
KU B^A

Odborné vyjádření

Název a číslo stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Věc: Vyjádření k předložené ZBV č. 5/162.3 - SO 152.20.20-01/1 - Doplnění rozvaděče

V předložené změně dochází ke snížení ceny objektu z 13 975,00 Kč na 0,00 Kč, tedy 

o-13 975,00 Kč.

V předložené změně dochází k vynulování objektu. Objekt byl vyjmut z plnění stavby 

zhotovitele.

Závěr:

Veškeré přílohy směrnice GŘ č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy.

Z hlediska cenové kontroly nemá konzultant připomínky.

V Brně dne 11. 1.2022



Příloha č.2

Přehled dokladů

Číslo ZBV: 5/162.3

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Název stavebního objektu / provozního 

souboru (SO/PS):
Doplnění rozvaděče

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 152.20.20-01/1

Součást dokumentace ZBV
Doklad

NE - UloženoANO
Počet listů/od listu č.

Krycí list ZBV 1/1
Průvodní list zařazení změny do skupiny 1/2
Změnový list (Skupiny 3) 1/3
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny 

stavebního objektu/provozního souboru
1/4

Rozpis ocenění Změn položek (Skupina 3) 1/5
Přehled zařazení změn do skupin (příloha č. 10) 3/6



Příloha č. 3

Krycí list ZBV

Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO/PS:

SO 152.20.20-01/1

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Doplnění rozvaděče

Číslo ZBV:

5/162.3

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
IČ: 659 933 90

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČ: 449 927 85

Objednatel:

Dopravní podnik města Brna, a.s. 
Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno 
IČ: 255 088 81

Teplárny Brno, a.s.
Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno 
IČ: 463 475 34

Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní" 
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno 
IČ: 253 22 257

Zhotovitel:

Rekapitulace ZBV č. 5/162.3 dle Skupin 1, 2, 3,4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

část ZBV č.

5/162.1 0,00 0,00 0,00
Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

část ZBV č.

5/162.2 0,00 0,00 0,00
Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

část ZBV č.

5/162.3 -13 975,00 0,00 -13 975,00
Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

část ZBV č.

5/162.4 0,00 0,00 0,00
Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

část ZBV č.

5/162.5 0,00 0,00 0,00
Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

část ZBV č.

5/162.6 0,00 0,00 0,00
Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

Suma ZBV Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladnýchč.

5/162 -13 975,00 0,00 -13 975,00

Číslo paré:ZBV - krycí list



Příloha č. 4

Průvodní list zařazení do skupiny
pro ZBV číslo: 5/162.3

Věcně příslušný útvar:
Název stavby:
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 
Název SO/PS:

Statutární město Brno
Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4
SO 152.20.20-01/1
Doplnění rozvaděče____________________

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:
1 197 447 545,43 Kč (bez DPH);

13 975,00 Kč (bez DPH)
-13 975,00 Kč, -100,0 % z ceny SO/PS dle Smlouvy 

0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy 
1 203 659 812,89 Kč, 100,52 % z Přijaté smluvní částky

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH): 
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: 
Orientační cena navrhovaných Změn kladných: 
Aktuální orientační smluvní částka:

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, 
posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

V návaznosti na odpočet stavebního objektu SO 152.20.20, který odečten v ZBV č. 3/99.3 na žádost investora, 
byl i tento stavební objekt odečten.

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna 
nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků.

ZDŮVODNĚNI PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změnv záporné vznikají, včetně posouzení 
možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo bv mohla mít vliv
na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice^
Změny záporné jsou vyvolány z důvodu odpočtu stavebního objektu na žádost investora stavby.
Nejedná se o Změnu podstatnou, proto neumožňuje účast jiných dodavatelů a nemá vliv na výběr dodavatele.

JEDNA SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODST. (3) ZZVZ: 
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNI PRO SKUPINU 3 - Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody pro 
zařazení do této Skupiny:

Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 152.20.20-01.

V návaznosti na odpočet stavebního objektu SO 152.20.20, který odečten v ZBV č. 3/99.3 na žádost investora, 
byl i tento stavební objekt odečten.
Dle zadávací dokumentace mělo být v rámci tohoto stavebního objektu realizováno doplnění rozvaděče, který 
měl být součástí stavebních úprav obj. Plotní č.39 k.ú. Komárov, č.p. 1141. Po odečtení stavebních úprav 
tohoto objektu v rámci ZBV č. 3/99.3, nebylo nutné tyto práce realizovat.

Změnv množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 152.20.20-01:

Název položky Množství
rozdílu

Rozdíl cen 
celkem v Kč

Rozdíl cen 
celkem v %

Poř. Kód m.j.

položkyč. pol.

Úprava rozvaděče provedením 
odpovídajícímu PD

-100,00%m3 -1,000 -13 975,001

ZPRACOVATEL:

Správce stavby 
Jméno:

24.01. 2022
Podpis: datum:

SCHVALOVATEL - ŘEDITEL VĚCNÉ PŘÍSLUŠNÉHO ÚtVARU*:

20. 04. 2022Statutární město Brno 
Jméno: Podpis: . datum:



Příloha č. 7

Změnový list

Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO/PS:

SO 152.20.20-01/1

Číslo ZBV:Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
Doplnění rozvaděče

5/162.3
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel:

Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno 
Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4 
Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno 
Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Přílohy Změnového listu: Paré č. Příjemce

Správce stavby (v elektronické 
verzi Intranet ŘSD ČR)

Zhotovitel

Projektant

Objednatelé

Rozpis ocenění změn položek 1

2

3

4-7

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 152.20.20-01.

V návaznosti na odpočet stavebního objektu SO 152.20.20, který odečten v ZBV č. 3/99.3 na žádost investora, byl i tento stavební objekt odečten. 
Dle zadávací dokumentace mělo být v rámci tohoto stavebního objektu realizováno doplnění rozvaděče, který měl být součástí stavebních úprav obj. 
Plotní č.39 k.ú. Komárov, č.p. 1141. Po odečtení stavebních úprav tohoto objektu v rámci ZBV č. 3/99.3, nebylo nutné tyto práce realizovat.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

-13 975,00 0,00 -13 975,00

jadřuje souhlas se Změnou:

í 2. 2oTZProjektant (autorský dozor) jméno datum podpis

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci
organizační struktury Věcně příslušného útvaru k jméno 
vyjádření k ZBV

datum podpis

Supervize jméno datum podpis

Správce stavby datum 24, Ol 2022jméno podpú

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v éoujádu s § 222 ZZVZ 
Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním 
zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto 
Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v 
zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. _________________

Statutární město Brno 
(Oprávněná osoba objednatele)

datum 2 0. 04. 2022 podpisjméno

20. 01. 2022Zhotovitel jméno datum podpis

Číslo paré:
rV



Příloha č. 8

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 
________________________________pro celou ZBV číslo: 5/162.3____________________________

Název Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Skupina

3
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 152.20.20-01/1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
Doplnění rozvaděče

Údaje v Kč bez DPH

Poznámka:Cena SO/PS dle Smlouvy Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu 
navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

1 - zadat

13 975,00

Cena SO/PS v předchozích ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných v 
předchozích 

Změnách na SO/PS

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve 
Smlouvě

Cena SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách

3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+42 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 13 975,00 0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných)

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v %

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS

1 i=o o/i n oo7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9

stavební/montážní práce -13 975,00 0,00 0,00 0,00%

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných)

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti ceně 
SO/PS dle Smlouvy v

Cena SO/PS po této 
Změně

%
16=(15/1)*10012 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1

stavební/montážní práce -13 975,00 0,00 -13 975,00 -100,00%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

20. 01. 2022 
' ' 

SooffLA-Siri

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

24.01. mProjektant (autorský dozor): Správce stavby

Statutární město Brno

20. Ot. 2022



Příloha č. 9

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/162.3
Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4
Číslo a název SO/PS: SO 152.20.20-01 Doplnění rozvaděče 
Číslo a název rozpočtu: SO 152.20.20-01 Doplnění rozvaděče

ZMÉNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
č. SO 152.20.20-01/1

Skupina Změn: 3
Poř. č. Kód položky Název položky m.j. Množství ve

Smlouvě
Množství ve

Změně
Množství
rozdílu

Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Cena za m.j. v Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem v Rozdíl cen 
celkem v %col. Kč Kč

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Úprava rozvaděče provedením odpovídajícímu1 m3 1,000 0,000 -1,000 13 975,00 13 975,00 -13 975,00 0,00 0,00 -13 975,00 -100,00%
PD

Celkem 13 975,00 -13 975,00 0,00 0,00 -13 975,00 -100,00%

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: Datum:

20. 01. 2022 hu n

Stránka 1 z 1



Příloha č. 10

e

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4Název a evidenční číslo Stavby:
Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 Sledování limitu 15% 2,57% ABSSledo litu 50 % Skupina 3 13,06% ABS 12=(39/1)*100
3 048 853,24 bez ABS 9=(31/1)*1001 197 447 545,43Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 0=30+341

Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč 30 809 800,96 Kč ABSSledování limitu 50 % Skupina 4 ABS0,00% 13=30Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 0,25% 10=(35/1)*1Q0Aktuální smluvní částka (cena stavby) 1 203 659 812,89 7=<e/i 5*1002=1+19+20

Zákonný limit 50 % pro Skupinu

____________ 3 a Skupinu 4____________
Zbývá do limitu 106 556 1 99,04598 723 772,72 Kč 14=149224000-39Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 11=1*0,5359 234 263,63 KČProcento změny Přijaté smluvní částky 100,52% 8=1 *0,33=(2/1)’t00

Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) -0,26%4=(24/1)*100

Skupiny změnStatování záměny položek (Skupina 2)5=(27/1)*100 -0,01%

-6--5--3- -4-ÍMetíovÁní Umffu 15% ptt> podtliMrKtU aminu pm 
Jfiutny zipujpa tile |1ti áriet- (Sj, plm*. t>)_______

-2--1 -«,se* ABS41=(19/1)*100

Smluvní

kompenzační

nároky

Změny de minimisNezbytnostNepředvídanostZáměna položek (Započítávání)Vyhrazená změna (Doměrky)

Změny záporné

(zadávat se
Změny záporné

(zadávat se 
znaménkem 

mínusl

Změny záporné

(zadávat se
Změny záporné

(zadávat se 
znaménkem

Suma abs. hodnot 
Změn záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat 

znaménkem mínus)

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma abs.hodnot 
Změn záporných a 

Změn kladných

Suma Změn 
záporných a Změn 

kladných

Suma abs. hodnot 
Změn záporných a 

Změn kladných

Suma Změn 
2ápomých a 

Změn kladných

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 

znaménkem minus)

Změny kladnéZměny kladné limit 15%Změny kladnéZměny kladnéZměny kladnéZměny kladné Hodnota ZBV Změny kladnéZBV č. Investor Název SO/PS / předmět Změnyso

mínusinfnusj

4020=23+26+29+33+37+4 37 38=(39/1)*100 39=|36|+3734=32+33 35=|32|+33 3631=|28|+29 32 3329 30=26+2926 27=25+26 2822 23 24=22+23 2518 19=22+25+28+32+36 21=19+2016 17
0

0,0018 611 964,49 30 809 800,96-12 197 836,47 2,57%0,00 6,0079 698 763,67 3 C48 853,24 156 348 674,10 0,00 0,006 576 342,70 - 109 865,78 -76 649 910,43- 3 359 927,88 219 079,66 -3 1 40 848,02 - 6 686 208,48- 08 803 883,06 105 106150,52 6 212 267,46
0,00D.00%0,00 0,00- 1 061 626,07 771 7/0,79 -20 9 1 033 396.60■ 289 855,28 0,05300.1 1/1.3 SMB Koi - Domych - Ke -1 061 626 07 771 770,79

0.00% 0,00ooo3 318 029,01 0,00- 1 982 750,81 1 335 278,20 -647 472,610,00• 647 472,61 ,00300.2 1/2.3 SMB Pornyeh - Kanalizace - 1 982 760,61 1 335 278,20
o.oo0,00 0.00%3 441 680 28 0,00- 2 080 284,49 1 361 395,79

407 097,12

-718 888,700,00■ 718 888,70 0,00300.3 1/3.3 SMB Plotní 1. část-Kanalizace - 2 06 3 284,49 1 361 395,79
0,00000 &,oů%1 051 620 80 0,00- 644 523,68 -237 426,560,00- 237 426,56 0.00300.4 1/4.3 SMB Domych - - 644 523 68 407 097,12

348 748,42 0.03% 348 748,420,00OOO 0.00 0,000000,00348 748,42 0,001/5.5 SMB Protihluková stěna clona Domych 0,00 348 748,42
0,000,00 0.00%6 216 69 0.W- 711,42 5 505,27 4 793 85,004 79385 ,00100.1: 1/6.3 SMB Ul. Kovářská. tiky - 711,42 5 505,27
0,000.00 0,00%0,00- 7 860,00 5 038,34 -2 821,66 12 096,340,00- 2 821,66 0.00100.2 1/7,3 SMB Ul. Domych 2.část chodníky - 7 663,00 5 038,34

0 00% 0.000 00 0,0614 855,80- 9 534,00 5 321,80 -4 212,290,005 321,80 - 4 212,20 0,00100.2 1/8.3 RŠD Křižovatka Domych - Zvonafka komunikace - 9 534 00
0 00% 0,000.06 0,00- 10 573,20 6 352 00 -4 2-21,20 111 925,20,00- 4 221,20 000100.4i 1/9.3 PSD Ul, Dornych - 3.Část komunikace - 10 573,20 6 352,00
0,00% 0.004 023 03 0,00 6,000,00 4 023,03 4 023.030,00402303 000101,2 1/10.3 fiSD Dopravní značení - H. etapa 0,00 4 023,03
0.00% 0,003 471 406,7ti 0.00 0,00- 282 816,80 3 188 S89.99 2 005 773.19,002 905 773,19 0,002/11.3 TB Páro', - Dornych - 282 816,80 3 188 ,99
0 00r 0,000,00 •• M0,00 682 434,40 fiflZ 434,40 082 *34,400,00682 434 40 C 00100.11 2/12.3 SMB Ul. Svatopetrská - Domych 1,část. chodníky 0 00 434,40
0.00% 0,000,06 ooo- 62 075,20 889 009,84 036 934,0* 951 065,040,00889 009,84 934,64 0,00300.1 2/13.3 SMB Komárovské nábřeží - Dornych - Kanalizace - 62 075,20
0,00% 0,000,00 oroq0L00- 1 396 720,81 1 373 626.76 - 23 094,05- 23 094.05 0,00100.1: 2/14.2 Ul, S\ -Domych 1. -1 396 720,81 1 373 626,76
0,OC 0,060,60 D,000,00 6,00-2 571 231,95 2 528 189,30 - 43 042,652 528 189,30 - 43 042 65 0,00100,2( 2/15.2 HŠĎ Ul. Dornych 2.část, -2 571 231,95
0 00% 0,066,06 0,600,06 flUM- 622 606,80 612 184,31 - 10 422,49- 10 422 49 0,00100.2i 2/16.2 Křižo1 Dornych - Zvon kom - 022 80 612 184,31
0,00% BJa0,00 0,000,00 0,00- 941 248,92 925 492,33 - 15 756,59925 492,33 - 15 756 59 0 002/17.2 ŘŠĎ Ul. Dornych 3.část, koi - 941 248,92
0, 0,605 453 450,78 fl.oo0,00 5 453 450,76 5 453 450,780,005 453 450,78 5 453 450,78 Q,QQ2/18.3 SMB Demolice ob'. Plotní č.6a.k.ú.Trnitá,č.D.768/18 ,00
0,00% 0,606,60 0,000,00 1 445 353,46 1 445 353.46 I 4Uj0,000,00 1 445 353,46 1 445 353,46 0,002/19.3 SMB ice ofa,í. .6ak.ú.Trnitá,č.D. 768/18
OQC 0,00ni j i-'1 555 706,48 1 555 706,48 0,000,00 1 555 706,460,001 555 706,48 0.00.3 SMB ilice ob'. Plotní č.6a,k.ú,Trnitá,č.p.768/18 0 00 1 555 706,48

0,00o,ot0,60-3 895 333,00 3 895 333,00 0,003 395 333.00 0,000,000,00 -3 333 00 0 00701.1 2/21.3 Přeložky E.ON -3 695 333,00
OJ5 413 681 00 6,00 0,005 413 681,00 ,00 -S 413 681,000,00-5 413 681,00 0,00 -5 413 681,00 coo701. .3 SMB Přeložky E.ON
o.ot 0,60o.oo 0.002 009 858,002 009 858,00 0,00 -.2 609 650,000,00- 2 009 858,00 0,00 - 2 009 858,00 0,90701.3 2/23.3 SMB Přeložky E.ON

0000.0,00 0,00-CPU 646,00 6 014 646,006 014 646,00 0,000,000,00 -6 014 646,00 0,00701.4 2/24.3 SMB Přeložvy vedeni E.ON - 6 014646,00
0,00% 0,000,80-5 140 S 140 0 000,00 5 140 338 96 0,000OQ- 5140 338,801.1 MB IŮCETIN -5 140 333,96

Q, PQASI-2 410003, 2 418 0,000,00 2 418 933 04 0,000.00-2418801.1 2/26.3 IŮCETIN oblast ká -2 418 983,04
0,00% 0 00•42S3Jj44Mh 4 253 046,91 D PO 6,060,00 * 253 046,61 0,000,000,00 - 4 253 046,91802.1 2/27.3 SMB Přeložk, kabelů UPC oblast Svatoretrská - 4 253 046,91

0 000,00%■J o p • i ta0,00 J 999 539,63 0.000,000,00 - 2 999 539 53j$SD Přeložk, kabelů UPC Dorn.ch - 2 999 539,53
0 0030 0,00%0,00 0,00 : :r 108 '•0.00225 108,33 225 108,33SMB STL přípojný Svatopetrská - Dornych 0,00

0,00% ooo0,060,000,00 0,00 118001, 118 001. 118 001 25SSĎ STL pl'i d PE 225 - Dpi 1, část 0,00 118 001,25 118 001 25500.1 2/30.3
6 663116 237.13 3 215 237,130,00 3 215 237 130,003 215 237,13 3 215 237 13100.4* 2/31.3 SMB Ul. Plotní - 3. komunikace 0.03

0,00% 0,000,00o 000.00 3 014 141 4-1 3 014 141,44 3 014 141-440,003 014 141,44 3 014141 44100.1 2/32,3 MB Ul. rská - Pí 1. 000
0, Ol 0.000 00-4 >54 778; 4 B54 726,3?0,00 - 4 854 728,32vy obj, Dornych č.60 k.ú. Trnitá,č.p.747 \vfi -4 854 725,32 0,00 - 4 854 728.152.2 2/33,3 MB
6,06* 0.00(MM0 004 370 561 BQ 4 370 561 60 4 370 ftSt.0,00 0,000,000,00 4 370 561,60 4 370 561 60100.3 2/34. MB Ul. -1.
0,60% 45 120,66 0 00 45 604,120 000 00 o t?o0,000,00 45 12 45 ,12200,1 2/35.5 MB Vod' jky -1 Dorych, Kov
OJ 1 710 436,70j í . -1 710 430 70 0,000,000,000,00301.1 MB Čerpání aco -1 iv -1 710 430.70 0,00 -1 710 430 70
0,01% 120 805,840,60 0 00 120 605,840,0.002/37.5 SMB Dorych, Zvonařka 0 00 120 605,84 120 605 84
0,01% 1 300,540.00 -1 298 290,97 155 009,570,000 00 0,000,000,00800.2 2/38.5 MB Ka 'od Dornych -1 290,97 155 009,57 -1 143 281,40
OJ 0 000,00 0,001 270 905 tp 1 270 10 1 270 906,100,00 0,000,00100.1 3SD Ul. Svato 0,00 1 270 ,10 1 270 905 10ice
OJ 0 00O.Ql)0,002 392 954,76 2 392 954 78 2 302 954,780.00 0,000,00100,2 ŘSD Ui. 0,00 2 392 954,78 2 392 954 78ice
OJ 0,0C0,60214 225,85 214 225,85 2140.00 0,000.00100.2 2/41,3 Kříže Di -Zv 0,00 214 225,85 214 225
0,00% 0,000,00 0,00663 378 97 6*3 378,67 663 378,0,000,00100.4í PSD Ul. Dpi 0,00 663 378,97 663 378,97

2 612,90 o.oc 21 047,510.00 -18 434 61,00800.- SMB Dorn - 18 1,61 2612,90 - 15 821 71 0,00
o 0( 0,00o, o g o.oo239 843,11 127 ,01 T52 440,31,00 - 112 606,100.- .3 MB vč. de - 112 606,20 239 843,11 127 236,91 0,00
0,00% 0,000,601 351 240,01842 624 21 999,41,00 - 508 624,80333 999,41 0,00100.21 3/45.3 SMB 624,60 842 624,21
9JWItIP 468,24 '0,00 0,00 169 468 24 169 468,CETilE*

EEEHEEEEIM

ooostěna, clona Dornych 0.00 169 468,24 169,MB
0,00.0.00955 544,400,00 S55 544 v.0,0014,40 0,00,č.p.740,736/1,767/1,864/1 11 0,00 955SMB Zvoi k.ú. T

OJ 0,00laa toM .00 P.ŮO0,00 103 241 89 103 241.890,00103 241,89 0,00SMB Ul. - Dornych 1. ,00 103 241,89
na 2M.67 0,01% 143 681.29-57 394 420,000,00- 57 394,42 86 286,87 28 892,45 o.oo(ovářská - Kž začni pi

|600.213/50.3
0 00%0,00 0,00213 121,600,00 '• • •• 213 12TSO 121,500 00213 121,50 213121,503arovod

0,000,00 A40 Mtt,0,00 OOP 46 669,83 46 MB,

Eam'i imi 11 m
-Don ■ajlc karalu ,00 46 689,83 46 0 00Kon

0 000,00%0,00 0,0056 688,40 56 0,00 56 688,40 5a flen.4oSTL PE 225 - ch, 1. 0,00
QQO 0,00% 0,00III-.235 637 730,00 0,00 235 637 235 637 730,00i STL Pl) cd PE 160-Plotní 1. 0,00 637,73 637 73

0 000,00 0,00%:, a |
102 314,98-Kan 0 00 102 314,98 102 314, 0,00 102 314,98300,4 .1

0 00o4oo o.806 388.10 1 742 163,89- 467 887,35 1 274 276 54C-CO1 274 276, 806: 19.3 moliceobj. Dornych 60 - *6? 667.35
0000,00 OJ680 150.00 660 150,00 0,000,00 0,00 860 150,000,00140.1 3/56.3 Výstavba SSZ 3.09 Dornych-Si ká 0,00 150,00
0 000 (0,001 671 876 08 1 671 876 08 1 671 879,0,00 0,00O.OC3/57.3 SMB -lil. 0 00 1 671 876, 1 671 876'

0,01 0,00; ■, ,0 00212 212 M0,00 0,00 212 280.03SMB 3.11 Porn, h - 0,00 212 280,00 212 280 00
OJ 0,000,00 0,00212 260.00 312 212 280,000,00 0,000.00i/59.3 SMB Výstavba SSZ 3.13 Dornych - Trinfa Bu 0,00 212 280,00 212 280 00
0,00 0,00a,o d0,0032 600,83 32 600,53'60.1 STL plynovod PE 225 - Doi 0,00 32 32 0,00
0,00*/ 0 00KM0 M0,00• 28 221,92 - 28 221,923/61.1 SMB STL cfífiQjky Don 1. - 28221,92 0,00 - 28 221,92
0,< 0 00Agao, o iD.0,00- 132 935,00 0,00 - 132 .00130.3* 3/62.1 SMB ice ob|. Dorny-h 44 - 132 935,00 0,00 - 132
0,00% 0,000,00 0,00li tfl)0,00 16 100, uc 16 100,000,00C2E o,ooSMB Křižovatka Zvi ilky 0 00 16 100,00 16 100,00
0.0( 0,00.00 : d 0,000,00 0,00 40 250.'.'O 40 750,0,00SMB Ul. Plotní-1. 0,00 40 250,00 40 ,00
0,00% 0,000,00 0,00190-1960,00 - 196 084,40- 196 084.40 ' r'101

102Ť1
Lil

3/65.3 DZ- H, Etapa - 196 084,40 0,00
0,000,00 0,00%1 658 387.920,00 - 1 658 387,92 0,00 -1 658 387,92-1 658 387,92 0.00mlhozr - 1 658 387,92 0,00
O.OP0,00 0JK216 292 300,00 216 292 30 216 292,30216 292.30 0 00100, 3/67.3 SMB Ul. Don 3.. chodníky ,00 216 ,30

u U'V OJ13 521 264 42 13 5210,00 0,00 13 521 26< 42EEE
EEiE EEEE^B1

13 521 26* oooSMB ' obj. Plotní č.6a,k.ú.Trnitá,č.r'.768/18 0,00 13 521 264,42
0.00 4B5 632.40 572 242,00 A! 1 057 874,4000 000,00572 242,00 86 609,60 '' r '■SMB Ul. (GROZET, Kom chodníky - 485 032.

0,04% 867 517 200 00 0,00 -398 246.20 469 271,000.00 00SMB Ul. PI chodníky - 398 246,20 271,00 71 024,80 D,C'[i100,3 3/70.5 -1,
0 000.00 0.00II (l'J0,000,00 ‘ Dr'3/71.3 ^ZENO 0 o Q

0. 0,00ooo•86 427.04 i-':,0,00 - 238139,10 151 711 16600.1 3/72.3 SMB elovod Dori -S> rská - 235 139 10 151 711,16 - 86 427 94
0,00" 0 00M !'■:! 0,00-117 117,51 623,0,00 - 226 370,68 109 253,15O OL'1800. 3/73.3 SMB eloi - 226 370.03 109 253,15 - 117 117,53
O.OO1 0,000,00 OlOO23 575,00 23 575, 23 575,0,00 0,00100,. 3/74.3 SMB Ul. Dpi 2. čí 0 c :• 23 575,00 23 575,
0.00% oooí ,000,0023 575,00 23 575, 23 575,000,000.00140.1 3/75.3 SMB /ba SSZ 3.14 Oornych-Nová. 0.00 23 575,00 23 575
0,00% 0 000,000,00 79 453,00 79 450, 76 450,0,000,00S\ :á-Di 0,00 79 450,00 79 00pel

0000,000,00 0,00 246 455,00 7<C áSS.OO

36 748.
FZTilPT 246 455,00 0,00Veřejné osvětlení. ul.Nová A ;rozet po Plotní

0,00% o.oo'i.íji.,:;-0,00 0,00 36 745,00 3Ě 74£,0D36 745,00 0,00iVefe ul. Koi 0,00 36 745,00
0,00 o, 0,00149 235, l  . l  a0,00 149 235,00 149 235.QP0,000,00fvěřě ul. ch 1, o.so 149 ,00 149
Q4X AJ 0,0061 600,00 0,060,00 0,00 61 890 PC 0161 890,00 0,00IVeře ul. Nové iRc 0,00 61 890,00|740.: /80.3 |SMB
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Příloha č. 10

t

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4
Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 Sledování limitu 15%Sledování limitu 50 % Skupina 3 2,57% ABSPřijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 1 197 447 545,43 13,06% ABS 12=(39/1)*1001 6=30+34 3 048 853,24 9=(31/1)*100bez ABS

Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč ABSAktuální smluvní částka (cena stavby) Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina 4 ABS 30 809 800,96 Kč2=1+19+20 1 203 659 812,89 0,00% 13=367=(6/1)*100 0,25% 10={35/1 )*100

Zákonný limit 50 % pro Skupinu

__________3 a Skupinu 4 Zbývá do limitu 106 556 1 99,043=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 100,52% Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 598 723 772,72 Kč 14=149224000-398=1*0,3 359 234 263,63 Kč n=ro,5

Sledování vyhrazených změn (Skupina I)4=(24/1 )*100 -0,26%

Skupiny změnSledování záměny položek (Skupina 2)5=(27/1)*100 -0,01%

SUwovam llffHlu 15 >. pro peetoatiHUi xrntou pro 
■žmény Jilpatnt tbu 5 txwt. {9}, pMl. t>| -5--4- -6--1 - -2- -3-41=(19/1)*100 (.26*, ABS

Smluvní

kompenzační

nároky

Změny de minimisNezbytnostVyhrazená změna (Doměrky) Záměna položek (Započítávání) Nepředvfdanost

Změny záporné
(zadávat se

Změny záporné
(zadávat se 
znaménkem 

mínus!

Změny záporné

(zadávat se 
znaménkem 

minus)

Změny záporné

(zadávat se 
znaménkem 

minuti

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma abs. hodnot 
Změn záporných a 

Změn kladných

Změny zájxjrné 
(zadávat se 

znaménkem mínus)

Suma abs. hodnot 
Změn záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se

Suma abs.hodno: 
Změn záporných i 

Změn kladných

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma Změn 
záporných a 

:měn kladných

Suma Změn 
záporných a Změn 

kladných

Změny kladnéZměny kladné limit 15 %SO ZBVČ. Investor Název SO/PS / předmět Změny Změny kladnéZměny kladné Hodnota ZBV Změny kladné Změny kladné Změny kladné
mínus)

mínus)

20=23+26+29+33+37+4 38=(39/1)*100 30=|36|+37 4033 34=32+33 35=|32|+33 36 3718 17 18 19=22+25+28+32+36 21=19+20 30=28+29 31=[28|+29 3222 23 24*22+23 25 26 27=25+26 28 29
0

0,000,00 0,00 -12 197 836,47 18 611 964,49 2,57% 30 809 800,96- 98 893 883,06 105 106 150,52 6 212 267,46 219 079,66 156 348 674,10 0,00 0.00- 3 359 927,68 -3 140 tWB.DŠ - 6 066 208,48 6 576 342,70 - 109 865,78 - 76 649 910,43 79 698 763.0J 3 046 *51,24

0,00% 000740 2 3/81.3 SMB Veřejné osvětlení, vnitroblok - 1 197 139,00 0,00 -1 197 139,00 0,00 - 1 197 139,00 0,00 -1 197 139,90 1 197 130 00 0 00 0.060,00
0.00% 000M0. 3< 3/82.3 SMB Veřejné osvětlení, ui. Plotní - 48 591,00 333 700,00 285 109,00 0,00 - 48 591,00 333 700,0g 385 100,00 382 291,00 0 00 0,000,00
0,00% 0,00740 3/83.3 SMB Veřejné osvětlení, ul. Spěšná 0,00 26 030,00 26 030,00 0,00 0,00 26 030,00 26 030,00 0 00 0,060,00 36 030,00
0 00% 0,00740 41 3/84.3 SMB Veřejné osvětlení, ul. Dornych 2.část 0,00 372 680,00 372 680,00 0,00 0,00 0,00 372 680,00 373 frflQ.00 372 680,00 0 00 0,06

0 00% o 00t4D.3 3/85.3 SMB SSZ 3.12. Dornych - Úzká 0,00 212 280,00 212 280,00 0 00 0,00 0,00 212 280,00 212 280,00 0 00 0.00213 380.60
0 00% 0,00100 3 3/86.3 kŠĎ Křižovatka Dornych - Zvonafka, komunikace - 78 690 23 77 384,37 - 1 305.91 0,00 0,00 - 78 690,28 77 384,37 156 074,65 0,00 Q.M-1 305,01
0.00% 0,003/87.3 kŠĎ Křižovatka Zvonařka - Plotní, komunikace - 204 664,21I00.3 203 976,50 - 685.71 0,00 0,00 - 204 664,21 203 978,57 408 642,71 0,00 0,00-686,71
0,00% 0,0050Ú 2- 3/88.3 SMB STL plynovod PE 110 - Plotní, 2-část 0,00 974 271,30 974 271,30 0,00 0,00 0,00 974 271,ftn 974 271 JO 974 271,30 0 00 0.09

0,00% 000\C'j i 3/89.3 SMB Uí. Plotní -1. část komunikace 1 370 904,12OOP 1 370 904,12 0,00 0,00 0,00 1 370 904, u 276 904,12 1 370 004 12 0 00 0,06

0,00% 0 00IK? 3 3/90.3 SMB Ul. Svatopetrská - 2. část, komunikace 0,00 796 133,93 796133,93 0,00 0,00 0,00 796 133,95 796 133,93 0,00 O.M796 133,93
000% 0 00ICO 1 3/91,3 SMB Ul. Svatopetrská - 2. 0,00 295 831,22 295 831,22 0,00 0,00 0,00 295 831,22 295 831,22 0 00 Q.OflJgg 831,22

2 719 545,42 0,23% 2 719 545 421110 3 3/92.5 SMB Ul. Svatopetrská - 2. část, komunikace 0,00 2 719 545,42 2 719 545,42 0,00 0,00 0,00 0 00 Q.Ofl 0,000.06
49 926,00 000% 49 926 001 CO 3 3/93.5 SMB Ui. Svatopetrská - 2. část, chodníky .00 49 926,00 49 926 00 0,00 0,00 Q.Ofl 0,00 o 00 Q.Ofl 0,00
27 394,20 0.00% 27 394201 DO 3 3/94.5 ;SMB Ul. Nová AGROZET, Komárovská-Plotní, chodníky 0,00 27 394,20 27 394,20 0,00 0,00 0,00 o 00 Q.Ofl 0,00Q.Ofl

205 695,84 0,02% 205 695 84100 i 3/95.5 SMB Ul. Plotní - 1. část, komunikace 0,00 205 695,84 205 695,84 0,00 0,00 Q.Ofl 0,00 0,00 0,00 0.00

0,00% 000100 3: 3/96.3 SMB Vnitroblok, komunikace -3 162 870,18 0,00 • 3 162 870.18 0,00 - 3 162 870,18 0,00 -3 102 870,18 3 162 87018 0 00 0,000,00
0.00% 0 00300 3 3/97.3 SMB Vnitroblok - Kanalizace - 2 457 939,75 0,00 - 2 457 939,75 0,00 - 2 457 939,75 0,00 -2 457 9311,75 2 457 939 75 0 00 Q.Ofl

0.00% 00030C 2 3/98.3 SMB Vnitroblok - Kanalizační přímky - 12 272,07 0,00 - 12 272,07 0,00 0,00 - 12 272,07 -13 272,07 12 272,07 0 00 •: 00

0.00% 0.00"bl2 3/99.3 SMB Stavební úpravy obj. Plotní č.39 k.ilKomárov č.p.1141 - 5 874 186,00 0,00 -5 874 186 00 0,00 0,00 -5 874 188,00 0,00 ■5 674 186,00 5 874 186 0G 0 00 c 00

0.00% 0,00100.3' 3/100,3 SMB Ul. Plotní -1, část, chodníky 0,00 152 953,17 152 953,17 0,00 0,00 0,00 152 953,17 152 953 17 0 00 0,00

0.00% 0.00'30.3i 4/1013 SMB Demolice obj. Plotní č.6a,k.ú.Trnitá,č.;i.768/18 0,00 5 733 818,19 5 733 818,19 0,00 0,00 0,00 5 733 818,19 fl 733 81*,19 5 733 818 19 0 00 ''.nu

0.00% 0 000,01<30 3 4/102.3 SMB Demolice obj. Plotní č.33 objely firmy Famko - 562 2-65.00 0,00 - 562 255 00 000 0,00 - 562 255,00 0,00 -S63 asa.Qfl 562 255 ,00 000
0,00% 0 00ir-2 2| 4/103.3 SMB Stavební úpravy ob'. Plotní č.33,k.ú.Trnitá č.c.758/4 i -jh . - 3 -3- '6 0,00 -3 064 481 18 0,' 0,00 -3 064 481,18 0,00 -3 Qfr* 461.16 3 064 481 18 0.00 0,00

550 144,00 o.os% 550 144,00c 00233 3 4/104.5 DPMB Informační zařízení DPmB-obfast Brno střed 0,00 550 1 44,00 550 144 00 0,00 0,00 0,00 0,00 o 00 •v 0
4 549 189,20 038% 4 549 189.20<0.3 4/105.5 DPMB 0 09Tramvajová trať Plotní tramva'0",' spodek 000 4 549 189,20 4 549 189.20 0,00 0,00 O.frq 0,00 0 00 1 BS

Q.QO 6 429 196,56 0,70% 8 429 19656j 4/106.5 SMB Ulice Plotní - 2. část komunikace M U' 8 429 196,56 8 429 196.56 0.00 0,00 UM 0 00 0.00 0,00
o 00% o 00fO 3 4/107,3 SMB Demolice obj, Dornych 60 - 27 606 CO 1 426 012,73 1 403 314,73 1 448 710 73 0 00 0,001 403 314,73 0.00 0,00 - 22 698,00 1 426 012,73

0,00 0.00% 0 00300 4 4/108.3 SMB Úzká - Kanalizace 0,00 231 456,61 231 456 61 0,00231 456,61 0,00 0,00 0,00 231 456,61

0,00 0 00% 000000 2 4/109.3 Parovod 2xDN100 - Plotní - J64 0,00 44 981,76 44 aalTfl 44 981 76 0,0044 981 76 0,00 0,00 0,00 44 981,76

0 00 0,00% o 00100 31 4/110.3 SMB Ul. Plotní -1. část, komunikace 0,00 2 231 303,37 2 231 ,37 2 231 303 37 0,000,00 0,00 2 231 303,ň? 2 231

0.00 0.00% o 00"I-: / 4/111.3 SMB Ul. Plotní - 2.

Rekonstrukce SSZ 3.12. Dornych - Úzká

komunikace 0,00 878 854,46 878 854 46 Q?B B54,40 878 854 46 0,000,00 0,00 0,00 878 854,4t.

0,00% o 0010 ■ 4/112.3 SMB 0,00 1 291 544,51 1 291 544,51 t 291 844,ŽT 1 291 544 51 0 000,00 0,00 0,00 1 291 544,51

0,00 -8 091 884 80 0,00 0,00% 8 091 884,804/113.5 SMB .~+--pári! paneninl ,-cdy béhcm r=3ira:-: ya-ai.jace- l-IV. - 8 091 884,80 0,00 - 8 091 884 80 0,00 0,09 0,00 0.000,00

h ú m 0,00% o 00■ 3 5/114,3 DPMB Kamerový systém DPMB-oblst Brno jih - 54C1 052 00 0,00 - 540 052,00 0.00 540 052 000,00 - 540 ,00 0,00

0,00 0,00% 0.00201 .1 5/115.3 DPMB Kamerový systém DPMB-oblst Brno střed - 270 OZř, 00 0,00 - 270 026,00 0,00 0,00 - 270 .00 0,00 -270 026,00 270 026.00 0 00

430 3 5/116.1 DPMB 0,00 0,00 0,00% 0,00Tramvajová trať Plotní, kabelovod DPMB -2 115617,75 0,00 -2 115 617 75 -2 115617,75 0,00 O.M 000-2 115 617,75 0,00
o 00 0,00 0,00% 000600 2 5/117.3 TB Parovod 2xDN100 - Plotní - J64 -1 047 964,68 0,00 -1 047 964,68 -1 947 1 047 964 68• i. n 0,00 - 1 047 964,68 0,00

1QC 1 5/118.2 PSD Ul. Svatopetrská - Dornych Ičást, komunikace 0,00% 0,00-1 154 400,00 1 136 850,00 - 17 550.00 0,00 -1 154 400,00 1 136 850,00 - 17 550,00 0,00 0 00 o 00

0,00%60G 11 5/119.1 SMB Kabelovod Pornech - Svatopetrská 0,00 0,00- 6 261 36 0,00 - 6 261 36 - 6 261,36 0,00 - 6 2€n :■■? 0,00 0,00

500 3l 5/120.1 SMB Kabelovod Plotní 0,00 a,oo 0.00% 0.00- 900 237,70 0,00 - 900 237,70 - 900 237,70 0,00 - '300 237,70 0,00 ni-l| 0,00

201 3 5/121.3 SMB Kamerový systém DPMB-oblast Brno jih 0,00 0,00 0,00% 0,000,00 2 095 362,09 2 095 362,09 0,00 0,00 0,00 2 095 362,™ 2 095 3BJ.P9 2 095 362 09
0.00%201.3 5/122.3 SMB Camerpyý Byttim OPMg-obíasl Brno střed 000 0,00 OOP00c 1 061 395,38 1 061 395,38 000 0,00 0,00 1 061 395,35 1 061 395,3* 1 061 395 38
0,00%?DIi li 5/123,3 SMB Ca měrový systém BKOM-Dornych-oblast Brno jih 0,00 0,00 0,00- 410 797 00 739 166,12 328 369 1 2 0,00 0,00 - 410 797,00 739166,1:' 32B 309,12 1 149 963,12
0.00% 0.00202 3I 5/124.3 SMB Kamerový systém BKOV - 303 870,00 0 00 0,00939 702,60 635 832 60 a,00 0,00 - 303 870,00 939 702,en 635 532,611 1 243 572,60
0,00%202 41 5/125,3 SMB Kamerový systém BKOM-oblast Brno střed - 135 013,00 0,00515 618,14 380 605 14 O.DQ 0,00 - 135 013,00 515 618,14 341) 805,14 650 63114 000 OJM

EEB SIESM o 00% 0,00Plotní 1 část - Kanalizace - 386 942,61 381 008,36 - 5 934 25 0,00 - 386 942,61 381 008,36 -5 934,25 767 950,97 0,00 0,00

o 00% 0,00Dornych - Kanalizace - 108 698.51 150 460,44 0 00 0,0041 783 93 v TLI 0,00 - 108 696,51 150 480,4-: 41 783,93 259 176,95

280 292,55 0,02% 417 814,92Křižovatka Zv larka - Plotní komunikace - 137 522.37T0Q.3 5/1 PSD 260 ,55 142 770,18 0,00 0,00 o 00 jj
0,00% 000-■ 5/129.3 SMB Nová ulice - Kanalizace - 2 073 679,00 0,00 - 2 073 679 00 c r-. 0,00 - 2 073 679,00 0,00 ■ y rrv.ui:' 2 073 679,00 0 00 0,00

o 00% o 00; • 5/130.3 SMB Nová ulice - Kanalizační přípojky 26 986.50 0,00 - 26 998 50 0.00 0,00 - 26 998,50 0,00 ■26 ggfl.BQ 26 998 50 0 00 0,00

0,00 0,00% o 00740 1 5/1313 SMB Veřejné osvětlení ul.Nová Agrozet po Plotní - 9 713,00 0,00 - 9 713 00 0 00 0,00 - 9 713,00 0,00 -9 713,00 9 713,00

5/132.3 SMB Veřejné osvětlení, ui. Kovářská - 9 713,00 0,00 o 00 0,00 o 00% 000- 9 713 00 | QQ 0,00 - 9 713,00 0,00 •v / ' 9 713,00

0 00 0,00 o 00% o 00740 2 5/133.1 SMB Veřejné osvětlení, ul, Dornych Ičást - 25 417,00 0,00 - 25 417 00 - 25 417,00 0,00 - 25 417,00 0,00 0,00 0.00
i l 0,00% 0005/134.3 SMB 0,00Veřejné osvětlení, Nová'Rosická - 1 127 084 00 0,00 -1 127 084,00 0.00 0,00 - 1 127 084,00 0,00 .1-117 WMjm i 127 084,00

itní - 9 71-i OP 0.00 -9 mou 9 713.00 0,00 0,00 o 00% o 00- 9 713 00 0,00 - 9 713,00 0,000.00

iaRBIK«ll[MI'l m.i i ... .. 0.00 0,00% o 00:éšná - 9 713,00 0,00 • 9 713 00 -9 713,00 9 713,00 0,000 00 0,00 - 9 713,00 0,00

- 19 426,00 0,00 0.00% o 005/137,3 SMB Veřejné osvětlení, ul. Dornych 2.část 0,00 - 19 426 00 -19 420,00 19 426 00 0 000,00 0,00 - 19 426,00 0,00
130: 5/138,3 SMB Demolice obj. Plotní č.37,k.ú.Tmitá,č.p.766,765/1 -1 493 695,94 0,00 - 1 493 695 94 -1 493 695,94 1 493 695 94 0 00 0,00 0,00% 0,00o 00 0,00 - 1 493 695,94 0,00
100 5/139.1 SMB 0,00 Q.Ofl 0,00% o 00Ul. Kovářská, komunikace - 35 875,13 0,00 - 35 875 13 - 35 875,13 0,00 - 35 n7f- Lv 0,00 0 000,00
100 5/140.3 SMB 4ZM2 nové oclocení 000 Q.Ofl 0,00% o 00- 209 047,80 0,00 - 209 047,80 0,00 -109 047,60 209 047,800,00 - 209 047,80 0,00
100 5/1413 SMB Nové oplocení, vč. demolice stávajícího 0,00 0,00 0.00% 0.00- 370 823.80 0,00 - 370 823,80 0,00 - 370 823,80 0,00 370 023, 370 823,800,00

5/142.3 ŘSD Ul. Nová*;Rosická;-, komunikace - podíl RŠĎ 0. Ajg 0,00% 0,00- 1 442 005,35 0,00 1 442 005 35 0.00 0,00 - 1 442 005,35 0,00 -1 442 OKJ5 1 442 005,35
0,00%5/143.3 SMB Ul. Nová i;Rosická!-, -podíl SMB 0 00- 1 442 005 35 0,00 - 1 442 005 35 0,00 0,00 - 1 442 005,35 0,00 -1 442 005.55 1 442 005 35 000

ESU EIEUi EEHUH i
ETra-.T
SEJE {3EEEXH I

0,00%UL Nová '.Rosickái, chodníky - 733 320.13 0,00 0,DO 0L000,00 - 733 320,13 0,00 0,00 - 733 320,13 0,00 .733 320,13 733 320,13
0 00% 0.00Ul. Plotní - 2. část, komunikace - 20 070 75 0,00 II0,00 - 20 670,75 - 20 670,75 0,00 - 20 670,75 0,00 i, i;,' 0,00

UL Spěšná, komunikace - 26 980,13 0 00 0,00 0,00% o 000,00 - 26 98013 - 26 980,13 0,00 - 26 980,13 0,00 i CD 0,00
V+getačni feray-y - sadové úpravy, Brno střed
Ve ;etační fcravy - sadové úi raBrno střed

- 193 575,60 0 00 0.00 0,00% o 000,00 - 193 575 60 0,00 0,00 - 193 575,60 0,00 -193 67&.B0 193 575,60

0.00 o 00% 000- 115 943,63 o 000,00 - 115 943 63 0,00 0,00 - 115 943,63 0,00 -115 943,83 115 943,63

UL Dornych 3. část, komunikace 0.00 0.00 o 00% o 000,00 305 245,96 305 245 96 0,00 0,00 0,00 305 245,96 505 ?45,ae 305 245,96

STL plynovod PE 160 - Dorn -ch, 3. část - 83 906,58 0,00 0,00 0,00 0,00% o 00' ‘ 5/150.3 RSD - 83 906 58 0,00 0,00 - 83 906,58 0,00 ■ira oon.sa 83 906 58

500 2 5/151,1 SMB STL přípojky Dornych, 2. a 3. část - 48 954,81 27 475,45 J)00 0,00 o 00% o 00- 21 479 36 - 48 954,81 27 475,45 - 21 479,36 0,00 0,00 0,00
QM o 00% o 005QD.2 5/152.1 SMB STL pře:ojen[ Lkrobáren - 17 783 05 0,00 - 17 783,05 0,00 o 00- 17 783 05 0,00 - 17 783,05 0,00 0,00
QjQQ 0 00% 0 00500 4 5/153.3 PSD STL plynovod PE 160 - Dornych 4. část - 26 627,40 214 339,56 185 712,16 - 28 627,40 mí- ju.iq 242 966 96 

406 310,26

0 000,00 0,00 214 339,t*
000 0.00 0,00% o 00500 > 5/154.3 SMB STL plynovod PE 110 - Plotní, 2.část o 00 406 310,26 406 310,26 0,Ó0~ <00 310,0,00 0,00 406 310,26
0, 0,00 0.00% 0 00500 3 5/155.1 SMB STL plynovod PE 63 - Železniční - 973,08 0,00 - 973,08 973,08 0,00- 973,06

101 ? 5/156.3 •SD DZ - II, etapa j) 00 0.00% 0,00- 530 766,00 790 367,00 259 601,00 0,00 0,00 - 530 766,00 259 001,00 1 321 133,00 0.00790 367,00

1iT ó 5/157.3 SMB DZ - III. etana o 00 [ 0.00% 0.00- 125 841,00 430 953,30 305 312,30 0,00 0,00 - 125 641,00 305 312, 556 594,30430 953,30
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Příloha č. 10

?

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4
Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH1 1 197 447 545,43 Sledování limitu 50 % Skupina 33 048 853,24 Sledování limitu 15%6=30+34 bez ABS 9=(31/1)*100 13,06% ABS 12=(39/1 )*10Q 2,57% ABS

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 1 203 659 812,89 Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina 40,25% 0,00% ABS 13=39 Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč 30 809 800,96 Kč ABS1Q=(35/1)*10Q

Zákonný limit 50 % pro Skupinu
________ 3 a Skupinu 4________

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 100,52% Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 Zbývá do limitu359 234 263,63 Kč8=1 *0,3 11=1*0,5 598 723 772,72 Kč 14=149224000-39 106 556 199,04
4=(24/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina i) -0,26%

Skupiny změn5=(27/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) -0,01%

Studování limitu li *4 rtm twdutéfnou rfliámj pro 
Žínány záporné tfíirf Ut, oděl já) pttm.b) -1 - -2-41=(19/1)*100 -3- -4- .5.ABS -6-

Smluvní

kompenzační

nároky

Vyhrazená změna (Doměrky) Záměna položek (Započítávání) Nepředvídanost Nezbytnost Změny de minimis

Změny záporné

(zadávat se

Změny záporné

(zadávat se

Zmény záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínusí

Zmény záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny záporné 
(zadávat se

Suma Změn 
záporných a 
měn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 

znaménkem mínus)

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma Změn 
záporných a Změn 

kladných

Suma abs.hodnot 
Změn záporných a 

Změn kladných

Suma abs. hodnot 
Změn záporných a 

Změn kladných

SO ZBVČ. Investor Název SO/PS/ předmět Změny kla Hodnota ZBV Změny kladné Změny kladnéZměny kladné Změn záporných a 
Změn kladných

Zmény kladné Změny kladné limit 15%

minutu minua)
20=23+26+29+33+37+416 17 18 19=22+25+28+32+36 21=10+20 22 23 24=22+23 26 27=25+26 28 29 30=28+29 31=|28|+29 32 33 34=32+33 35=|32|+33 36 37 38=(39/1)*100 39=|36|+3735 40

A
- 98 893 883,06 105 106 150,52 6 212 267,46 - 3 359 927,68 219 079,66 -3 140 848,92 - 6 686 208,48 6 576 342,70 - 109 865,78 -76 649 910,43 79 698 763,67 0,00 0,00 - 12 197 836,47 18 611 964,49 0,003 048 853,24 156 348 674,10 0,00 2,57% 30 809 800,960,00

101.4 5/158.3 h sď DZ - IV, etar-a - 112 449 00 194 864,00 82 415 00 0.00 0,00 - 112 449,00 194 864,00 62 415,00 307 313,00 0 00 0,00% 0000,00
102.2 5/159.3 SMB Portály dopravního značení 000 672 166,92 672 166,92 0,00 0,00 0,00 672 166,92 P72 166,92 672 1 66,92 000 0,00% 0000,00

[SMB Úzká - Kanalizace 0 00 33 994,00 33 994,00 0,00 0,00 0,00 33 994,00 33 994,00 33 994 00 0,00 0,00% 0,00
[SMB Protihluková stěna, clona Dornych - 27 929.00 0,00 - 27 929 00 0.00 0,00 - 27 929,00 0,00 ■27 929,60 27 929 00 0 00 0.00% 0.000.06
{SMB Doplnění rozvaděče - 13 9/5,00 0,00 - 13 975.00 0,00 0,00 - 13 975,00 0,00 ■ 13 975,00 13 975.00 000 0,00% 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tM 0,00 0 00 0,00% o 00
o, 00 0,00 0,00 q,oo 0,00 0.00 0.00 0 00 0.00%0.00
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0 00 0,00% 0,00

0,000,00 0,00 0 v. 0,00 0.00 0,00 o 00 0,00%0,00
0,000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 o 00 0,00% 0000,00
0,000,00 0,00 0,00 0,00 Ů 00 0,00 0,00 0,00% 0.00
0,00000 0,00 „0.00 0,00 0,00 000 0,00 0,00% 000
0,000,00 0,00 0,00o o q 0,00 0 00 0,00% 0.000,00
0,00o 00 0,00 0,00000 0,00 0,00 000% 0000,00
0,000.00 0,00 0,000 00 0,0c 000 0,00% 0.000,00
0,000,00 0 00 0,000,00 0.00 0,00 0 00 0,00% 0000,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.
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