
SPRÁVA
ŽE L E Z N IC

DODATEK č. 6 ke Smlouvě o dílo
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

na zhotovení stavby „Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Roztoky u 
Prahy"

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupená Ing. Mojmírem Nejezchlebem , náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 -  Karlín 

Korespondenční adresa na zasílání faktur:
Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice
Faktury v elektronické podobě:
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-3108/2020/JCE 
ISPROFIN/ISPROFOND: 521 351 0017 
(dále jen „Objednatel č. 1")

a

Středočeský kraj
se sídlem: Zborovská 11, Praha 5 -  Smíchov, PSČ 150 21 
IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095
zastoupený: Středočeským muzeem v Roztokách u Prahy, příspěvková organizace
Sídlo: Zámek 1, Roztoky, PSČ 252 63 
IČ: 00069850 DIČ: CZ00069850

Zastoupený: PhDr. Zitou Suchánkovou, ředitelkou organizace 
Číslo smlouvy: 303/00069850/2020 
(samostatně jako „Objednatel č. 2")

(společně jako „Objednatel")

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


a

„ Roztoky u Prahy -  Sdružení firem Raeder & Falge s.r.o. a REKULTIVACE Ústí, s.r.o."

Vedoucí zhotovitel: REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
se sídlem: Drážďanská 856/74b, 400 07 Ústí nad Labem 
spisová značka C 14364
zastoupena: Ing. Radko Vrbíkem , jednatelem společnosti 

a

Zhotovitel: RAF Stavby, s.r.o. (dříve Raeder & Falge s.r.o.)
zahájeno insolvenční řízení na návrh věřitele dne 2. 8. 2022 
se sídlem: Pařížská 1323/2, 400 01 Ústí nad Labem 
IČ: 287 14 989, DIČ: CZ287 14 989
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 
spisová značka C 28279,

zastoupena insolvenčním správcem Institut pro řešení úpadku v.o.s. 
se sídlem: Týnská 1053/21, 110 00 Praha 1 -  Staré město 
IČ: 017 81 448
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 
spisová značka A 78442
zastoupena: Mgr. Ing. Jakubem Maškem , společníkem

na základě usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 74 INS 12709/2022 A-31 ze dne 
15. 8. 2022 o ustanovení předběžného insolvenčního správce dle ustanovení § 112 z. č. 182/2006 
Sb., insolvenční zákon.

číslo smlouvy: J23/20 
(dále jen „Zhotovitel")

společně dále jako „smluvní strany"

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 6 je úprava sm luvní ceny 
díla na základě schválených změnových listů č. 6 a č. 10 (dále jen ZL č. 6 a ZL č. 10).

Úprava Smluvní ceny díla v souvislosti se schválenými ZL č. 6 a ZL č. 10

U ZL č. 6 jsou navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 100 a § 222 odst. 4, odst. 5 a 
odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen 
ZZVZ"), přičemž se jedná o vícepráce ve výši ..................... Kč bez DPH (§ 100), 
....................... . .  bez DPH (§ 222/4), ......................... . .  bez DPH (§ 222/5) a méněpráce 
ve výši ..................... Kč bez DPH (§ 222/4), ..................... Kč bez DPH (§ 222/5), 
.................... . . .bez DPH (§ 222/6).

U ZL č. 10 jsou navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 100 a § 222 odst. 4, odst. 5 
a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen 
ZZVZ"), přičemž se jedná o vícepráce ve výši .................. Kč bez DPH (§ 100),



....................... . .  bez DPH (§ 222/4), ....................... . .  bez DPH (§ 222/5), .................... . .  
bez DPH (§ 222/6) a méněpráce ve výši ... ....... ............ . . .  bez DPH (§ 222/5), 
....................... . . .bez DPH (§ 222/6).

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku 16. Smlouvy, ve znění předchozích dodatků, 
dohodly na úpravě Smlouvy, takto:

1 )  Změna ceny díla
Smluvní strany se z důvodu schválení ZL č. 6 a ZL č. 10 a v souladu s ustanovením 
§ 222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly 
na změně rozsahu předmětu plnění, a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů 
Zhotovitele:
Cena díla dle Smlouvy bez dodatků:

Cena Díla ve znění Dodatku č. 3:
Cena Díla ve znění Dodatku č. 5:

Cena víceprací dle ZL č. 6:
Cena méněprací dle ZL č. 6:

Cena víceprací dle ZL č. 10:
Cena méněprací dle ZL č. 10:
Haléřové vyrovnání z důvodu chybného zaokrouhlení v ASPE:

203 828 670,51 Kč bez DPH

277 587 980,20 Kč bez DPH 
277 580 160,85 Kč bez DPH

.. . . ...... ........... . . .. ...... ...... 
. . . . ...... ........... . . .. ............

. . ...... ............ . .. ............ 
. . ...... ............ . .. ............ 

.. ....... .. .. ............

Cena díla ve znění Dodatku č. 6 (ZL č. 6 + ZL č. 10): 311 119 693,12 Kč bez DPH

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 6 podléhá uveřejnění v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS"), a 
současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho 
ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

2. Zaslání Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. 
Nebude-li tento Dodatek č. 6 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru 
smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé sm luvní straně náhradu 
škody ani jiné újmy, která by j í v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 6 v Registru smluv, v souladu se zákonem o 
registru smluv, v platném znění.



4. Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění předchozích dodatků, nedotčené tímto Dodatkem č. 6, 
zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento Dodatek č. 6 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má 
platnost originálu.

6. Sm luvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 6 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

7. Objednatel č. 2 prohlašuje, že tento Dodatek č. 6 byl podle § 59 odst. 1 písm. 1) zákona č. 
129/2010 Sb. o krajích, ve znění pozdějších předpisů, schválena usnesením Rady 
Středočeského kraje č. 045-44/2022/RK ze dne 01.12.2022, čímž jsou splněny podmínky § 23 
cit. zákona.

8. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 6 je tato příloha:

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo - Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky - znění platné ke dni
podpisu Dodatku č. 6

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

.. . . . . .......................... 
07.03,2023 09:46 
Po dep sán o elektronicky

.............. 
.......

Digitálně podepsal 
.......................... 
Datum: 2023.02.10 
13:17:02 +01'00'

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci drah 
Správa železnic, státní organizace

Ing. Radko Vrbík
jednatele společnosti 
REKULTIVACE Ústí nad Labem

.............. 
.................

Digitálně podepsal 
................................ 
Datum: 2023.03.08 
13:41:02 +01'00'

........ .....

.........

..........

Digitálně podepsal 
......................... 
Mašek
Datum: 2023.02.17 
16:33:13 +01 00'

PhDr. Zita Suchánková
ředitelka organizace
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, 
příspěvková organizace

Mgr. Ing. Jakub Mašek
insolvenční správce 
za RAF Stavby, s.r.o.



PŘÍLOHA C. 1
Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Kód Zakázka Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
01 D.1.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) ..... ....... ........... ..... ....... ...........

PS 10-10 Staniční zabezpečovací zařízení ..... .................. ............ ...........

021 D.1.2.1 Kabelizace (místní, dálková) včetně ... ....... ........... ... ....... ...........

PS 20-10 Úpravy místní a dálkové kabelizace SŽDC ..................... .......... ...........

022 D.1.2.3 Informační zařízení (rozhlas pro cestující, ..... ....... ........... ..... ....... ...........

PS 20-11 Rozhlasové zařízení .......... ........... .......... ...........

PS 20-12 Kamerový systém .......... ........... .......... ...........

PS 20-13 Informační systém pro cestující ..... .................. ..... ..................

PS 20-14 Jiná sdělovací zařízení ... .................. ... ..................

03 D.1.3.7 Provozní rozvod silnoproudu ... ....... ........... ... ....... ...........

PS 30-10 Úprava v rozvodně nn ... .................. .....................

04 D.1.4.1 Osobní výtahy, schodišťové výtahy ... ....... ........... ... ....... ...........

PS 40-10 Výtahy na nástupiště .......... ........... .....................

05 D.2.1.1 Železniční svršek a spodek ..... ....... ........... ..... ....... ...........

SO 11-10 Železniční svršek ..... .................. ............ ...........

SO 11-11 Železniční spodek ..... .................. .......................

06 D.2.1.2 Nástupiště ..... ....... ........... ..... ....... ...........

SO 12-11 Vnější nástupiště č. 1 .......... ........... .......... ...........

SO 12-12 Jednostranné nástupiště č. 2 .......... ........... .......... ...........

SO 12-13 Ostrovní nástupiště č. 3 .......... ........... .......... ...........

07 D.2.1.4 Mosty, propustky a zdi ..... ....... ........... ..... ....... ...........

SO 14-10 Železniční most v km 421.827 (podchod pro cestující) ............ ........... ............ ...........

SO 14-10.1 Železniční most v km 421.827 - opěrná zeď .......... ........... .......... ...........

SO 14-10.2 Železniční most v km 421.827 - prosklené výtahové 
šachty ..................... ... ..................

SO 14-10.3 Železniční most v km 421.827 - skleněné zábradlí ..................... .......... ...........

08 D.2.1.5 Ostatní inženýrské objekty (inženýrské sítě a ... ....... ........... ... ....... ...........

SO 15-10 Přeložky inženýrských sítí .......... ........... .......... ...........

09 D.2.1.6 Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace) ....... ........... ....... ...........

SO 16-10 ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO VODOVODU .................. ..................

10 D.2.1.8 Pozemní komunikace ... ....... ........... ... ....... ...........

SO 18-10 Přístupový chodník .......... ........... .......... ...........

11 D.2.2.1 Pozemní stavební objekty ... ....... ........... ... ....... ...........

SO 20-12 Zpevněná plocha .......... ........... .......... ...........

SO 20-13 Stavební úpravy toalet ve VB .......... ........... .......... ...........

12 D.2.2.2 Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích ..... ....... ........... ..... ....... ...........

SO 20-21 Zastřešení nástupiště ............ ........... ............ ...........

13 D.2.2.4 Orientační systém ....... ........... ... ....... ...........

SO 20-10 Orientační systém .................. ... ..................

14 D.2.2.5 Demolice ....... ........... ....... ...........

SO 20-14 Demolice .................. ..................

15 D.2.3.1 Trakční vedení ..... ....... ........... ..... ....... ...........

SO 31-10 Úpravy TV ..... .................. ..... ..................

16 D.2.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) ....... ........... ....... ...........

SO 34-10 EOV .................. ..................

17 D.2.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání ... ....... ........... ... ....... ...........

SO 36-10 Rozvody vn,nn .................. ..................

SO 36-11 Osvětlení podchodu .................. ..................

SO 36-12 Osvětlení nástupiště .......... ........... .....................

SO 36-13 Osvětlení přístupového chodníku .................. ..................

18 D.2.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí ....... ........... ....... ...........

SO 37-10 Ukolejnění kovových konstrukcí .................. ..................

19 Všeobecný objekt ... ....... ........... ... ....... ...........

SO 98-98 Všeobecný objekt .......... ........... ... ....... ...........

ZL č.1 Změna č,1 SO 12-12 .......... ........... . . . . ....... ...........

ZL č.2 Změna č,1 a 2 - demontáž zastřešení, změna konstrukce 
nástupiště ..... .................. ..... ....... ...........

ZL č.3 Změna č,1 - Změna zatřídění odpadů ............ ........... ..... ....... ...........

ZL č.6
Změna č.1.1.1, 6.1.1, 1.2, 1.3.2, 2.3.2, 3.3.2 , 1,5 , 2.2, 3.2, 
6.2, 3.4, 4.4, 4.5, 5.3.1, 6.3.1, 5.5, 6.4 - souhrnné změny 
stavby

............ ........... ..... ....... ...........

ZL č.7 Změna č,1 - Změna konstrukce zastřešení . .............. . ... . ..........

ZL č.10 Změna č. 1.1., 2.2, 3.2, 4.2, 5.3.1, 6.3.2, 7.4, 8.5 , 9.5, 10.8 
souhrnné změny stavby .......... ........... ... ....... ...........

Celkem 311 119 693,12
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