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Číslo objednatele:  22/SML3124/01/SoD/INV 

Číslo zhotovitele:    

 

       

 

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1 
 uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

Smluvní strany: 

Objednatel 

Ústecký kraj 
Sídlo:  Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  

Zastoupený:  Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje 

 

IČ:  70892156  

DIČ:  CZ70892156  

Bank. spojení:   Česká spořitelna a.s.,  

číslo účtu: 5512232/0800 

 

Zástupce pro věcná a technická jednání:  

                                      Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu Ústeckého   

kraje, e-mail/telefon: svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 319 

 

Zástupce pro věcná a technická jednání: 

                                      Pavla Schneiderová, samostatný referent odboru investičního Krajského úřadu 

Ústeckého kraje, e-mail/telefon: schneiderová.p@kr-ustecky.cz / 475 657 334 

 

(dále jen „objednatel“) 

a 

 

Zhotovitel/dodavatel: 

Název/Jméno:  Děčínský stavební podnik s.r.o.  

Sídlo:          Folknářská 1226/11, Děčín II-Nové Město, 405 01 Děčín  

Zastoupený:                  Alešem Adamem, jednatelem společnosti 

IČ:(RČ)                       47781483 

DIČ:         CZ47781483 

Bank. spojení:         ČSOB a.s. 

                                       číslo účtu:  277913507/0300 

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:     Aleš Adam 

E-mail/telefon:       adam@dspdc.cz, 602 432 595 

  

Kontaktní osoba ve věcech technických:  Ing. Petr Dunovský 

E-mail/telefon:  dunovsky@dspdc.cz, 737 331 113 

 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajský soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 3901 pod 

sp. zn. C3901. 
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(dále jen „zhotovitel“) 

                                             uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

DODATEK Č. 1 
 

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne  23.08.2022 na akci: „SŠZ a Z A. E. Komerse, Děčín 

- reko objektu a skleníků zahradnictví Libverda včetně přístupové cesty“ (dále jen „smlouva“) takto:  

 

      I. 

                                            Předmět smlouvy a díla 

  

doplňuje se odstavec 2 tímto textem: 

Předmětem plnění této smlouvy jsou dodatečné stavební práce, vyvolané okolnostmi vzniklými 

v průběhu provádění stavby vyvolaných rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečně 

zjištěným stavem, které je nutné realizovat pro řádné dokončení díla, jak je uvedeno v 

odsouhlaseném změnovém listu č. 1 

 

  

III. 

Cena díla a platební podmínky 

ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem: 

 

Cena díla se na základě doplnění v čl. I. odstavec 2. mění o cenu víceprací v rozsahu položkového 

rozpočtu odsouhlasených změn, které jsou přílohou tohoto dodatku a v souladu s příslibem číslo  

23/RP150001:   

 

 

1. Původní cena díla byla sjednána ve výši: 

 49 841 639,04 Kč 

 60 308 383,24 Kč s 21% DPH 

2. Cena dodatku č. 1 dle změnového listu č. 1 činí: 

 1 546 877,64 Kč bez DPH a  

 1 871 721,94 Kč s 21% DPH.  

3. Celková cena díla je sjednána ve výši: 

 51 388 516,68 Kč bez DPH a  

 62 180 105,18 Kč s 21 % DPH.  
 

 

IX.  

Závěrečná ustanovení 

doplňuje se odstavec 1 tímto textem: 

Objednatel  tímto potvrzuje že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Ing. Pavla Svítilová, vedoucí 

odboru investičního, na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 069/75R/2019 písm. A) ze dne 21. 

8. 2019. 

 

doplňuje o odstavec 6. v tomto znění: 

 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí 
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s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto dodatku, které by jinak podléhaly 

znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s 

uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní 

strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, 

aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána zhotoviteli do datové schránky  ID gxyyddd 

/na e-mail: info@dspdc.cz. 

 

 

 

X. 

Podpisy smluvních stran 

doplňuje se odstavec č. 3: 

 

Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního, je oprávněna podepsat tento dodatek na základě 

svěření ze dne 28. 8. 2019. 

 
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

 

 

V Ústí nad Labem dne 08. 03. 2023                               V Děčíně dne 06. 03. 2023 

 

 

 

 

 

 

 

......................................................... 

Objednatel 

 

Ústecký kraj 

Ing. Pavla Svítilová  

vedoucí odboru investičního 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................................... 

Zhotovitel 

 

Děčínský stavební podnik s.r.o. 

Aleš Adam 
Jednatel společnosti 

 

 

 

Přílohy 

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 
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Název díla: 
SŠZaZe A.E.Komerse, Děčín – Rekonstrukce objektu a skleníků 

zahradnictví Libverda včetně přístupové cesty 

Číslo změnového listu: 1 

Datum návrhu ocenění 

změny: 
29.1.2023 

 

Vícepráce – přípočty (číslo změny, název změny, hodnota změny v Kč bez DPH): 

 

DRZ č. 1: Záměna dveří D3 a D4- vícepráce                                                                                       0,00  

DRZ č. 2: Průjezd AFC, pronájem - vícepráce                                                                            308 000,00    

DRZ č. 3: Sanace podloží příjezdové komunikace - vícepráce                                                141 323,80    

DRZ č. 4: Vzduchotechnika - vícepráce                                                                                             15 626,53    

DRZ č. 5: Základový pás kotelna - vícepráce                                                                              58 440,64    

DRZ č. 6: Vodoměrná šachta - vícepráce                                                                                            23 658,07    

DRZ č. 7: Přesuny hmot HSV - vícepráce                                                                                           376 559,02    

DRZ č. 8: Vnější omítky - vícepráce                                                                                           194 490,81 

DRZ č. 9: Zkrácení LUR - vícepráce                                                                                           455 457,58    

DRZ č. 10: Záměna štěrku za ornici - vícepráce                                                                            578 047,77 

 

 

Méněpráce – odpočty (číslo změny, název změny, hodnota změny v Kč bez DPH): 

 

DRZ č. 4: Vzduchotechnika - méněpráce                                                                                            -34 709,26    

DRZ č. 9: Zkrácení LUR - méněpráce                                                                                            -31 771,07    

DRZ č. 10: Záměna štěrku za ornici - méněpráce                                                                            -538 246,25    

 

 

Rekapitulace (v Kč bez DPH): 

 

Vícepráce - přípočty:                                                                                                         2 151 604,22 

Méněpráce - odpočty:                                                                                                         -604 726,58 

 

Rozdíl (vícepráce – méněpráce):                                                                                      1 546 877,64 

 

Navrhované zvýšení ceny o (v Kč bez DPH): 1 546 877,64 

Navrhované snížení ceny o (v Kč bez DPH): 0,00 

Navrhované prodloužení lhůty o (v týdnech): 0 

Navrhované zkrácení lhůty o (v týdnech): 0 

 



NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY 

Stránka 2 z 2 
 

Za zhotovitele (jméno, příjmení, podpis): Za TDS (jméno, příjmení, podpis): 

 

Aleš Adam 
Děčínský stavební podnik s.r.o. 
jednatel 

 

Ludmila Nováčková 
TDS 
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Název díla: 
SŠZaZe A.E.Komerse, Děčín – Rekonstrukce objektu a skleníků 

zahradnictví Libverda včetně přístupové cesty 

Číslo změnového listu: 1 

Datum odsouhlasení 

změny: 
29.1.2023 

 

Vícepráce – přípočty (číslo změny, název změny, hodnota změny v Kč bez DPH): 

 

DRZ č. 1: Záměna dveří D3 a D4- vícepráce                                                                                       0,00  

DRZ č. 2: Průjezd AFC, pronájem - vícepráce                                                                            308 000,00    

DRZ č. 3: Sanace podloží příjezdové komunikace - vícepráce                                                141 323,80    

DRZ č. 4: Vzduchotechnika - vícepráce                                                                                             15 626,53    

DRZ č. 5: Základový pás kotelna - vícepráce                                                                              58 440,64    

DRZ č. 6: Vodoměrná šachta - vícepráce                                                                                            23 658,07    

DRZ č. 7: Přesuny hmot HSV - vícepráce                                                                                           376 559,02    

DRZ č. 8: Vnější omítky - vícepráce                                                                                           194 490,81 

DRZ č. 9: Zkrácení LUR - vícepráce                                                                                           455 457,58    

DRZ č. 10: Záměna štěrku za ornici - vícepráce                                                                            578 047,77    

 

 

Méněpráce – odpočty (číslo změny, název změny, hodnota změny v Kč bez DPH): 

 

DRZ č. 4: Vzduchotechnika - méněpráce                                                                                            -34 709,26    

DRZ č. 9: Zkrácení LUR - méněpráce                                                                                            -31 771,07    

DRZ č. 10: Záměna štěrku za ornici - méněpráce                                                                            -538 246,25    

 

 

Rekapitulace (v Kč bez DPH): 

Vícepráce - přípočty:                                                                                                         2 151 604,22 

Méněpráce - odpočty:                                                                                                         -604 726,58 

 

Rozdíl (vícepráce – méněpráce):                                                                                      1 546 877,64 

 

Původní cena díla vč. dodatků (v Kč bez DPH): 49 841 639,04 

Zvýšení ceny o (v Kč bez DPH): 1 546 877,64 

Snížení ceny o (v Kč bez DPH): 0,00 

Nová cena díla (v Kč bez DPH): 51 388 516,68 
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Původní lhůty plnění vč. dodatků (v týdnech): 80 

Prodloužení lhůty plnění o (v týdnech): 0 

Zkrácení lhůty plnění o (v týdnech): 0 

Nová lhůta plnění (v týdnech): 80 

Termín dokončení díla: 26.03.2024 

 

Za zhotovitele (jméno, příjmení, podpis): Za TDS (jméno, příjmení, podpis): 

 

Aleš Adam 
Děčínský stavební podnik s.r.o. 
jednatel 

 

Ludmila Nováčková 
TDS 

Za objednatele (jméno, příjmení, podpis): Za AD (jméno, příjmení, podpis): 

 

Pavla Schneiderová 
Krajský úřad Ústeckého kraje 
Odbor INV 

 

ing.arch.Dana Krýslová 
PROJEX s.r.o. 
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Zdůvodnění změn: 

Dílčí rozpočtová změna (dále jen DRZ) 1: 

Záměna dveří D3 a D4 – záměna položek dle §222 odst.7 

V průběhu provádění stavby bylo zhotovitelem zjištěno, že projektantem původně navržené plastové 

výplně otvorů, pozice D4, nelze z důvodu nadrozměrné velikosti vyrobit. Dále bylo zjištěno, že výplně 

otvorů, pozice D3, nejsou s ohledem na budoucí provozní zatížení vyhovující. Projektant navrhl, že 

tyto plastové vstupní dveře budou nahrazeny vstupními dveřmi z hliníkových profilů. Hliníkový profil 

bude staticky tužší, samonosný, nedochází k svěšování křídel. Dle konzultace s provozovatelem 

objektu budou vstupní dveře provozem značně namáhány a tyto dveře z hliníkových profilů budou 

mít tedy delší životnost. 

Jedná se o záměnu bez vlivu na cenu. 

DRZ 2: 

Průjezd areálem AFC – vícepráce 

Pro umožnění přístupu do areálu zahradnictví Libverda byla s vlastníkem přístupové cesty, firmou 

AFC, sjednána smlouva o pronájmu zajišťující možnost volného průjezdu na staveniště, který je 

jediným možným přístupem. Bez tohoto přístupu na staveniště nelze stavbu provádět. 

V průběhu stavby zjištěno, že škola SŠZ Libverda měla smlouvu pouze pro pěší průchod do areálu 

zahradnictví. Tuto okolnost projektant v době zpracování PD nemohl předvídat 

DRZ 3: 

Sanace podloží příjezdové komunikace SO-03 - vícepráce 

Po odkopání terénu na úroveň základové spáry budoucí komunikace SO-03 zhotovitel zjistil, že 

podloží vykazuje nestabilitu a obsahuje nevhodné složení (v místě zastižena komunální skládka). 

Projektant v rámci výkonu autorského dozoru rozhodl, že bude provedena sanace podloží odtěžením 

nevhodné zeminy a hutněným násypem z lomového kamene frakce 32-63mm s doplněním o 

výztužnou geotextílii. 

Potřeba změny se projevila až po odstranění horní vrstvy zeminy, což projektant v době zpracování 

PD nemohl předvídat. 

DRZ 4: 

Vzduchotechnika - vícepráce 

V průběhu přípravy realizace zhotovitel a TDS upozornili na skutečnost, že v původním řešení 

projektant navrhl odtahy veškerých ventilátorů ze sociálních zařízení přes střešní plášť. Vzhledem 

k navrženému typu krytiny je toto řešení zcela nevhodné. 

Zhotovitel a TDS navrhují provést změnu směru odvedení odpadního vzduchu přes obvodovou stěnu 

budovy, čímž bude zamezeno případnému zatékání do objektu prostupem střešní krytinou. Investor 

s tímto řešení souhlasil a projektant předal upravenou PD a změnový VV. Navržená změna projektu 

přinese úsporu oproti původně navrhovanému řešení. 

Vzduchotechnika – méněpráce 

Odpočet původních položek vzduchotechniky z důvodu uvedeného ve vícepracích. 

DRZ 5: 
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Základový pás na východní straně objektu SO-01 - vícepráce 

Při provádění základových konstrukcí zhotovitel zjistil, že projekt neuvažuje se založením východní 

strany administrativní části objektu SO 01 v místě prohlubně původní kotelny. 

Zhotovitel proto navrhl provést vyrovnání výškového rozdílu (od podlahy kotelny do výšky základové 
spáry konstrukce nového objektu) pomocí základového pasu z tvárnic ztraceného bednění. 
Bez této úpravy není možné provést stavbu v její nadzemní části. 
Tato změna je chybou projektu, neboť existence původní kotelny byla známa. 

DRZ 6: 

Vodoměrná šachta - vícepráce 

Při demolici stávajícího objektu zhotovitel zjistil, že původní vodoměrová sestava není umístěna ve 

vodoměrové šachtě, tak jak předpokládal projekt, ale je součástí odstraňovaného topného kanálu. 

Z důvodu současné legislativy je nutné vodoměr umístit do samostatné vodoměrné šachty včetně 

pochozího poklopu. Potřeba změny se projevila až při demolici stávajícího objektu. 

Tuto úpravu projektant v době zpracování PD nemohl předvídat. 

DRZ 7: 

Přesun hmot HSV- vícepráce 

Po odkrytí svrchních vrstev zeminy bylo zjištěno, že pod úrovní základové spáry se nachází 

rozbahněné podloží a navážky znemožňující nájezd těžké techniky s materiálem až k místu 

technologické manipulace (firury), tak jak uvažoval projekt. Zhotovitel musí materiál pro první vrstvu 

skladby konstrukce složit mimo prostor plánované technologické manipulace a následně jej přepravit 

zemním strojem do prostoru figury. 

Tento způsob technologického pracovního postupu nemohl projektant v době zpracování PD 

předvídat. 

Předmět plnění je nutné rozšířit o položky vnitrostaveništního přesunu materiálu nezahrnuté v rámci 

PD do soupisu prací, vyvolané okolnostmi zjištěnými při realizaci stavby. Jejich provedení je nutné z 

důvodu řádného dokončení díla. 

DRZ 8: 

Vnější omítky - vícepráce 

Při kontrole rozpočtu byly zjištěny chybějící položky ve skladbě vnějších omítek. Jedná se o vnější 

jádrové omítkové vrstvy včetně penetrace podkladu v souladu s technologií provádění vnějších 

omítek. 

Jedná se o chybu v rozpočtu. 

DRZ 9: 

Zkrácení LUR - vícepráce 

Při osazování objektu SO-01 byl zjištěn nesoulad ve vzdálenosti mezi SO 01 a LUR, kdy dle PD měla 

být proluka 1650 mm, dle geodetického zaměření je však  o 1010 mm menší. V proluce šířky 660 mm, 

není technologicky možné provést potřebné stavební a montážní práce. Z tohoto důvodu došlo ke 

zkrácení lodi „a“ a „b“ objektu LUR o jedno pole = 1650 mm tak, aby došlo ke zvětšení proluky mezi 

objekty. 
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Bez této úpravy není možné zajistit řádné provedení díla v uváděné části. Tato změna si vyžádá 

vícepráce. Zároveň dojde i k méněpracem, které budou odečteny. 

Jedná se o chybu projektanta při geodetickém zaměření stávajících objektů. 

Zkrácení LUR - méněpráce 

Odpočet původních položek LUR z důvodu uvedeného ve vícepracích. 

DRZ 10: 

Záměna štěrku za ornici - vícepráce 

Uživatel upozornil, že došlo ke změně odborné výuky, kdy ve fóliovnících se budou pěstovat rostliny 

nikoliv v květnících, ale v zemi. Do fóliovníků bude navezena ornice namísto štěrku. Tato změna si 

vyžádá vícepráce. Zároveň dojde i k méněpracem, které budou odečteny. 

V době zpracování projektu tento záměr objednatele projektant nemohl předvídat. 

Záměna štěrku za ornici - méněpráce 

Odpočet původních položek z důvodu uvedeného ve vícepracích. 

Změna termínu: 

neobsazeno 

 

Časové milníky: 

neobsazeno 

 

V Děčíně dne 29.1.2023 

 

 

Za zhotovitele: 

 

 

 

Za objednatele: TDS 


