
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Realizace projektu KU – CH1 – 009 „Zabezpečení sbírek národního muzea v přírodě“ 
[bookmark: _GoBack]WISPI: 2022/92/S


I.
Smluvní strany
1. Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace
Valašské muzeum v přírodě
Sídlo: 			Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61
IČO:			000 98 604
DIČ:			CZ 000 98 604
zastoupené: 		Ing. Jindřichem Ondrušem, generálním ředitelem
Kontaktní osoba:		xxxxx, +420 xxxxx
Bankovní spojení:		xxxxx
Číslo účtu:			xxxxx	
Profil zadavatele:		https://nen.nipez.cz/profil/VMP

na straně objednatele

a

2. Trade FIDES, a.s.
spisová značka:		B 2988 vedená u Krajského soudu v Brně
sídlo podnikání		Dornych 129/57, 617 00 Brno 
IČO:			619 74 731
DIČ:			CZ 619 74 731
Jednající:			Ing. Petr Bauer, člen představenstva společnosti
Bankovní spojení:		xxxxx
Číslo účtu:			xxxxx
Kontaktní osoba:		xxxxx
Telefon, email:		+420 xxxxx, xxxxx

na straně zhotovitele 

dále také jen „smluvní strany“

tímto uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. WISPI 2022/92/S

II.
Odůvodnění uzavření Dodatku č. 1
1.	Objednatel zveřejnil dne 31.10.2022 v Registru smluv smlouvu o dílo na zhotovitele stavby „KU – CH1 – 009 „Zabezpečení sbírek národního muzea v přírodě“ (dále v textu jen „SOD“). 
2.	Vzhledem k okolnostem, které nastaly po uzavření smlouvy, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým buď řeší skutečnosti neupravené v původně uzavřené smlouvě o dílo, nebo tuto smlouvu doplňují, případně odstraňují zjevné nepřesnosti.
3.	Obě smluvní strany shodně konstatují, že provedené změny nejsou změnami, které by jakýmkoliv způsobem měnily původní smluvní závazek Zhotovitele, když veškeré níže provedené změny jsou pouze změnami učiněnými ve prospěch Objednatele.




III.
Změna závazku
1.	Smluvní strany se v souladu s čl. 15 odst. 1 smlouvy o dílo č. WISPI 2022/92/S dohodly na změně a doplnění této smlouvy o dílo takto:
1.1	V čl. 6 smlouvy o dílo se vypouští v odst. 1.1 bod 1.5, který je v uvedeném textu nadbytečný. Původní bod 1.6 se přečísluje na bod 1.5.
1.2	V čl. 8 smlouvy o dílo se vypouští odst. 7, když smlouva o dílo neřeší pozastávky. Původní odst. 8 a 9 se přečísluje na odst. 7 a 8.
1.3	Čl. 10 smlouvy o dílo se rozšiřuje o odst. č. 6, který zní takto:
6. 	Zhotovitel poskytuje záruku na provedené stavební práce 60 měsíců a na technologie použité a zabudované do díla poskytuje zhotovitel záruku za jakost ve stejném rozsahu, v jakém ji poskytují výrobci příslušných materiálů a technologií, nejméně však 36 měsíců, s výjimkou záložních akumulátorů, na které se vztahuje záruka 24 měsíců.“
1.4	V čl. 15 smlouvy o dílo se vypouští z odst. 2 bodu 2.1 slova „nebo inženýrské činnosti“.
1.5	V čl. 15 smlouvy o dílo se vypouští z odst. 2 bodu 2.2 slova „autorského dozoru nebo inženýrské činnosti“.
2.	V souvislosti s průběhem veřejné zakázky na zhotovitele stavby „KU – CH1 – 009 „Zabezpečení sbírek národního muzea v přírodě“ se smluvní strany dohodly na aktualizaci harmonogramu plnění, přičemž úprava harmonogramu plnění nemá vliv na dokončení celého díla, tj. do 31. 12. 2023. Z uvedených důvodů se proto nahrazuje původní Příloha č. 1 smlouvy o dílo (harmonogram plnění) aktualizovaným harmonogramem plnění, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1. 

IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek lze měnit, doplňovat, nebo zrušit pouze dohodou smluvních stran, a to formou číselně označených dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Vzájemné vztahy obou smluvních stran ve smlouvě o dílo a v tomto dodatku výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě o dílo přečetly, a že byl sepsán v souladu s jejich svobodnou a vážnou vůlí, a na důkaz této skutečnosti k němu připojují své podpisy.
5. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. WISPI 2022/92/S je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 


V Rožnově pod Radhoštěm dne: 15. 2. 2023	V Ostravě dne: 2. 12. 2022

Za Objednatele: 					Za Zhotovitele:



_______________________			________________________
Ing. Jindřich Ondruš				Ing. Petr Fiala
generální ředitel					předseda představenstva


	Doložka Objednatele: 
Předběžnou řídící kontrolu dle ustanovení § 11, vyhl. č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění   

Provedl příkazce operace: xxxxx                                    

Dne : …………………………2023

Předklád  Předkládá správce rozpočtu: xxxxx

Dne : …………………………2023

Náležitosti smlouvy kontroloval: xxxxx 

Dne : …………………………2023
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