
 Spr  509/2023 

 

 

Dodatek č. 4 

ke smlouvě o dílo č.j.  Spr 268/2021 ze dne 8.11.2021 

(uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů) 

 

(dále jen „Dodatek“) 

 

 

 

I. 

Smluvní strany 

 
1. Česká republika – Krajský soud  v Ostravě 
se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 34, 728 81 Ostrava 
zastoupená:  Mgr. Petrem Novákem, předsedou soudu 
IČ: 00215732 
Bankovní spojení:  ČNB pobočka Ostrava,  
číslo  účtu:   XXXXXXXXXX 

(dále jen „zadavatel“) na straně jedné   
   

a 

2. KAMI PROFIT s.r.o. 
se sídlem: Pri starom letisku 17, 831 07  Bratislava, Slovenská republika 
IČ: 35943301 

Prostřednictvím:  KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod  
se sídlem:  Spojů 835/2, Poruba, 708 00 Ostrava 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl A, vložka 21539  

zastoupený:   Ing. Danielem Rimelem, vedoucím odštěpného závodu  

IČ:    05264758  

DIČ:    CZ683743702  

bankovní spojení:  UniCredit Bank  

č.ú.:    XXXXXXXXXXX    

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé 

 

se z důvodu dodatečných stavebních prací ve sloučené IV. a V. etapě díla dohodly na uzavření 

tohoto Dodatku, kterým se celková cena díla navyšuje o  131.244,15 Kč bez DPH, 27.561,27 Kč 

DPH, 158.805,42 Kč vč. DPH. Přesná specifikace ocenění změny ve formě změnového listu č. 

ZL04, který tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku.  

V souvislosti se ZL04 se prodlužuje termín plnění  o 3 týdny.  

 

 Cena bez DPH 21% DPH Cena vč. DPH 

Smlouva o dílo 19.410.000,00 Kč 4.076.100,00 Kč 23.486.100,00 Kč 

Dodatek č. 1 252.729,61 Kč 53.073,22 Kč 305.802,83 Kč 

Dodatek č. 2 156.731,33 Kč 32.913,58 Kč 189.644,91 Kč 

Dodatek č. 3 225.977,80 Kč 47.455,34 Kč 273.433,14 Kč 

Dodatek č. 4 131.244,15 Kč 27.561,27 Kč 158.805,42 Kč 

Smlouva o dílo vč. dodatku č. 1-4 20.176.682,89 Kč 4.237.103,41 Kč 24.413.786,30 Kč 

 

 

 

 



II. 

Předmět dodatku 

 

Smlouva o dílo č. j. Spr 268/2021 ze dne 8.11.2021 se v článku III. „Předmět Smlouvy“ a článku V. 

„Cena díla“ mění na základě změnového listu uvedeného v příloze č. 1 Dodatku takto:  

 

1. Článek III. Předmět Smlouvy, odst. 1, nově zní: 

 

„Předmětem této smlouvy je provedení stavebních prací v rámci investiční akce č. 036V011300012 

„KS Ostrava – rekonstrukce JS a nové dispoziční řešení pracovišť“ (dále jen „dílo“), a to: 

 v rozsahu a kvalitě dle zpracované projektové dokumentace specifikované v čl. II.1 této 

smlouvy, 

 předpisů upravujících provánění stavebních děl a ustanovení této smlouvy, 

 dle specifikace a rozsahu požadovaného plnění, dále uvedeného, 

 v souladu se změnovým listem č. ZL01 ze dne 10. 5. 2022, 

 v souladu se změnovým listem č. ZL02 ze dne 7. 9. 2022,  

  v souladu se změnovým listem č. ZL03 ze dne 16.11.2022 

 v souladu se změnovým listem č. ZL04 ze dne 14.2.2023 

 

Specifikace a rozsah požadovaného plnění:  

Jedná se o další fázi rekonstrukce KS Ostrava, která navazuje na zpracovanou studii z roku 2015. 

Rekonstrukci jednacích síní, kanceláří a pracovišť lze realizovat s částečným omezením pro samotný 

chod soudu.  

Stávající prostorové uspořádání jednacích síní, kanceláří a pracovišť je nefunkční a neefektivní. Tento 

stav souvisí se stářím budovy, prostory nevyhovují současným nárokům na kvalitu pracovního 

prostředí, organizaci práce a nesplňují současné vysoké nároky na bezpečnost.  

Z konstrukčního hlediska je nutné stávající místnosti dispozičně upravit, aby odpovídaly prostorovým 

požadavkům nově řešené části budovy. Od 2.NP budovy „A“ se hlavní chodby oddělí ozdobnou mříží 

s dveřmi (na mezi podestě hlavního schodiště) – součástí dodávky dodavatele) a přístupem na 

generální klíč (omezení vstupu cizích osob). Nezbytné je položení nových nášlapných vrstev ve všech 

uvažovaných prostorech, nové povrchové úpravy stěn a vybavení jednotlivých místností zařizovacími 

předměty, úprava elektroinstalace, TZB, úprava zabezpečení místností a doplnění nábytkem (dodávka 

Vězeňská služba ČR). V rámci rekonstruovaných prostorů budou instalovány nové klimatizační 

jednotky ve vybraných prostorech.  

 

Rekonstrukce se rozděluje do několika dílčích etap:  

 

I. Etapa  
V této etapě projde rekonstrukcí 6 místností umístěných v levém křídle budovy A a 2 místnosti v 

pravém křídle budovy A. V současné době 5 místnosti slouží jako jednací síně, kancelář soudce a 

kancelář soudního znalce. Do těchto prostor dojde k přemístění podatelen a infocentra z 1.NP budovy 

B. Pro vznik nového zázemí podatelen (příchozí podatelna, elektronická podatelna), pokladna a 

infocentra bude potřeba provést stavební úpravy jako např. bourání stěn a podlah, nové dělící příčky, 

dveřní otvory atd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Etapa  
V návaznosti na první etapu vznikne ve druhé etapě v 1.NP budovy B 5 nových jednacích síní (kdy v 

současné době je zde umístěna podatelna, infocentrum a kanceláře oddělení) a dále serverovna. Jako v 

přechozí fázi zde budou provedeny stavební úpravy ve formě změny dispozic místnosti. Dojde k 

probourání příček – nosné stěny, k zazdění otvorů, tak aby prostory pro jednací síně byly kapacitně 

dostačující.  

 

 

 

III. Etapa  
Ve třetí etapě se rozšíří současné jednací síně v pravém křídle 1.NP budovy A. Celkem se zde 

zrekonstruují stávající 2 jednací síně. V rámci této etapy budou provedeny stavební úpravy ve formě 

změny dispozic místnosti, dojde k bourání příček, k zazdění otvorů, nová příčka, tak aby prostory byly 

kapacitně dostačující.  

 

IV. Etapa  
Čtvrtá etapa rekonstrukce se bude týkat prostor umístěných ve 2.NP v levém křídle budovy A. V 

současnosti se zde nacházejí 4 kanceláře oddělení. Z těchto 4 kanceláří je plánováno pomocí 

stavebních úprav udělat 2 jednací síně.  

V. Etapa  
V poslední páté etapě se zruší 3 jednací síně trestního úseku ve 4.NP budovy A. Tyto jednací síně 

budou pomocí nových dělících příček rozděleny na kanceláře soudců a zaměstnanců (soudních 

oddělení). Celkem zde vznikne 6 nových a 2 rekonstruovaných kanceláří. V první fázi této etapy se 

osadí ocelové mříže na obě podesty hlavních schodišť.  

 

V rámci rekonstrukce se IV. a V. etapa spojují v jeden celek s ohledem na zrychlení celé 

rekonstrukce. Projektová dokumentace je vyhotovena pro každou etapu vč. výkazu výměr 

zvlášť.  
 

Přesné materiálové řešení stavby, postup stavby a požadavky na dodržení bezpečnosti jsou uvedeny v 

projektové dokumentaci.  

Realizace stavby musí probíhat v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění BOZP na stavbách“), včetně prováděcího 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 

požadavcích na BOZP na staveništích“).“  

 

2.  Článek IV. Čas plnění, odst. 2 nově zní:  

 

2. Dodavatel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této smlouvy v 5 (pěti) etapách:  

 a) I. etapa - nejpozději do 13 týdnů od předání staveniště dodavateli,  

 b) II. etapa - nejpozději do 20 týdnů od předání staveniště dodavateli pro II. etapu,  

 c) III. etapa - nejpozději do 13 týdnů od předání staveniště dodavateli pro III. etapu,  

 d) IV. a V. etapa - nejpozději do 20 týdnů od předání staveniště dodavateli pro IV. a V. etapu.  

 

 

3. Článek V. Cena díla, odst. 1, nově zní:  

 

„Cena díla, uvedeného v čl. III.1 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:  

 

 

 



 

cena za provedené dílo v I. etapě dle čl. IV odst. 2 písm. a) této smlouvy:  
bez DPH 4.800.636,03 Kč  

(slovy: čtyřimilionyosmsettisícšestsettřicetšestkorunčeskýchtřihaléře)  

21% DPH 1.008.133,57 Kč  

(slovy: jedenmilionosmtisícjednostotřicettřikorunčeskýchpadesátsedmhaléřů)  

cena vč. DPH 5.808.769,60 Kč  

(slovy: pětmilionuosmsetosmtisícsedmsetšedesátdevětkorunčeskýchšedesáthaléřů)  

 

cena za provedené dílo ve II. etapě dle čl. IV odst. 2 písm. b) této smlouvy:  
bez DPH 7.252.710,22 Kč  

(slovy: sedmmilionudvěstapadesátdvatisícsedmsetdesetkorunčeskýchdvacetdvahaléřů)  

21% DPH 1.523.069,15 Kč 

(slovy: jedenmilionpětsetdvacettřitisícšedesátdevětkorunčeskýchpatnácthaléřů) 

cena vč. DPH 8.775.779,37 Kč 

(slovy: osmmilionusedumsetsedumdesátpěttisícsedumsetsedmdesátděvětkorunčeskýchtřicestsedm 

haléřů)  

 

cena za provedené dílo ve III. etapě dle čl. IV odst. 2 písm. c) této smlouvy:  
bez DPH 2.284.787,17 Kč  

(slovy: dvamilionydvěstěosmdesátčtyřitisícsedmsetosmdesátssedmkorunčeskýchsedmnást haléřů)  

21% DPH 479.805,30 Kč  

(slovy: čtyřistasesmdesátdevěttisícosmsettpětkorunčeskýchtřicethaléřů)  

cena vč. DPH 2.764.592,47 Kč  

(slovy: 

dvamilionysedmsetšedestátčtyřitisícepětsetdevadesátdvěkorunyčeskýchčtyřicetsedmhaléřů)  

 

cena za provedené dílo ve IV. a V. etapě dle čl. IV odst. 2 písm. d) této smlouvy:  
bez DPH 5.838.549,47 Kč  

(slovy: pětmilionůosmsettřicetosmtisícpětsetčtyřicetdevětkorunčeskýchčtyřicetsedmhaléřů) 

21% DPH 1.226.095,39 Kč 

(slovy: jedenmiliondvěstědvacetšesttisícdevadesátpětkorunčeskýchtřicetdevěthaléřů)  

cena vč. DPH 7.064.644,86 Kč  

(slovy: sedmmilionůšedesátčtyřitisícšestsetčtyřicetčtyřikorunčeskýchosmdesátšesthaléřů)  
 

 

Celková cena bez DPH 20.176.682,89 Kč  

(slovy: dvacetmilionůjednostosedmdesátšesttisícšestsetosmdesátdvakorunčeskýchosmdesátdevět haléřů)  

21%DPH 4.237.103,41 Kč 

(slovy: čtyřimilionydvěstětřicetsedmtisícjednostotřikorunčeskýchčtyřicetjedenhaléřů)  

Celková cena s DPH 24.413.786,30 Kč 

(slovy: dvacetčtyřimilionůčtyřistatřinácttisícsedmsetosmdesátšestkorunčeskýchtřicethaléřů)  

 

Souhrnný rozpočet vč. změnových listů je přílohou č. 1 této smlouvy.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna. 

2. Tento Dodatek je sjednán za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Jsou-li v tomto Dodatku uvedeny přílohy, tvoří jeho nedílnou součást. 

4. Dodatek je vyhotoven pouze v elektronické podobě a elektronicky podepsán oběma smluvními 

stranami. 

5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem uveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o Registru smluv. 

6. Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v plném rozsahu na dobu neurčitou 

v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o Registru smluv. 

 

 

Přílohy:  

1 – Změnový list č. ZL04  ze dne 14.2.2023  

 

 

V Ostravě dne ....................                                      V Ostravě dne .................... 

 

 

 

 

...............…………………..                                       ...............…………………..                

za zadavatele:                                                             za dodavatele:  

Mgr. Petr Novák     Ing. Daniel Rimel  

předseda krajského soudu    vedoucí odštěpného závodu 


