

PO 122/S/22 – 41/23

Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo č. PO 122/S/22
Na akci „VFN Praha - adaptace GPK - předprojektová fáze - geodetické zaměření“
 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
se sídlem:	U Nemocnice 499/2, PSČ: 128 08, Praha 2
zastoupená:	prof. MUDr. Davidem Feltlem, Ph.D., MBA, ředitelem
IČO: 000 64 165	DIČ: CZ00064165
bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXX
číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXX

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)
a
VZ - APOLINÁŘSKÁ - vedoucí společník
G4D s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 181766
se sídlem:	Vltavská 28, PSČ: 252 45, Březová - Oleško
IČO: 241 34 716	DIČ: CZ24134716
zastoupená:	Ing. Bohumil Michalík, jednatelem
bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXX
číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXX

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“)
Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 5 smlouvy o dílo, uzavřené mezi smluvními stranami dne 22. 3. 2022, evidované u objednatele evidována pod č. PO 122/S/22 (dále jen „smlouva“), a dále v souladu se zněním dodatku č. 1 k této smlouvě, ze dne 30. 06. 2022 (dále též “dodatek-1”) a v souladu se zněním dodatku č. 2 k této smlouvě, ze dne 11. 12. 2022 (dále též “dodatek-2”), na uzavření tohoto  
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(dále jen „dodatek“)
I.
Předmět dodatku
1. Smluvní strany se dohodly v důsledku nově vyvstalých skutečností, tedy že část předmětu díla bude, z důvodu prodlení jiného objednatelova dodavatele, tzn. předmět díla jiného objednatelova dodavatele nebyl dokončen v uváděném termínu in concreto ke konci prosince roku 2022 (dle dodatku č. 2), v důsledku čehož není možné kompletně dokončit plnění díla ze strany zhotovitele ve smluvně stanoveném termínu, na uzavření tohoto dodatku, kterýmžto se mění termíny zhotovitelem prováděného díla ve všech částech smlouvy, stejně jako i ve veškerých přílohách a dodatcích k této smlouvě uzavřených, a to v následujícím rozsahu: 

„Dílo dle čl. III. odst. 1. bod 1.2. a odst. 5. bod 5.2. téhož článku smlouvy - nejpozději do 358 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy;

Dílo dle čl. III. odst. 1. bod 1.3. a odst. 5. bod 5.3. téhož článku smlouvy - nejpozději do 358 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy;

Dílo dle čl. III. odst. 1. bod 1.4. a odst. 5. bod 5.4. téhož článku smlouvy - nejpozději do 358 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy.“
		


II.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.


V Praze dne:	V Praze dne:
_______________________________	_______________________________
Ing. Bohumil Michalík	prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA
za zhotovitele	za objednatele
jednatel	ředitel nemocnice
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