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Dodatek c. 1 ke Smlouvě na provedení zjišťovacího
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Smluvni strany
 

Statutární město Ostrava Národní památkový ústav

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1

zastoupeno Mgr. Zuzanou Baj garovou NPÚ, ÚOP v Ostravě

náměstkyní primátora ul. Odboje 1941/1, 702 00 Moravská Ostrava

Ostrava

zastou e

  

 

ičo: 00845451 ičo: 75032333

DIC: CZOO845451 ' DIC: CZ75032333

Peněžní ústav: Peněžní ústav:

Císlo účtu: Císlo účtu:  
 

dále jen objednatel dále jen zhotovitel

Obsah dodatku
 

čl. |.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě na provedení zjišťovacího

archeologického výzkumu č. 2354/2022/OI/VZ, která nabyla účinnosti dne 12.09.2022 (dále jen

„smlouva“) nutného pro řádnou realizaci stavební akce „Parkovací dům za katedrálou“, a to z

důvodu vzniklých méněprací V rozsahu dle přílohy č. 2 tohoto dodatku, kdy V důsledku těchto

okolností dochází ke změně předmětu smlouvy a ceny díla.

2. Cena díla se snižuje o cenu méněprací ve výši 298.828, - Kč bez DPH, tj. 48,62 % původní ceny

díla.

čl. II.

Změny smlouvy

1. V článku II. Předmět smlouvy se V odst. 1 bodu 1.1. doplňuje na konec současného znění text

následujícího znění:

„ gg) Smluvní strany se dohodly nerealizoval méněpráce v rozsahu dle přílohy č. 2 této smlouvy. “

2. V článku V. Cena díla se text odst. 1. nahrazuje textem:

„Smluvní strany se dohodly, že celková maximální cena :a provedení prací ZjAV, vypracování

:ávěrečné :právy, zpracování nálezů a nálezové :právy dle této smlouvy nepřekročí 315. 732, - Kč
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bez DPH, a to v souladu s přílohou č. I této smlouvy (dále také jako „cena“). DPH se bude řídit

právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění :danitelného plnění. “

3. Příloha č. 1 ke smlouvě Návrh postupu a kalkulace nákladů se nahrazuje novou přílohou a tato

příloha tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

4. Za přílohu č. 1 smlouvy se vkládá Příloha č. 2 - Evidenční list změny stavby č. 01, která tvoří

přílohu č. 2 tohoto dodatku.

čl. III.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením

č. 00905/RM2226/ 18 ze dne 28.02.2023.

2. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená, se nemění a zůstávají nadále

v platnosti.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po

vzájemném projednání a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

4. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy.

5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nábídky, která

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou,

i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.

7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění

vregistru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání

dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.

8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 — Návrh postupu a kalkulace nákladů, která nahrazuje původní přílohu č. 1 smlouvy

Příloha č. 2 — Evidenční list změny stavby č. 01

 

Za objednatele Za zhotovitele

Mgr. Zuzana Bajgarová

náměstkyně primátora

na základě plné moci
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Příloha č.1 k dodatku č. 1 č. 2354/2022/2023/01/1

Počet stran: 3

Návrh postupu a kalkulace nákladů zjišťovacího archeologického výzkumu realizovaného

v souvislosti se stavebním záměrem na „Ostrava - Parkovací dům na ul. Purkýňova -

Zámecká"

Stavba „Ostrava — Parkovací dům na ul. F'urkýňova — Zámecká má být realizována na

plakcelách č. 451fl a 461j2 v k. 0. Moravská Ostrava. Zájmový prostor plánovaného parkovacího

domu zabírá plochu tři městských parcel, jejichž zadní části sahaly až do prostoru městských

hradeb. Následně býl celý prostor zastavěn roku 1895 budovou měšťanské školý.

Zhlediska archeologie lze vpřevážné časti budoucího staveniště opodstatněně očekávat

intaktně dochované nálezové situace spojené se základovými zdivý druhotné zástavbý a

v místech nezastavěných s hospodářským zázemím původní zástavbý.

Z těchto důvodů je tedý nutné před vlastni stavbou vsouladu 5 ustanovením *; 22, zák. č.

IDIIES? Sb. (o státní památkové péči, v platném znění) provedení záchranného archeologického

výzkumu. Vzhledem k rozsahu plánované zástavbý, býla doporučena realizace zjišťovací fáze

tohoto výzkumu) jejíž výsledký budou yyuiity pro stanovení kvalifikovaného odhadu nákladů a

harmonogramu vlastního záchranného archeologického výzkumu včetně návrhu jeho metodý.

V rámci zjišťovacího výzkumu budou realizováný čtýři sondi,r archeologickou metodou. Dvě

sondý (51 a 52) o rozměrech cca 2 >< 2 m, dosahující až na bázi archeologických situací)If povrch

podloží budou umístěný v prostoru parkoviště na Purkýňově ul. v místě bývalého dvora

měšťanské sknly a vstupního schodiště školý. Další snndy [53 a 54) o rozměrech cca 4 I 2 m

budou umístěny[ opět na rozhraní dvora a interiéru budový školý. Účelem této sandy by mělo

být zjištění stavu dochování zděných konstrukcí suterénních prostor_

Archeologické práce budou zajištěný týmem složeným z 1 archeologa [případně jiného VŠ

specialistýi, a 1 dokumentátora. U případě potřeb'ýr bude provedena fotogrammetrická

dokumentace za účasti l geoinformatika.

Nákladý zjišťovacího archeologického výzkumu, včetně nutné stavební připomoci íoplocení

sond, strojní skrývka recentních vrstev, uskladnění a odvoz výkopku), hradí dle platné právní

úpravý stavebník jako povinna strana. Nákladý jsou na základě časového nároku a hodinových

sazeb jednotlivých kategorií pracovníků odhadnutý následovně:

Ostrava - Parkovací dům na ul. Purkvňova -Zámecka zjišťovací archeologický výzkum

(kalkulace nákladů)

Terénní prá ce ZAV
 

 

 

 

 

 

 

      
 

 

počet dnů po

Pozice počet osob hod. sazba B hod celkem

Archeolog 1 3?5,00 11 33 000,00

Asistent archeologa 1 330,00 9 23 ?60,00

Iaříaeni výzlmmu a mnoistvív cena za doba v

stavební práce jednotkách jednotku týdnech celkem

mobilní wc 1 400,00 4 1920,00

LInimobu film včetně

manipulačního

poplatku 1 2 5703,00 4 10 312,00

Mobilní oplocení 1 2 000,00 4 B 000,00

Stavební připomoc 190 000,00

Dodatek č.1 „Parkovací dům za “ammonium-mm _
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Kontrola BOZP 2 900,00

Celkem terén bez DPH 269 392.00

 

    

Ipra couvání nálezů a nálezové

 

 

 

    
    
 

zp rávv

počet dnů po

Pozice počet osob hod. sazba a hod celkem

Archeolog 1 315,00 10 30 000,00'

Asistent archeologa 1 330,00 6 15 840,00

Celkem za zpracování bez DPH 45 340,00

Celkem za ZAV bez DPH 315 732,00
 

- Fakturovánv budou pouze skutečně odpracovane' a oboustranně odsouhlasené hodinv

- Nacenění stavebních prací pro ZAV provedla společnost Ostravské- komunikace a.s.

- NPÚ si whrazuje právo přesunu jednotlivvch položek mezi sebou při zachování maximální výše

rozpočtu

- K fakturovane částce bude připočtena sazba DPH v aktuální vvši

“v“ Opavě 2. 12. 2022   

Příloha č. Z: Zélkres archeologických sond v katastrální mapě

Dodatek č.1 „Parkovací dům za

katedrálou — zjišťovací archeologický výzkum“
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Příloha č.2 k dodatku č. 1 č. 2354/2022/2023/01/1

Počet stran: 1

Evidenční list změny stavby č. 01

 

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby: Čislo změny stavby:

Parkovací dům za katedrálou — zjišťovací archeologický výzkum, Číslo SOIPS/

org. 3292 Íčislo změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZL01

1 l 1

  
 

Smluvni strany smlouvy na provedení zjišt'ovaciho archeologického výzkumu v rámci výše uvedené stavby, s nabytim účinnosti dne 12.09.2022, číslo

smlouvy objednatele: 2354/2022/OINZ :

Objednavatel: Statutární město Ostrava. Prokešovo náměstí 1503/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: Národní památkový ústav. územní odborné pracoviště v Ostravě, Odboje 1941/1, 702 00 Moravská Ostrava — Ostrava, IČO: 75032333
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My dozorscavebfiikaUDS): ...7..7. ............................ “ dále"— ................ "'n'

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1) Aktualizovaný návrh postupu a kalkulace nákladů 3 x Objednatel

2) Fotodokumentace 1 x Zhotovitel

  
 

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Změna spočívá v nevyčerpáni plánovaných finančních prostředků lméněpracích) na provedení terénní části zjišťovacího archeologického výzkumu.

Odůvodnění změny:

Méněpráce vznikly v důsledku zjištěných situací po odkrytí plánovaných sond. V sondách realizovaných mimo předpokládaný půdorys budovy školy byly

zjištěny neočekávané zděné konstrukce, díky kterým byla výrazně omezena plocha výzkumu a možností jeho realizace. Přes tato omezení byly v sondách

získány dostatečné poznatky o stavu dochováni archeologických situaci na daném území.

 

 

časový vliv na plnění SOD: WWW I NEMÁ vuv

Udaje v Kč bez DPH:

Procentuálni podíl Cena navrhovaných Vioepraci Procentuálm podil

Méněprací ZL k celkové . . . Viceprací ZL k celkové

ceně stavby reseneho ZL ceně stavby

 

 

Cena Méněpraci a VicepraciCena navrhovaných Ménépraci

řešeného ZLřešeného ZL

 

298 828,00 48,62% 0,00 0,00% -298 828,00       
 

Vyjádření - souhlas se změnou:

 

 

 

   

WW souhlasim I . . ,

| % nesouhlasim Jmeno datum podpis

IE &' souhlasím / , ,

_, nesouhlasim Jmeno

Zhotovitel: “"h'aS'mÍ jméno 21022022
Wm

. souhlasim / , .
Objednatel: . jmeno 21.02.2022

aeeoehlestm

 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dTIo. Nedfinou součásti Evidenčniho listu změny stavby je "Přehled

dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přilohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn poiožek“.

Změna stavby (ZBV) - krycí list Čislo paré: /
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