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DODATEK č. 2  

KE SMLOUVĚ O DÍLO 
„Úniková cesta sportovní haly OLYMP, Praha 10“ 

uzavřené mezi smluvními stranami dne 12. 8. 2022  

pod. č.j. Objednatele: ZSMV-16192-13/VZ-2022 a následně změněné Dodatkem č. 1  

ze dne 12. 1. 2023 pod č.j. ZSMV-16192-15/VZ-2022 

   (dále jen „Smlouva“) 

 

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 

se sídlem:   Přípotoční 300, 101 00 Praha 10 

IČO:    67779999 

DIČ:    CZ67779999 

datová schránka:  iazgiwe 

bankovní spojení:  ČNB Praha, číslo účtu: 30320881/0710 

zastoupené:   Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, ředitelem 

na straně jedné (dále též jen „Objednatel“) 

číslo Dodatku č. 2:  ZSMV-16192-17/VZ-2022 

 

a 

 

TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s. 

se sídlem:  Praha 10, U Záběhlického zámku 233/15 

IČO:    25740253 

DIČ:    CZ25740253 

společnost zapsaná:  v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, 

oddíl B vložka 5803 

datová schránka:  ffjsu3c 

bankovní spojení:  Raiffeisenbank, číslo účtu: 5060014300/5500 

zastoupená:   Janem Kolářem, předsedou představenstva  

na straně druhé (dále též jen „Zhotovitel”) 

číslo Dodatku č. 2:   

 

obě výše uvedené strany (společně dále též jen „Smluvní strany“) uzavřely níže uvedeného 

dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě. 
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1. PŘEDMĚT DODATKU A ZMĚNA DOBY PLNĚNÍ  

 

1.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) sjednání 

nepodstatné změny závazku ze Smlouvy, kterou je provedení dodatečných prací v celkové 

výši 189 513,76 Kč bez DPH (dále jen „Vícepráce“). 

 

1.2. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je dále změna, respektive prodloužení doby plnění Díla, a 

to celkem o 25 dní oproti době plnění sjednané ve Smlouvě o dílo, kdy tato doba je 

přiměřená vzhledem k rozsahu výše uvedených změn závazku ze Smlouvy. 

 

1.3. Rozsah výše uvedených změn závazku ze Smlouvy byl stanoven ve Změnovém listu č. 2 

odsouhlaseném před uzavřením tohoto Dodatku č. 2 oprávněnými osobami obou 

Smluvních stran. Tento Změnový list je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jako jeho 

Příloha č. 1 (dále jen „Změnový list“). Potřeba těchto změn závazku ze Smlouvy vznikla v 

důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a veškeré 

tyto změny mají charakter nezbytných prací, které je nutné provést k řádnému dokončení 

Díla. 

 

 

2. ROZSAH A CENA DODATEČNÝCH PRACÍ  

2.1. Vícepráce jsou sjednány v rozsahu dle výše uvedeného Změnového listu. 

2.2. Cena dodatečných prací, o kterou se tímto Dodatkem č. 2 navyšuje Cena Díla, sjednaná v 

odst. 4.1 Smlouvy, je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z cenové nabídky 

Zhotovitele a činí: 

a) celkem bez DPH  189 513,76 Kč  

(slovy: sto osmdesát devět tisíc pět set třináct korun českých a sedmdesát šest 

haléřů),  

 

b) DPH 21 % ve výši 39 797,89 Kč 

(slovy: třicet devět tisíc sedm set devadesát sedm korun českých a osmdesát devět 

haléřů), 

 

c) celkem včetně DPH 229 311,65 Kč 

slovy: dvě stě dvacet devět tisíc tři sta jedenáct korun českých a šedesát pět haléřů). 

 

 

3. OSTATNÍ USTANOVENÍ 

3.1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a 

účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 

Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.  

3.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na 

plnění dle tohoto Dodatku č. 2.  
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3.3. Tento Dodatek č. 2 je uzavřen elektronicky, tj. bude vyhotoven jako elektronický soubor 

ve formátu PDF s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných. 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 2, že tomuto 

Dodatku č. 2 beze zbytku porozuměly a že tento Dodatek č. 2 uzavřely na základě svobodné 

a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k němu níže připojují elektronické podpisy osob 

k tomu oprávněných. 

3.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je jeho příloha: 

Příloha č. 1 – Změnový list č. 2. 

 

 

 

ELEKTRONICKÉ PODPISY SMLUVNÍCH STRAN  

Zhotovitel 

 

 

  

Objednatel 

 

 

 

 

 



Úplnost změnového listu za objednatele zkontroloval:

Projektant: , K Remízku 1039/76, 149 00 Praha 11 - Chodov

39 797,89 Kč                                                             

229 311,65 Kč                                                           

DPH 21%

Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:

Fritscher Engineers, s.r.o.

Pro vybudování prostoru pro plošinu bude nutné přeložit stávající vedení vytápění a kanalizace. Skořepinové 

schodiště bude nutné podepřít a zajistatit tak statickou pevnost.

Zdůvodnění změny:

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Předmět změnového listu:

Příprava pro plošinu k přepravě osob s omezenou schopností pohybu a orientace

Číslo akce EDS/SMVS 
1): -

Objednatel:
Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12

101 00 Praha 10 - Vršovice

Zhotovitel: TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s., U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10

Změnový list číslo 2
Identifikace akce:

Název akce: Úniková cesta sportovní haly OLYMP

Při bourání nového prostoru pro plošinu byla objevena trasa vedení vytápění a kanalizace, která prostorem přímo 

prochází. Původní schodiště je nutné pro využití prostoru zúžit a vybourat boční vyzdívku. Boční stěna je 

železobotenová a je součástí skořepiny schodiště. Pro zachování stability konstrukce je nutné schodiště spolu s 

překladem podepřít.

Část díla dotčená změnovým listem:

Statická podpěra schodů a překladu, přeložení trasy kanalizace a vytápění

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Projektová dokumentace navrhovala instalaci nové plošiny osob s omezenou schopností pohybu a orientace v 

menším půdorysu.

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 189 513,76 Kč                                                           

Ano, bude uvedeno v dokumentaci skutečného provedení

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

Zápisy z kontrolních dnů č. 7 až 9

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ano, prodloužení o 25 kalendářních dnů

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH: 189 513,76 Kč                                                           

Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota): -  Kč                                                                         

Z m ě n o v ý   l i s t

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

1) EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování

Datum: 6.3.2023 Datum: 6.3.2023 Datum: 6.3.2023

Datum: 6.3.2023

Za zhotovitele: Za projektanta: Za TDI:

TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s.

Nové řešení:



Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Překládka topení a kanalizace - stavba
771 99-0010.RA0 Vybourání keramické nebo teracové dlažby  m2 5 275,00 1 375,00

630 90-0020.RAC  Vybourání betonové mazaniny, tloušťka 15 cm  m2 4 940,00 3 760,00

279 35-0001.RA0 Bednění a odbednění základových konstrukcí  m2 6,5 920,00 5 980,00

589 53480.R  Výztuž betonářská žebírková B500B, d 12 mm, střih + ohyb  t 0,03 44 624,16 1 338,72

899 64-3111.R00  Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu  m2 5 585,00 2 925,00

631 31-0036.RA0 Mazanina z betonu C 16/20, tloušťka 20 cm  m2 5 1 020,00 5 100,00

771 57-0014.RA0 Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm  m2 5 1 600,00 8 000,00

771 21-2113.R00 Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm m2 5 615,00 3 075,00

771 11-1131.R00  Vyplnění dilatačních spár tmelem, dlažba  m 35 73,00 2 555,00

979 08-2111.R00  Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m  t 9,78 390,73 3 821,30

979 09-5312.R00 Naložení a složení suti  t 9,6 1 224,57 11 755,86

979 98-1104.R00  Kontejner, přistavení na 24 h, odvoz a likvidace, suť bez příměsí, kapacita 9 t  t 9,6 470,46 4 516,40

979 09-5311.R00  Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí  t 0,19 2 060,00 391,40

979 10-0012.RA0 Odvoz suti a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m   t 0,19 1 525,00 289,75

979 99-0107.R00 Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904  t 9,6 1 985,00 19 056,00

Položkový rozpočet

Úniková cesta sportovní haly Olymp



Překládka topení a kanalizace - ZTI
735 49-4811.R00 Vypuštění vody z otopných těles   m2 40 26,00 1 040,00

735 19-1910.R00 Napuštění vody do otopného systému - bez kotle m2 40 15,10 604,00

722 20-0010.RA0 Demontáž potrubí ocelového do DN 50 m 20 367,50 7 350,00

1 Montáž nového potrubí z uhlíkové oceli (lisování) v délce 16 bm kpl 1 12 902,40 12 902,40

998 73-3101.R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m t 0,07 1 546,00 108,22

115 20-1511.R00 Demontáž odpadního potrubí DN 150 m 2 60,60 121,20

115 20-1501.R00 Montáž odpadního potrubí DN 150 m 0,5 358,50 179,25

733 17-4258.R00 Montáž potrub.plast.rovné lepené D 75 mm, vytápění m 0,5 160,00 80,00

2 Tlaková zkouška kpl 2 1 580,00 3 160,00

3 Izolace stávajícího potrubí, včetně izolace potrubí šachtě kpl 1 1 920,00 1 920,00

4 Vypuštění systému TUV kpl 1 789,00 789,00

5 Demontáž a nová montáž rozvodu TUV (vsup do místnosti u hydrantu) kpl 1 2 620,00 2 620,00

6 Montáž nových uzávěrů TUV, cirkulace a vypůstných ventilů v suterénu na větve TUV kpl 1 4 592,70 4 592,70

7 Materiál - viz list Seznam ZTI materiálu kpl 1 24 103,00 24 103,00

8 Doprava kpl 8 800,00 6 400,00

Podpěra překladu
962 10-0013.RA0  Bourání nadzákladového zdiva z cihel plných   m3 1,2 3 620,00 4 344,00

154-11740R Profil L rovnoramenný S235JR 50/50 x 4 mm t 0,042 44 257,50 1 858,82

612421637R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 1,2 508,70 610,44

979 08-2111.R00  Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m  t 0,45 380,00 171,00

979 09-5312.R00 Naložení a složení suti  t 0,45 1 224,57 551,06

979 10-0012.RA0 Odvoz suti a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m   t 0,45 1 477,53 664,89

979 99-0107.R00 Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904  t 0,45 1 644,70 740,12



Podpěra schodů

311 23-0016.RA0 Zdivo z cihel pálených plných na MC, tl. 30 cm m3 1,7 6 985,00 11 874,50

317 94-1123.RT3
Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 14 - 22

včetně dodávky profilu I č. 16 t 0,13 62 664,00 8 146,32

341 94-1004.R00 Spojovací svary stěn. dílců nosných tl. do 16 mm m3 0,3 1 716,00 514,80

630 90-0020.RAC   Vybourání betonové mazaniny, tloušťka 15 cm  m2 1,5 925,00 1 387,50

962 10-0013.RA0  Bourání nadzákladového zdiva z cihel plných   m3 2,5 3 570,00 8 925,00

612421637R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 3 508,70 1 526,10

979 08-2111.R00  Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m  t 0,8 390,73 312,58

979 09-5312.R00 Naložení a složení suti  t 0,8 1 224,57 979,66

979 10-0012.RA0 Odvoz suti a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m   t 0,8 1 477,53 1 182,02

979 99-0107.R00 Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904  t 0,8 1 644,70 1 315,76

Statický posudek

Statická zpráva, kalkulace a doporučené řešení kpl 1 4 500,00 4 500,00

Celkem Kč bez DPH 189 513,76

Celkem Kč s DPH 229 311,65




