
Číslo smlouvy objednatele: 03PT-001843 Číslo smlouvy zhotovitele: 14-011-A6-IČ

D O D A T E K  Č. 3 /2023
ke Smlouvě na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„I/55 Břeclav, obchvat, majetkoprávní vypořádání stavby" 
uzavřené na základě Rámcové dohody s názvem: „Rámcová smlouva na drobné projektové práce 

pozemních komunikací, včetně výkonu inženýrské činnosti" ev. č. 01GR -  000571

1. Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma:

I. Smluvní strany

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

datová schránka: zjq4rhz

(daie jen „Ubjednatei") na straně jedně

a

2. Zhotovitel
Společnost „SDRUŽENÍ SUDOP GROUP" zastoupená Společníkem, Správcem na základě Plné moci 
a Smlouvy o společnosti ze dne 29. 12. 2012 ve znění příslušného Dodatku a Plné moci k této výše 
popsané Smlouvě o společnosti, týkající se výhradně plnění DVZ na služby s názvem: 1/55 Břeclav, 
obchvat, majetkoprávní vypořádání stavby, společností 
Dopravoprojekt Brno a.s.
IČO:
DIČ:
se sídlem: 
orávní forma:

463 47 488 
CZ46347488
Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00 
akciová SDolečnost

(dále jen „Správce" a/nebo „Společník" a/nebo ,,DPB“)

a



SUDOP PRAHA a.s.
IČO: 257 93 349
se sídlem: Praha 3 -  Žižkov, Olšanská 2643/1 a, PSČ 130 80
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088

(dále jen „Společník11 a/nebo ,,SP“)
zastoupený Společníkem a Správcem, společností Dopravoprojekt Brno a.s., IČO: 463 47 488, na 
základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 29. 12. 2012 ve znění příslušného Dodatku a Plné 
moci k této výše popsané Smlouvě o společnosti, týkající se výhradně plnění DVZ na služby s názvem: 
I/55 Břeclav, obchvat, majetkoprávní vypořádání stavby

a

PUDIS a.s.
IČO: 452 72 891
se sídlem Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458

(dále jen „Společník11 a/nebo ,,PUD“)
zastoupený Společníkem a Správcem, společností Dopravoprojekt Brno a.s., IČO: 463 47 488, na 
základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 29. 12. 2012 ve znění příslušného Dodatku a Plné 
moci k této výše popsané Smlouvě o společnosti, týkající se výhradně plnění DVZ na služby s názvem: 
I/55 Břeclav, obchvat, majetkoprávní vypořádání stavby.

a

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
IČO: 31 322 000
se sídlem: Kominárska 2,4, Bratislava, 832 03, SK
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka 378/B

(dále jen „Společník11 a/nebo ,,DP“)
zastoupený Společníkem a Správcem, společností Dopravoprojekt Brno a.s., IČO: 463 47 488, na 
základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 29. 12. 2012 ve znění příslušného Dodatku a Plné 
moci k této výše popsané Smlouvě o společnosti, týkající se výhradně plnění DVZ na služby s názvem: 
I/55 Břeclav, obchvat, majetkoprávní vypořádání stavby

(dále jen „Zhotovitel")
(Objednatel a zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany" či každý zvlášť jako „Smluvní strana", 
je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)
uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též 
„občanský zákoník11), tento

Dodatek č. 3/2023 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 11.8.. 2014,
číslo smlouvy objednatele 03PT-001843, číslo smlouvy zhotovitele 14-011-A6-IČ ve znění dodatku 

č. 1/2018 ze dne 28. 12. 2018 a dodatku č. 2/2021 ze dne 20.12.2021 (dále jen „Dodatek č. 3“)
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ÚVODNÍ USTANOVENÍ
I.

r
1.1 Smluvní strany shodně konstatují, že dne 11. 08. 2014 mezi sebou uzavřely Prováděcí smlouvu

(Smlouvu o dílo), číslo smlouvy objednatele: 03PT-001843, číslo smlouvy zhotovitele: 14-011- 
A6-IČ (dále jen „Smlouva") jejímž předmětem je majetkoprávní vypořádání a zajištění práv 
k pozemkům stavby „1/55 Břeclav, obchvať' (dále jen „Stavba"), včetně související technické 
pomoci, a to v rozsahu přílohy č. 1 Smlouvy.
Smluvní strany současně shodně konstatují, že dne 28. 12. 2018 uzavřely mezi sebou Dodatek 
č. 1/2018, jehož předmětem bylo prodloužení doby plnění, a to ve vazbě na změny připravované 
Stavby, vyvolané zejména dodatečnými požadavky dotčených subjektů.
Smluvní strany současně shodně konstatují, že dne 20. 12. 2021 uzavřely mezi sebou Dodatek 
č. 2/2021, jehož předmětem bylo prodloužení doby plnění, a to ve vazbě na změny připravované 
Stavby, vyvolané zejména úpravou technického řešení připravované Stavby a tím vyvolaných 
změn rozsahu dotčených subjektů předmětu plnění Smlouvy.

1.2 Smluvní strany shodně konstatují, že v rámci přípravy Stavby, zahrnujícího mj. veškerá nezbytná 
správní povolení k vlastní realizaci Stavby bylo nezbytné opakovaně přistoupit ke změně 
technického řešení připravované Stavby ve vybraných úsecích Stavby, které ve svém důsledku 
vedly k nezbytnosti zajištění aktualizace
• dokumentace pro společné povolení Stavby, včetně zajištění společného povolení pro 

upravené technické řešení Stavby
• záborového elaborátu
• Smluvní strany ve vazbě na změny technického řešení, specifikované v odstavci 1.2 tohoto 

dodatku, jež objektivně mají dopady do rozsahu dotčených pozemků a smluvního řešení 
vztahů k nim ve vztahu ke Stavbě, shodně berou na vědomí a konstatují, že tyto nejsou 
předmětem plnění Smlouvy. Současně smluvní strany shodně konstatují, že zahájení na 
vyvolaných dodatečných plnění nezbytných pro splnění předmětu Smlouvy je možné, až 
Objednatel obdrží od třetí osoby nezbytné podklady vycházející z předmětných technických 
změn řešení Stavby a tyto předá Zhotoviteli.
V důsledku daného vzniká objektivní potřeba prodloužení doby plnění a současně i úprava 
rozsahu plnění, tak aby tato pokryla dodatečná plnění Smlouvy nezbytná pro dosažení 
předmětu plnění Smlouvy, a to zejména:.

• zpracování dodatečných oddělovacích geometrických plánů a nových znaleckých posudků 
pro TZ

• zajištění majetkoprávního vypořádání pozemků nově dotčených upraveným technickým 
řešením Stavby

1.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že změny doby a rozsahu plnění specifikované tímto dodatkem 
jsou změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ"). II.

II.
PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně 
odstavce 1 Článku II Cena za dílo, jenž nově zní:

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet 
cen jednotlivých dílčích plnění činností:

Majetkoprávní vypořádání a technická pomoc

bez DPH: 6 713 734,00 Kč

DPH: 1 409 884,14 Kč

včetně DPH: 8 123 618,14 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
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2.2. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně 
přílohy č. 2 Podrobná specifikace ceny, jejíž nově zní je přílohou tohoto dodatku.

2.3 Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně 
odstavce 1 Článku III Doba a místo plnění, jenž nově zní:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

zahájení prací: po uzavření Prováděcí smlouvy 

ukončení prací: 11/2024

III.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a 
účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním 
tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu 
se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel dále prohlašuje, že nepovažuje žádnou část 
Dodatku č. 3 za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona čís. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají nadále v platnosti 
v původním znění.

3.3. Tento Dodatek č. 3 se vyhotovuje v tištěné podobě ve 2 vyhotoveních, přičemž každý účastník obdrží 
1 originál.

3.4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl 
sepsán na základě pravdivých údajů, jejich vážné a svobodné vůle, prosté omylu a na důkaz toho 
připojují oprávnění zástupci Smluvních stran níže své podpisy.

Přílohy:
• Příloha č. 2 Smlouvy Podrobná specifikace ceny.

V Brně “  9 ‘ 03-  2023
Za Objednatele:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Brně 2 2 - 02-  2023
Za Dodavatele:
SDRUŽENÍ SUDOP GROUP
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Příloha č. 2
Soupis prací majetkoprávního projednání (vypořádání)
PŘÍPRAVNÉ PRÁCE, TECHNICKÁ POMOC

Počet hodin Kč/hod*) Cena (Kč)

vyhotovení znaleckých posudků o ceně vykupovaných nemovitostí a porostů
zajištění podkladů pro vyhotovení ZP o ceně vykupovaných nemovitostí a porostů_______________________________
vyhotovení znaleckých posudků o výši náhrady za věcná břemena____________________________________________________________________________________________________________

zajištění podkladů pro vyhotovení ZP pro stanovení výše náhrady za zřízení VB a zajištění technické pomocí související s 
vedením případů v IS MPV včetně reprografie

vyhotovení geometrických plánů na věcná břemena
vyhotovení geometrických plánů na věcná břemena______________________________________________________
podklady pro vyvlastnění v trvalém záboru_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

podklady pro vyvlastnění v trvalém záboru______________________________________________________________
podklady pro vyvlastnění věcných břemen_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

podklady pro vyvlastnění věcných břemen______________________________________________________________
projednání podmínek hospodaření se zemědělci___________________________________________________________________________________________________________________________________________

projednání podmínek hospodaření se zemědělci_________________________________________________________
ostatní činnosti související s majetkoprávním vypořádáním stavby, podklady k projednání a pod.____________________________________________

ostatní činnosti související s majetkoprávním vypořádáním stavby, podklady k projednání a pod.__________________
reprografie___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

reprografie_______________________________________________________________________________________
zajištění podkladů pro udělení souhlasu s rozdělením pozemků_____________________________________________
zajištění opakovaného obesílání vlastníků v trvalém záboru i pod věcnými břemeny v případě, že společné povolení v 
právní moci bude k dispozici později oproti současnému předpokladu

MAJETKORÁVNÍ VYPOŘÁDÁNÍ ~
zajištění práv k pozemkům trvalého záboru stavby 
zajištění práv k pozemkům trvalého záboru stavby
zajištění práv k pozemkům - věcná břemena_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

zajištění práv k pozemkům - věcná břemena____________________________________________________________
jištění práv k pozemkům v dočasném záboru stavby -  nájmy_______________________________________________________________________________________________________________

zajištění práv k pozemkům v dočasném záboru stavby - nájmy_____________________________________________

Celkem bez DPH 6 713 734

původní znění - vyfakturováno 
nové znění


