
DODATEK C. 8
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 431/21, ZE DNE 3.11.2021

Smluvní strany

Městská část Praha - Cakovice
nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9 - Čakovice 
Ing. Jiří Vintiška, starosta

1. Objednatel:
se sídlem: 
zastoupený:
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Vintiška, starosta

Ing. Alexander Lochman, Ph.D. -1. zástupce starosty 
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Petr Kašper - referent odboru OIÚR

00231291 
CZ00231291

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

a

Společnost pro Dostavbu ZŠ Čakovice CL-EVANS, VISTORIA
CL-EVANS s.r.o.
C 19685, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa
26768607
CZ26768607

2. Zhotovitel: 
správce
spisová značka: 
se sídlem:
ICO:
DIČ:
Bankovní spojení:______________________
osoba oprávněná ve věcech smluvních: Mgr. Tomáš Kafka a Ing. Josef Láf anebo Ing. Jan Neužil, 
jednatelé
osoba oprávněna ve věcech technických: Ing. David Fous - výrobní ředitel a hlavní stavbyvedoucí 
druhý společník VISTORIA CZ a.s. 
spisová značka: B 4581, vedená u Městského soudu v Praze 
se sídlem: Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1

25110977 
CZ25110977

osoba oprávněná ve věcech smluvních: Ing. Ivan Němec, předseda představenstva

wi

ICO:
DIC:

dále společně jen „smluvní strany"

Preambule

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo Č. 431/21 uzavřené dne 
3.11.2021 na veřejnou zakázku s názvem „DOSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ ZŠ Dr. EDVARDA BENEŠE, 
PRAHA - ČAKOVICE - ETAPA A " (dále jen „Smlouva o dílo") ve znění dodatku č. 1 až 7. Dodatek č. 8 
je uzavírán za účelem dohody o změně předmětu díla v podobě víceprací/dodatečných stavebních prací a 
na ni navazující změnu ceny díla a termínu plnění.

2. Změny závazku jsou realizovány podle § 222 ZZVZ , jak je níže popsáno.
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IS A DŮVOD ZMÉNY:

Betonové mazaniny ve skladbách P1-P4 obsahují výztuž, která je v rámci W definována jako KARI síť. 
Tato výztuž ale není s ohledem na dále uvedené problematické body použitelná.
- Vzhledem k minimálním manipulačním prostorům a úzkým chodbám, není možné sítě o rozměru 2x3m 
objektem transportovat
- Tloušťky ve skladbách P3 a P4 jsou 45mm resp. 55mm. V rozích kladení výztuže jsou minimálně 3 vrstvy 
nad sebou, což v případě KARI sítě není dostatečná tloušťka pro použití tohoto typu výztuže.
Byla navržena a odsouhlasena záměna výztuže KARI sítě za technicky plnohodnotnou náhradu - 
kompozitové sítě 3/100/100.
Změna předmětu díla popsaná ve změnovém listu č. 11 vyvolala změnu ceny díla, kdy víceprace činí 
223.898,04 Kč bez DPH a méněpráce pak částku 273.809,38 Kč bez DPH.

14: - POPIS A DŮVOD ZMĚNY;

V místech, kde byly přemísťovány stávající radiátory na nové pozice, bylo rozhodnuto o provedení 
trubkových kompenzátorů na potrubí DN22 a DN15.
Změna předmětu díla popsaná ve změnovém listu č. 14 vyvolala změnu ceny díla, kdy víceprace činí 
15.573,28 Kč bez DPH.

71 ř 1 1 •  DHO

— 7I r

- ZL č. 15: - POPIS A DŮVOD ZMÉNY:

Izolant kolem oken a žaluzií je ve stávajícím W specifikován jako EPS. Na základě potvrzení GP je 
požadavek, aby izolant kolem těchto konstrukce byl izolant s lambdou min.0,022. Byl odsouhlasen TPD- 
PUR 30/40. Což je aktuálně nejlevnější dostupný izolant splňující uvedené parametry.
Změna předmětu díla popsaná ve změnovém listu č. 15 vyvolala změnu ceny díla, kdy víceprace činí 
23.421,44 Kč bez DPH a méněpráce pak částku 3.583,14 Kč bez DPH.

i; - POPIS A DŮVOD ZMĚNY:

V průběhu realizace byl zjištěno, že je problematický přístup na novou plochou střechu realizovaného 
objektu. Přístup je nezbytný s ohledem na údržbu střechu, revize a obsluhu VZT jednotek apod. Byla 
navržena lávka - pozinkované schůdky, které daný prostor zpřístupňují.
Změna předmětu díla popsaná ve změnovém listu č. 20 vyvolala změnu ceny díla, kdy víceprace činí 
38.050,93 Kč bez DPH.

Změna závazku dle 5 222 odst. 4 ZZVZ - ZL č. 30: - POPIS A I

Při realizaci monolitických konstrukcí atiky a vytýčení střešních úrovní bylo zjištěno, že vznikne nízký 
přesah atiky nad úrovní budoucí střechy. Bylo rozhodnuto o provedení navýšení atiky po celém obvodu 
střechy o 1 Ocm.
Změna předmětu díla popsaná ve změnovém listu č. 30 vyvolala změnu ceny díla, kdy víceprace činí 
39.368,67 Kč bez DPH.

ZMÉNY:

31: - POPIS A DŮVOD ZMÉNY:

§ 222 odst. 4 ZZVZ: Jedná se o rekonstrukci stávající areálové kanalizace. Potřeba změny předmětu díla 
nastala z důvodu nových zjištění co do splaškové kanalizace, kterou je třeba v rámci výstavby provést a 
která nebyla zahrnuta v původní projektové dokumentaci. Tato nová zjištění vyvolala revizi projektové 
dokumentace - podrobněji vymezeno ve změnovém listu č. 31. Změna předmětu díla představuje 
vícepráce/dodatečné stavební práce a dodávky, jejichž položkový soupis s oceněním je přílohou 
změnového listu č. 31.

Změna předmětu díla popsaná ve změnovém listu č. 31 vyvolala změnu ceny díla, kdy víceprace činí 
935.011,52 Kč bez DPH.

§ 222 odst. 6 ZZVZ: S ohledem na nutnost zachovat funkční průjezd do dvora po celou dobu realizace 
rekonstrukce areálové splaškové kanalizace, nelze současně provádět aktuálně plánovanou realizaci trasy 
S012 (rekonstrukce kanalizace v průjezdu do dvora). Toto vyvolává nutnost prodloužení dokončení 
realizace kanalizace S012 do 20.03.2023.

. 4 a
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I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 8 předmět díla vymezený ve Smlouvě o dílo a to tak, ze 
zhotovitel se zavazuje nad rámec plnění dle čl. I. a II. Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1. až 7
neprovést práce (méněpráce) a provést vícepráce/dodatečné stavební práce uvedené 
v preambuli tohoto Dodatku č. 8 odst. 2 a ve Změnovém listu č. 11, 14, 15, 20, 30 a 31, jejichž 
součástí jsou položkové rozpočty pro danou změnu, případně další související dokumentace.

2. Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti uvedené v preambuli tohoto Dodatku č. 8 ve vazbě na 
změnu předmětu plnění dle ZL č. 31 dohodly na změně termínu realizace díla, a to tak, že termín 
realizace díla původně sjednaný v čl. III. odst. 3.1 Smlouvy o dílo a modifikovaný dodatkem č. 6 se mění 
takto:

„3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo provést v následujících termínech:

Předání staveniště:
Zahájení plnění:
Dokončení a předání díla:

18.11.2021
ihned po vydání Povoleni ke zřízení staveniště
nejpozději do 20.3.2023."

Aktualizovaný harmonogram prací tvoří přílohu č. 7 tohoto dodatku.

3. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 8 cenu díla, a to tak, že cena díla původně sjednaná v čl. 
V., bod 5.1 Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 až č. 7, je upravena takto:

Celková cena dle SoD ve zněni Dodatku č 1 až 7 bez DPH: 84226520,20 Kč 

17687569,24 Kč 

101 914 089,44 Kč

DPH

Celková cena dle SoD ve znění Dodatku č 1 až 7 vč. DPH

Vícepráce dle Dodatku č. 8 bez DPH 

Méněpráce dle Dodatku č. 8 bez DPH 

Celkový nárůst ceny dle Dodatku č. 8 bez DPH:

Celková cena dle SoD ve znění Dodatku č 1 až 8 bez DPH: 

DPH

1 275 323,88 Kč 

277392,51 Kč 

997931,37 Kč 

85 224 451,57 Kč 

17897134,83 Kč 

Celková cena dle SoD ve znění Dodatku č. 1 až 8 vč. DPH 103121 586,40 Kč

Položkové rozpočty reflektující navýšení ceny z důvodu změny předmětu díla tvoří přílohu č 1 až 6 tohoto 
Dodatku č. 8.

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 431/21 ze dne 3.11.2021 ve zněni Dodatku č. 1 ze dne 
23.12.2021, Dodatku č. 2 ze dne 7.7.2022 , dodatku č. 3 ze dne 7.7. 2022, Dodatku č. 4 ze 
dne 1.9.2022, Dodatku č. 5 ze dne 19.10.2022, Dodatku č. 6 ze dne 6.1.2023 a dodatku č. 7 
ze dne 6.1.2023 se tímto dodatkem č. 8 nemění a zůstává v platnosti.

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Dodatek č. 8 je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 2 
výtisky, zhotovitel 2 výtisky.

4. Nedílnou součástí dodatku jsou následující přílohy:
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Příloha čl- Změnový list č 11 vt položkového rozpočtu 
Příloha č 2 - Změnový list č 14 vč. položkového rozpočtu 
Příloha či- Změnový list č 15 vt položkového rozpočtu 
Příloha Č 4- Změnový list č 20 vč položkového rozpočtu 
Příloha č 5- Změnový list č 30 vč položkového rozpočtu 
Příloha č 6- Změnový list č 31 vč položkového rozpočtu 
Příloha č 7 - Harmonogram

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 
předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha- 
Cakovice

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha-Čakovice 

Datum jednáni a číslo usnesení: 01.03. 2023, č. USN RM 097/2023

V České Lípě dne 6.3.2023V Praze dne 6.3.2023

OBJEDNATEL ZHOTOVITEL

Ing. Jin V i Mgr. Toméí Kafka 
jednatel CL-EVANS s.r.o.MČ kovici

Ing. nder n, Ph.D. Ing. Josef Láf 
jednatel CL-EVANS s.r.o.1. zástupce

..................
Ing. Ivan Němec

předseda představenstva VISTORIA CZ a.s.
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