
DODATEK Č. 9
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 431/21. ZE DNE 3.11.2021

Smluvní strany

1. Objednatel:
se sídlem:

Městská část Praha - Cakovice
nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9 * Cakovice 
Ing. Jiří Vintiška, starosta 

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Vintiška, starosta
zastoupený:

Ing. Alexander Lochman, Ph.D. -1. zástupce starosty 
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Petr Kasper - referent odboru OIÚR

00231291ICO:
DIC:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

a

Společnost pro Dostavbu ZŠ Čakovice CL-EVANS, VISTORIA
CL-EVANS s.r.o.
C 19685, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa
26768607
CZ26768607___________

2. Zhotovitel: 
správce
spisová značka: 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
osoba oprávněná ve věcech smluvních: Mgr. Tomáš Kafka_a Ing. Josef Láf anebo Ing. Jan Neužil,
jednatelé
osoba oprávněna ve věcech technických: Ing. David Fous - výrobní ředitel a hlavní stavbyvedoucí 
druhý společník VISTORIA CZ a.s. 
spisová značka: B 4581, vedená u Městského soudu v Praze 
se sídlem: Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1
IČO: 25110977

CZ25110977
osoba oprávněná ve věcech smluvních: Ing. Ivan Němec, předseda představenstva
DIC:

dále společné jen „smluvní strany"

Preambule

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o^ dílo č. 431/21 uzavřené dne 
3.11.2021 na veřejnou zakázku s názvem ..DOSTAVBA A
PRAHA - ČAKOVICE - ETAPA A " (dále jen „Smlouva o dílo”) ve znění dodatku č. 1 až 8. Dodatek č. 9 
je uzavírán za účelem dohody o změně ceny díla.

, EDVARDA BENEŠE,

2. Změny závazku dle 5 222 odst. 4 ZZVZ: - POPIS A DŮVOD ZMÉNY:

2.1. Vlivem podstatného zvýšení ceny energií, míry inflace, doznívající covidové pandemie i aktuální 
válečné situace na Ukrajině došlo od 03/2022 k nepředvídatelnému, mimořádnému navýšení cen 
stavebních materiálů a výrobků oproti cenám původně sjednaným s vybraným dodavatelem v rámci 
označené veřejné zakázky. Tento mimořádný skokový nárůst cen stavebních materiálů a výrobků, 
vstupních cen surovin i ceny energií nelze v dotčeném období zcela zkompenzovat formou vyhrazené 
změny závazku dle čl. 5.3. označené smlouvy o dílo.
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2.2. Tato změna ceny zohledněná tímto dodatkem č. 9 se sjednává pro stavební práce, dodávky a služby 
provedené ve 4. kalendářním čtvrtletí 2022, tedy fakturované v období od 01.10.2022 do 31.12.2022, 
uvedené v měsíčních soupisech provedených stavebních prací, dodávek a služeb jakožto podkladu 
k fakturaci ceny.

2.3. Způsob vypočtu změny ceny za díl oj

a) Index vývoje cen stavebních děl dle ČSÚ, tj. mezičtvrtletní nárůst cen pro budovy dle V2-CC 
1263 mezi l.Q/22 a 4.Q/22, je stanoven v hodnotě 2Q=103,3, 3Q=102,2, 4Q= 101,7 
(publikováno
stavebnlch-del-a-lndexv-nakladu-stavebni-wrobv-ctvrtletni-casove-radv-4- 
prevedeno na hodnotu násobitele 1,017. Tento index „Bn" je použit pro výpočet násobltele 
změny „Pn", kdy hodnota „An” je v tomto případě 1.

Vysvětlivky:

https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-stavebnich-praci-indexy-cen-
am),na

agaiBii

ZCstp = Cstp*Pn

"ZCstp" je změna ceny stavebních prací, dodávek a služeb (změna ceny poskytnutého dílčího 
plnění) provedeného zhotovitelem v daném kalendářním čtvrtletí podle zjišťovacích protokolů.

„Cstp" je celková cena stavebních prací, dodávek a služeb (cena poskytnutého dílčího plněni) 
provedeného zhotovitelem v daném kalendářním čtvrtletí podle zjišťovacích protokolů v cenové 
úrovni dle původní smlouvy o dílo, tudíž bez zohlednění navýšeni ceny dle dodatku č.2 
smlouvy o dílo.

„Pn" je násobíte! změny, který bude použit na cenu stavebních prací „Cstp" provedených za 
období„n" (tedy příslušné čtvrtletí), hodnota Pn se urči takto:

Pn = (An x Bn)-1, kde:

„An" jsou sdružené indexy ceny předešlého období (vztaženo k základnímu datu, tj. 1.4.2022, kdy 
An=l), stanovené jako souon indexů za předcházející čtvrtletí poonaje 2. čtvrtletím 2022.

„Bn" je index ceny příslušného čtvrtletí dle publikace ČSÚ 011041-22 (poslední dvojčíslí za 
pomlčkou v označení publikace bude odpovídat poslednímu dvojó'slí příslušného roku, Klasifikace 
stavebního díla CZ-CC kód 1263 Budovy škol a univerzit.

b) Celková cena stavebních prací, dodávek a služeb („Cstp”) provedených zhotovitelem ve 4.Q/22 
v původních cenách dle smlouvy o dílo je ve výši 20 360 824,20 Kč bez DPH.

c) Změna ceny „ZCstp” se vypočítá dle vzorce ZCstp = Cstp*Pn, kde Pn=(An*Bn)-l, kde pro 4. 
čtvrtletí 2022 čtvrtletí An= 1,0550106 a Bn= 1,017, tj. ZCstp= 20 360 824,20 1*1,033*1,022)
= 1 500 049,96 Kč bez DPH.

2.4. Tato změna vznikla v důsledku okolností, které nemohl objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky 
jednající s náležitou péčí předvídat a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 9 cenu díla, a to tak, že cena díla původně sjednaná v čl. 
V., bod 5.1 Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 až č. 8, a to pouze ta část ceny díla (prací, dodávek 
a služeb) provedeného a fakturovaného za období od 01,10,2022 do 31.12.2022, se navyšuje 
o 7,4% = tj. o částku 1 500 049,96 Kč bez DPH, a je upravena takto:

Celková cena dle SoD ve znění Dodatku č. 1 až S bez DPH: 85 224 451,57 Kč

17897134,83 Kč 

Celková cena dle SoD ve znění Dodatku č. 1 až 8 vč DPH 103 121 586,40 Kč

DPH
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Hodnota změny dle Dodatku č 9 bez DPH 

Celkový nárůst ceny dle Dodatku č. 9 bez DPH:

Celková cena dle SoD ve znění Dodatku č 1 až 9 bez DPH: 

DPH

1500 049,96 Kč 

1500 049,96 Kč 

86 724 501,53 Kč 

18 212145,32 Kč

Celková cena dle SoD ve znění Dodatku č. 1 až 9 vč. DPH 104 936 646,85 Kč

Položkový rozpočet reflektující navýšení ceny dílčího plnění za období 10/2022 až 12/2022 o 7,4% tvoří 
přílohu č 1 tohoto Dodatku č. 9.

2. Zhotovitel vyúčtuje sjednanou změnu ceny díla dle tohoto dodatku č. 9 samostatnou fakturou po 
nabytí účinnosti tohoto dodatku č. 9. Splatnost faktury je shodná se smlouvou o dílo.

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 431/21 ze dne 3.11.2021 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 
23.12.2021, Dodatku č. 2 ze dne 7.7.2022 , dodatku č. 3 ze dne 7.7. 2022 a Dodatku č. 4 ze 
dne 1.9.2022, Dodatku č. 5 ze dne 19.10.2022, Dodatku č. 6 ze dne 6.1.2023, Dodatku č. 7 ze 
dne 6.1.2023 a Dodatku č. 8 ze dne 6.3.2023 se tímto dodatkem č. 9 nemění a zůstává v platnosti.

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Dodatek č. 9 je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 2 
výtisky, zhotovitel 2 výtisky.

4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č 1 - Výpočet změny ceny stavebních prací provedených v 4. čtvrtletí2022

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 
předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha- 
Cakovice
Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha-Čakovice 

Datum jednání a číslo usnesení: 01.03. 2023, č. USN RM 102/2023
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V České Lípě dne 2023V Praze dne 2023

ZHOTOVITELOBJEDNATEL

Ing. Jiří Vintiška Mgr. ToMáš Kafka
jed

Ing. Alexander Lo^hman, Ph.D. 
1. zástupce starosty

Ing. Josef Laf 
jednatel CL-EVAN5:s.r.o.

Ing. Ivan Nemec
předseda představenstva VISTORIA CZ a.s.
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