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01.10.-31.12.2022
Vyfakturováno v období 

01.10.-31.12.2022 
Celkem

Říjen 2022

Celkem

Listopad 2022

Celkem

Prosinec 2022

Popis Celkem

SO_01.1 - 01.4: Přístavba ZŠ - stavební část
SO_01 1 Přístavba ZŠ 
SO_01 2 Stavební úpravy stávající ZS 
SO_01.3: Kompletační prvky 
SO_01 A Teplovod
SO_01 6: Úprava předávací stanice_______

SO 01.5: Technické vybaveni budov
TZB.1: Stavební instalace 
TZB.2: Elektroinstalace. MaR 
TZB 3: Venkovní objekty

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

Celkem (bez DPH)

DPH 21 %

Celkem (včetné DPH)
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