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[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Vypracování projektové dokumentace III/4021 Buková průtah
ze dne 30.11. 2022
Číslo smlouvy objednatele: 216/2022-KSÚSV
Číslo smlouvy zhotovitele:
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[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Smluvní strany
	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace



Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
Bankovní spojení:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina


(dále jen „Objednatel“)

a
	Zhotovitel:
	Ing. Jan Lahoda

	se sídlem:
	Bílinská 514/8, Praha 9 - Prosek, 190 00


zastoupený:
zapsán v obchodním rejstříku
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
technických:
	IČO:
	06654720


DIČ:
(dále jen „ Zhotovitel “)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
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2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy, spočívající ve změně termínu plnění pro vypracování projektové dokumentace sjednaného v Příloze č. 1 (Technické podmínky), jež je nedílnou součástí smlouvy o dílo, a to z důvodu neprovedení kopaných sond objednatelem z důvodu špatných povětrnostních podmínek a nutnosti provádění zimní údržby.
2.2. V souvislosti s výše uvedenými důvody dochází k úpravě předmětného termínu následovně:

V Příloze č.1 - Technické podmínky, v části Lhůty plnění:
	Předání dokončené dokumentace, včetně projednání
s dotčenými orgány státní správy a samosprávy:
	do 75 dnů od předání konceptu dokumentace
(nejpozději do 28.2.2023)



se ruší a nahrazuje novým zněním:
	Předání dokončené dokumentace, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy:
	do 30. 4. 2023
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Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení smlouvy objednatele č. 229/2022-KSÚSV v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.5. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.7. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
Dodatek č. 1
Vypracování projektové dokumentace „III/4021 Buková průtah“

NEBO: BEZ TOHOTO ODSTAVCE V PŘÍPADĚ FYZICKÉHO PODPISU
Stránka # z 2



V Soběslavi, dne: viz podpis
V Jihlavě, dne: viz podpis






Ing. Jan Lahoda

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Vysočiny, příspěvková organizace
