
DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové 

dokumentace a výkon autorského dozoru na akci: Modernizace 
stravovacího provozu při Mateřské škole speciální, základní škole 

speciální a praktické škole ELPIS Brno, p. o.“ 
 
 
 

1. Smluvní strany 
 

1.1 Objednatel : Mateřská škola speciální, základní škola speciální a 
praktická škola Elpis Brno, příspěvková organizace 

Sídlo : Koperníkova 803/2, 615 00 Brno 
zastoupení : Mgr. Pavlína Pohlová – ředitelka 
Osoba oprávněné jednat 
ve věcech smluvních i technických : Mgr. Pavlína Pohlová – ředitelka 
IČO : 621 60 095 
DIČ : CZ62160095 
Bankovní ústav : MONETA Money bank 
Číslo účtu : 211227408/0600 
Tel. : +420 545 245 630 
E-mail : elpis@skolaelpis.cz 
Datová schránka : 3hrxkgj 
 
1.2 Zhotovitel : P.P. Architects s.r.o. 
Sídlo : Slovinská 693/29, 612 00 Brno 
Zastoupení : Ing. arch. Pavel Pekár – jednatel 
Zapsán v obchodním rejstříku : vedeném Krajským soudem v Brně. oddíl C, vložka 52322 
Osoby oprávněné jednat 
ve věcech smluvních i technických : Ing. arch. Pavel Pekár – jednatel 
IČO : 276 89 778 
DIČ : CZ27689778 
Bankovní ústav : UniCredit Bank a.s. 
Číslo účtu : 512288888/2700 
Tel. / Fax : +420 606 268 954 
E-mail : pekar@pparchitects.cz 
Datová schránka : suht9w3 
 
 

2. Preambule 
 

2.1. Objednatel předpokládá, že financování služeb dle této smlouvy může být z části 
poskytnuto z programu OPŽP. Z tohoto důvodu se původní smlouva doplňuje o 
podmínky odpovídající podmínkám tohoto programu. 

2.2. Objednatel současně projednal podmínky požadovaného Autorského dozoru a projednal 
možnost snížení původně nabídnuté ceny za tuto službu. 

2.3. Z obou výše popsaných důvodů dochází k uzavření tohoto dodatku. 
2.4. Předmětem tohoto dodatku je rozšíření smluvních podmínek pro zpracování projektové 

dokumentace a výkon autorského dozoru.  
 
 
 
 



3. Předmět dodatku Smlouvy 
 
Do článku 2 Předmět Smlouvy se doplňuje nový bod 2.8.7, který zní: 

2.8.7. respektování níže uvedených podmínek 
 nebudou podporovány spotřebiče pro neprofesionální použití (zařízení pro 

domácnost) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/1369 ze 
dne 4. července 2017, kterým se stanoví rámec pro označování 
energetickými štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU. 

 budou podporovány pouze spotřebiče splňující nejvyšší dostupnou 
energetickou třídu dle příslušné legislativy pro daný typ spotřebiče. 
Realizovaný systém nuceného větrání musí být vybaven zpětným 
získáváním tepla z odváděného vzduchu a systémem regulace průtoku 
vzduchu zajišťujícím energeticky úsporný provoz. 

 budou stanoveny podmínky pro zavedení energetického managementu, a to 
v souladu s „Metodickým návodem pro splnění požadavku na zavedení 
energetického managementu", tzn. musí být vyřešeno dílčí měření provozu. 

 
 

4. Termíny a místo plnění 
 

V čl. 3 Termíny a místo plnění původní smlouvy se ruší bod 3.1 a nahrazuje se novým zněním: 

3.1. Smluvní strany se dohodly na postupném plnění smlouvy v níže uvedených lhůtách: 
3.1.1. Obě smluvní strany se dohodly, že zahájení vlastních projekčních prací bude předcházet 

koordinační schůzka mezi objednatelem a zhotovitelem, která se uskuteční nejpozději dne 
30. 3. 2023. Koordinační schůzku svolává zhotovitel a bude se konat v místě sídla 
objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

3.1.2. Vlastní projekční práce zhotovitel zahájí bezodkladně po ukončení koordinační schůzky a 
objednateli předá základní návrh VZT a doprovodných stavebních prací - (viz stavebně-
technologická studie) v termínu nejpozději do 30 dnů ode dne konání koordinační 
schůzky. 

3.1.3. Odevzdání projektové dokumentace v podrobnostech dokumentace pro provádění 
stavby a vypracování položkového rozpočtu nejpozději do 30. 5. 2023. 

3.1.4. Výkon AD bude probíhat v termínech vyplývajících z termínů veřejné zakázky či veřejných 
zakázek a z termínů příslušné smlouvy či smluv o dílo se zhotovitelem. Tyto termíny budou 
Zhotoviteli sděleny bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy s dodavatelem stavby. 
Obě smluvní strany předpokládají provádění prací, které jsou předmětem zpracovávané 
projektové dokumentace v období školních prázdnin, tedy od 1. 7. 2023 nebo od 1. 1. 
2024 podle data uzavření příslušné smlouvy na zhotovení stavby. Předpokládaná doba 
trvání stavby, a tudíž i výkonu AD dle odst. 2.9.2. smlouvy činí 62 dní. 

 
3. Cena díla 

 
V čl. 4 Cena díla původní smlouvy se ruší body 4.1 a 4. 2 a nahrazují se novým zněním: 

4.1 Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím 
související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 
526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná a činí:  

 

Celkem bez DPH:  320 000 Kč 

DPH:     67 200 Kč 

Celkem s DPH:   387 200 Kč 
(slovy: Tři sta osmdesát sedm tisíc dvě stě korun českých včetně DPH) 



 

4.2 Rozpis ceny: 
4.2.1 Cena za vypracování projektové dokumentace (DPS) dle odst. 2.8: 

cena bez DPH  240 000 Kč 
DPH     50 400 Kč  
cena včetně DPH  290 400 Kč 

4.2.2 Cena za výkon Autorského dozoru dle odst. 2.9.1:    
cena bez DPH    8 000 Kč 
DPH      1 680 Kč 
cena včetně DPH    9 680 Kč 

4.2.3 Cena za výkon Autorského dozoru dle odst. 2.9.2:    
cena bez DPH  72 000 Kč 
DPH    15 120 Kč 
cena včetně DPH  87 120 Kč 

 
 

4. Závěrečná ujednání 
 
Ostatní, tímto dodatkem nedotčená ujednání Smlouvy, se nemění.  
 
 
 
 
V Brně dne 10. 3. 2023   V Brně dne 10. 3. 2023 
 
 
 
 
 
__________________     ___________________ 
Mgr. Pavlína Pohlová  Ing. arch. Pavel Pekár – jednatel 
Za objednatele   Za zhotovitele 
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