
Dohoda o narovnání 
dle ustanovení § 1903 a násl. občanského zákoníku 

ke smlouvě o dílo  

„Cyklotrasa A50/A259, úsek Nové Dvory-Šestajovice“ 

_____________________________________________________________ 

 

Městská část Praha-Klánovice   

Sídlo: U Besedy 300/8, 190 14 Praha-Klánovice 

IČO: 002 40 281, DIČ:CZ00240281 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s, číslo účtu: 2000707339/0800  

e-mail: urad@praha-klanovice.cz 

Zastoupená: Ing. Alenou Kolovrátkovou, starostkou městské části 

e-mail: starosta@praha-klanovice.cz, tel. 603 543 329 

 

jako „Objednatel“ na straně jedné,  

 

a 

 

HORTUS dopravní́ stavby s.r.o. 

Sídlo: Varšavská́ 715/36, 120 00 Praha 2 - Vinohrady  

IČO: 041 47 880, DIČ: CZ 04147880 

Bankovní́ spojení: Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu: 270532656/0300 

Zastoupená Kateřinou Příplatovou, jednatelkou  

e-mail: priplatova@hortusds.cz , tel. 604 587 205 

Ve věcech technických oprávněn jednat: Radek Kraus, stavbyvedoucí  

e-mail: kraus@hortusds.cz, tel. 774 202 282 

 

jako „Zhotovitel“ na straně druhé, 

 

Vzhledem k tomu, že: 

(i) Mezi výše uvedenými smluvními stranami byla dne 8. 7. 2022 uzavřena Smlouva o dílo 

„Cyklotrasa A50/A259, úsek Nové Dvory-Šestajovice“, jejímž předmětem bylo provedení stavby 

v k ú. Klánovice, která je financována z dotace hl. m. Prahy pod názvem „Cyklotrasa A50/A259, 

úsek Nové Dvory-Šestajovice“, 

(ii) V Čl. 5 této smlouvy – „TERMÍN PROVEDENÍ DÍLA bylo ujednáno, že “zhotovitel se  zavazuje 

provést dílo do 150 dnů od předání staveniště. Předpokládaný termín předání staveniště 1. 8. 2022. 

– Předání staveniště 1. 8. 2022. Předání díla do 5. 12. 2022“, kdy smluvní strany konstatují, že 

takto sjednaný termín je z hlediska výkladu  sporný a nesrozumitelný. 

(iii) Smluvní strany souhlasně prohlašují, že staveniště bylo předáno souhlasem ve stavebním deníku 

dne 3. 8. 2022, avšak stavební povolení na realizaci předmětu smlouvy nabylo právní moci až dne 

22. 11. 2022, přičemž zajištění stavebního povolení nebylo předmětem uzavřené smlouvy se 

zhotovitelem a prováděním prací bez stavebního povolení by mohl být postižen sankcemi jak 

objednatel – MČ jako stavebník, tak i zhotovitel – HORTUS dopravní stavby, s. r. o. jako stavitel 

resp. stavební podnikatel. 

se smluvní strany v zájmu spravedlivého a ekonomicky efektivního vyřešení sporného a pochybného 

ustanovení  čl. 5  TERMÍN PROVEDENÍ DÍLA  týkající se termínu provedení díla dohodly takto: 

 

I. 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku 1 smlouvy o dílo a předat je objednateli nejpozději 

do 31. března 2023.  
 

mailto:starosta@praha-klanovice.cz
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II. 

Objednatel současně aktualizuje osoby oprávněné  za něj jednat:  

- ve věcech smluvních: Ing. Alena Kolovrátková, starosta@praha-klanovice.cz, tel. 603 543 329 

- ve věcech technických: Ing. Zuzana Engelmaierová, engelmaierova@praha-klanovice.cz, 

tel. 739 592 888 

III. 

Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana, 

a nabývá platnosti a účinnosti podpisem zástupců obou smluvních stran.  

 

 

Tato dohoda byla schválena usnesením Rady MČ Praha-Klánovice č.12/99/2023 ze dne 08.03.2023 

 

 

 

 

 

 

V Praze-Klánovicích 10.03.2023    V Praze-Klánovicích 10.03.2023 

 

Objednatel:        Zhotovitel:  

 

 

 

________________________________    ______________________________ 

Městská část Praha-Klánovice     HORTUS dopravní stavby, s.r.o. 

Ing. Alena Kolovrátková, v. r.     Kateřina Příplatová, v. r. 

starostka       jednatelka   

otisk razítka       otisk razítka 
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