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Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: Číslo SO/PS / Číslo ZBV:
562 151 0009 -1/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II číslo Změny SO/PS:

096.4Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
C 102 - Komunikace - větev B - VMO 
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
C 102 - Komunikace - větev B - VMO

C 102/001

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené.dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: Společnost Žabovřeská — EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji 
Popis Změny:

Zhotovitel oznámil Objednateli, že při výkopech základů pro objekt C 254 byl nalezen cihelný sklep, který se nachází v aktivní zóně 
budoucí komunikace C 102. Vzhledem k tomu, že byl nalezený cihelný sklep v kolizi s budoucí komunikací C 102 bylo nutné 
odbourat sklepní konstrukce z cihel a vzniklý prostor zasypat zeminou vhodnou do zemního tělesa v souladu s ČSN 73 6133, Na 
základě výše uvedených skutečností byl správcem stavby dne vydán pokyn k sanaci a vyplnění prostoru nalezeného cihelného 
sklepa.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

0,00 212 484,97 212 484,97

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) datum 1 5 - 0 2 -  2023
Supervize d .« „ .  1 5 -0 2 -  2023.
Správce stavby . t 0 8 -Ü 3 -  2023datum

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je  součástí výše uvedené S tav u ), ,  y  v

souladu s § 222 ZZV Z Zm ěny, jež  jsou  podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Zm ěny, je jíž

součástí je  i tento Zm ěnový list. V ostatním  zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. 

Sm luvní strany shodně prohlašují, že Zm ěny dle tohoto Zm ěnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na 

důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jm énem  nebo v zastoupení O bjednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 
Směrnice GŘ č. 18/2017 v platném znění)

^notovitel___________________________________________

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

0 8 -0 3 -  2023
datum

1 5 -0 2 -  2023
datum___________________ p

Číslo paré:
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Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV ěíslo: 096.4

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0009 - 1/42 Brno, VM O Žabovřeská I-etapa 11
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
C 102 - Kom unikace - větev B - VMO
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
C 102 - K om unikace - větev B - VMO

Změna soupisu prací (SO/PS) 

001

Skupina Změn: 4

Poř.

č.

pol.

Kód položky Název položky m.j.

M nožství 

ve Smlouvě

M nožství ve 

Zm ěně

M nožství

rozdílu

Cena za 

m.j. v 

Kč

Cena celkem 

ve Smlouvě v 

Kč

Zm ěny 

záporné v 

Kč

Zm ěny 

kladné v 

Kč

Cena celkem 

ve Zm ěně v 

Kč

Rozdíl cen 

celkem  v 

Kč

Rozdíl cen 

celkem v 

%
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14
5

10
13I73R. 

1741 IR.

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I 

ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE 
ZHUTNĚNÍM

Nové položky
101 96614R. BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A 

TVÁRNIC

Celkem 335 226,84 0,00 212 484,97 547 711,81 212 484,97 63,39

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

1
Datum:Datum:

2 3 -0 2 -  2023 6
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3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: Číslo SO/PS / Číslo ZBV:
562 151 0009 - 1/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa 11 číslo Změny SO/PS:

097.3Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
C 271 - Sanace svahů -  Wilsonův les 
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
C 271 - Sanace svahů -  Wilsonův les

C 271/011

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: Společnost Žabovřeská -  EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji 
Popis Změny:

V důsledku aktuálního stavu skalního svahu při provádění prací bylo svoláno několik místních šetření, na kterých byly dohodnuty 
změny spočívající ve zvětšení průměru vrtání pro kotvy, ve zvýšení počtu různých typů kotev a úpravách jejich umístění.Uvedené 
změny jsou předmětem změnové dokumentace RDS objektu C. 271.

Údaje v Kč liez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

-4 798 604,29 8 918 215,77 4 119 611,48

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

Supervizc

datum 2 k -1 ) 2 -1 2 3
datum -{ ¿ ¿jP<LÍ)

Správce stavby datum EZ02 -C O -  8 0
Objednatel a Zhotovitel se  dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je  součásti výše uvedené S ta v ^ ,  v

souladu s § 2 2 2 Z Z V Z  Zm ěny, jež  jso u  podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokum entaci Změny, jejíž

součásti je  i tento Zm ěnový list. V ostatním  zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny.

Smluvní strany shodně prohlašují, že Zm ěny dle tohoto Zm ěnového listu nejsou zlepšením dle £1. 13.2 Smluvních podmínek. Na

důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jedna t jm énem  nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 
Směrnice GŘ č.18/2017 v platném zněni)

Zhotovitel___________________________________________

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervíze

datum 0 8 -0 3 -  2023

datum 2*20
L
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Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 097.3

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0009 -1/42 Brno, VM O Žabovřeská I-etapa II 
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
C 271 - Sanace svahů -  W ilsonův les 
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
C 271 - Sanace svahů -  W ilsonův les

Změna soupisu prací (SO/PS) 

011

Skupina Změn: 3

Poř.

po].

Kód položky Název položky m.j.
M nožství 

ve Smlouvě

M nožství ve 

Zm ěně

M nožství

rozdílu

Cena za 

m.j. v 

Kč

Cena celkem 

ve Smlouvě v 

Kč

Zm ěny 

záporné v 

Kč

Zm ěny 

kladné v 

Kč

Cena celkem 

ve Zm ěně v 

Kč

Rozdíl cen 

celkem v 

Kč

Rozdíl cen 

celkem v 

%

20

261314.

261315.

26132.

26133.

261414.

261415.

26142.

26143. 

286843R. 

286872R. 

286932RN. 

286941RN.

VRTY PRO KOTVENI A INJEKTAZ TR
III NA POVRCHU D DO 35MM 
VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA 
POVRCHU TŘ. III D DO 50MM 
VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A
Ml KRO PI LOTY NA POVRCHU TŘ. III D 
DO 100MM
VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A 
MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D 
DO 150MM
VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ
IV NA POVRCHU D DO 35MM 
VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA 
POVRCHU TŘ. IV D DO 50MM 
VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A 
MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D 
DO 100MM
VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A 
MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D 
DO 150MM
KOTVY SKLOLAMINÁTOVÉ NA 
POVRCHU DÉLKY DO 6M ÚNOSNOST 
DO I50KN PRŮMĚR 32 MM 
KOTVY SKLOLAMINÁTOVÉ NA 
POVRCHU DÉLKY DO 9M ÚNOSNOST 
DO 100KN PRŮMĚR 32 MM 
KOTVY ČTYŘPRAMENCOVÉ NA 
POVRCHU DÉLKY 15 M ÚNOSNOST DO 
890 kN
KOTVY PĚTIPRAMENCOVÉ NA 
POVRCHU DÉLKY 12 M ÚNOSNOST DO 
950 kN

10 11 12 13 14

Nové položky
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Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 097.3

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0009 -1/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II 
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
C 271 - Sanace svahů -  Wilsonův les 
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
C 271 - Sanace svahů -  Wilsonův les

Změna soupisu prací (SO/FS) 

011

Skupina Změn: 3

Poř.

č.

pol.

Kód položky N ázev položky m.j.
M nožství 

ve Smlouvě

M nožství ve 

Zm ěně

M nožství

rozdílu

Cena za 

m.j. v 

Kč

Cena celkem 

ve Smlouvě v 

Kč

Zm ěny 

záporné v 

Kč

Zm ěny 

kladné v 

Kč

Cena celkem  

ve Zm ěně v 

Kč

Rozdíl cen 

celkem v 

Kč

Rozdíl cen 

celkem v

%
1

102

103

104

105

10 11 12 13 14

261416.

26144.

286S12R.b

261316.

VRTY PRO KOTVENI, INJEKTAZ A 
MIKROP1LOTY NA POVRCHU TŘ. III D 
DO 200MM
VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA 
POVRCHU TŘ IV D DO 80MM 
VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A 
M1KROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D 
DO 200MM
KOTVY SKLOLAMINÁTOVÉ NA 
POVRCHU DÉLKY 3M ÚNOSNOST DO 
100KN PRŮMĚR 25 MM 
VRTY PRO KOT V, INJEKT, M1KROP1L 
NA POVRCHU TŘ III D DO 80MM

Celkem 9 70S 329,48 -4 798 604,29 13 827 940,97 4 119 611.48

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum ¿ Datum: Q g ^
CO
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Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: Číslo SO/PS / Číslo ZBV:
562 151 0009 -1/42 Brno, VMO Žabovřeská 1-etapa II číslo Změny SO/PS:

097.4Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
C 271 - Sanace svahů — Wilsonův les 
Číslo a název podobjektu/rozpoětu:
C 271 - Sanace svahů — Wilsonův les

C 271/011

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: Společnost Žabovřeská — EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji 
Popis Změny:

V průběhu stavby došlo dne 22.08.2022 v oblasti za dilatačním celkem 15B galerie SO C 621 k sesuvu části skalního svahu SO C 
271. Vzhledem k tomu, že se jednalo o svah v místě, kde dochází k provádění prací na SO C 621, bylo nezbytné provést dodatečné 
úpravy zajištění svahu, které zajistí 100% bezpečnost těchto pracovníků. Aby se stejný sesuv neopakoval i v místech dosud 
nevybudovaných stěn dilatačních celků 12B, 13B a 14B, došlo k realizaci zajištění stability svahu v rámci celého SO C 271.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

0,00 523 460,07 523 460,07

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) datum 2 k -O Z -  2023
Supervize datum

Správce stavby datum

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je  součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v

souladu s § 222 ZZV Z Zm ěny, jež  jsou  podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Zm ěny, jejíž

součástí je  i tento Zm ěnový list. V ostatním  zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny.

Smluvní strany shodně prohlašují, že Zm ěny dle tohoto Zm ěnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na

důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jm énem  nebo v zastoupení Objednatele aZ hotovite le  své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle j  24 
Směrnice GŘ č. 18/2017 v platném znění) datum Q 8 -Q 3 -  2023
Zhotovitel datum 2¿ ZZ2
Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

9
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Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV ěíslo: 097.4

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0009 - 1/42 Brno, VM O Žabovřeská I-etapa II 
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
C 271 - Sanace svahů -  W ilsonův les 
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
C 271 - Sanace svahů -  W ilsonův les

Změna soupisu prací (SO/PS) 

011

Skupina Změn: 4

Poř.

č.

pol.

Kód položky Název položky m.j.
M nožství 

ve Smlouvě

M nožství ve 

Zm ěně

M nožství

rozdílu

Cena za 

m.j. v 

Kč

Cena celkem 

ve Sm louvě v 

Kč

Zm ěny 

záporné v 

Kč

Zm ěny 

kladné v 

Kč

Cena celkem 

ve Zm ěně v 

Kč

Rozdíl cen 

celkem  v 

Kč

Rozdíl cen 

celkem  v 

%
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14

Nové položky
143 36144AR.N PRIMÁRNÍ OSTÉNÍ ZE STŘÍK BET TL 

DO 150MM

Celkem 0,00 0,00 523 460,07 523 460,07 523 460,07 0,00

Za Zhotovitele. Za Objednatele:

O
Datum: Datum:

0 8 -0 3 -  2023


