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SEZNAM ZKRATEK
Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 
definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 
známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách.

ESD Elektronický stavební deník
TK Traťová kolej
NPC Nízká protihluková clona
SVI Systém vodotěsné izolace
OK Ocelová konstrukce
PPK Prostorová poloha koleje
PKO Protikorozní ochrana



1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Rekonstrukce trati vč. protihlukových opatření 
v části úseku Litoměřice město - Velké Žernoseky", jejímž cílem je realizace nízké 
protihlukové clony (dále jen NPC) za účelem trvalého snížení dlouhodobě překračovaných 
hygienických limitů hluku na stavbách k bydlení situovaných v zastavěné části města 
Litoměřice a rekonstrukce silničního nadjezdu v obci Libochovany za účelem zachování 
hlavního přístupu do centra obce Libochovany a také k elektrické rozvodně. Dalším 
důvodem je zabránění případného ohrožení bezpečnosti železničního provozu 
na železniční trati, která prochází pod tímto nadjezdem. Realizace stavby bude probíhat 
na dvou úsecích tratě. První část stavby bude realizována v úseku trati km 407,977 - 
409,079. Druhá část stavby bude probíhat v prostoru silničního nadjezdu umístěného 
v km 418,600.

1.1.2 Součástí díla je zajištění publicity (viz 4.15 těchto ZTP).

1.1.3 Rozsah Díla „Rekonstrukce trati vč. protihlukových opatření v části úseku Litoměřice 
město - Velké Žernoseky" je:

• zhotovení stavby dle zadávací dokumentace,

• zpracování Realizační dokumentace stavby,

• vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetické části.

1.2 Umístění stavby

1.2.1 Stavba bude probíhat na celostátní trati č.503A Nymburk hl. n. - Ústí n. L. západ

Údaje o stavbě

O z n a č e n í( S - k ó d ) S 6 3 2 0 0 0 1 4 5

K ra j Ú s te c k ý

O k re s L ito m ě ř ic e

K a t a s t r á ln í ú z e m í L ito m ě ř ic e ,  L ib o c h o v a n y ,  Ž a lh o s t ic e

TÚ : 1001  V š e ta ty  (m im o )  -  D ě č ín  P. Ž le b  (m im o )

T U D U : 1 0 0 1 1 4  L ito m ě ř ic e  d o ln í n á d r a ž í -  V e lk é  Ž e rn o s e k y ,  1 0 0 1 1 6  V e lk é  
Ž e rn o s e k y  - S e b u z ín

S p rá v c e O Ř  Ú s t í n ad  L a b e m

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

2.1 Projektová dokumentace

2.1.1 Projektová dokumentace „Rekonstrukce trati vč. protihlukových opatření v části úseku 
Litoměřice město - Velké Žernoseky", zpracovatel STRABAG Rail a.s., Železničářská 
1385, 400 03 Ústí nad Labem, datum 06/2022.

Zhotovitel po uzavření SOD obdrží elektronickou podobu Projektové dokumentace 
v otevřené formě.

2.2 Související dokumentace

2.2.1 Společné povolení čj.: MULTM/0023316/22/DOPSH/MVa ze dne 24. 5. 2022, nabytí 
právní moci dne 18. 6. 2022

2.2.2 Stavební povolení čj.: DUCR-34147/22/Ce ze dne 13. 6. 2022, nabytí právní moci dne 
21. 6. 2022



3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI
3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 
nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 
poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst apod.

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi:

a) Optimalizace traťového úseku Litoměřice dolní nádraží (včetně) - Ústí nad Labem 
Střekov (mimo)", (SŽ, DUR)

b) Pokratický potok oprava zakrytého profilu 2. etapa (Povodí Ohře, realizace 2022)

c) Litoměřice, protipovodňová opatření pro jižní část zástavby - pravý břeh Labe 
(Litoměřice, DUR)

d) Pasivní protihluková opatření na stavbách bydlení v km 408,110 - 408,930 v úseku 
LT d.n. - Sebuzín (SŽ, realizace 2020)

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PROVEDENÍ DÍLA

4.1 Všeobecně

4.1.1 Zhotovitel je povinen vést elektronický stavební deník (dále jen "ESD") a to ode 
dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla nebo jeho části 
do uvedení do provozu / Zkušebního provozu, popřípadě do dne odstranění poslední 
zjištěné vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. 
ESD je veden v aplikaci „Buildary.online - elektronický stavební deník" (viz 
https://www.buildary.online/cs/moduly/elektronicky-stavebni-denik). ESD se vede 
v českém jazyce. Objednatel poskytne zdarma Zhotoviteli před Datem zahájení prací 
maximálně 10 licenčních jednotek pro aplikaci Buildary.online pro vedení ESD a to 
na celou dobu povinnosti vést stavební deník dle § 157 zákona č. 183/2006 Sb. stavební 
zákon, v platném znění.

4.1.2 Odstavec 7.3.2 a 7.3.3 ve VTP/R/16/22 se ruší a nahrazuje se následujícími odstavci:

„7.3.2 Zhotovitel vždy předloží Objednateli před převzetím části Díla nebo Díla jako 
podklad ke kolaudačnímu souhlasu nebo kolaudačnímu rozhodnutí doklady 
o nakládání s odpady. Součástí těchto dokladů budou zejména evidence 
o druzích a množství odpadů, evidence o množství a druzích recyklovaných 
stavebních a demoličních odpadů, odpadů předaných k recyklaci na recyklační 
závod, evidence o množství a druzích výzisku, včetně evidence o jejich 
uskladnění, využití nebo odstranění, a to včetně provozovatelů zařízení 
určeného pro nakládání s odpady, jimž byly odpady předány.

7.3.3 Zhotovitel zpracuje Závěrečnou zprávu odpadového hospodářství 
stavby podle závazné osnovy uvedené v Příloze B.1 směrnice SŽ SM096, 
Směrnice pro nakládání s odpady, čj. 36061/2022-SŽ-GŘ-O15 ze dne 1. 6. 
2022 (dále jen „SŽ SM096"), včetně Výkazu o předcházení vzniku odpadu
a nakládání s odpady dle Přílohy B.2 směrnice SŽ SM096."

4.1.3 Třetí odrážka odst. (6) v Kapitole 1 TKP se ruší a nahrazuje se následujícím textem:

„• kompletní dokumentace Stavby ve struktuře Treelnfo, resp. InvestDokument, 
v otevřené a uzavřené formě,"

4.2 Doklady předkládané zhotovitelem

4.2.1 Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady před uzavřením SOD, předloží 
před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení" 
ve smyslu vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, 
konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených 
technických zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce 
v platném znění, doklad o tom, že má pověření nebo má zajištěnou spolupráci

https://www.buildary.online/cs/moduly/elektronicky-stavebni-denik


s právnickou osobou, která má pověření podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona 
č. 266/1994 Sb. o drahách v platném znění pro všechny druhy „Určených technických 
zařízení", dotčených výstavbou. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje 
k plnění předmětné zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů nebude možné zahájit 
práce na výše uvedených objektech.

4.2.2 Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté 
kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob 
při provozování dráhy a drážní dopravy SŽ Zam1, v platném znění:

• K-06 (nebo platná F-01 Vedoucí prací na železničním spodku a svršku);

• M-02 vedoucí prací na mostních objektech;

• E-07 Vedoucí prací na elektrických zařízeních;

• Osvědčení o způsobilosti zhotovitele pro provádění prací ASP přesnou metodou 
pomocí dat naměřených měřícím zařízením PPK;

4.2.3 Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou 
způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude 
pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.

4.3 Zeměměřická činnost zhotovitele

4.3.1 Zhotovitel zažádá jmenovaného ÚOZI Objednatele o zajištění aktuálních podkladů 
a postupu vyplývajícího z požadavků uvedených v příslušných VTP a těchto ZTP 
pro provedení díla nejpozději do termínu předání Staveniště.

4.3.2 Zhotovitel zahájí vyhotovení podkladů pro majetkoprávní vypořádání stavby na základě 
zaměření skutečného provedení jednotlivých PS/SO bezodkladně po jejich dokončení, 
nejpozději do 3 měsíců od jejich dokončení.

4.3.3 Po stavbě je nutné upravit projekt směrové a výškové úpravy koleje tak, aby byl napojen 
na aktuální projekt PPK.

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu

4.4.1 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, 
montážní, dílenské, dokumentace dodavatele mostních objektů), která v případě potřeby 
rozpracovává PDPS s ohledem na znalosti konkrétních dodávaných výrobků, technologií, 
postupů a výrobních podmínek Zhotovitele. Obsah a rozsah RDS je definován přílohou 
P8 směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace (dále 
jen „SŽ SM011"), zejména pro:

a) vyhotovení výrobní a montážní dokumentace OK, zábradlí, NPC apod.

b) ostatní SO/PS, za účelem upřesnění typu dodávaných materiálů, zařízení, za účelem 
stanovení a odsouhlasení rozsahu sestav železničního svršku, dodávky materiálu 
železničního spodku, staveb železničního spodku, silnoproudu, trakčního vedení atd.,

4.4.2 Zhotovitel RDS dodá schválenou výkresovou dokumentaci pro provizorní zabezpečovací 
zařízení, řešící pouze cílový stav a rozhodující stavební postupy, odsouhlasené 
v připomínkovém řízení.

4.4.3 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 
zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu s přílohou P8 směrnice SŽ SM011.

4.4.4 Zhotovitel zpracuje technologické předpisy (TePř) prováděných prací včetně kontrolního 
a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) 
jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro zhotovení stavby.

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby

4.5.1 DSPS bude zpracována dle přílohy P9 směrnice SŽ SM011.

4.5.2 Zhotovitel předá v souladu se směrnicí SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace 
z investiční výstavby SŽDC, článek 3.1.3.2 při odevzdání DSPS Panoramatické fotografie.



4.5.3

4.6

4.6.1

4.7

4.7.1

4.7.2

4.7.3

4.8

4.8.1

4.9

4.9.1

4.9.2

4.9.3

Panoramatické fotografie budou splňovat podmínky uvedené ve směrnici SŽDC č. 117 
článku č. 3.1.4.3.9 Předání prostorových dat. Panoramatické fotografie budou pořízeny 
v rozsahu odpovídající trajektorií kolejí, ve kterých investiční akce proběhla a budou 
předána na vhodném přenosném zařízení podle objemu dat (např. externí HD).

Předání DSPS dle oddílu 1.11.5 Kapitoly 1 TKP proběhne na médiu: USB flash disk.

Zabezpečovací zařízení

Součinnost Zhotovitele při přezkoušení zabezpečovacích zařízení

4.6.1.1 Povinnosti zhotovitele při přezkoušení a uvádění zabezpečovacích zařízení 
do provozu se řídí Kapitolou 27 TKP a předpisem SŽDC T200, Předpis pro 
vyzkoušení a uvádění železničních zabezpečovacích zařízení do provozu.

4.6.1.2 Zhotovitel je povinen do Podrobného harmonogramu předloženého dle odst. 
3.6 Obchodních podmínek u příslušných PS zapracovat konkrétní časové 
požadavky (časový rozsah) na komplexní vyzkoušení zařízení, kterého se 
bude účastnit odborná komise.

4.6.1.3 Zhotovitel tyto konkrétní časové požadavky navýší o 20 % na vyhodnocení 
výsledků funkčních zkoušek provedených Zhotovitelem, popř. provedení 
vlastních funkčních zkoušek pro ověření kvality, funkčnosti 
a provozuschopnosti zařízení odbornou komisí.

4.6.1.4 Potřebný časový rozsah komplexního vyzkoušení, včetně navýšení časového 
rozsahu dle předchozího odstavce, musí být zpracován pro každý PS obsahující 
zabezpečovací zařízení, a tato doba je součástí času potřebného na zhotovení 
daného PS. Uvažovanou časovou jednotkou je jeden pracovní den o délce 
jedné směny 8 hodin.

Železniční svršek

Zhotovitel je povinen zajistit provedení definitivního zajištění prostorové polohy koleje 
včetně zpracování příslušné dokumentace. Provedení se doporučuje konzultovat 
s příslušným územním pracovištěm Střediska železniční geodézie.

Doba pro stavební práce bude 12 měsíců. Pro dokončení díla - předání dokladové části v 
rámci všeobecného objektu a provedení následného podbití bude lhůta 6 měsíců. Celkem 
18 měsíců.

Lhůta pro provedení následného podbití byla prověřena a odsouhlasena OŘ UnL ST.

Železniční spodek

Objednatel požaduje provedení betonových ploch u monolitických a prefabrikovaných 
konstrukcí staveb železničního spodku v kvalitě pohledového betonu dle TKP kapitol 17 
a 18 a Technických pravidel ČBS 03 Pohledový beton.

Mosty, propustky a zdi

Objednatel požaduje, aby Zhotovitel zajistil u železobetonových konstrukcí kritérium 
28 dní od betonáže do zatížení pohyblivým zatížením kolejovými vozidly; v případě, 
že nebude možno tento zásadní požadavek ČSN EN 1992-2 (Navrhování betonových 
konstrukcí, část 2 Betonové mosty) splnit z prokazatelných provozních důvodů (důvodem 
není nedodržení časového harmonogramu stavebního objektu), doloží Zhotovitel souhlas 
Autorského dozoru se zahájením provozu v kratší době než 28 dní od betonáže, včetně 
statického posouzení betonové konstrukce a nové tabulky zatížitelnosti.

Objednatel požaduje, aby betonové konstrukce, vystavené působení mrazu, obsahovaly 
stupně vlivu prostředí XF1 až XF4, konstrukce mimo dosah mrazu XA1 až XA3; podrobné 
požadavky na výstavbu betonových a železobetonových konstrukcí ve smyslu TKP kapitol 
17 a 18 zpracuje Zhotovitel v RDS.

Objednatel požaduje, aby bylo provedeno korozní měření z hlediska ochrany proti 
bludným proudům (před a po ukončení prací) na spodní straně mostů a výztuže všech



4.9.4

4.9.5

4.9.6

4.9.7

4.9.8

4.10

4.10.1

4.10.2

4.11

4.11.1

4.12

4.12.1

4.12.2

4.13

4.13.1

mostů, včetně protokolu o korozním měření dle předpisu SR 5/7 Ochrana železničních 
mostních objektů proti účinkům bludných proudů a u betonových opěrných zdí a dalších 
částí Díla, kde mají bludné proudy negativní vliv na vodivé konstrukce. Náklady ocení 
zhotovitel v SO 98-98 Všeobecný objekt, položka VSEOB010 Korozní měření.

Objednatel požaduje provedení betonových ploch u monolitických a prefabrikovaných 
konstrukcí mostních objektů v kvalitě pohledového betonu dle TKP kapitol 17 a 18 
a Technických pravidel ČBS 03 Pohledový beton.

Objednatel požaduje, aby Zhotovitel před zahájením prací na OK prokázal základní 
požadavky na způsobilost výrobce OK takto:

• Výrobce konstrukčních ocelových dílců, na které se vztahuje harmonizovaná ČSN EN 
1090-1+A1 prokazuje svoji způsobilost Osvědčením o shodě řízení výroby 
pro příslušnou třídu provádění (pro ocelové konstrukce EXC2), který vydává 
Evropskou komisí jmenovaný Oznámený subjekt.

• Dodavatel prokazuje oprávnění k montáži ocelových konstrukcí, popř. k provádění 
speciálních technologií (např. nýtování) samostatným certifikátem způsobilosti 
k montáži ocelových konstrukcí na staveništi nebo certifikátem s přílohou, která 
obdobně jako samostatný certifikát prokazuje plnění požadavků na provádění 
ocelových konstrukcí na staveništi v rozsahu požadavků ČSN EN 1090-2+A1, ČSN 73 
2603, ČSN EN ISO 3834 ve vztahu k procesům svařování při montáži a TKP 
kapitola 19, nebo obdobným zahraničním dokumentem.

U mostních objektů budou v souladu s ČSN 73 6201 umístěny tzv. pozorované body 
a vyznačen letopočet provedení stavby.

Zhotovitel zajistí a uhradí v souladu s ČSN 73 6209 zkušební břemena k provedení 
zatěžovací zkoušky.

Žádost o provedení hlavní prohlídky umělých staveb zašle Zhotovitel písemně minimálně 
15 dnů před konáním hlavní prohlídky ve smyslu předpisu SŽDC S5 (správa mostů) 
na OŘ Ústí nad Labem.

Kabelovody, kolektory

Kabelovod bude vytvořen pro budoucí zabezpečovací a sdělovací kabely, které se budou 
realizovat v další etapě související stavby "Optimalizace traťového úseku Litoměřice dolní 
nádraží (včetně) - Ústí nad Labem Střekov (mimo)".

V případě, že Zhotovitel při provádění prací zjistí přítomnost neoznačeného vedení a 
zařízení technické infrastruktury, oznámí ihned tuto skutečnost Objednateli a zajistí 
po dobu prací ochranu proti poškození.

Protihlukové objekty

Vpravo od 2. TK bude zřízena NPC v rozsahu technické km 408,423 - 408,908. Staničení 
je ovlivněno abnormálním hektometrem dl. 62 m mezi km 48,8 - 48,9.

Trakční a energická zařízení

Upravovaný úsek je elektrizován stejnosměrnou trakční soustavou 3kV a v rámci stavby 
bude provedena úprava trakčního vedení (TV) včetně výstavby nových podpěr. Pro 
zajištění bezpečného provádění prací na rekonstrukci silničního nadjezdu v km 418,600 
bude ve stávajícím TV zřízeno neutrální pole vložením děličů. Přenos elektrické energie 
přes izolovanou část TV bude realizován obcházecím kabelovým vedením. Po ukončení 
rekonstrukce nadjezdu bude TV upraveno do původního stavu.

Před a po ukončení stavby ověří zhotovitel stav vodivých konstrukcí korozním měřením 
viz položka VSEOB010 SO 98-98 Všeobecný objekt (vliv bludných proudů).

Vyzískaný materiál

Zhotovitel po předešlém projednání s příslušným Oblastním ředitelstvím převeze, uloží 
a protokolárně dle směrnice SŽDC č. 42, Hospodaření s vyzískaným materiálem



ze železniční dopravní cesty, předá majetkovému správci (..................., Správa tratí 
Ústí nad Labem, M: ........................., E: ......................................) vyzískané 
výhybky a kolejové páry určené k regeneraci či jinému užití. Požadovaný materiál 
k druhotnému využití bude zástupci příslušného OŘ upřesněn při předání Staveniště nebo 
na kontrolních dnech stavby. Náklady Zhotovitel zahrne do své nabídky. Před zahájením 
prací na žel. svršku se musí provést kontrola kategorizace vyzískaného materiálu.

4.14 Životní prostředí

4.14.1 Vliv stavby na evropsky významné lokality a ptačí oblasti byl vyloučen stanoviskem
Krajského úřadu Ústeckého kraje podle § 45i) zákona č. 114/1992 Sb., čj.: 
SR/0602/UL/2017-2 ze dne 11. 4. 2018. Podle Závěru zjišťovacího řízení pro stavbu 
„Optimalizace traťového úseku Litoměřice dolní nádraží - Ústí nad Labem-Střekov" 
vydaného Ministerstvem životního prostředí dne 7. 11. 2018 pod čj.:
MZP/2018/530/1643 nebude stavba posuzována podle zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí. Zhotovitel bude respektovat a dodržovat veškeré 
podmínky Orgánů ochrany přírody.

4.14.2 Na stavbě bude přítomna mobilní havarijní souprava.

4.14.3 Nakládání s odpady

4.14.3.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit převzorkování těženého kameniva kolejového 
lože, výkopových zemin ze stavby a dalších druhotných materiálů, stavebních 
a demoličních odpadů, kde je v rámci jejich kategorizace vzorkování 
vyžadováno. Na základě zjištěných hodnot z provedeného vzorkování 
v Projektové dokumentace a realizace Zhotovitel zabezpečí maximální využití 
těžených materiálů kolejového lože a výkopových zemin v rámci provádění 
stavební činnosti (viz směrnice SŽ SM096, Směrnice pro nakládání s odpady). 
Vzorkování bude probíhat dle Metodického návodu Správy železnic 
k problematice vzorkování stavebních a demoličních odpadů v rámci přípravy 
a realizace staveb, který je přílohou B.3 směrnice SŽ SM096, Směrnice 
pro nakládání s odpady.

4.14.3.2 Před případným odstraněním materiálu obsahující azbest ze stavby bude 
Zhotovitelem předložena dokumentace k likvidaci materiálu obsahující azbest. 
Ta bude zpracována v souladu s ustanovením § 41 zák. č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví, v pozdějším znění a § 21 nařízení vlády 
č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 
v pozdějším znění, na základě které bude stanoveno kontrolované pásmo.

4.14.3.3 V souladu s Projektovou dokumentací bude Zhotovitel stavební
a demoliční odpad (skupina katalogu odpadů č. 17) v co největší 
možné míře recyklovat. Do procesu recyklace nespadá vytěžená zemina. 
Zhotovitel bude se stavebním a demoličním odpadem (s katalogovými 
čísly odpadů: 17 01 01 Beton; 17 01 02 Cihly; 17 01 03 Tašky a keramické 
výrobky; 17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek 
a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06; 17 02 01 Dřevo; 
17 02 02 Sklo; 17 02 03 Plasty; 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod 
číslem 17 03 01; 17 04 Kovy (včetně jejich slitin); 17 05 04 Zemina a kamení 
neuvedené pod číslem 17 05 03; 17 05 08 Štěrk ze železničního svršku 
neuvedený pod číslem 17 05 07; 17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod 
čísly 17 06 01 a 17 06 03; 17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry 
neuvedené pod číslem 17 08 01; 17 09 04 Směsné stavební a demoliční 
odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03) nakládat jako 
s odpadem vhodným k dalšímu zpracování, resp. k recyklaci. Tento 
stavební a demoliční odpad, považovaný za vhodný k recyklaci nebude 
odvážen na skládky odpadu, nýbrž v případě kdy nedojde k jeho přípravě 
k opětovnému použití a jeho následného využití Zhotovitelem, bude předáván 
k dalšímu zpracování na nejbližší k tomu určená recyklační místa/centra. 
Přehled recyklačních center v rámci České republiky je uveden např. na 
webových stránkách https://www.betonserver.cz/skladky-suti-

https://www.betonserver.cz/skladky-suti-


recyklace/recyklacni-centra. Zhotovitel ocení položky odpadů v SO 90-90 
s výše uvedenými katalogovými čísly odpadů k recyklaci na jím navržená 
recyklační místa/centra. Do Závěrečné zprávy o nakládání s odpady 
je Zhotovitel povinen nad rámec Projektové dokumentace doplnit přehlednou 
tabulku nejen likvidovaných odpadů, ale i odpadů předaných k recyklaci, 
popřípadě k přípravě pro opětovné použití.

4.14.3.4 Demolice budou realizovány v souladu s Metodickým návodem odboru odpadů 
MŽP při řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi 
(srpen 2018). Zhotovitel zpracuje tzv. Demoliční plán, který předá ke kontrole 
TDS a specialistovi ŽP Objednatele. Součástí Demoličního plánu bude 
vymezení částí stavby s nebezpečným odpadem, bude identifikovat materiály 
k opětovnému použití nebo recyklaci, identifikovat odpady a postupy 
rozebrání a demolice, zjištění kvality a množství materiálů, které se dají 
umístit v rámci stavby. Při demolici se budou postupně odstraňovat příměsi 
komplikující recyklaci stavební suti a nakládat s nimi samostatně. Dále 
je nutné rozebírat selektivně a shromažďovat demoliční odpad odděleně, 
aby byla zajištěna potřebná kvalita vytříděného materiálu určeného 
k recyklaci nebo opětovnému použití. Zhotovitel před ukončením díla předá 
TDS a specialistovi ŽP Objednatele přehled s uvedeným množstvím, 
se způsobem nakládání vzniklého stavebního a demoličního odpadu a mírou 
recyklace pro předmětné SO.

4.14.3.5 Zhotovitel předloží TDS a specialistovi ŽP Objednatele návrh Plánu vzorkování 
těženého železničního svršku a spodku a výkopových zemin v ostatních 
konstrukčních vrstvách. Plán vzorkování bude zpracován dle postupu 
stavebních prací (dle ZOV). Následné vzorkování proběhne za účasti 
specialisty ŽP Objednatele a Správce trati.

4.14.3.6 Zhotovitel na základě závěrů ze vzorkování předá specialistovi ŽP Objednatele 
plán nakládání s vytěženým materiálem, respektive odpadem, který bude 
specifikovat změny oproti Projektové dokumentaci. Důraz bude kladen 
na maximální míru recyklace a dalšího využití materiálu, respektive odpadu.

4.14.3.7 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek, resp. recyklačních 
míst/center sám, a to dle celkového množství a kategorie odpadů 
a tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně položky.

4.14.3.8 Polohy a vzdálenosti skládek, resp. recyklačních míst/center 
pro likvidaci, resp. recyklaci odpadů uvedené v Projektové 
dokumentaci jsou pouze informativní a slouží pro interní potřeby 
Objednatele a stavebního řízení. Umístění skládek, resp. recyklačních 
míst/center není podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele 
stavby, má tedy pouze informativní charakter.

4.14.3.9 Za vícepráci pro položku „Likvidace odpadů včetně dopravy" se počítá 
navýšení množství odpadu v dané kategorii nad rámec celkového množství 
v kategorii v součtu všech SO a PS uvedené v SO 90-90.

4.14.3.10 Ceny Zhotovitele pro „Likvidaci odpadu včetně dopravy" lze využít do množství 
odpadu v dané kategorii navýšené o 20%. V případě, kdy množství odpadu 
v daném druhu odpadu překročí 20%, má Objednatel možnost požadovat 
po Zhotoviteli individuální kalkulaci, příp. si zajistit likvidaci odpadu sám.

4.14.3.11 Objednatel v průběhu zhotovení stavby oznámí Zhotoviteli, zda si vícepráce 
nad 20%, každé jedné kategorii odpadu - položce SO 90-90, vztahující se 
k „Likvidaci odpadů včetně dopravy" zajistí sám.

4.14.3.12 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek, resp. recyklačních míst/center 
a možnost ukládání odpadů sám, a to v návaznosti na v projektové 
dokumentaci předpokládaný celkový předpokládaný rozsah odpadů v rámci 
jednotlivých kategorií. Zhotovitel bude při zajišťování kapacit skládek zároveň



počítat s tím, že množství odpadů může být v rámci každé kategorie až o 20% 
vyšší.

4.14.3.13 Zhotovitel oceňuje položky odpadů (Varianta 901 až 999) pouze SO 90-90, 
v jednotlivých SO/PS je neoceňuje.

4.15 Publicita stavby

4.15.1 Zhotovitel zajistí ihned po předání staveniště výrobu a instalaci informačních materiálů, 
jejichž obsahem bude informace pro cestující veřejnost o realizované stavbě, na místě 
dočasného zařízení staveniště (např. lešení, oplocení apod.) dle možností umístění. 
Veškeré grafické zpracování bude provedeno dle pokynů Objednatele. Grafické návrhy, 
použitý materiál, umístění musí odsouhlasit vždy Objednatel (...................... 
...................... .............................................

4.15.2 Veškerá zpracování prezenčních a propagačních materiálů pro stavbu bude v souladu 
s jednotným vizuálním stylem organizace dle Grafického manuálu jednotného vizuálního 
stylu SŽ, který je k dispozici na webových stránkách 
organizace (www.spravazeleznic.cz/kontakty/sprava-webu-a-logomanual).

4.15.2.1 Typy informačních materiálů:

• informační bannery ve velikosti šíře 3 m x výška 2 m s oky po 50 cm, v 
počtu 6 ks, dle možnosti umístění;

• informační plachty, přebaly a Dibond desky na oplocení ve velikosti šíře 
až 3 m x výška až 3 m v počtu 8 ks, dle možnosti umístění.

Informační materiály budou instalovány ihned po předání staveniště a po celou 
dobu realizace stavby budou Zhotovitelem udržovány v bezvadném stavu. 
V případě jejich poškození, nebo výrazném znečistění, budou nahrazeny 
novými identickými materiály.

Umístění materiálů s logem Zhotovitele bude možné pouze po konzultaci a po 
odsouhlasení Objednatelem.

4.15.2.4 Zhotovitel zajistí 1x za 2 měsíce pořízení videodokumentace stavby 
prostřednictvím dronu (je možné doplnit záběry dronu pomocí jiného 
záznamového zařízení), která bude následnou, odbornou postprodukcí 
zpracována do dvou propagačních videí. První verze v délce 2 - 5 minut pro 
kanál na Youtube a druhá verze pro sociální sítě, zkrácená verze do 60 sekund. 
Tato videa budou opatřena logem SŽ, případně doplněna mluveným 
komentářem, dle dohody s Objednatelem. Video bude pořízeno a odevzdáno 
v rozlišení 4K a také ve FULL HD. Objednatel požaduje natočení stávajícího 
stavu, natáčení v průběhu realizace a po jejím dokončení. Do 15. pracovních 
dnů od ukončení každé dílčí části natáčení Zhotovitel předá zpracovanou 
videodokumentaci Objednateli. Objednatel si vyhrazuje právo schválení finální 
podoby předmětného propagačního videa. Výsledný produkt je majetkem 
Objednatele.

4.15.2.5 Pro potřeby Ředitelského kontrolního dne Zhotovitel zajistí prostřednictvím 
dronu krátké video cca 2 - 5 minut dokumentující aktuální průběh realizačních 
prací a připraví krátkou grafickou prezentaci do vzoru předaného 
Objednatelem. Zhotovitel je povinen si veškerá povolení k výrobě i k umístění 
informačních materiálů zajistit s dotčenými orgány, včetně povolení k natáčení 
dronem a to v rámci SŽ, případně Úřadu pro civilní letectví (dále jen „ÚCL").

4.15.2.6 Zhotovitel stavby je povinen v dostatečném časovém předstihu žádat SŽ 
o potřebné souhlasy (viz dále) nutné pro provádění videodokumentace formou 
leteckých prací na konkrétní stavbě a konkrétním pozemku. Pokud pozemek 
není v majetku SŽ, je nutné zažádat majitele, či správce daného pozemku, 
aby následně mohl získat povolení od ÚCL, je-li to nezbytné pro pořízení video 
dokumentace.

4.15.2.2

4.15.2.3
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4.15.2.7 Žadatel, nebo Zhotovitel stavby jakožto cizí právní subjekt (CPS), který má 
povinnost provádět letecké práce na základě videodokumentace, která je 
definována v odstavci 4.15.2.4 a tudíž bude vstupovat do prostor SŽ 
a ochranného pásma dráhy, které nejsou přístupné veřejnosti s doprovodem 
zaměstnance znalého místních poměrů, požádá písemně (volnou formou), 
o souhlas příslušnou organizační jednotku SŽ. Videodokumentaci musí 
provádět osoba či společnost k tomu způsobilá, která je evidovaná u ÚCL a má 
povolení provádět letecké práce. Dále je společnost či osoba povinná jednat 
v souladu s „Předpisem L 2 - Pravidla létání, Doplněk X - Bezpilotní systémy", 
v případě létání v zakázaných, omezených a v dalších jinak zatížených 
letových prostorech a zajistit si potřebná povolení pro let z důvodu 
videodokumentaci u Úřadu civilního letectví.

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY
5.1.1 Doporučený časový harmonogram stavby je vázán na projednané výluky a během celé 

doby výstavby je možno plynule realizovat všechny další práce tak, aby byla dodržena 
lhůta výstavby. Při zpracování harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých 
stavebních postupů uvedených v ZOV a dodržet množství a délku předjednaných výluk.

5.1.2 V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat 
zejména následující požadavky a termíny:

• termín zahájení a ukončení stavby
• možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu
• výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů
• uzavírky pozemních komunikací
• přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán)
• koordinace se souběžně probíhajícími stavbami

5.1.3 Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektovou dokumentací, část dopravní technologie, 
považovat zde uvedené množství a délku výluk za maximální. Objednatel si vyhrazuje 
právo pozměnit Zhotoviteli navržené časové horizonty rozhodujících výluk s cílem 
dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb.

5.1.4 Součástí nabídky bude řádkový časový Harmonogram postupu prací včetně platebního 
kalendáře zahrnující termín vypracování RDS, přípravnou koordinaci se souběžně 
probíhajícími stavbami Objednatele případně souběžně probíhajícími stavbami cizích 
investorů (viz kapitola 3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI), výlukovou činnost 
s maximálním využitím výlukových časů, uzavírky pozemních komunikací, přechodové 
stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán) a veškeré práce a dodávky 
podzhotovitelů.

5.1.5 Zhotovitel stavby musí požadavky na jednotlivé výluky železničního provozu projednat 
se zástupci Objednatele, OŘ Ústí nad Labem, GŘ SŽ - odborem koordinace a plánování 
výluk a všemi dotčenými dopravci. Požadavky bude Zhotovitel předkládat elektronicky 
v tabulkové podobě zástupci Objednatele pro výlukovou činnost. Zhotovitel se zavazuje 
respektovat předpis Objednatele, který stanovuje lhůtu pro objednání výluky 130 dní 
před její samotnou realizací.

5.1.6 Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující 
tabulce:

Stavební postupy /Etapy

Postup Činnosti Typ výluky Doba pro dokončení

Z a h á je n í s ta v b y
P ře d p o k lá d a n ý  te rm ín  
ú n o r  2 0 2 3

P ře d e ta p a
P ř íp ra v n é  p rá c e -  b e to n á ž e  t r a k č n í 
z á k la d ů

K rá tk o d o b é  v ý lu k y  1. 
T K

10 d n í od  z a h á je n í 
s ta v e b n íc h  p ra c í (02  a ž  

0 3 /2 0 2 3 )



S ta v e b n í p o s tu p  
1 /  E ta p a  1a

R e k o n s tru k c e  t r a ťo v é  k o le je ,  v ý s ta v b a  
N P C

V ý lu k a  1. T K  v č e tn ě  
2 x  5 hod  n o č n í 

v ý lu k y  1. a 2. T K

6 4  d n í n e p ře t r ž it ě  po  

d o k o n č e n í P ře d e ta p y  
( p ře d p o k la d  03  až 

0 5 /2 0 2 3 )

P ře d e ta p a
P ř íp ra v n é  p rá c e -  b e to n á ž e  t ra k č n íc h  

z á k la d ů
8 h od  v ý lu k y  2. T K

10 d n í od  u k o n č e n í 

S t a v e b n íh o  p o s tu p u 1  /  
E ta p a  1a (0 5 /2 0 2 3 )

S t a v e b n í p o s tu p  

1 /  E ta p a  1b

R e k o n s tru k c e  t r a ťo v é  k o le je ,  v ý s ta v b y  

N P C

V ý lu k a  2. T K  v č e tn ě  

3 x  n o č n í 5 hod  
v ý lu k a  1. a 2. T K  + 1 
d en  8 hod  v ý lu k a  1. 

T K

9 4  d n í n e p ře t r ž it ě  po  
d o k o n č e n í P ř e d e ta p y  

( p ře d p o k la d  05  až 
0 8 /2 0 2 3 )

P ře d e ta p a
P ř íp ra v n é  p rá ce  -  b e to n á ž e  tra k č n íc h  

z á k la d ů

K rá tk o d o b é  v ý lu k y  1. 

a 2. T K

4  d n y , m o žn o  r e a liz o v a t  
a ž  po  d o k o n č e n í 

S t a v e b n íh o  p o s tu p u  1 /  
E ta p a  1b

S ta v e b n í p o s tu p  

2
R e k o n s tru k c e  s iln ič n íh o  n a d je zd u

E ta p iz a c e  v ý lu k  = v iz  

te c h n ic k á  z p rá v a

8 4  d n í n e p ře t r ž it ě  po  
d o k o n č e n í p ře d e ta p y  

( p ře d p o k la d  10 až 
1 2 /2 0 2 3 )

D o k o n č e n í 
s ta v e b n íc h  p ra c í

P ře d p o k la d  12 m ě s íců  od 
z a h á je n í s ta v e b n íc h  p ra c í 

(v iz  s m lo u v a )* ,

D o k o n č e n í d íla

P ro v e d e n í p ra c í S O  9 8 -9 8 ,  tj. m im o  j in é  
p ře d á n í D S P S  a p ro v e d e n í n á s le d n é h o  

p o d b it í  v  té to  lh ů tě .

P ře d p o k la d  6 m ě s íců  po 

d o k o n č e n í s ta v e b n íc h  

p ra c í (v iz  s m lo u v a )*

Celková lhůta pro 
dokončení Díla je 
celkem 18 měsíců.

*) Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací

6. so u v isející d o k u m en ty  a  př ed pisy

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 
Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 
a typové dokumentaci na webových stránkách:

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 
a předpisy” (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD".

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 
Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 
základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

Správa železnic, státní organizace 
Centrum telematiky a diagnostiky 
Úsek provozně technický, OHČ
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktní osoba: ................................................................................... 
Ceníky: https://typdok.tudc.cz/

http://www.spravazeleznic.cz
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
https://typdok.tudc.cz/
mailto:typdok@tudc.cz
https://typdok.tudc.cz/
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