Dodatek č. 4 k SOD 1152/2021

Dodatek č. 4
S M L O U V Y   O   D Í L O 

č. smlouvy zhotovitele:	………
č. smlouvy objednatele:	1152/2021

Název díla: 

„VT Rolava dolní Rybáře - opevnění břehů“ – projektová dokumentace (DSP)

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	
zástupce objednatele:	


bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 


Zhotovitel:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
sídlo:	Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5 
IČO:	471 16 901			
DIČ:	CZ47116901		
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:		
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:		Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1930	
zápis v živnostenském rejstříku vedeném Úřadem městské části Praha 5
Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.


Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu: chybějícího souhlasu s kácením stromů na pozemcích města Karlovy Vary odborem životního prostředí Magistrátu města Karlovy Vary. Jedná se o rozsáhlé kácení v intravilánu města Karlovy Vary. Původní žádost z října 2022 byla zamítnuta usnesením ze dne 7.12. 2022. Nová žádost byla odeslána 9.1. 2023, vyjádření by mělo být známo do konce února. V případě negativního vyjádření bude nutné přepracovat technické řešení stavby. V případě souhlasného vyjádření budou do projektové dokumentace zapracovaní podmínky města a bude upraven výkaz výměr.



Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění:


Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Původní znění:

a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

b) dílčí termín - předání kompletní projektové dokumentace (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    nejpozději do 60ti kalendářních dnů od vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP  									        									
c) předání a převzetí kompletní projektové dokumentace (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
     1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)


Nové znění:

a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

b) dílčí termín - předání kompletní projektové dokumentace (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: nejpozději do 30ti kalendářních dní od vydání vyjádření MM Karlovy Vary ke kácení stromů na pozemcích města.

c) předání a převzetí kompletní projektové dokumentace (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
    				1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)


Ostatní ujednání Čl. III. smlouvy o dílo se nemění.   








ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 4

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  


V Chomutově dne				V Praze dne



……………………………………			…………………………………….
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