Dodatek č. 5 k SoD 933/2021

Dodatek č. 5
S M L O U V Y   O   D Í L O 

č. smlouvy zhotovitele:	VP 06/2020	
č. smlouvy objednatele:	933/2021

Název díla: 
“ PVN - nová stanice katodické ochrany potrubí - oblast Škrle – projektová dokumentace (DUR/DPS),,



Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
[bookmark: _Hlk58230016]statutární orgán:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	
zástupce objednatele	
pro projektovou přípravu a realizaci:	
	

bankovní spojení:	
číslo účtu:	 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 


Zhotovitel:	FROG MOST s.r.o. 
sídlo:	Čsl. armády 3276, 434 01 Most 
IČO:	445 64 937			
DIČ:	CZ 445 64 937		
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:		
	 
	

			
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	C 1868 vedená u Krajského soudu 
                                                            v Ústí nad Labem zápis ze dne 15.dubna 1992
	  

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 


Tento dodatek se uzavírá z důvodu: 
Tento dodatek se uzavírá z důvodu nutného dalšího projednávání s vlastníky dotčených pozemků a z důvodu chybějícího souhrnného stanoviska. 

Tímto se mění: 
Čl. III. Termíny plnění  



[bookmark: _Hlk115438240]Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ  

Původní znění:
[bookmark: _Hlk116985434]
Termín provedení díla:

a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
 
b) dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    
   nejpozději do 31.12.2022

c) předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
 				       1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále


Nové znění:

[bookmark: _Hlk124943520]Termín provedení díla:

a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
 
b) dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    
   nejpozději do 31.3.2023

c) předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
 				       1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)



[bookmark: _Hlk48036437]



ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 5

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  




v Chomutově dne:				v Mostě dne: 





[bookmark: _GoBack]investiční ředitel					jednatel
Povodí Ohře, státní podnik	 		FROG MOST s.r.o.

za objednatele 					za zhotovitele 
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