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Firma: Společnost VMO Tomkovo námčstí

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: Číslo SO/PS / Číslo ZBV:
1/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytová číslo Změny SO/PS:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): tř SO 204/002 0044.3
tř SO 204 - Most přes Svitavu - pravý
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
tř SO 204 - Most přes Svitavu - pravý

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí 
Popis Změny:

Na vstupním W  byly projednány zjištěné odlišné parametry zachovávaných konstrukcí původního mostu a geologické podmínky 
pro zakládáni, které byly doplňkovým IGP poměrně výrazně korigovány. Na základě těchto zjištění byla vypracována změna 
založení mostu, kde bylo nutné navrhnout větší rozsah hlubinného založení - piloty pod opěrami a pilířem P2. Pilíř P3je založen na 
mikropilotách z důvodu výskytu vzdušného vedení W N  v této oblasti.

Stavebně technický průzkum odhalil zhoršené parametry původně zachovávaných betonů na opěrách a zvýšenou degradaci 
(snížená pasivace výztuže).
Původní řešení - napojení nově nadbetonovávaného úložného prahu do zachovávaného dříku opěr by po zjištění nižší pevnosti 
betonu (Cl 6/20) bylo již v rozporu s TKP 18 a ČSN EN 1992-4.
Řešení dle RDS respektuje rozměrové požadavky normy pro navrhování betonových konstrukcí ČSN EN 1992-1, předchází 
potenciálním nepředvídatelným poruchám původních konstrukcí.
Rozdíl nového řešení oproti řešení PDPS je kompletní výstavba nových opěr, změna tvaru nových základů vnitřních podpěr a 
změna tvaru pilířů vnitřních podpěr. Pro vybudování nových konstrukcí bylo nutné navýšit objem výkopových prací.
Změny byly projednány a přijaty na výrobním výboru dne 28.3. a 25.4.2022. Zápis z tohoto W  je přílohou tohoto ZBV.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

-2 529 407,34 6 506 184,88 3 976 777,54

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) datum

Supervize__________________________________  datum

Správce stavby datum ^ 7 - 02-  m
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v 
souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž 
součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. 
Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na 
důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 
Směrnice GŘ Č. 18/2017 v platném znění) datum 9  - 0 3 -  2023

Zhotovitel *  3  - 0 1 - .

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize Číslo paré:
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Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0044.3

Evidenční číslo a název Stavby:
1/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytová

Změna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
tř SO 204 - Most přes Svitavu - pravý 
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 
tř SO 204 - Most přes Svitavu - pravý

002

Skupina Změn: 3

Poř.
č. Kód položky Název položky

pol.

1 2

1 014101.

6 12573.

7 13173.
8 17120.

9 17411.

83 21331.

18 27152.

19 272324.

20 272365.

26 333325.

27 333365.

89 334213.

28 334326.

29 334365.

33 421336.

35 421365.b

36 421373.a

________________ 3___________
POPLATKY ZA SKLÁDKU 

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A 
SKLÁDEK TŘ I
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽINEPAŽ TŘ. I 

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A 
NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 
ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE 
ZHUTNĚNÍM
DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU 
MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) 
POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z 
KAMENIVA DRCENÉHO 
ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO 
C25/30 (B30)
VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, 
B500B
MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE 
ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 
(B37)
VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z 
OCELI 10505, B500B 
OBKLAD MOST PILÍŘŮ Z LOM 
KAMENE
MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE 
ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50 
(B50)
VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV 
ZOCELÍ 10505, B500B 
MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ 
KONSTRUKCE Z PŘEDPJATÉHO 
BETONU C40/50 
VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVĚ 
KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B 
VÝZTUŽ MOST NOSNÉ DESK KONSTR 
PŘEDP Z LAN PRO VNITŘ PŘEDPJ

m.j.
Množství 

ve Smlouvě
Množství ve 

Změně
Množství
rozdílu

Cena za 
m.j. v 

Kč

Cena celkem 
ve Smlouvě v 

Kč

Změny 
záporné v 

Kč
4 5 6 7 8 9 10

Změny Cena celkem Rozdíl cen Rozdíl cen
kladné v ve Změně v celkem v celkem v

Kč Kč Kč %
11 12 13 14

I

I

I

l
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Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0044.3

Evidenční číslo a název Stavby:
1/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytová
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
tř SO 204 - Most přes Svitavu - pravý
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 
tř SO 204 - Most přes Svitavu - pravý

Změna soupisu prací (SO/PS) 

002

Skupina Změn: 3

Poř. Množství Množství ve Množství Cena za Cena celkem Změny Změny Cena celkem Rozdíl cen Rozdíl cen
č. Kód položky Název položky m.j. ve Smlouvě Změně rozdílu m.j. v ve Smlouvě v záporné v kladné v ve Změně v celkem v celkem v

pol. Kě Kč Kě Kč Kč Kč %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

88 421373.b VÝZTUŽ MOST NOSNÉ DESK KONSTR 
PŘEDP Z LAN PRO VNITŘ PŘEDPJ

40 451313. PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z 
PROSTÉHO BETONU C16/20

42 451324. PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE 
ŽELEZOBET DO C25/30 (B30)

43 451366. VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ
46 458523. VÝPLŇ ZA OPĚRAMIA ZDMI Z 

KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX 
ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

75 93152. MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN
DO 100MM

76 93153. MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN
DO 160MM

81 93656. NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI

Nové položky
203 42854.RV. PŘÍPLATEK K MOSTNÍM LOŽISKŮM

HRNCOVÝM PRO ZATÍŽ. PŘES 5,0MN
202 711112. IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ

PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI
ASFALTOVÝMI PÁSY

Celkem 24 910 382,71 -2 529 407,34 f  506 184,88 28 887 160,25 3 976 777,54 15,96

Za Zhotovitele Za Objednatele:

Datum.
2 3 -|01- 2323

Datum:
ri 7 -02- 2023
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Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: Číslo SO/PS / Číslo ZBV:
1/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytová číslo Změny SO/PS:

0051.3Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
tř SO 434 - Přeložky a ochrany kabelů SŽDC
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
tř SO 434 - Přeložky a ochrany kabelů SŽDC

tř SO 434/001

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Popis Změny:

Změny v SO 434 se týkají v náročnějším přepojování stáv. optického kabelu, z důvodu jeho vyššího obsazení a provaření několika 
dlouhých vláken. Stávající metalická kabeláž 2x 150XN, bude přeložena kabely se sníženou dimenzí dle proměření žil stávajících 
kabelů. Na metalických kabelech postupem času a nasazováním moderních technologií se postupně jednotlivé datové provozy z 
metalických kabelů přesunuly na optické kabely, kabely už jsou vyššího stáří a všechny žíly už nejsou provozuschopné. Z toho 
důvodu není potřeba překládat oba stáv. metalické kabely v plné dimenzi (položky č.15, 16, 42, 43, 45, 46, 104-106). Na optickém 
kabelu je vlivem většího provozu složitější přepojování jednotlivých okruhů a jejich převedení na nový optický kabel musí být 
provedeno na dvakrát (položky č.17, 37, 101, 109-112). Současně na dráze probíhá stavba: „Bmo-Maloměřice St. 6 - Adamov, BC, 
na, kterou je tento optický kabel některými vlákny provařen. Aby výluky byly na obou stavbách minimalizovány bude 2. buffer na 
optickém kabelu neukončován, ale ponechán v kazetě (položky č. 102, 103), provaření a proměření zbývajících vláken provede 
uvedená stavba.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

-417 482,04 404 783,10 -12 698,94

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:___________________________________________________________________

Projektant (autorský dozor)_______________  ___________ datumQ fi -Q~l~ 2023
Supervize 

Správce stavby

datum tn sdatum

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stí__ , ,  _____ r ______
souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž
součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny.
Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 . Na
důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. {
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 
Směrnice GŘ č. 18/2017 v platném znění) datum -  9 ' 03 '  2023
Zhotovitel datunfl 6  ~Q1~ 202.

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize Číslo pare:
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Rozpis ocenění změn položek -  pro ZBV číslo: 0051.3

Evidenční číslo a název Stavby: Změna soupisu prací (SO/PS)
1/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytová
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
tř SO 434 - Přeložky a ochrany kabelů SŽDC

001

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
tř SO 434 - Přeložky a ochrany kabelů SŽDC

Skupina Změn: 3

Poř. M nožství M nožství ve M nožství Cena za Cena celkem Zm ěny Zm ěny Cena celkem Rozdíl cen Rozdíl cen
e. Kód položky N ázev položky m.j. ve Smlouvě Zm ěně rozdílu m .j. v ve Sm louvě v záporné v kladné v ve Z m ěně v celkem  v celkem  v

pol. Kč Kč Kč Kč Kč Kč %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

10 701004. VYHLEDÁVACÍ MARKÉR ZEMNI
15 751224. KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ 

PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM 
PŘES 50XN

16 75I22X. KABEL ZEMNI DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ 
PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM - 
MONTÁŽ

17 751814. KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE PŘES 
72 VLÁKEN

37 75IH64. UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO PŘES 
72 VLÁKEN

42 751112. SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY 
BEZ PANCÍŘE PŘES 100 ŽIL

43 75II1X. SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY 
BEZ PANCÍŘE - MONTÁŽ

45 75IJ14. MĚŘENÍ A VYROVNÁNÍ KAPACITNÍCH 
NEROVNOVÁH NA MÍSTNÍM 
SDĚLOVACÍM KABELU, KABEL DO 4 
KM DÉLKY, 1 ČTYŘKA

46 75IJ23. MĚŘENÍ ZÁVĚREČNÉ DÁLKOVÝCH 
KABELŮ V OBOU SMĚRECH V PLNÉM 
ROZSAHU BEZ PROVOZU

Nové položky
101 101RV. Přepojování okruhů na DOK - vyhrazené

104 751322.
práce ČD-T
KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S 
PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM 
D 0 25XN

102 75IEI1. SPOJOVACÍ MODUL 12 VLÁKEN - 
DODÁVKA

103 75IEEX. SPOJOVACÍ MODUL 12 VLÁKEN - 
MONTÁŽ

107 75IH72. UKONČENÍ KABELU SMRŠŤOVACÍ 
KONCOVKA PŘES 40 MM
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Rozpis ocenění změn položek -  pro ZBV číslo: 0051.3

Evidenční číslo a název Stavby: Změna soupisu prací (SO/PS)
1/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytová
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 001
tř SO 434 - Přeložky a ochrany kabelů SŽDC
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SkuDina Změn: 3
tř SO 434 - Přeložky a ochrany kabelů SŽDC
Poř. Množství Množství ve Množství Cena za Cena celkem Změny Změny Cena celkem Rozdíl cen Rozdíl cen
e. Kód položky Název položky m.j. ve Smlouvě Změně rozdílu m.j. v ve Smlouvě v záporné v kladné v ve Změně v celkem v celkem v

pol. Kč Kč Kč Kč Kč Kč %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

108 75IH7X. UKONČENÍ KABELU SMRŠŤOVACÍ 
KONCOVKA - MONTÁŽ

105 75H21. SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY 
S PANCÍŘEM DO 100 ŽIL

106 75II2X. SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY 
S PANCÍŘEM - MONTÁŽ

109 75J921. OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE
DO 5 M

110 75J922. OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE 
PŘES 5 M

111 75J92X. OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE - 
MONTÁŽ

112 75J92Y. OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE - 
DEMONTÁŽ

Celkem 722 947,56 -417 482,04 404 783,10 710 248,62 -12 698,94 -1,76

Za Zhotovitele Za Objednatele:

Datum:Datum.
0 6 -|01- 2023 1 7 - 01-  2023


