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Př. 2 - VĚCNÁ NÁPLŇ ŘEŠENÍ PROJEKTU 
Číslo projektu: FX03030080 

    
 

 
Název projektu (CZ): VR vzdělávací platforma 
 

Etapy řešení 
 

Etapa 
a 

podetapy 
Název etapy 

Termín ukončení 

etapy 

rok 2021 

1 Frontend/backend development (MVP) 03/2023 

1.1. UX Návrh a tvorba grafického rozhraní 05/2021 

1.2. Frontend aplikace (Unity 3D) 07/2021 

1.3. SW Vývoj a implementace základní architektury client - server 12/2021 

1.4. Backend - networking a sdílení obsahu 03/2023 

2 Návrh a design obsahu scén a scénářů 12/2021 

2.1. Příprava “Story board” - texty / funkce / průchody aplikací 12/2021 

4 Integrace nových HW technologií 07/2023 

4.1 Nákup nového HW (iOS+Android tablety, nové HMD) 05/2023 

5 SW nákup (Assety, 3D SW, Unity 3D licence) 06/2023 

rok 2022 

1 Frontend/backend development (MVP) 03/2023 

1.4 Backend - networking a sdílení obsahu 03/2023 

3 Unity development - vývoj, výzkum a implementace platformy 07/2023 

3.1 Unity development - vývoj, výzkum a implementace AI 12/2022 

3.2 Unity development – vývoj, výzkum 07/2023 

4 Integrace nových HW technologií 07/2023 

4.1 Nákup nového HW (iOS+Android tablety, nové HMD) 05/2023 

4.2 Výzkum a integrace HW se stávajícím řešením 07/2023 

5 SW nákup (Assety, 3D SW, Unity 3D licence) 06/2023 

6 Frontend/backend development 07/2023 

6.1 GUI/UI úpravy a rozšíření dle nově plánovaných funkcí 01/2023 

6.2 Frontend (.NET) - nové funkcionality desktop aplikace 04/2023 
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6.3 Backend (.NET) + Unity 3D fr. část - nové funkce napříč platformami 07/2023 

6.4 Unity development - vývoj a výzkum datová analýza 03/2023 

7 3D zpracování prostředí, objektů, assetů 06/2023 

8 Výstupní kontrola kvality 07/2023 

rok 2023 

1 Frontend/backend development (MVP) 03/2023 

1.4 Backend - networking a sdílení obsahu 03/2023 

3 Unity development - vývoj, výzkum a implementace platformy 07/2023 

3.2 Unity development – vývoj, výzkum  07/2023 

4 Integrace nových HW technologií 07/2023 

4.1 Nákup nového HW (iOS+Android tablety, nové HMD) 05/2023 

4.2 Výzkum a integrace HW se stávajícím řešením 07/2023 

5 SW nákup (Assety, 3D SW, Unity 3D licence) 06/2023 

6 Frontend/backend development 07/2023 

6.1 GUI/UI úpravy a rozšíření dle nově plánovaných funkcí 01/2023 

6.2 Frontend (.NET) - nové funkcionality desktop aplikace 04/2023 

6.3 Backend (.NET) + Unity 3D fr. část - nové funkce napříč platformami 07/2023 

6.4 Unity development - vývoj a výzkum datová analýza 03/2023 

7 3D zpracování prostředí, objektů, assetů 06/2023 

8 Výstupní kontrola kvality 07/2023 

 


