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Veřejná zakázka je součástí projektu Optimalizace vybraných sociálních služeb ZK, reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0013085, na který byla podána žádost o poskytnutí dotace do 61. Výzvy „Sociální infrastruktura – integrované projekty IPRÚ“, z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)


Číslo smlouvy objednatele: SML0013/2020/2
     Číslo smlouvy zhotovitele: 05/2020/1

	DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO 

na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru na akci:

„SSL OZP p. o. – Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín – Příluky“

 dle § 2586 a násl. a § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)




1. SMLUVNÍ STRANY

	Objednatel
	
	Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace

	Sídlo
	:
	Na Hrádku 100, 763 16 Fryšták 

	Zástupce
	:
	Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka 

	Osoby oprávněné jednat 
	
	

	a) ve věcech smluvních
	:
	Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka 

	b) ve věcech technických
	:
	Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka 

	
	
	

	IČO
	:
	70850917


	DIČ
	:
	CZ70850917

	Bankovní ústav
	:
	Komerční banka, a.s.

	Číslo účtu
	:
	27-1924690237/0100

	Telefon
	:
	577911209

	ID datové schránky
	:
	bmcu95n 

	E-mail
	:
	reditelka@ssozp.cz 

	Zhotovitel
	
	JaP architects s.r.o.

	Sídlo
	:
	Obeciny 4377, Zlín 760 01

	Statutární orgán
	:
	Ing. Arch. Jan Přehnal

	Zapsán v obchodním rejstříku
	:
	vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 41559

	Osoby oprávněné jednat
	:
	

	a) ve věcech smluvních
	:
	Ing. Arch. Jan Přehnal

	b) ve věcech technických
	:
	Ing. Arch. Jan Přehnal

	IČO
	:
	26283107

	DIČ

Plátce DPH
	:
	CZ26283107

Ano 

	Bankovní ústav
	:
	Česká spořitelna

	Číslo účtu

	:
	141 010 2389/0800

	Telefon
	:
	+420 603 471 332

	ID datové schránky
	
	rrpdhws

	E-mail
	:
	japarchitects@japarchitects.cz


Vedoucí projektu, HIP                             :      
Ing. Arch. Jan Přehnal
Objednatel a zhotovitel dále společně také jako „smluvní strana“ či „smluvní strany“.
1. PREAMBULE

1.1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že spolu uzavřely dne 21.09.2020 Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru na akci „SSL OZP p.o.- Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín – Příluky“ (dále jen „Smlouva“).
1.2. Předmětem této Smlouvy bylo zhotovení děl a výkon následujících činností:
1.2.1. Projektová dokumentace pro provádění stavby v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, příloha č. 13, a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (odst. 2.1. Smlouvy);

1.2.2. Projektová dokumentace pro provedení interiéru a pro výběr dodavatele interiéru (odst. 2.2. Smlouvy);

1.2.3. Autorský dozor (odst. 2.3. Smlouvy).
1.3. V souvislosti s prodlením zhotovitele stavby, pro kterou je výkon autorského dozoru (dále také jako „AD“) poskytován, uzavřely smluvní strany dne 08.12.2022 Dodatek č. 1 této Smlouvy, zahrnující i dohodu o narovnání, ve kterém upravily rozsah výkonu AD i cenu za výkon AD po dobu přesahující původní předpokládaný rozsah trvání Smlouvy. Smluvní strany mj. ujednaly, že za období od zahájení výkonu AD do jeho původního předpokládaného ukončení (konec měsíce 07/2022) náleží zhotoviteli plná odměna ve výši 48.000 Kč bez DPH.  Dále se smluvní strany dohodly, že za každý měsíc výkonu AD, počínaje měsícem 08/2022 až do splnění předmětu Smlouvy, náleží zhotoviteli odměna ve výši 5.000 Kč bez DPH / měsíc. Při následně předpokládaném termínu dokončení a předání stavby do 28.02.2023, a navazující dodávky interiéru do 30.04.2023, tak předpokládaná délka prodloužení výkonu AD činila 9 měsíců, a celkové navýšení ceny za výkon AD odpovídalo v době uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy částce 45.000 Kč bez DPH. Celková cena za výkon AD ve znění Dodatku č. 1 Smlouvy činila 93.000 Kč bez DPH.
1.4. V prodlení s dokončením a předáním stavby se zhotovitel stavby nachází i v době uzavření tohoto dodatku, přičemž k řádnému výkonu AD ze strany zhotovitele nadále dochází v souladu se závazkem zhotovitele dle uzavřené Smlouvy. Podle současně platné aktualizace harmonogramu stavby ze strany zhotovitele stavby, je předpokládaný termín dokončení stavby do 31.03.2023. Vzhledem k charakteru stavby, průběhu výstavby, a vzhledem ke zkušenostem nabytým v průběhu realizace projektu Optimalizace vybraných sociálních služeb ZK, lze očekávat na straně zhotovitele potřebnost výkonu jeho činnosti ve vztahu ke stavební části i po 31.03.2023 (pominou-li smluvní strany možnost dalšího prodlení zhotovitele stavby, pak se jedná zejména o poskytování součinnosti objednateli a případně TDS následující po provedení komplexní prohlídky stavby, jejím předáním a převzetím, součinnost při kontrole odstranění drobných vad a nedodělků, převzetí, zpracování, kompletaci a předání technických podkladů ke stavbě objednateli, a poskytování další součinnosti ve vztahu k ukončení stavební části plnění). Na základě této skutečnosti se smluvní strany dohodly na výkonu AD ve vztahu ke stavební části plnění až do 30.04.2023. Výkon AD ve vztahu k navazující interiérové části plnění by tak měl být zhotovitelem poskytován do měsíce 06/2023 včetně. 
1.5. Vzhledem k prodlení zhotovitele stavby s jejím dokončením (a navazující dodávce interiéru), mající za následek prodloužení délky činnosti zhotovitele při výkonu AD dle Smlouvy, na kterém zhotovitel nenese vinu, požádal zhotovitel objednatele o obnovu jednání k výši odměny za nezbytný výkon AD, jelikož smluvně nepřevzal riziko změny okolností dle ust. § 1764 a násl. občanského zákoníku. Prodloužení výkonu AD nad rámec původního závazku zakládá v rámci uzavřené Smlouvy hrubý nepoměr v právech a povinnostech smluvních stran, zejména co do poměru mezi novým časovým rozsahem činnosti AD a jeho původním oceněním, čímž je zhotovitel vůči objednateli značně znevýhodněn. Neočekávané prodloužení délky výkonu AD pak významně zasahuje do ostatních obchodních aktivit zhotovitele, a omezuje jej ve výkonu dalších obchodních aktivit, a snižuje tak možný zisk zhotovitele z těchto aktivit. AD je přitom zhotovitelem vykonáván řádně a kontinuálně dle Smlouvy.
1.6. Za účelem narovnání vzájemných práv a povinností smluvní stran, a za účelem řádného, včasného a úplného výkonu AD, který je pro předmětnou stavbu nezbytný, přistoupily smluvní strany při vzájemné dohodě a při dodržení ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) k uzavření tohoto dodatku.
1.7. Dle ust. čl. 15 Smlouvy platí, že: „Tuto Smlouvu měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.“ Smluvní strany tedy na základě shora uvedeného ustanovení Smlouvy uzavírají tento dodatek. 
2. ZMĚNA SMLOUVY

2.1. Na základě skutečností popsaných v preambuli tohoto dodatku Smlouvy se smluvní strany dohodly na zvýšení ceny (odměny) za výkon autorského dozoru dle odst. 4.2.3. Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 této Smlouvy, a to tak, že za období od zahájení výkonu AD do jeho původního předpokládaného ukončení (konec měsíce 07/2022) náleží zhotoviteli plná odměna ve výši 48.000 Kč bez DPH.  Dále se smluvní strany dohodly, že za každý měsíc výkonu AD, počínaje měsícem 08/2022 až do splnění předmětu Smlouvy, náleží zhotoviteli odměna ve výši 5.000 Kč bez DPH / měsíc. Při předpokládaném výkonu AD ve vztahu ke stavební části plnění do 30.04.2023, a navazujícímu výkonu AD ve vztahu k interiérové části plnění do 30.06.2023, tak předpokládaná délka prodloužení výkonu AD činí 11 měsíců, a celkové navýšení ceny za výkon AD odpovídající uvedenému prodloužení činí 55.000 Kč bez DPH.
2.2. Na základě zvýšení ceny za výkon autorského dozoru s předpokladem jeho ukončení do 30.06.2023, se upravuje znění Smlouvy v čl. 4 CENA DÍLA, který po této změně zní následovně:

4.1. Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná a činí: 

Celkem 1.203.000 Kč (bez DPH)

DPH: 252.630 Kč 

Celkem s DPH 1.455.630 Kč (vč. 21 % DPH)

(slovy: jeden milion čtyři sta padesát pět tisíc šest set třicet korun českých)

4.2. Rozpis ceny:

4.1.1. Projektová dokumentace pro provádění stavby dle odst. 2. 1. 1.000.000 Kč (bez DPH) DPH 210.000 Kč, cena včetně DPH 1.210.000 Kč;
4.1.2. Dokumentace pro provedení interiéru a pro výběr dodavatele interiéru dle odst. 2. 2. 100.000 Kč (bez DPH), DPH 21.000 Kč, cena včetně DPH 121.000 Kč;
4.1.3. Výkon Autorského dozoru (který bude prováděn pouze v případě, že dojde k realizaci stavby) dle odst. 2. 3. 103.000 Kč (bez DPH), DPH 21.630 Kč, cena včetně DPH 124.630 Kč.
2.3. V případě, že nezbytnost výkonu činnosti AD bude dána i po dosažení termínu 30.06.2023, zavazují se smluvní strany před uplynutím tohoto termínu uzavřít za účelem úpravy ceny další dodatek Smlouvy, a to za obdobných podmínek, jak jsou uvedeny v tomto dodatku Smlouvy.
2.4. V případě, že bude výkon činnosti AD ukončen dříve, před dosažením termínu 30.06.2023 (resp. 30.04.2023 pro stavební část plnění), má zhotovitel nárok pouze na poměrnou část výše měsíční odměny uvedené v odst. 2.1. tohoto dodatku, a to v rozsahu poměru počtu skutečně odpracovaných hodin výkonu AD, vůči kalkulovanému předpokladu počtu hodin výkonu AD v měsíci (5.000 Kč bez DPH / 12 hodin). O hodnotu snížené odměny za výkon AD dle tohoto odstavce se snižuje celková cena dle odst. 4.1. Smlouvy, resp. celková odměna za výkon AD dle odst. 4.2.3. Smlouvy; tato změna nevyžaduje uzavření dodatku Smlouvy a bude vypořádána v konečné faktuře zhotovitele.
2.5. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.
3.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek Smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
3.3. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních stran 
a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.

3.4. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byl tento dodatek uzavřen 
v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

3.5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku.

3.6. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že změna Smlouvy provedená na základě tohoto dodatku není podstatnou změnou závazku ze smlouvy. Hodnota změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, provedená tímto dodatkem Smlouvy, činí cca 4,79 % původní hodnoty závazku, a je realizována v souladu s pravidly § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
3.7. Případná neplatnost některého ustanovení tohoto dodatku nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení tohoto dodatku se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.

3.8. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech vyhotoveních s platností originálu (v případě, že se smluvní strany nedomluví na uzavření dodatku v elektronické podobě), z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
Objednatel:

Zhotovitel:

Ve Fryštáku dne 14.3.2023

Ve Zlíně 14.3.2023
___________________ 

____________________

Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením,

JaP architects s.r.o.
příspěvková organizace   
           Ing. Arch. Jan Přehnal

Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka

� Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.
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