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„Zlín, Stezka pro chodce a cyklisty propojení UTB-I. segment*

Statutární město Zlín
se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01
zastoupené Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem
zástupce ve věcech smluvních: Michal Čížek, člen Rady města Zlína
zástupce ve věcech technických:
Odpovědný útvar: Odbor dopravy
IČO: 00283924

dále jen objednatel
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TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.
se sídlem Nemocniční 53, 787 01 Šumperk
zastoupená Filipem Brtnou, jednatelem společnosti

zástupce ve věcech smluvních: Filip Brtna, jednatel společnosti
zástupce ve věcech technických: Filip Brtna, jednatel společnosti
IČO: 63320819

dále jen zhotovitel

uzavírají tento

DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo

„Zlín, Stezka pro chodce a cyklisty propojení UTB-I. segment"

číslo smlouvy objednatele: 4400211185/2
Číslo smlouvy zhotovitele:

Uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Článek I.
Předmět dodatku

1.

2.

3.

S ohledem na objektivní překážky, které mají vliv na termín dokončení díla, se smluvní strany
dohodly na změně čl. V. Doba a místo plnění ve smlouvě o dílo č. 4400211185 ze dne
26.10.2021 a dle dodatku č.1 ze dne 19.9.2022, tak jak je uvedeno v čl.ll. tohoto dodatku.

Na základě projednání zpracované projektové dokumentace s Policií ČR bylo nutno zásadně
změnit režim jednosměrného provozu v jedné části na obousměrný provoz a přepracovat část
dokumentace. Tato změna režimu si následně vyžádala úpravy v oblasti zeleně.

Vzhledem kvýše uvedenému se smluvní strany dohodly na posunutí termínů ukončení
jednotlivých etap díla dle čl. II Smlouvy.
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článek II.
Změna smlouvy

Nové znění článku V. Doba a místo plnění

1.1. Doba plnění;
Provádění díla bude zahájeno; po podpisu této smlouvy, do 5 ti dnů na výzvu objednatele

Ukončení díla:
Dílčí plnění;
a) Průzkum, zpracování a předání společné dokumentace pro územní a stavební řízení - do 11
měsíců od účinnosti smlouvy

b) Inženýrská činnost pro společné územní a stavební řízení, vydání společného rozhodnutí vč. nabytí
právní moci - do 30.6.2023

c) Zpracování a předání projektové dokumentace pro provádění stavby - do 2 měsíců od nabytí
právní moci stavebního povolení

d) Výkon autorského dozoru - po celou dobu realizace stavebních prací - od předání staveniště až do
doby vydání kolaudačního souhlasu. Účast na kontrolních dnech (minimálně Ixza 14 dnů).

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účirtiosti dnem
zveřejnění v registru smluv.

2. Další ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních, každá ze stran obdrží po 2

vyhotoveních.

Schválení finančních prostředků:________________________________________________________________
Doložka dle §41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 9.1.2023, 55/1R/2023, RO 1/23T14

Schválení uzavření smlouvy o dílo, schválení dodatku č.1, č.2

Doložka dle §41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a čísloJednací: 84/16R/2021
Datum a číslo jednací: 52/17R/2022
Datum a číslo jednací: 65/2R/2023

Ve Zlíně dne
2.T-. 2., ^02.3, v Šumperku.

objednatel
statutární město Zlín

MicharCížek
člen Rady města Zlína

zhotovitel
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o.

jednatel společnosti

lo


