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Project ID Projekt GFŘ 

Objednatel GFŘ

Krátký název ZP Služba SAN switche pro GFŘ/ADIS 

Datum podání 24. 11. 2022

Datum aktualizace ZP

Priorita Střední

Předkladatel vedoucí Projektu za Objednatele

Zhotovitel SPCSS, manažer služby za 
Poskytovatele

1. Zadání 

1.1 Předmět změnového požadavku
Předmětem zadání změnového požadavku je zajištění kontinuity provozu systému

ADIS  v oblasti  SAN  switchů.  kde  je  potřeba  naléhavě  vyřešit  končící  SW  podporu
instalovaných  8Gbit  blade  switch  karet  FC8-48  (8Gbps  48-portový  blade).  Po  jejich
náhradě  budou  všechny  použité  SAN  porty  v rámci  infrastruktury  ADIS  disponovat
přenosovou rychlostí minimálně 16Gbps.

1.2 Zadání požadované změny
V souvislosti s požadavkem GFŘ na realizaci tohoto ZP jsou předmětem změnového

požadavku Služba SAN switche pro GFŘ/ADIS následující činnosti:

 Poskytnutí SAN switchů SPCSS do DC Zeleneč;
 Náhrada současných direktorů SAN768B-2 v DC Zeleneč;
 Výměna blade switch karet FC8-48 v DC Vápenka za rychlejší FC16-48 ze

současných direktorů SAN768B-2;
 Činnosti  dodavatele  související  se  zapojením  a  konfigurací  SAN  switchů

SPCSS v DC Zeleneč a konsolidace stávajících SAN direktorů v DC Vápenka.
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1.3  Zdůvodnění změny
Požadovaná Služba vyřeší aktuální problém končící SW podpory instalovaných 8Gbit

blade  switch  karet  FC8-48  (8Gbps  48-portový  blade).  Současně  umožní  zvýšení
přenosové rychlosti všech SAN portů v rámci infrastruktury ADIS na minimálně 16Gbps.

1.4 Popis zajištění změny
Změny zajistí SPCSS v součinnosti s GFŘ.

1.5 Schválení zadání

VÝSLEDE
K

  Realizovat  Nerealizovat  Přepracovat
Odložit

Podpisem oprávněné osoby potvrzujeme, že s výše uvedeným zadáním změnového
požadavku,  dle  výsledku  rozhodnutí,  souhlasíme.  V případě  výsledku Realizovat  je
možné ihned zahájit práce na analýze změnového požadavku.

Schválil (SPCSS) Schválil (GFŘ)

Jméno manažer služby za SPCSS vedoucí Projektu za GFŘ

Datum dle 
elektronického
podpisu)

1.2.2023 1.2.2023

Podpis
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2 Analýza ZP – technické řešení

2.1 Popis současného stavu a shrnutí zadání
GFŘ aktuálně řeší otázku kontinuity provozu informačního systému ADIS (dále jen

„ADIS“) na období 2022-2023 a má aktuálně zpracován dokument „Návrh na zajištění
kontinuity provozu ADIS pro rok 2022-23“. Jako jeden z úkolů, který je třeba naléhavě
vyřešit, je končící SW podpora instalované 8Gbit blade switch karty FC8-48 (8Gbps 48-
portový blade). HW podpora SAN direktorů IBM System Storage SAN768B-2 bude nadále
pokračovat minimálně do konce roku 2023.

2.2 Cílový stav služby SAN switche pro GFŘ/ADIS

2.2.1Fáze 1 – zrušení pomalých SAN portů
V rámci této fáze je cílem takový stav, aby v co nejkratší době všechny použité SAN

porty v rámci infrastruktury ADIS disponovaly přenosovou rychlostí minimálně 16Gbps.

2.2.1.1 Popis služby
Předmětem služby je náhrada stávajících SAN direktorů (umístěných v DC Zeleneč)

aktuálními  modely  switchů  s  vysokorychlostními  SFP+  porty  v  součtové  kapacitě
pokrývající  požadované aktuální  počty portů. SPCSS navrhuje realizovat tuto náhradu
v několika následujících krocích:

- Příprava  SAN  switchů,  které  má  aktuálně  SPCSS  k dispozici  v rámci  své
standardní služby – středisko SAN infrastruktura (kód T9731). Budou připraveny
4 switche Brocade 6520 (každý s 96-ti  porty s přenosovou rychlostí  16Gbps)
s celkovou kapacitou 384 SAN portů 16Gbps;

- Náhrada  současných  2  kusů  direktorů  SAN768B-2  v DC  Zeleneč  (každý
obsahuje 2ks FC8-48 a 2ks FC16-48, majetek GFŘ) výše uvedenými switchi
Brocade 6520;

- Demontáž 4 ks FC16-48 (16Gbps 48-portové blady) a jejich montáž do 2 kusů
direktorů SAN768B-2 v DC Vápenka,  ze kterých se před tím demontují  4 ks
FC8-48 (8Gbps 48-portové blady).

Konečný stav po těchto krocích bude následující:
- DC Vápenka – 2 kusy direktory SAN768B-2 (každý obsahuje 4ks FC16-48, tzn.

16Gbps 48-portové blady, majetek GFŘ) – celkem 384 SAN portů 16Gbps;
- DC Zeleneč – 4 kusy SAN switche v rámci služby SPCSS - celkem 384 SAN

portů 16Gbps.
V tento okamžik všechny použité SAN porty disponují přenosovou rychlostí 16Gbps

a tím splňují cíl, aby všechny použité SAN porty v rámci infrastruktury ADIS disponovali
přenosovou rychlostí minimálně 16Gbps.

GFŘ v tento okamžik přestane platit HW podporu na 2 kusy direktorů SAN768B-2
(položky ID č.105 a č.106) a jejich SW podporu (položky ID č.318 a č.319) a současně
začne využívat službu SAN portů poskytovaných SPCSS – viz odstavec 2.4.
      

2.2.1.2 Příprava služby
Výše uvedené změny a náhrady switchů bude zajišťovat SPCSS a bude obsahovat

zejména tyto činnosti:
- Návrh detailní architektury řešení;
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- Příprava a konfigurace switchů SPCSS do DCZ;
- Postupné přepojení stávajících SAN direktorů v DCZ na switche SPCSS;
- Konsolidace stávajících SAN direktorů v DCV a přepojení SAN zařízení na nové

porty;
- Proaktivní dohled nad implementovaným řešením a ladění případných problémů.
Veškeré  kroky  budou  konzultovány  s GFŘ  a  jakékoli  zásahy  do  současné

infrastruktury ADIS budou realizovány v termínech, které budou schváleny GFŘ.

2.2.2Fáze 2 – kompletní využívání standardní služby SPCSS
Cílem  této  fáze  je  přechod  ke  kompletnímu  využívání  standardní  služby  SPCSS  –
středisko SAN infrastruktura (kód T9731) v obou DC. V průběhu 1.poloviny roku 2024
budou nahrazeny současné 2 kusy direktorů SAN768B-2 v DC Vápenka za SAN switche
s příslušných počtem fyzických SAN portů s celkovou kapacitou 384 SAN portů s rychlostí
16Gbps. Současně SPCSS začne zajišťovat jejich kompletní správu. 

2.3 Základní správa a monitoring

Součástí  služby  jsou  i  následující  činnosti  SPCSS  -  základní  monitoring
environmentu  4  poskytovaných  SAN  switchů  v DCZ  rámci  provozního  monitoringu
SPCSS,  který  monitoruje  pouze  základní  provozní  dostupnost  switchů.  Součástí  této
základní  správy  je  i  součinnost  týmu  SPCSS pro  případné  řešení  problémů.  Veškeré
činnosti  budou  konzultovány  s GFŘ  a  jakékoli  zásahy  do  infrastruktury  ADIS  budou
realizovány v termínech, které budou schváleny GFŘ.

2.4 Realizované činnosti

ID Činnost Zajišťuje Termín

1.
Příprava SAN switche, které má aktuálně k
dispozici SPCSS v rámci své standardní 
služby 

SPCSS 01/2023

2. Náhrada direktorů SAN768B-2 v DCZ SPCSS, IBM 02/2023

3.

Demontáž 4 ks FC16-48 z direktorů 
SAN768B-2 v DCZ jejich montáž do 2 
kusů direktorů SAN768B-2 v DCV 
(výměna za FC8-48)

IBM 02/2023

4.
Demontáž 4 ks FC8-48 z direktorů 
SAN768B-2 v DCV

IBM 02/2023

5. Montáž 4 ks FC16-48 do 2 kusů direktorů 
SAN768B-2 v DCV

IBM 02/2023

6.
Upgrade FW na direktorech v DCV na 
podporovanou verzi

SPCSS, IBM 02/2023

7. Zrušení podpory na 2ks direktorů vč. 
bladů FC8-48

GFŘ, SPCSS 03/2023
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ID Činnost Zajišťuje Termín

8. Nákup nových switchů vč. přípravy DNS SPCSS 3-4Q/2023

9. Postupná obměna SAN switchů SPCSS 1Q/2024

10. Zrušení podpory na zbylé SAN direktory SPCSS 4/2024

Termíny,  uvedené u činností  ID 2 – 7,  jsou pouze orientační.  Konečné termíny
budou stanoveny na základě dalších jednání GFŘ a SPCSS a v souladu s plánovanými
odstávkami systému ADIS.

2.4.1Požadovaná součinnost
Zajistit požadovanou součinnost ze strany GFŘ v následujících činnostech:

 Konzultace a schvalování HW zásahů v rámci infrastruktury ADIS;
 Zajištění  vyřazení  SAN  zařízení  ze  stávající  servisní  smlouvy  ve  spolupráci

s dodavatelem;
 Součinnost při testování provozu;
 Přístup k danému zařízení  pro SPCSS v režimu 24x7 v rámci řešení servisních

zásahů.

1.6 Dopady do kvalitativních parametrů poskytované 
Služby

Kvalitativní  parametry  poskytované  Služby  jsou  uvedeny  v následujících
pododstavcích. V případě jakýchkoli kvalitativních změn poskytované Služby bude dopad
nebo stanovení parametrů Služby řešen ve Změnovém řízení.

1.6.1Komunikační kanál pro hlášení incidentů a požadavků
Komunikačním kanálem pro hlášení  incidentů  a požadavků  určenými  pracovníky

GFŘ je Service Desk SPCSS (servicedesk.spcss.cz) (dále jen „Service Desk“). 
SPCSS provádí  příjem servisních  hlášení  od určených osob GFŘ týkajících  se poruch,
selhání  nebo  jakýchkoliv  problémů  s  funkčností  SAN  switchů  v  Režimu  24x7
prostřednictvím  Service  Desku  (dále  jen  „Servisní  hlášení“).  Dále  je  možné  přijímat
Servisní hlášení rovněž prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.

 aplikace Service Desk (servicedesk.spcss.cz)
 telefon: 
 e-mail: 

1.6.2Reakční doby Služby
Doba reakce úrovně L1 je počítána od zaevidování Servisního hlášení do aplikace

Service Desk (v případě telefonického nebo e-mailového Servisního hlášení provede jeho
evidenci v Service Desku operátor bez zbytečného odkladu). Podpora L1 musí do doby
uvedené v tabulce níže přijmout v aplikaci Service Desk hlášení k řešení. Požadavek na
maximální dobu zahájení řešení incidentu v hodinách je uveden v následující tabulce:
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Maximální doba zahájení řešení
incidentu v hodinách

1

1.6.3 Požadovaná lhůta pro vyřešení závady
SPCSS  po  přijetí  Servisního  hlášení  v  součinnosti  s  GFŘ  stanoví  další  postup  při
odstraňování závady. Servisní zásah SPCSS zahájí nejpozději do 24 hodin od Servisního
hlášení. SPCSS garantuje obnovení provozuschopnosti zařízení do 24:00 hodin druhého
dne následujícího po dni, ve kterém bylo provedeno Servisní hlášení. Garantovaný čas
odstranění poruchy dle předcházející věty se automaticky prodlužuje o dobu, po kterou
byl servisní zásah pozastaven na základě rozhodnutí GFŘ, případně o dobu, po kterou
nebyl umožněn SPCSS přístup k danému zařízení.

1.7 Harmonogram realizace
Realizace proběhne dle schváleného harmonogramu.

1.8 Rizika
Nedostatek  možných  odstávek  prostředí  ADIS  pro  splnění  plánovaného

harmonogramu z důvodů vytížení systému ADIS.

1.9 Cenové ohodnocení pracnosti a nákladů (pokud 
budou nad rámec Služby)

2.4.2Jednorázová cena za přípravu Služby
Jednorázová cena za přípravu Služby je uvedena v následující tabulce:

Příprava Služby
Jednorázová cena za přípravu Službu v Kč

bez DPH DPH s DPH

Kooperace – činnosti
dodavatele

512 000,00 107 520,00 619 520,00

Činnosti SPCSS 171 250,00 35 962,50 207 212,50

Celková cena 683 250,00 143 482,50 826 732,50

2.4.3Měsíční cena za službu
Měsíční cena za Službu je uvedena v následující tabulce:

Služba / Oblast služby
Měsíční cena za Službu v Kč

bez DPH DPH s DPH

SAN switche pro GFŘ/ADIS 177 862,00 37 351,02 215 213,02

Celkem za měsíc 177 862,00 37 351,02 215 213,02
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2.4.4Zrušení podpory vybraných položek v servisní smlouvě
Zrušení HW podpory na následující položky ze servisní smlouvy: 

2x blade chassis SAN768B-2 (položky ID č.105 a č.106)

Název Sériové číslo Zahájení

poskytování Podpory

Počet

měsíců

Měsíční nabídková cena

v Kč bez DPH

System Storage SAN768B-2 10190ZL 01.01.2022 24 79 195,00

System Storage SAN768B-2 10191AC 01.01.2022 24 79 195,00

  2x SWMA podpora (ID č. 318 a č. 319)

Název Sériové 

číslo

Zahájení

poskytování Podpory

Počet

měsíců

Měsíční nabídková cena v

Kč bez DPH

System Storage SAN768B-2 10190ZL 01.01.2022 24 8 207,00

System Storage SAN768B-2 10191AC 01.01.2022 24 8 207,00

1.10 Dopady do dokumentací

ID Název Popis změny

1. Katalogový list GFŘ/015 Vytvoření dokumentu

2. Servisní smlouva na HW podporu Vyřazení položek
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2. Společná sekce

Rozhodnutí

Datum

Výsledek
rozhodnutí

 Realizovat  Nerealizovat  Přepracovat  Odložit

Podepsaná
aktualizace
smlouvy?

 Ano  Ne  Není potřeba

Podpisem oprávněné osoby potvrzujeme, že s návrhem změny výše popsané dle
výsledku rozhodnutí souhlasíme. V případě výsledku Realizovat, je možné ihned zahájit
práce na implementaci ZP. 

V Praze dne (dle elektronického podpisu):

Objednatel Zhotovitel

Jméno: á

3.2.2023

Podpis: ___________________________

Jméno: 

2.2.2023

Podpis: ___________________________

Jméno: 

1.2.2023

Podpis: ___________________________

Jméno: 

1.2.2023

Podpis: ___________________________
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