
HARMONOGRAM

AKCE:  Oprava trati v úseku Bavorov - Strunkovice a Zbytiny - Volary

SO/PS POPIS PRACÍ 12.5 13.5 14.5 15.5 16.5 17.5 18.5 19.5 20.5 21.5 22.5 23.5 24.5 25.5 26.5 27.5 28.5 29.5 30.5 31.5 1.6 2.6 3.6 4.6 5.6 6.6  - 27.8 28.8 29.8 30.8 31.8 1.9 2.9 3.9 4.9 5.9 6.9 7.9 8.9 9.9 10.9 11.9 12.9 13.9 14.9 15.9 16.9 17.9 18.9 19.9 20.9 21.9 22.9 23.9 24.9 25.9 26.9

 - Přípravné práce
SO 01 SVP a SVK v km 14,720 – 15,557 v TÚ Bavorov - Strunkovice nad Blanicí

výměna pražců a kolejnic
montáž kotev
úprava GPK a doplění KL
svařování a zřízení BK
dokončovací práce ve výluce

SO 02 SVP v km 45,6600 – 45,900 v TÚ Zbytiny - Volary
výměna pražců 
montáž kotev
úprava GPK a doplění KL

SO 03 SVP v km 46,140 – 46,605 a TSO přejezdu P1480 v TÚ Zbytiny - Volary
demontáž přejezdu
výměna pražců 
montáž kotev
úprava GPK a doplění KL
montáž přejezdu

SO 04 TSO přejezdu P1481, km 46,957 v TÚ Zbytiny - Volary
demontáž přejezdu
výměna pražců 
výměna KL
úprava GPK a doplění KL
svařování a zřízení BK
montáž přejezdu

SO 05 SVP v km 46,999 – 47,505 v TÚ Zbytiny - Volary
výměna pražců 
montáž kotev
úprava GPK a doplění KL

SO 06 SVK v km 45,660 – 47,535 v TÚ Zbytiny - Volary
výměna kolejnic
úprava GPK a doplění KL
svařování a zřízení BK

SO 07 SVP v km 51,504 – 51,856 a SVK v km 51,345 – 51,8705 v TÚ Zbytiny - Volary
výměna pražců a kolejnic
montáž kotev
úprava GPK a doplění KL
svařování a zřízení BK
dokončovací práce ve výluce

 - Dokončovací práce

Milníky:
Zahájení stavby květen 2023
Výluka 15. 5. 2023 – 1. 6. 2023

29. 8. 2023 - 22. 9. 2023
Dokončovací práce září 2023 – prosinec 2023
Následné podbíjení Předpoklad III/IV. čtvrtletí 2024
Ukončení stavby 30.11.2024
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