
SPRÁVA
Ž ELEZ N IC

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů

na zhotovení Návrhu stavby, Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové 
dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby 
„ Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Nýřany"

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín 

Korespondenční adresa na zasílání faktur:
Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice
Faktury v elektronické podobě:
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-2544/2021/Jan 
ISPROFIN/ISPROFOND: 3273214901/5323520050 
(dále jen „objednatel')

a

Zhotovitel:

SAGASTA s.r.o.
se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4 
IČO: 04598555 DIČ: CZ04598555
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116
zastoupená Ing. Jiřím Čurdou a Mgr. Ladislavem Beranem, jednateli
Bankovní spojení: ....................................................................................

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


číslo smlouvy: 121 060
(dále jen „zhotovitel')
společně dále jako „smluvní strany"

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 2.6.2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení 
Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a 
výkon autorského dozoru stavby „Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Nýřany" ve znění dodatku č. 1, 
s účinností Smlouvy ke dni 3.6.2021 (dále jen „Smlouva").

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna tímto dodatkem:

původní cena Díla 3 876 500,- Kč bez DPH...

Dodatek č. 1 + 573 750,- Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 
(dále jen „Dodatku"), jehož předmětem je:

1. Úprava rozsahu předmětu Díla Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla je, že podle ZTP 
Smlouvy je potřeba koordinovat tuto Stavbu se stavbou Modernizace trati Plzeň - Domažlice - 
st. hranice SRN, 2.stavba, úsek Plzeň ( mimo) - Nýřany - Chotěšov ( mimo), kde dochází ke 
změně v DSP oproti stupni DUR, přičemž v této Stavbě je tedy nutné z důvodu koordinace 
zásadně upravit kolejiště i polohu podchodu a nástupišť a tím pádem se novostavba výpravní 
budovy a technologického objektu posouvá o cca 70 m směrem k podchodu a směrem k centru 
města. Z těchto uvedených důvodů je potřeba vypracovat novou studii výpravní budovy a 
technologického objektu. Do předmětu díla se dále přidává trafostanice (návrh stavby), která 
bude umístěna jako součást technologického objektu, čímž dojde k značnému zvětšení tohoto 
objektu, když její původní umístění již není z důvodu změny kolejiště a nedostatečného prostoru 
možné.

2. Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy -  
Rozpis Ceny Díla. V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází 
k celkovému navýšení ceny Díla o 244 800,- Kč bez DPH.

3. Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy -  
Harmonogram plnění, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap 
Díla tak, že vznikají 2 nové dílčí etapy prací č. 5 a 6 a původní etapa č. 5 se stává 7. dílčí etapou, 
když ostatní dílčí etapy se posouvají v číslování vždy o 2 čísla výše.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ") dohodly na několika výše 
uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

Varianta § 222 odst. 6 ZZVZ

a) změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku koordinace s jinou stavbou, jež 
vyvolala změnu kolejiště, nově přidanou trafostanici do technologického objektu, nástupiště 
i výstupu z podchodu na související infrastrukturní akci, tedy takových okolností, které 
objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zásady přiměřenosti objektivně 
předvídat



b) a zároveň tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jelikož se uvedené 
vícepráce týkají původního obsahu a účelu zadání veřejné zakázky a nejsou zcela odlišným 
úkolem pro zhotovitele.

Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy (SoD včetně dodatku č.1 a č.2) dle ustanovení 
§ 222 odst. 9 ZZVZ je 14,54 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3 a příloh 
č. 4 Smlouvy - Rozpis ceny Díla a č. 5 Smlouvy - Harmonogram plnění.

I. Předmět Dodatku

a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

1. Rozšíření předmětu Díla o novou studii výpravní budovy a technologického objektu 
s posunem o 70 m směrem k autobusovému terminálu a blíže k centru města včetně řešení 
okolí budov. Do předmětu díla se přidává trafostanice (návrh stavby), která bude umístěna jako 
součást technologického objektu, čímž dojde k značnému zvětšení tohoto objektu.

2. Příloha č. 1 Smlouvy -  Specifikace Díla
Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 - Rozpis ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 
platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto 
Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou 
součástí.

b) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

1. Dochází ke změně ceny tak, že se navyšuje cena celkem o 244 800,- Kč bez DPH, na

studii (návrh stavby). DUSP a PDPS přičleněné trafostanice k technologické části nejsou součástí 

tohoto dodatku. Jednotlivé změny v Rozpisu ceny Díla jsou odlišeny barevně.

2. Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v 
tomto znění:

Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit 
zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou cenu Díla, ve výši dle Přílohy č. 4 
této Smlouvy, přičemž celková cena Díla je:

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH: 4 695 050,- Kč

slovy: čtyři miliony šest set devadesát pět tisíc padesát korun českých

3. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo -  Rozpis ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 - Rozpis ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 
platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto 
Dodatku, které je přílohou č. 2 Dodatku (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou 
součástí.

c) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:



1. Mění se všechny etapy s tím, že vzniknou 2 nové dílčí etapy pro Návrh stavby, tedy 5. a 6. 

dílčí etapa a všechny následující etapy se přečíslují o 2 čísla výše. Jednotlivé změny 

v Harmonogramu plnění jsou odlišeny barevně.

2. Příloha č. 5 Smlouvy o dílo -  Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 - Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy 
č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu 
tohoto Dodatku, které je přílohou č. 3 Dodatku (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou 
součástí.

d) Ruší se v odst. 5.15 Smlouvy uvedený seznam příloh ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje 
se novým seznamem příloh ve znění:

Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 

Příloha č. 2 

Příloha č. 3

Příloha č. 4 

Příloha č. 5 

Příloha č. 6 

Příloha č. 7 

Příloha č. 8 

Příloha č. 9 

Příloha č. 10

Specifikace Díla (ve znění dodatku č. 2)

Obchodní podmínky 

Technické podmínky

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

b) Všeobecné technické podmínky VTP_Dokumentace_03_21

c) Zvláštní technické podmínky ze dne 8.3.2021 

Rozpis Ceny Díla (ve znění dodatku č. 2)

Harmonogram plnění (ve znění dodatku č. 2)

Oprávněné osoby

Seznam požadovaných pojištění 

Seznam poddodavatelů 

Související dokumenty 

Zmocnění Vedoucího Zhotovitele-Netýká se

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS"), a současně souhlasí se 
zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu 
uzavření této smlouvy.

2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. 
Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, 
není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani 
jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.



5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost 
originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k němu připojují svoje podpisy.

7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

příloha č. 1: Specifikace Díla
příloha č. 2 (příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla 
příloha č. 3 (příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění

Za objednatele:

V Praze

Za zhotovitele:

.................. 
13,03,2023 19:26 
Po dep sán o elektronicky

Ing. Petr Hofhanzl 
Ředitel Stavební správy západ 

Správa železnic, státní organizace

V Praze

....

..........................................................
Ing. Jiří Čurda a Mgr. Ladislav Beran

Jednatelé společnosti SAGASTA s.r.o.

Digitálně podepsal 
.............. 
Datum : 2023.03.01 
20:25:52 +0T00'

...........
.......................Datum: 2023.03.02

............ ... 08:01:09+01 W



PŘÍLOHA Č. 1

Specifikace Díla

Návrh stavby je dílčí částí Dokumentace pro společné povolení a bude zpracován pro určení 
nové podoby výpravní budovy. Zhotovení Návrhu stavby bude koordinováno dle DSP související 
infrastrukturní akce „ Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 2.stavba, úsek Plzeň ( 
mimo ) - Nýřany - Chotěšov (mimo) a následně schvalováno investorem (objednatel). 
Odsouhlasený finální Návrh stavby, je závazný pro všechny stupně dokumentace. Bez odsouhlasení 
Návrhu stavby Objednatelem nelze pokračovat do dalších dílčích etap projektu.

Dokumentace pro vydání společného povolení a Projektové dokumentace pro provádění na stavbu 
„Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Nýřany" včetně notifikace autorizovanou osobou, včetně 
zajištění výkonu autorského dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora BOZP ve fázi 
přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby.

Rozsah stavby je demolice stávající výpravní budovy, novostavba úspornější výpravní budovy, 
úprava okolí - parkoviště, komunikace, zeleň.

Cílem díla je zajištění technických a legislativních podkladů k umožnění realizace této stavby.

Zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení dle § 94l zákona č. 183/2006 Sb., Zákon 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně všech 
vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání společného povolení. Zhotovitel bude 
spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci.

Zpracování podkladů pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě (zvláštní 
technické podmínky a soupis prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb., v platném znění).



Cena za zpracování DUSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského 
dozoru:

1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS:

Položk
a Popis

Měrná
jednotk
a

Množst
ví

Jedn.
cena

Cena
celkem

1a Zpracování Návrhu stavby ..... ..... ....... .............

1b Zpracování nového Návrhu stavby 
včetně ekonomického hodnocení ..... ..... ....... .............

1c
Studie přednádražního prostoru 
s možným přístupem od východu 
města

..... ..... ....... .............

1d Zpracování finálního Návrhu stavby 
včetně ekonomického hodnocení ..... ..... ....... .............

2
Zpracování DUSP dle vyhlášky 
č.146 /2008 Sb. v platném znění 
dle VTP a ZTP

..... ...... ....... ................

3

Zpracování PDPS (v rozsahu 
dopracování příloh DUSP do 
podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, 
H a I, včetně všech dílčích 
odevzdání, dle přílohy č.2 Směrnice 
GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném 
znění dle VTP a ZTP

..... ...... ....... ................

4

Stanovení nákladů stavby v 
rozsahu položkových rozpočtů 
jednotlivých SO a PS a souhrnného 
rozpočtu stavby (v rozsahu 
požadavků Směrnice SŽDC č.20 v 
platném zněn a dle požadavku VTP 
a ZTP)-příloha dokumentace část G

..... ..... ....... .............

5

Kompletní dokladová část (dle 
požadavku VTP a ZTP) včetně 
inženýrské činnosti-příloha 
dokumentace část H

..... ..... ....... .............

6

Kompletní geodetická část (v 
rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 2 
Směrnice GŘ SŽDC č.11/2006 v 
platném znění a dle požadavku VTP 
a ZTP) včetně inženýrské činnosti

..... ... ....... ...........

7
Definitivní odevzdání DUSP, dle 
SOD v listinné formě (v rozsahu a 
počtu dle požadavku VTP a ZTP)

.... . ......... .........

8
Definitivní odevzdání PDPS, dle 
SOD v listinné formě (v rozsahu a 
počtu dle požadavku VTP a ZTP)

.... . ......... .........



Definitivní odevzdání DUSP, dle
9 SOD v elektronické formě (rozsahu 

a počtu dle požadavku VTP a ZTP)
.... . ......... .........

Definitivní odevzdání PDPS, dle
10 SOD v elektronické formě (rozsahu 

a počtu dle požadavku VTP a ZTP)
.... . ......... .........

Celkem za základní služby: ................-

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH

2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS:

Položk
a Popis Měrná

jednotka Množství Jedn.
cena

Cena
celkem

11 Zajištění mapových podkladů .... .... ............. ...........

12 Geodetické práce .... .... ............. ...........

13
Geotechnický a 
stavebnětechnický průzkum 
staveb

.... ..... ......... .............

14

Radonový, ornitologický, 
dendrologický průzkum a další 
potřebné průzkumy požadované 
legislativou nebo ZTP.

.... ... ......... ...........

15
Zajištění vydání osvědčení o 
shodě notifikovanou osobou v 
přípravě

.... ... ......... ...........

16 Koordinátor BOZP v přípravě ..... ... ....... ...........

17

Zajištění technických podkladů 
pro vypracování zadávací 
dokumentace na výběr 
zhotovitele stavby dle požadavku 
VTP a ZTP

..... ... ....... ...........

18
Zpracování příloh k žádosti o 
spolufinancování stavby dle ZTP 
a VTP

..... ... ....... ...........

19 Propagace, vizualizace ..... ... ....... ...........

Celkem za dodatečné služby: ..............

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Položk
a Popis Měrná

jednotka
Množst 
ví *)

Jednotkov 
á cena *)

Cena
celkem *)

20

rozsah činnosti při výkonu 
autorského dozoru projektanta v 
rámci realizace Stavby dle čl. 4 
Obchodních podmínek

..... ..... ....... .............



Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru 
po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 18 měsíců). Uvedená cena za výkon 
autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti 
související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace 
Stavby.

4. CENA DÍLA:

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH)

4.695.050,- Kč 985.960,5,- Kč 5.681.010,5,- Kč

z toho:

Cena za zpracování DUSP a PDPS (v rozsahu základních a dodatečných služeb):

.................... .................... ......................

Cena za výkon autorského dozoru:

................. ........... .................

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DUSP a 
PDPS a výkon autorského dozoru:

Specifikace položky Cena položky (bez DPH) Cena položky (s DPH)

1. Dílčí etapa . ........................... . ......

2. Dílčí etapa .................. .....................

3. Dílčí etapa . ........................... . ......

4. Dílčí etapa .................. .....................

5. Dílčí etapa . ........................... . ......

6. Dílčí etapa .................. .....................

7. Dílčí etapa . ........................... . ......

8. Dílčí etapa ..................... ........................

9. Dílčí etapa . ........................... . ......

10. Dílčí etapa .................. .....................

11. Dílčí etapa . ........................... . ......

12. Dílčí etapa ..................... ........................

13. Dílčí etapa .................. ..................

14. Dílčí etapa Výkon 
autorského dozoru .................. ..................

Celkem: 4 695 050,- Kč 5 681 010,5,- Kč



HARMONOGRAM PLNĚNÍ

Část Díla Doba plnění Popis činností prováděných v Dílčí 
etapě

Podmínky 
dokončení Dílčí 
etapy

Termín
zahájení
prací

ihned po nabytí 
účinnosti Smlouvy - -

1. Dílčí etapa Do 2 měsíců od nabytí 
účinnosti smlouvy

Předložení variantního Návrhu 
stavby (studie) k připomínkám

Předávací protokol

2. Dílčí etapa Do 4 měsíců od nabytí 
účinnosti Smlouvy

Předložení čistopisu Návrhu 
stavby (studie) vybrané varianty

Předávací protokol

3. Dílčí etapa
Do 2 měsíců od nabytí 
účinnosti dodatku č.1

Předložení nového variantního 
Návrhu stavby (studie) k 
připomínkám

Předávací protokol

4. Dílčí etapa
Do 4 měsíců od nabytí 
účinnosti dodatku č.1

Předložení nového čistopisu 
Návrhu stavby (studie) vybrané 
varianty

Předávací protokol

5. Dílčí etapa
Do 2 měsíců od nabytí 
účinnosti dodatku č.2

Předložení finálního variantního 
Návrhu stavby (studie) k 
připomínkám

Předávací protokol

6. Dílčí etapa
Do 3 měsíců od nabytí 
účinnosti dodatku č.2

Předložení finálního čistopisu 
Návrhu stavby (studie) vybrané 
varianty

Předávací protokol

7. Dílčí etapa
Do 6 měsíců od 
odsouhlasení 6. Dílčí 
etapy

Návrh technického řešení DUSP, 
včetně ekonomické efektivnosti 
(EH), Souhrnného rozpočtu (SR) 
k připomínkovému řízení

Předávací protokol

8. Dílčí etapa
Do 7 měsíců od 
odsouhlasení 6. Dílčí 
etapy

Definitivní předání DUSP se 
zapracovanými připomínkami 
včetně hodnocení ekonomické 
efektivnosti (EH), souhrnného 
rozpočtu (SR)

Předávací protokol

9. Dílčí etapa
Do 7 měsíců od 
odsouhlasení 6. Dílčí 
etapy

Podání žádosti o stavební 
povolení

Kopie žádosti 
předaná 
Objednateli, 
potvrzená 
podatelnou 
stavebního úřadu 
Dílčí etapa bez 
fakturace

10. Dílčí 
etapa

Do 10 měsíců od 
odsouhlasení 6. Dílčí 
etapy

Dílčí předání PDPS 
k připomínkovému řízení Předávací protokol

11. Dílčí 
etapa

Předpoklad do 3 
měsíců od 7. Dílčí 
etapy

Nabytí právní moci společného 
povolení

Předání společného 
povolení v právní 
moci



12. Dílčí 
etapa

Do 12 měsíců od 
odsouhlasení 6. Dílčí 
etapy

Dílčí předání PDPS se 
zapracovanými připomínkami bez 
dokladové části, Předání nákladů 
a oceněných soupisů prací ve 
struktuře dle VTP, a návrhem ZTP 
na realizaci stavby k připomínkám

Předávací protokol

13. Dílčí 
etapa

Do 13 měsíců od 
odsouhlasení 6. Dílčí 
etapy

Definitivní předání PDPS 
s kompletní dokladovou částí, 
náklady a oceněnými soupisy 
prací ve struktuře dle VTP a 
návrhem na realizaci stavby.

Protokol o 
provedení Díla

14. Dílčí 
etapa

Předpoklad délky 
trvání 18 měsíců 
(v závislosti na 
zahájení a ukončení 
realizace stavby)

Autorský dozor projektanta při 
realizaci Stavby; Zhotovitel se 
zavazuje provádět autorský dozor 
ode dne zahájení realizace stavby 
do ukončení realizace stavby 
v předpokládané délce 18 měsíců.

Výkaz poskytnutých 
služeb (1 x za 
čtvrtletí) - stručný 
popis výkonů a 
specifikace výkonu 
autorského dozoru 
projektanta

Termín
dokončení
Díla

Předpoklad 1 měsíc 
(v závislosti na 
ukončení přejímacího 
řízení stavby)

Po ukončení 
přejímacího řízení 
Stavby a předložení 
výkazu
poskytnutých služeb 
(o výkonu 
autorského dozoru 
projektanta)
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