Příloha č. 4
Harmonogram
Harmonogram obsahuje základní milníky související s implementací informačního systému na prostředky datového centra, propojením informačního systému se systémy třetích stran, testováním, školením a předáním do produkčního provozu.

Níže uvedený harmonogram platí pro implementaci PA rychlost.

	Milník
	Termín
	Popis

	1
	D
	Zahájení plnění dnem účinnosti smlouvy.

	2
	D + 30
	Dokončení a akceptace implementační analýzy

	3
	D + 60
	Implementace testovacího prostředí

	4
	D + 90 
	Implementace produkčního prostředí + předání do pilotního provozu

	5
	D + 150
	Ukončení pilotního provozu a předání do rutinního provozu



Milník
Pořadové číslo konkrétního milníku harmonogramu

Termín
Termín naplnění milníku v definici D (start plnění) + dny od startu plnění

Rozšířený popis milníků
Milník 1
Nabytí účinnosti smlouvy a zahájení plnění ze strany dodavatele, primárně tvorba implementační analýzy a příprava DC

Milník 2
Dokončení implementační analýzy jak v oblasti nastavení PA dle potřeb objednatele, tak v rámci integračních vazeb na další systémy objednatele a systémy státu (registry).

Milník 3
Implementace testovacího prostředí PA na prostředky DC bez nutnosti dokončení všech integračních vazeb.

Milník 4
[bookmark: _GoBack]Implementace produkčního prostředí, dokončení integračních vazeb na navazující systémy a předání produkčního prostředí objednateli pro zahájení řešení přestupků v PA v rámci pilotního provozu s možností korekce nastavení (v rámci administrace) PA na základě uživatelských zkušeností. Za dokončení milníku se považuje úspěšné splnění akceptačního scénáře.

Milník 5
Ukončení pilotního provozu a případného zvýšeného supportu a předání systému do rutinního provozu s běžným rozsahem supportu. Za dokončení milníku se považuje úspěšné splnění akceptačního scénáře.
Harmonogram pro implementaci PA parkování, PA červená a PA vážení

	Milník
	Termín
	Popis

	1
	D
	Zahájení plnění dnem akceptace výzvy k implementaci

	2
	D + 15
	Dokončení a akceptace implementační analýzy

	3
	D + 30
	Rozšíření procesů a šablon v testovacím a produkčním prostředí a předání do pilotního provozu

	4
	D + 60
	Ukončení pilotního provozu a předání do rutinního provozu



Milník
Pořadové číslo konkrétního milníku harmonogramu

Termín
Termín naplnění milníku v definici D (start plnění) + dny od startu plnění

Rozšířený popis milníků
Milník 1
Akceptace výzvy k implementaci a zahájení plnění ze strany dodavatele, primárně tvorba implementační analýzy a rozšíření kapacity DC.

Milník 2
Dokončení implementační analýzy jak v oblasti nastavení PA dle potřeb dodavatele, tak v rámci rozšíření procesů a šablon systému. 

Milník 3
Doplnění systému o procesy a šablony spojené s příslušným rozšířením typů zpracovávaných přestupků, jak v testovacím prostředí, tak v produkčním prostředí a předání rozšíření systému do pilotního provozu s možným rozšířeným rozsahu supportu a s možností korekce nastavení (v rámci administrace) PA na základě uživatelských zkušeností.

Milník 4
Ukončení pilotního provozu a případného zvýšeného supportu a předání systému do rutinního provozu s běžným rozsahem supportu.

Součinnost a vliv na harmonogramy
Shora uvedený harmonogram je závislý na míře poskytnuté součinnosti ze strany objednatele a poskytovatelů informačních systémů třetích stran v moci objednatele. V případě neposkytnutí oprávněné součinnosti ze strany objednatele bude příslušný milník harmonogramu posunut o dobu, kdy oprávněně požadovaná součinnost nebyla ze strany objednatele poskytnuta a o stejný čas se posunou i navazující milníky harmonogramu.

Dodavatel je povinen, v souvislosti s povinností objednatele k poskytnutí součinnosti dle příslušných ujednání smlouvy – viz článek V. Práva a povinnosti smluvních stran, odst. 2, řádně a včas informovat objednatele o požadovaném rozsahu a termínu součinnosti a případných dopadech neposkytnutí součinnosti na harmonogram plnění, je-li možné takový dopad předem odhadnout či znát.
