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	Název akce:
	„SZ Uherčice – obnova 3 místností pro dokončení prohlídkové trasy“

	Objednatel:
	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace


	Zhotovitel:
	START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice, IČO: 08731314




1. Popis předmětu změn, příčiny změn a zdůvodnění změn

1.1. Příčiny a zdůvodnění změn podléhající § 222, odstavec 4, ZZVZ:
Okna místnosti č. 231 a232 a dveře mezi m. č. 232 a 233 (MNP)
Okna v místnostech č. 231 a 232 a dveře mezi místnostmi č. 232 a 233 byly realizovány v rámci jiné akce v průběhu zadání této akce.  Z toho důvodu bylo provedení předmětných oken a dveří z této akce vyjmuto.
1.2. Příčiny a zdůvodnění změn podléhající § 222, odstavec 6, ZZVZ:
Mramorování štukových portálu a statické zajištění Heisslerovy pracovny (VCP)
Po odkryvu výmalby tektonického členění  štukové výzdoby interiéru (sloupy, sokl, římsa, bordura kazet na stěnách, ostění oken a vstupů) bylo zhotovitelem zjištěno původní iluzivní mramorování. Na základě těchto nálezů je z důvodu památkové péče nezbytná obnova výmalby iluzivního mramorování u všech ploch, kde dochované mramorování vykazuje jednoznačně čitelný výraz a barevnost a je možné z něj vycházet. 
Při obnově štukových ploch klenby v Heisslerově pracovně dále zhotovitel zjistil, že soudržnost štukové výzdoby s konstrukcí klenby je v převážné většině plochy klenby, především v místech výrazných trhlin výrazně nižší, než přepokládal projekt. Z toho důvodu je nutné výrazně zvýšit rozsah činností pro statické zajištění štukové výzdoby, především statickým zajištěním trhlin v klenbě a statickým zajištění trhlin a „podchycením sedlého“ zdiva.
Truhlářské úpravy oken a dveří v místnosti č. 231 a232 a dveře mezi m. č. 232 a 233 pro osazení zařízení EZS
V konstrukcích oken v místnostech č. 231 a 232 a dveří mezi místnostmi č. 232 a 233, které byly realizovány v rámci jiné akce v průběhu zadání této akce, nebyly provedeny truhlářské úpravy pro osazení zařízení EZS (drážky pro magnety, kabely aj.)  Pro zajištění komplexní funkčnosti zabezpečení objektu, jehož součástí je zabezpečení oken a dveří, je provedení truhlářských úprav dřevěných konstrukcí oken a dveří  pro osazení zařízení EZS nezbytné.
1.3. Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
· tyto práce nerozšiřují zadání původní veřejné zakázky, pouze upravují stav dle nálezové situace;
· změny v čl. 1. 2. byly zhotovitelem zjištěny až při samotném provádění prací nebo přímo souvisí s činnostmi, které dodavatel stavby v současnosti provádí;
· nejedná se o zcela jiné práce, tyto práce nemění předmět veřejné zakázky;
· neprovedení těchto změn by mělo za následek znemožnění kompletního dokončení díla, znehodnocení náročných a z hlediska památkové obnovy mimořádně významných prací na obnově objektu a jeho budoucím provozu;
· zároveň  není možné tyto dodatečné stavební práce technicky oddělit od původní VZ, protože práce popsané v tomto změnovém listu navazují na práce původní zakázky, jsou spolu provázané, jejich neprovedení by  zmařilo účel této investice;
· oddělení prací a samostatné zadání by navíc způsobilo časovou prodlevu při realizaci a bylo by nevýhodné i z ekonomického hlediska.	
1.4. Vliv na termín dokončení
Změny uvedené v tomto změnovém listu nemají dopad na termín dokončení díla. 

2. Odkaz na dokumenty, kde je řešení změn zapsáno:
· zápis z kontrolního dne č. 10 ze dne 15. 11. 2022 – mramorování a statické zajištění

3. Odkaz na § 222 ZZVZ:
3. 1. Změna dle § 222 odst. (4) ZZVZ
Předmětné práce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, podstatnou změnou závazků ze smlouvy. Hodnota všech změn dle § 222 odst. 4, po započtení všech změnových listů, činí 12,39 % původní hodnoty zakázky.
3. 2. Změna dle § 222 odst. (6) ZZVZ
Předmětné práce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., §222 odst. 6 podstatnou změnou zakázky. Změna vychází z nálezových situací, které objednatel ani projektant nemohl posoudit do doby skutečného rozkrytí konstrukcí. Hodnota všech změn dle tohoto odstavce,  po započtení všech změnových listů, je ve výši 13,90 % původní hodnoty zakázky. Celkový cenový nárůst související se všemi změnami díla je ve výši 13,90 % původní hodnoty veřejné zakázky.

4. Rekapitulace nákladů:
Změna ovlivní cenu díla, cena díla bude zvýšena oproti SOD:

	Popis
	Kč (bez DPH)
	Kč (s 21 % DPH)

	Celková cena dle SOD
	10 667 683,55
	12 907 897,10

	Zvýšení ceny v rámci změn dle ZL č. 2 
	583 822,00
	706 424,62

	Snížení ceny v rámci změn dle ZL č. 2 
	312 500,00
	378 125,00

	Celková cena v rámci změn dle ZL č. 2 
	10 939 005,55
	13 236 196,72



Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích, z nichž jeden výtisk je založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora a kopie založena u TDI.
            
5. Přílohy ZL č. 2:
Položkové rozpočty víceprací  

6. Stanovisko zhotovitele stavby:
Tyto změny díla navyšují rozsah prováděný prací a jsou vyvolány nepříznivou nálezovou situací. 





Datum: 6. 12. 2022                                                                  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


7. Stanovisko TDI:
Se změnami navrženými v tomto změnovém listě souhlasím. Navržené změny jsou nezbytné pro kompletní dokončení díla.




Datum: 6. 12. 2022 					xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

8.  Stanovisko objednatele díla:
Navržené změny uvedené ve ZL č. 2 nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Změnami se nemění podstata ani zadání díla, pouze se řeší zejména skutečnosti, které zadavatel nemohl dopředu předvídat. 
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