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Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 27.12.2022

u objednatele vedené pod číslem SML/0001/2023/OMI

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále

Objednatel:

Městská část Praha 21

Sídlo:

Zastoupená:

IČO:

DIČ:

ID datové schránky:

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Kontaktní osoba:

jen „občanský zákoník")

na akci „Stavební úpravy 4. NP MZŠ Polesná — 1. etapa"

1 Smluvní strany

Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 — Újezd nad Lesy

Milan Samec, starosta

00240923

C200240923

bz3bbxj

Česká spořitelna a.s.

2000709369/0800

lng. Ludmila Lambertová, tel. +420 281 012 970

e-mail: ludmila.lambertova@praha21.cz

(dále jen jako „obiednatel")

Zhotovitel:

Jílek Stavby s.r.o.

Sídlo:

Zastoupená:

IČO:

DIČ:

ID datové schránky:

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Spisová značka:

Kontaktní osoby:

V Břízkách 290, 282 01 Doubravčice

Martin Jílek, jednatel

04046331

CZO4046331

ssk3rpj

Komerční banka a.s.

8660154001/0100

Městský soud v Praze oddíl C, vložka 241596

Martin Jílek, e-mail: info@jilekstavby.cz,—

(dále jen jako „zhotovitel")

2 Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 smlouvy o dilo, kterým se mění a doplňuje smlouva o dílo

uzavřená mezi smluvními stranami dne 27.12.2022 pod evidenčním číslem objednatele

č. SML/OOOl/2023/OMI ve znění dodatku č. 1 ze dne 13.2.2023, jejímž předmětem je provedení díla

v rámci akce „Stavební úpravy 4. NP MZŠ Polesná — 1. etapa" (dále jen „Smlouva"). Důvodem uzavření

tohoto dodatku je skutečnost, že v rámci přípravy realizace díla byly zjištěny okolnosti mající vliv na

provedení díla (vícepráce požadované uživatelem stavby schválené ze strany TDI), s nimiž je spojen

dopad na cenu díla dle Smlouvy.
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3 Předmět smlouvy — DOPLNĚNÍ

m se doplňuje článek 3. Smlouvy — Předmět smlouvy, odst. 3.5., který nově zní takto:

   

 

5 Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedení dodatečných prací, které nebyly obsaženy v zadávací

'3. .  
dokumentaci k Ver'ejné zakázce, Rea/izačním projektu a této smlouvě, včetně jejich pří/oh, a

jejichž potřeba vznik/a vprůběhu přípravy realizace díla. Rozsah dodatečných prací je popsán

změnovým listem č. 1 a 2. "

Změnový list č. 2 tvoří přílohu tohoto dodatku a jeho nedílnou součást.

4 Cena díla a fakturace —ZMĚNA

Tímto článkem se mění článek 7. Smlouvy — Cena díla a fakturace, odst. 7.1., a to tak,že původní cena

díla dle Smlouvy se v souladu s úpravou předmětu Smlouvy popsanou v článku 3 tohoto dodatku

zvyšuje o částku ve výši130.429,55 Kč bez DPH. V souvislosti s touto změnou se mění čl. 7 Smlouvy, a

to v odst. 7.1., který nově zní takto:

„ 7.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovujejako cena smluvnía nejvýše

přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková

cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu výkazu výměr, včetně ostatnich prací souvisejících

s provedením díla.

Původní cena vyplývající: cenové nabidky zhotovitele se v souladu s úpravou předmětu plnění

a s ohledem na okolností zjištěné v průběhu přípravy provádění díla zvyšuje na základě

změnových listů č. 1 a 2 o částku v souhrnné výši 341.414,06 Kč bez DPH.

Celková cena bez DPH činí 1.709.202,25 Kč

Zákonné DPH činí 358.932,47 Kč

Celková cena včetně DPH činí 2.068.134,72 Kč

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha. Celková cena za provedení díla dle

této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná aje ze strany zhotovitele nepřekročitelná. "

5 Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dodatkem nijak dotčena.

2. Tento dodatek Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran

obdržíjeho dva (2) stejnopisy.

3. Tento dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

dnem uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o

registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4. Smluvní strany si tento dodatek přečetly, sjeho obsahem souhlasí a prohlašují, že je projevem

jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

5. Přílohy:

1. Změnový list č. 2 ze dne 20.2.2023.

6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na 11. jednání Rady městské části Praha 21 dne 7.3.2023.

NÁSLEDUJE PODPlSOVÁ STRANA
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PODPISOVÁ STRANA

ZHOTOVITEL:

V Praze dne .'.....' \

Jílek Stavby s.r.o.

Martín Jílek

jednatel

 

OBJEDNATEL:

 

  

    

     

 

MČ Praha 21

Milanflsarlnec  
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' REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO:

Místo:

Zadavatel:

22-38

ZŠ Polesná - kmenové třidy ve 4.NP

Ujezd nad lesy

Městská část Praha 21 — ÚJEZD NAD LESY

Zhotovitel:

Jílek Stavby s.r.o., V Břízkách 290, 282 O1 Doubravčice

Projektant;

Kontiga. s.r.o.

Zpracovatel:

Ing.Jan Duben

S
.1“ 1—K 51mm“

CC-CZ:

Datum: 24. 5. 2022

DIČ:

IC: 04046331

DIC: 0204046331

DIČ:

IC:

DIČ:

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

Cena bez DPH 130 429,55

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21.00% 130 429,55 27 390,21

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 157 819,76

Projektant A - k7 iipFécovatel *

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objedhavatelmř * A* * * ' _ Zhotovitel

Q_a_tu_m g_ggqgs: Razítko Datum a podpis; v Razítkoř

 

 

Strana 1 z 6



   

   

Kód:

Stavba:

M isto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Náklady z rozpočtů

ZL02

REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

22—38

ZŠ Polesná - kmenové třidy ve 4.NP

Ujezd nad lesy Datum:

Městská část Praha 21 — ÚJEZD NAD LESY Projektant:

Jílek Stavby s.r.o., V Břízkách 290, 282 01 Doubravčice Zpracovatel:

Popis

zařizovací předměty + SDK kastlik
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Jll EM STAVU V

24, 5. 2022

Kontiga. s.r.o.

Ing. Jan Duben

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

130 429,55

130 429,55

 

157 819,76

157 819,76



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ s

 

 

 

Stavba:

ZŠ Polesná - kmenové třídy ve 4.NP “+“ *‘m *

Objekt:

ZL02 - zařizovací předměty + SDK kastlík

KSO: , CC-CZ:

Místo: Ujezd nad lesy Datum: 24. 5. 2022

Zadavatel:
IC:

Městská část Praha 21 — ÚJEZD NAD LESY DIČ:

Zhotovitel: IC: 04046331

Jílek Stavby s.r.o., V Břízkách 290, 282 01 Doubravčice DIČ: CZO4046331

Projektant: IC:

Kontiga, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IC:

Ing. Jan Duben DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 130 429.55

Ostatní náklady 0.00

Cena bez DPH 130 429,55

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 130 429.55 21.00% 27 390.21

snížená 0,00 15,00% 0,00

:Cena s DPH v CZK 157 819,76

Projektant * 7 if _ _ ZpracovaŠ * * *

Qatum a godpjg: „ _ _Razítko , V * Datum a godgis: A i , * Razí_tl<3

Objednavatel * ff _ * * Zhotovitel _ 7 *

Datum a p_odpis: Razítko Datum a poc_1pi_s:_ Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Polesná - kmenové třídy ve 4.NP

Objekt:

ZL02 - zařizovací předměty + SDK kastlík

Místo: Ujezd nad lesy

Zadavatel: Městská část Praha 21 — ÚJEZD NAD LESY

Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o., V Břízkách 290, 282 01 Doubravčice

Kód dílu - Popis

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 — Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

 

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

5
.77. EN :— van/rn

Datum: 24. 5. 2022

Projektant: Kontiga, s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Jan Duben

Cena celkem [CZK]

130 429,55

14 727,79

* * i i 277,73

i 7147250997

115 701 „76

* 576158209

 

 

 

763 - Konstrukce suché výstavby 6 825,72

 

771 - Podrlahy z dlaždic 52 717,75;
 

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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Obiekt:

Místo:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Polesná - kmenové třídy ve 4_NP

ZL02 - zařizovací předměty + SDK kastlík

Zadavatel:

Zhotovitel:

Újezd nad lesy

Městská část Praha 21 — ÚJEZD NAD LESY

Jílek Stavby s.r.o., V Břízkách 290, 282 01 Doubravčíce

‘5 .

JÍLEK 5TAVBY

Datum: 24. 5.2022

Projektant: Kontiga, s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Jan Duben

 
 

‘PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [ozn—\

 

 

 

  
 

  

 

 

 

 

 

   
 

 

   

 

 

    
  

 

 

  

 
 

 

 
 

          
 

         

 
 

        
 

 

 

 

 

 

Naklady soupisu celkem 130 429,55

D HSV Práce a dodávky HSV 14 727,79

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 277,70

10 K 962032240 Bourani zdiva z cmel palenych nebo Vápenoplskovych m3 0,165 1 683,00 277.70

na MC do 1 m3

W (o,25+o,25)'3,3‘0,1 0,165

D 997 Přesun su_t_e _ _ 14 450,09

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouranýoh hmot pro

1 K 997013213 budovy vpřes 9 do 12 m ručně t 3,663 1 943,67 7119,66J

2 K 997013501 OMZ ?"“ 5' wa'anyd‘ “Tot.“ Sk'adk” "eb“ t 3.663 301.32 1 103,74
mezrskladku doLkmgelozeng _ ,

3 K 997013509 Pnplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na skladku t 32.967 13.21 “549

ZKD 1 km pres 1 km _

W _ 3,863'9 32,967

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)

4 K 997013631 stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 3‘663 1 581'00 5 79120‘

D PSV Práce a dodávky PSV 115 701,76

D 7257 __ Zdravotechnika — zařizovací předměty 7,, _ 56 158.29

13 K 725811301 Ventil tlaony řamouzavrram s omezenou dobou vytoku kus [000] 3 087.00 21 609,00

_ _ GI/rninG11'2 _ A _.

11 K 725820802 Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru soubor 17.000 89.37 1 519,29

12 K 725822611 Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti soubor 17,000 1 782,00 30 294,00

14 ' K 725832111.R eater,” kD'Í'vaana me'fou s př's'"še"5tv'm *“ soubor 1,000 2 736,00 2 736.00
pevnym drzakem a kulatym ustim

D 763 Konstrukce suché výstavby __ _ 6 825.72

SDK pod hled deska 1xA 12,5 bez izolace jednovrstvá

9 K 763131511» _. spodní kce profil CD+UD m2 8,455 807.30 6 825.73

w 5,9-(o,s+o,45) 8,455

0 771 Podlahy z dlaidiq 52 717,75
l u v . . » » l

5 K 771571810 521121;an podlah z dlazdlc keramlckych kladenych do m2 40'000 146,94 5 877,60

W ';těourání podlahy pro napojení kanalizačného potrubí- 405" 10.000

W I;I:)ouréni podlahy pro napojení kenalizačného potrubí - 406" 10‘000

W :!:)ouráni podlahy pro napojení kanalizačného potrubí- 418" 10‘000

W Bourání podlahy pro napojení kanalizačného potrubí- 419" 10.000

vv Součet 40,000

Montáž podlah keramických hladkých lepených '

6 K 771574113 flexibilním lepidlem přes 12 do 19 kslm2 m2 40'000 507178, 20 31120

W "doplnění podlahy v místnosti 405 - dle bourání" 10 10,000

W » "doplnění podlahy v místnosti 405 - dle bourání" 10 10,000

W "doplnéni podlahy v místnosti 41 B - dle bourání" 10 10.000

W "doplnéni podlahy v místnosti 419 - dle bourání" 10 10.000

W dlažba Součet 40,000 *

dlažba keramická hutná hladká do interiéru - např. \ \ ;

7 M 5976160,? Taurus 30x30 (přesný typ dlažby bude vyvzorkova'n) m2 44‘000 585'90 i 25 779'60

W , : i;40'1,1 "Přepočtené koeficientem množství 44,000 *;

8 K 998771102 Presun hmot tonažní pro podlahy z dlaždic v objektech l t \ 1,178 636.12! 749.35

vpressdo12m l : ___     
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SEZNAM FIGUR

 

Kód: 22-38

Stavba: ZŠ Polesná - kmenové třídy ve 4.NP

Datum: 24. 5. 2022

Kód Popis MJ Výměra

ZL02 zařizovací předměty + SDK kastlik

 

dlažbřav ' ' 40,000“

"doplněni podlahy v místnosti ;05 - dle bouráí1l" 10

“doplnění podlahy v místnosti 406 - dle bourání" 10

"doplněni podlahy v mislnosli 418 - dle bourání" 10

"doplnění podlahy v místnosti 419 - dle bourání" 10

dlažba Součet
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10.000

10.000

10.000

10.000

40,000


