
Dodatek č. 1 SOD č. 2018/0576 Architektonický návrh a projektová dokumentace na rekonstrukci kulturního a 
administrativního centra v Neratovicích  Strana 1 (celkem 2) 

DODATEK č. 1  

SMLOUVY č. 2018/0576 
 

SMLOUVA NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, VÝKON 
INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI, AUTORSKÝ DOZOR 

 

 

PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÉ PRÁCE NA PROJEKTU 

 

„Architektonický návrh a projektová dokumentace na rekonstrukci kulturního a 
administrativního centra v Neratovicích“ 

uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 

 

I. 

SMLUVNÍ STRANY 

 

1. Objednatel: Město Neratovice 

 Kojetická 1028 

 277 11 Neratovice 

Smluvní zástupce: Ing. Roman Kroužecký, starosta města 

IČ: 002 37 108 

Technický zástupce:     

     

    

Bankovní spojení:    

 

2. Zhotovitel: ov architekti s.r.o. 

  Lotyšská 646/10 

  160 00 Praha 6 

Registrace: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského 
soudu v Praze, sp. zn. C171881 

          Smluvní zástupce:     

IČ: 24758094 

DIČ: CZ24758094 

Bankovní spojení:       
 

 

(dále jen smluvní strany) 
 

se dohodly na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na Architektonický návrh a projektovou 
dokumentaci na rekonstrukci kulturního a administrativního centra v Neratovicích ze dne 01. 10. 2018, 

následovně: 

 
II. 

TERMÍNY PLNĚNÍ 
 
1. Původní dohodnutý termín předání dokumentace pro provádění stavby byl stanoven na 30. 04. 

2022. V průběhu zpracování dokumentace bylo v objektu kulturního domu provedeno ohledání 
koridorů pro trasy VZT rozvodů. Při této činnosti byly objeveny nesrovnalosti mezi archivní 
dokumentací objektu a skutečností na místě. Z tohoto důvodu byl proveden stavebně-technický 
průzkum, na jehož základě byly definovány nutné změny v rámci koncepce řešení objektu KD 
(zejména úprava dispozic), které přinesly řetěz změn, zasahujících do projektové dokumentace. 

2. Nový termín pro předání dokumentace pro provádění stavby byl stanoven na 31. 08. 2022. 
Smluvní strany se dohodly, že po uvedeném termínu bude účtována smluvní pokuta z prodlení 
z předání díla. 



Ing. arch. 

Jiří 
Opočenský

Digitálně podepsal Ing. arch. Jiří 
Opočenský 

DN: cn=Ing. arch. Jiří Opočenský, 

c=CZ, givenName=Jiří, 
sn=Opočenský, 

serialNumber=ICA - 10558859 

Datum: 2023.03.14 13:25:45 
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Dodatek č. 1 SOD č. 2018/0576 Architektonický návrh a projektová dokumentace na rekonstrukci kulturního a 
administrativního centra v Neratovicích  Strana 2 (celkem 2) 

 

III. 
SMLUVNÍ POKUTY 

 
1. Smluvní strany se dohodly na vyčíslení smluvní pokuty z prodlení s dodáním dokumentace pro 

provádění stavby dle čl. 8 bod 8.1 smlouvy ve výši 458.200,- Kč (0,05 % z 5.800.000 Kč za každý 
den prodlení činí 2.900,-Kč, došlo k prodlení v délce trvání 158 dnů – od 31.8.2022 do 

06.02.2023). 

2. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 458.200,-Kč do pěti (5) dnů 
ode dne doručení faktury s vyčíslením smluvní pokuty na účet Objednatele vedený u České 
spořitelny a.s. č.ú. 19-0460018359/0800. 

 
IV. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

1. Veškerá ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.  

2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel 
jeden stejnopis.  

3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv Města 
Neratovice, a byla přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
v původním a neanonymizovaném znění, obsahující především údaje o smluvních stranách, 
předmětu dohody a data jejího uzavření včetně osobních a jiných údajů podléhajících regulaci 
předpisů zákona č. 101/2000 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, známého pod obecnou 
zkratkou „GDPR“. Rovněž tak strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v intencích předpisů 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v pozdějším znění; předchozí věta platí obdobně. 

 

Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Neratovice usnesením č. RM/05/32/23 ze dne 

08.03.2023. 

 

 

V Neratovicích, dne  V Praze dne  
 
 
 
 
 
 …………………………………  
 za objednatele:   

 Ing. Roman Kroužecký Ing. arch. Jiří Opočenský 
 starosta města architekt 
 


