
   

   
 
 

 

 
 

 

Dodatek č. 9 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby 

Název zakázky: „Rekonstrukce areálu HZS Ostrava“ 
 

Smluvní strany: 
 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě 
Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018 

 

Korespondenční adresa:  
Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-1869/2019 
ISPROFOND: 5813520012 
 

a 

 

STRABAG Rail a.s. 
se sídlem: Ústí nad Labem, Střekov, Železničářská 1385/29, PSČ 400 03 

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 
1370 

bank. spojení:xxx 

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva 

                   Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva 

 

Korespondenční adresa:  
STRABAG Rail a.s., oblastní pobočka Morava 

Polanecká 827/49, 721 00  Ostrava - Svinov 

 (dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 1-01-19-001/EJAB 

 
uzavřely tento dodatek č. 9 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby Rekonstrukce areálu HZS 
Ostrava, která byla uzavřena dne 3.6.2019 a nabyla účinnosti dne 3.6. 2019. 

1. PŘEDMĚT DODATKU 

1.1. Smluvní strany mezi sebou projednaly a schválily konečnou cenu díla na základě 
skutečného čerpání Zhotovitelem dle rekapitulace, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku. 

 



Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo 
Zhotovení stavby  2/2 

 

Cena díla bez DPH dle Smlouvy o dílo po dodatku č. 8 ..................... 171 826 226,05 Kč 
Skutečné čerpání Zhotovitelem ..................................................... 170 053 920,41 Kč 
Zůstatek ........................................................................................ 1 772 305,64 Kč 

 

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně čl. 3.3 Smlouvy 
a Přílohy č. 4 Rekapitulace Ceny Díla. Aktualizovaná Příloha č. 4 je nedílnou součástí tohoto 
dodatku a v plném rozsahu nahrazuje předcházející Přílohu č. 4. 

 

Článek 3., body 3.3 zní nově takto: 

 

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo 
zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena 
Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je: 

       Cena Díla bez DPH po dodatku č. 8:..……………………………………….…………….. 171 826 226,05 Kč 

       Snížení Ceny Díla dle skutečného čerpání..…….……………………….……………….…- 1 772 305,64 Kč 

       Celková Cena Díla po dodatku č. 9 bez DPH….……………………….. 170 053 920,41 Kč 

       slovy: jednostosedmdesátmilionůpadesáttřitisícdevětsetdvacet korun českých a 
čtyřicetjedna haléřů 

       Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze 
č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 9. 

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1-8 nedotčená tímto dodatkem č. 
9 se nemění a zůstávají v platnosti. 

2.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a 
účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a 
metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel. 

2.3 Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem 
založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným 
elektronickým podpisem. 

2.4 Součást Dodatku tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Rekapitulace Ceny Díla - dle dodatku č. 9 

Příloha č. 2:     Soupis zjišťovacích protokolů 

 
Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a 

na důkaz toho k tomuto připojují své podpisy. 

 

        V Praze 15.3.2023 

 

 

V Ústí nad Labem 9.3.2023       7.3.2023 

 

 

................................................................. 

Ing. Mojmír Nejezchleb 
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 

Správa železniční dopravní cesty, 
státní organizace 

................................................................... 

Ing. Jakub Svoboda / Ing. Luboš Tomášek 
předseda představenstva / člen představenstva 
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PŘÍLOHA Č. 1 

Rekapitulace Ceny Díla dle dodatku č. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rekonstrukce areálu HZS Ostrava SOD   E617-S-1869/2019

původní rozpočet rozpočet po změnách skutečné čerpání
PS 01 Nový kamerový systém areálu 2 018 799,80 2 018 799,80 1 939 023,88
PS 02 Záložní zdroj elektrické energie 906 115,16 1 144 735,76 1 144 735,76
PS 03 Venkovní sdělovací rozvody 2 124 926,35 3 013 877,00 2 949 684,93
PS 04 Venkovní osvětlení 2 356 790,98 2 336 211,73 2 336 211,73
SO 01 Hlavní objekt 69 593 562,16 102 795 234,72 102 444 661,32
SO 02 Garáže požární techniky 28 602 657,43 31 006 767,32 29 862 533,55
SO 03 OLK + úprava části areálové kanalizace 2 164 756,89 2 830 327,34 2 800 345,65
SO 04 Přípojka vody 73 449,78 73 449,78 72 623,58
SO 05 Úprava zpevněných ploch 7 008 386,02 8 927 189,12 8 926 748,97
SO 06 Úprava oplocení areálu 2 354 713,70 2 354 713,70 2 354 713,68
SO 07 Nové garáže 3 327 718,72 3 473 768,36 3 447 775,86
SO 08 Úprava kabelovodu 1 197 601,55 588 334,79 553 396,88
SO 10 Rampa 2 546 284,10 3 515 714,57 3 515 714,54
SO 11 Nový kabelovod 2 734 839,31 2 874 677,86 2 863 407,58
SO 12 Přeložka vodovodu 1 067 113,18 1 150 369,91 1 148 682,10
SO 13 Demolice garáží požární techniky 1 614 146,29 1 614 146,29 1 585 752,40
SO 14 Kácení a náhradní výsadby 844 966,21 844 966,21 844 966,21
SO 98-98 Všeobecný objekt 1 262 941,79 1 262 941,79 1 262 941,79

131 799 769,42 171 826 226,05 170 053 920,41
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PŘÍLOHA Č. 2 

Soupis zjišťovacích protokolů 

 

 

 

 

 



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3479224

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0994a859-f72a-45a4-9845-6166429a007a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.03.2023 07:50:00
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