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Dodatek č. 3 

 

 ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY 

 

Název zakázky: „Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk - 
Libina (mimo)“ 

Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018 

Korespondenční adresa:  
Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-4720/2020  

ISPROFOND: 5713520014 

 

a 

 

Společnost s názvem: „ŠUMLIB“ 

se sídlem: S u b t e r r a  a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, založená 
společenskou smlouvou ze dne 16. 09. 2020. 
 

Založená společníky: 
S u b t e r r a  a.s. 

se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika  

IČO: 45309612  DIČ:CZ45309612 

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383 

kterou zastupuje: Ing. Ondřej Fuchs, předseda představenstva a  
      Ing. Jiří Tesař, člen představenstva 

 

(dále též jen jako „správce" nebo „společník 1") 

 

a 

 

PORR a.s. 

se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, Česká republika 

IČO: 43005560  DIČ: CZ43005560 
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zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 

kterou zastupuje: Ing. Martin Hanáček, MBA, předseda představenstva a  

    Ing. Pavel Zuzula, člen představenstva 

 

(dále též jen jako "společník 2" nebo „další společník“) 
 

a 

  

ELTRA, s.r.o. 

se sídlem Rampová 4, 040 01 Košice, Slovenská republika 

IČO: 31 674 267  DIČ: 2020495004 

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Okresním soudem v Košicích I, oddíl Sro, vložka 3236/V 

kterou zastupuje: Ing. Tomáš Kondor, jednatel a 

                                 Ing. Roman Schütz, jednatel 

oprávněna podnikat v České republice prostřednictvím: 
Elektrifikace tratí, odštěpný závod 

se sídlem Prosecká 851/64, 190 00 Praha 9 

IČO: 07169124  DIČ: CZ684549085 

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 78686 

    

(dále též jen jako "společník 3" nebo „další společník“) 

 

Bank. spojení společnosti „ŠUMLIB“: xxx. 

Korespondenční adresa: S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika. 

 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 

 

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 12. 1. 2021 na zhotovení 
stavby s názvem „Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk - Libina (mimo)“. 

 

 

1. PŘEDMĚT DODATKU 

1.1. Smluvní strany dále shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku je vypořádání 
změnových listů stavby, jejichž administrace nebude dokončena tak, aby mohlo dojít ke konečnému 
předání a převzetí stavebních objektů a provozních souborů dotčených změnovými listy: 

Administrace změnových listů   Termín 

objekt popis Odůvodnění 
prodlouže

ní 

PS 10-05-01 TMP Hrabišín, zařízení DŘT, SKŘ a MŘS 

administrace 

ZBV 
25.07.2023 

PS 15-14-05 Žst. Nový Malín, informační zařízení 
administrace 

ZBV 
25.07.2023 

PS 15-28-

01.1.1 Nový Malín, SZZ (část zabezpečovací zařízení) 
administrace 

ZBV 
25.07.2023 
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PS 16-09-02 
TNS Šumperk, technologie - vlastní spotřeba - 
doplnění 

administrace 

ZBV 
25.07.2023 

PS 16-28-01.1 

Nový Malín - Šumperk, TZZ část zabezpečovací 
zařízení 

administrace 

ZBV 
25.07.2023 

PS 80-14-01 Uničov - Šumperk, TK – 1. část administrace 

ZBV 
25.07.2023 

PS 80-14-02 Uničov - Šumperk, DOK – 1. část 
administrace 

ZBV 
25.07.2023 

PS 80-14-03 Uničov - Šumperk, přenosové zařízení - 1. část administrace 

ZBV 
25.07.2023 

PS 80-14-04 

Uničov - Šumperk, informační zařízení na 
stastávkách - 1.část 

administrace 

ZBV 
25.07.2023 

PS 80-14-05 Uničov - Šumperk, TRS - 1. část 
administrace 

ZBV 
25.07.2023 

SO 14-06-01 
Libina - Nový Malín, železniční přejezd v ev. km 
31,964 - napájení 

administrace 

ZBV 
25.07.2023 

SO 14-06-09 
Libina - Nový Malín, železniční přejezd v ev. km 
37,947 - napájení 

administrace 

ZBV 
25.07.2023 

SO 14-06-10 
Libina - Nový Malín, železniční přejezd v ev. km 
38,175 - napájení 

administrace 

ZBV 
25.07.2023 

SO 14-15-01.6 Zast.Hrabišín, TMP, MaR 

administrace 

ZBV 
25.07.2023 

SO 14-15-03 Zast. Hrabišín, orientační systém 

administrace 

ZBV 
25.07.2023 

SO 14-16-01.1 Libina - Nový Malín, železniční spodek 
administrace 

ZBV 
25.07.2023 

SO 14-16-01.2 

Libina - Nový Malín, zajištění svahů v úseku 
30,946 - 31,172 - levý svah 

administrace 

ZBV 
25.07.2023 

SO 14-16-02 Zat. Hrabišín, nástupiště 

administrace 

ZBV 
25.07.2023 

SO 14-17-01.1 Libina - Nový Malín, železniční svršek 
administrace 

ZBV 
25.07.2023 

SO 14-19-01.1 

Libina - Nový Malín, lávka pro pěší v ev. km 

29,580 

administrace 

ZBV 
25.07.2023 

SO 14-19-03 Libina - Nový Malín, žel. most v ev. km 29,816 

administrace 

ZBV 
25.07.2023 

SO 14-19-23 Libina - Nový Malín, žel. most v ev. km 33,790 
administrace 

ZBV 
25.07.2023 

SO 14-19-30 

Libina - Nový Malín, silniční nadjezd v ev. km 
35,470 

administrace 

ZBV 
25.07.2023 

SO 14-19-34 Libina - Nový Malín, žel. most v ev. km 36,129 

administrace 

ZBV 
25.07.2023 

SO 14-19-39 Libina - Nový Malín, žel. most v ev. km 38,154 
administrace 

ZBV 
25.07.2023 

SO 15-15-03 Žst. Nový Malín, orientační systém 

administrace 

ZBV 
25.07.2023 

SO 15-16-01 Nový Malín, železniční spodek 

administrace 

ZBV 
25.07.2023 

SO 15-16-02 Žst. Nový Malín, nástupiště 

administrace 

ZBV 
25.07.2023 

SO 15-17-01.1 Žst. Nový Malín, železniční svršek 

administrace 

ZBV 
25.07.2023 

SO 15-19-02 

N.z. Nový Malín, železniční propustek v ev. km 
38,610 

administrace 

ZBV 
25.07.2023 

SO 16-01-01 Nový Malín - Šumperk, trakční vedení administrace 

ZBV 
25.07.2023 

SO 16-01-04 

Nový Malín - Šumperk, TNS Šumperk, připojení 
NV na TV 

administrace 

ZBV 
25.07.2023 

SO 16-06-03 
Nový Malín - Šumperk, železniční přejezd v ev. 
km 40,667 - napájení 

administrace 

ZBV 
25.07.2023 
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SO 16-06-04 
Nový Malín - Šumperk, železniční přejezd v ev. 
km 42,100 - napájení 

administrace 

ZBV 
25.07.2023 

SO 16-06-05 
Nový Malín - Šumperk, železniční přejezd v ev. 
km 42,562 - napájení 

administrace 

ZBV 
25.07.2023 

SO 16-06-06 
Nový Malín - Šumperk, železniční přejezdv ev. 
km 42,833 - napájení 

administrace 

ZBV 
25.07.2023 

SO 16-06-07 Žst. Šumperk, úprava DOÚO 

administrace 

ZBV 
25.07.2023 

SO 16-15-02.1 

Žst. Šumperk, objekt trafostanice v areálu TNS, 
stavební část 

administrace 

ZBV 
25.07.2023 

SO 16-16-01 Nový Malín - Šumperk, železniční spodek 

administrace 

ZBV 
25.07.2023 

SO 16-17-01.1 Nový Malín - Šumperk, železniční svršek 

administrace 

ZBV 
25.07.2023 

SO 16-18-01 

Nový Malín - Šumperk, úprava silnice III/44638 
pod žel. mostem v ev. km 40,955 

administrace 

ZBV 
25.07.2023 

SO 16-19-03 

Nový Malín - Šumperk, žel. most v ev. km 
39,123 

administrace 

ZBV 
25.07.2023 

SO 16-19-04 Nový Malín, žel. propustek v ev. km 39,349 

administrace 

ZBV 
25.07.2023 

SO 16-19-05 

Nový Malín - Šumperk, žel. most v ev. km 
39,829 

administrace 

ZBV 
25.07.2023 

SO 16-19-06 

Nový Malín - Šumperk, žel. most v ev. km 
40,335 

administrace 

ZBV 
25.07.2023 

SO 16-19-07 

Libina - Nový Malín, žel. propustek v ev. km 
30,617 

administrace 

ZBV 
25.07.2023 

SO 16-19-10 

Nový Malín - Šumperk, žel. propustek v ev. km 
42,110 

administrace 

ZBV 
25.07.2023 

SO 16-19-11 
Nový Malín - Šumperk, žel. most v ev. km 

42,764 

administrace 

ZBV 
25.07.2023 

SO 80-17-01 Výstroj trati 
administrace 

ZBV 
25.07.2023 

SO 80-34-01 
Uničov - Šumperk, kácení zeleně a náhradní 
výsadba - 1. část 

administrace 

ZBV 
25.07.2023 

(dále jen „Vymezené SO a PS“) v Době pro uvedení Díla do provozu, tedy v době do 25. 7. 2023. 

Smluvní strany shodně konstatují, že k provedení všech dodatečných stavebních prací na 
Vymezených SO a PS byl vydán předběžný souhlas a následně i pokyn správce stavby a že tyto práce 
budou dokončeny v Době pro uvedení Díla do provozu. S ohledem na smluvní podmínku upravenou 
v pod-článku 13.1 Smluvních podmínek, který stanoví, že do doby podpisu změnového listu stavby 

oběma Smluvními stranami nemohou být práce obsažené ve změnovém listu zahrnuty do 
Vyúčtování, a s ohledem na skutečnost, že Objednatel podmiňuje zahrnutí prací obsažených ve 
změnovém listu i předchozím uzavřením dodatku ke Smlouvě o Dílo, dohodly se smluvní strany na 
tom, že ke konečnému předání dodatečných stavebních prací obsažených ve změnových listech 
dojde až po podpisu změnových listů a uzavření dodatku ke Smlouvě o Dílo. 

Z uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na formálním prodloužení Doby pro uvedení do 
provozu na Vymezených SO a PS do 25. 7. 2023. Dále se v souladu se shora uvedeným smluvní strany 
konstatují, že Doba pro dokončení Díla zůstává nezměněna. Doba pro uvedení do provozu u 

vymezených SO a PS se prodlužuje výhradně z důvodů dokončení administrace změnových listů a 
zahrnutí dodatečných prací do Vyúčtování. 

Zhotovitel prohlašuje, že z důvodu administrativního prodloužení Doby pro uvedení do provozu a 

v souvislosti s nimi nebude vůči Objednateli uplatňovat žádné finanční nároky ani kompenzace, 

kromě zahrnutí dodatečných prací na Vymezených SO a PS do Vyúčtování. 

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku dle § 222 zákona. 
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1.2. V souladu s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na následujících změnách Přílohy k nabídce, 
která tvoří součást obsahu Smlouvy: 

 Změna čl. 8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu 

Čl. 8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu zní nově takto: 

„8.2, 1.1.3.10  Doba pro uvedení do provozu 

Zhotovitel je povinen dokončit Sekci 1 - stavební v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Sekce 1 - 
stavební do provozu za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nejpozději do 23 měsíců od 

Data zahájení prací, vyjma následné úpravy směrového a výškového uspořádání koleje (SO 14-17-

01.2 Libina – Nový Malín, železniční svršek- 3. podbití, SO 15-17-01.2 žst. Nový Malín, železniční 
svršek- 3. podbití, SO 16-17-01.2 Nový Malín - Šumperk, železniční svršek - 3. podbití), které bude 
provedeno nejpozději do 5 měsíců od Doby pro uvedení do provozu, vyjma níže uvedených SO: 

SO 14-01-01 Libina – Nový Malín, trakční vedení RPZ 160 km/h 

SO 15-01-01 Žst. Nový Malín, trakční vedení RPZ 160 km/h 

SO 16-01-01 Nový Malín – Šumperk, trakční vedení RPZ 160 km/h 

SO 14-01-02 Libina – Nový Malín, ukolejnění měření dotykových napětí za provozu 

SO 15-01-02 Nový Malín, ukolejnění měření dotykových napětí za provozu 

SO 16-01-02 Nový Malín – Šumperk, ukolejnění měření dotykových napětí za provozu 

SO 14-12-01 Libina – Nový Malín, závěsný kabel vn 22 kV měření dotykových napětí za provozu 

SO 16-12-01 Nový Malín – Šumperk, závěsný kabel vn 22 kV měření dotykových napětí za provozu 

SO 14-06-11 Žst. Hrabišín, TMP – vnější uzemnění měření dotykových napětí účinků blud. 
proudů za el. provozu 

SO 15-06-04 Žst. Nový Malín, uzemnění silnoproudé 
technologie 

měření dotykových napětí účinků blud.  
proudů za el. provozu 

SO 16-06-11 Žst. Šumperk, TNS – vnější uzemnění – doplnění měření dotykových napětí za provozu 

které budou dokončeny do 30. 4. 2023. 

 

Dále vyjma následujících Vymezených SO a PS: 

PS 10-05-01 TMP Hrabišín, zařízení DŘT, SKŘ a MŘS 

PS 15-14-05 Žst. Nový Malín, informační zařízení 
PS 15-28-
01.1.1 Nový Malín, SZZ (část zabezpečovací zařízení) 

PS 16-09-02 
TNS Šumperk, technologie - vlastní spotřeba - 
doplnění 

PS 16-28-01.1 
Nový Malín - Šumperk, TZZ část zabezpečovací 
zařízení 

PS 80-14-01 Uničov - Šumperk, TK – 1. část 

PS 80-14-02 Uničov - Šumperk, DOK – 1. část 
PS 80-14-03 Uničov - Šumperk, přenosové zařízení - 1. část 

PS 80-14-04 
Uničov - Šumperk, informační zařízení na 
stastávkách - 1.část 

PS 80-14-05 Uničov - Šumperk, TRS - 1. část 

SO 14-06-01 
Libina - Nový Malín, železniční přejezd v ev. km 
31,964 - napájení 

SO 14-06-09 
Libina - Nový Malín, železniční přejezd v ev. km 
37,947 - napájení 
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SO 14-06-10 
Libina - Nový Malín, železniční přejezd v ev. km 
38,175 - napájení 

SO 14-15-01.6 Zast.Hrabišín, TMP, MaR 

SO 14-15-03 Zast. Hrabišín, orientační systém 

SO 14-16-01.1 Libina - Nový Malín, železniční spodek 

SO 14-16-01.2 
Libina - Nový Malín, zajištění svahů v úseku 30,946 
- 31,172 - levý svah 

SO 14-16-02 Zat. Hrabišín, nástupiště 

SO 14-17-01.1 Libina - Nový Malín, železniční svršek 

SO 14-19-01.1 Libina - Nový Malín, lávka pro pěší v ev. km 29,580 

SO 14-19-03 Libina - Nový Malín, žel. most v ev. km 29,816 

SO 14-19-23 Libina - Nový Malín, žel. most v ev. km 33,790 

SO 14-19-30 
Libina - Nový Malín, silniční nadjezd v ev. km 
35,470 

SO 14-19-34 Libina - Nový Malín, žel. most v ev. km 36,129 

SO 14-19-39 Libina - Nový Malín, žel. most v ev. km 38,154 

SO 15-15-03 Žst. Nový Malín, orientační systém 

SO 15-16-01 Nový Malín, železniční spodek 

SO 15-16-02 Žst. Nový Malín, nástupiště 

SO 15-17-01.1 Žst. Nový Malín, železniční svršek 

SO 15-19-02 
N.z. Nový Malín, železniční propustek v ev. km 
38,610 

SO 16-01-01 Nový Malín - Šumperk, trakční vedení 

SO 16-01-04 
Nový Malín - Šumperk, TNS Šumperk, připojení NV 
na TV 

SO 16-06-03 
Nový Malín - Šumperk, železniční přejezd v ev. km 
40,667 - napájení 

SO 16-06-04 
Nový Malín - Šumperk, železniční přejezd v ev. km 
42,100 - napájení 

SO 16-06-05 
Nový Malín - Šumperk, železniční přejezd v ev. km 
42,562 - napájení 

SO 16-06-06 
Nový Malín - Šumperk, železniční přejezdv ev. km 
42,833 - napájení 

SO 16-06-07 Žst. Šumperk, úprava DOÚO 

SO 16-15-02.1 
Žst. Šumperk, objekt trafostanice v areálu TNS, 
stavební část 

SO 16-16-01 Nový Malín - Šumperk, železniční spodek 

SO 16-17-01.1 Nový Malín - Šumperk, železniční svršek 

SO 16-18-01 
Nový Malín - Šumperk, úprava silnice III/44638 pod 
žel. mostem v ev. km 40,955 

SO 16-19-03 Nový Malín - Šumperk, žel. most v ev. km 39,123 

SO 16-19-04 Nový Malín, žel. propustek v ev. km 39,349 

SO 16-19-05 Nový Malín - Šumperk, žel. most v ev. km 39,829 

SO 16-19-06 Nový Malín - Šumperk, žel. most v ev. km 40,335 

SO 16-19-07 Libina - Nový Malín, žel. propustek v ev. km 30,617 

SO 16-19-10 
Nový Malín - Šumperk, žel. propustek v ev. km 
42,110 

SO 16-19-11 Nový Malín - Šumperk, žel. most v ev. km 42,764 

SO 80-17-01 Výstroj trati 

SO 80-34-01 
Uničov - Šumperk, kácení zeleně a náhradní 
výsadba - 1. část 

které budou uvedeny do provozu do 25. 7. 2023.“ 

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
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2.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS 
zašlou správci registru smluv obě smluvní strany. 

2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto Dodatkem se nemění 
a zůstávají v platnosti beze změn. 

2.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem 
založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným 
elektronickým podpisem.. 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k 
němu připojují svoje podpisy. 

 

V Praze dne  15.3.2023     V Praze dne27.2.2023 

       Za  S u b t e r r a  a.s.: 

 

 

 

………………………………………    ………………………………………. 
Ing. Mojmír Nejezchleb     Ing. Ondřej Fuchs 

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy   předseda představenstva 

Správa železnic, státní organizace 

                                                                                                                                     1.3.2023 

 

       ………………………………… 

                                                                        Ing. Jiří Tesař   

                                                              člen představenstva 

 

 

 

        

V                  , dne 26.2.2023 

       Za  ELTRA a.s.:  

 

 

 

…………………………………   
 Ing. Tomáš Kondor, 

jednatel  

 

                                                                                                                                   23.2.2023 

………………………………… 

       Ing. Roman Schütz, 

jednatel 
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V                    , dne 2.3.2023 

Za  PORR a.s.: 

   

 

 

       ………………………………… 
       Ing. Martin Hanáček, MBA, 

předseda představenstva 

 

 

 

                                                                                         2.3.2023 

…………………………………   
 Ing. Pavel Zuzula, 

člen představenstva 

 

 



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3479891

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 9c6d9fd8-f477-41b4-b95f-6ee4fb0255af

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.03.2023 10:24:04


		2023-03-16T09:24:21+0000




