

 

[bookmark: _Hlk129854713]SMLOUVA O DÍLO  - DODATEK č.1
na zhotovení stavby, nebo jeho části

[bookmark: _Hlk96495223][bookmark: _Hlk129854695]„REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ – KARLOVA ULICE, ČÁSTI ULIC ŠKRÉTOVA, ČECHOVA, BRANDLOVA A KOLLÁROVA – II. ETAPA“

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném znění.



Smluvní strany: 

1. Objednatel:	VODOHOSPODÁŘSKÁ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST, a.s.  
Na Tobolce 428, 506 01 Jičín
registrace v OR vedeném KS v Hradci Králové, sp.zn. B 1045
IČ: 60109149, DIČ: CZ60109149
zastoupený:  JUDr. Janem Malým – předsedou představenstva

· ve věcech smluvních zastupuje:
JUDr. Jan Malý – předseda představenstva
Ing. Richard Smutný, ředitel společnosti, na základě plné moci 

· ve věcech technických zastupuje:
pan Michal Bartoš	tel.: 603 480 419	e-mail: bartos@vosjicin.cz 

Bankovní spojení: 	Komerční banka Jičín
Číslo účtu: 		115-3016210217/0100



2. Zhotovitel: 	MIZERA – STAVBY,a.s.
Smetanova 1366, PSČ 512 51 Lomnice nad Popelkou
registrace v OR vedeném KS v Hradci Králové oddíl B,  vložka 2844
IČO: 28762070, DIČ: CZ28762070
zastoupený:	 Miloslavem Mizerou – předsedou představenstva

· ve věcech smluvních zastupuje: Miloslav Mizera

· ve věcech technických zastupuje: Bc. Ondřej Šimůnek
stavbyvedoucí

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. pobočka Lomnice nad Popelkou
Číslo účtu: 43-4194010247 / 0100



Na základě dohody obou smluvních stran dochází k úpravě (rozšíření), předmětu plnění smlouvy o dílo ze dne 16.01.2023. 



II. Předmět díla
Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek č. 1“) je změna díla na základě výsledků aktuálního inženýrsko-geologického průzkumu realizovaného v prosinci 2022. Průzkumem bylo provedeno upřesnění zadání stavby s cílem v maximální možné míře zachovat původní návrhové parametry – návrhové průtoky, retenční objemy, zpomalení okamžitého odtoku. Následně byla provedena kopaná sonda pro potvrzení skutečné hloubky stávající zděné kanalizace v místě napojení (šachta K0).

IGP potvrdil přítomnost hornin tř. 5 a 6 ve větším rozsahu než předpokládalo původní projektové řešení, a proto byly navrženy tyto dílčí úpravy: 


šachta K0	 km 0,00000 		vnitřní rozměr šachty 4,00*2,50 m upraven na 4,50*2,00 m 
dno šachty 322,30 (odtokové potrubí žb DN800) 
přítok 322,40 (potrubí žb DN1200) 

šachta K1 	km 0,05890		vnitřní rozměr šachty 3,00*2,0 m zůstává zachován 
dno šachty 323,20 (odtokové potrubí žb DN1000) 
přítok 324,60 (potrubí žb DN800) 

šachta K2 	km 0,10120		vnitřní rozměr šachty 2,30*2,00 m bude nahrazen typovým 
šachtovým dnem DN1500 
dno šachty 325,15 (odtokové potrubí kamenina DN600) 
přítok 326,85 (kamenina DN500) 
přítok 327,00 (PVC-U DN400) 

Pro zachování návrhových parametrů byly vloženy další dvě šachty, které mimo jiné umožní realizaci v kratších úsecích s menším zahloubením stok, neboť maximální vzdálenost šachet byla snížena téměř na polovinu. 

šachta K1a 	km 0,02695 		typové šachtové dno DN1500 
dno šachty 322,51 (odtokové potrubí žb DN1200) 
přítok 322,91 (potrubí žb DN1000) 

šachta K2a 	km 0,08315		typové šachtové dno DN1500 
dno šachty 325,04 (odtokové potrubí žb DN800) 
přítok 325,64 (kamenina DN6000) 

Nový návrh vychází z požadavků provozovatele stávající kanalizační sítě a předpokládá následující provedení: 
· šachta K0 – K1a  železobetonové trouby DN 1200 s výstelkou a s integrovaným spojem v délce 26,95 m 
· šachta K1a – K1   železobetonové trouby DN 1000 s výstelkou a s integrovaným spojem v délce 31,95 m 
· šachta K1 – K2a  železobetonové trouby DN 800 s výstelkou a s integrovaným spojem v délce 24,25 m 
· šachta K2a – K2  kameninové trouby DN 600 v délce 18,50 m 
· šachta K2 – K3  kameninové trouby DN 500 v délce 10,3 m 


Ve zbývajících úsecích zůstává materiálové provedení zachováno beze změn. 

Předložená změna stavby před jejím dokončením respektuje původní návrhové parametry a nemění tak charakter díla.
V rámci dodatku č. 1 je řešena úprava rozpočtu reflektující popsané změny v jednotkových cenách nabídky. Je třeba zdůraznit, že nedošlo k navýšení ceny.  
Smluvní cena byla rozdělena dle povahy prací na rekonstrukci a opravu. 
   


IV. Termín plnění
1. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech:

	název prováděných prací
	termín plnění

	Zahájení doby plnění
nejdříve od 03. dubna 2023
	03.04.2023

	Ukončení doby plnění 
nejpozději do 15. prosince 2023
	08.12.2023




VI. Cena díla a platební podmínky
1. Smluvní strany se dohodly, že v důsledku změny díla, specifikované v dokumentaci změny stavby před dokončením – aktualizace na základě výsledků IGP cena díla se upravuje následovně:


Celková cena za zhotovení díla činí:	   	21 802 085,- Kč bez DPH 
REKAPITULACE CENY DÍLA BEZ DPH

Cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo				21 802 085,- Kč bez DPH

Změna ceny díla bez DPH dle dodatku č. 1 – opravy 		  4 397 474,- Kč bez DPH
Změna ceny díla bez DPH dle dodatku č. 1 – rekonstrukce	17 404 611,- Kč bez DPH


Ostatní ustanovení SOD nedotčené touto změnou, se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, prosty omylu a žádná z nich nebyla ani v tísni, ani pod vlivem jednostranně nevýhodných podmínek, na znamení čehož připojují níže podpisy oprávněných zástupců.




V Lomnice nad Popelkou, dne	13.3.2023				V Jičíně dne 6.3.2023






Miloslav Mizera, předseda představenstva			JUDr. Jan Malý, předseda představenstva
              MIZERA – STAVBY,a.s.                                              Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.
	zhotovitel						          objednatel	
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