
Příloha č. 1

SO 101 - SILNICE III/33312

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

IČ: 00066001

Zhotovitel: Sdružení 3K + TANNACO + BES, Most Říčany (správce 3K Značky s.r.o.)

Jiráskova 1519, 251 01 Říčany

IČ: 25056271

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných a 

Změn kladných celkem

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných a 

Změn kladných celkem

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

101 / 1

III/33312 Říčany, most ev.č. 33312-3

1Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

1.2 0,00 0,00 0,00

1.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.

1.3 -59 220,00 96 642,00 37 422,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných a 

Změn kladných celkem

1.4 -132 401,15 450 576,00 318 174,85

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných a 

Změn kladných celkem

1.5 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných a 

Změn kladných celkem

1 -191 621,15 547 218,00 355 596,85

Suma ZBV   

č.

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných a 

Změn kladných celkem

ZBV - krycí list Číslo paré:

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

a pro Rozpis ocenění změn položek.



Příloha č.  2

Paré č.

1. Krycí list 1 počet listů 1, 2 Objednatel

2. Změnový list 2 počet listů 3 Zhotovitel

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4 TDI

4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 5 Projektant

5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů

6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

    Další doklady - viz př. 6. Přehled dalších dokladů 26 počet listů

Popis a zdůvodnění Změny:

Změna třídy těžitelnosti

1) Bylo započato s výkopovými pracemi v souladu s předpoklady PDPS. V rámci hloubení jam v SO 101 Přeložka silnice SILNICE III/33312, se

očekávalo horninové prostředí I. třídy těžitelnosti.

2) Během provádění výkopů však bylo v poměrně významném úseku trasy zastiženo horninové prostředí ve II. třídě těžitelnosti. Jednalo se o úsek o

zaměřené ploše 420 m
2
 (viz doklad č. 19).

3) Vzhledem k uvedeným skutečnostem proběhla dne 14.02.2022 na stavbě schůzka za účasti zástupce Zhotovitele, TDI a zástupce investora. Bylo

provedeno několik sond a na základě prohlídky podkladů a stavební jámy bylo geotechnikem konstatováno, že skutečná třída těžitelnosti neodpovídá

předpokladům PDPS a došlo tak k přetřídění do vyšší třídy těžitelnosti, tedy třídy II. K této problematice bylo následně geotechnikem vydáno

prohlášení, které je součástí příloh tohoto ZBV a TDI k této problematice provedl zápis do SD (doklady č. 14 a 11). Tyto změny byly také ohlášeny

(doklad č. 09) a vyjádřil se k nim AD stavby (doklad č. 10). TDI současně k této problematice potvrdil výměry dotčených položek (viz doklad č. 12). 

Na základě uvedených skutečností lze konstatovat, že změny související se změnou třídy těžitelnosti hornin reflektují skutečně zastižené geologické

prostředí v místě provádění stavby a vyplynuly až v rámci samotné realizace Díla. Geologické průzkumy pro zpracování PDPS, které byly provedeny

v rozsahu dostatečném pro tento typ dokumentace, nemohly odhalit skutečné geologické podmínky celém úseku předmětného SO 101. Jedná se

tudíž o okolnosti, které zadavatel (ani projektant Zadávací dokumentace) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat

4) Změny byly iniciovány Zhotovitelem na základě skutečně zastižených podpovrchových podmínek.

5) Tato změna se týká úpravy množství položky poř. č. 25 a zařazení nové položky poř. č. 100.

Provedené změny nevyvolávají řetězení dalších změn v jiném ZBV.

Uvedené změny vznikly na základě nepředvídaného skutečného geologického prostředí, tedy na základě skutečně zastižených fyzických podmínek v

místě stavby. Byly nevyhnutelné a technicky i ekonomicky neoddělitelné od realizované stavby. Jednalo se o Změny nepodstatné, nepředvídané,

které jsou tak podle § 5 odst. 1, c), resp. podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic. Středočeského kraje (účinnost od

01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 3. Zároveň se

jednalo o práce, které neměnila celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tyto Změny nepředstavují vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se

jednalo o změny nepředvídané.

Strany smlouvy o dílo č. S-1485/00066001/2021 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 02.07.2021 (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel:  3K + TANNACO + BES, Most Říčany, Jiráskova 1519, 251 01 Říčany

Přílohy Změnového listu: Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Změnový list
Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

III/33312 Říčany, most ev.č. 33312-3

1.3Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

101 / 1
SO 101 - SILNICE III/33312
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Údaje v Kč bez DPH:

jméno datum podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Zaměstnanec Objednatele odpovědný    za

cenové projednání Změny
Ing. Jaroslava Jurková

Zástupce objednatele:

KSÚS SK, p.o.

Zhotovitel Lubomír Lágner

Číslo paré 

Ing. Jiří Čapek

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány,

zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu

upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho

připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba

Objednatele)
Ing. Jan Fidler, Dis.

Projektant (autorský dozor): Ing.Tomáš Páteček

Technický dozor investora: Petr Havránek

-59 220,00 96 642,00 37 422,00 155 862,00

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

3K+TANNACO+BES, Most Říčany
Ing. Antonín Novotný

Technická pomoc Objednatele Ing.Vladimír Novotný

Cena navrhovaných Změn

záporných
Cena navrhovaných Změn kladných

Cena navrhovaných Změn

záporných a Změn kladných

celkem

Součet absolutních hodnot

Změn kladných a Změn

záporných
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Paré č.

1. Krycí list 1 počet listů 1, 2 Objednatel

2. Změnový list 2 počet listů 3 Zhotovitel

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4 TDI

4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 5 Projektant

5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů

6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

    Další doklady - viz př. 6. Přehled dalších dokladů 26 počet listů

Změnový list
Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

III/33312 Říčany, most ev.č. 33312-3

1.4Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
101 / 1

SO 101 - SILNICE III/33312

Strany smlouvy o dílo č. S-1485/00066001/2021 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 08.07.2021 (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel:  3K + TANNACO + BES, Most Říčany, Jiráskova 1519, 251 01 Říčany

Přílohy Změnového listu: Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Asfaltové vrstvy

1) Účelem předmětného SO 101 je rekonstrukce silnice III/33312 v ulici Kolovratská. V rámci prací bylo kromě jiného stanoveno, že stávající

konstrukce vozovky bude kompletně odstraněna a nahrazena novou konstrukcí s asfaltobetonovým povrchem a nestmelenými podkladními vrstvami.

Plocha obrusných vrstev pro potřeby PDPS byla navržena dle předpokladů a matematických výpočtů zřejmých z výkresové části této dokumentace.

Plochy obrusných vrstev byly do soupisu prací PDPS vypočteny pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu).

2) V rámci provádění prací na předmětném SO 101 Přeložka silnice SILNICE III/33312 došlo k upřesnění objemu prací na asfaltových vrstvách dle

jejich skutečné potřeby pro řádné dokončení Díla. 

Obrusné vrstvy byly provedeny v celé ploše předmětného SO 101 v předepsaných tloušťkách a z následného geodetického zaměření byla vypočtena

skutečná plocha nových asfaltů, které byla nižší oproti předpokladům PDPS, kde byly plochy komunikace vygenerovány pomocí grafického softwaru.

Plocha asfaltů se zároveň ponížila také v souvislosti s nerealizací nových asfaltů na navazující stavbě cyklostezky, kde z rozhodnutí obce nedošlo k

pokládce nových asfaltů na předmětné cyklostezce („Mnichovice – Kolovraty“).

3) S ohledem na tyto skutečnosti došlo k úpravě množství položek souvisejících s pokládkou asfaltových vrstev. Změna množství dotčených položek

vychází z doměření skutečně provedených prací na stavbě v průběhu její realizace. Plocha nově provedených asfaltů byla zaměřena a vypočtena

geodetem a dokládá ji potvrzený výkres, který je součástí příloh tohoto ZBV (doklad č. 15).

S ohledem na uvedené lze konstatovat, že předmětem změny jsou skutečně provedené (resp. v celém rozsahu neprovedené) práce v rámci realizace

stavby na základě jejich skutečné potřeby pro dokončení Díla. Zároveň lze konstatovat, že z pohledu Zadavatele jsou tyto práce nezbytné (byť se

jedná o změny záporné), neboť Zadavatel musí obecně postupovat s péčí řádného hospodáře, což mimo jiné znamená, že pro řádné dokončení Díla

musí Zadavatel vynaložit pouze nezbytně nutné náklady. Uvedené změny vznikly na základě upřesnění objemu skutečně provedených prací na

stavbě v průběhu její realizace. Byly nevyhnutelné a technicky i ekonomicky neoddělitelné od realizované stavby.

4) Změny byly iniciovány Zhotovitelem na základě skutečně doměřeného množství předmětných prací během realizace Díla.

5) Tato změna se týká úpravy množství položek poř. 52, 58, 54, 56, 60, 62, 57, 63, 55, 61, 53 a 59.

Provedené změny nevyvolávají řetězení dalších změn v jiném ZBV

Předláždění

1) Z výkresové a textové části PDPS bylo zřejmé, že má dojít k obnově povrchu vozovky z dlažebních kostek předmětné silnice III/33312 v místě

mostu až po konec úseku ve staničení 0,115 165 - 0,199 250. Viz např. bod 1.3 části D.1.1.1 Technická zpráva PDPS, který uvádí: „V místě mostu a

dále po konec úseku bude obnovena vozovka z žulových kostek na lože z drceného kameniva a podkladní vrstvu stmelenou cementem “.

2) V průběhu přípravy stavby však bylo zjištěno, že soupis prací zadávací dokumentace pro nabídkové řízení neobsahuje kompletní potřebné položky

pro předmětné práce, které se měly týkat výše popsaného postupu, tedy obnovy povrchu silnice z dlažebních kostek. V tomto soupisu prací nebyla

zahrnuta položka pro zpětnou pokládku dlažby. V rámci smluvního soupisu prací byly obsaženy pouze položky pro odstranění dlažebních kostek, vč.

pokladu (pol. poř. č. 23-113473 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL, ODVOZ DO 3KM) a následně pro

provedení podkladních vrstev z DK (pol. poř. č. 80-45152.02 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO). V rámci konstrukcí

vozovky předmětného SO 101 se položka pro zpětnou pokládku dlažby z žulových kostek se ve smluvním soupisu prací nevyskytovala. Co se týče

vozovky, tak v rámci smluvního soupisu prací se vyskytovala ještě položka poř. č. 81-58210 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK BEZ LOŽE,

která se ovšem netýkala předmětného odlážděného úseku silnice, ale jednalo se o doplnění žulových kostek ve dovuřádku jako lemování podél

asfaltů, které slouží pro odvod dešťových vod z vozovky.

Tyto změny byly ohlášeny (doklad č. 09) a vyjádřil se k nim AD stavby (doklad č. 10).

3) Vzhledem k těmto okolnostem byla tato skutečnost konzultována s AD, který navrhl řešení spočívající v použití nové položky poř. č. 101-587202

PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK (viz doklad č. 16), která v sobě zahrnuje kompletní provedení předpokládaných prací na obnovení

vozovky z žulových kostek. Jednalo se o úsek komunikace v místech mostu až po konec úseku stavby, o šířce 6 m a délce 84 m, což činí plochu 504

m2.

TDI k této problematice potvrdil výměry dotčených položek (viz doklad č. 13).

S ohledem na skutečnost, že se jedná o položku, která dle své specifikace zahrnuje jak rozebrání stávající dlažby, tak také její zpětnou pokládku ze

stávajícího dlažebního materiálu (vč. nezbytné manipulace s tímto materiálem i dodávku a rozprostření podkladního lože), bylo současně v rámci této

změny nutné v odpovídajícím množství odečíst položky pro odstranění žulové dlažby a provedení podkladních vrstev, co se týkalo ponížení položky

poř. č. 23, a to v objemu 50,4 m3 (vypočteném dle změřené délky a šířky dotčeného úseku komunikace – plocha 504 m2 a výšky dlažby – 100 mm).

V tomto případě se nejedná o kompletní odpočet položky, neboť původně byla dlažba položena v celém staničení stavby a byla tudíž rozebrána a

odstraněna (vč. podkladních vrstev) v celém dotčeném úseku silnice. Dle PDPS měl být následně úsek silnice za mostem směrem na Kolovraty místo

dlažby vyasfaltován a obnovení dlažby se týkalo jen výše specifikovaného úseku v místě mostu až po konec úseku (směr na Říčany) ve staničení

0,115 165 - 0,199 250. Jak je uvedeno výše, vzhledem k tomu, že nová položka v sobě zahrnuje kompletní provedení dředláždění, tedy i pokládku

podkladních vrstev dochází v rámci změny ke kompletnímu odpočtu položky poř. č. 80, která byla v PDPS uvažována pro provedení podkladních

vrstev v úseku, kde mělo dojít k obnově dlažby, tedy v místech mostu až po konec úseku. Tyto skutečnosti jsou zřejmé ze situace stavby a vzorových

příčných řezů PDPS (doklady č. 17 a 18).

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že k předmětným změnám došlo s ohledem na skutečnost, že v soupisu prací PDPS nebyla zahrnuta

položka pro práce na zpětnou pokládku dlažby, pro obnovu dlážděného povrchu vozovky ve výše specifikovaném úseku, přestože její realizace byla

potřebná a nezbytná pro řádné provedení Díla a byla zřejmá z výkresové a textové části dokumentace PDPS. Uvedené změny vznikly na základě

uvedení výkresové a textové části dokumentace s jejím soupisem prací do souladu. Byly nevyhnutelné a technicky i ekonomicky neoddělitelné od

realizované stavby.

4) Změny byly iniciovány Zhotovitelem na základě výše uvedených zjištění.

5) Tato změna se týká úpravy množství položky poř. č. 23, kompletnímu odpočtu položky poř. č. 80 a zařazení nové položky poř. č. 101.

Provedené změny nevyvolávají řetězení dalších změn v jiném ZBV.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem se jedná o změny nezbytné k dokončení, která je tak podle § 5 písm. d), resp. podle § 11 Směrnice R-SM-36

Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o

zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 4. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tyto Změny nepředstavují vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5 se

jedná o změny nezbytné k dokončení.
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Údaje v Kč bez DPH:

jméno datum podpi 

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpi 

jméno datum podpi 

jméno datum podpi 

jméno datum podpi 

jméno datum podpi 

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Asfaltové vrstvy

1) Účelem předmětného SO 101 je rekonstrukce silnice III/33312 v ulici Kolovratská. V rámci prací bylo kromě jiného stanoveno, že stávající

konstrukce vozovky bude kompletně odstraněna a nahrazena novou konstrukcí s asfaltobetonovým povrchem a nestmelenými podkladními vrstvami.

Plocha obrusných vrstev pro potřeby PDPS byla navržena dle předpokladů a matematických výpočtů zřejmých z výkresové části této dokumentace.

Plochy obrusných vrstev byly do soupisu prací PDPS vypočteny pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu).

2) V rámci provádění prací na předmětném SO 101 Přeložka silnice SILNICE III/33312 došlo k upřesnění objemu prací na asfaltových vrstvách dle

jejich skutečné potřeby pro řádné dokončení Díla.

Obrusné vrstvy byly provedeny v celé ploše předmětného SO 101 v předepsaných tloušťkách a z následného geodetického zaměření byla vypočtena

skutečná plocha nových asfaltů, které byla nižší oproti předpokladům PDPS, kde byly plochy komunikace vygenerovány pomocí grafického softwaru.

Plocha asfaltů se zároveň ponížila také v souvislosti s nerealizací nových asfaltů na navazující stavbě cyklostezky, kde z rozhodnutí obce nedošlo k

pokládce nových asfaltů na předmětné cyklostezce („Mnichovice – Kolovraty“).

3) S ohledem na tyto skutečnosti došlo k úpravě množství položek souvisejících s pokládkou asfaltových vrstev. Změna množství dotčených položek

vychází z doměření skutečně provedených prací na stavbě v průběhu její realizace. Plocha nově provedených asfaltů byla zaměřena a vypočtena

geodetem a dokládá ji potvrzený výkres, který je součástí příloh tohoto ZBV (doklad č. 15).

S ohledem na uvedené lze konstatovat, že předmětem změny jsou skutečně provedené (resp. v celém rozsahu neprovedené) práce v rámci realizace

stavby na základě jejich skutečné potřeby pro dokončení Díla. Zároveň lze konstatovat, že z pohledu Zadavatele jsou tyto práce nezbytné (byť se

jedná o změny záporné), neboť Zadavatel musí obecně postupovat s péčí řádného hospodáře, což mimo jiné znamená, že pro řádné dokončení Díla

musí Zadavatel vynaložit pouze nezbytně nutné náklady. Uvedené změny vznikly na základě upřesnění objemu skutečně provedených prací na

stavbě v průběhu její realizace. Byly nevyhnutelné a technicky i ekonomicky neoddělitelné od realizované stavby.

4) Změny byly iniciovány Zhotovitelem na základě skutečně doměřeného množství předmětných prací během realizace Díla.

5) Tato změna se týká úpravy množství položek poř. 52, 58, 54, 56, 60, 62, 57, 63, 55, 61, 53 a 59.

Provedené změny nevyvolávají řetězení dalších změn v jiném ZBV

Předláždění

1) Z výkresové a textové části PDPS bylo zřejmé, že má dojít k obnově povrchu vozovky z dlažebních kostek předmětné silnice III/33312 v místě

mostu až po konec úseku ve staničení 0,115 165 - 0,199 250. Viz např. bod 1.3 části D.1.1.1 Technická zpráva PDPS, který uvádí: „V místě mostu a

dále po konec úseku bude obnovena vozovka z žulových kostek na lože z drceného kameniva a podkladní vrstvu stmelenou cementem “.

2) V průběhu přípravy stavby však bylo zjištěno, že soupis prací zadávací dokumentace pro nabídkové řízení neobsahuje kompletní potřebné položky

pro předmětné práce, které se měly týkat výše popsaného postupu, tedy obnovy povrchu silnice z dlažebních kostek. V tomto soupisu prací nebyla

zahrnuta položka pro zpětnou pokládku dlažby. V rámci smluvního soupisu prací byly obsaženy pouze položky pro odstranění dlažebních kostek, vč.

pokladu (pol. poř. č. 23-113473 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL, ODVOZ DO 3KM) a následně pro

provedení podkladních vrstev z DK (pol. poř. č. 80-45152.02 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO). V rámci konstrukcí

vozovky předmětného SO 101 se položka pro zpětnou pokládku dlažby z žulových kostek se ve smluvním soupisu prací nevyskytovala. Co se týče

vozovky, tak v rámci smluvního soupisu prací se vyskytovala ještě položka poř. č. 81-58210 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK BEZ LOŽE,

která se ovšem netýkala předmětného odlážděného úseku silnice, ale jednalo se o doplnění žulových kostek ve dovuřádku jako lemování podél

asfaltů, které slouží pro odvod dešťových vod z vozovky.

Tyto změny byly ohlášeny (doklad č. 09) a vyjádřil se k nim AD stavby (doklad č. 10).

3) Vzhledem k těmto okolnostem byla tato skutečnost konzultována s AD, který navrhl řešení spočívající v použití nové položky poř. č. 101-587202

PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK (viz doklad č. 16), která v sobě zahrnuje kompletní provedení předpokládaných prací na obnovení

vozovky z žulových kostek. Jednalo se o úsek komunikace v místech mostu až po konec úseku stavby, o šířce 6 m a délce 84 m, což činí plochu 504

m2.

TDI k této problematice potvrdil výměry dotčených položek (viz doklad č. 13).

S ohledem na skutečnost, že se jedná o položku, která dle své specifikace zahrnuje jak rozebrání stávající dlažby, tak také její zpětnou pokládku ze

stávajícího dlažebního materiálu (vč. nezbytné manipulace s tímto materiálem i dodávku a rozprostření podkladního lože), bylo současně v rámci této

změny nutné v odpovídajícím množství odečíst položky pro odstranění žulové dlažby a provedení podkladních vrstev, co se týkalo ponížení položky

poř. č. 23, a to v objemu 50,4 m3 (vypočteném dle změřené délky a šířky dotčeného úseku komunikace – plocha 504 m2 a výšky dlažby – 100 mm).

V tomto případě se nejedná o kompletní odpočet položky, neboť původně byla dlažba položena v celém staničení stavby a byla tudíž rozebrána a

odstraněna (vč. podkladních vrstev) v celém dotčeném úseku silnice. Dle PDPS měl být následně úsek silnice za mostem směrem na Kolovraty místo

dlažby vyasfaltován a obnovení dlažby se týkalo jen výše specifikovaného úseku v místě mostu až po konec úseku (směr na Říčany) ve staničení

0,115 165 - 0,199 250. Jak je uvedeno výše, vzhledem k tomu, že nová položka v sobě zahrnuje kompletní provedení dředláždění, tedy i pokládku

podkladních vrstev dochází v rámci změny ke kompletnímu odpočtu položky poř. č. 80, která byla v PDPS uvažována pro provedení podkladních

vrstev v úseku, kde mělo dojít k obnově dlažby, tedy v místech mostu až po konec úseku. Tyto skutečnosti jsou zřejmé ze situace stavby a vzorových

příčných řezů PDPS (doklady č. 17 a 18).

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že k předmětným změnám došlo s ohledem na skutečnost, že v soupisu prací PDPS nebyla zahrnuta

položka pro práce na zpětnou pokládku dlažby, pro obnovu dlážděného povrchu vozovky ve výše specifikovaném úseku, přestože její realizace byla

potřebná a nezbytná pro řádné provedení Díla a byla zřejmá z výkresové a textové části dokumentace PDPS. Uvedené změny vznikly na základě

uvedení výkresové a textové části dokumentace s jejím soupisem prací do souladu. Byly nevyhnutelné a technicky i ekonomicky neoddělitelné od

realizované stavby.

4) Změny byly iniciovány Zhotovitelem na základě výše uvedených zjištění.

5) Tato změna se týká úpravy množství položky poř. č. 23, kompletnímu odpočtu položky poř. č. 80 a zařazení nové položky poř. č. 101.

Provedené změny nevyvolávají řetězení dalších změn v jiném ZBV.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem se jedná o změny nezbytné k dokončení, která je tak podle § 5 písm. d), resp. podle § 11 Směrnice R-SM-36

Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o

zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 4. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tyto Změny nepředstavují vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5 se

jedná o změny nezbytné k dokončení.

Cena navrhovaných Změn

záporných
Cena navrhovaných Změn kladných

Cena navrhovaných Změn

záporných a Změn kladných

celkem

Součet absolutních hodnot

Změn kladných a Změn

záporných

-132 401,15 450 576,00 318 174,85 582 977,15

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

3K+TANNACO+BES, Most Říčany
Ing. Antonín Novotný

Technická pomoc Objednatele Ing.Vladimír Novotný

Projektant (autorský dozor): Ing.Tomáš Páteček

Technický dozor investora: Petr Havránek

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány,

zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu

upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho

připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba

Objednatele)
Ing. Jan Fidler, Dis.

Zaměstnanec Objednatele odpovědný    za

cenové projednání Změny
Ing. Jaroslava Jurková

Zhotovitel Lubomír Lágner

Číslo p    

Zástupce objednatele:

KSÚS SK, p.o.
Ing. Jiří Čapek



Příloha č. 3

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
Poznámka:

1 - zadat

3 891 192,10

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných v 

předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 

kladných v 

předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 

všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 

všech předchozích 

Změnách a ve Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 3 891 192,10 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 

Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 

Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena všech Změn kladných 

na SO/PS k ceně SO/PS 

dle Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -191 621,15 547 218,00 547 218,00 14,06%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 

Změně

Rozdíl ceny SO/PS 

po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 

Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po této 

Změně oproti ceně SO/PS 

dle Smlouvy v %

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -191 621,15 4 246 788,95 355 596,85 9,14%

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných 

Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-). 

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Název a evidenční číslo Stavby:

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:     

101 / 1

SO 101 - SILNICE III/33312

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

III/33312 Říčany, most ev.č. 33312-3



Příloha č. 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

25 131737 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3 411,000 285,000 -126,000    470,00   193 170,00 -  59 220,00    0,00   133 950,00 -  59 220,00 -30,66%

Nové položky

100 131837.N HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 16KM M3 0,000 126,000 126,000    767,00    0,00    0,00   96 642,00   96 642,00   96 642,00 100,00%

CELKEM  193 170,00 -59 220,00 96 642,00 230 592,00 37 422,00 19,37%

Za Zhotovitele:   Ing. Antonín Novotný Za TDI:  Petr Havranek

Datum: Datum:

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - SILNICE III/33312

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Cena celkem 

ve Smlouvě v 

Kč

Změny 

záporné v Kč

Změny 

kladné v Kč

Množství ve 

Změně

Množství 

rozdílu

Cena celkem 

ve Změně v 

Kč

Rozdíl cen 

celkem v Kč

Cena za m.j. 

v                   

Kč

Podíl cen 

celkem v %

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol. Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1.3

Název a evidenční číslo stavby: III/33312 Říčany, most ev.č. 33312-3 ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 101 - SILNICE III/33312 č. 1



Příloha č. 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

23 113473
ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET 

PODKL, ODVOZ DO 3KM
M3 137,000 86,600 -50,400    210,00   28 770,00 -  10 584,00    0,00   18 186,00 -  10 584,00 -36,79%

52 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2 850,000 765,000 -85,000    21,00   17 850,00 -  1 785,00    0,00   16 065,00 -  1 785,00 -10,00%

58 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2 68,500 35,000 -33,500    21,00   1 438,50 -   703,50    0,00    735,00 -   703,50 -48,91%

54 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 850,000 765,000 -85,000    13,95   11 857,50 -  1 185,75    0,00   10 671,75 -  1 185,75 -10,00%

56 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 850,000 765,000 -85,000    13,95   11 857,50 -  1 185,75    0,00   10 671,75 -  1 185,75 -10,00%

60 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 68,500 35,000 -33,500    13,95    955,58 -   467,33    0,00    488,26 -   467,33 -48,90%

62 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 68,500 35,000 -33,500    13,95    955,58 -   467,33    0,00    488,26 -   467,33 -48,90%

57 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 850,000 765,000 -85,000    265,00   225 250,00 -  22 525,00    0,00   202 725,00 -  22 525,00 -10,00%

63 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 27,500 20,000 -7,500    265,00   7 287,50 -  1 987,50    0,00   5 300,00 -  1 987,50 -27,27%

55 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 850,000 765,000 -85,000    340,00   289 000,00 -  28 900,00    0,00   260 100,00 -  28 900,00 -10,00%

61 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 68,500 35,000 -33,500    340,00   23 290,00 -  11 390,00    0,00   11 900,00 -  11 390,00 -48,91%

53 574F46
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 

16S TL. 50MM
M2 850,000 765,000 -85,000    290,00   246 500,00 -  24 650,00    0,00   221 850,00 -  24 650,00 -10,00%

59 574F46
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 

16S TL. 50MM
M2 68,500 35,000 -33,500    300,00   20 550,00 -  10 050,00    0,00   10 500,00 -  10 050,00 -48,91%

80 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 23,600 0,000 -23,600    700,00   16 520,00 -  16 520,00    0,00    0,00 -  16 520,00 -100,00%

Nové položky

101 587202.N PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2 0,000 504,000 504,000    894,00    0,00    0,00   450 576,00   450 576,00   450 576,00 100,00%

CELKEM  902 082,16 -132 401,15 450 576,00 1 220 257,01 318 174,85 35,27%

Za Zhotovitele:   Ing. Antonín Novotný Za TDI:  Petr Havranek

Datum: Datum:

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1.4

Název a evidenční číslo stavby: III/33312 Říčany, most ev.č. 33312-3 ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 101 - SILNICE III/33312 č. 1

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - SILNICE III/33312 Skupina Změn: 4

Poř. č. pol. Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě

Množství ve 

Změně

Množství 

rozdílu

Podíl cen 

celkem v %

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Cena za m.j. v                   

Kč

Cena celkem 

ve Smlouvě v 

Kč

Změny 

záporné v Kč

Změny kladné 

v Kč

Cena celkem 

ve Změně v Kč

Rozdíl cen 

celkem v Kč



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:

1
Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 15 280 256,53 6=32+36 355 596,85 9=(32A/1)*100 1,02% 12=(39a/1)*100 0,00%

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby)bez DPH 15 635 853,38 7=(6/1)*100 2,33% 10=(36A/1)*100 3,82% 13=39a 0,00

Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH 18 919 382,59 8=1*0,3 4 584 076,96 10A=32A+36A 738 839,15 14=137336000,00-39a 137 366 000,00

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 102,33% 11=1*0,5 7 640 128,27

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro 

Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)
-1,25%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a Změn 

kladných

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Procentní 

vyjádření 

Změny 

kladné

Suma Změn 

záporných a Změn 

kladných

Suma 

absolutních 

hodnot Změn 

kladných a Změn 

záporných

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem mínus)

Změny kladné

Procentní 

vyjádření 

Změny 

kladné

Suma Změn záporných 

a Změn kladných

Suma absolutních 

hodnot Změn kladných a 

Změn záporných

Změny záporné

(zadávat se 

znaménkem 

minus)            

Změny

kladné
limit 15 %

Suma hodnot 

Změn záporných 

a Změn kladných

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+34+

37+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 31=(30/1)*100 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34

35=(34/1)*

100
36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38 39=(39a/1)*100 39a=ABS(37)+38

…........................................................................ -191 621,15 547 218,00 355 596,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -59 220,00 96 642,00 0,63% 37 422,00 155 862,00 -132 401,15 450 576,00 2,95% 318 174,85 582 977,15 0,00 0,00 0,00% 0,00

101 1 SILNICE III/33312 - dopočty/třída těžitelnosti/dlažba -191 621,15 547 218,00 355 596,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -59 220,00 96 642,00 0,63% 37 422,00 155 862,00 -132 401,15 450 576,00 2,95% 318 174,85 582 977,15 0,00 0,00 0,00% 0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina 3

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina 4

Změny de minimis  

III/33312 Říčany, most ev.č. 33312-3

Sledování limitu 15 %

Nezbytnost

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

Vyhrazená změna (Doměrky)

- 1 -

Nepředvídanost

- 3 -

Skupiny změn

Sledování limitu 137 366 000,00 Kč

Zbývá do limitu

Záměna položek (Započítávání)

- 4 - - 5 -- 2 -

Suma absolutních hodnot Změn 

kladných a Změn záporných pro 

Skupinu 3 a Skupinu 4

Zákonný limit 50 % pro Skupinu 

3 a Skupinu 4
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Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního 

souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

ANO  

(počet listů)
NE - Uloženo

07 Změnový soupis prací SO 101 

po změně 1
13

08 Přehled nových položek 1

09 Ohlášení změny stavby ze dne

17.02.2022 potvrzené TDI
1

10 Vyjádření AD k ZBV pro SO 101 –

Silnice III/33312
1

11 Zápis ve stavebním deníku, list č.

3914947
1

12 Kalkulace výrobních nákladů pro

položky ZBV na změnu třídy těžitelnosti -

potvrzené TDI

1

13 Kalkulace výrobních nákladů pro

položky ZBV na předláždění - potvrzené

TDI

1

14 Prohlášení geotechnika ke změně třídy

těžitelnosti 
1

15 Zaměření plochy nového asfaltu 1

16 Emailová komunikace mezi TDI a AD

ohledně položek ZBV k předláždění
2

17 Situace PDPS 1

18 Vzorové příčné řezy PDPS 1

19 Zaměření plochy výkopů 1

Počet listů celkem 26

Doklad 

Součást dokumentace ZBV 

Přehled dalších dokladů

1

III/33312 Říčany, most ev.č. 33312-3

SO 101 - SILNICE III/33312

101 / 1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0 Všeobecné konstrukce a práce 298 397,15 0,00 0,00 298 397,15 0,00 0,00%

5 014102 01 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 216,600 216,600 0,000 150,00   32 490,00    0,00    0,00   32 490,00    0,00 0,00%

Příprava území 

Uložení zeminy na skládku, včetně poplatku za uložení 

Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 114*1,9=216,600 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

9 014102 02 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 2,392 2,392 0,000 350,00 837,20    0,00    0,00    837,20    0,00 0,00%

Bourací práce 

Uložení poškozených kamenných obrubníků na skládku, včetně poplatku za uložení 

Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 9,2*2,6*0,1=2,392 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

12 014102 03 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1,280 1,280 0,000 350,00 448,00    0,00    0,00    448,00    0,00 0,00%

Bourací práce  

Uložení poškozených kamenných krajníků na skládku, včetně poplatku za uložení  

Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: (0,13*0,2*94,7)*2,6*0,2=1,280 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

13 014102 04 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 45,317 45,317 0,000 500,00 22 658,50    0,00    0,00   22 658,50    0,00 0,00%

Bourací práce  

Uložení betonového lože na skládku, včetně poplatku za uložení  

Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 19,703*2,3=45,317 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

20 014102 05 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 8,052 8,052 0,000 700,00 5 636,40    0,00    0,00   5 636,40    0,00 0,00%

Bourací práce  

Uložení asfaltových vrstev  na skládku, včetně poplatku za uložení  

Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 3,355*2,4=8,052 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

22 014102 06 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 38,247 38,247 0,000 150,00 5 737,05    0,00    0,00   5 737,05    0,00 0,00%

Zemní práce  

Uložení zeminy na skládku, včetně poplatku za uložení  

Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 20,130*1,9=38,247 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

27 014102 07 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 178,620 178,620 0,000 300,00 53 586,00    0,00    0,00   53 586,00    0,00 0,00%

Zemní práce  

Uložení dlažebních kostek na skládku KSÚS  

Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: (137-68,3)*2,6=178,620 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

28 014102 08 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 2 212,550 2 212,550 0,000 80,00 177 004,00    0,00    0,00   177 004,00    0,00 0,00%

Zemní práce  

Uložení zeminy na skládku, včetně poplatku za uložení  

Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: (411+753,5)*1,9=2 212,550 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

1 Zemní práce 773 342,20 -69 804,00 0,00 703 538,20 -69 804,00 -9,03%

3 111207 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 16KM M2 80,000 80,000 0,000 100,00 8 000,00    0,00    0,00   8 000,00    0,00 0,00%

Příprava území  

Kácení keřů a náletových dřevin včetně kořenů v blízkosti stavby, odvoz a likvidace v režii 

zhotovitele  

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 80=80,000 [A]

odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm  

doprava dřevin na předepsanou vzdálenost  

spálení na hromadách nebo štěpkování

2 112027 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 16KM KUS 7,000 7,000 0,000 1 134,00 7 938,00    0,00    0,00   7 938,00    0,00 0,00%

Rozdíl cen celkem v 

Kč

Podíl cen 

celkem v %
Množství rozdílu Cena za m.j. v Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč

Cena celkem ve 

Změně v Kč
Poř. č. pol. Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 

Smlouvě
Množství ve Změně

SO 101 - SILNICE III/33312

Změnový soupis prací SO 101 po změně 1 pro ZBV 1

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

101 / 1

Název a evidenční číslo stavby: III/33312 Říčany, most ev.č. 33312-3

Číslo a název SO/PS:
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Příprava území  

Kácení stromů v blízkosti stavby včetně kořenů, odvoz a likvidace v režii zhotovitele

Celkem: 7=7,000 [A]

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a 

zahrnuje zejména:  

- poražení stromu a osekání větví  

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování  

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace  

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:  

- vytrhání nebo vykopání pařezů  

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů  

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace  

- zásyp jam po pařezech

23 113473
ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL, ODVOZ 

DO 3KM
M3 137,000 86,600 -50,400 210,00 28 770,00 -  10 584,00    0,00   18 186,00 -  10 584,00 -36,79%

Bourací práce  

Odstranění krytu z dlažebních kostek 100x100mm, včetně očištění a odvozu nevyužitých 

kostek na skládku KSÚS ve vzdálenosti 3km  

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1370*0,1=137,000 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV 1 => -50,400 M3

Celkem: 137,000 - 50,400 = 86,600 M3

11 11354 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ M 94,700 94,700 0,000 100,00 9 470,00    0,00    0,00   9 470,00    0,00 0,00%

Bourací práce  

Odstranění kamenných krajníků 130x200x1000mm, včetně očištění, uložení na stavbě a 

odvozu poškozených částí na skládku dodavatele do 16ti km, bez uložení  

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 20+50+2+6,7+16=94,700 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

19 113727 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM M3 3,355 3,355 0,000 1 850,00 6 206,75    0,00    0,00   6 206,75    0,00 0,00%

Bourací práce  

Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 50mm, včetně odvozu na skládku do 16-ti km  

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: (15,5+11,5+40,1)*0,05=3,355 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

4 121107 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 16KM M3 114,000 114,000 0,000 150,00 17 100,00    0,00    0,00   17 100,00    0,00 0,00%

Příprava území  

Odhumusování plochy v tl. 150mm, která bude zasažena výkopovými pracemi a úpravou 

terénu včetně odvozu na skládku dodavatele do 16ti km, bez uložení  

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: (200+300+215+45)*0,15=114,000 [A]

položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu  

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

21 131737 01 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3 20,130 20,130 0,000 490,00 9 863,70    0,00    0,00   9 863,70    0,00 0,00%

Zemní práce  

Odstranění podkladních vrstev vozovky a odvozu na skládku do 16-ti km  

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: (15,5+11,5+40,100)*0,3=20,130 [A]
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položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení 

k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

25 131737 02 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3 411,000 285,000 -126,000 470,00 193 170,00 -  59 220,00    0,00   133 950,00 -  59 220,00 -30,66%

Zemní práce  

Odstranění podkladních vrstev dlažby a odvozu na skládku do 16-ti km  

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1370*0,3=411,000 [A]

položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení 

k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

ZBV 1 => -126,000 M3

Celkem: 411,000 - 126,000 = 285,000 M3

26 131737 03 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3 753,500 753,500 0,000 470,00 354 145,00    0,00    0,00   354 145,00    0,00 0,00%

Zemní práce  

Výkop zeminy pro stavební jámu v zemině tř. 1, včetně pažení a odvozu zeminy na skládku 

do 16-ti km  

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1370*0,55=753,500 [A]



Příloha č. 7

položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení 

k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

72 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 90,675 90,675 0,000 690,00 62 565,75    0,00    0,00   62 565,75    0,00 0,00%

Zeleň  

Nákup materiálu (humózní zemina pro ohumusování svahů)  

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 0,150*(45+132+303+76+14,5+34)=90,675 [A]

položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 

dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  

příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

29 18110 01 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 1 440,000 1 440,000 0,000 15,00 21 600,00    0,00    0,00   21 600,00    0,00 0,00%

Sanace  

Úprava a zhutnění parapláně  

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1440=1 440,000 [A]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje 

projekt.

35 18110 02 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 1 440,000 1 440,000 0,000 15,00 21 600,00    0,00    0,00   21 600,00    0,00 0,00%

Konstrukce vozovky  

Úprava a zhutnění zemní pláně  

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1440=1 440,000 [A]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje 

projekt.

73 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 604,500 604,500 0,000 15,00 9 067,50    0,00    0,00   9 067,50    0,00 0,00%

Zeleň  

Ohumusování svahů v  tl. 150Mm  

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 45+132+303+76+14,5+34=604,500 [A]

položka zahrnuje:  

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

74 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 604,500 604,500 0,000 15,00 9 067,50    0,00    0,00   9 067,50    0,00 0,00%

Zeleň  

Osetí svahů travním semenem  

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 604,5=604,500 [A]

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to 

vše bez ohledu na sklon terénu

75 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 604,500 604,500 0,000 4,00 2 418,00    0,00    0,00   2 418,00    0,00 0,00%

Zeleň  

Údržba založeného travního porostu  

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 604,5=604,500 [A]
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Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se 

složením, to vše bez ohledu na sklon terénu  

zahrnuje nutné zalití a hnojení

1 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2 40,000 40,000 0,000 309,00 12 360,00    0,00    0,00   12 360,00    0,00 0,00%

Příprava území  

Ochrana stromů v blízkosti stavby  

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 2*2*10=40,000 [A]

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

2 Základy 415 450,40 0,00 0,00 415 450,40 0,00 0,00%

34 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 604,600 604,600 0,000 24,00 14 510,40    0,00    0,00   14 510,40    0,00 0,00%

Podélná drenáž  

Filtrační geotextilie 300g/m2  

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 2*302,3=604,600 [A]

Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně 

mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

30 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 720,000 720,000 0,000 550,00 396 000,00    0,00    0,00   396 000,00    0,00 0,00%

Sanace  

Kamenitá sypanina z drceného kameniva 0/250mm tl. 2x250mm  

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1440*0,5=720,000 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

46 26164 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. VI D DO 200MM M 1,000 1,000 0,000 4 940,00 4 940,00    0,00    0,00   4 940,00    0,00 0,00%

Napojení vpustí UV9 a UV10 do stávající dešťové kanalizace - Vrání otvorů  DN=160mm, dl. 

500Mm  

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 2*0,5=1,000 [A]

položka zahrnuje:  

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav  

svislou dopravu zeminy z vrtu  

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku  

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

4 Vodorovné konstrukce 276 457,40 -16 520,00 0,00 259 937,40 -16 520,00 -5,98%

44 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 0,900 0,900 0,000 2 520,00 2 268,00    0,00    0,00   2 268,00    0,00 0,00%

Uliční vpusti  

Podkladní beton C12/15-X0 tl. 150mm  

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 0,6*1*0,15*10=0,900 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 

výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 

ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

39 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 53,300 53,300 0,000 3 220,00 171 626,00    0,00    0,00   171 626,00    0,00 0,00%

Obrubníky, krajníky  

Betonové lože C20/25-XF3  

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: (0,2*(17+22+33+77+42+15+2+6,5+35))+(0,05*(8,5+8,5))+(0,15*17)=53,300 [A]
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- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 

výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 

ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

31 45152 01 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 9,069 9,069 0,000 600,00 5 441,40    0,00    0,00   5 441,40    0,00 0,00%

Podélná drenáž  

Podsyp ze štěrkodrti frakce 0/32mm tl. 100mm  

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 0,03*(119,3+71,2+3,6+64,2+44)=9,069 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

80 45152 02 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 23,600 0,000 -23,600 700,00 16 520,00 -  16 520,00    0,00    0,00 -  16 520,00 -100,00%

Vozovka 

Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8 mm tl.40mm 

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 590*0,04=23,600 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV 1 => -23,600 M3

Celkem: 23,600 - 23,600 = 0,000 M3

33 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 60,460 60,460 0,000 700,00 42 322,00    0,00    0,00   42 322,00    0,00 0,00%

Podélná drenáž  

Kamenivo těžené frakce 11/22mm  

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 0,2*302,3=60,460 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

38 465923 01 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC M2 84,700 84,700 0,000 400,00 33 880,00    0,00    0,00   33 880,00    0,00 0,00%

Předláždění stávajícího rekonstruovaného chodníku  

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 56,5+7,2+21=84,700 [A]

- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze 

stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)  

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)  

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro 

předepsanou výplň spar  

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

51 465923 02 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC M2 11,000 11,000 0,000 400,00 4 400,00    0,00    0,00   4 400,00    0,00 0,00%

Konstrukce sjezdu  

Předláždění stávajícího sjezdu včetně cementobetonové dlažby tl.80mm, lože z hrubého 

drceného kameniva frakce 6/8mm, vrstvy štěrkodrti tl.200mm a betonových krajníků 

ukončující sjezd a navazující na římsy mostu a varovného pásu šířky 400mm z reliéfní 

dlažby červené barvy  

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 11=11,000 [A]

- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze 

stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)  

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)  

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro 

předepsanou výplň spar  

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
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5 Komunikace 1 651 838,15 -105 297,15 0,00 1 546 541,00 -105 297,15 -6,37%

79 56145 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 250MM M2 590,000 590,000 0,000 590,00 348 100,00    0,00    0,00   348 100,00    0,00 0,00%

Konstrukce vozovky 

Podkladní vrstva stmelená cementem tl.210mm 

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 590=590,000 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů  

- úpravu napojení, ukončení  

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

36 56333 01 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 850,000 850,000 0,000 152,00 129 200,00    0,00    0,00   129 200,00    0,00 0,00%

Konstrukce vozovky  

Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrť ŠDA 0/63 tl. 150mm + hutnění  

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 850=850,000 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

37 56333 02 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 850,000 850,000 0,000 152,00 129 200,00    0,00    0,00   129 200,00    0,00 0,00%

Konstrukce vozovky  

Podkladní vrstva - Štěrkodrť ŠDA 0/32 tl. 150mm + hutnění  

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 850=850,000 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

49 56333 03 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 34,500 34,500 0,000 300,00 10 350,00    0,00    0,00   10 350,00    0,00 0,00%

Konstrukce chodníku  

Podkladní vrstva ze štěrkodrti ŠD tl.150mm  

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1,38*25=34,500 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

48 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2 31,250 31,250 0,000 300,00 9 375,00    0,00    0,00   9 375,00    0,00 0,00%

Konstrukce chodníku  

Podkladní vrstva ze štěrkodrti ŠDa pod konstrukcí chodníku  

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1,25*25=31,250 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

78 56354 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO 200MM M2 590,000 590,000 0,000 115,00 67 850,00    0,00    0,00   67 850,00    0,00 0,00%

Konstrukce vozovky 

Mechanicky zpevněná zemina tl.200mm 

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 590=590,000 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

52 572121 01 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2 850,000 765,000 -85,000 21,00 17 850,00 -  1 785,00    0,00   16 065,00 -  1 785,00 -10,00%

Konstrukce vozovky  

Infiltrační postřik 1,00kg/m2  

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 850=850,000 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

ZBV 1 => -85,000 M2

Celkem: 850,000 - 85,000 = 765,000 M2

58 572121 02 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2 68,500 35,000 -33,500 21,00 1 438,50 -   703,50    0,00    735,00 -   703,50 -48,91%

Napojení na stávající stav  

Infiltrační postřik 1,00kg/m2  

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 15,5+12+41=68,500 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení
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ZBV 1 => -33,500 M2

Celkem: 68,500 - 33,500 = 35,000 M2

54 572211 01 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 850,000 765,000 -85,000 13,95 11 857,50 -  1 185,75    0,00   10 671,75 -  1 185,75 -10,00%

Konstrukce vozovky  

Spojovací postřik 0,40kg/m2

Celkem: 850=850,000 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

ZBV 1 => -85,000 M2

Celkem: 850,000 - 85,000 = 765,000 M2

56 572211 02 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 850,000 765,000 -85,000 13,95 11 857,50 -  1 185,75    0,00   10 671,75 -  1 185,75 -10,00%

Konstrukce vozovky  

Spojovací postřik 0,40kg/m2  

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 850=850,000 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

ZBV 1 => -85,000 M2

Celkem: 850,000 - 85,000 = 765,000 M2

60 572211 03 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 68,500 35,000 -33,500 13,95 955,58 -   467,33    0,00    488,25 -   467,33 -48,91%

Napojení na stávající stav  

Spojovací postřik 0,40kg/m2  

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 68,5=68,500 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

ZBV 1 => -33,500 M2

Celkem: 68,500 - 33,500 = 35,000 M2

62 572211 04 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 68,500 35,000 -33,500 13,95 955,58 -   467,33    0,00    488,25 -   467,33 -48,91%

Napojení na stávající stav  

Spojovací postřik 0,40kg/m2  

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 68,5=68,500 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

ZBV 1 => -33,500 M2

Celkem: 68,500 - 33,500 = 35,000 M2

57 574A33 01 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 850,000 765,000 -85,000 265,00 225 250,00 -  22 525,00    0,00   202 725,00 -  22 525,00 -10,00%

Konstrukce vozovky  

Obrusná vrstva ACL 11, tl. 40Mm + hutnění  

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 850=850,000 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV 1 => -85,000 M2

Celkem: 850,000 - 85,000 = 765,000 M2

63 574A33 02 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 27,500 20,000 -7,500 265,00 7 287,50 -  1 987,50    0,00   5 300,00 -  1 987,50 -27,27%

Napojení na stávající stav  

Obrusná vrstva ACL 11, tl. 40mm + hutnění  

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 27,5=27,500 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV 1 => -7,500 M2

Celkem: 27,500 - 7,500 = 20,000 M2

55 574C56 01 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 850,000 765,000 -85,000 340,00 289 000,00 -  28 900,00    0,00   260 100,00 -  28 900,00 -10,00%
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Konstrukce vozovky  

Ložná vrstva ACL 16+, tl. 60mm + hutnění  

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 850=850,000 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV 1 => -85,000 M2

Celkem: 850,000 - 85,000 = 765,000 M2

61 574C56 02 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 68,500 35,000 -33,500 340,00 23 290,00 -  11 390,00    0,00   11 900,00 -  11 390,00 -48,91%

Napojení na stávající stav  

Ložná vrstva ACL 16+, tl. 60mm + hutnění  

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 68,5=68,500 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV 1 => -33,500 M2

Celkem: 68,500 - 33,500 = 35,000 M2

53 574F46 01 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 850,000 765,000 -85,000 290,00 246 500,00 -  24 650,00    0,00   221 850,00 -  24 650,00 -10,00%

Konstrukce vozovky  

Podkladní vrstva ACP 16+, tl. 50Mm + hutnění  

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 850=850,000 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV 1 => -85,000 M2

Celkem: 850,000 - 85,000 = 765,000 M2

59 574F46 02 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 68,500 35,000 -33,500 300,00 20 550,00 -  10 050,00    0,00   10 500,00 -  10 050,00 -48,91%

Napojení na stávající stav  

Podkladní vrstva ACP 16+, tl. 50Mm + hutnění  

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 27,5+41=68,500 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV 1 => -33,500 M2

Celkem: 68,500 - 33,500 = 35,000 M2

81 58210 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK BEZ LOŽE M2 30,000 30,000 0,000 2 200,00 66 000,00    0,00    0,00   66 000,00    0,00 0,00%

Vozovka 

Doplnění chybějících žulových kostek nákupem, nebo použitím ze skládky města Říčany 

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 30=30,000 [A]
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- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsanou 

výplň spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

50 58251 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA M2 38,000 38,000 0,000 792,00 30 096,00    0,00    0,00   30 096,00    0,00 0,00%

Konstrukce chodníku  

Betonová dlažba tl.60mm včetně lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8mm tl.30mm  

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 38=38,000 [A]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože 

v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 

vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

64 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 32,500 32,500 0,000 150,00 4 875,00    0,00    0,00   4 875,00    0,00 0,00%

Napojení na stávající stav  

Asfaltová zálivka modifikovaná  

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem:18,1+9,1+5,3=32,500 [A]

položka zahrnuje:  

- dodávku předepsaného materiálu  

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

8 Potrubí 135 943,00 0,00 0,00 135 943,00 0,00 0,00%

32 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 302,300 302,300 0,000 210,00 63 483,00    0,00    0,00   63 483,00    0,00 0,00%

Podélná drenáž  

Drenážní potrubí plastové průměru 150mm vhodné do dynamicky zatížených konstrukcí  

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 119,3+71,2+3,6+64,2+44=302,300 [A]

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a 

těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných 

úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 

předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního 

zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 

chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

45 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 10,000 10,000 0,000 6 500,00 65 000,00    0,00    0,00   65 000,00    0,00 0,00%

Uliční vpusti bez sifonu s vývodem

Celkem: 10=10,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem,  

- předepsané podkladní konstrukce

14 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 3,000 3,000 0,000 1 820,00 5 460,00    0,00    0,00   5 460,00    0,00 0,00%

Výšková úprava poklopů

Celkem: 3=3,000 [A]

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 

snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

15 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 2,000 2,000 0,000 1 000,00 2 000,00    0,00    0,00   2 000,00    0,00 0,00%

Výšková úprava krycích hrnců

Celkem: 2=2,000 [A]

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 

snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

9 Ostatní konstrukce a práce 339 763,80 0,00 0,00 339 763,80 0,00 0,00%
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69 914111 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DOD A MONTÁŽ KUS 4,000 4,000 0,000 3 500,00 14 000,00    0,00    0,00   14 000,00    0,00 0,00%

Dopravní značení  

Svislé dopravní značení nové - Dodávka a montáž, Nové svislé dopravní značení bude 

provedeno v základní velikosti z pozinkovaných dopravních značek v reflexní úpravě – 

reflexní folie minimální třídy 2. Vertikální sloupky značek budou rovněž pozinkované 

průměru 70 mm kotvené do pozinkovaných patek. Včetně výkopu pro patku. Včetně 

betonové patky z betonu C25/30 o rozměru 400x400x800mm. Sloupky budou uchyceny k 

patce pomocí čtyř nerezových kotevních šroubů a matic (M14 a podložkami průměru 15 mm 

a jistícími šrouby M10x20) na chemické kotvy + jádrové vrty (průměru dle šroubů). (dle 

situace dopravního značení)  

P2 - „Hlavní pozemní komunikace“ doplněná  dodatkovou tabulkou   

E2b - „Tvar křižovatky“  

IS15a - „Jiný název“ - ŘÍČANSKÝ POTOK doplněná evidenčním číslem mostu „33312-3“.

Celkem: 1+1+2=4,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

17 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS 14,000 14,000 0,000 100,00 1 400,00    0,00    0,00   1 400,00    0,00 0,00%

Bourací práce  

Odstranění stávajícího svislého dopravního značení včetně odvozu a likvidace v režii 

zhotovitele  

B13 - „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez“  

B14 - „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost připadající na nápravu přesahuje 

vyznačenou mez“  

E5 - „Největší povolená hmotnost“  

E13 - „Text“  

IS4a - „Směrová tabule s místním cílem - přímo“  

IS3c - „Směrová tabule s cílem - vpravo“  

IS4b - „Směrová tabule s místním cílem - vlevo“   

IJ4a - „Označník zastávky“

Celkem: 2+2+2+2+1+2+1+2=14,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané 

místo

68 914122
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM
KUS 5,000 5,000 0,000 350,00 1 750,00    0,00    0,00   1 750,00    0,00 0,00%

Dopravní značení  

Stranový přesun značek – přemístění a montáž, včetně osazení, základu a uchycení( Včetně 

výkopu pro patku. Včetně betonové patky z betonu C25/30 o rozměru 400x400x800mm. 

Sloupky budou uchyceny k patce pomocí čtyř nerezových kotevních šroubů a matic (M14 a 

podložkami průměru 15 mm a jistícími šrouby M10x20) na chemické kotvy + jádrové vrty 

(průměru dle šroubů)) (dle situace a zaměření)

Celkem: 5=5,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dopravu demontované značky z dočasné skládky  

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem  

- nutnou opravu poškozených částí  

nezahrnuje dodávku značky

67 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 5,000 5,000 0,000 100,00 500,00    0,00    0,00    500,00    0,00 0,00%

Dopravní značení  

Stranový přesun značek – demontáž (dle situace a zaměření)

Celkem: 5=5,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané 

místo

70 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 26,600 26,600 0,000 110,00 2 926,00    0,00    0,00   2 926,00    0,00 0,00%

Vodorovné dopravní značení 

V11a - „Zastávka autobusu“ rozměrů 13,00x2,50 m v bílé barvě 

V9a - "Směrové šipky" v bílé barvě 

V20 - "Piktogramový koridor pro cyklisty" v bílé barvě 

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

10*2+0,3*2+1*6=26,600 [A]

položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  

- předznačení a reflexní úpravu

71 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS 12,000 12,000 0,000 650,00 7 800,00    0,00    0,00   7 800,00    0,00 0,00%

Vodorovné dopravní značení  

Písmena – označení autobusových zastávek

Celkem: 4*3=12,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku nátěrového materiálu  

- předznačení a reflexní úpravu

41 917426 01 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM M 143,500 143,500 0,000 325,00 46 637,50    0,00    0,00   46 637,50    0,00 0,00%

Obrubníky, krajníky  

Vrácení stávajícího kamenného obrubníku 250x200mm z místa uložení na stavbě  

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 77+14,5+35+17=143,500 [A]

Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

77 917426 02 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM M 19,000 19,000 0,000 2 000,00 38 000,00    0,00    0,00   38 000,00    0,00 0,00%
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Obrubníky, krajníky  

Doplnění chybějících kamenných obrubníků 250x200mm nákupem, nebo použitím ze 

skládky města Říčany  

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 19=19,000 [A]

Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

40 91743 01 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ M 122,000 122,000 0,000 450,00 54 900,00    0,00    0,00   54 900,00    0,00 0,00%

Obrubníky, krajníky  

Vrácení stávajícího kamenného krajníku 130x200mm z místa uložení na stavbě  

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 22+41+50+2+7=122,000 [A]

Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku kamenných krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

76 91743 02 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ M 30,000 30,000 0,000 2 000,00 60 000,00    0,00    0,00   60 000,00    0,00 0,00%

Obrubníky, krajníky  

Doplnění chybějících kamenných krajníků 130x200mm nákupem, nebo použitím ze skládky 

města Říčany  

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 30=30,000 [A]

Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku kamenných krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

18 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 33,250 33,250 0,000 300,00 9 975,00    0,00    0,00   9 975,00    0,00 0,00%

Bourací práce  

Řezání asfaltového krytu pro odfrézování asfaltových vrstev  

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 18,9+9,1+5,25=33,250 [A]

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

47 93133 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM M3 0,023 0,023 0,000 352 600,00 8 109,80    0,00    0,00   8 109,80    0,00 0,00%

Napojení vpustí UV9 a UV10 do stávající dešťové kanalizace - Utěsnění vyvrtaných otvorů 

pro podélnou drenáž polyuretanovým tmelem  

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 2*((0,08*0,08*3,14)-(0,075*0,075*3,14)*0,5)=0,023 [A]

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před 

úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  

nezahrnuje těsnící profil

43 935822 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK VELKÝCH DO BETONU TL 100MM M2 63,450 63,450 0,000 510,00 32 359,50    0,00    0,00   32 359,50    0,00 0,00%

Odvodňovací proužek ze stávajících žulových kostek   

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

((46+76+115)*0,25)+(12*0,35)=63,450 [A]

položka zahrnuje:  

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do 

předepsaného tvaru a v předepsané šířce  

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce  

- úravu napojení a ukončení  

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu  

- měří se vydlážděná plocha.

8 966137 01 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 16KM M3 9,200 9,200 0,000 2 000,00 18 400,00    0,00    0,00   18 400,00    0,00 0,00%

Bourací práce   

Odstranění kamenného obrubníku 250x200mm, včetně očištění, uložení na stavbě a odvozu 

poškozených částí na skládku dodavatele do 16ti km, bez uložení  

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 0,25*0,2*(20+21+77+66)=9,200 [A]

položka zahrnuje:  

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje 

poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 

bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento 

fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

10 966157 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 16KM M3 19,703 19,703 0,000 2 000,00 39 406,00    0,00    0,00   39 406,00    0,00 0,00%

Bourací práce  

Odstranění betonového lože kamenných krajníků a obrubníků, včetně odvozu na skládku 

dodavatele do 16ti km, bez uložení  

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 0,075*(20+21+77+66+78,7)=19,703 [A]

položka zahrnuje:  

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje 

poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 

bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento 

fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

16 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 2,000 2,000 0,000 1 800,00 3 600,00    0,00    0,00   3 600,00    0,00 0,00%



Příloha č. 7

Bourací práce   

Odstranění kompletních konstrukcí uličních vpustí včetně odvozu

Celkem: 2=2,000 [A]

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 

skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných 

předpisů

Nové položky    0,00    0,00   547 218,00   547 218,00   547 218,00 100,00%

100 131837.N HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 16KM M3 0,000 126,000 126,000 767,00 0,00 0,00 96 642,00 96 642,00 96 642,00 100,00%

JC stanovena v souladu se zněním Pod-čl. 6.8 Smlouvy o dílo, na základě expertních cen 

uvedených v OTSKP 2021

ZBV 1 => 126,000 M3

Celkem: 126,000 M3

101 587202.N PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2 0,000 504,000 504,000 894,00 0,00 0,00 450 576,00 450 576,00 450 576,00 100,00%

JC stanovena v souladu se zněním Pod-čl. 6.8 Smlouvy o dílo, na základě expertních cen 

uvedených v OTSKP 2021

ZBV 1 => 504,000 M2

Celkem: 504,000 M2

CELKEM 3 891 192,10 -191 621,15 547 218,00 4 246 788,95 355 596,85 9,14%



Název a evidenční číslo Stavby:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

Poř. č. pol. Kód položky Název položky MJ Počet MJ Cena MJ Cena celkem Původ nabídkové ceny

100 131837.N HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 16KM M3 126,000 767,00 Kč 96 642,00 Kč
JC stanovena v souladu se zněním Pod-čl. 6.8

Smlouvy o dílo, na základě expertních cen uvedených

v OTSKP 2021.

101 587202.N PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2 504,000 894,00 Kč 450 576,00 Kč
JC stanovena v souladu se zněním Pod-čl. 6.8

Smlouvy o dílo, na základě expertních cen uvedených

v OTSKP 2021.

SO 101 - SILNICE III/33312

101 / 1

Přehled nových položek

Jednotková cena nové položky byla určena v souladu s postupem oceňování uvedeným v Pod-čl. 6.8 Smlouvy o dílo, a je také v souladu s § 17 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby

silnic Středočeského kraje.

Jednotková cena položek uvedených v tabulce poř. č. 100 a 101 není obsažená ani specifikovaná jinými položkami zahrnutými v Nabídce v Oceněném soupisu prací. Jejich jednotková cena

tak byla stanovena na základě expertních cen uvedených v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP). Jednotková cena za předmětné práce

byla pro období jejich provádění stanovena dle v tu dobu aktuálního znění třídníku, tedy OTSKP 2021.

Číslo ZBV: 1

III/33312 Říčany, most ev.č. 33312-3



„111/33312 Říčany, most ev. č. 33312-3

OHLÁŠENÍ ZMĚNY STAVBY - INFORMACE č: 1 data : 17.02.2022
Objednatel: KSÚS Středočeského kraje
Cena díla (dle SOD) 
Zhotovitel:
Zástupce zhotovitele:

15 280 256,53 ,- Kč bez DPH
3K + Tannaco + Bes, Most Říčany
Ing. Antonín Novotný - hlavní stavbyvedoucí

Odpovědný zástupce: Ing. Antonín Novotný - zástupce podávající informaci
Telef./email:
Stavební objekt: „111/33312 Říčany, most ev, č. 33312-3", SO 101 Silnice

Popis zjištění ke změně:
1) Běhen výkopových prací, které probíhaly dle PD bylo zjištěno, 

že nesouhlasí třída těžitelnosti v položce č, „131737 Hloubení 
jam zapaž. i nezapaž tř, 1, odvoz do 16 km" Na základě toho 
proběhlo místní šetření na stavbě za účasti projektanta RDS, 
TDI a zhotovitele. Bylo provedeno několik sond na základě, 
kterých bylo konstatováno, že skutečná třída těžitelnosti 
neodpovídá předpokladu z PDPS a je potřeba zatřídit položku 
do vyšší třídy těžitelnosti tedy do třídy těžitelnosti 11.

2) V průběhu přípravných pracích bylo zjištěno že chybí položka 
zpětné vrácení dlažby v komunikaci. Tato skutečnost byla 
konzultována s AD, který navrhl návrh řešení, který je uveden 
níže.

Návrh řešení ve změně:
1) Změna položky č. „131737 Hloubení jam zapaž. i nezapaž tř. 1, 

odvoz do 16 km" za položku „131837 Hloubení jam zapaž. i 
nezapaž tř. II, odvoz do 16 km" dle podkladů z aspe.

2) Dle vyjádření AD se provede úprava položky č. „113473 
Odstranění krytu zpevněných ploch z dlažeb kostek včetně 
podkl," je nutno rozdělit dle plochy na položky „113473 
Odstranění krytu zpevněných ploch z dlažeb kostek četně 
podkl," „587202 Předláždění krytu z drobných kostek" a 
zrušena položka, která je součástí položky 
„587202":„45152.02 Podkladní a výplňové vrstvy z kameniva 
drceného"



„111/33312 Říčany, most ev. č. 33312-3"

Odhad předpokládaných nákladů i/e změně:
1) 20 000,- Kč až 100 000,- Kč
2) 400 000,- Kč až 600 000,- Kč

Příloha:
Oprávněná osoba zhotovitele:
(dat. podpis)

Autorský dozor:
(dat, podpis)

             
      

Technický dozor:
(dat. podpis)

Správce stavby:
(dat.podpis)



IM-Projekt,                           IČO: 276 89 328
inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o. www.im-projekt.cz DIČ: CZ27689328
Sídlo společnosti : Vodní 1, 602 00 BRNO  bankovní spojení:                
Provozovna : Ohrazenická 169, 530 09 PARDUBICE banka: Raiffeisenbank, a.s.
Korespondenční adresa : Vodní 1, 602 00 BRNO
tel : 533 446 080-2
fax: 533 446 089

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka  52262.

Ing.Tomáš Páteček/                                         22102    05.05.2022
                           

Věc: III/33312 Říčany, most ev. č. 33312-3

Souhlasíme s předloženými ZBV č.1.1 a ZBV č.1.2, SO 101 – Silnice III/33312.

Bude upravena položka soupisu prací týkající se výkopových prací podkladních vrstev stávající
vozovky.

Budou upraveny položky soupisu prací týkající se odstranění stávajícího a vybudováni nového krytu
zpevněných ploch z dlažebních kostek.

S přáním hezkého dne

                 

VYŘIZUJE      NAŠE ZNAČKA   BRNO/DNE

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, přísp.org.
Ing. Jiří Čapek

Zborovská 11
PRAHA 5
150 21
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Jiráskova 1519, 251 01 Říčany; IČO: 25056271, DIČ: CZ25056271
Společnost zapsána v obchodním rejstříku, který vede Městský soud Praha, oddíl C, vložka 45840tel./fax:                                                       

Stavba: 111/33312 Říčany, most ev. č. 33312-3
Objekt: SO 101 Silnice

Dne 14.2.2022 proběhla schůzka na stavbě za účelem prověření třídy těžitelnosti.
Za účasti Investora, TDS, zhotovitele.

Po odtěžení stávajících žulových kostek a štěrkového lože byla odhalena kamenná rovnanina v mocnosti
0,3 m, zaměření proběhlo dle skutečného stavu na stavbě za účasti TDS a zástupce zhotovitele.

Dle PD je uvažováno s výkopem zeminy pro stavební jámu v zemině dle třídy těžitelnosti I.,
Na základě prohlídky stavby při těžbě stavební jámy přivolaný geotechnik po kontrole podkladů, PD a
skutečného stavu na stavbě, konstatoval změnu třídy těžitelnosti na II.

V Říčanech dne 14.2.2022
Josef Čechmánek
Autorizovaný technik pro geotechniKu~'
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From: Petr Havránek                           
Sent: Thursday, December 8, 2022 4:08 PM
To: 3K značky - Antonín Novotný                      
Subject: FW: III/33312 ŘÍČANY, MOST EV.Č. 33312-3 - dotaz

S pozdravem
Best Regards

Petr Havránek

specialista pro pozemní komunikace a mostní konstrukce

IPSUM CZ s.r.o. | Olšanská 2643/1a | 130 00 PRAHA 3
E:                                               

www.ipsumcz.cz

From: Tomáš Páteček                              
Sent: Thursday, Febru                    
To: Petr Havráne                            
Subject: RE: III/33312 ŘÍČANY, MOST EV.Č. 33312-3 - dotaz

Dobrý den,
Položka kód „113473 Odstranění krytu zpevněných ploch z dlažeb kostek včetně podkl,“

by měla být rozdělena na položky, dle plochy:
„113473 Odstranění krytu zpevněných ploch z dlažeb kostek včetně podkl,“
„587202 Předláždění krytu z drobných kostek“
a zrušena položka, která je součástí položky „587202“:
„45152.02 Podkladní a výplňové vrstvy z kameniva drceného“

S přáním hezkého dne

Ing. Tomáš PÁTEČEK

Projektant mostních a inženýrských konstrukcí

GSM                                            
                              www.im-projekt.cz

Sídlo společnosti | IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o. | Vodní 1 | 602 00
BRNO
Provozovna | IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o. | Družby 339 | 530 09
PARDUBICE

From: Petr Havránek <                         
Sent: Thursday, February 3, 2022 9:45 AM
To:                            
Subject: III/33312 ŘÍČANY, MOST EV.Č. 33312-3 - dotaz



Dobrý den pane inženýre,

Obracím se na Vás s dotazem ohledně položky na pokládku žulových kostek do betonového lože na
mostě a silnici směrem do centra města Říčany viz přiložená koordinační situace.

V soupise prací nemůžeme položku pro vybudování žulového krytu do betonového lože nikde najít –
jak bylo z Vaší strany zamýšleno, nebo je to uvažováno v rámci nějaké položky?

Předem děkuji za odpověď.

S pozdravem
Best Regards

Petr Havránek

specialista pro pozemní komunikace

IPSUM CZ s.r.o. | Olšanská 2643/1a | 130 00 PRAHA 3
                                                 

www.ipsumcz.cz



SOUŘADNÝ SYSTÉM: S-JTSK 
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

I KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
Středoieského kraje_______________

OZNAČENÍ POPIS ZMĚNY DATUM PODPIS

HIP ZODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL GENERÁLNÍ PROJEKTANT

ING. TOMÁŠ PÁTEČEK ING. MARTIN VAŠÁK ING. TOMÁŠ GROSS ING. KA^EL^ECHA
nvi-rrvjjcr\i,
INŽENÝRSKÉ A MOSTNÍ KONSTRUKCE, s.r.o.
MM OHRAZENICKÁ169,530 09 PARDUBICE
W' TEL: 533 446 080-2

FAX: 533446089
|lvi im-projekt@im-projekt.cz
PROJEKT www.im-projekt.cz

OBJEDNATEL: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/^11,150 21 Gratia 5

KRAJ: STŘEDOČESKÝ ORP: ŘÍČANY KATASTR: ŘÍČANY U PRAHY

STAVBA:

111/33312 RICANY, MOST EV.C. 33312-3
ČÁST'

S0101-SILNICE 111/33312

FORMÁT A4

DATUM DUBEN 2020

STUPEŇ PDPS

ČÍSLO ZAK. 2017592

MĚŘÍTKO 1:50
PŘÍLOHA:

VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY
ČÍSLO PŘÍLOHY:

D.1.1.2.03
ČÍSLO PARÉ:

Dokumentaci lze užívat pouze ve smyslu příslušné smlouvy o dílo výkres, či jeho část, může být kopírován nebo jiným způsobem rozšiřován pouze po předchozím souhlasu IM—Projekt, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - ČÁST 1
M 1:50 SILNICE III. TŘÍDY

KATEGORIE MS2 /40
KM 0,003 00

SJEZD o JÍZDNÍ PRUH JÍZDNÍ PRUH O.P.

KOLOVRATY CENTRUM
3000

2750 3000

6600 .130

3000 350

KAMENNÝ KRAJNÍK—  

250x200x1000mm
BETONOVÉ LOŽE®-

r- ODVODŇOVACÍ DVOUŘÁDEK

Z KOSTEK 100x100x100mm

|— KAMENNÝ KRAJNÍK 

130x200x1000mm
-BETONOVÉ LOŽE®

S0101

'^-2,0% 

+0,07+0,
+0,19

2,29%-0,01 2,29%5 -0,07

3301783 
±o|oo2,0% -0,0

[— NOPOVÁ FÓLIE

3,0%

SDĚLOVACÍ VEDEN!

3,0%3,0%

VODOVOD - PVC DN 100mm

L SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 

PP - DN 300mm

r- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 

PP - DN 300mm
-KAMENIVO TĚŽENÉ FR. 11/22mm

-DRENÁŽNÍ POTRUBÍ PLASTOVÉ 150mm

VHODNÉ DO DYNAMICKY ZATÍŽENÝCH KCÍ 

-PODSYP ZE ŠTĚRKODRTI FR. 0/32mm TLIOOmm
L OBALENO FILTRAČNÍ GEOTEXTILIÍ 300g/m3

SO 102
CHODNÍKY, AUTOBUSOVÉ 

ZASTÁVKY A PARKOVACÍ STÁNÍ

SILNICE 111/33312

SDĚLOVACÍ VEDEN!
3,0% 3,0%

PLYNOVOD - PE - D 225mm

L VODOVOD - PVC DN 160mm 

-ODVODŇOVACÍ TROJŘÁDEK Z KOSTEK 100x100x100mm 

KRAJNÍ KOSTKA V ÚKLONU 1:4

L VAROVNÝ PÁS Š.400m - RELIÉFNÍ DLAŽBA 

ČERVENÉ BARVY

L ULIČNÍ VPUST

DLAŽBA ČSN 73 6131-1- CEMENTOBETONOVÁ

- LOŽE Z HRUBÉHO DRCENÉHO KAMENIVA FRAKCE 6/8 mm

ČSN 73 6131-1

- ŠTĚRKODRŤ ČSN EN 13242, ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1
L PLAŇ HUTNĚNA NA 97% PS

KONSTRUKCE SJEZDU CELKEM:

POZNÁMKY: MINIMÁLNÍ MODUL PŘETVÁRNOSTI PODKLADNÍCH VRSTEV CHODNÍKU 30 MPa 

(POMĚR Edef,2 / Edef,1< 2,2).

MÍRA ZHUTNĚNÍ V AKTIVNÍ ZÓNĚ, NÁSYPU A V PODLOŽÍ NÁSYPU DLE ČSN 72 1006.

DRUHY POUŽITÝCH BETONŮ POZNÁMKY: MINIMÁLNÍ MODUL PŘETVÁRNOSTI PODKLADNÍCH VRSTEV VOZOVKY 45 MPa

(POMĚR Edef,2 / Edef.K 2,2).

MÍRA ZHUTNĚNÍ V AKTIVNÍ ZÓNĚ, NÁSYPU A V PODLOŽÍ NÁSYPU DLE ČSN 72 1006.

- ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 40 mm
ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121, TP 148, TKP Kap. 7

-SPOJOVACÍ POSTŘIK KATIONAKTIVNI EMULZÍ MODIFIKOVANÝ, 

ZBYTKOVÉ MNOŽSTVÍ POJIVÁ 0,40 kg/m2 ČSN 73 6129
PS-EP

-ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY 

ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121, TKP Kap. 7
ACL 16+ 60 mm

-SPOJOVACÍ POSTŘIK KATIONAKTIVNÍ EMULZÍ MODIFIKOVANÝ, 

ZBYTKOVÉ MNOŽSTVÍ POJIVÁ 0,40 kg/m2 ČSN 73 6129
PS-EP

-ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY 

ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121, TKP Kap. 7
ACP 16+ 50 mm

— INFILTRAČNÍ POSTŘIK KATIONAKTIVNÍ EMULZÍ, 

ZBYTKOVÉ MNOŽSTVÍ POJIVÁ 1,00 kg/m2 ČSN 73 6129
Pl-E

- ŠTĚRKODRŤ ČSN EN 13242, ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1 ŠDa 0/32 150 mm
-ŠTĚRKODRŤ ČSN EN 13242, ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1 ŠDa 0/63 150 mm
L SANACE AKTIVNÍ ZÓNY-KAMENITÁ SYPANINA Z DRCENÉHO KAMENIVA 

FR. 0/250mm, ČSN 73 6133
500 mm

KONSTRUKCE VOZOVKY CELKEM: 950 mm

BETON ČSN EN 206-1-1-C25/30-XE3 (CZ)-CI 1,0-Dmax 16-S2



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - ČÁST 2
M 1:50 SILNICE III. TŘÍDY

KATEGORIE MS2 /40
KM 0,081 90

CHODNÍK o JÍZDNÍ PRUH JÍZDNÍ PRUH o

KOLOVRATY CENTRUM

VEŘEJNĚ OSVĚTLENl-NN

KAMENNÁ OBRUBA —i 

250x200x1000mm 
BETONOVÉ LOŽE®-

i- KAMENNÝ KRAJNÍK 

130x200x1000mm
-BETONOVÉ LOŽE®

+0’16+0,10 2,0% +0,0

ASF. MODIFIKOVANÁ ZÁLIVKA -i 

20x40mm PO OBVODU +0,07
2,5% -0,08-0,08

3291098 
±o!oo

i— ASF. MODIFIKOVANÁ ZÁLIVKA 

20x40mm PO OBVODU
2,5%

7

SO 10112001200

SILNICE 111/33312

SO 302
DEŠŤOVÁ KANALIZACE

LZAÚSTĚNÍ PODÉLNÉ DRENÁŽE DN 150 

DO ULIČNÍ VPUSTI DÍLCEM S VLOŽKOU

ZAÚSTĚNI PODÉLNÉ DRENÁŽE DN 150^ 

DO ULIČNÍ VPUSTI DÍLCEM S VLOŽKOU

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

- CEMENTOBETONOVÁ DLAŽBA ČSN 73 6131-1

- LOŽE Z HRUBÉHO DRCENÉHO KAMENIVA FRAKCE 6/8 mm

ČSN 73 6131-1

- ŠTĚRKODRŤ ČSN EN 13242, ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1
L PLAŇ HUTNĚNA NA 97% PS

DL 

L

60
30

mm
mm

ŠD0 0/32 150 mm

KONSTRUKCE SJEZDU CELKEM: 240 mm

POZNÁMKY: MINIMÁLNÍ MODUL PŘETVÁRNOSTI PODKLADNÍCH VRSTEV CHODNÍKU 30 MPa 

(POMĚR Edef,2 / Edef,1< 2,2).

MlRA ZHUTNĚNÍ V AKTIVNÍ ZÓNĚ, NÁSYPU A V PODLOŽÍ NÁSYPU DLE ČSN 72 1006.

- ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY

ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121, TP 148, TKP Kap. 7 

-SPOJOVACÍ POSTŘIK KATIONAKTIVNl EMULZI MODIFIKOVANÝ,

ZBYTKOVÉ MNOŽSTVÍ POJIVÁ 0,40 kg/m2 ČSN 73 6129

-ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY

ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121, TKP Kap. 7

-SPOJOVACÍ POSTŘIK KATIONAKTIVNl EMULZI MODIFIKOVANÝ, 

ZBYTKOVÉ MNOŽSTVÍ POJIVÁ 0,40 kg/m2 ČSN 73 6129

-ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY

ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121, TKP Kap. 7 

— INFILTRAČNÍ POSTŘIK KATIONAKTIVNl EMULZI,

ZBYTKOVÉ MNOŽSTVÍ POJIVÁ 1,00 kg/m2 ČSN

-ŠTĚRKODRŤ ČSN EN 13242, ČSN EN 13285,

-ŠTĚRKODRŤ ČSN EN 13242, ČSN EN 13285,

- SANACE AKTIVNÍ ZÓNY-KAMENITÁ SYPANINA Z DRCENÉHO KAMENIVA

73 6129
ČSN 73 6126-1

ČSN 73 6126-1

ACO 11

PS-EP

ACL 16+

PS-EP

ACP 16+

Pl-E

ŠDA 0/32

ŠDa 0/63

40 mm

60 mm

50 mm

150 mm

150 mm

500 mm

DRUHY POUŽITÝCH BETONŮ FR. 0/250mm, ČSN 73 6133

KONSTRUKCE VOZOVKY CELKEM:
POZNÁMKY: MINIMÁLNÍ MODUL PŘETVÁRNOSTI PODKLADNÍCH VRSTEV VOZOVKY 45 MPa

950 mm

® BETON ČSN EN 206-1-1-C25/30-XE3 (CZ)-CI 1,0-Dmax 16-S2
(POMĚR Edef>2 / Edef,1< 2,2).

MlRA ZHUTNĚNI V AKTIVNÍ ZÓNĚ, NÁSYPU A V PODLOŽÍ NÁSYPU DLE ČSN 72 1006.



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - ČÁST 3
M 1:50 SILNICE III. TŘÍDY

KATEGORIE MS2 /40
KM 0,140 00

SJEZD a; JÍZDNÍ PRUH JÍZDNÍ PRUH a; PODÉLNÉ PARK STÁNÍ

ZEMINA VHODNÁ DO NÁSPU 

HUTNĚNA MAX.

PO VRSTVÁCH TL.300mm

CENTRUM
100 1500 6500 2250

1250 3000 3000 250 130

-o, 2,5% 2,5% 2,0%-0,06-0,08

KAMENNÁ OBRUBA —i 

250x200x1000mm 
BETONOVÉ LOŽE® —

i- KAMENNÝ KRAJNÍK 

130x200x1000mm
-BETONOVÉ LOŽE®

CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK —> 

100x250x1000mm 
BETONOVÉ LOŽE® —

DRENÁŽNÍ ŽEBRO, HDK 8/16—> 

+GEOTEXTILIE

3301108 
±o|oo2,0% -0,0

KOLOVRATY

3,0% 3,0%

3,0%

ŠDb 0/32 200 mm

300g/m3

SO 101
L VODOVOD - PVC DN 1 Wmm

NÁSYPU DLE ČSN 72 1006.
SILNICE 111/33312

DL 100 mm

mm 
mm

100
40

|— KAMENNÝ KRAJNÍK 

130x200x1000mm
-BETONOVÉ LOŽE®

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 

PE - DN 90mm

L VAROVNÝ PÁS Š.400m - RELIÉFNÍ DLAŽBA 

ČERNÉ BARVY

200

Q

-0,01

Ó.U/o

3,0%

- KAMENIVO TĚŽENÉ FR. 11 /22mm 

-DRENÁŽNÍ POTRUBÍ PLASTOVÉ DN150mm

VHODNÉ DO DYNAMICKY ZATÍŽENÝCH KCÍ 

-PODSYP ZE ŠTĚRKODRTI FR.0/32mm TLIOOmm 
L OBALENO FILTRAČNÍ GEOTEXTILIÍ

DLAŽBA ČSN 73 6131-1- CEMENTOBETONOVÁ

- LOŽE Z HRUBÉHO DRCENÉHO KAMENIVA FRAKCE 6/8 mm

ČSN 73 6131-1

- ŠTĚRKODRŤ ČSN EN 13242, ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1

- PLAŇ HUTNĚNA NA 97% PS

DL

L
80

40

mm
mm

KOSTKY

6131-1

HRUBÉHO DRCENÉHO KAMENIVA 

6131-1

ŠDb 0/32 200 mm

KONSTRUKCE SJEZDU CELKEM: 320 mm

POZNÁMKY: MINIMÁLNÍ MODUL PŘETVÁRNOSTI PODKLADNÍCH VRSTEV CHODNÍKU 30 MPa 

(POMĚR Edef,2 / Edef,1 < 2,2).

MÍRA ZHUTNĚNÍ V AKTIVNÍ ZÓNĚ, NÁSYPU A V PODLOŽÍ NÁSYPU DLE ČSN 72 1006.

CHODNÍKY, AUTOBUSOVÉ 
ZASTÁVKY A PARKOVACÍ STÁNÍ

+0,14

- ODHUMUSOVÁNl TL.150mm

+ OSETI TRAVNÍM SEMENEM 
L ZEMINA VHODNÁ DO NÁSPU,

HUTNĚNA MAX PO VRSTVÁCH TL.300mm

-ŽULOVÉ KOSTKY ČSN 73 6131-1

-LOŽE Z HRUBÉHO DRCENÉHO KAMENIVA FRAKCE 6/8 mm

ČSN 73 6131-1

-ŠTĚRKODRŤ ČSN EN 13242, ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1

- PLÁŇ HUTNĚNA NA 97% PS__________________________________________

KONSTRUKCE PARKOVACÍHO STÁNÍ CELKEM: 340 mm

POZNÁMKY: MINIMÁLNÍ MODUL PŘETVÁRNOSTI PODKLADNÍCH VRSTEV CHODNÍKU 30 MPa 

(POMĚR Edef,2 / Edef,1< 2,2).

MÍRA ZHUTNĚNÍ V AKTIVNÍ ZÓNĚ, NÁSYPU A V PODLOŽÍ

FRAKCE 6/8 mm L 40 mm

- ŽULOVÉ 

ČSN 73

- LOŽE Z 

ČSN 73

- PODKLADNÍ VRSTVA STMELENA CEMENTEM

ČSN EN 14227-1, ČSN 73 6124-1

- MECHANICKY ZPEVNĚNÁ ZEMINA

ČSN 73 6126-1
L SANACE AKTIVNÍ ZÓNY-KAMENITÁ SYPANINA Z DRCENÉHO KAMENIVA

FR. 0/250mm, ČSN 73 6133

KONSTRUKCE VOZOVKY CELKEM:

SC 08/10 210 mm

MZ 200

500

mm

mm

1050 mm
POZNÁMKY: MINIMÁLNÍ MODUL PŘETVÁRNOSTI PODKLADNÍCH VRSTEV VOZOVKY 45 MPa

(POMĚR Edef,2 / Edef,1< 2,2).

MÍRA ZHUTNĚNI V AKTIVNÍ ZÓNĚ, NÁSYPU A V PODLOŽÍ NÁSYPU DLE ČSN 72 1006.

DRUHY POUŽITÝCH BETONŮ
BETON ČSN EN 206-1 -1-C25/30-XE3 (CZ)-CI 1,0-Dmax 16-S2



VZOROVÝ PRICNY REZ CAST 4
SILNICE III

KATEGORIE MS2 /40
KM 0,151 00

PŘÍSTŘEŠEK ZASTÁVKA a JÍZDNÍ PRUH JÍZDNÍ PRUH a PODÉLNĚ PARK STÁNÍ

CENTRUM
6500 22502200

150 250 130

2,5% 2,5% 2,0%-0,06-0,07 -0,08

330 
±0

374 
00

i- KAMENNÝ KRAJNÍK 

130x200x1000mm
-BETONOVÉ LOŽE©

PŮVODN! POLOHA

SIL VEDEN!
NlZKĚHO NAPĚTÍ

přístřešek - ocelová kce 2,75x2,5x3,0m-> 
KOTVENO PŘES PATNÍ DESKY VYROVNÁNÍ

PLASTMALTOU .VÝPLŇ ZE SKLA , VČETNĚ LAVIČKY

DRENÁŽNÍ ŽEBRO, HDK 8/16 q 

+GEOTEXTILIE

SO 102
CHODNÍKY, AUTOBUSOVÉ 

ZASTÁVKY A PARKOVACÍ STÁNÍ

i- ODHUMUSOVÁNÍ TL150mm

+ OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM

- ZEMINA VHODNÁ DO NÁSPU,

HUTNĚNA MAX PO VRSTVÁCH TL300mm

BEZBARIÉROVÝ OBRUBNÍK q

PŘÍMÝ 400x310x1000mm

ROZDÍL HRAN 200mm

BETONOVÉ LOŽE©-

2,0% +0,13

KOLOVRATY

3,0%

3,0%

3,0% 3,0%

ŠDB 0/32 200 mm

SDĚLOVACÍ VEDEN! -1

SO 101
SILNICE 111/33312

NÁSYPU DLE ČSN 72 1006.

- BETONOVÁ
L BETONOVÉ

i— KAMENNÝ KRAJNÍK 

130x200x1000mm
-BETONOVÉ LOŽE©

PALISÁDA 160x160x1200mm

LOŽE©

-KAMENIVO TĚŽENÉ FR. 11/22mm 

-DRENÁŽNÍ POTRUBÍ PLASTOVÉ DN150mm

VHODNÉ DO DYNAMICKY ZATÍŽENÝCH KCÍ 

-PODSYP ZE ŠTÉRKODRTI FR.0/32mm TLIOOmm 
L OBALENO FILTRAČNÍ GEOTEXTILIÍ 300g/m3

100
40 mm

CHODNÍKY, AUTOBUSOVÉ 
ZASTÁVKY A PARKOVACÍ STÁNÍ

SO 401
PŘELOŽKA 

VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

L KONTRASTNÍ PÁS Š.300m 

ČERNÉ BARVY

BETONOVOU PALISÁDU VÝŠKOVÉ

ODSTUPŇOVAT DLE TERÉNU

- BETONOVÁ PATKA © 500x500x700mm
L PŘÍSTŘEŠEK KOTVEN

ZÁVITOVÝCH TYČI

V KAŽDÉ PATCE 4x014

— ODHUMUSOVÁNÍ TL. 150mm
+ OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM

L ZEMINA VHODNÁ DO NÁSPU HUTNĚNA

MAX. PO VRSTVÁCH TL.300mm

2800 5000L J , ,400 I |2!
PŮVODNÍ POLOHA SIL VEDEN!------Z  /T
VEŘEJ NĚHO OSVĚTLEN!

- CEMENTOBETONOVÁ DLAŽBA ČSN 73 6131-1

- LOŽE Z HRUBÉHO DRCENÉHO KAMENIVA FRAKCE 6/8 mm

ČSN 73 6131-1

- ŠTĚRKODRŤ ČSN EN 13242, ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1

- PLÁŇ HUTNĚNA NA 97% PS

DL

L
60

30
mm
mm

ŠDb 0/32 150 mm

KONSTRUKCE SJEZDU CELKEM: 240 mm

POZNÁMKY: MINIMÁLNÍ MODUL PŘETVÁRNOSTI PODKLADNÍCH VRSTEV CHODNÍKU 30 MPo

(POMĚR Edef,2 / Edef,1< 2,2).

MÍRA ZHUTNĚNÍ V AKTIVNÍ ZÓNĚ, NÁSYPU A V PODLOŽÍ NÁSYPU DLE ČSN 72 1006.

-0,01
+0,14

-ŽULOVÉ KOSTKY ČSN 73 6131-1

-LOŽE Z HRUBÉHO DRCENÉHO KAMENIVA FRAKCE 6/8 mm

ČSN 73 6131-1

-ŠTĚRKODRŤ ČSN EN 13242, ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1

- PLÁŇ HUTNĚNA NA 97% PS_________________________________________

KONSTRUKCE PARKOVACÍHO STÁNÍ CELKEM: 340 mm

POZNÁMKY: MINIMÁLNÍ MODUL PŘETVÁRNOSTI PODKLADNÍCH VRSTEV CHODNÍKU 30 MPa 

(POMĚR Edef,2 / Edef.K 2,2).

MÍRA ZHUTNĚNÍ V AKTIVNÍ ZÓNĚ, NÁSYPU A V PODLOŽÍ

POZNÁMKY: MINIMÁLNÍ MODUL PŘETVÁRNOSTI PODKLADNÍCH VRSTEV VOZOVKY 45 MPa

(POMĚR Edef,2 / Edef,1< 2,2).

MÍRA ZHUTNĚNÍ V AKTIVNÍ ZÓNĚ, NÁSYPU A V PODLOŽÍ NÁSYPU DLE ČSN 72 1006.

-ŽULOVÉ KOSTKY DL 100 mm
ČSN 73 6131-1

- LOŽE Z HRUBÉHO DRCENÉHO KAMENIVA FRAKCE 6/8 mm 

ČSN 73 6131-1
L 40 mm

- PODKLADNÍ VRSTVA STMELENÁ CEMENTEM 

ČSN EN 14227-1, ČSN 73 6124-1

SC 08/10 210 mm

- MECHANICKY ZPEVNĚNÁ ZEMINA 

ČSN 73 6126-1
MZ 200 mm

L SANACE AKTIVNÍ ZÓNY-KAMENITÁ SYPANINA Z DRCENÉHO KAMENIVA 

FR. 0/250mm, ČSN 73 6133
500 mm

KONSTRUKCE VOZOVKY CELKEM: 1050 mm

DRUHY POUŽITÝCH BETONŮ
BETON ČSN EN 206-1 -1-C25/30-XE3 (CZ)-CI 1,0-Dmax 16-S2



VZOROVÝ PRICNY REZ CAST 5
SILNICE III

KATEGORIE MS2 /40
KM 0,180 00

SJEZD a; JÍZDNÍ PRUH JÍZDNÍ PRUH O.P CHODNÍK

L SIL. VEDEN - NÍZKÉ NAPĚTÍ! 

VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

CENTRUM
800 6500 2200

250 150 3000 3000 250 150

2,0%SDĚLOVACÍ VEDEN!-1 +0,23
+0,082,5%2,5%-0,08

3,0%

077 
00

331 
±0

KAMENNÝ OBRUBNÍK—  

250x200x1000mm
BETONOVÉ LOŽE® —

ODVODŇOVACl DVOUŘÁDEK — 

Z KOSTEK 100x100x100mm

i- KAMENNÝ OBRUBNÍK 

130x200x1000mm
-BETONOVÉ LOŽE

S0102
CHODNÍKY, AUTOBUSOVÉ 

ZASTÁVKY A PARKOVACÍ STÁNÍ

2,0%
-0,06

KOLOVRATY

3,0%

3,0%

mm

9

OCELOVÉ ZÁBRADLÍ V. 1,1 Om

SLOUPKY Z UPE100 DO BET. PATEK®

DVOUMADLO Z TRUBKY D=60,3mm 
VČETNĚ PKO

-CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK 

100x250x1000mm
L BETONOVÉ LOŽE®

-ODHUMUSOVÁNÍ TL.150mm

+ OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM

L ZEMINA VHODNÁ DO NÁSPU,

ĚNA MAX. PO VRSTVÁCH TL.300mm

200

+ 1,42

L SIL VEDEN - NÍZKÉ NAPĚTÍ!

-KAMENIVO TĚŽENÉ FR. 1 l/22mm

-DRENÁŽNÍ POTRUBÍ PLASTOVÉ DN150mm

VHODNÉ DO DYNAMICKY ZATÍŽENÝCH KCÍ 

-PODSYP ZE ŠTĚRKODRTI FR.0/32mm TLIOOmm 
L OBALENO FILTRAČNÍ GEOTEXTILIÍ 300g/m3

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

PE - DN 90mm

KONSTRUKCE SJEZDU CELKEM:

POZNÁMKY: MINIMÁLNÍ MODUL PŘETVÁRNOSTI 

(POMĚR Edef,2 / Edef,1< 2,2). 

MÍRA ZHUTNĚNÍ V AKTIVNÍ ZÓNĚ,

- CEMENTOBETONOVÁ DLAŽBA ČSN 73 6131-1

- LOŽE Z HRUBÉHO DRCENÉHO KAMENIVA FRAKCE 6/8 

ČSN 73 6131-1

- ŠTĚRKODRŤ ČSN EN 13242, ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1
L PLÁŇ HUTNĚNA NA 97% PS

ŠDb 0/32 150 mm

NÁSYPU A V PODLOŽÍ NÁSYPU DLE ČSN 72 1006.

60
30

mm
mm

240 mm

PODKLADNÍCH VRSTEV CHODNÍKU 30 MPa

DL

L

- CEMENTOBETONOVÁ DLAŽBA ČSN 73 6131-1

- LOŽE Z HRUBÉHO DRCENÉHO KAMENIVA FRAKCE 6/8 mm

ČSN 73 6131-1

- ŠTĚRKODRŤ ČSN EN 13242, ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1

- PLÁŇ HUTNĚNA NA 97% PS

DL

L
80
40

mm
mm

KOSTKY

6131-1
HRUBÉHO DRCENÉHO KAMENIVA FRAKCE 6/8 mm 

6131-1

DL 100 mm

KONSTRUKCE SJEZDU CELKEM:

L 40 mm

SC C8/10

ŠDb 0/32 200 mm

320 mm

S0101
SILNICE 111/33312

- ŽULOVÉ 

ČSN 73

- LOŽE Z 

ČSN 73

- PODKLADNÍ VRSTVA STMELENÁ CEMENTEM

ČSN EN 14227-1, ČSN 73 6124-1

- MECHANICKY ZPEVNĚNÁ ZEMINA 

ČSN 73 6126-1

- SANACE AKTIVNÍ ZÓNY-KAMENITÁ SYPANINA Z DRCENÉHO KAMENIVA

FR. 0/250mm, ČSN 73 6133___________________________________________________________________
L KONSTRUKCE VOZOVKY CELKEM:

POZNÁMKY: MINIMÁLNÍ MODUL PŘETVÁRNOSTI PODKLADNÍCH VRSTEV VOZOVKY 45 MPa 

(POMĚR Edef,ž / Edef,1< 2,2).

MÍRA ZHUTNĚNÍ V AKTIVNÍ ZÓNĚ, NÁSYPU A V PODLOŽÍ NÁSYPU DLE ČSN 72 1006.

210 mm

MZ 200

500

mm

mm

1050 mm

DRUHY POUŽITÝCH BETONŮ
BETON ČSN EN 206-1 -1-C25/30-XE3 (CZ)-CI 1,0-Dmax 16-S2



plocha výkopu 420m


