
Dodatek č. 4
ke SMLOUVĚ O DÍLO Č. 31/2021/I/Ple

uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

a

1. Objednatel: Město Bílovec
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Vladana Kuchtová, vedoucí odboru investic
a údržby majetku města

Zastoupený ve věcech technických: .............................., referent odboru investic
a údržby majetku města

Telefon:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu :
IČO:
DIČ:

....................
Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
27-1761833319/0800
00297755
CZ00297755

E-mail: ............................................
(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel:

Zastoupený ve věcech smluvních: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu :
DIČ:
IČO:
Telefon:

Ing. Lenka Macková
Sokolská 20, 783 86 Dlouhá Loučka
Ing. Lenka Macková 
mBank S.A.
670100-2208950282/6210
CZ8060134302
06280455
..........................
......................................E-mail:

Společnost je zapsána v Živnostenském rejstříku vedeném na Městském úřadě 
v Uničově od 19.7.2017, pod č.j. ŽÚ/711/2017/Vy 
(dále jen zhotovitel)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo 
č. 31/2021 /I/Ple k vyhotovení projektové dokumentace s názvem „Bílovec, ul. Za Nemocnicí 
- rekonstrukce místní komunikace včetně podloží, chodníkového tělesa a stávajících ul. 
vpustí včetně napojení“, dále jen „Smlouva o dílo“

t o h o t o  o b s a h u :

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně textu Smlouvy o dílo v části „Doba 
plnění“. Důvodem změny termínu odevzdání díla je prodloužení správních lhůt 
k vydání územního souhlasu a stavebního povolení v důsledku dlouhodobé pracovní 
neschopnosti pověřeného úředníka příslušného speciálního stavebního úřadu.



Článek III. Doba plnění, bod 1„ se mění takto:
v

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem: ihned po zveřejnění smlouvy v registru smluv

Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:

a) Projektová dokumentace v úrovni DUS včetně zajištění stanovisek orgánů a správců sítí 
a jejich zapracování do projektové dokumentace v úrovni DUS a předání pravomocného 
územního souhlasu:

do 31. 05. 2023

b) Projektová dokumentace v úrovni DSP včetně zajištění stanovisek orgánů a správců sítí 
a jejich zapracování do projektové dokumentace v úrovni DSP, propočet nákladů a 
předání pravomocného vydání stavebního povolení:

do 31. 05. 2023

c) Projektová dokumentace pro provedení stavby DPS včetně zajištění stanovisek 
dotčených orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace 
v úrovni DPS včetně slepého výkazu výměr, podrobného položkového rozpočtu vše bez 
obchodních názvů a značek.

do 4 týdnů od nabytí právní moci DSP

2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3) Tento dodatek je vystaven ve 3 -  ti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu,
objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

4) Tento Dodatek č.4 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv, které provede neprodleně po podpisu 
objednatel.

V Bílovci dne Z'/ ' ^  ^

Za objednatele:......................................

Slezské náměstí 1 
/  743 01 Bílo\ec 53

p o o i .  <
Ing. Vladana Kuchtová 
vedoucí odboru investic 
a údržby majetku města

V Bílovci dne

Za zhotovitele:
............................................................................................

.................................................................... ...................... ........................... . . .

Ing. Lenka Macková

Za objednatele:


