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Dodatek č. 2  

ke smlouvě o dílo ze dne 21. 7. 2022 

č.j. KRPK-15398-19/ČJ-2022-1900VZ 

 

v kontinuitě s  
Dodatkem č. 1 č. j. KRPK-15398-25/ČJ-2022-1900VZ ze dne 29. 9. 2022 

 

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění, mezi těmito smluvními stranami: 

 

1. „Objednatel“ 

 

   Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje 

Zastoupený:                 brig. gen. Mgr. Petr Macháček, ředitel Krajského ředitelství policie  
Karlovarského kraje 

Sídlo:                             Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary – Dvory 

IČO:                               72051612 

DIČ:                               CZ72051612 

Datová schránka: upshp5u 

 

 

2. „Zhotovitel“      

 

                                       Stavební společnost VARO, s.r.o., zapsaná v obchodním  
rejstříku, vedeným Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 15072 

Zastoupený:                 Ing. Rostislav Filip, jednatel společnosti 
Sídlo:                             Hviezdoslavovo nám. 534/5, 350 02 Cheb 

IČO:                                26356503 

DIČ:                                CZ26356503 



  

Datová schránka:        e384fpz 

 

 

 

I. 

Změna termínu dokončení díla 

 

Z důvodů uvedených v žádosti zhotovitele ze dne 15. 2. 2023 a úředním záznamu č. j. KRPK-

93954-41/ČJ-2021-1900MN ze dne 22. 2. 2023, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku 
č. 2 Smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na termínu dokončení díla (předání stavby) 
nejpozději do 30. 4. 2023.  
 

II. 

Navýšení ceny díla 

 

1. Vzhledem k důvodnému vzniku víceprací se Smluvní strany dohodly na navýšení konečné 
ceny díla o částku 64 899,58 Kč bez DPH (13 628,91 Kč 21 % DPH), tj. 78 528,49 Kč vč. 
DPH.  

Slovy: sedmdesátosmtisícpětsetdvacetosm korun českých a čtyřicetdevět haléřů 

 

Vícepráce činí částku: 

69 182,40 Kč  bez DPH 

14 528,30 Kč  21 % DPH 

83 710,70 Kč  vč. DPH 

 

Méněpráce činí částku: 

4 282,82 Kč bez DPH 

   899, 39 Kč 21 % DPH 

5 182,21 Kč  vč. DPH 

 

 

Celková cena díla tedy činí : 
4 919 100,09 Kč bez DPH 

1 033 011,03 Kč 21 % DPH 

5 952 111,12 Kč  vč. DPH 

Slovy: pětmilionůdevětsetpadesátdvatisícstojedenáct korun českých a dvanáct haléřů 

 

 

 

 

 

 



  
 

III. 

Závěrečné ujednání 

 

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn. 
 

2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podepsání oprávněnými osobami za obě 
smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.  
 

3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven pouze v elektronické podobě a přílohy jsou jeho 
nedílnou součástí. 

 

Přílohy: 

1) Úřední záznam KRPK-93954-35/ČJ-2021-1900MN ze dne 10. ledna 2023 

2) Oznámení změny OPŽP č. OZ 1 

3) Položky změny č. 1  
4) Úřední záznam KRPK-93954-41/ČJ-2021-1900MN ze dne 22. února 2023 

5) Žádost zhotovitele ze dne 15. února 2023 

 

 

V Chebu dne………………..                                                V Karlových Varech dne………………….. 

 


