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Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:

Vážený
 
Tímto Vás žádám o možnost prodloužení termínu dokončení díla na akci  - KŘP – Kvk – OPŽP – Zateplení a 
rekonstrukce rozvodů TUV a vytápění AO KŘ ČR, Maškov, č. projektu CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0015213. Jako 
důvod uvádím klimatické podmínky. Až to počasí dovolí, bude třeba doasfaltovat komunikaci kolem budovy a 
následně je třeba dodělat sokl fasády. Ostatní práce budou dokončeny v řádném termínu. Prosím tedy o prodloužení 
termínu do 30.4.2023. 
Předem děkuji 
 


