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Úřední záznam 
 
 

KŘP – Kvk – OPŽP – Zateplení a rekonstrukce rozvodů TUV a vytápění AO KŘ ČR, 
Maškov, č. projektu CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0015213 

 
  

Dne 15.2.2023 byla prostřednictvím e-mailu doručena žádost o prodloužení termínu zhotovení 
díla od jednatele Stavební společnosti VARO, s.r.o. se sídlem 
Hviezdoslavovo nám. 534/5, 350 02 Cheb, IČO: 26356503, který je zhotovitelem výše uvedené 
akce, a to do 30.4.2023. 
 
Důvodem tohoto požadavku je, že v termínu pro dokončení díla nebude možné z důvodu 
klimatických podmínek doasfaltování komunikace kolem budovy. A následně bude třeba 
dodělat sokl fasády. Požadovaný termín je považován za konečný a fixní. 
 

Původní termín díla byl stanoven Smlouvou o dílo Č.j. KRPK-15398-19/ČJ-2022-1900VZ, a to  
do 30.11.2022. Dodatkem č. 1 k této Smlouvě o dílo byl posunut do dne 18.3.2023. 
Navrhujeme žádosti vyhovět z uvedených důvodů. 
 
 
 

Příloha: e-mail ze dne 15.2.2023 
 


