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Dodatek č. 6  

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/1230/2019 

"Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje" 
 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 

 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem 

hejtmana 

bankovní spojení: Komerční banka, a. s. 

číslo účtu:             107-6482590257/0100 

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

Metrostav a. s. 

se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 

IČO: 00014915 

DIČ: CZ00014915 

osoba oprávněná podepsat dodatek:  Ing. František Kočí, předseda představenstva 

     Ing. Jaroslav Heran, člen představenstva 

bankovní spojení: Komerční banka a. s. 

číslo účtu:             1809071/0100 

evidence: Obchodní rejstřík vedený u Městského soudu v Praze,  oddíl B, vložka 758  

dále jen „zhotovitel“ 

 

takto: 

 
Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 5. 2020 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem 

pod č. OLP/1230/2019, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu „Silnice 
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II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje“ a dále dne 1. 12. 2020 uzavřely dodatek č. 1, 

dne 16. 7. 2021 dodatek č. 2, dne 9. 8. 2021 dodatek č. 3, dne 7. 9. 2021 dodatek č. 4 a dne 

12. 4. 2022 dodatek č. 5 (dále jen „smlouva“). 

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“). 

3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v 

příloze tohoto dodatku. 

 

Článek I. 

Předmět dodatku 

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se 

z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku. 

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se 

navyšuje o částku 808.776,75 Kč bez DPH, tj. 978.619,90 Kč včetně DPH.  

3. Celkový přehled změny ceny díla: 

   

Cena díla dle smlouvy bez DPH  168.173.468,16 Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 

134/2016 Sb. bez DPH - vícepráce 

    3.660.065,34 Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 

134/2016 Sb. bez DPH - méněpráce 

   -2.851.288,57 Kč 

Odchylka při zaokrouhlování oproti programu ASPE                  -0,02 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze 

smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za 

méněpráce a odchylky při zaokrouhlování oproti 

programu ASPE) bez DPH 

168.982.244,91 Kč 

DPH a přičtení odchylky +0,03 Kč při zaokrouhlování 

DPH oproti programu ASPE 

  35.486.271,46 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze 

smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za 

méněpráce a odchylky při zaokrouhlování oproti 

programu ASPE) včetně DPH 

204.468.516,37 Kč 

        

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a 

zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, 

sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.     
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Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: a) Změna závazku ze smlouvy, b) Soupis 

prací, dodávek a služeb. 

3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden 

obdrží zhotovitel. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH 

včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento 

dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel 

prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a 

uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.  

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen 

usnesením Rady Libereckého kraje č. 169/23/RK ze dne 7. 2. 2023. 

 

 

V Liberci dne 16. 3. 2023 V Praze dne 13. 3. 2023  
 

 

 

 

……………………………… ………………………… 

Ing. Zbyněk Miklík Ing. František Kočí 

náměstek hejtmana předseda představenstva 
 

 

 

 

 

 

 ………………………… 

 Ing. Jaroslav Heran 

 člen představenstva 
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ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU 

dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v rámci veřejné zakázky 

„Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje“ 

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn 

závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, kde je investorem Liberecký kraj s názvem: „Silnice II/268 

Mimoň – hranice Libereckého kraje“, která byla vypsána Libereckým krajem. 

Změna závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 6 zákona 

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby. Tato změna dle § 222 

odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

SO 127.2 ZH Silniční propust v km 35,156  

Odůvodnění méněprací: 

V místě realizace prací na stavebním objektu SO 127.2 ZH vede elektrické vedení nízkého napětí 

společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Do doby realizace přeložky kabelu nízkého napětí nebylo možné na 

uvedeném stavebním objektu a objektu SO 307.1 ZV - „Zatrubněné vyvedení silničního příkopu“ 

s ním souvisejícím realizovat stavební práce. Přeložku vedení kabelu nízkého napětí provedla spol. 

ČEZ Distribuce, a.s. na náklady objednatele, avšak z důvodu pozdního zasmluvnění realizace této 

přeložky byla její realizace provedena později, než bylo původně předpokládáno. Dle původního 

plánu měly práce na stavebním objektu SO 127.2 ZH a SO 307.1 ZV probíhat nejpozději v srpnu 

2021. Následně kvůli zdržení s přeložkou kabelu nízkého napětí byly práce posunuty na stavební 

sezónu 2022, kde zhotovitel stavby ještě realizoval další stavební objekty 2. etapy. Přeložka kabelu 

nízkého napětí byla spol. ČEZ Distribuce, a.s. provedena až na konci srpna 2022. Realizace propustku 

SO 127.2 ZH a souvisejícího objektu SO 307.1 ZV nebyla ve stavební sezoně 2022 realizována, 

protože práce by nebylo možné dokončit před zahájením zimní údržby a komunikace by musela zůstat 

uzavřená přes celé zimní období. 

Pro zajištění plynulého provozu a umožnění zimní údržby byla komunikace (asfaltové souvrství) na 

úseku č. 7 zrealizována v plném rozsahu včetně místa propustku. V případě zachování původního 

řešení spočívajícího v otevřeném výkopu, by nemohl být celý úsek č. 7 otevřen pro silniční dopravu 

ani pro vozidla silniční údržby v zimním období. I s ohledem na přilehlé obce by došlo k enormní 

zátěži z hlediska intenzity dopravy. V konečném důsledku by mohlo dojít ke značnému zvýšení 

nákladů na opravy místních komunikací. Z důvodu zajištění plynulé obslužnosti místních obcí a 

eliminaci možných zvýšených nákladů na opravy místních komunikací byl zpracován návrh na řešení 

bezvýkopovou metodou, tzv. protlakem. Již zrealizovaná část díla by tedy nemusela být opět 

odfrézována, odbourána a nedošlo by k poničení již provedených částí díla. Pro realizaci 

bezvýkopovou metodou není nutná plná uzavírka komunikace II/268, ale pouze kyvadlový provoz.  

Z výše uvedených důvodů dochází k odečtu položek - poplatky za skládku, odstranění podkladů, 

odkopů, obsypů potrubí, základů ze železobetonu vč. výztuže, zdí a stěn ze železobetonu vč. výztuže, 

podkladního betonu C12/15, kameniva zpevněného cementem, vozovkových vrstev ze štěrkodrti, 

mazanin ze železobetonu, plastových trub, vpustí, říms ze železobetonu vč. výztuže, frézování, 

infiltračního postřiku, posypu, asfaltového betonu pro podkladní vrstvy, spojovacího postřiku, 

asfaltového betonu pro ložní vrstvy, asfaltového koberce mastixový, vodorovného dopravního 

značení a mostní zábradlí, které bude nahrazeno zábradlím se svislou výplní (pol. č. 014102, 11332, 
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11333, 12373, 17581, 272325, 311325, 451312, 45157, 561401, 56330, 87434, 87458, 89712, 

9112B1, 317325, 317365, 272365, 311365, 11372, 572133, 57621, 574E06, 572213, 574C06, 

574I74, 576411, 915111.2 a 915221).  

Dále dochází ke snížení výměr položek - poplatky za skládku zeminy, uložení sypaniny do násypů, 

podkladních vrstev z betonu C20/25 a dlažby z lomového kamene (pol. č. 014102, 17120, 17180, 

45131A a 465512). 

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Méněpráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 
CELKOVÁ 

CENA 

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T -1 448,745 182,16 -263 903,39 

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T -247,453 202,40 -50 084,49 

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T -117,497 202,40 -23 781,39 

11332 
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH 

PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO 
M3 -130,238 227,69 -29 653,89 

11333 
ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH 

PLOCH S ASFALT POJIVEM 
M3 -46,999 496,88 -23 352,86 

12373 
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A 

ŽELEZNIC TŘ. I 
M3 -735,625 167,99 -123 577,64 

17120 
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA 

SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 
M3 -719,128 16,19 -11 642,68 

17180 
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z 

NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 
M3 -526,172 532,31 -280 086,62 

17581 
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z 

NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 
M3 -25,840 738,75 -19 089,30 

272325 
ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 

(B37) 
M3 -51,750 3 936,61 -203 719,57 

311325 
ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET 

DO C30/37 (B37) 
M3 -75,726 6 395,56 -484 310,18 

451312 
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z 

PROSTÉHO BETONU C12/15 
M3 -11,350 2 398,39 -27 221,73 

45131A 
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z 

PROSTÉHO BETONU C20/25 
M3 -7,121 2 712,11 -19 312,94 

45157 
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z 

KAMENIVA TĚŽENÉHO 
M3 -3,534 738,75 -2 610,74 

465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 -14,242 4 705,76 -67 019,43 

561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3 -64,727 1 760,85 -113 974,54 

56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 -90,662 697,25 -63 214,08 

87434 
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH 

ODPADNÍCH DN DO 200MM 
M -45,000 394,68 -17 760,60 

87458 
POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 

600MM 
M -11,500 4 219,96 -48 529,54 

89712 
VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ 

KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ 
KUS -3,000 8 045,25 -24 135,75 

9112B1 
ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - 

DODÁVKA A MONTÁŽ 
M -45,000 3 481,22 -156 654,90 

317325 
ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 

(B37) 
M3 -8,775 9 613,82 -84 361,27 

317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T -0,670 27 222,19 -18 238,87 

272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T -4,140 26 817,50 -111 024,45 

311365 
VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z 

OCELI 10505, B500B 
T -5,964 33 100,00 -197 408,40 

11372 
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH 

ASFALTOVÝCH 
M3 -43,200 1 111,00 -47 995,20 

572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE  M2 -313,750 24,29 -7 620,99 
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KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 
CELKOVÁ 

CENA 

57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM  M2 -313,750 5,06 -1 587,58 

574E06 
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ 

VRSTVY ACP  
M3 -18,825 4 881,81 -91 900,07 

572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE  M2 -650,450 11,13 -7 239,51 

574C06 
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY 

ACL  
M3 -22,488 4 967,69 -111 713,41 

574I74 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA M2 -329,200 313,72 -103 276,62 

576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM  M2 -329,200 8,10 -2 666,52 

915111.2 
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 

BARVOU HLADKÉ 
M2 -26,875 115,37 -3 100,57 

915221 
VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM 

STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ  
M2 -26,875 354,19 -9 518,86 

CELKEM -2 851 288,57 Kč 

Odůvodnění víceprací: 

V místě realizace prací na stavebním objektu SO 127.2 ZH vede elektrické vedení nízkého napětí 

společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Do doby realizace přeložky kabelu nízkého napětí nebylo možné na 

uvedeném stavebním objektu a objektu SO 307.1 ZV - „Zatrubněné vyvedení silničního příkopu“, 

s ním souvisejícím realizovat stavební práce. Přeložku vedení kabelu nízkého napětí provedla spol. 

ČEZ Distribuce, a.s. na náklady objednatele, avšak z důvodu pozdního zasmluvnění realizace této 

přeložky byla její realizace provedena později, než bylo původně předpokládáno. Dle původního 

plánu měly práce na stavebním objektu SO 127.2 ZH a SO 307.1 ZV probíhat nejpozději v srpnu 

2021, následně kvůli zdržení s přeložkou kabelu nízkého napětí, byly práce posunuty na stavební 

sezónu 2022, kde zhotovitel stavby ještě realizoval další stavební objekty 2. etapy. Přeložka kabelu 

byla spol. ČEZ Distribuce, a.s. provedena až v na konci srpna 2022. Realizace propustku SO 127.2 

ZH a souvisejícího objektu SO 307.1 ZV nebyla ve stavební sezoně 2022 realizována, protože práce 

by nebylo možné dokončit před zahájením zimní údržby a komunikace by musela zůstat uzavřená 

přes celé zimní období. 

Pro zajištění plynulého provozu a umožnění zimní údržby byla komunikace (asfaltové souvrství) na 

úseku č. 7 zrealizována v plném rozsahu včetně místa propustku. V případě zachování původního 

řešení, spočívajícího v otevřeném výkopu, by nemohl být celý úsek č. 7 otevřen pro silniční dopravu 

ani pro vozidla silniční údržby v zimním období. I s ohledem na přilehlé obce by došlo k enormní 

zátěži z hlediska intenzity dopravy. V konečném důsledku by mohlo dojít ke značnému zvýšení 

nákladů na opravy místních komunikací. Z důvodu zajištění plynulé obslužnosti místních obcí a 

eliminaci možných zvýšených nákladů na opravy místních komunikací byl zpracován návrh na řešení 

bezvýkopovou metodou tzv. protlakem. Již zrealizovaná část díla by tedy nemusela být opět 

odfrézována, odbourána a nedošlo by k poničení již provedených částí díla. Pro realizaci 

bezvýkopovou metodou není nutná plná uzavírka komunikace II/268, ale pouze kyvadlový provoz.  

Pro realizaci propustku bezvýkopovou metodou je nezbytné vypracování změny projektu pol. 

č. 02940.1 a vypracování báňského projektu pol. č. 02940.2. 

Dále musí být stávající propustek vyplněn popílkem, přidávají se položky vrty pro kotvení a injektáž 

a podkladní a výplňové vrstvy ze stabilizovaného popílku (pol. č. 26145 a 45169).  

Následně je nezbytné realizovat startovací jámu pol. č. R.13173, opěrný blok pol. č. R.23217, zřídit 

a následně odstranit sjezd pro beranící soupravu pol. č. R.027121 a č. R.027123. Uvedené položky 

jsou doloženy samostatnou kalkulací ceny. 

Původní mostní zábradlí bude nehrazeno zábradlím se svislou výplní a bude osazeno do betonových 

patek pol. č. 9111B1 a č 27231A. 

Dále musí být dodáno železobetonové potrubí DN 800 pol. č. R.81460 a č. R.81460.1 a proveden 

samotný protlak pol. č. R.14126. Uvedené položky jsou doloženy samostatnou kalkulací ceny. 
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Po realizaci protlaku musí být upraveny svahy komunikací a přilehlý terén a provedeny gabiony, 

přidávají se proto pol. hloubení rýh, zemní krajnice a dosypávky, zásyp jam, poplatky za zemník - 

ornice, vykopávky ze zemníků, rozprostření ornice a založení trávníku, zpevnění krajnic 

z recyklovaného materiálu, zdi z gabionů a podkladní beton (pol. č. 014211, 12573, 13273, 173103, 

17481, 18222, 18241, 3272B4, 45152 a 56963). 

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Vícepráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 
CELKOVÁ 

CENA 

Nové položky 

014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 9,012 40,48 364,81 

12573 
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK 

TŘ. I 
M3 9,012 88,04 793,42 

13273 
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ 

TŘ. I 
M3 16,200 251,99 4 082,24 

173103 
ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE 

ZHUT DO 100% PS 
M3 14,967 266,00 3 981,22 

17481 
ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH 

MATERIÁLŮ 
M3 11,340 615,28 6 977,28 

18222 
ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL 

DO 0,15M 
M2 9,012 31,37 282,71 

18241 
ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM 

VÝSEVEM 
M2 60,078 14,17 851,31 

26135 

VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A 

MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D DO 

300MM 

M 4,200 2 600,00 10 920,00 

3272B4 

ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ 

SYPANÝCH, DRÁT O2,7MM, POVRCHOVÁ 

ÚPRAVA Zn + Al 

M3 15,653 3 650,00 57 133,45 

45152 
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z 

KAMENIVA DRCENÉHO 
M3 4,860 1 040,00 5 054,40 

45169 
PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE 

STABILIZOVANÉHO POPÍLKU 
M3 12,960 4 340,00 56 246,40 

56963 
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO 

MATERIÁLU TL DO 150MM 
M2 72,900 120,43 8 779,35 

9111B1 
ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ 

- DODÁVKA A MONTÁŽ 
M 18,000 2 890,00 52 020,00 

02940.2 
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ 

DOKUMENTACE - Báňský projekt 
KPL 1,000 402 325,00 402 325,00 

R.14126 
ZHOTOVENÍ PROTLAKU HORNICKÝM 

ZPŮSOBEM 
M 14,650 57 475,00 842 008,75 

R.81460 DODÁVKA ŽB POTRUBÍ DN 800 M 16,000 56 325,50 901 208,00 

R.81460.1 

DOPRAVA A MANIPULUACE RPO 

ZHOTOVENÍ PROTLAKU HORNICKÝM 

ZPŮSOBEM 

KPL 1,000 229 900,00 229 900,00 

02940.1 
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ 

DOKUMENTACE - Vypracování změny PD 
KPL 1,000 180 242,00 180 242,00 

R.23217 ZHOTOVENÍ OPĚRNÉHO BLOKU KPL 1,000 340 442,00 340 442,00 

R.13173 PROVEDENÍ STARTOVACÍ JÁMY KPL 1,000 391 467,00 391 467,00 

R.027121 
PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - 

ZŘÍZENÍ - pro sjezd soupravy na protlak 
KPL 1,000 79 453,00 79 453,00 

R.027123 
PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - 

ZRUŠENÍ - pro sjezd soupravy 
KPL 1,000 79 453,00 79 453,00 

27231A 
ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO 

C20/25 Betonové patky pro zábradlí 
M3 1,600 3 800,00 6 080,00 

CELKEM 3 660 065,34 Kč 
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„Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje“ 

Poznámka: Při výpočtu méněprací a víceprací došlo v případě změny závazků k odchylce oproti 

programu ASPE, ve kterém je tvořen soupis prací, dodávek a služeb ve výši -0,02 Kč, a to z důvodu 

zaokrouhlování v programu ASPE. Dále bude postupováno dle programu ASPE. 

Provedení všech výše uvedených změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Silnice II/268 Mimoň 

– hranice Libereckého kraje“ je nezbytné pro řádné dokončení díla. 

Zhotovitel : Metrostav a. s. Ing. Vít Vidai 
 

……………………………………… 

   Dne: 
 

………………………… 

Projektant/AD : AFRY CZ s. r. o. Bc. Tomáš Barták 
 

……………………………………… 

   Dne: 
 

………………………… 

  IKDS s.r.o. Ing. Igor Bálik 
 

……………………………………… 

   Dne: 
 

………………………… 

TDI : Realstav MB, spol. s r. o. Tomáš Hink 
 

……………………………………… 

   Dne: 
 

…………………………. 

Zástupce 

objednatele 
: 

Krajská správa silnic 

Libereckého kraje, 

příspěvková organizace  

Ing. Martin Verner 
 

……………………………………… 

   Dne: 
 

…………………………. 

 

Cena stavby dle smlouvy o provedení stavby (Kč bez DPH) 147 060 110,62 Kč  

Cena víceprací dle § 222 odst. 6 zákona v Kč bez DPH 3 660 065,34 Kč 

Cena méněprací dle § 222 odst. 6 zákona v Kč bez DPH -2 851 288,57 Kč 

Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle § 222 odst. 6 zákona bez 

DPH 
6 511 353,91 Kč 

Změna dle ust. § 222 odst. 6 zákona v % 4,28 % 





3.1.2 Datum: 16.01.2023 Čas:

Soupis objektů s DPH

13:28:01

Strana: 1Aspe Firma: Firma

Stavba: I-ROP JÚ - Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Varianta: A - 

Odbytová cena [Kč]  168 982 244,91

OC + DPH [Kč]  204 468 516,37

Název OC DPH OC + DPH Objekt

SO 000.1.ZV Vedlejší rozpočtové náklady  291 450,56  61 204,62  352 655,18

 61 204,62 291 450,56SO 000.1.ZV Vedlejší rozpočtové náklady  352 655,18

SO 000.2.N Vedlejší rozpočtové náklady  1 032 220,72  216 766,35  1 248 987,07

 216 766,35 1 032 220,72SO 000.2.N Vedlejší rozpočtové náklady  1 248 987,07

SO 001.ZH Příprava staveniště  10 119,82  2 125,16  12 244,98

 2 125,16 10 119,82SO 001.ZH Příprava staveniště  12 244,98

SO 003.ZH Příprava staveniště  35 419,35  7 438,06  42 857,41

 7 438,06 35 419,35SO 003.ZH Příprava staveniště  42 857,41

SO 005.ZH Příprava staveniště  10 119,82  2 125,16  12 244,98

 2 125,16 10 119,82SO 005.ZH Příprava staveniště  12 244,98

SO 006.ZH Příprava staveniště  50 599,01  10 625,79  61 224,80

 10 625,79 50 599,01SO 006.ZH Příprava staveniště  61 224,80

SO 007.ZH Příprava staveniště  15 179,73  3 187,74  18 367,47

 3 187,74 15 179,73SO 007.ZH Příprava staveniště  18 367,47

SO 101.ZH Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000  10 311 390,86  2 165 392,08  12 476 782,94

 2 165 392,08 10 311 390,86SO 101.ZH Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000  12 476 782,94

Z toho ZBV

Dodatek č. 1ZBV 1  2 522 010,53 437 704,31 2 084 306,22

SO 101.ZV Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000  434 867,03  91 322,08  526 189,11

 91 322,08 434 867,03SO 101.ZV Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000  526 189,11

SO 103.ZH Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260  29 824 010,34  6 263 042,17  36 087 052,51

 6 263 042,17 29 824 010,34SO 103.ZH Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260  36 087 052,51

Z toho ZBV

Dodatek č. 3ZBV 17  1 520 560,08 263 898,86 1 256 661,22

Dodatek č. 1ZBV 3  3 648 340,91 633 183,13 3 015 157,78

SO 103.ZV Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260  2 345 739,47  492 605,29  2 838 344,76

 492 605,29 2 345 739,47SO 103.ZV Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260  2 838 344,76

Z toho ZBV

Dodatek č. 3ZBV 18  278 143,09 48 272,77 229 870,32

Dodatek č. 4ZBV 23 -18 868,67-3 274,73-15 593,94

Dodatek č. 2ZBV 9  119 872,05 20 804,24 99 067,81

SO 104.1.N Okružní křižovatka v centru Kuřívod  1 080 485,86  226 902,03  1 307 387,89

 226 902,03 1 080 485,86SO 104.1.N Okružní křižovatka v centru Kuřívod  1 307 387,89

Z toho ZBV

Dodatek č. 5ZBV 27 -11 891,41-2 063,80-9 827,61

SO 104.1.ZH Okružní křižovatka v centru Kuřívod  5 994 914,97  1 258 932,14  7 253 847,11



3.1.2 Datum: 16.01.2023 Čas:

Soupis objektů s DPH

13:28:01

Strana: 2Aspe Firma: Firma

Stavba: I-ROP JÚ - Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Varianta: A - 

Odbytová cena [Kč]  168 982 244,91

OC + DPH [Kč]  204 468 516,37

Název OC DPH OC + DPH Objekt

 1 258 932,14 5 994 914,97SO 104.1.ZH Okružní křižovatka v centru Kuřívod  7 253 847,11

Z toho ZBV

Dodatek č. 4ZBV 20  236 847,09 41 105,69 195 741,40

Dodatek č. 5ZBV 28 -103 839,43-18 021,72-85 817,71

SO 104.1.ZV Okružní křižovatka v centru Kuřívod  989 495,36  207 794,03  1 197 289,39

 207 794,03 989 495,36SO 104.1.ZV Okružní křižovatka v centru Kuřívod  1 197 289,39

Z toho ZBV

Dodatek č. 4ZBV 21  227 482,80 39 480,49 188 002,31

SO 104.2.1.N MK a chodníky Kuřívody  762 743,81  160 176,20  922 920,01

 160 176,20 762 743,81SO 104.2.1.N MK a chodníky Kuřívody  922 920,01

SO 104.3.1.N Vsakovací boxy  555 668,91  116 690,47  672 359,38

 116 690,47 555 668,91SO 104.3.1.N Vsakovací boxy  672 359,38

SO 104.3.ZH Vsakovací boxy  1 246 688,76  261 804,64  1 508 493,40

 261 804,64 1 246 688,76SO 104.3.ZH Vsakovací boxy  1 508 493,40

SO 105.ZH Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520  24 369 674,18  5 117 631,58  29 487 305,76

 5 117 631,58 24 369 674,18SO 105.ZH Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520  29 487 305,76

Z toho ZBV

Dodatek č. 4ZBV 23  761 702,11 132 196,23 629 505,88

Dodatek č. 5ZBV 29 -38 631,83-6 704,70-31 927,13

Dodatek č. 1ZBV 5  848 834,09 147 318,31 701 515,78

SO 105.ZV Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520  1 076 751,35  226 117,78  1 302 869,13

 226 117,78 1 076 751,35SO 105.ZV Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520  1 302 869,13

Z toho ZBV

Dodatek č. 2ZBV 10  363 207,29 63 035,98 300 171,31

SO 106.ZH Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600  23 212 945,17  4 874 718,49  28 087 663,66

 4 874 718,49 23 212 945,17SO 106.ZH Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600  28 087 663,66

Z toho ZBV

Dodatek č. 1ZBV 7  140 648,39 24 410,05 116 238,34

SO 106.ZV Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600  2 027 573,49  425 790,43  2 453 363,92

 425 790,43 2 027 573,49SO 106.ZV Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600  2 453 363,92

Z toho ZBV

Dodatek č. 2ZBV 11  163 298,76 28 341,11 134 957,65

SO 107.ZH Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929  22 161 561,20  4 653 927,85  26 815 489,05

 4 653 927,85 22 161 561,20SO 107.ZH Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929  26 815 489,05

Z toho ZBV

Dodatek č. 3ZBV 19  1 975 294,85 342 819,77 1 632 475,08

SO 107.ZV Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929  930 670,35  195 440,77  1 126 111,12

 195 440,77 930 670,35SO 107.ZV Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929  1 126 111,12

SO 123.1.ZH Silniční propust v km 25,066  752 524,70  158 030,19  910 554,89



3.1.2 Datum: 16.01.2023 Čas:

Soupis objektů s DPH

13:28:01

Strana: 3Aspe Firma: Firma

Stavba: I-ROP JÚ - Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Varianta: A - 

Odbytová cena [Kč]  168 982 244,91

OC + DPH [Kč]  204 468 516,37

Název OC DPH OC + DPH Objekt

 158 030,19 752 524,70SO 123.1.ZH Silniční propust v km 25,066  910 554,89

SO 125.1.ZH Silniční propust v km 29,5325  213 009,29  44 731,95  257 741,24

 44 731,95 213 009,29SO 125.1.ZH Silniční propust v km 29,5325  257 741,24

Z toho ZBV

Dodatek č. 5ZBV 30 -9 901,47-1 718,44-8 183,03

SO 125.2.ZH Silniční propust v km 29,9297  206 240,98  43 310,61  249 551,59

 43 310,61 206 240,98SO 125.2.ZH Silniční propust v km 29,9297  249 551,59

Z toho ZBV

Dodatek č. 5ZBV 31 -10 467,69-1 816,71-8 650,98

SO 126.1.ZH Silniční propust v km 30,5557  300 770,08  63 161,72  363 931,80

 63 161,72 300 770,08SO 126.1.ZH Silniční propust v km 30,5557  363 931,80

Z toho ZBV

Dodatek č. 5ZBV 32 -10 935,94-1 897,97-9 037,97

SO 126.2.ZH Silniční propust v km 30,837  226 780,00  47 623,80  274 403,80

 47 623,80 226 780,00SO 126.2.ZH Silniční propust v km 30,837  274 403,80

Z toho ZBV

Dodatek č. 5ZBV 33 -9 223,82-1 600,83-7 622,99

SO 126.4.ZH Silniční propust v km 32,356  601 312,76  126 275,68  727 588,44

 126 275,68 601 312,76SO 126.4.ZH Silniční propust v km 32,356  727 588,44

SO 126.5.ZH Silniční propust v km 32,575  233 973,93  49 134,53  283 108,46

 49 134,53 233 973,93SO 126.5.ZH Silniční propust v km 32,575  283 108,46

SO 127.1.ZH Silniční propust v km 34,815  193 403,15  40 614,66  234 017,81

 40 614,66 193 403,15SO 127.1.ZH Silniční propust v km 34,815  234 017,81

Z toho ZBV

Dodatek č. 5ZBV 34 -480,01-83,31-396,70

SO 127.2.ZH Silniční propust v km 35,156  4 109 299,59  862 952,91  4 972 252,50

 862 952,91 4 109 299,59SO 127.2.ZH Silniční propust v km 35,156  4 972 252,50

Z toho ZBV

Dodatek č. 2ZBV 13  531 541,59 92 251,02 439 290,57

Dodatek č. 5ZBV 26  1 010 641,07 175 400,52 835 240,55

Dodatek č. 6ZBV 41  978 619,88 169 843,12 808 776,76

SO 136.N Autobusové zastávky, Ralsko  301 188,79  63 249,65  364 438,44

 63 249,65 301 188,79SO 136.N Autobusové zastávky, Ralsko  364 438,44

SO 136.ZH Autobusové zastávky, Ralsko  1 331 812,47  279 680,62  1 611 493,09

 279 680,62 1 331 812,47SO 136.ZH Autobusové zastávky, Ralsko  1 611 493,09

SO 136.ZV Autobusové zastávky, Ralsko  241 567,93  50 729,27  292 297,20

 50 729,27 241 567,93SO 136.ZV Autobusové zastávky, Ralsko  292 297,20



3.1.2 Datum: 16.01.2023 Čas:

Soupis objektů s DPH

13:28:01

Strana: 4Aspe Firma: Firma

Stavba: I-ROP JÚ - Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Varianta: A - 

Odbytová cena [Kč]  168 982 244,91

OC + DPH [Kč]  204 468 516,37

Název OC DPH OC + DPH Objekt

SO 137.3.N Přístup na nástupiště směr Mimoň  174 206,28  36 583,32  210 789,60

 36 583,32 174 206,28SO 137.3.N Přístup na nástupiště směr Mimoň  210 789,60

SO 137.N Autobusové zastávky, Mimoň  604 007,93  126 841,67  730 849,60

 126 841,67 604 007,93SO 137.N Autobusové zastávky, Mimoň  730 849,60

SO 137.ZH Autobusové zastávky, Mimoň  1 374 518,61  288 648,91  1 663 167,52

 288 648,91 1 374 518,61SO 137.ZH Autobusové zastávky, Mimoň  1 663 167,52

SO 146.ZV Přeskládání chodníku podél II/268  176 889,39  37 146,77  214 036,16

 37 146,77 176 889,39SO 146.ZV Přeskládání chodníku podél II/268  214 036,16

Z toho ZBV

Dodatek č. 5ZBV 35 -1 704,53-295,83-1 408,70

SO 191.ZH Dopravní značení  428 033,57  89 887,05  517 920,62

 89 887,05 428 033,57SO 191.ZH Dopravní značení  517 920,62

Z toho ZBV

Dodatek č. 1ZBV 2  29 475,60 5 115,60 24 360,00

Dodatek č. 5ZBV 36 -7 959,38-1 381,38-6 578,00

SO 193.ZH Dopravní značení  1 018 277,81  213 838,34  1 232 116,15

 213 838,34 1 018 277,81SO 193.ZH Dopravní značení  1 232 116,15

Z toho ZBV

Dodatek č. 5ZBV 37 -15 459,57-2 683,07-12 776,50

Dodatek č. 1ZBV 4  53 056,08 9 208,08 43 848,00

SO 194.1.ZH Dopravní značení podél silnice II/268  250 621,33  52 630,48  303 251,81

 52 630,48 250 621,33SO 194.1.ZH Dopravní značení podél silnice II/268  303 251,81

SO 195.ZH Dopravní značení  1 133 135,03  237 958,36  1 371 093,39

 237 958,36 1 133 135,03SO 195.ZH Dopravní značení  1 371 093,39

Z toho ZBV

Dodatek č. 5ZBV 38 -17 296,35-3 001,85-14 294,50

Dodatek č. 1ZBV 6  56 986,16 9 890,16 47 096,00

SO 196.ZH Dopravní značení  1 154 800,58  242 508,12  1 397 308,70

 242 508,12 1 154 800,58SO 196.ZH Dopravní značení  1 397 308,70

Z toho ZBV

Dodatek č. 5ZBV 39 -18 367,80-3 187,80-15 180,00

Dodatek č. 1ZBV 8  56 986,16 9 890,16 47 096,00

SO 197.ZH Dopravní značení  1 029 112,98  216 113,73  1 245 226,71

 216 113,73 1 029 112,98SO 197.ZH Dopravní značení  1 245 226,71

Z toho ZBV

Dodatek č. 2ZBV 16  20 632,92 3 580,92 17 052,00

SO 207.1.ZH Rekonstrukce mostu ev. č. 268-013  14 980 010,41  3 145 802,19  18 125 812,60

 3 145 802,19 14 980 010,41SO 207.1.ZH Rekonstrukce mostu ev. č. 268-013  18 125 812,60



3.1.2 Datum: 16.01.2023 Čas:

Soupis objektů s DPH

13:28:01

Strana: 5Aspe Firma: Firma

Stavba: I-ROP JÚ - Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Varianta: A - 

Odbytová cena [Kč]  168 982 244,91

OC + DPH [Kč]  204 468 516,37

Název OC DPH OC + DPH Objekt

Z toho ZBV

Dodatek č. 2ZBV 14 -236 931,31-41 120,31-195 811,00

Dodatek č. 5ZBV 24  11 152 338,41 1 935 529,81 9 216 808,60

SO 207.1.ZV Rekonstrukce mostu ev.č. 268-013  25 299,52  5 312,90  30 612,42

 5 312,90 25 299,52SO 207.1.ZV Rekonstrukce mostu ev.č. 268-013  30 612,42

SO 207.2.ZH Rekonstrukce mostu ev. č. 268-014  1 466 653,45  307 997,22  1 774 650,67

 307 997,22 1 466 653,45SO 207.2.ZH Rekonstrukce mostu ev. č. 268-014  1 774 650,67

Z toho ZBV

Dodatek č. 2ZBV 15  117 840,98 20 451,74 97 389,24

Dodatek č. 5ZBV 25  183 213,52 31 797,39 151 416,13

SO 207.2.ZV Rekonstrukce mostu ev. č. 268-014  25 299,52  5 312,90  30 612,42

 5 312,90 25 299,52SO 207.2.ZV Rekonstrukce mostu ev. č. 268-014  30 612,42

SO 307.1.ZV Zatrubněné vyvedení silničního příkopu  2 142 452,98  449 915,13  2 592 368,11

 449 915,13 2 142 452,98SO 307.1.ZV Zatrubněné vyvedení silničního příkopu  2 592 368,11

SO 307.2.ZV Přeložka vodovodu  404 535,09  84 952,37  489 487,46

 84 952,37 404 535,09SO 307.2.ZV Přeložka vodovodu  489 487,46

SO 404.2.ZV Přeložka sdělovacího vedení  18 977,58  3 985,29  22 962,87

 3 985,29 18 977,58SO 404.2.ZV Přeložka sdělovacího vedení  22 962,87

SO 406.1.ZH Veřejné osvětlení  181 737,55  38 164,89  219 902,44

 38 164,89 181 737,55SO 406.1.ZH Veřejné osvětlení  219 902,44

SO 407.1.ZH Veřejné osvětlení  368 810,83  77 450,27  446 261,10

 77 450,27 368 810,83SO 407.1.ZH Veřejné osvětlení  446 261,10

Z toho ZBV

Dodatek č. 2ZBV 12  40 421,32 7 015,27 33 406,05

Dodatek č. 5ZBV 40 -253,97-44,08-209,89

SO 801.ZH Vegetační úpravy  87 156,96  18 302,96  105 459,92

 18 302,96 87 156,96SO 801.ZH Vegetační úpravy  105 459,92

SO 803.ZH Vegetační úpravy  606 440,14  127 352,43  733 792,57

 127 352,43 606 440,14SO 803.ZH Vegetační úpravy  733 792,57

SO 804.1.N Vegetační úpravy - Náhradní výsadba Kuřívody  41 186,62  8 649,19  49 835,81

 8 649,19 41 186,62SO 804.1.N Vegetační úpravy - Náhradní výsadba Kuřívody  49 835,81

SO 804.1.ZH Vegetační úpravy podél silnice II/268  13 218,50  2 775,89  15 994,39

 2 775,89 13 218,50SO 804.1.ZH Vegetační úpravy podél silnice II/268  15 994,39

SO 805.ZH Vegetační úpravy  280 225,13  58 847,28  339 072,41

 58 847,28 280 225,13SO 805.ZH Vegetační úpravy  339 072,41



3.1.2 Datum: 16.01.2023 Čas:

Soupis objektů s DPH

13:28:01

Strana: 6Aspe Firma: Firma

Stavba: I-ROP JÚ - Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Varianta: A - 

Odbytová cena [Kč]  168 982 244,91

OC + DPH [Kč]  204 468 516,37

Název OC DPH OC + DPH Objekt

SO 806.N Vegetační úpravy - Náhradní výsadba Ploužnice  3 319,28  697,05  4 016,33

 697,05 3 319,28SO 806.N Vegetační úpravy - Náhradní výsadba Ploužnice  4 016,33

SO 806.ZH Vegetační úpravy  1 355 425,29  284 639,31  1 640 064,60

 284 639,31 1 355 425,29SO 806.ZH Vegetační úpravy  1 640 064,60

SO 807.N Vegetační úpravy - Náhradní výsadba Mimoň  20 522,84  4 309,80  24 832,64

 4 309,80 20 522,84SO 807.N Vegetační úpravy - Náhradní výsadba Mimoň  24 832,64

SO 807.ZH Vegetační úpravy  299 888,59  62 976,60  362 865,19

 62 976,60 299 888,59SO 807.ZH Vegetační úpravy  362 865,19

SO 900.ZV Dopravně-inženýrská opatření  505 990,55  106 258,02  612 248,57

 106 258,02 505 990,55SO 900.ZV Dopravně-inženýrská opatření  612 248,57

SO 910.N Oprava objízdné trasy  368 264,96  77 335,64  445 600,60

 77 335,64 368 264,96SO 910.N Oprava objízdné trasy  445 600,60

SO 910.ZV Oprava objízdné trasy  961 051,82  201 820,88  1 162 872,70

 201 820,88 961 051,82SO 910.ZV Oprava objízdné trasy  1 162 872,70



Aspe Firma: Firma Strana: 1

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Kč 352 655,18Cena s daní:

Kč 61 204,62DPH:

Kč 291 450,56Cena celková:

Kč 291 450,56Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 000.1.ZV

Objekt: SO 000.1.ZV

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč 291 450,56Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Firma Strana: 2

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 000.1.ZV

SO 000.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL  1,000  15 179,72  15 179,72

Doplňující inženýrsko-geologický průzkum a posouzení při založení mostů (SO 

207.1 a SO 207.2) a zdí u propustku SO 127.2, tj. 3 ks posudků. Včetně přítomnosti 

geologa u každé základové spáry.

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

 2 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000  35 419,34  35 419,34

Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele 

stavby) včetně vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí. 

Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě.

Vozovka bude zaměřena před frézováním, po odfrézování a po dokončení 

vozovky.

Zaměření po dokončení stavby bude sloužit jako podklad pro DSPS.

1=1,000 [A]

 3 02920 OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KPL  1,000  2 023,96  2 023,96

Ochrana dřevin v blízkosti provádění stavebních prací, které nejsou určeny ke 

kácení. 

Viz příloha C.1.0.1, kap. 2.4 v technické zprávě

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

 4 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000  45 539,15  45 539,15

K SO 126.1, SO 207.1 a SO 207.2 bude zpracován Havarijní plán dle vyhlášky č. 

450/2005 Sb., v platném znění, a povodňový plán dle TNV 75 2931 včetně 

technologického postupu výstavby a budou ještě před zahájením stavby 

předloženy Povodí Ohře, státní podnik, závodu Terezín (Pražská 319, 411 55 

Terezín) k vyjádření. Havarijní plán bude poté schválen příslušným vodoprávním 

úřadem a povodňový plán bude předložen příslušné obci ke schválení.

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]



Aspe Firma: Firma Strana: 3

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 000.1.ZV

SO 000.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS  2,000  18 215,66  36 431,32

Vypracování mostního listu včetně 1. hlavní mostní prohlídky provedené 

oprávněnou osobou ( dle ČSN 736220 a ČSN 736221) včetně zápisu do BSM. 

Položka zahrnuje zpracování ML následujících SO: SO 207.1 a SO 207.2

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

 6 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000  45 539,15  45 539,15

Realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) dle kap. 11 Směrnice pro 

dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS PK) (2/2007), vč. dodatku č. 1 

(12/2009) – Prováděcí dokumentace zhotovovacích prací dle čl. 11.4.2.1 SDS PK v 

rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb 

pozemních komunikací (TKP-D) (8/2006), příloha č. 5. Součástí je předání 

dokumentace v tištěné podobě (4 paré) a předání 1 x v elektronické podobě 

(rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném 

formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).

1=1,000 [A]

 7 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ KPL  1,000  45 539,14  45 539,14

Dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního 

zákona, dle kap. 12 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS 

PK) (2/2007),  vč. dodatku č. 1 (12/2009) v rozsahu dle kap. 6 Technických 

kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (TKP-D) 

(8/2006), příloha č. 6. Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě (3 paré) a 

předání 1 x v digitální podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v 

uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).

1=1,000 [A]

 8 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,000  15 179,72  15 179,72

Geodetické zaměření zkutečného provedení stavby vložené na podkladu 

katastrální mapy, v případě zásahu do cizích pozemků Geometrický plán potvrzený 

katastrálním úřadem. (Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů 

a inženýrských sítí  a geometrických plánů věcných břemen v požadovaném 



Aspe Firma: Firma Strana: 4

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 000.1.ZV

SO 000.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

formátu s hranicemi pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro 

evidenci změn na katastrálním úřadu. Tato dokumentace bude potvrzena 

příslušným katastrálním úřadem a předána v 6 ti vyhotovení v termínu dle potřeb 

investora).

1=1,000 [A]

 9 02950 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000  20 239,62  20 239,62

Monitoring dotčených objektů před a po stavbě.

1=1,000 [A]

 10 02950 2 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000  20 239,62  20 239,62

Pasport a monitoring dotčených komunikací před a po stavbě.

1=1,000 [A]

 12 02991 2 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  1,000  5 059,91  5 059,91

PUBLICITA PO DOKONČENÍ STAVBY 

trvalá pamětní deska, specifikace : Dodávka a montáž trvalé pamětních desky o 

rozměrech min.300 x 400mm - plastová deska. Jedná se o kompletní provedení 

pamětní desky včetně dodání a osazení do kamene větších rozměrů (cca 

1x0,5x0,5 m).  Tvar, vzhled a velikost upřesní investor stavby vítěznému uchazeči 

během realizace stavby. Místo umistění bude dohodnuto s investorem stavby při 

realizaci stavebních prací. Pamětní deska na kameni bude umístěna na viditelném 

místě v blízkosti silnice.

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

 11 02991 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  1,000  5 059,91  5 059,91

PUBLICITA BĚHEM STAVBY 

informační tabule (billboard), specifikace : Dodávka, montáž a následná demontáž 

včetně odvozu informační tabule (bilboardu) o min. rozměrech 5,10 x 2,40 m. 

Jedná se o kompletní provedení, včetně údržby po celou dobu stavby. Tabule bude 

upevněna na nosiče z příhradové kce. a dostatečně ukotvena do terénu, aby 

splňovala podmínky na tuhost a deformaci. Místo umístění a způsob následného 



Aspe Firma: Firma Strana: 5

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 000.1.ZV

SO 000.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odstranění bude dohodnut s investorem stavby před zahájením realizace 

stavebních prací. Vzhled tabule a obsah textů upřesní investor vítěznému 

uchazeči před  zahájením realizace stavby. Dodavatel si zajistí veškerá potřebná 

povolení k umístění informační tabule.

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Všeobecné konstrukce a práce  291 450,560

 291 450,56Celkem:



Aspe Firma: Firma Strana: 1

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Kč 1 248 987,07Cena s daní:

Kč 216 766,35DPH:

Kč 1 032 220,72Cena celková:

Kč 1 032 220,72Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 000.2.N

Objekt: SO 000.2.N

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč 1 032 220,72Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Firma Strana: 2

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 000.2.N

SO 000.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 4 02681R PRŮZKUMNÉ PRÁCE PYROTECHNICKÉ KPL  1,000  20 239,62  20 239,62

pyrotechnický průzkum jen se souhlasem TDI v případě doporučení Pyrotechnickou 

skupinou VLS

1=1,000 [A]

 3 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL  1,000  1 011 981,10  1 011 981,10

Náklady na umístění stavby:                                                     

Technická specifikace: Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu  včetně 

zajištění potřebných povolení a rozhodnutí.

Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením 

staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní přípojky vody, 

kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií 

po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou 

a zabezpečení stávajících IS proti poškození, kancelářské plochy pro potřeby 

zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a 

prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště. 

Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava). Poplatky a 

náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související dopravní 

značení a zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie, 

plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla. Zajištění údržby veřejných 

komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně případné zimní 

údržby.

1=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  1 032 220,720

 1 032 220,72Celkem:



Aspe Firma: Firma Strana: 1

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Kč 12 244,98Cena s daní:

Kč 2 125,16DPH:

Kč 10 119,82Cena celková:

Kč 10 119,82Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Příprava staveniště

Příprava staveniště

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 001.ZH

Objekt: SO 001.ZH

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč 10 119,82Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Firma Strana: 2

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Příprava staveniště

Příprava staveniště

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 001.ZH

SO 001.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02914 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - BOD ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍTĚ KUS  1,000  5 059,92  5 059,92

Zrušení nivelačního bodu vč. informování a projednání s příslučným katastrálním 

úřadem

Počet odečten digitálně ze situace

PPBP 502: 1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

 2 02914 2 OSTATNÍ POŽADAVKY - BOD ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍTĚ KUS  1,000  5 059,90  5 059,90

Ochrana nivelačního bodu po celou dobu výstavby

Počet odečten digitálně ze situace

Cc9-13: 1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Všeobecné konstrukce a práce  10 119,820

 10 119,82Celkem:



Aspe Firma: Firma Strana: 1

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Kč 42 857,41Cena s daní:

Kč 7 438,06DPH:

Kč 35 419,35Cena celková:

Kč 35 419,35Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Příprava staveniště

Příprava staveniště

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 003.ZH

Objekt: SO 003.ZH

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč 35 419,35Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Firma Strana: 2

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Příprava staveniště

Příprava staveniště

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 003.ZH

SO 003.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02914 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - BOD ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍTĚ KUS  2,000  5 059,90  10 119,80

Zrušení nivelačního bodu vč. informování a projednání s příslušným úřadem

Počet odečten digitálně ze situace a z přílohy E.3

PPBP 536: 1=1,000 [A]

PPBP 537: 1=1,000 [C]

Celkem: A+C=2,000 [D]

 2 02914 2 OSTATNÍ POŽADAVKY - BOD ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍTĚ KUS  3,000  5 059,91  15 179,73

Ochrana nivelačního bodu po celou dobu výstavby

Počet odečten digitálně ze situace

Cc9-8: 1=1,000 [A]

Cc9-5.1: 1=1,000 [B]

Cc9-3.1: 1=1,000 [C]

Celkem: A+B+C=3,000 [D]

 3 02914 3 OSTATNÍ POŽADAVKY - BOD ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍTĚ KUS  2,000  5 059,91  10 119,82

Zrušení nivelačního bodu vč. informování a projednání s příslušným úřadem

Počet odečten digitálně ze situace a z přílohy E.3

Cc9-7.1: 1=1,000 [B]

Cc9-5: 1=1,000 [D]

Celkem: B+D=2,000 [E]

Všeobecné konstrukce a práce  35 419,350

 35 419,35Celkem:



Aspe Firma: Firma Strana: 1

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Kč 12 244,98Cena s daní:

Kč 2 125,16DPH:

Kč 10 119,82Cena celková:

Kč 10 119,82Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Příprava staveniště

Příprava staveniště

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 005.ZH

Objekt: SO 005.ZH

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč 10 119,82Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Firma Strana: 2

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Příprava staveniště

Příprava staveniště

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 005.ZH

SO 005.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02914 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - BOD ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍTĚ KUS  1,000  5 059,92  5 059,92

Zrušení nivelačního bodu vč. informování a projednání s příslušným úřadem

Počet odečten digitálně ze situace a z přílohy E.3

Cbc-43.1: 1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

 2 02914 2 OSTATNÍ POŽADAVKY - BOD ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍTĚ KUS  1,000  5 059,90  5 059,90

Ochrana nivelačního bodu po celou dobu výstavby

Počet odečten digitálně ze situace

PPBP 571: 1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Všeobecné konstrukce a práce  10 119,820

 10 119,82Celkem:



Aspe Firma: Firma Strana: 1

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Kč 61 224,80Cena s daní:

Kč 10 625,79DPH:

Kč 50 599,01Cena celková:

Kč 50 599,01Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Příprava staveniště

Příprava staveniště

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 006.ZH

Objekt: SO 006.ZH

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč 50 599,01Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Firma Strana: 2

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Příprava staveniště

Příprava staveniště

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 006.ZH

SO 006.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02914 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - BOD ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍTĚ KUS  1,000  5 059,90  5 059,90

Zrušení nivelačního bodu vč. informování a projednání s příslušným úřadem

Počet odečten digitálně ze situace a z přílohy E.3

PPBP 554: 1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [C]

 2 02914 2 OSTATNÍ POŽADAVKY - BOD ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍTĚ KUS  8,000  5 059,90  40 479,20

Ochrana nivelačního bodu po celou dobu výstavby

Počet odečten digitálně ze situace

PPBP 544: 1=1,000 [A]

Cbc-42: 1=1,000 [B]

Cbc-41.1: 1=1,000 [C]

Cbc-40.1: 1=1,000 [D]

PPBP 543: 1=1,000 [E]

PPBP 541: 1=1,000 [F]

Cbc-38: 1=1,000 [G]

Cbc-37: 1=1,000 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=8,000 [I]

 3 02914 3 OSTATNÍ POŽADAVKY - BOD ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍTĚ KUS  1,000  5 059,91  5 059,91

Zrušení nivelačního bodu vč. informování a projednání s příslušným úřadem

Počet odečten digitálně ze situace a z přílohy E.3

Cbc-41: 1=1,000 [B]

Celkem: B=1,000 [C]

Všeobecné konstrukce a práce  50 599,010

 50 599,01Celkem:



Aspe Firma: Firma Strana: 1

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Kč 18 367,47Cena s daní:

Kč 3 187,74DPH:

Kč 15 179,73Cena celková:

Kč 15 179,73Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Příprava staveniště

Příprava staveniště

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 007.ZH

Objekt: SO 007.ZH

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč 15 179,73Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Firma Strana: 2

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Příprava staveniště

Příprava staveniště

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 007.ZH

SO 007.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 3 02914 3 OSTATNÍ POŽADAVKY - BOD ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍTĚ KUS  1,000  5 059,91  5 059,91

Zrušení nivelačního bodu vč. informování a projednání s příslušným úřadem

Počet odečten digitálně ze situace a z přílohy E.3

Cbc-33: 1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [C]

 2 02914 2 OSTATNÍ POŽADAVKY - BOD ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍTĚ KUS  1,000  5 059,90  5 059,90

Ochrana nivelačního bodu po celou dobu výstavby

Počet odečten digitálně ze situace

PPBP 556: 1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

 1 02914 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - BOD ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍTĚ KUS  1,000  5 059,92  5 059,92

Zrušení nivelačního bodu vč. informování a projednání s příslušným úřadem

Počet odečten digitálně ze situace a z přílohy E.3

PPBP 552: 1=1,000 [B]

Celkem: B=1,000 [C]

Všeobecné konstrukce a práce  15 179,730

 15 179,73Celkem:



Aspe Firma: Firma Strana: 1

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Kč 12 476 782,94Cena s daní:

Kč 2 165 392,08DPH:

Kč 10 311 390,86Cena celková:

Kč 8 227 084,63Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000

Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 101.ZH

Objekt: SO 101.ZH

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč 10 311 390,86Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Firma Strana: 2

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000

Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 101.ZH

SO 101.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2 424,626  182,16  441 669,87

Zemina (2,0 t/m3)

K pol. 11130, 12373, 12931, 12932

Čerpání dle skutečnosti se souhlasem TDI.

11130: 2160*0,15=324,000 [E]

12373: 124=124,000 [A]

12931: 1747*0,25*0,25=109,188 [B]

12932: 1747*0,75*0,5=655,125 [C]

Celkem: (A+B+C+E)*2,0=2 424,626 [D]

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  600,000  109 296,00

aktuální množství  550 965,87 3 024,626

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 542,800  202,40  312 262,72

Sypké vozovkové vrstvy (1,9 t/m3)

k pol. 113328

812*1,9=1 542,800 [A]

Celkem: A=1 542,800 [B]

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  1 759,476  356 117,94

aktuální množství  668 380,66 3 302,276

 3 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3  475,200  40,48  19 236,10

Nákup ornice

(3168)*0,15=475,200 [A]

Celkem: A=475,200 [B]



Aspe Firma: Firma Strana: 3

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000

Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 101.ZH

SO 101.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce  1 238 582,630

Zemní práce1

 4 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  2 160,000  26,31  56 829,60

tl. 0,15m

sejmutí krajnice včetně přilehlého svahu zemního tělesa. Na zemním tělese 

nepředpokládáme ornici.

vč. odvozu a uložení na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Plocha odečtena digitálně ze situace

2160=2 160,000 [A]

Celkem: A=2 160,000 [B]

 5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  812,000  227,69  184 884,28

Odstranění sypkých vozovkových vrstev vč. odvozu na skládku

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.2

812=812,000 [A]

Celkem: A=812,000 [B]

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  926,040  210 850,05

aktuální množství  395 734,33 1 738,040

 6 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  760,054  1 111,00  844 419,99

Plocha odečtena digitálně ze situace

Materiál bude povinně odkoupen zhotovitelem, včetně dopravy, viz. smlouva o 

provedení stavby.



Aspe Firma: Firma Strana: 4

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000

Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 101.ZH

SO 101.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

6909,579*0,11=760,054 [A]

Celkem: A=760,054 [B]

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  29,046  32 270,11

aktuální množství  876 690,10 789,100

 7 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  52,130  36,43  1 899,10

Frézování drážky mezi asf. krytem a obrubníkem š. 12mm, hl. 40mm

Frézování drážky mezi novým asf. krytem a stávajícím asf. krytem š. 12mm, hl. 

40mm

vč. odvozu a likvidace odpadu

Délka odečtena digitálně ze situace

52,13=52,130 [A]

Celkem: A=52,130 [B]

 8 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  124,000  167,99  20 830,76

Odkop pro vozovku vč. odvozu na skládku

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

124=124,000 [A]

Celkem: A=124,000 [B]

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  300,000  50 397,00

aktuální množství  71 227,76 424,000

 9 12573 1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  475,200  88,04  41 836,61

Natěžení ornice vč. dovozu na místo rozprostření



Aspe Firma: Firma Strana: 5

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000

Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 101.ZH

SO 101.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

3168*0,15=475,200 [A]

Celkem: A=475,200 [B]

 10 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M  436,750  88,04  38 451,47

Reprofilace příkopů, odhad nánosu do 0,25 m3/m na 25 % z délky reprofilovaných 

příkopů. 

Délka odečtena ze situace, viz i TZ. 

vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v pol. 014102.1. 

Čerpání dle skutečnosti se souhlasem TDI.

1747*0,25=436,750 [A]

Celkem: A=436,750 [B]

 11 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  1 310,250  118,40  155 133,60

Reprofilace příkopů, odhad nánosu do 0,50 m3/m na 75 % z délky reprofilovaných 

příkopů. 

Délka odečtena ze situace, viz i TZ. 

vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v pol. 014102.1. 

Čerpání dle skutečnosti se souhlasem TDI.

1747*0,75=1 310,250 [A]

Celkem: A=1 310,250 [B]

 12 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  124,000  16,19  2 007,56

Uložení výkopku na skládce

k pol. 12373

124=124,000 [A]

Celkem: A=124,000 [B]

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  300,000  4 857,00

aktuální množství  6 864,56 424,000



Aspe Firma: Firma Strana: 6

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000

Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 101.ZH

SO 101.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 13 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  37,000  697,25  25 798,25

Násyp z vhodné nenamrzavé zeminy dle ČSN 73 6133

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

37=37,000 [A]

Celkem: A=37,000 [B]

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  63,900  44 554,28

aktuální množství  70 352,53 100,900

 14 18232 1 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  3 168,000  22,26  70 519,68

Rozprostření ornice u svahování příkopů podél silnice

Plocha odečtena digitálně ze situace

3168=3 168,000 [A]

Celkem: A=3 168,000 [B]

 15 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  3 168,000  14,17  44 890,56

Plocha odečtena digitálně ze situace

3168=3 168,000 [A]

Celkem: A=3 168,000 [B]

Zemní práce  1 830 429,901

Základy2

 16 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  0,000  668,00  0,00

Frakce 63/125.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  150,000  100 200,00



Aspe Firma: Firma Strana: 7

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000

Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 101.ZH

SO 101.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  100 200,00 150,000

 17 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  0,000  61,00  0,00

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  280,000  17 080,00

aktuální množství  17 080,00 280,000

Základy  117 280,002

Komunikace5

 16 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3  254,000  1 760,85  447 255,90

Směs stmelená cementem SC0/32, C8/10 tl. 170mm

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

254=254,000 [A]

Celkem: A=254,000 [B]

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  241,300  424 893,11

aktuální množství  872 149,01 495,300

 17 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  441,000  697,25  307 487,25

ŠDA 0/63 tl. min. 250mm

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

441=441,000 [A]

Celkem: A=441,000 [B]
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Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000

Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 101.ZH

SO 101.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  458,800  319 898,30

aktuální množství  627 385,55 899,800

 18 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  1 281,059  120,43  154 277,94

Plocha odečtena digitálně ze situace

vč. hutnění

1281,059=1 281,059 [A]

Celkem: A=1 281,059 [B]

 19 572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2  1 444,821  24,29  35 094,70

PI-C 1,5 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

1350,3*1,07=1 444,821 [A]

Celkem: A=1 444,821 [B]

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  1 377,700  33 464,33

aktuální množství  68 559,04 2 822,521

 20 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  6 521,537  11,13  72 584,71

PS-C 0,4 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

6301,002*1,035=6 521,537 [A]

Celkem: A=6 521,537 [B]

 21 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  6 458,527  15,18  98 040,44
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Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000

Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 101.ZH

SO 101.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Spojovací postřik PS-CP 0,3 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

6301,002*1,025=6 458,527 [A]

Celkem: A=6 458,527 [B]

 22 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  483,602  4 967,70  2 402 389,66

ACL 16+ 50/70 tl. 70 mm

Vyrovnání nerovností a příčného sklonu na 25 % plochy zesílením vrstvy průměrně 

o 20 mm.

Plocha odečtena digitálně ze situace.

6301,002*1,025*0,07+6301,002*0,25*0,02=483,602 [A]

Celkem: A=483,602 [B]

 23 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  83,854  4 881,79  409 357,62

ACP 16+ 50/70 tl. 60mm

Vozovka

Plocha odečtena digitálně ze situace

1350,3*1,035*0,06=83,854 [A]

Celkem: A=83,854 [B]

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  76,500  373 456,94

aktuální množství  782 814,55 160,354

 24 574I74 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+ TL. 50MM M2  6 301,002  313,72  1 976 750,35

SMA 11+ PMB 45/80-60

Plocha odečtena digitálně ze situace

6301,002=6 301,002 [A]

Celkem: A=6 301,002 [B]

 25 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  1 444,821  5,06  7 310,79
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Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000

Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 101.ZH

SO 101.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

fr. 2/4, 1,5kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

572133: 1350,3*1,07=1 444,821 [B]

Celkem: B=1 444,821 [C]

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  1 377,700  6 971,16

aktuální množství  14 281,96 2 822,521

 26 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2  6 301,002  8,10  51 038,12

fr. 2/4, 1,5kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

574I74: 6301,002=6 301,002 [A]

Celkem: A=6 301,002 [C]

 27 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  15,000  143,70  2 155,50

Asfaltová modifikovaná zálivka mezi novým asf. krytem a stávajícím asf. krytem.

Asfaltová pružná zálivka za horka typ N2 dle ČSN EN 14188-1.

k pol 919113

Délka odečtena digitálně ze situace.

8+7=15,000 [A]

Celkem: A=15,000 [B]

Komunikace  7 122 426,835

Ostatní konstrukce a práce9

 28 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  15,000  178,10  2 671,50

Řezání mezi novým asf. krytem a stávajícím asf. krytem.

Délka odečtena digitálně ze situace.

8+7=15,000 [A]

Celkem: A=15,000 [B]
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Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000

Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 101.ZH

SO 101.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce  2 671,509

 10 311 390,86Celkem:



Aspe Firma: Firma Strana: 1

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Kč 526 189,11Cena s daní:

Kč 91 322,08DPH:

Kč 434 867,03Cena celková:

Kč 434 867,03Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000

Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 101.ZV

Objekt: SO 101.ZV

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč 434 867,03Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Firma Strana: 2

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000

Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 101.ZV

SO 101.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  129,385  182,16  23 568,77

Zemina (2,0 t/m3)

K pol. 12273, 17120

(157,7861*0,41)*2=129,385 [A]

Celkem: A=129,385 [B]

 2 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  0,573  202,48  116,02

Betonové konstrukce (2,3 t/m3)

k pol. 969246

3,14*0,24*0,24*4,5-3,14*0,2*0,2*4,5=0,249 [A]

Celkem: A*2,3=0,573 [B]

Všeobecné konstrukce a práce  23 684,790

Zemní práce1

 3 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  1,844  1 111,00  2 048,68

Plocha odečtena digitálně ze situace

Materiál bude povinně odkoupen zhotovitelem, včetně dopravy, viz. smlouva o 

provedení stavby.

16,764*0,11=1,844 [A]

Celkem: A=1,844 [B]

 4 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  4,260  36,43  155,19

Frézování drážky mezi novým asf. krytem a stávajícím asf. krytem š. 12mm, hl. 

40mm

Vč. odvozu a likvidace odpadu

Délka odečtena digitálně ze situace

4,26=4,260 [A]

Celkem: A=4,260 [B]
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Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000

Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 101.ZV

SO 101.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  64,692  118,40  7 659,53

Odstranění nezpevněných sjezdů vč. odvozu na skládku

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

157,7861*0,41=64,692 [A]

Celkem: A=64,692 [B]

 6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  64,692  16,19  1 047,36

Uložení výkopku na skládce

k pol. 12273, 014102.1

157,7861*0,41=64,692 [A]

Celkem: A=64,692 [B]

 7 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  2,000  697,25  1 394,50

Násyp z vhodné nenamrzavé zeminy dle ČSN 73 6133

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

 8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  5,494  738,75  4 058,69

Obsyp potrubí ŠDa frakce 0/32

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

0,6104*9=5,494 [A]

Celkem: A=5,494 [B]

Zemní práce  16 363,951

Vodorovné konstrukce4

 9 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  7,400  2 712,11  20 069,61

Podkladní beton C20/25nXF3 pod dlažbu z lomového kamene, tl. 0,10 m. 

K pol. 465512.
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Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000

Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 101.ZV

SO 101.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Propustek: 18*0,2=3,600 [A]

Liniové žlaby: 19*0,2=3,800 [B]

Celkem: A+B=7,400 [C]

 10 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  0,765  738,75  565,14

Podkladní vrstva propustku ze ŠPa frakce 0/8

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

0,085*9=0,765 [A]

Celkem: A=0,765 [B]

 11 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  7,400  4 705,61  34 821,51

Odláždění svahu na vtoku a výtoku lomovým kamenem tl. 0,20 m.

Žula 

Včetně vyspárování cementovou maltou M25 XF4. 

Podkladní beton v pol. 45131A.

Plocha odečtena digitálně ze situace

Propustek: 18*0,2=3,600 [A]

Liniové žlaby: 19*0,2=3,800 [B]

Celkem: A+B=7,400 [C]

Vodorovné konstrukce  55 456,264

Komunikace5

 12 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  361,599  105,24  38 054,68

ŠDA 0/63 pro sjezdy

Plocha odečtena digitálně ze situace

(188,138-16,764)*1,04+(188,138-16,764)*1,07=361,599 [A]

Celkem: A=361,599 [B]

 13 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  33,528  120,43  4 037,78

Plocha odečtena digitálně ze situace

Vč. hutnění
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Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000

Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 101.ZV

SO 101.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

33,528=33,528 [A]

Celkem: A=33,528 [B]

 14 572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2  195,664  24,29  4 752,68

PI-C 1,5 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

188,138*1,04=195,664 [A]

Celkem: A=195,664 [B]

 15 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  192,841  15,18  2 927,33

Spojovací postřik PS-CP 0,3 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

188,138*1,025=192,841 [A]

Celkem: A=192,841 [B]

 16 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  11,514  4 881,79  56 208,93

ACP 16+ 50/70 tl. 60mm

Sjezdy

Plocha odečtena digitálně ze situace

188,138*1,02*0,06=11,514 [A]

Celkem: A=11,514 [B]

 17 574I74 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+ TL. 50MM M2  188,138  313,72  59 022,65

SMA 11+ PMB 45/80-60

Plocha odečtena digitálně ze situace

188,138=188,138 [A]

Celkem: A=188,138 [B]

 18 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  195,664  5,06  990,06

fr. 2/4, 1,5kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

572133: 188,138*1,04=195,664 [D]

Celkem: D=195,664 [E]
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Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000

Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 101.ZV

SO 101.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 19 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2  188,138  8,10  1 523,92

fr. 2/4, 1,5kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

574I74: 188,138=188,138 [A]

Celkem: A=188,138 [B]

Komunikace  167 518,035

Potrubí8

 20 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M  9,000  1 781,08  16 029,72

Plastové potrubí propustku PP DN 400 DN 16

Délka odečtena digitálně ze situace

9=9,000 [A]

Celkem: A=9,000 [B]

 21 87733 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  8,000  319,79  2 558,32

Půlená chránička na sdělovací vedení u km 22,860

HDPE

8=8,000 [A]

Celkem: A=8,000 [B]

Potrubí  18 588,048

Ostatní konstrukce a práce9

 22 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

600MM2

M  4,260  80,96  344,89

Asfaltová modifikovaná zálivka mezi novým asf. krytem a stávajícím asf. krytem

Asfaltová pružná zálivka za horka typ N2 dle ČSN EN 14188-1

Délka odečtena digitálně ze situace

4,26=4,260 [A]

Celkem: A=4,260 [B]
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000

Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 101.ZV

SO 101.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 23 93555 ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 300MM VČET MŘÍŽÍ M  26,000  5 788,54  150 502,04

Liniový žlab v= 0,6m v km 22,860

Mříž min. D400

Délka odečtena digitálně ze situace

12+14=26,000 [A]

Celkem: A=26,000 [B]

 24 969246 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ M  4,500  535,34  2 409,03

Odstranění betonového propustku ve sjezdu v km 22,405 vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.4

Délka odečtena digitálně ze situace

4,5=4,500 [A]

Celkem: A=4,500 [B]

Ostatní konstrukce a práce  153 255,969

 434 867,03Celkem:
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Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Kč 36 087 052,51Cena s daní:

Kč 6 263 042,17DPH:

Kč 29 824 010,34Cena celková:

Kč 25 552 191,33Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 103.ZH

Objekt: SO 103.ZH

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč 29 824 010,34Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 103.ZH

SO 103.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  6 087,126  182,16  1 108 830,87

Zemina (2,0 t/m3)

k pol. 11130, 12373, 12931, 12932

Čerpání dle skutečnosti se souhlasem TDI.

11130: 5280*0,15=792,000 [E]

12373: 390=390,000 [A]

12932: 4255*0,25*0,25=265,938 [B]

12932: 4255*0,75*0,5=1 595,625 [C]

Celkem: (A+B+C+E)*2,0=6 087,126 [D]

ZBV:

Dodatek č. 3ZBV 17  2 009,760  366 097,88

1004.88*2=2 009,760 [A]

Dodatek č. 1ZBV 3  1 858,600  338 562,58

aktuální množství  1 813 491,33 9 955,486

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  4 617,000  202,40  934 480,80

Sypké vozovkové vrstvy (1,9 t/m3)

k pol. 11332

2430*1,9=4 617,000 [A]

Celkem: A=4 617,000 [B]

ZBV:

Dodatek č. 3ZBV 17  180,500  36 533,20

95*1.9=180,500 [A]

Dodatek č. 1ZBV 3  1 970,300  398 788,72

aktuální množství  1 369 802,72 6 767,800
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Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 103.ZH

SO 103.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 3 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  0,118  156,59  18,48

Suť z betonovýck konstrukcí (2,3 t/m3)

k pol 96687

3,14*0,275*0,275*1,5-3,14*0,225*0,225*1,5=0,118 [A]

Celkem: A*1=0,118 [B]

 4 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3  1 155,000  40,48  46 754,40

Nákup ornice

(7700)*0,15=1 155,000 [A]

Celkem: A=1 155,000 [B]

Všeobecné konstrukce a práce  3 230 066,930

Zemní práce1

 5 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  5 280,000  26,31  138 916,80

tl. 0,15m

sejmutí krajnice včetně přilehlého svahu zemního tělesa. Na zemním tělese 

nepředpokládáme ornici.

vč. odvozu a uložení na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Plocha odečtena digitálně ze situace

5280=5 280,000 [A]

Celkem: A=5 280,000 [B]

 6 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  2 430,000  227,69  553 286,70

Odkop spodní vrstvy vozovky vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.2

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

2430=2 430,000 [A]

Celkem: A=2 430,000 [B]
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Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 103.ZH

SO 103.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Dodatek č. 3ZBV 17  95,000  21 630,55

950*0.1=95,000 [A]

Dodatek č. 1ZBV 3  1 037,000  236 114,53

aktuální množství  811 031,78 3 562,000

 7 11337 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH 

KOSTEK

M3  237,500  251,99  59 847,63

Odstranění vč. odvozu a uložení na místo určené investorem. Součástí položky je  

pročištění dlažebních kostek a odvozu kostek na místo určené investorem 

(předpoklad do 20 km). Za uložení nebude účtován poplatek za skládku. Zbylý 

odpad z čištění kostek je včetně dopravy a uložení na skládku

Předpokládaný výskyt v místě plné konstrukce v Kuřivodech

Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI

2375*0,1=237,500 [A]

Celkem: A=237,500 [B]

ZBV:

Dodatek č. 3ZBV 17 -95,000 -23 939,05

-950*0.1=-95,000 [A]

aktuální množství  35 908,58 142,500

 8 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  1 870,913  1 111,00  2 078 584,34

Plocha odečtena digitálně ze situace

Materiál bude povinně odkoupen zhotovitelem, včetně dopravy, viz. smlouva o 

provedení stavby.

(19489,712-5459,1)*0,11=1 543,367 [A]

5459,1*(0,11-0,05)=327,546 [B]

Celkem: A+B=1 870,913 [C]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 103.ZH

SO 103.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 3  586,687  651 809,26

aktuální množství  2 730 393,60 2 457,600

 9 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  161,800  36,43  5 894,37

Frézování drážky mezi novým asf. krytem a obrubníkem.

Vč. odvozu a likvidace odpadu

Délka odečtena digitálně ze situace.

161,8=161,800 [A]

Celkem: A=161,800 [B]

 10 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  390,000  167,99  65 516,10

Vozovka vč. odvozu na skládku

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

390=390,000 [A]

Celkem: A=390,000 [B]

ZBV:

Dodatek č. 3ZBV 17  1 004,880  168 809,79

1305.6*0,3=391,680 [A]

1226.4*0,5=613,200 [B]

A+B=1 004,880 [C]

Dodatek č. 1ZBV 3  929,300  156 113,11

aktuální množství  390 439,00 2 324,180

 11 12573 1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  1 155,000  88,04  101 686,20
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 103.ZH

SO 103.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Natěžení ornice vč. dovozu na místo rozprostření

7700*0,15=1 155,000 [A]

Celkem: A=1 155,000 [B]

 12 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M  1 063,750  88,04  93 652,55

Reprofilace příkopů, odhad nánosu do 0,25 m3/m na 25 % z délky reprofilovaných 

příkopů. 

Délka odečtena ze situace, viz i TZ. 

Vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v pol. 014102.1. 

Čerpání dle skutečnosti se souhlasem TDI.

4255*0,25=1 063,750 [A]

Celkem: A=1 063,750 [B]

 13 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  3 191,250  118,40  377 844,00

Reprofilace příkopů, odhad nánosu do 0,50 m3/m na 75 % z délky reprofilovaných 

příkopů. 

Délka odečtena ze situace, viz i TZ. 

Vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v pol. 014102.1. 

Čerpání dle skutečnosti se souhlasem TDI.

4255*0,75=3 191,250 [A]

Celkem: A=3 191,250 [B]

 14 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  390,000  16,19  6 314,10

Uložení výkopku na skládce

k pol. 12373

390=390,000 [A]

Celkem: A=390,000 [B]

ZBV:

Dodatek č. 3ZBV 17  1 004,880  16 269,01
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Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 103.ZH

SO 103.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1305.6*0,3=391,680 [A]

1226.4*0,5=613,200 [B]

A+B=1 004,880 [C]

Dodatek č. 1ZBV 3  929,300  15 045,37

aktuální množství  37 628,47 2 324,180

 15 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  785,000  697,25  547 341,25

Vhodná nenamrzavá zemina do násypu dle ČSN 73 6133

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

785=785,000 [A]

Celkem: A=785,000 [B]

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 3  33,000  23 009,25

aktuální množství  570 350,50 818,000

 16 18232 1 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  7 700,000  22,26  171 402,00

Rozprostření ornice u svahování příkopů podél silnice

Plocha odečtena digitálně ze situace

7700=7 700,000 [A]

Celkem: A=7 700,000 [B]

 17 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  7 700,000  14,17  109 109,00

Plocha odečtena digitálně ze situace

7700=7 700,000 [A]

Celkem: A=7 700,000 [B]

Zemní práce  5 574 256,851

Základy2
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 103.ZH

SO 103.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 19 21452 2 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  0,000  668,00  0,00

Sanace AZ z kameniva 32/63.

V km 26,975-27,137 1305.6m2 v tl. 0,3m.

V km 27,137-27,260 1226.4m2 v tl. 0,5m.

ZBV:

Dodatek č. 3ZBV 17  1 004,880  671 259,84

1305.6*0,3=391,680 [A]

1226.4*0,5=613,200 [B]

A+B=1 004,880 [C]

aktuální množství  671 259,84 1 004,880

 18 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  0,000  668,00  0,00

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 3  929,300  620 772,40

aktuální množství  620 772,40 929,300

Základy  1 292 032,242

Komunikace5

 18 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3  820,000  1 760,85  1 443 897,00

Směs stmelená cementem SC0/32, C8/10 tl. 170mm

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

820=820,000 [A]

Celkem: A=820,000 [B]

ZBV:
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 103.ZH

SO 103.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Dodatek č. 1ZBV 3  153,500  270 290,48

aktuální množství  1 714 187,48 973,500

 19 56330 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  1 410,000  697,25  983 122,50

ŠDA 0/63 tl. min. 250mm

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

1410=1 410,000 [A]

Celkem: A=1 410,000 [B]

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 3  530,000  369 542,50

aktuální množství  1 352 665,00 1 940,000

 20 56330 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  3,110  697,25  2 168,45

ŠDA fr. 0/63

Ostrůvky

Plocha odečtena digitálně ze situace

9,2*0,25=2,300 [A]

(3,2+2,2)*0,15=0,810 [B]

Celkem: A+B=3,110 [C]

 21 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  3 777,484  120,43  454 922,40

Vč. hutnění 

Plocha odečtena z digit situace

3777,484=3 777,484 [A]

Celkem: A=3 777,484 [B]

 22 572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2  5 864,479  24,29  142 448,19
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 103.ZH

SO 103.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Infiltrační postřik PI-C 1,5kg/m2

Plocha odečtena z digit situace

Vozovka: 5480,8214*1,07=5 864,479 [A]

Celkem: A=5 864,479 [C]

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 3 -291,879 -7 089,74

aktuální množství  135 358,45 5 572,600

 23 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  20 172,197  11,13  224 516,55

Spojovací postřik PS-C 0,4 kg/m2

Plocha odečtena z digit situace

19490,0455*1,035=20 172,197 [A]

Celkem: A=20 172,197 [B]

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 3  145,500  1 619,42

aktuální množství  226 135,97 20 317,697

 24 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  19 977,297  15,18  303 255,37

Spojovací postřik PS-CP 0,3kg/m2

Plocha odečtena z digit situace

Vozovka: 19490,046*1,025=19 977,297 [A]

Celkem: A=19 977,297 [C]

 25 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  1 495,861  4 967,70  7 430 988,69

ACL 16+ 50/70 tl. 70 mm

Vyrovnání nerovností a příčného sklonu na 25 % plochy zesílením vrstvy průměrně 

o 20 mm.

Plocha odečtena digitálně ze situace.
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 103.ZH

SO 103.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

19490,046*1,025*0,07+19490,046*0,25*0,02=1 495,861 [A]

Celkem: A=1 495,861 [B]

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 3  5,100  25 335,27

aktuální množství  7 456 323,96 1 500,961

 26 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  340,359  4 881,79  1 661 561,16

ACP 16+ 50/70 tl. 60mm

Vozovka

Plocha odečtena digitálně ze situace

5480,821*1,035*0,06=340,359 [A]

Celkem: A=340,359 [B]

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 3 -17,059 -83 278,46

aktuální množství  1 578 282,71 323,300

 27 574I74 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+ TL. 50MM M2  19 490,046  313,72  6 114 417,23

SMA 11+ PMB 45/80-60

Plocha odečtena z digit situace

Vozovka: 19490,0455=19 490,046 [A]

Celkem: A=19 490,046 [C]

 28 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  5 864,479  5,06  29 674,26

fr. 2/4, 1,5 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

572133: 5480,8214*1,07=5 864,479 [B]

Celkem: B=5 864,479 [C]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 103.ZH

SO 103.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 3 -291,879 -1 476,91

aktuální množství  28 197,36 5 572,600

 29 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2  19 490,046  8,10  157 869,37

fr. 2/4, 1,5 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

574I74: 19490,0455=19 490,046 [A]

Celkem: A=19 490,046 [B]

 30 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  9,200  969,48  8 919,22

Žulová dlažba tl. 100mm vč. lože z ŠP fr. 4/8 tl. 40mm

Zvýšený ostrůvek

Plocha odečtena digitálně ze situace

9,2=9,200 [A]

Celkem: A=9,200 [B]

 31 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  2,200  411,88  906,14

Dlažba vč. lože z ŠP fr. 4/8 tl. 30mm

Ostrůvek

Plocha odečtena digitálně ze situace

(1,1*1)*2=2,200 [C]

Celkem: C=2,200 [D]

 32 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  3,200  799,47  2 558,30

Dlažba pro nevidomé vč. lože z ŠP fr. 4/8 tl. 30mm

Ostrůvek

Plocha odečtena digitálně ze situace



Aspe Firma: Firma Strana: 13

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 103.ZH

SO 103.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

3*0,4+3*0,4+1*0,8=3,200 [A]

Celkem: A=3,200 [B]

 33 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  7,000  143,70  1 005,90

Asfaltová modifikovaná zálivka mezi novým asf. krytem a stávajícím asf. krytem.

Asfaltová pružná zálivka za horka typ N2 dle ČSN EN 14188-1.

Délka odečtena digitálně ze situace.

7=7,000 [A]

Celkem: A=7,000 [B]

Komunikace  19 537 173,315

Ostatní konstrukce a práce9

 34 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  120,000  1 000,85  120 102,00

Zvolený typ svodidla podléhá schválení investora

Délka odečtena digitálně ze situace

2*60=120,000 [A]

Celkem: A=120,000 [B]

 35 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS  6,000  226,69  1 360,14

Odrazky v prolisu svodidnice. 

Předpoklad odrazky po 25 m.

6=6,000 [A]

Celkem: A=6,000 [B]

 36 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  6,000  323,83  1 942,98

Betonové obrubníky 250x100x1000 vč. betonového lože C20/25nXF3

Ostrůvek

Délka odečtena digitálně ze situace

6=6,000 [A]

Celkem: A=6,000 [B]



Aspe Firma: Firma Strana: 14

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 37 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  136,600  336,99  46 032,83

Betonové obrubníky 250x150x1000 vč. betonového lože C20/25nXF3

Délka odečtena digitálně ze situace

Vozovka: 136,6=136,600 [A]

Celkem: A=136,600 [C]

 38 91723 OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ M  22,400  226,69  5 077,86

Lemování zvýšeného ostrůvku obrubou 300x250, vč. betonového lože 

C20/25nXF3

Délka odečtena digitálně ze situace

22,4=22,400 [A]

Celkem: A=22,400 [B]

 39 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  7,000  178,10  1 246,70

Řezání mezi novým asf. krytem a stávajícím asf. krytem.

Délka odečtena digitálně ze situace.

7=7,000 [A]

Celkem: A=7,000 [B]

 40 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

600MM2

M  161,800  80,96  13 099,33

Asfaltová modifikovaná zálivka mezi novým asf. krytem a obrubníkem.

Asfaltová pružná zálivka za horka typ N2 dle ČSN EN 14188-1.

Délka odečtena digitálně ze situace.

161,8=161,800 [A]

Celkem: A=161,800 [B]

 41 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  1,000  1 619,17  1 619,17

Odstranění odpadu z bourání živice, beton vč. likvidace vybouráné části vpusti vč. 

odvozu a uložení na místo určené investorem (předpoklad odvozu do 20 km)

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.4
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 103.ZH

SO 103.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Počet odečten digitálně ze situace

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Ostatní konstrukce a práce  190 481,019

 29 824 010,34Celkem:
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Kč 2 838 344,76Cena s daní:

Kč 492 605,29DPH:

Kč 2 345 739,47Cena celková:

Kč 2 032 395,28Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 103.ZV

Objekt: SO 103.ZV

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč 2 345 739,47Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 103.ZV

SO 103.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  311,824  182,16  56 801,86

Zemina (2,0 t/m3)

k pol. 12273, 12373

(114,584+51,168-9,84)*2=311,824 [A]

Celkem: A=311,824 [B]

ZBV:

Dodatek č. 3ZBV 18  322,220  58 695,60

K pol. 12373

161,110*2=322,220 [A]

Dodatek č. 2ZBV 9  34,240  6 237,16

aktuální množství  121 734,61 668,284

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  195,700  202,40  39 609,68

Sypké vozovkové vrstvy (1,9 t/m3)

k pol. 11332

103*1,9=195,700 [A]

Celkem: A=195,700 [B]

 3 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  7,213  202,40  1 459,91

Suť z betonových konstrukcí (2,3 t/m3)

k položce 96615, 96611

96615: 1,003*2,3=2,307 [A]

96611: 2,133*2,3=4,906 [B]

Celkem: A+B=7,213 [C]

 36 014102 6 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  0,000  202,40  0,00

ZBV:
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 103.ZV

SO 103.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Dodatek č. 2ZBV 9  5,500  1 113,20

aktuální množství  1 113,20 5,500

Všeobecné konstrukce a práce  163 917,400

Zemní práce1

 4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  103,000  227,69  23 452,07

Odkop spodní vrstvy sjezdu vč. odvozu na skládku.

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.2

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

103=103,000 [A]

Celkem: A=103,000 [B]

 5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  104,604  1 111,00  116 215,04

Plocha odečtena digitálně ze situace

Materiál bude povinně odkoupen zhotovitelem, včetně dopravy, viz. smlouva o 

provedení stavby.

950,943*0,11=104,604 [A]

Celkem: A=104,604 [B]

 6 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  84,200  36,43  3 067,41

Frézování drážky mezi asf. krytem a obrubníkem š. 12mm, hl. 40mm

Frézování drážky mezi novým asf. krytem a stávajícím asf. krytem š. 12mm, hl. 

40mm

Vč. odvozu a likvidace odpadu

Délka odečtena digitálně ze situace

84,2=84,200 [A]

Celkem: A=84,200 [B]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 103.ZV

SO 103.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  114,584  118,40  13 566,75

Odkop nezpevněných sjezdů vč. odvozu na skládku

Plocha odečtena digitálně ze situace

Poplatek za skládku uveden v pol. 014102.1

279,4732*0,41=114,584 [A]

Celkem: A=114,584 [B]

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 9  17,120  2 027,01

aktuální množství  15 593,75 131,704

 8 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  0,000  167,99  0,00

Odkop pro sanaci AZ.

Křižovatka v km 27,031 81,7m2 v tl. 0.3m.

Křižovatka v km 27,145 273,2m2 v tl. 0.5m.

ZBV:

Dodatek č. 3ZBV 18  161,110  27 064,87

81,7*0,3=24,510 [A]

273,2*0,5=136,600 [B]

A+B=161,110 [C]

aktuální množství  27 064,87 161,110

 8 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  9,840  88,04  866,31

Výkop vhodné zeminy pro zásyp propustku vč. dovozu na místo rozprostření

k položce 17411

9,84=9,840 [A]

Celkem: A=9,840 [B]

 37 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M  0,000  288,00  0,00
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 103.ZV

SO 103.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 9  14,000  4 032,00

aktuální množství  4 032,00 14,000

 9 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  51,168  251,99  12 893,82

Výkop rýhy pro propustek vč. odvozu na skládku

poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Plocha odečtena digitálně ze situace

1,2*1,04*41=51,168 [A]

Celkem: A=51,168 [B]

 10 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  165,752  16,19  2 683,52

Uložení výkopku na skládce a mezideponii

k pol. 122738, 13273, 014102.1

122738: 114,584=114,584 [A]

13273: 51,168=51,168 [B]

Celkem: A+B=165,752 [C]

ZBV:

Dodatek č. 3ZBV 18  161,110  2 608,37

81,7*0,3=24,510 [A]

273,2*0,5=136,600 [B]

A+B=161,110 [C]

Dodatek č. 2ZBV 9  17,120  277,17

aktuální množství  5 569,07 343,982

 11 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  50,500  697,25  35 211,13

Vhodná nenamrzavá zemina do násypu dle ČSN 73 6133

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 103.ZV

SO 103.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

50,5=50,500 [A]

Celkem: A=50,500 [B]

 12 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  9,840  107,27  1 055,54

Zásyp propustku vhodnou zeminou

Plocha odečtena digitálně ze situace

(1,04-0,14-0,4-0,3)*1,2*41=9,840 [A]

Celkem: A=9,840 [B]

 13 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  29,290  738,75  21 637,99

Obsyp potrubí z ŠP

Plocha odečtena digitálně ze situace

(0,3+0,4)*1,2*41-((3,14*0,2*0,2)*41)=29,290 [A]

Celkem: A=29,290 [B]

Zemní práce  266 659,001

Základy2

 15 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  0,000  668,00  0,00

Sanace AZ z kameniva 32/63.

Křižovatka v km 27,031 81,7m2 v tl. 0.3m.

Křižovatka v km 27,145 273,2m2 v tl. 0.5m.

ZBV:

Dodatek č. 3ZBV 18  161,110  107 621,48

81.7*0,3=24,510 [A]

273.2*0.5=136,600 [B]

A+B=161,110 [C]

aktuální množství  107 621,48 161,110

Základy  107 621,482
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 103.ZV

SO 103.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce4

 38 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,000  2 793,07  0,00

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 9  3,520  9 831,61

aktuální množství  9 831,61 3,520

 14 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  8,633  2 712,11  23 413,65

Podklad pod dlažbu z lomového kamene tl. 0,1m

Plocha odečtena digitálně ze situace

86,33*0,1=8,633 [A]

Celkem: A=8,633 [B]

 15 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  6,888  738,75  5 088,51

Lože z ŠP 0/8 pod propustkem

Plocha odečtena digitálně ze situace

1,2*0,14*41=6,888 [A]

Celkem: A=6,888 [B]

 16 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  17,266  4 705,52  81 245,51

Dlažba z lomového kamene tl. 0,2m vč. vyspárování MC25-XF4

Žula 

Plocha odečtena digitálně ze situace

86,33*0,2=17,266 [A]

Celkem: A=17,266 [B]

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 9  7,040  33 126,86
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 103.ZV

SO 103.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  114 372,37 24,306

Vodorovné konstrukce  152 706,144

Komunikace5

 17 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3  83,540  1 760,85  147 101,41

Směs stmelená cementem SC0/32, C8/10 tl. 170mm

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

83,54=83,540 [A]

Celkem: A=83,540 [B]

 18 56330 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  89,500  697,25  62 403,88

ŠDA 0/63 tl. min. 250mm

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

89,5=89,500 [A]

Celkem: A=89,500 [B]

 19 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  2 167,873  105,24  228 146,95

ŠDA fr. 0/63

Sjezdy

Plocha odečtena z digit situace

1022,5815*1,05+1022,5815*1,07=2 167,873 [A]

Celkem: A=2 167,873 [B]

 20 56363 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  49,000  120,43  5 901,07

Sjezd z recyklátu

vč. hutnění, bude použit stávající vyzískaný materiál, v případě nedostatku nebo 

nekvalitního materiálu zajistí zhotovitel chybějící objem

Plocha odečtena digitálně ze situace

49=49,000 [A]

Celkem: A=49,000 [B]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 103.ZV
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 21 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  210,715  120,43  25 376,41

vč. hutnění.

Plocha odečtena z digit situace

210,715=210,715 [A]

Celkem: A=210,715 [B]

 22 572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2  1 326,939  24,29  32 231,35

Infiltrační postřik PI-C 1,5kg/m2

Plocha odečtena z digit situace

Sjezdy: 1263,751*1,05=1 326,939 [B]

Celkem: B=1 326,939 [C]

ZBV:

Dodatek č. 4ZBV 23 -23,800 -578,10

Vynechání sjezdu v km 27,063 -23,8=-23,800 [A]

aktuální množství  31 653,25 1 303,139

 23 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  484,380  11,13  5 391,15

Spojovací postřik PS-C 0,4 kg/m2

Plocha odečtena z digit situace

468*1,035=484,380 [A]

Celkem: A=484,380 [B]

ZBV:

Dodatek č. 4ZBV 23 -23,800 -264,89

Vynechání sjezdu v km 27,063 -23,8=-23,800 [A]

aktuální množství  5 126,26 460,580
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 103.ZV

SO 103.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 24 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 295,345  15,18  19 663,34

Spojovací postřik PS-CP 0,3kg/m2

Sjezdy a křižovatky

Plocha odečtena z digit situace

1263,7511*1,025=1 295,345 [B]

Celkem: B=1 295,345 [C]

 25 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  33,415  4 967,81  165 999,37

ACL 16+ 50/70 tl. 70mm

Plocha odečtena digitálně ze situace

468*1,02*0,07=33,415 [A]

Celkem: A=33,415 [B]

 26 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  77,763  4 881,79  379 622,64

ACP 16+ 50/70 tl. 60mm

Sjezdy

Plocha odečtena digitálně ze situace

468*1,035*0,06+(1263,751-468)*1,02*0,06=77,763 [A]

Celkem: A=77,763 [B]

ZBV:

Dodatek č. 4ZBV 23 -1,428 -6 971,20

Vynechání sjezdu v km 27,063 -23,8*0,06=-1,428 [A]

aktuální množství  372 651,44 76,335

 27 574I74 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+ TL. 50MM M2  1 263,751  313,72  396 463,96

SMA 11+ PMB 45/80-60

Plocha odečtena z digit situace

Sjezdy a křižovatky: 1263,7511=1 263,751 [B]

Celkem: B=1 263,751 [C]
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 103.ZV

SO 103.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Dodatek č. 4ZBV 23 -23,800 -7 466,54

Vynechání sjezdu v km 27,063 -23,8=-23,800 [A]

aktuální množství  388 997,43 1 239,951

 28 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  1 326,939  5,06  6 714,31

fr. 2/4, 1,5 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

572133: 1263,751*1,05=1 326,939 [C]

Celkem: C=1 326,939 [D]

ZBV:

Dodatek č. 4ZBV 23 -23,800 -120,43

Vynechání sjezdu v km 27,063 -23,8=-23,800 [A]

aktuální množství  6 593,88 1 303,139

 29 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2  1 263,751  8,10  10 236,38

fr. 2/4, 1,5 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

574I74: 1263,7511=1 263,751 [B]

Celkem: B=1 263,751 [C]

ZBV:

Dodatek č. 4ZBV 23 -23,800 -192,78

Vynechání sjezdu v km 27,063 -23,8=-23,800 [A]

aktuální množství  10 043,60 1 239,951
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 103.ZV

SO 103.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace  1 469 658,295

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 39 62664 INJEKTÁŽ TRHLIN DILATAČNĚ SPOJUJÍCÍ M  0,000  2 090,00  0,00

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 9  2,220  4 639,80

aktuální množství  4 639,80 2,220

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  4 639,806

Potrubí8

 30 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M  41,000  1 781,08  73 024,28

Plastové potrubí propustku PP DN 400 DN 16

Délka odečtena digitálně ze situace

10,5+10,5+10,5+9,5=41,000 [A]

Celkem: A=41,000 [B]

 31 87734 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 200MM M  24,000  419,98  10 079,52

Chránička podzemního vedení NN, u km 27,105 vedení příčně pod vozovkou

HDPE

Délka odečtena digitálně ze situace

2*12=24,000 [A]

Celkem: A=24,000 [B]

 40 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  0,000  2 820,00  0,00

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 9  2,450  6 909,00
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 103.ZV

SO 103.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  6 909,00 2,450

Potrubí  90 012,808

Ostatní konstrukce a práce9

 32 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  25,000  336,99  8 424,75

Betonové obrubníky 250x150x1000 vč. betonového lože C20/25nXF3

Délka odečtena digitálně ze situace

Vozovka: 25=25,000 [A]

Celkem: A=25,000 [C]

 41 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  0,000  2 400,00  0,00

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 9  8,400  20 160,00

aktuální množství  20 160,00 8,400

 33 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

600MM2

M  84,200  80,96  6 816,83

Asfaltová modifikovaná zálivka mezi asf. krytem a obrubníkem

Asfaltová modifikovaná zálivka mezi novým asf. krytem a stávajícím asf. krytem

Asfaltová pružná zálivka za horka typ N2 dle ČSN EN 14188-1

Délka odečtena digitálně ze situace

84,2=84,200 [A]

Celkem: A=84,200 [B]

 34 96611 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ M3  2,133  3 541,93  7 554,94

Odstranění betonových propustku vč. odvozu a uložení na skládku



Aspe Firma: Firma Strana: 14
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 103.ZV

SO 103.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.4

Plocha odečtena digitálně ze situace

propustky: 3,14*0,24*0,24*(9,5+8,1+10,5+10,5)-3,14*0,2*0,2*(9,5+8,1+10,5+10,5)=2,133 [B]

Celkem: B=2,133 [C]

 35 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  1,003  2 965,14  2 974,04

Odstranění čel propustku km 24,896 vč. odvozu a uložení na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.4

Plocha odečtena digitálně ze situace

čela: 1,8*0,3*1+1,85*0,25*1=1,003 [A]

Celkem: A=1,003 [B]

 42 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  0,000  4 870,00  0,00

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 9  2,200  10 714,00

aktuální množství  10 714,00 2,200

 38 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M  0,000  2 420,00  0,00

Demolice ocelového propustku DN 600 dl. 14 m pod sjezdem v km 27,031.

ZBV:

Dodatek č. 3ZBV 18  14,000  33 880,00

14=14,000 [A]

aktuální množství  33 880,00 14,000

Ostatní konstrukce a práce  90 524,569
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 103.ZV

SO 103.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 2 345 739,47Celkem:



Aspe Firma: Firma Strana: 1

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Kč 1 307 387,89Cena s daní:

Kč 226 902,03DPH:

Kč 1 080 485,86Cena celková:

Kč 1 090 313,47Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 104.1.N

Objekt: SO 104.1.N

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč 1 080 485,86Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.1.N

SO 104.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  251,940  202,40  50 992,66

Sypké vozovkové vrstvy (1,9t/m3)

k pol. 11332

132,6*1,9=251,940 [A]

Celkem: A=251,940 [B]

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  390,000  182,16  71 042,40

Zemina (2,0 t/m3)

k pol. 12373

Čerpáno se souhlasem TDI

195*2,0=390,000 [A]

Celkem: A=390,000 [B]

Všeobecné konstrukce a práce  122 035,060

Zemní práce1

 3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  132,600  227,69  30 191,69

Odstranění sypkých vozovkových vrstev vč. odvozu na skládku

Plocha odečtena digitálně ze situace

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.2

390*0,34=132,600 [A]

Celkem: A=132,600 [B]

 4 11337 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH 

KOSTEK

M3  39,000  251,99  9 827,61

vč. očištění kostek, odvozu a uložení na místo určené investorem

Odstranění vč. odvozu a uložení na místo určené investorem. Součástí položky je  

pročištění dlažebních kostek a odvozu kostek na místo určené investorem 

(předpoklad do 20 km). Za uložení nebude účtován poplatek za skládku. Zbylý 

odpad z čištění kostek je včetně likvidace odpadu
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.1.N

SO 104.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Předpokládaný výskyt v místě plné konstrukce v Kuřivodech

Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI

390*0,1=39,000 [A]

Celkem: A=39,000 [B]

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 27 -39,000 -9 827,61

aktuální množství  0,00 0,000

 5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  42,900  1 111,00  47 661,90

Plocha odečtena digitálně ze situace

Materiál bude povinně odkoupen zhotovitelem, včetně dopravy, viz. smlouva o 

provedení stavby.

390*0,11=42,900 [A]

Celkem: A=42,900 [B]

 6 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  195,000  167,99  32 758,05

Odkop pro sanaci aktivni zony vč. odvozu na skládku

poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Čerpání na pokyn TDI

Plocha odečtena digitálně ze situace

BUS záliv: 390*0,5=195,000 [A]

Celkem: A=195,000 [B]

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  195,000  16,19  3 157,05

k pol. 12373

Čerpání se souhlasem TDI

BUS záliv: 390*0,5=195,000 [A]

Celkem: A=195,000 [B]

 8 17180 2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  195,000  532,31  103 800,45
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.1.N

SO 104.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemina vhodná do aktivní zóny dle ČSN 73 6133. 

Plocha odečtena digitálně ze situace. Tl. 0,5 m. 

Čerpání jen se souhlasem TDI při nevyhovujícím podloží.

BUS záliv: 390*0,5=195,000 [A]

Celkem: A=195,000 [B]

Zemní práce  217 569,141

Komunikace5

 9 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3  81,900  1 760,85  144 213,62

Směs stmelená cementem SC0/32, C8/10

Plocha odečtena digitálně ze situace

BUS záliv: 390*0,21=81,900 [A]

Celkem: A=81,900 [B]

 10 56330 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  78,000  697,25  54 385,50

ŠDA 0/63

Plocha odečtena digitálně ze situace

BUS záliv: 390*0,2=78,000 [C]

Celkem: C=78,000 [D]

 11 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  390,000  1 052,44  410 451,60

Žulová dlažba tl. 100 mm, vč. bet. lože C20/25nXF3 tl. min. 40 mm. Plocha odečtena 

do situace.

Plocha odečtena digitálně ze situace

Autobusová zastávka: 390=390,000 [C]

Celkem: C=390,000 [D]

Komunikace  609 050,725

Ostatní konstrukce a práce9
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.1.N

SO 104.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 12 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  64,000  336,99  21 567,36

Betonový obrubník 250/150/1000mm vč. betonového lože C20/25nXF3

Délka odečtena digitálně ze situace

64=64,000 [A]

Celkem: A=64,000 [B]

 13 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  37,000  2 641,40  97 731,80

Nástupištní obrubník 400/330/1000 vč. krajních přechodových bezbariérových 

obrub. C20/25nXF3

Délka odečtena digitálně ze situace.

37=37,000 [A]

Celkem: A=37,000 [B]

 14 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  9,828  1 275,11  12 531,78

Žulové kostky do betonového lože C20/25nXF3 - přídlažba, lemování u BUS 

zastávky

Plocha odečtena digitálně ze situace.

(14,3+32,5)*0,21=9,828 [A]

Celkem: A=9,828 [B]

Ostatní konstrukce a práce  131 830,949

 1 080 485,86Celkem:
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Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Kč 7 253 847,11Cena s daní:

Kč 1 258 932,14DPH:

Kč 5 994 914,97Cena celková:

Kč 5 884 991,27Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 104.1.ZH

Objekt: SO 104.1.ZH

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč 5 994 914,97Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.1.ZH

SO 104.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2 723,097  202,40  551 154,83

Sypké vozovkové vrstvy (1,9t/m3)

k pol. 11332

1433,209*1,9=2 723,097 [A]

Celkem: A=2 723,097 [B]

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 984,740  182,16  361 540,24

Zemina (2,0 t/m3)

k pol. 12373

Čerpáno se souhlasem TDI

992,37*2,0=1 984,740 [A]

Celkem: A=1 984,740 [B]

ZBV:

Dodatek č. 4ZBV 20  136,070  24 786,51

Výkop pro demolici potrubí 225,2*(1,3-0,5)*2=360,320 [A]

Sanace AZ 0,25m 63/125 1428,9*0,25*2=714,450 [B]

Sanace AZ 0,25m 32/63 1428,9*0,25*2=714,450 [C]

Sanace AZ 0,15m 32/63 473,7*0,2*2=189,480 [D]

Sanace AZ 0,20m 63/125 473,7*0,15*2=142,110 [E]

-1984,740+A+B+C+D+E=136,070 [F]

aktuální množství  386 326,75 2 120,810

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  0,000  202,40  0,00

2,5t/m3

k pol. 96616

skládkovné za suť z ŽB šachty v km 27,300

ZBV:

Dodatek č. 4ZBV 20  1,305  264,13
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.1.ZH

SO 104.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

0,522*2,5=1,305 [A]

aktuální množství  264,13 1,305

Všeobecné konstrukce a práce  937 745,710

Zemní práce1

 3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  1 433,209  227,69  326 327,36

Odstranění sypkých vozovkových vrstev vč. odvozu na skládku

Plocha odečtena digitálně ze situace

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.2

3405,6*0,34=1 157,904 [A]

154,698*0,16=24,752 [B]

1138,877*0,22=250,553 [C]

Celkem: A+B+C=1 433,209 [D]

 4 11337 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH 

KOSTEK

M3  340,560  251,99  85 817,71

vč. očištění kostek, odvozu a uložení na místo určené investorem

Odstranění vč. odvozu a uložení na místo určené investorem. Součástí položky je  

pročištění dlažebních kostek a odvozu kostek na místo určené investorem 

(předpoklad do 20 km). Za uložení nebude účtován poplatek za skládku. Zbylý 

odpad z čištění kostek je včetně likvidace odpadu

Předpokládaný výskyt v místě plné konstrukce v Kuřivodech

Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI

3405,6*0,1=340,560 [A]

Celkem: A=340,560 [B]

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 28 -340,560 -85 817,71



Aspe Firma: Firma Strana: 4

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Stavba:
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I-ROP JÚ

SO 104.1.ZH
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  0,00 0,000

 5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  374,616  1 111,00  416 198,38

Plocha odečtena digitálně ze situace

Materiál bude povinně odkoupen zhotovitelem, včetně dopravy, viz. smlouva o 

provedení stavby.

3405,6*0,11=374,616 [A]

Celkem: A=374,616 [B]

 6 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  471,900  36,43  17 191,32

Frézování drážky mezi asf. krytem a obrubníkem š. 12mm, hl. 40mm

vč. odvozu a likvidace odpadu

Délka odečtena digitálně ze situace

471,9=471,900 [A]

Celkem: A=471,900 [B]

 7 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  992,370  167,99  166 708,24

Odkop pro sanaci aktivni zony vč. odvozu na skládku

poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Čerpání na pokyn TDI

Plocha odečtena digitálně ze situace

Srp. krajnice: 35,15*0,5=17,575 [B]

Žul prstenec: 178,69*0,5=89,345 [C]

Vozovka: 1770,9*0,5=885,450 [D]

Celkem: B+C+D=992,370 [E]

ZBV:

Dodatek č. 4ZBV 20  68,035  11 429,20
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.1.ZH
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Výkop pro demolici potrubí 225,2*(1,3-0,5)=180,160 [A]

Sanace AZ 0,25m 63/125 1428,9*0,25=357,225 [B]

Sanace AZ 0,25m 32/63 1428,9*0,25=357,225 [C]

Sanace AZ 0,15m 32/63 473,7*0,2=94,740 [D]

Sanace AZ 0,20m 63/125 473,7*0,15=71,055 [E]

-992,37+A+B+C+D+E=68,035 [F]

aktuální množství  178 137,44 1 060,405

 8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  992,370  16,19  16 066,47

k pol. 12373

Čerpání se souhlasem TDI

Srp. krajnice: 35,15*0,5=17,575 [B]

Žul prstenec: 178,69*0,5=89,345 [C]

Vozovka: 1770,9*0,5=885,450 [D]

Celkem: B+C+D=992,370 [E]

ZBV:

Dodatek č. 4ZBV 20  68,035  1 101,49

Výkop pro demolici potrubí 225,2*(1,3-0,5)=180,160 [A]

Sanace AZ 0,25m 63/125 1428,9*0,25=357,225 [B]

Sanace AZ 0,25m 32/63 1428,9*0,25=357,225 [C]

Sanace AZ 0,15m 32/63 473,7*0,2=94,740 [D]

Sanace AZ 0,20m 63/125 473,7*0,15=71,055 [E]

-992,37+A+B+C+D+E=68,035 [F]

aktuální množství  17 167,96 1 060,405

 9 17180 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  32,367  532,31  17 229,28

Násyp travnatých ploch z vhodné zeminy dle ČSN 73 6133

Plocha odečtena z digit situace

215,780*0,15=32,367 [A]

Celkem: A=32,367 [B]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.1.ZH

SO 104.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 17180 2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  992,370  532,31  528 248,47

Zemina vhodná do aktivní zóny dle ČSN 73 6133. 

Plocha odečtena digitálně ze situace. Tl. 0,5 m. 

Čerpání jen se souhlasem TDI při nevyhovujícím podloží.

Srp. krajnice: 35,15*0,5=17,575 [B]

Žul prstenec: 178,69*0,5=89,345 [C]

Vozovka: 1770,9*0,5=885,450 [D]

Celkem: B+C+D=992,370 [E]

ZBV:

Dodatek č. 4ZBV 20 -812,210 -432 347,51

Výkop pro demolici potrubí 225,2*(1,3-0,5)=180,160 [A]

-992,37+A=- 812,210 [B]

aktuální množství  95 900,97 180,160

 11 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  251,780  22,26  5 604,62

Rozprostření ornice u svahování příkopů podél silnice

Plocha odečtena digitálně ze situace

251,780=251,780 [A]

Celkem: A=251,780 [B]

 12 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  251,780  14,17  3 567,72

Plocha odečtena digitálně ze situace

251,780=251,780 [A]

Celkem: A=251,780 [B]

Zemní práce  1 077 325,051

Základy2

 14 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  0,000  668,00  0,00
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Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.1.ZH

SO 104.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Sanace AZ z frakce kameniva 63/125 a 32/63.

ZBV:

Dodatek č. 4ZBV 20  880,245  588 003,66

Sanace AZ 0,25m 63/125 1428,9*0,25=357,225 [A]

Sanace AZ 0,25m 32/63 1428,9*0,25=357,225 [B]

Sanace AZ 0,15m 32/63 473,7*0,2=94,740 [C]

Sanace AZ 0,20m 63/125 473,7*0,15=71,055 [D]

A+B+C+D=880,245 [E]

aktuální množství  588 003,66 880,245

Základy  588 003,662

Komunikace5

 13 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3  362,905  1 760,76  638 988,61

Směs stmelená cementem SC0/32, C8/10

Plocha odečtena digitálně ze situace

Srp. krajnice: 35,15*0,21=7,382 [B]

Žul prstenec: 178,69*0,21=37,525 [C]

Vozovka: 1770,9*0,17=301,053 [D]

Ostrůvek: 99,678*0,17=16,945 [E]

Celkem: B+C+D+E=362,905 [F]

 14 56330 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  518,389  697,25  361 446,73

ŠDA 0/63

Plocha odečtena digitálně ze situace

Vozovka: 1770,9*1,07*0,25=473,716 [A]

Žulový prstenec: 178,69*0,25=44,673 [B]

Celkem: A+B=518,389 [C]

 15 56330 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  23,398  697,25  16 314,26
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Stavba:
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Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.1.ZH

SO 104.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ŠDB 0/63

Plocha odečtena digitálně ze situace

Zámk. dlažba: 7,47*0,15+7,748*0,15=2,283 [A]

Ostrůvek: 84,46*0,25=21,115 [B]

Celkem: A+B=23,398 [C]

 16 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  24,150  120,50  2 910,08

vč. hutnění.

Plocha odečtena digitálně ze situace

48,3*0,5=24,150 [A]

Celkem: A=24,150 [B]

 17 572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2  1 780,900  24,29  43 258,06

PI-C 1,5 kg/m2

1770,9+10=1 780,900 [A]

Celkem: A=1 780,900 [B]

 18 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 778,900  11,13  19 799,16

Spojovací postřik kation.asf. emulzí PS-C 0,40 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

1770,9+8=1 778,900 [A]

Celkem: A=1 778,900 [B]

 19 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 775,900  15,18  26 958,16

Spojovací postřik modif.kation.asf. emulzí PS-CP 0,30 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

1770,9+5=1 775,900 [A]

Celkem: A=1 775,900 [B]

 20 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  124,313  4 967,81  617 563,36

ACL 16+ 50/70 tl. 70mm

Vozovka
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.1.ZH

SO 104.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Plocha odečtena digitálně ze situace

(1770,9+5)*0,07=124,313 [A]

Celkem: A=124,313 [B]

 21 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  106,734  4 881,75  521 048,70

ACP 16+ 50/70 tl. 60mm

Vozovka

Plocha odečtena digitálně ze situace

(1770,9+8)*0,06=106,734 [A]

Celkem: A=106,734 [B]

 22 574I74 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+ TL. 50MM M2  1 770,900  313,72  555 566,75

SMA 11+ PMB 45/80-60

Plocha odečtena digitálně ze situace

1770,9=1 770,900 [A]

Celkem: A=1 770,900 [B]

 23 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  1 780,900  5,06  9 011,35

fr. 2/4, 1,5 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

572133:1770,9+10=1 780,900 [B]

Celkem: B=1 780,900 [C]

 24 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2  1 770,900  8,10  14 344,29

fr. 2/4, 1,5 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

547I74: 1770,9=1 770,900 [A]

Celkem: A=1 770,900 [B]

 25 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  84,460  969,48  81 882,28

Žulová dlažba tl. 100 mm, vč. lože z ŠP fr. 4/8 tl. 40 mm. 

Plocha odečtena digitálně ze situace.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zvýšené ostrůvky: 84,46=84,460 [A]

Celkem: A=84,460 [B]

 26 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  213,840  1 052,46  225 058,05

Žulová dlažba tl. 100 mm, vč. bet. lože C20/25nXF3 tl. min. 40 mm. Plocha odečtena 

do situace.

Plocha odečtena digitálně ze situace

Prstenec: 167*1,07=178,690 [A]

Srpovité krajnice: 12,85+12,30+10,0=35,150 [B]

Celkem: A+B=213,840 [C]

 27 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  7,470  411,90  3 076,89

Ostrůvky přechodů pro chodce

lože fr. 4/8 tl. 30 mm

Plocha odečtena digitálně ze situace

7,47=7,470 [A]

Celkem: A=7,470 [B]

 28 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  7,748  799,47  6 194,29

Reliéfní dlažba ostrůvků v přechodech pro chodce

lože fr. 4/8 tl. 30 mm

Plocha odečtena digitálně ze situace

7,748=7,748 [A]

Celkem: A=7,748 [B]

Komunikace  3 143 421,025

Ostatní konstrukce a práce9

 29 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  370,300  336,99  124 787,40

Betonový obrubník 250/150/1000mm vč. betonového lože C20/25nXF3
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Stavba:
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I-ROP JÚ
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Délka odečtena digitálně ze situace

370,3=370,300 [A]

Celkem: A=370,300 [B]

 30 91723 OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ M  29,850  226,69  6 766,70

Betonová obruba 250/200 – lemování vnitřní hrany dlážděného prstence, vč. bet. 

lože. C20/25nXF3

Délka odečtena ze situace.

29,85=29,850 [A]

Celkem: A=29,850 [B]

 31 91726 KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  120,600  631,48  76 156,49

Obrubník pro lemování prstence okružní křižovatky a srpovitého nároží, š.300 mm, 

v.300/220 mm, vč. betonového lože tl. min. 150 mm. C20/25nXF3

Délka odečtena digitálně ze situace.

56,55+23,5+19,4+21,15=120,600 [A]

Celkem: A=120,600 [B]

 32 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

600MM2

M  471,900  80,96  38 205,02

Asfaltová modifikovaná zálivka lemování asfaltové vozovky podél obrubníků a 

dlažby

Asfaltová pružná zálivka za horka typ N2 dle ČSN EN 14188-1

Délka odečtena digitálně ze situace

471,9=471,900 [A]

Celkem: A=471,900 [B]

 35 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  0,000  4 796,79  0,00

ŽB šachta v km 27,300

ZBV:

Dodatek č. 4ZBV 20  0,522  2 503,92

(4*1,2*0,5*0,15)+(1,2*0,9*0,15)=0,522 [A]
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Stavba:
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I-ROP JÚ

SO 104.1.ZH
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  2 503,92 0,522

Ostatní konstrukce a práce  248 419,539

 5 994 914,97Celkem:
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Kč 1 197 289,39Cena s daní:

Kč 207 794,03DPH:

Kč 989 495,36Cena celková:

Kč 801 493,05Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 104.1.ZV

Objekt: SO 104.1.ZV

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč 989 495,36Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.1.ZV

SO 104.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  208,981  202,40  42 297,75

Sypké vozovkové vrstvy (1,9t/m3)

k pol. 11332

109,990*1,9=208,981 [A]

Celkem: A=208,981 [B]

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  323,500  182,16  58 928,76

Zemina (2,0 t/m3)

k pol. 12373

Čerpáno na pokyn TDI

323,5*0,5=161,750 [A]

Celkem: A*2,0=323,500 [B]

ZBV:

Dodatek č. 4ZBV 21  301,770  54 970,42

Výkop pro demolici potrubí 111,6*(1,8-0,35)*2=323,640 [A]

Sanace AZ 0,20m frakce 63/125 430,9*0,2*2=172,360 [B]

Sanace AZ 0,15m frakce 32/63 430,9*0,15*2=129,270 [C]

-323,5+A+B+C=301,770 [D]

aktuální množství  113 899,18 625,270

Všeobecné konstrukce a práce  156 196,930

Zemní práce1

 3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  109,990  227,69  25 043,62

Odstranění sypkých vozovkových vrstev vč. odvozu na skládku

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.2
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Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.1.ZV

SO 104.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

323,5*0,34=109,990 [A]

Celkem: A=109,990 [B]

 4 11337 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH 

KOSTEK

M3  32,350  251,99  8 151,88

vč. očištění kostek, odvozu a uložení na místo určené investorem

Odstranění vč. odvozu a uložení na místo určené investorem. Součástí položky je  

pročištění dlažebních kostek a odvozu kostek na místo určené investorem 

(předpoklad do 20 km). Za uložení nebude účtován poplatek za skládku. Zbylý 

odpad z čištění kostek je včetně likvidace odpadu

Předpokládaný výskyt v místě plné konstrukce v Kuřivodech

Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI

323,5*0,1=32,350 [A]

Celkem: A=32,350 [B]

 5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  35,585  1 111,00  39 534,94

Plocha odečtena digitálně ze situace

Materiál bude povinně odkoupen zhotovitelem, včetně dopravy, viz. smlouva o 

provedení stavby.

323,5*0,11=35,585 [A]

Celkem: A=35,585 [B]

 6 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  87,000  36,43  3 169,41

Frézování drážky mezi asf. krytem a obrubníkem, dlažbou š. 12mm, hl. 40mm

vč. odvozu a likvidace odpadu

Délka odečtena digitálně ze situace

87=87,000 [A]

Celkem: A=87,000 [B]

 7 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  161,750  167,99  27 172,38

Odkop pro sanaci aktivni zony vč. odvozu na skládku

poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Čerpání na pokyn TDI
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Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.1.ZV

SO 104.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Plocha odečtena digitálně ze situace

323,5*0,5=161,750 [A]

Celkem: A=161,750 [B]

ZBV:

Dodatek č. 4ZBV 21  150,885  25 347,17

Výkop pro demolici potrubí 111,6*(1,8-0,35)=161,820 [A]

Sanace AZ 0,20m frakce 63/125 430,9*0,2=86,180 [B]

Sanace AZ 0,15m frakce 32/63 430,9*0,15=64,635 [C]

-161,750+A+B+C=150,885 [D]

aktuální množství  52 519,55 312,635

 8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  161,750  16,19  2 618,73

k pol. 12373

323,5*0,5=161,750 [A]

Celkem: A=161,750 [B]

ZBV:

Dodatek č. 4ZBV 21  150,885  2 442,83

Výkop pro demolici potrubí 111,6*(1,8-0,35)=161,820 [A]

Sanace AZ 0,20m frakce 63/125 430,9*0,2=86,180 [B]

Sanace AZ 0,15m frakce 32/63 430,9*0,15=64,635 [C]

-161,750+A+B+C=150,885 [D]

aktuální množství  5 061,56 312,635

 9 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  161,750  535,34  86 591,25

Zemina vhodná do aktivní zóny dle ČSN 73 6133. 

Plocha odečtena digitálně ze situace. Tl. 0,5 m. 

Čerpání jen se souhlasem TDI při nevyhovujícím podloží.
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.1.ZV

SO 104.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

323,5*0,5=161,750 [A]

Celkem: A=161,750 [B]

ZBV:

Dodatek č. 4ZBV 21  0,070  37,47

Násyp pro demolici potrubí 111,6*(1,8-0,35)=161,820 [A]

-161,750+A=0,070 [B]

aktuální množství  86 628,72 161,820

Zemní práce  220 109,681

Základy2

 10 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  0,000  668,00  0,00

ZBV:

Dodatek č. 4ZBV 21  150,815  100 744,42

Sanace AZ 0,20m frakce 63/125 430,9*0,2=86,180 [A]

Sanace AZ 0,15m frakce 32/63 430,9*0,15=64,635 [B]

A+B=150,815 [C]

aktuální množství  100 744,42 150,815

Základy  100 744,422

Komunikace5

 10 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3  54,199  1 760,85  95 436,31

Směs stmelená cementem SC0/32, C8/10

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů
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Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.1.ZV

SO 104.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vozovka: 296,2*0,17=50,354 [D]

Ostrůvek: 22,62*0,17=3,845 [E]

Celkem: D+E=54,199 [F]

 11 56330 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  79,234  697,25  55 245,91

ŠDA 0/63

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

Vozovka: 296,2*1,07*0,25=79,234 [A]

Celkem: A=79,234 [B]

 12 56330 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  6,642  697,25  4 631,13

ŠDB 0/63

Plocha odečtena digitálně ze situace

Zámk. dlažba: 3,05*0,15+3,53*0,15=0,987 [A]

Ostrůvek: 22,62*0,25=5,655 [B]

Celkem: A+B=6,642 [C]

 13 572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2  296,200  24,29  7 194,70

PI-C 1,5 kg/m2

296,2=296,200 [A]

Celkem: A=296,200 [B]

 14 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  296,200  11,13  3 296,71

Spojovací postřik kation.asf. emulzí PS-C 0,40 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

296,2=296,200 [A]

Celkem: A=296,200 [B]

 15 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  296,200  15,18  4 496,32

Spojovací postřik modif.kation.asf. emulzí PS-CP 0,30 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

296,2=296,200 [A]

Celkem: A=296,200 [B]
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Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.1.ZV

SO 104.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 16 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  20,734  4 967,59  102 998,01

ACL 16+ 50/70 tl. 70mm

Vozovka

Plocha odečtena digitálně ze situace

296,2*0,07=20,734 [A]

Celkem: A=20,734 [B]

 17 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  17,772  4 881,79  86 759,17

ACP 16+ 50/70 tl. 60mm

Vozovka

Plocha odečtena digitálně ze situace

296,2*0,06=17,772 [A]

Celkem: A=17,772 [B]

 18 574I74 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+ TL. 50MM M2  296,200  313,72  92 923,86

SMA 11+ PMB 45/80-60

Plocha odečtena digitálně ze situace

296,2=296,200 [A]

Celkem: A=296,200 [B]

 19 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  296,200  5,06  1 498,77

fr. 2/4, 1,5 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

572133:296,2=296,200 [B]

Celkem: B=296,200 [C]

 20 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2  296,200  8,10  2 399,22

fr. 2/4, 1,5 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

547I74: 296,2=296,200 [A]

Celkem: A=296,200 [B]
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Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.1.ZV

SO 104.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 21 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  16,040  969,48  15 550,46

Žulová dlažba tl. 100 mm, vč. lože z ŠP fr. 4/8 tl. 40 mm. 

Plocha odečtena digitálně ze situace.

Zvýšený ostrůvek: 16,04=16,040 [A]

Celkem: A=16,040 [B]

 22 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  3,050  411,91  1 256,33

Ostrůvky přechodů pro chodce

lože fr. 4/8 tl. 30 mm

Plocha odečtena digitálně ze situace

3,05=3,050 [A]

Celkem: A=3,050 [B]

 23 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  3,530  799,47  2 822,13

Reliéfní dlažba ostrůvků v přechodech pro chodce

lože fr. 4/8 tl. 30 mm

Plocha odečtena digitálně ze situace

3,53=3,530 [A]

Celkem: A=3,530 [B]

Komunikace  476 509,035

Potrubí8

 25 89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS  0,000  2 230,00  0,00

Výměna kónusů na stávající kanalizaci.

ZBV:

Dodatek č. 4ZBV 21  2,000  4 460,00

2=2,000 [A]
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Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.1.ZV

SO 104.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  4 460,00 2,000

Potrubí  4 460,008

Ostatní konstrukce a práce9

 24 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  72,500  336,99  24 431,78

Betonový obrubník 250/150/1000mm vč. betonového lože C20/25nXF3

Délka odečtena digitálně ze situace

72,5=72,500 [A]

Celkem: A=72,500 [B]

 25 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

600MM2

M  87,000  80,96  7 043,52

Asfaltová modifikovaná zálivka lemování asfaltové vozovky podél obrubníků a 

dlažby

Asfaltová pružná zálivka za horka typ N2 dle ČSN EN 14188-1

Délka odečtena digitálně ze situace

87=87,000 [A]

Celkem: A=87,000 [B]

Ostatní konstrukce a práce  31 475,309

 989 495,36Celkem:



Aspe Firma: Firma Strana: 1

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Kč 922 920,01Cena s daní:

Kč 160 176,20DPH:

Kč 762 743,81Cena celková:

Kč 762 743,81Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

MK a chodníky Kuřívody

MK a chodníky Kuřívody

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 104.2.1.N

Objekt: SO 104.2.1.N

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč 762 743,81Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

MK a chodníky Kuřívody

MK a chodníky Kuřívody

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.2.1.N

SO 104.2.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  310,080  202,40  62 760,19

Sypké vozovkové vrstvy (1,9t/m3)

k Pol. 11332

480*0,34*1,9=310,080 [A]

Celkem: A=310,080 [B]

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  6,000  182,16  1 092,96

Drny a zemina (2,0t/m3)

k Pol. 11130

20*0,15*2=6,000 [A]

Celkem: A=6,000 [B]

Všeobecné konstrukce a práce  63 853,150

Zemní práce1

 3 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  20,000  26,31  526,20

Plocha odečtena digitálně ze situace vč. odvozu na skládku

sejmutí drnů tl 0,15m, nepředpokládáme ornici.

vč. odvozu a uložení na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

20=20,000 [A]

Celkem: A=20,000 [B]

 4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  163,200  227,69  37 159,01

Vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.2

Plocha odečtena digitálně ze situace

Vozovka: 480*0,34=163,200 [A]

Celkem: A=163,200 [B]
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

MK a chodníky Kuřívody

MK a chodníky Kuřívody

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.2.1.N

SO 104.2.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  52,800  1 111,00  58 660,80

Plochy odečteny digitálně ze situace

Materiál bude povinně odkoupen zhotovitelem, včetně dopravy, viz. smlouva o 

provedení stavby.

480*0,11=52,800 [A]

Celkem: A=52,800 [B]

 6 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  31,000  36,43  1 129,33

Frézování drážky mezi novým asf. krytem a obrubníkem.

vč. odvozu a likvidace

Délka odečtena digitálně ze situace.

31=31,000 [A]

Celkem: A=31,000 [B]

 7 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  3,000  535,26  1 605,78

Násyp travnatých ploch z vhodné zeminy dle ČSN 73 6133

Plocha odečtena z digit situace

20*0,15=3,000 [A]

Celkem: A=3,000 [B]

 8 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  20,000  22,26  445,20

Plocha odečtena z digit situace

k pol. 17180

20=20,000 [A]

Celkem: A=20,000 [B]

 9 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  20,000  14,19  283,80

Plocha odečtena z digit situace

k pol. 18232

20=20,000 [A]

Celkem: A=20,000 [B]
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

MK a chodníky Kuřívody

MK a chodníky Kuřívody

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.2.1.N

SO 104.2.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce  99 810,121

Komunikace5

 10 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3  61,940  1 760,85  109 067,05

Směs stmelená cementem SC 0/32 C8/10, tl. 170 mm. 

Plocha odečtena digitálně ze situace.

(183,7+163,3)*1,05*0,17=61,940 [A]

Celkem: A=61,940 [B]

 11 56330 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  92,823  697,25  64 720,84

ŠDA pod vozovku fr. 0/63

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

Větev K+D: (183,7+163,3)*1,07*0,25=92,823 [A]

Celkem: A=92,823 [B]

 12 572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2  364,350  24,29  8 850,06

Infiltrační postřik PI-C 1,5kg/m2. 

Plocha odečtena z digit situace

(Větev K+D): (183,7+163,3)*1,05=364,350 [A]

Celkem: A=364,350 [B]

 13 572213 1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  357,410  11,13  3 977,97

Spojovací postřik kation.asf. emulzí PS-C 0,40 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

Pod SMA (větev K+D): (183,7+163,3)*1,03=357,410 [A]

Celkem: A=357,410 [B]

 14 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  498,780  15,18  7 571,48

Spojovací postřik modif.kation.asf. emulzí PS-CP 0,30 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

MK a chodníky Kuřívody

MK a chodníky Kuřívody

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.2.1.N

SO 104.2.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

489*1,02=498,780 [A]

Celkem: A=498,780 [B]

 15 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  24,776  4 967,81  123 082,46

ACL 16+ 50/70 tl. 60mm

pod ACO 11 v tl. 60mm, pod SMA v tl. 70 mm

Plocha odečtena digitálně ze situace

Pod SMA (větev K+D): (183,7+163,3)*1,02*0,07=24,776 [A]

Celkem: A=24,776 [B]

 16 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  21,445  4 882,01  104 694,70

ACP 16+ 50/70 tl. 50mm

Pod ACO 11 v tl. 50mm, pod SMA v tl. 60mm

Plocha odečtena digitálně ze situace

Pod SMA (Větev K+D): (183,7+163,3)*1,03*0,06=21,445 [A]

Celkem: A=21,445 [B]

 17 574I74 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+ TL. 50MM M2  489,000  313,70  153 399,30

SMA 11+ PMB 45/80-60

Plocha odečtena digitálně ze situace

III/23237: 183,7+80,8=264,500 [A]

III/27235: 163,3+61,2=224,500 [B]

Celkem: A+B=489,000 [C]

 18 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  364,350  5,06  1 843,61

fr. 2/4, 1,5 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

572133: (183,7+163,3)*1,05=364,350 [C]

Celkem: C=364,350 [D]

 19 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2  489,000  8,10  3 960,90

fr. 2/4, 1,5 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

MK a chodníky Kuřívody

MK a chodníky Kuřívody

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.2.1.N

SO 104.2.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

574I74: 489=489,000 [A]

Celkem: A=489,000 [B]

 20 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  15,400  143,70  2 212,98

Asfaltová modifikovaná zálivka mezi novým asf. krytem a stávajícím asf. krytem.

Asfaltová pružná zálivka za horka typ N2 dle ČSN EN 14188-1.

Délka odečtena digitálně ze situace.

15,4=15,400 [A]

Celkem: A=15,400 [B]

Komunikace  583 381,355

Ostatní konstrukce a práce9

 21 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  31,000  336,99  10 446,69

Betonový obrubník 250/150/1000mm vč. betonového lože C20/25nXF3

Délka odečtena digitálně ze situace

31=31,000 [A]

Celkem: A=31,000 [B]

 22 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  15,400  178,10  2 742,74

Řezání mezi novým asf. krytem a stávajícím asf. krytem.

Délka odečtena digitálně ze situace.

15,4=15,400 [A]

Celkem: A=15,400 [B]

 23 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

600MM2

M  31,000  80,96  2 509,76

Asfaltová modifikovaná zálivka mezi novým asf. krytem a obrubníkem.

Asfaltová pružná zálivka za horka typ N2 dle ČSN EN 14188-1.

Délka odečtena digitálně ze situace.

31=31,000 [A]

Celkem: A=31,000 [B]
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Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

MK a chodníky Kuřívody

MK a chodníky Kuřívody

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.2.1.N

SO 104.2.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce  15 699,199

 762 743,81Celkem:



Aspe Firma: Firma Strana: 1

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Kč 672 359,38Cena s daní:

Kč 116 690,47DPH:

Kč 555 668,91Cena celková:

Kč 555 668,91Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vsakovací boxy

Vsakovací boxy

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 104.3.1.N

Objekt: SO 104.3.1.N

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč 555 668,91Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Vsakovací boxy

Vsakovací boxy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.3.1.N

SO 104.3.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  92,358  182,16  16 823,93

Zemina (2,0 t/m3)

k Položkám 13173, 13273, 17120.1

245,3+58,696-257,817=46,179 [A]

Celkem: A*2=92,358 [C]

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  134,915  202,40  27 306,80

Zemina Tř. 2 (2,2 t/m3)

k Pol. 13183

61,325=61,325 [A]

Celkem: A*2,2=134,915 [B]

 3 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3  19,935  40,49  807,17

Nákup ornice

132,9*0,15=19,935 [A]

Celkem: A=19,935 [B]

Všeobecné konstrukce a práce  44 937,900

Zemní práce1

 4 12573 1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  19,935  88,04  1 755,08

Dovoz ornice

132,9*0,15=19,935 [A]

Celkem: A=19,935 [B]

 5 12573 2 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  257,817  88,04  22 698,21

Výkop zeminy z mezideponie vč. dovozu na místo rozprostření

K Pol. 17120.2, 17411

257,817=257,817 [A]

Celkem: A=257,817 [B]



Aspe Firma: Firma Strana: 3

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Vsakovací boxy

Vsakovací boxy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.3.1.N

SO 104.3.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  245,300  208,47  51 137,69

Odkop zeminy pro vsakovací boxy, vč. odvozu na skládku

Odhad 80% čerpání na pokyn TDI

Poplatek za skládku uveden v pol. 014102.1

Blok č.2: 4,2*34,6*(2,55-0,1-0,34)=306,625 [B]

Celkem: (B)*0,8=245,300 [J]

 7 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3  61,325  356,22  21 845,19

Odkop zeminy pro vsakovací boxy, vč odvozu na skládku

Odhad 20% čerpání na pokyn TDI

Poplatek za skládku uveden v pol. 014102.1

Blok č.2: 4,2*34,6*(2,55-0,1-0,34)=306,625 [B]

Celkem: (B)*0,2=61,325 [J]

 8 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  58,696  251,99  14 790,81

Hloubení pro potrubí k uličním vpustem vč odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Blok č.2:

    UV8: 26*1,1*(1,6-0,1-0,34)=33,176 [E]

    UV9: 3,5*1,1*(1,6-0,1-0,34)=4,466 [F]

    UV10: 3,5*1,1*(1,6-0,1-0,34)=4,466 [G]

    UV11: 13*1,1*(1,6-0,1-0,34)=16,588 [H]

Celkem: E+F+G+H=58,696 [I]

 9 17120 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  107,504  16,19  1 740,49

Uložení zemin na skládku

z Pol. 13173, 13183, 13273

k Pol. 014102.1, 014102.2

Tř. I.: 245,3+58,696-257,817=46,179 [A]

Tř. II.: 61,325=61,325 [B]

Celkem: A+B=107,504 [C]

 10 17120 2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  257,817  16,19  4 174,06
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Vsakovací boxy

Vsakovací boxy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.3.1.N

SO 104.3.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Uložení zeminy Tř. I. na mezideponii

k Pol. 13173, 13273, 17411, 12573.2

257,817=257,817 [A]

Celkem: A=257,817 [B]

 11 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  257,817  107,27  27 656,03

Zásyp vsakovacích boxů 

Plocha odečtena digitálně ze situace

Blok č.2: 4,2*34,6*(2,55-0,15-0,61)-4,2*6,1*0,09=257,817 [B]

Celkem: B=257,817 [C]

 12 17581 1 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  49,938  738,75  36 891,70

Obsyp vsakovacích boxů - štěrkopísek 8/16

Plocha odečtena digitálně ze situace

Blok č.2: 4,2*34,6*0,61-3,2*33,6*0,36=49,938 [B]

Celkem: B=49,938 [C]

 13 17581 2 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  22,770  738,75  16 821,34

Kamenivo vhodné pro obsyp potrubí fr. 0/16

Plocha odečtena digitálně ze situace

DN150: (26+3,5+3,5+13)*1,1*0,45=22,770 [A]

Celkem: A=22,770 [B]

 14 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  132,900  22,26  2 958,35

Plocha odečtena digitálně ze situace

Blok č.2: 4,2*34,6-4,2*6,1=119,700 [B]

UV: 12*1,1=13,200 [J]

Celkem: B+J=132,900 [K]

 15 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  132,900  14,17  1 883,19

Plocha odečtena digitálně ze situace



Aspe Firma: Firma Strana: 5

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Vsakovací boxy

Vsakovací boxy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.3.1.N

SO 104.3.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

132,9=132,900 [A]

Celkem: A=132,900 [B]

Zemní práce  204 352,141

Základy2

 16 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2  241,536  70,84  17 110,41

Geotextilie min. 200g/m2

Obalení vsakovacích boxů

Plocha odečtena digitálně ze situace

Blok č.2: 33,6*3,2*2+(33,6+3,2)*2*0,36=241,536 [B]

Celkem: B=241,536 [C]

Základy  17 110,412

Přidružená stavební výroba7

 17 709110 PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU KUS  5,000  229,72  1 148,60

Počet odečten digitálně ze situace

UV8, UV9, UV10, 2xUV11

5=5,000 [A]

Celkem: A=5,000 [B]

Přidružená stavební výroba  1 148,607

Potrubí8

 18 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  46,000  213,53  9 822,38

Potrubí z PVC DN 150 pro napojení uličních vpustí do vsakovacích boxů

Délka odečtena digitálně ze situace

26+3,5+3,5+13=46,000 [A]

Celkem: A=46,000 [B]
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Vsakovací boxy

Vsakovací boxy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.3.1.N

SO 104.3.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 19 89686 VSAKOVACÍ BOX KUS  168,000  1 416,77  238 017,36

Vsakovací boxy vč. 14ks bloků s integrovanou revizní šachtou opatřenou filtračním 

košem a poklopem s větracími otvory

dle části C.4.1. výkresu 7.2.

Počet odečten digitálně ze situace

Blok č.2: 4*42=168,000 [B]

Celkem: B=168,000 [C]

 20 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  4,000  8 045,11  32 180,44

Uliční vpusti s kalovým košem se spodním odtokem vč. mříže D400

Počet odečten digitálně ze situace

Blok č.2: 4=4,000 [B]

Celkem: B=4,000 [C]

 21 899631 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM M  46,000  79,94  3 677,24

Délka odečtena digitálně ze situace

26+3,5+3,5+13=46,000 [A]

Celkem: A=46,000 [B]

 22 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  46,000  96,14  4 422,44

Délka odečtena digitálně ze situace

26+3,5+3,5+13=46,000 [A]

Celkem: A=46,000 [B]

Potrubí  288 119,868

 555 668,91Celkem:
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Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Kč 1 508 493,40Cena s daní:

Kč 261 804,64DPH:

Kč 1 246 688,76Cena celková:

Kč 1 246 688,76Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vsakovací boxy

Vsakovací boxy

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 104.3.ZH

Objekt: SO 104.3.ZH

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč 1 246 688,76Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Vsakovací boxy

Vsakovací boxy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.3.ZH

SO 104.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  402,722  182,16  73 359,84

Zemina (2,0 t/m3)

k Položkám 13173, 13273, 17120.1

529,2+139,591-467,43=201,361 [A]

Celkem: A*2=402,722 [C]

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  291,060  202,40  58 910,54

Zemina Tř. 2 (2,2 t/m3)

k Pol. 13183

132,3=132,300 [A]

Celkem: A*2,2=291,060 [B]

 3 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3  3,428  40,49  138,80

Nákup ornice

444,89*0,15-63,306=3,428 [A]

Celkem: A=3,428 [B]

Všeobecné konstrukce a práce  132 409,180

Zemní práce1

 4 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  63,306  50,60  3 203,28

tl. 0,15m

Pro vsakovací boxy a potrubí k uličním vpustem

bude použito pro zpětné použití v pol. 18232

Plocha odečtena digitálně ze situace

Blok č.1: 3,4*52,2*0,15=26,622 [A]

Blok č.6: 3,4*6,6*0,15=3,366 [D]

Blok č.7: 2,6*24,2*0,15=9,438 [E]

Blok č.8: 2,6*13*0,15=5,070 [F]

UV 7,4,5,6,17,18,20,19: (14,5+23,5+4,5+4+16,5+10,5+18,5+20+2)*1,1*0,15=18,810 [G]

Celkem: A+D+E+F+G=63,306 [H]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 12573 1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  3,428  88,04  301,80

Dovoz ornice

444,89*0,15-63,306=3,428 [A]

Celkem: A=3,428 [B]

 6 12573 2 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  467,430  88,04  41 152,54

Výkop zeminy z mezideponie vč. dovozu na místo rozprostření

K Pol. 17120.2, 17411

467,43=467,430 [A]

Celkem: A=467,430 [B]

 7 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  529,200  208,47  110 322,32

Odkop zeminy pro vsakovací boxy, vč. odvozu na skládku

Odhad 80% čerpání na pokyn TDI

Poplatek za skládku uveden v pol. 014102.1

Blok č.1: 3,4*52,2*(2,3-0,15)=381,582 [A]

Blok č.6: 3,4*6,6*(2,3-0,15)=48,246 [F]

Blok č.7: 2,6*24,2*(2,0-0,15)=116,402 [G]

Blok č.8: 2,6*13*(1,85-0,15)=57,460 [H]

Blok č.9: 5*8,2*(1,85-0,1-0,34)=57,810 [I]

Celkem: (A+F+G+H+I)*0,8=529,200 [J]

 8 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3  132,300  356,22  47 127,91

Odkop zeminy pro vsakovací boxy, vč odvozu na skládku

Odhad 20% čerpání na pokyn TDI

Poplatek za skládku uveden v pol. 014102.1

Blok č.1: 3,4*52,2*(2,3-0,15)=381,582 [A]

Blok č.6: 3,4*6,6*(2,3-0,15)=48,246 [F]

Blok č.7: 2,6*24,2*(2,0-0,15)=116,402 [G]

Blok č.8: 2,6*13*(1,85-0,15)=57,460 [H]

Blok č.9: 5*8,2*(1,85-0,1-0,34)=57,810 [I]

Celkem: (A+F+G+H+I)*0,2=132,300 [J]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  139,591  251,99  35 175,54

Hloubení pro potrubí k uličním vpustem vč odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Blok č.1: 

    UV7: 14,5*1,1*(1,45-0,15)=20,735 [A]

    UV4: 23,5*1,1*(1,45-0,15)+4,5*1,1*(1,2-0,15)=38,803 [B]

    UV5: 4*1,1*(1,25-0,15)=4,840 [C]

    UV6: 4,5*1,1*(1,25-0,15)=5,445 [D]

Blok č.6:

    UV17: 10,5*1,1*(1,45-0,15)=15,015 [N]

Blok č.7:

    UV18: 18,5*1,1*(1,3-0,15)=23,403 [O]

    UV20: 20*1,1*(1,3-0,15)=25,300 [P]

Blok č.8:

    UV19: 2*1,1*(1,25-0,15)=2,420 [Q]

Blok č. 9:

    UV21: 3*1,1*(1,25-0,15)=3,630 [R]

Celkem: A+B+C+D+N+O+P+Q+R=139,591 [S]

 10 17120 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  333,661  16,19  5 401,97

Uložení zemin na skládku

z Pol. 13173, 13183, 13273

k Pol. 014102.1, 014102.2

Tř. I.: 529,2+139,591-467,43=201,361 [A]

Tř. II.: 132,3=132,300 [B]

Celkem: A+B=333,661 [C]

 11 17120 2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  467,430  16,19  7 567,69

Uložení zeminy Tř. I. na mezideponii

k Pol. 13173, 13273, 17411, 12573.2

467,43=467,430 [A]

Celkem: A=467,430 [B]

 12 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  467,430  107,27  50 141,22

Zásyp vsakovacích boxů 
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Vsakovací boxy
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.3.ZH

SO 104.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Plocha odečtena digitálně ze situace

Blok č.1: 3,4*52,2*(2,3-0,15-0,61)=273,319 [A]

Blok č.6: 3,4*6,6*(2,3-0,15-0,61)=34,558 [F]

Blok č.7: 2,6*24,2*(2,0-0,15-0,61)=78,021 [G]

Blok č.8: 2,6*13*(1,85-0,15-0,61)=36,842 [H]

Blok č.9: 5*8,2*(1,85-0,15-0,61)=44,690 [I]

Celkem: A+F+G+H+I=467,430 [J]

 14 17581 2 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  54,313  738,75  40 123,73

Kamenivo vhodné pro obsyp potrubí fr. 0/16

Plocha odečtena digitálně ze situace

DN150: (14,5+4,5+4+4,5+10,5+18,5+20+2+2,5)*1,1*0,45=40,095 [A]

DN200: 23,5*1,1*0,55=14,218 [B]

Celkem: A+B=54,313 [C]

 13 17581 1 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  126,242  738,75  93 261,28

Obsyp vsakovacích boxů - štěrkopísek 8/16

Plocha odečtena digitálně ze situace

Blok č.1: 3,4*52,2*0,61-2,4*51,2*0,36=64,026 [A]

Blok č.6: 3,4*6,6*0,61-2,4*5,6*0,36=8,850 [F]

Blok č.7: 2,6*24,2*0,61-1,6*23,2*0,36=25,018 [G]

Blok č.8: 2,6*13*0,61-1,6*12*0,36=13,706 [H]

Blok č.9: 5*8,2*0,61-4*7,2*0,36=14,642 [I]

Celkem: A+F+G+H+I=126,242 [J]

 15 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  444,890  22,26  9 903,25

Plocha odečtena digitálně ze situace

Blok č.1: 3,4*52,2=177,480 [A]

Blok č.6: 3,4*6,6=22,440 [F]

Blok č.7: 2,6*24,2=62,920 [G]

Blok č.8: 2,6*13=33,800 [H]

Blok č.9: 5*8,2=41,000 [I]

UV: (12+25,5+1+1+3+10,5+15+20+2+5+2,5)*1,1=107,250 [J]

Celkem: A+F+G+H+I+J=444,890 [K]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 16 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  444,890  14,17  6 304,09

Plocha odečtena digitálně ze situace

444,89=444,890 [A]

Celkem: A=444,890 [B]

Zemní práce  449 986,621

Základy2

 17 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2  522,944  70,84  37 045,35

Geotextilie min. 200g/m2

Obalení vsakovacích boxů

Plocha odečtena digitálně ze situace

Blok č.1: 51,2*2,4*2+(51,2+2,4)*2*0,36=284,352 [A]

Blok č.6: 5,6*2,4*2+(5,6+2,4)*2*0,36=32,640 [F]

Blok č.7: 23,2*1,6*2+(23,2+1,6)*2*0,36=92,096 [G]

Blok č.8: 12*1,6*2+(12+1,6)*2*0,36=48,192 [H]

Blok č.9: 7,2*4*2+(7,2+4)*2*0,36=65,664 [I]

Celkem: A+F+G+H+I=522,944 [J]

 18 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  105,600  97,15  10 259,04

Hydroizolační fólie na horní straně štěrku u vsakovacích boxů s krytím menším než 

1,2m od budoucího trávníku.

Plocha odečtena digitálně ze situace

Blok č.8: 14*3,6=50,400 [D]

Blok č.9: 9,2*6=55,200 [E]

Celkem: D+E=105,600 [F]

Základy  47 304,392

Přidružená stavební výroba7

 19 709110 PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU KUS  8,000  229,72  1 837,76
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Počet odečten digitálně ze situace

UV4, UV5, UV6, UV7, UV17, UV18, UV21

8=8,000 [A]

Celkem: A=8,000 [B]

 20 709120 PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ POTRUBÍ VE VÝKOPU KUS  1,000  366,38  366,38

Počet odečten digitálně ze situace

Vodovod: UV4 - 1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [C]

Přidružená stavební výroba  2 204,147

Potrubí8

 21 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  81,000  213,53  17 295,93

Potrubí z PVC DN 150 pro napojení uličních vpustí do vsakovacích boxů

Délka odečtena digitálně ze situace

14,5+4,5+4+4,5+10,5+18,5+20+2+2,5=81,000 [A]

Celkem: A=81,000 [B]

 22 87444 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM M  23,500  687,14  16 147,79

Společný odtok uličních vpustí UV5, UV6, UV7 z PVC DN 250

Délka odečtena digitálně ze situace

23,5=23,500 [A]

Celkem: A=23,500 [B]

 23 89686 VSAKOVACÍ BOX KUS  346,000  1 416,76  490 198,96

Vsakovací boxy vč. 14ks bloků s integrovanou revizní šachtou opatřenou filtračním 

košem a poklopem s větracími otvory

dle části C.4.1. výkresu 7.2.

Počet odečten digitálně ze situace
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Blok č.1: 3*64=192,000 [A]

Blok č.6: 3*7=21,000 [F]

Blok č.7: 2*29=58,000 [G]

Blok č.8: 2*15=30,000 [H]

Blok č.9: 5*9=45,000 [I]

Celkem: A+F+G+H+I=346,000 [J]

 24 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  9,000  8 045,39  72 408,51

Uliční vpusti s kalovým košem se spodním odtokem vč. mříže D400

Počet odečten digitálně ze situace

Blok č.1: 4=4,000 [A]

Blok č.6: 1=1,000 [F]

Blok č.7: 2=2,000 [G]

Blok č.8: 1=1,000 [H]

Blok č.9: 1=1,000 [I]

Celkem: A+F+G+H+I=9,000 [J]

 25 899631 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM M  68,000  79,94  5 435,92

Délka odečtena digitálně ze situace

14,5+10,5+18,5+20+2+2,5=68,000 [A]

Celkem: A=68,000 [B]

 26 899651 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM M  36,500  89,06  3 250,69

Tlaková zkouška UV4, UV5, UV6

Délka odečtena digitálně ze situace

DN250: 23,5=23,500 [A]

DN150: 4,5+4+4,5=13,000 [B]

Celkem: A+B=36,500 [C]

 27 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  104,500  96,14  10 046,63

Délka odečtena digitálně ze situace

14,5+23,5+4,5+4+4,5+10,5+18,5+20+2+2,5=104,500 [A]

Celkem: A=104,500 [B]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubí  614 784,438

 1 246 688,76Celkem:
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Kč 29 487 305,76Cena s daní:

Kč 5 117 631,58DPH:

Kč 24 369 674,18Cena celková:

Kč 23 070 579,69Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 105.ZH

Objekt: SO 105.ZH

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč 24 369 674,18Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  7 633,526  182,16  1 390 523,10

Zemina (2,0 t/m3)

k pol. 12373, 12931, 12932

Čerpání dle skutečnosti se souhlasem TDI.

11130: 7488*0,15=1 123,200 [E]

12373: 608=608,000 [A]

12931: 4767*0,25*0,25=297,938 [B]

12932: 4767*0,75*0,5=1 787,625 [C]

Celkem: (A+B+C+E)*2,0=7 633,526 [D]

ZBV:

Dodatek č. 4ZBV 23  526,040  95 823,45

Sanace AZ km 27,400-27,430 0,20m 63/125 240*0,2*2=96,000 [A]

Sanace AZ km 27,400-27,430 0,15m 32/63 240*0,15*2=72,000 [B]

Sanace AZ km 27,780-27,890 0,3m 32/63 261*0,3*2=156,600 [C]

Sanace AZ km 27,621-27,780 0,3m 32/63 216*1,4*0,3*2=181,440 [D]

Propustek nalezený během stavby v km 27,622 1*10*2=20,000 [E]

A+B+C+D+E=526,040 [F]

Dodatek č. 1ZBV 5  333,059  60 670,03

aktuální množství  1 547 016,57 8 492,625

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 898,100  202,40  384 175,44

Sypké vozovkové vrstvy (1,9 t/m3)

k pol. 11332

999*1,9=1 898,100 [A]

Celkem: A=1 898,100 [B]

ZBV:

Dodatek č. 4ZBV 23  254,448  51 500,28
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Sanace okrajů km 27,621-27,780 216*1,1*0.06*1,9=27,086 [A]

Sanace okrajů km 27,621-27,780 216*1,2*0.17*1,9=83,722 [B]

Sanace okrajů km 27,621-27,780 216*1,4*0.25*1,9=143,640 [C]

A+B+C=254,448 [D]

Dodatek č. 1ZBV 5  120,080  24 304,19

aktuální množství  459 979,91 2 272,628

 3 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3  1 638,000  40,48  66 306,24

Nákup ornice

(10920)*0,15=1 638,000 [A]

Celkem: A=1 638,000 [B]

Všeobecné konstrukce a práce  2 073 302,720

Zemní práce1

 4 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  7 488,000  26,31  197 009,28

tl. 0,15m

sejmutí krajnice včetně přilehlého svahu zemního tělesa. Na zemním tělese 

nepředpokládáme ornici.

vč. odvozu a uložení na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Plocha odečtena digitálně ze situace

7488=7 488,000 [A]

Celkem: A=7 488,000 [B]

 5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  999,000  227,69  227 462,31

Spodní vrstvy vozovky vč. odvozu na skládku

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

Poplatek za skládku uveden v pol. 014102.2
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Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 105.ZH

SO 105.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

999=999,000 [A]

Celkem: A=999,000 [B]

ZBV:

Dodatek č. 4ZBV 23  133,920  30 492,24

Sanace okrajů km 27,621-27,780 216*1,1*0.06=14,256 [A]

Sanace okrajů km 27,621-27,780 216*1,2*0.17=44,064 [B]

Sanace okrajů km 27,621-27,780 216*1,4*0.25=75,600 [C]

A+B+C=133,920 [D]

Dodatek č. 1ZBV 5  63,200  14 390,01

aktuální množství  272 344,56 1 196,120

 6 11337 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH 

KOSTEK

M3  126,700  251,99  31 927,13

vč. očištění kostek, odvozu a uložení na místo určené investorem

Odstranění vč. odvozu a uložení na místo určené investorem. Součástí položky je  

pročištění dlažebních kostek a odvozu kostek na místo určené investorem 

(předpoklad do 20 km). Za uložení nebude účtován poplatek za skládku. Zbylý 

odpad z čištění kostek je včetně likvidace odpadu

Předpokládaný výskyt v místě plné konstrukce v Kuřivodech

Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI

1267*0,1=126,700 [A]

Celkem: A=126,700 [B]

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 29 -126,700 -31 927,13

aktuální množství  0,00 0,000

 7 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  2 446,788  1 111,00  2 718 381,47

Plocha odečtena digitálně ze situace

Materiál bude povinně odkoupen zhotovitelem, včetně dopravy, viz. smlouva o 
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Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 105.ZH

SO 105.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

provedení stavby.

22243,524*0,11=2 446,788 [A]

Celkem: A=2 446,788 [B]

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 5  217,012  241 100,33

aktuální množství  2 959 481,80 2 663,800

 8 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  555,600  36,43  20 240,51

Frézování drážky pro lemování asfaltové vozovky podél obrubníků a dlažby š. 

12mm, hl. 40mm

Odvoz na místo určení investorem, odvoz do 20 km, bez poplatku za skládku

vč. odvozu a likvidace odpadu

Délka odečtena digitálně ze situace

555,6=555,600 [A]

Celkem: A=555,600 [B]

 9 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  608,000  167,99  102 137,92

Vozovka vč. odvozu na skládku

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

Poplatek za skládku uveden v pol. 014102.1

608=608,000 [A]

Celkem: A=608,000 [B]

ZBV:

Dodatek č. 4ZBV 23  253,020  42 504,83

Sanace AZ km 27,400-27,430 0,20m 63/125 240*0,2=48,000 [A]

Sanace AZ km 27,400-27,430 0,15m 32/63 240*0,15=36,000 [B]

Sanace AZ km 27,780-27,890 0,3m 32/63 261*0,3=78,300 [C]

Sanace AZ km 27,621-27,780 0,3m 32/63 216*1,4*0,3=90,720 [D]

A+B+C+D=253,020 [E]
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Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 105.ZH

SO 105.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Dodatek č. 1ZBV 5  166,530  27 975,37

aktuální množství  172 618,12 1 027,550

 10 12573 1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  1 638,000  88,04  144 209,52

Natěžení ornice vč. dovozu na místo rozprostření

10920*0,15=1 638,000 [A]

Celkem: A=1 638,000 [B]

 11 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M  1 191,750  88,04  104 921,67

Reprofilace příkopů, odhad nánosu do 0,25 m3/m na 25 % z délky reprofilovaných 

příkopů. 

Délka odečtena ze situace, viz i TZ. 

vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v pol. 014102.1. 

Čerpání dle skutečnosti se souhlasem TDI.

4767*0,25=1 191,750 [A]

Celkem: A=1 191,750 [B]

 12 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  3 575,250  118,40  423 309,60

Reprofilace příkopů, odhad nánosu do 0,50 m3/m na 75 % z délky reprofilovaných 

příkopů. 

Délka odečtena ze situace, viz i TZ. 

vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v pol. 014102.1.

Čerpání dle skutečnosti se souhlasem TDI.

4767*0,75=3 575,250 [A]

Celkem: A=3 575,250 [B]

 13 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  608,000  16,19  9 843,52

k pol. 12373

608=608,000 [A]

Celkem: A=608,000 [B]
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 105.ZH

SO 105.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Dodatek č. 4ZBV 23  253,020  4 096,39

Sanace AZ km 27,400-27,430 0,20m 63/125 240*0,2=48,000 [A]

Sanace AZ km 27,400-27,430 0,15m 32/63 240*0,15=36,000 [B]

Sanace AZ km 27,780-27,890 0,3m 32/63 261*0,3=78,300 [C]

Sanace AZ km 27,621-27,780 0,3m 32/63 216*1,4*0,3=90,720 [D]

A+B+C+D=253,020 [E]

Dodatek č. 1ZBV 5  166,530  2 696,12

aktuální množství  16 636,03 1 027,550

 14 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  95,000  697,25  66 238,75

Vhodná nenamrzavá zemina do násypu dle ČSN 73 6133

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

95=95,000 [A]

Celkem: A=95,000 [B]

ZBV:

Dodatek č. 4ZBV 23  15,900  11 086,28

Sanace okrajů km 27,621-27,780 159*0.1=15,900 [A]

Dodatek č. 1ZBV 5  23,150  16 141,34

aktuální množství  93 466,36 134,050

 15 18232 1 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  10 920,000  22,26  243 079,20

Rozprostření ornice u svahování příkopů podél silnice

Plocha odečtena digitálně ze situace

10920=10 920,000 [A]

Celkem: A=10 920,000 [B]
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Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 105.ZH

SO 105.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 16 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  10 920,000  14,17  154 736,40

Plocha odečtena digitálně ze situace

10920=10 920,000 [A]

Celkem: A=10 920,000 [B]

Zemní práce  4 802 053,051

Základy2

 17 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  0,000  668,00  0,00

Frakce 32/63.

ZBV:

Dodatek č. 4ZBV 23  253,020  169 017,36

Sanace AZ km 27,400-27,430 0,20m 63/125 240*0,2=48,000 [A]

Sanace AZ km 27,400-27,430 0,15m 32/63 240*0,15=36,000 [B]

Sanace AZ km 27,780-27,890 0,3m 32/63 261*0,3=78,300 [C]

Sanace AZ km 27,621-27,780 0,3m 32/63 216*1,4*0,3=90,720 [D]

A+B+C+D=253,020 [E]

Dodatek č. 1ZBV 5  166,530  111 242,04

aktuální množství  280 259,40 419,550

Základy  280 259,402

Komunikace5

 17 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3  234,000  1 760,85  412 038,90

Směs stmelená cementem SC0/32, C8/10 tl. 170mm

Vozovka

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

234=234,000 [A]

Celkem: A=234,000 [B]
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Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 105.ZH

SO 105.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Dodatek č. 4ZBV 23  44,064  77 590,09

Sanace okrajů km 27,621-27,780 216*1,2*0.17=44,064 [A]

Dodatek č. 1ZBV 5  19,750  34 776,79

aktuální množství  524 405,78 297,814

 19 56330 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  4,455  697,25  3 106,25

ŠDa fr. 0/63

Ostrůvky

Plocha odečtena digitálně ze situace

Zvýšený ostrůvek: 13,5*0,25=3,375 [A]

Pochozí část: (4+3,2)*0,15=1,080 [B]

Celkem: A+B=4,455 [C]

 18 56330 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  388,000  697,25  270 533,00

ŠDa fr. 0/63 tl. 250mm

Vozovka

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

388=388,000 [A]

Celkem: A=388,000 [B]

ZBV:

Dodatek č. 4ZBV 23  75,600  52 712,10

Sanace okrajů km 27,621-27,780 216*1,4*0.25=75,600 [A]

Dodatek č. 1ZBV 5  69,670  48 577,41

aktuální množství  371 822,51 533,270
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Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 105.ZH

SO 105.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 20 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  4 214,624  120,43  507 567,17

vč. hutnění

Plocha odečtena digitálně ze situace

4214,624=4 214,624 [A]

Celkem: A=4 214,624 [B]

 21 572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2  1 680,221  24,29  40 812,57

Infiltrační postřik PI-C 1,5 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

1570,3*1,07=1 680,221 [A]

Celkem: A=1 680,221 [B]

ZBV:

Dodatek č. 4ZBV 23  237,600  5 771,30

Sanace okrajů km 27,621-27,780 216*1,1=237,600 [A]

Dodatek č. 1ZBV 5  141,739  3 442,84

aktuální množství  50 026,71 2 059,560

 22 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  22 715,766  11,13  252 826,48

Spojovací postřik PS-C 0,4 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

Vozovka: 21947,6*1,035=22 715,766 [A]

Celkem: A=22 715,766 [B]

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 5  668,900  7 444,86

aktuální množství  260 271,33 23 384,666
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Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 105.ZH

SO 105.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 23 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  22 496,290  15,18  341 493,68

Spojovací postřik PS-CP 0,3 kg/m3

Plocha odečtena digitálně ze situace

Vozovka: 21947,6*1,025=22 496,290 [A]

Celkem: A=22 496,290 [C]

 24 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  1 684,478  4 614,61  7 773 209,02

ACL 16+ 50/70 tl. 70 mm

Vyrovnání nerovností a příčného sklonu na 25 % plochy zesílením vrstvy průměrně 

o 20 mm.

Plocha odečtena digitálně ze situace.

21947,6*1,025*0,07+21947,6*0,25*0,02=1 684,478 [A]

Celkem: A=1 684,478 [B]

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 5  23,412  108 037,25

aktuální množství  7 881 246,27 1 707,890

 25 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  97,516  4 881,79  476 052,63

ACP 16+ 50/70 tl. 60mm

Vozovka

Plocha odečtena digitálně ze situace

1570,3*1,035*0,06=97,516 [A]

Celkem: A=97,516 [B]

ZBV:

Dodatek č. 4ZBV 23  14,256  69 594,80

Sanace okrajů km 27,621-27,780 216*1,1*0.06=14,256 [A]

aktuální množství  545 647,43 111,772
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Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 105.ZH

SO 105.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 26 574I74 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+ TL. 50MM M2  21 947,600  291,45  6 396 628,02

SMA 11+ PMB 45/80-60

Plocha odečtena digitálně ze situace

Vozovka: 21947,6=21 947,600 [A]

Celkem: A=21 947,600 [C]

 27 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  1 680,221  5,06  8 501,92

fr. 2/4, 1,5 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

572133: 1570,3*1,07=1 680,221 [B]

Celkem: B=1 680,221 [C]

ZBV:

Dodatek č. 4ZBV 23  237,600  1 202,26

Sanace okrajů km 27,621-27,780 216*1,1=237,600 [A]

Dodatek č. 1ZBV 5  141,739  717,20

aktuální množství  10 421,37 2 059,560

 28 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2  21 947,600  8,10  177 775,56

fr. 2/4, 1,5 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

574I74: 21947,6=21 947,600 [A]

Celkem: A=21 947,600 [B]

 29 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  13,500  969,48  13 087,98

Žulová dlažba tl. 100mm vč. lože z ŠP fr. 4/8 tl. 40mm

Ostrůvek

Plocha odečtena digitálně ze situace

13,5=13,500 [A]

Celkem: A=13,500 [B]
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Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 105.ZH

SO 105.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 30 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  3,200  409,29  1 309,73

Dlažba vč. lože z ŠP fr. 4/8 tl. 30mm

Ostrůvek

Plocha odečtena digitálně ze situace

2*1,6*1=3,200 [A]

Celkem: A=3,200 [B]

 31 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  4,000  799,47  3 197,88

Dlažba pro nevidomé vč. lože z ŠP fr. 4/8 tl. 30mm

Ostrůvek

Plocha odečtena digitálně ze situace

4*0,4*2+1*0,8=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]

Komunikace  17 088 007,675

Ostatní konstrukce a práce9

 32 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  8,000  323,83  2 590,64

Betonový obrubník 250x100x1000mm vč. betonového lože C20/25nXF3

Ostrůvek

Délka odečtena digitálně ze situace

4+4=8,000 [A]

Celkem: A=8,000 [B]

 34 917224 2 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  105,500  336,99  35 552,45

Betonové obrubníky 250x150x1000 mm vč. betonového lože C20/25nXF3

Vozovka

Délka odečtena digitálně ze situace
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Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 105.ZH

SO 105.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

105,5=105,500 [A]

Celkem: A=105,500 [B]

 33 917224 1 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  16,700  336,99  5 627,73

Betonový obrubník 150x150x1000 mm vč. betonového lože C20/25nXF3

snížená obruba u přechodu a sjezdu

Délka odečtena digitálně ze situace

4,2+4+3,7+4,8=16,700 [A]

Celkem: A=16,700 [B]

 35 917224R SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

250MM

M  28,300  409,85  11 598,76

Obrubník betonový 300/250 vč. prefabrikovaných obloukových obrub C20/25nXF3

Délka odečtena digitálně ze situace

28,3=28,300 [A]

Celkem: A=28,300 [B]

 36 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

600MM2

M  202,400  80,96  16 386,30

Asfaltová modifikovaná zálivka mezi asf. krytem a obrubníkem

Asfaltová pružná zálivka za horka typ N2 dle ČSN EN 14188-1

Délka odečtena digitálně ze situace

202,4=202,400 [A]

Celkem: A=202,400 [B]

 37 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  28,375  1 275,10  36 180,96

Žulové kostky do betonového lože - přídlažba podél obrub š. 0,25 m a zpevněné 

nároží u km 33,530. 

Plocha odečtena digitálně ze situace.

Bet. lože min. C20/25nXF3.

113,5*0,25=28,375 [A]

Celkem: A=28,375 [B]
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 105.ZH

SO 105.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 39 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  0,000  1 811,45  0,00

Propustek nalezený během stavby v km 27,622.

ZBV:

Dodatek č. 4ZBV 23  10,000  18 114,50

1*10=10,000 [A]

aktuální množství  18 114,50 10,000

Ostatní konstrukce a práce  126 051,349

 24 369 674,18Celkem:
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Kč 1 302 869,13Cena s daní:

Kč 226 117,78DPH:

Kč 1 076 751,35Cena celková:

Kč 776 580,04Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 105.ZV

Objekt: SO 105.ZV

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč 1 076 751,35Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 105.ZV

SO 105.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 36 014102 6 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  0,000  202,40  0,00

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 10  18,500  3 744,40

aktuální množství  3 744,40 18,500

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  121,830  182,16  22 192,55

Zemina (2,0 t/m3)

k pol. 12273,12373

(12+23,715+31,2-6)*2=121,830 [A]

Celkem: A=121,830 [B]

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 10  83,506  15 211,45

aktuální množství  37 404,01 205,336

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  147,250  202,40  29 803,40

Sypké vozovkové vrstvy (1,9 t/m3)

k pol. 11332

77,5*1,9=147,250 [A]

Celkem: A=147,250 [B]

 3 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  5,548  202,40  1 122,92

Suť z betonových konstrukcí (2,3 t/m3)

k položce 96615, 96611

96615: 1,616*2,3=3,717 [A]

96611: 0,796*2,3=1,831 [B]

Celkem: A+B=5,548 [C]
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 105.ZV

SO 105.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce  72 074,730

Zemní práce1

 4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  77,500  227,69  17 645,98

Spodní vrstvy vozovky vč. odvozu na skládku

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

Poplatek za skládku uveden v pol. 014102.2

77,5=77,500 [A]

Celkem: A=77,500 [B]

 5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  51,468  1 111,00  57 180,95

Plocha odečtena digitálně ze situace

Materiál bude povinně odkoupen zhotovitelem, včetně dopravy, viz. smlouva o 

provedení stavby.

467,895*0,11=51,468 [A]

Celkem: A=51,468 [B]

 6 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  34,000  36,43  1 238,62

Frézování drážky mezi asf. krytem a obrubníkem š. 12mm, hl. 40mm

vč. odvozu a likvidace odpadu

Délka odečtena digitálně ze situace

10,5+23,5=34,000 [A]

Celkem: A=34,000 [B]

 7 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  23,715  118,40  2 807,86

Odstranění nezpevněných sjezdů vč. odvozu na skládku

Plocha odečtena digitálně ze situace

Poplatek za skládku uveden v pol. 014102.1

57,841*0,41=23,715 [A]

Celkem: A=23,715 [B]
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Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 105.ZV

SO 105.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 10  41,753  4 943,56

aktuální množství  7 751,41 65,468

 8 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  12,000  167,99  2 015,88

Vozovka vč. odvozu na skládku

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

Poplatek za skládku uveden v pol. 014102.1

12=12,000 [A]

Celkem: A=12,000 [B]

 9 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  9,840  88,04  866,31

Výkop vhodné zeminy pro zásyp propustku vč. dovozu na místo rozprostření

k položce 17411

9,84=9,840 [A]

Celkem: A=9,840 [B]

 37 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M  0,000  288,00  0,00

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 10  13,000  3 744,00

aktuální množství  3 744,00 13,000

 44 129957 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM M  0,000  379,00  0,00

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 10  28,500  10 801,50
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 105.ZV

SO 105.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  10 801,50 28,500

 10 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  31,200  251,99  7 862,09

Výkop rýhy pro propustek vč. odvozu na skládku

poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Plocha odečtena digitálně ze situace

1,2*1,04*25=31,200 [A]

Celkem: A=31,200 [B]

 11 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  66,915  16,19  1 083,35

k pol. 12273, 12373, 13273

12273: 12=12,000 [A]

12373: 23,715=23,715 [B]

13273: 31,2=31,200 [C]

Celkem: A+B+C=66,915 [D]

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 10  39,648  641,90

aktuální množství  1 725,25 106,563

 12 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  3,000  697,25  2 091,75

Vhodná nenamrzavá zemina do násypu dle ČSN 73 6133

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

3=3,000 [A]

Celkem: A=3,000 [B]

 13 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  6,000  107,26  643,56

Zásyp propustku vhodnou zeminou

Plocha odečtena digitálně ze situace

(1,04-0,14-0,4-0,3)*1,2*25=6,000 [A]

Celkem: A=6,000 [B]
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 105.ZV

SO 105.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 14 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  17,860  738,75  13 194,08

Obsyp potrubí z ŠPa 0/8

Plocha odečtena digitálně ze situace

(0,3+0,4)*1,2*25-((3,14*0,2*0,2)*25)=17,860 [A]

Celkem: A=17,860 [B]

Zemní práce  126 761,381

Vodorovné konstrukce4

 38 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,000  2 793,07  0,00

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 10  10,290  28 740,69

aktuální množství  28 740,69 10,290

 15 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  7,800  2 712,11  21 154,46

Podklad pod dlažbu z lomového kamene tl. 0,1m

Plocha odečtena digitálně ze situace

78*0,1=7,800 [A]

Celkem: A=7,800 [B]

 16 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  4,200  738,75  3 102,75

Lože z ŠP 0/8 pod propustkem

Plocha odečtena digitálně ze situace

1,2*0,14*25=4,200 [A]

Celkem: A=4,200 [B]

 17 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  15,600  4 705,72  73 409,23

Dlažba z lomového kamene tl. 0,2m vč. vyspárování MC25-XF4
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Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 105.ZV

SO 105.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Žula 

Plocha odečtena digitálně ze situace

78*0,2=15,600 [A]

Celkem: A=15,600 [B]

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 10  21,600  101 643,55

aktuální množství  175 052,78 37,200

Vodorovné konstrukce  228 050,684

Komunikace5

 18 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  467,207  105,24  49 168,86

ŠDa fr. 0/63 tl. 150mm

Sjezdy

Plocha odečtena digitálně ze situace

221,425*1,04+221,425*1,07=467,207 [A]

Celkem: A=467,207 [B]

 19 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  101,101  120,43  12 175,59

vč. hutnění

Plocha odečtena digitálně ze situace

101,101=101,101 [A]

Celkem: A=101,101 [B]

 20 572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2  555,880  24,29  13 502,33

Infiltrační postřik PI-C 1,5 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

534,5*1,04=555,880 [A]

Celkem: A=555,880 [B]
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Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 105.ZV

SO 105.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 21 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  66,240  11,13  737,25

Spojovací postřik PS-C 0,3 kg/m2

Pod ACL

Plocha odečtena digitálně ze situace

64*1,035=66,240 [A]

Celkem: A=66,240 [B]

 22 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  545,190  15,18  8 275,98

Spojovací postřik PS-CP 0,3 kg/m3

Plocha odečtena digitálně ze situace

Sjezdy: 534,5*1,02=545,190 [B]

Celkem: B=545,190 [C]

 23 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  4,570  4 968,10  22 704,22

ACP 16+ 50/70 tl. 70mm

Napojení křižovatek u km 27,820

Plocha odečtena digitálně ze situace

64*1,02*0,07=4,570 [A]

Celkem: A=4,570 [B]

 24 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  32,769  4 881,79  159 971,38

ACP 16+ 50/70 tl. 60mm

Napojení sjezdů

Plocha odečtena digitálně ze situace

64*1,035*0,06+(534,5-64)*1,02*0,06=32,769 [A]

Celkem: A=32,769 [B]

 25 574I74 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+ TL. 50MM M2  534,500  313,71  167 678,00

SMA 11+ PMB 45/80-60

Sjezdy a napojení křižovatek

Plocha odečtena digitálně ze situace

534,5=534,500 [B]

Celkem: B=534,500 [C]
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Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 105.ZV

SO 105.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 26 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  230,282  5,06  1 165,23

fr. 2/4, 1,5kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

572133: 221,425*1,04=230,282 [A]

Celkem: A=230,282 [B]

 27 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2  534,500  8,10  4 329,45

fr. 2/4, 1,5kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

574I74: 534,5=534,500 [B]

Celkem: B=534,500 [C]

 28 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  59,200  143,70  8 507,04

Asfaltová modifikovaná zálivka mezi novým asf. krytem a stávajícím asf. krytem.

Asfaltová pružná zálivka za horka typ N2 dle ČSN EN 14188-1.

Délka odečtena digitálně ze situace.

59,2=59,200 [A]

Celkem: A=59,200 [B]

Komunikace  448 215,335

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 46 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2  0,000  163,94  0,00

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 10  5,000  819,70

aktuální množství  819,70 5,000

 39 62664 INJEKTÁŽ TRHLIN DILATAČNĚ SPOJUJÍCÍ M  0,000  2 090,00  0,00
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 105.ZV

SO 105.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 10  7,840  16 385,60

aktuální množství  16 385,60 7,840

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  17 205,306

Potrubí8

 29 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M  25,000  1 781,08  44 527,00

Plastové potrubí propustku PP DN 400 SN 16

Délka odečtena digitálně ze situace

12+13=25,000 [A]

Celkem: A=25,000 [B]

 40 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  0,000  2 820,00  0,00

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 10  10,590  29 863,80

aktuální množství  29 863,80 10,590

Potrubí  74 390,808

Ostatní konstrukce a práce9

 30 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  10,500  336,99  3 538,40

Betonové obrubníky 250x150x1000 mm vč. betonového lože C20/25nXF3

Nároží u km 27,82

Délka odečtena digitálně ze situace
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Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 105.ZV

SO 105.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

5,8+4,7=10,500 [A]

Celkem: A=10,500 [B]

 41 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  0,000  2 400,00  0,00

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 10  6,000  14 400,00

aktuální množství  14 400,00 6,000

 45 918357 PROPUSTY Z TRUB DN 500MM M  0,000  2 970,00  0,00

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 10  12,000  35 640,00

aktuální množství  35 640,00 12,000

 31 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  59,200  178,10  10 543,52

Řezání mezi novým asf. krytem a stávajícím asf. krytem

Délka odečtena digitálně ze situace

59,2=59,200 [A]

Celkem: A=59,200 [B]

 32 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

600MM2

M  34,000  80,96  2 752,64

Asfaltová modifikovaná zálivka mezi asf. krytem a obrubníkem

Asfaltová pružná zálivka za horka typ N2 dle ČSN EN 14188-1

Délka odečtena digitálně ze situace

10,5+23,5=34,000 [A]

Celkem: A=34,000 [B]
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 105.ZV

SO 105.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 33 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  1,550  1 275,10  1 976,41

Žulové kostky do betonového lože - přídlažba podél obrub š. 0,25 m a zpevněné 

nároží u km 33,530. 

Plocha odečtena digitálně ze situace.

Bet. lože min. C20/25nXF3.

6,2*0,25=1,550 [A]

Celkem: A=1,550 [B]

 34 96611 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ M3  0,796  3 541,94  2 819,38

Odstranění betonových propustku vč. odvozu a uložení na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.4

Plocha odečtena digitálně ze situace

propustky: 3,14*0,24*0,24*(8,2+6,2)-3,14*0,2*0,2*(8,2+6,2)=0,796 [B]

Celkem: B=0,796 [C]

 42 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  0,000  1 811,45  0,00

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 10  0,800  1 449,16

aktuální množství  1 449,16 0,800

 35 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  1,616  2 965,11  4 791,62

Odstranění čel propustku vč. odvozu a uložení na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.4

Plocha odečtena digitálně ze situace

čela: 2,2*0,35*1+2,35*0,36*1=1,616 [A]

Celkem: A=1,616 [B]

 43 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  0,000  4 870,00  0,00

ZBV:
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 105.ZV

SO 105.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Dodatek č. 2ZBV 10  6,600  32 142,00

aktuální množství  32 142,00 6,600

Ostatní konstrukce a práce  110 053,139

 1 076 751,35Celkem:
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Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Kč 28 087 663,66Cena s daní:

Kč 4 874 718,49DPH:

Kč 23 212 945,17Cena celková:

Kč 23 096 706,83Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600

Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 106.ZH

Objekt: SO 106.ZH

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč 23 212 945,17Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600

Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 106.ZH

SO 106.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  7 145,400  182,16  1 301 606,06

Zemina (2,0 t/m3)

k pol. 11130, 12373, 12931, 12932

11130: 6288*0,15=943,200 [E]

12373: 939=939,000 [A]

12931: 3864*0,25*0,25=241,500 [B]

12932: 3864*0,75*0,5=1 449,000 [C]

Celkem: (A+B+C+E)*2,0=7 145,400 [D]

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 7  644,000  117 311,04

aktuální množství  1 418 917,10 7 789,400

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 653,000  202,40  334 567,20

Sypké vozovkové vrtvy (1,9 t/m3)

k pol. 11332

870*1,9=1 653,000 [A]

Celkem: A=1 653,000 [B]

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 7 -878,750 -177 859,00

aktuální množství  156 708,20 774,250

 3 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3  1 375,500  40,48  55 680,24

Nákup ornice

(9170)*0,15=1 375,500 [A]

Celkem: A=1 375,500 [B]
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600

Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 106.ZH

SO 106.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce  1 631 305,540

Zemní práce1

 4 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  6 288,000  26,31  165 437,28

tl. 0,15m

sejmutí krajnice včetně přilehlého svahu zemního tělesa. Na zemním tělese 

nepředpokládáme ornici.

vč. odvozu a uložení na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Plocha odečtena digitálně ze situace

6288=6 288,000 [A]

Celkem: A=6 288,000 [B]

 5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  870,000  227,69  198 090,30

Sanace vozovky vč. odvozu na skládku

Plocha odečtena z charakteristických řezů

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.2

870=870,000 [A]

Celkem: A=870,000 [B]

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 7 -430,000 -97 906,70

aktuální množství  100 183,60 440,000

 6 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  1 854,026  1 111,00  2 059 822,89

Plocha odečtena digitálně ze situace

Materiál bude povinně odkoupen zhotovitelem, včetně dopravy, viz. smlouva o 

provedení stavby.
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600

Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 106.ZH

SO 106.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

(22098,965-11537,2)*0,11=1 161,794 [A]

11537,2*(0,11-0,05)=692,232 [B]

Celkem: A+B=1 854,026 [C]

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 7  236,474  262 722,61

aktuální množství  2 322 545,50 2 090,500

 7 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  218,800  36,43  7 970,88

Frézování drážky mezi asf. krytem a obrubníkem, přídlažbou š. 12mm, hl. 40mm

Podél stávajících obrub a dlážděných autobusových zálivů š. 12mm, hl. 40mm

vč. odvozu a likvidace odpadu

Délka odečtena digitálně ze situace

118,2+100,6=218,800 [A]

Celkem: A=218,800 [B]

 8 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  939,000  167,99  157 742,61

Sanace vozovky vč. odvozu na skládku

Plocha odečtena z digit situace

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

939=939,000 [A]

Celkem: A=939,000 [B]

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 7  322,000  54 092,78

aktuální množství  211 835,39 1 261,000

 9 12573 1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  1 375,500  88,04  121 099,02

Natěžení ornice vč. dovozu na místo rozprostření
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600

Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 106.ZH

SO 106.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

9170*0,15=1 375,500 [A]

Celkem: A=1 375,500 [B]

 10 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M  966,000  88,04  85 046,64

Reprofilace příkopů, odhad nánosu do 0,25 m3/m na 25 % z délky reprofilovaných 

příkopů. 

Délka odečtena ze situace, viz i TZ. 

vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v pol. 014102.1. 

Čerpání dle skutečnosti se souhlasem TDI.

3864*0,25=966,000 [A]

Celkem: A=966,000 [B]

 11 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  2 898,000  118,40  343 123,20

Reprofilace příkopů, odhad nánosu do 0,50 m3/m na 75 % z délky reprofilovaných 

příkopů. 

Délka odečtena ze situace, viz i TZ. 

vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v pol. 014102.1.

Čerpání dle skutečnosti se souhlasem TDI.

3864*0,75=2 898,000 [A]

Celkem: A=2 898,000 [B]

 12 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  939,000  16,19  15 202,41

k pol. 12373

939=939,000 [A]

Celkem: A=939,000 [B]

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 7  322,000  5 213,18

aktuální množství  20 415,59 1 261,000
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600

Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 106.ZH

SO 106.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 13 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  547,000  697,25  381 395,75

Vhodná nenamrzavá zemina do násypu dle ČSN 73 6133

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

547=547,000 [A]

Celkem: A=547,000 [B]

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 7 -288,044 -200 838,68

aktuální množství  180 557,07 258,956

 14 18232 1 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  9 170,000  22,26  204 124,20

Rozprostření ornice u svahování příkopů podél silnice

Plocha odečtena digitálně ze situace

9170=9 170,000 [A]

Celkem: A=9 170,000 [B]

 15 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  9 170,000  14,17  129 938,90

Plocha odečtena digitálně ze situace

9170=9 170,000 [A]

Celkem: A=9 170,000 [B]

Zemní práce  3 892 277,271

Základy2

 16 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  0,000  668,00  0,00

Frakce 32/63.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 7  322,000  215 096,00
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600

Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 106.ZH

SO 106.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  215 096,00 322,000

Základy  215 096,002

Komunikace5

 16 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3  164,000  1 760,85  288 779,40

Směs stmelená cementem SC0/32, C8/10 tl. 170mm

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

164=164,000 [A]

Celkem: A=164,000 [B]

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 7 -59,000 -103 890,15

aktuální množství  184 889,25 105,000

 17 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  272,000  697,25  189 652,00

ŠDA 0/63 tl. min. 250mm

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

272=272,000 [A]

Celkem: A=272,000 [B]

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 7 -16,200 -11 295,45

aktuální množství  178 356,55 255,800

 18 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  4 221,279  120,43  508 368,63

vč. hutnění
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Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 106.ZH

SO 106.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Plocha odečtena digitálně ze situace

4221,279=4 221,279 [A]

Celkem: A=4 221,279 [B]

 19 572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2  1 656,895  24,29  40 245,98

Infiltrační postřik PI-C 1,5kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

Vozovka: 1548,5*1,07=1 656,895 [A]

Celkem: A=1 656,895 [C]

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 7 -617,795 -15 006,24

aktuální množství  25 239,74 1 039,100

 20 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  22 286,912  11,13  248 053,33

Spojovací postřik PS-C 0,4 kg/m

Plocha odečtena digitálně ze situace

21533,2486*1,035=22 286,912 [A]

Celkem: A=22 286,912 [B]

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 7  1 602,700  17 838,05

aktuální množství  265 891,38 23 889,612

 21 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  22 071,580  15,18  335 046,58

Spojovací postřik PS-CP 0,3 kg/m2

Vozovka a sjezdy

Plocha odečtena digitálně ze situace

21533,2486*1,025=22 071,580 [A]

Celkem: A=22 071,580 [B]
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Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 106.ZH

SO 106.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 22 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  1 652,677  4 967,70  8 210 003,53

ACL 16+ 50/70 tl. 70mm

Vyrovnání nerovností a příčného sklonu na 25 % plochy zesílením vrstvy průměrně 

o 20 mm.

Plocha odečtena digitálně ze situace.

21533,2486*1,025*0,07+21533,2486*0,25*0,02=1 652,677 [A]

Celkem: A=1 652,677 [B]

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 7  48,934  243 089,43

aktuální množství  8 453 092,96 1 701,611

 23 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  96,162  4 881,79  469 442,69

ACP 16+ 50/70 tl. 60mm; vozovka

Plocha odečtena digitálně ze situace

1548,5*1,035*0,06=96,162 [A]

Celkem: A=96,162 [B]

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 7 -38,812 -189 472,03

aktuální množství  279 970,66 57,350

 24 574I74 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+ TL. 50MM M2  21 533,249  313,72  6 755 410,88

SMA 11+ PMB 45/80-60

Vozovka a sjezdy

Plocha odečtena digitálně ze situace

Vozovka: 21533,2486=21 533,249 [A]

Celkem: A=21 533,249 [C]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 106.ZH

SO 106.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 25 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  1 603,626  5,06  8 114,35

fr. 2/4, 1,5kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

572133: 1498,7158*1,07=1 603,626 [B]

Celkem: B=1 603,626 [C]

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 7 -564,526 -2 856,50

aktuální množství  5 257,85 1 039,100

 26 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2  21 533,249  8,10  174 419,32

fr. 2/4, 1,5kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

574I74: 21533,2486=21 533,249 [A]

Celkem: A=21 533,249 [B]

Komunikace  17 165 943,805

Ostatní konstrukce a práce9

 27 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  248,000  1 000,85  248 210,80

Zvolený typ svodidla podléha schválení investora

Délka odečtena digitálně ze situace

248=248,000 [A]

Celkem: A=248,000 [B]

 28 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS  10,000  226,67  2 266,70

Odrazky v prolisu svodidnice. 

Předpoklad odrazky po 25 m.

10=10,000 [A]

Celkem: A=10,000 [B]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 29 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  118,200  336,99  39 832,22

Betonové obrubníky 250x150x1000 vč. lože z betonu C20/25nXF3

Délka odečtena digitálně ze situace

118,2=118,200 [A]

Celkem: A=118,200 [B]

 30 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

600MM2

M  218,800  80,96  17 714,05

Asfaltová modifikovaná zálivka mezi asf. krytem a obrubníkem, přídlažby

Podél stávajících obrub a dlážděných autobusových zálivů

Asfaltová pružná zálivka za horka typ N2 dle ČSN EN 14188-1

Délka odečtena digitálně ze situace

118,2+100,6=218,800 [A]

Celkem: A=218,800 [B]

 31 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  26,725  11,18  298,79

Žulové kostky do betonového lože C20/25nXF3 - přídlažba podél obrub š. 0,25 m 

podél SO146. 

Plocha odečtena digitálně ze situace.

106,9*0,25=26,725 [A]

Celkem: A=26,725 [B]

Ostatní konstrukce a práce  308 322,569

 23 212 945,17Celkem:
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Kč 2 453 363,92Cena s daní:

Kč 425 790,43DPH:

Kč 2 027 573,49Cena celková:

Kč 1 892 615,85Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600

Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 106.ZV

Objekt: SO 106.ZV

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč 2 027 573,49Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  597,935  182,16  108 919,84

Zemina (2,0 t/m3)

k pol. 12273, 12373

(10+591,7064*0,41+57,408-11,04)*2=597,935 [A]

Celkem: A=597,935 [B]

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 11  14,720  2 681,40

aktuální množství  111 601,23 612,655

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  152,000  202,40  30 764,80

Sypké vozovkové vrtvy (1,9 t/m3)

k pol. 11332

80*1,9=152,000 [A]

Celkem: A=152,000 [B]

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 11  11,685  2 365,04

aktuální množství  33 129,84 163,685

 3 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  7,786  202,40  1 575,89

Betonové konstrukce (2,3 t/m3)

k pol. 96611, 96615

96611: 2,07=2,070 [A]

96615: 1,315=1,315 [B]

Celkem: (A+B)*2,3=7,786 [C]

 37 014102 6 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  0,000  202,40  0,00
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Rozpočet:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 11  1,500  303,60

aktuální množství  303,60 1,500

 44 014102 5 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  0,000  202,40  0,00

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 11  8,250  1 669,80

aktuální množství  1 669,80 8,250

Všeobecné konstrukce a práce  148 280,360

Zemní práce1

 4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  80,000  227,69  18 215,20

vč. odvozu na skládku

Plocha odečtena digitálně ze situace a řezu

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.2

80=80,000 [A]

Celkem: A=80,000 [B]

 47 11348 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ 

PODKLADU

M3  0,000  515,09  0,00

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 11  11,250  5 794,76
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 106.ZV

SO 106.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  5 794,76 11,250

 46 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  0,000  80,02  0,00

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 11  30,000  2 400,60

aktuální množství  2 400,60 30,000

 5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  93,730  1 111,00  104 134,03

Plocha odečtena digitálně ze situace

Materiál bude povinně odkoupen zhotovitelem, včetně dopravy, viz. smlouva o 

provedení stavby.

852,095*0,11=93,730 [A]

Celkem: A=93,730 [B]

 6 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  133,600  36,43  4 867,05

Frézování drážky mezi asf. krytem a obrubníkem, přídlažby š. 12mm, hl. 40mm

vč. odvozu a likvidace

Délka odečtena digitálně ze situace

105,1+28,5=133,600 [A]

Celkem: A=133,600 [B]

 7 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  242,601  118,40  28 723,96

Odstranění nezpevněných sjezdů vč. odvozu na skládku

Plocha odečtena z digit situace

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

591,71*0,41=242,601 [A]

Celkem: A=242,601 [B]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 106.ZV

SO 106.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 11  7,360  871,42

aktuální množství  29 595,38 249,961

 8 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  10,000  167,99  1 679,90

Plocha odečtena z digit situace

vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

10=10,000 [A]

Celkem: A=10,000 [B]

 9 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  11,040  88,07  972,29

Výkop vhodné zeminy pro zásyp propustku vč. dovozu na místo rozprostření

k položce 17411

11,04=11,040 [A]

Celkem: A=11,040 [B]

 42 129957 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM M  0,000  379,00  0,00

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 11  9,000  3 411,00

aktuální množství  3 411,00 9,000

 10 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  57,408  251,99  14 466,24

Výkop rýhy pro propustek vč. odvozu na skládku

poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Plocha odečtena digitálně ze situace

1,2*1,04*46=57,408 [A]

Celkem: A=57,408 [B]
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SO 106.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 11 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  310,008  16,19  5 019,03

k pol. 12273, 12373, 13273

12273: 591,7064*0,41=242,600 [A]

12373: 10=10,000 [B]

13273: 57,408=57,408 [C]

Celkem: A+B+C=310,008 [D]

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 11  6,280  101,67

aktuální množství  5 120,70 316,288

 12 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  26,500  697,25  18 477,13

Vhodná nenamrzavá zemina do násypu dle ČSN 73 6133

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

26,5=26,500 [A]

Celkem: A=26,500 [B]

 13 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  11,040  107,27  1 184,26

Zásyp propustku vhodnou zeminou

Plocha odečtena digitálně ze situace

(1,04-0,14-0,4-0,3)*1,2*46=11,040 [A]

Celkem: A=11,040 [B]

 14 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  32,862  738,75  24 276,80

Obsyp potrubí z ŠP

Plocha odečtena digitálně ze situace

(0,3+0,4)*1,2*46-((3,14*0,2*0,2)*46)=32,862 [A]

Celkem: A=32,862 [B]

Zemní práce  234 595,341
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce4

 38 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,000  2 793,07  0,00

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 11  2,760  7 708,87

aktuální množství  7 708,87 2,760

 15 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  12,000  2 712,11  32 545,32

Podklad pod dlažbu z lomového kamene tl. 0,1m

Plocha odečtena digitálně ze situace

120*0,1=12,000 [A]

Celkem: A=12,000 [B]

 16 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  7,728  738,75  5 709,06

Podkladní vrstva ze štěrkopísku frakce 0/8 propustku

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

1,2*0,14*46=7,728 [A]

Celkem: A=7,728 [B]

 17 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  24,000  4 705,36  112 928,64

Dlažba z lomového kamene tl. 0,2m vč. vyspárování MC25-XF4. 

Žula 

Plocha odečtena digitálně ze situace

120*0,2=24,000 [A]

Celkem: A=24,000 [B]

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 11  5,520  25 973,59



Aspe Firma: Firma Strana: 8

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600

Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600

Stavba:

Objekt:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  138 902,23 29,520

Vodorovné konstrukce  184 865,484

Komunikace5

 45 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  0,000  697,25  0,00

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 11  0,900  627,53

aktuální množství  627,53 0,900

 18 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  1 502,742  105,24  158 148,57

ŠDA fr. 0/63

Sjezdy

Plocha odečtena z digit situace

712,2*1,04+712,2*1,07=1 502,742 [A]

Celkem: A=1 502,742 [B]

 19 56363 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  75,350  120,43  9 074,40

Sjezdy

vč. hutnění, bude použit stávající vyzískaný materiál, v případě nedostatku nebo 

nekvalitního materiálu zajistí zhotovitel chybějící objem

Plocha odečtena digitálně ze situace

75,35=75,350 [A]

Celkem: A=75,350 [B]

 20 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  212,929  120,43  25 643,04

vč. hutnění
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Plocha odečtena digitálně ze situace

212,929=212,929 [A]

Celkem: A=212,929 [B]

 21 572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2  740,688  24,29  17 991,31

Infiltrační postřik PI-C 1,5kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

Sjezdy: 712,2*1,04=740,688 [B]

Celkem: B=740,688 [C]

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 11  44,000  1 068,76

aktuální množství  19 060,07 784,688

 22 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  820,692  11,13  9 134,30

Spojovací postřik PS-C 0,3 kg/m2

Napojení sjezdů a křižovatek, pod ACL

Plocha odečtena digitálně ze situace

804,6*1,02=820,692 [A]

Celkem: A=820,692 [B]

 23 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 547,136  15,18  23 485,52

Spojovací postřik PS-CP 0,3 kg/m2

Napojení sjezdů a křižovatek.

Plocha odečtena digitálně ze situace

1516,8*1,02=1 547,136 [A]

Celkem: A=1 547,136 [B]

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 11  86,000  1 305,48
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  24 791,00 1 633,136

 24 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  49,242  4 967,81  244 624,90

ACL 16+ 50/70 tl. 60mm

Napojení křižovatek.

Plocha odečtena digitálně ze situace

804,6*1,02*0,06=49,242 [A]

Celkem: A=49,242 [B]

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 11  2,200  10 929,18

aktuální množství  255 554,08 51,442

 25 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  43,587  4 881,79  212 782,58

ACP 16+ 50/70 tl. 60mm

Napojení sjezdů

Plocha odečtena digitálně ze situace

712,2*1,02*0,06=43,587 [A]

Celkem: A=43,587 [B]

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 11  2,400  11 716,30

aktuální množství  224 498,88 45,987

 26 574I74 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+ TL. 50MM M2  1 516,800  313,72  475 850,50

SMA 11+ PMB 45/80-60

Napojení sjezdů a křižovatek.

Plocha odečtena digitálně ze situace
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600

Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 106.ZV

SO 106.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Sjezdy: 1516,8=1 516,800 [B]

Celkem: B=1 516,800 [C]

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 11  44,000  13 803,68

aktuální množství  489 654,18 1 560,800

 27 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  740,688  5,06  3 747,88

fr. 2/4, 1,5kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

572133: 712,2*1,04=740,688 [C]

Celkem: C=740,688 [D]

 28 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2  1 516,800  8,10  12 286,08

fr. 2/4, 1,5kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

574I74: 1516,8=1 516,800 [B]

Celkem: B=1 516,800 [C]

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 11  44,000  356,40

aktuální množství  12 642,48 1 560,800

 48 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  0,000  411,88  0,00

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 11  30,000  12 356,40
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600

Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 106.ZV

SO 106.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  12 356,40 30,000

 29 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  66,500  143,70  9 556,05

Asfaltová modifikovaná zálivka mezi novým asf. krytem a stávajícím asf. krytem.

Asfaltová pružná zálivka za horka typ N2 dle ČSN EN 14188-1.

Délka odečtena digitálně ze situace.

66,5=66,500 [A]

Celkem: A=66,500 [B]

Komunikace  1 254 488,865

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 39 62664 INJEKTÁŽ TRHLIN DILATAČNĚ SPOJUJÍCÍ M  0,000  2 090,00  0,00

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 11  1,860  3 887,40

aktuální množství  3 887,40 1,860

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  3 887,406

Potrubí8

 30 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M  46,000  1 781,08  81 929,68

Plastové potrubí propustku PP DN 400 SN 16

Délka odečtena digitálně ze situace

13+15+14+4=46,000 [A]

Celkem: A=46,000 [B]

 40 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  0,000  2 820,00  0,00
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600

Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 106.ZV

SO 106.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 11  3,010  8 488,20

aktuální množství  8 488,20 3,010

Potrubí  90 417,888

Ostatní konstrukce a práce9

 31 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  105,100  336,99  35 417,65

Betonové obrubníky 250x150x1000 vč. lože z betonu C20/25nXF3

Délka odečtena digitálně ze situace

105,1=105,100 [A]

Celkem: A=105,100 [B]

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 11  30,000  10 109,70

aktuální množství  45 527,35 135,100

 43 918357 PROPUSTY Z TRUB DN 500MM M  0,000  2 970,00  0,00

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 11  2,000  5 940,00

aktuální množství  5 940,00 2,000

 32 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  66,500  178,10  11 843,65

Řezání mezi novým asf. krytem a stávajícím asf. krytem
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600

Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 106.ZV

SO 106.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Délka odečtena digitálně ze situace

66,5=66,500 [A]

Celkem: A=66,500 [B]

 33 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

600MM2

M  133,600  80,96  10 816,26

Asfaltová modifikovaná zálivka mezi asf. krytem a obrubníkem, přídlažby

Asfaltová pružná zálivka za horka typ N2 dle ČSN EN 14188-1

Délka odečtena digitálně ze situace

105,1+28,5=133,600 [A]

Celkem: A=133,600 [B]

 34 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  19,250  1 275,10  24 545,68

Žulové kostky do betonového lože C20/25nXF3 - přídlažba podél obrub š. 0,25 m a 

zpevněné nároží u km 33,530. 

Plocha odečtena digitálně ze situace.

Sjezd u km 33,340: 21*0,25=5,250 [A]

Zpevněné nároží u km 33,530: 14=14,000 [B]

Celkem: A+B=19,250 [C]

 35 96611 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ M3  2,070  3 541,93  7 331,80

Odstranění betonových propustku vč. odvozu a uložení na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.4

Plocha odečtena digitálně ze situace

propustky: 3,14*0,24*0,24*(9,5+10,1+19)-3,14*0,2*0,2*(9,5+10,1+19,5)=2,070 [B]

Celkem: B=2,070 [C]

 41 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  0,000  1 811,45  0,00

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 11  0,600  1 086,87
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600

Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 106.ZV

SO 106.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  1 086,87 0,600

 36 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  1,331  2 965,11  3 946,56

Odstranění čel propustku vč. odvozu a uložení na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.4

Plocha odečtena digitálně ze situace

čela: 2,25*0,32*1+2,35*0,26*1=1,331 [A]

Celkem: A=1,331 [B]

Ostatní konstrukce a práce  111 038,179

 2 027 573,49Celkem:
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Kč 26 815 489,05Cena s daní:

Kč 4 653 927,85DPH:

Kč 22 161 561,20Cena celková:

Kč 20 529 086,14Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 107.ZH

Objekt: SO 107.ZH

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč 22 161 561,20Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 107.ZH

SO 107.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2 878,000  182,16  524 256,48

Zemina (2,0 t/m3)

k pol. 11130, 12373

11130: 3480*0,15=522,000 [C]

12373: 917=917,000 [A]

Celkem: (A+C)*2=2 878,000 [B]

ZBV:

Dodatek č. 3ZBV 19  333,000  60 659,28

k pol. 12373 odkop pro sanaci AZ v místě odbočovacího pruhu k ČS v pl. 555m2.

166.5*2=333,000 [A]

aktuální množství  584 915,76 3 211,000

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  4 261,700  202,40  862 568,08

Sypké vozovkové vrstvy (1,9 t/m3)

k pol. 11332

2243*1,9=4 261,700 [A]

Celkem: A=4 261,700 [B]

ZBV:

Dodatek č. 3ZBV 19  104,361  21 122,67

Lokální sanace okrajů v pl. 433.1m2.

239.937*1.9=455,880 [A]

Konstrukce vozovky na stávajících štětech v km 35,600-35,880 pl.1850,1m2.

-185.01*1.9=- 351,519 [B]

A+B=104,361 [C]

aktuální množství  883 690,75 4 366,061
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 107.ZH

SO 107.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 3 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  0,236  200,82  47,39

Suť betonových konstrukcí (2,3 t/m3)

k pol. 96687

3,14*0,275*0,275*1,5-3,14*0,225*0,225*1,5=0,118 [A]

Celkem: A*2=0,236 [B]

 4 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3  678,600  40,48  27 469,73

Nákup ornice

4524*0,15=678,600 [A]

Celkem: A=678,600 [B]

Všeobecné konstrukce a práce  1 496 123,630

Zemní práce1

 5 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  3 480,000  26,31  91 558,80

tl. 0,15m

sejmutí krajnice včetně přilehlého svahu zemního tělesa. Na zemním tělese 

nepředpokládáme ornici.

vč. odvozu a uložení na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Plocha odečtena digitálně ze situace

3480=3 480,000 [A]

Celkem: A=3 480,000 [B]

 6 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  2 243,000  227,69  510 708,67

Odstranění vozovkových vrstev

vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.2

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

2243=2 243,000 [A]

Celkem: A=2 243,000 [B]
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 107.ZH

SO 107.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Dodatek č. 3ZBV 19  54,927  12 506,33

Lokální sanace okrajů v pl. 433.1m2.

88.352+151.585=239,937 [A]

Konstrukce vozovky na stávajících štětech v km 35,600-35,880 pl.1850,1m2.

1850.1*-0.1=- 185,010 [B]

A+B=54,927 [C]

aktuální množství  523 215,00 2 297,927

 7 11337 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH 

KOSTEK

M3  217,100  251,99  54 707,03

vč. očištění kostek, odvozu a uložení na místo určené investorem

vč. odstranění a likvidace zbylého materiálu 

Předpokládaný výskyt v km 35,600 až po konec úseku

Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI

2171*0,1=217,100 [A]

Celkem: A=217,100 [B]

ZBV:

Dodatek č. 3ZBV 19  108,970  27 459,35

V km 35,435-35,600 pl.1089,7m2.

1089,7*0.1=108,970 [B]

aktuální množství  82 166,38 326,070

 8 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  1 248,394  1 111,00  1 386 965,73

Plocha odečtena digitálně ze situace

Materiál bude povinně odkoupen zhotovitelem, včetně dopravy, viz. smlouva o 

provedení stavby.
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 107.ZH

SO 107.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

(17190,31-12850,8)*0,11=477,346 [A]

12850,8*(0,11-0,05)=771,048 [B]

Celkem: A+B=1 248,394 [C]

ZBV:

Dodatek č. 3ZBV 19  97,906  108 773,57

Dle geodetického protokolu 1346,3 m3 celkově.

1346,3-1248,394=97,906 [A]

aktuální množství  1 495 739,30 1 346,300

 9 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  402,400  36,43  14 659,43

Frézování drážky mezi asf. krytem a obrubníkem š. 12mm, hl. 40mm

Frézování drážky mezi asf. krytem, říms mostu a stávajících obrub š. 12mm, hl. 

40mm

vč. odvozu a likvidace odpadu

Délka odečtena digitálně ze situace

288,2+114,2=402,400 [A]

Celkem: A=402,400 [B]

 10 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  917,000  167,99  154 046,83

Odkop pro vozovku vč. odvozu na skládku

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

Poplatek za skládku uveden v pol. 014102.1

917=917,000 [A]

Celkem: A=917,000 [B]

ZBV:

Dodatek č. 3ZBV 19  166,500  27 970,34

Sanace AZ v místě odbočovacího pruhu k ČS v tl. 0,3 m a v ploše 555m2.

555*0,3=166,500 [A]
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)
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Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 107.ZH

SO 107.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  182 017,17 1 083,500

 11 12573 1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  678,600  88,04  59 743,94

Natěžení ornice vč. dovozu na místo rozprostření

4524*0,15=678,600 [A]

Celkem: A=678,600 [B]

 12 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  917,000  16,19  14 846,23

Uložení výkopku na skládce

k pol. 12373, 014102.1

917=917,000 [A]

Celkem: A=917,000 [B]

ZBV:

Dodatek č. 3ZBV 19  166,500  2 695,64

Sanace AZ v místě odbočovacího pruhu k ČS v tl. 0,3 m a v ploše 555m2.

555*0,3=166,500 [A]

aktuální množství  17 541,87 1 083,500

 13 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  0,000  532,31  0,00

Sanace AZ z ŠD 0/63 v místě odbočovacího pruhu k ČS v tl. 0,3 m a v ploše 

555m2.

ZBV:

Dodatek č. 3ZBV 19  166,500  88 629,62

555*0,3=166,500 [A]

aktuální množství  88 629,62 166,500
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Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 107.ZH

SO 107.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 13 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  172,000  697,25  119 927,00

Vhodná nenamrzavá zemina dle ČSN 73 6133

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

172=172,000 [A]

Celkem: A=172,000 [B]

ZBV:

Dodatek č. 3ZBV 19  92,200  64 286,45

Lokální sanace okrajů.

65,2=65,200 [A]

Posunutí rozsahu plné konstrukce vozovky od km 35,435.

27=27,000 [B]

A+B=92,200 [C]

aktuální množství  184 213,45 264,200

 14 18232 1 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  4 524,000  22,26  100 704,24

Rozprostření ornice u svahování příkopů podél silnice

Plocha odečtena digitálně ze situace

4524=4 524,000 [A]

Celkem: A=4 524,000 [B]

 15 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  4 524,000  14,17  64 105,08

Plocha odečtena digitálně ze situace

4524=4 524,000 [A]

Celkem: A=4 524,000 [B]

Zemní práce  2 904 294,281

Komunikace5

 16 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3  676,000  1 760,85  1 190 334,60
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 107.ZH

SO 107.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Směs stmelená cementem SC0/32, C8/10 tl. 170mm

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

676=676,000 [A]

Celkem: A=676,000 [B]

ZBV:

Dodatek č. 3ZBV 19  292,126  514 390,07

Lokální sanace okrajů v pl. 433.1m2.

433.1*1.2*0.17=88,352 [A]

Konstrukce vozovky v místě dlažby v km 35,435-35,600 pl.1089,7m2.

1089,7*1,1*0.17=203,774 [B]

A+B=292,126 [C]

aktuální množství  1 704 724,67 968,126

 17 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  1 154,000  697,25  804 626,50

ŠDA fr. 0/63 tl. 250mm

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

1154=1 154,000 [A]

Celkem: A=1 154,000 [B]

ZBV:

Dodatek č. 3ZBV 19  125,719  87 657,57

Lokální sanace okrajů v pl. 433.1m2.

433.1*1.4*0.25=151,585 [A]

Konstrukce vozovky na stávajících štětech v km 35,600-35,880 pl.1850,1m2.

1850.1*1.2*-0.1=- 222,012 [B]

Konstrukce vozovky v místě dlažby v km 35,435-35,600 pl.1089,7m2.

1089,7*1,2*0.15=196,146 [C]

A+B+C=125,719 [D]

aktuální množství  892 284,07 1 279,719
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 107.ZH

SO 107.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 18 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  2 439,247  120,43  293 758,52

vč. hutnění

Plocha odečtena digitálně ze situace

2439,2472=2 439,247 [A]

Celkem: A=2 439,247 [B]

 19 572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2  4 396,630  24,29  106 794,14

Infiltrační postřik PI-C 1,5 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

Vozovka: 4109*1,07=4 396,630 [A]

Celkem: A=4 396,630 [C]

ZBV:

Dodatek č. 3ZBV 19  1 685,699  40 945,63

Lokální sanace okrajů v pl. 433,1m2.

433.1*1.2=519,720 [A]

Konstrukce vozovky v místě dlažby v km 35,435-35,600 pl.1089,7m2.

1089,7*1,07=1 165,979 [B]

A+B=1 685,699 [C]

aktuální množství  147 739,77 6 082,329

 20 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  17 117,348  11,13  190 516,08

Spojovací postřik PS-C 0,4 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

16538,5*1,035=17 117,348 [A]

Celkem: A=17 117,348 [B]

ZBV:

Dodatek č. 3ZBV 19  532,700  5 928,95

Lokální zesílení krytu vozovky v místech profrézování na podkladní vrstvy v pl. 532,7m2.

532.7=532,700 [A]
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 107.ZH

SO 107.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  196 445,03 17 650,048

 21 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  16 951,963  15,18  257 330,80

PS-CP 0,3 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

Vozovka: 16538,5*1,025=16 951,963 [A]

Celkem: A=16 951,963 [C]

 22 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  1 269,330  4 967,69  6 305 637,95

ACL 16+ 50/70 tl. 70mm

Vyrovnání nerovností a příčného sklonu na 25 % plochy zesílením vrstvy průměrně 

o 20 mm.

Plocha odečtena digitálně ze situace.

16538,5*1,025*0,07+16538,5*0,25*0,02=1 269,330 [A]

Celkem: A=1 269,330 [B]

 23 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  255,169  4 881,81  1 245 686,58

ACP 16+ 50/70 tl. 60mm

Vozovka

Plocha odečtena digitálně ze situace

4109*1,035*0,06=255,169 [A]

Celkem: A=255,169 [B]

ZBV:

Dodatek č. 3ZBV 19  114,900  560 919,97

Lokální zesílení krytu vozovky v místech profrézování na podkladní vrstvy v pl. 532,7m2 tl. 35mm.

532.7*0.035=18,645 [A]

Lokální sanace okrajů v pl. 433,1m2.

433.1*1.1*0.06=28,585 [B]

Konstrukce vozovky v místě dlažby v km 35,435-35,600 pl.1089,7m2.

1089,7*1,035*0.06=67,670 [C]

A+B+C=114,900 [D]
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 107.ZH

SO 107.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  1 806 606,54 370,069

 24 574I74 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+ TL. 50MM M2  16 538,500  313,72  5 188 458,22

SMA 11+ PMB 45/80-60

Plocha odečtena digitálně ze situace

Vozovka: 16538,5=16 538,500 [A]

Celkem: A=16 538,500 [C]

 25 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  4 396,630  5,06  22 246,95

fr. 2/4, 1,5kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

4109*1,07=4 396,630 [A]

Celkem: A=4 396,630 [B]

ZBV:

Dodatek č. 3ZBV 19  1 685,699  8 529,64

Lokální sanace okrajů v pl. 433,1m2.

433.1*1.2=519,720 [A]

Konstrukce vozovky v místě dlažby v km 35,435-35,600 pl.1089,7m2.

1089,7*1,07=1 165,979 [B]

A+B=1 685,699 [C]

aktuální množství  30 776,58 6 082,329

 26 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2  16 531,943  8,10  133 908,74

fr. 2/4, 1,5kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

16531,9429=16 531,943 [A]

Celkem: A=16 531,943 [B]

Komunikace  16 957 670,895
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 107.ZH

SO 107.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubí8

 27 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  2,000  8 045,25  16 090,50

Uliční vpusti s kalovým košem se spodním odtokem vč. mříže D400

km 35,328 a 35,415

Počet odečten digitálně ze situace

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Potrubí  16 090,508

Ostatní konstrukce a práce9

 28 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  648,000  1 000,85  648 550,80

km 34,298-34,946, ocelové silniční svodidlo, úroveň zadržení N2, ( odrazky v 

prolisu svodnice - pol. 91267 ), 636 m plná výška+1x krátké výškové náběhy dl. 4 

m+1x dlouhý výškový náběh dl. 8 m.

Zvolený typ svodidla podléhá schválení investora 

Čerpání jen se souhlasem TDI s ohledem na realizaci koordinované smíšené 

cyklostezky.

Délka odečtena digitálně ze situace

648=648,000 [A]

Celkem: A=648,000 [B]

 29 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS  26,000  226,69  5 893,94

Odrazky v prolisu svodidnice. 

Předpoklad odrazky po 25 m. 

Čerpání jen se souhlasem TDI s ohledem na realizaci koordinované smíšené 

cyklostezky.

26=26,000 [A]

Celkem: A=26,000 [B]
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 107.ZH

SO 107.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 30 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  288,200  336,99  97 120,52

Betonový obrubník 250/150/1000 vč. lože z betonu C20/25nXF3

Délka odečtena digitálně ze situace

288,2=288,200 [A]

Celkem: A=288,200 [B]

 31 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

600MM2

M  402,400  80,96  32 578,30

Asfaltová modifikovaná zálivka mezi asf. krytem a obrubníkem

Asfaltová modifikovaná zálivka mezi asf. krytem, říms mostu a stávajících obrub

Asfaltová pružná zálivka za horka typ N2 dle ČSN EN 14188-1

Délka odečtena digitálně ze situace

288,2+114,2=402,400 [A]

Celkem: A=402,400 [B]

 32 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  2,000  1 619,17  3 238,34

Odstranění odpadu z bourání živice, beton) vč. likvidace, vybourané části. Vpusti 

vč. odvozu a uložení na místo určené investorem (předpoklad odvozu do 20 km)

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.4

Počet odečten digitálně ze situace

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Ostatní konstrukce a práce  787 381,909

 22 161 561,20Celkem:
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Kč 1 126 111,12Cena s daní:

Kč 195 440,77DPH:

Kč 930 670,35Cena celková:

Kč 930 670,35Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 107.ZV

Objekt: SO 107.ZV

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč 930 670,35Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 107.ZV

SO 107.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  174,706  182,16  31 824,44

Zemina (2,0 t/m3)

k pol. 12273, 12373, 17120

172,8134*0,41+16,5=87,353 [A]

Celkem: A*2=174,706 [B]

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  188,100  202,40  38 071,44

Sypké vozovkové vrstvy (1,9 t/m3)

k pol. 11332

99*1,9=188,100 [A]

Celkem: A=188,100 [B]

Všeobecné konstrukce a práce  69 895,880

Zemní práce1

 3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  99,000  227,69  22 541,31

Odstranění vozovkových vrstev vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.2

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

99=99,000 [A]

Celkem: A=99,000 [B]

 4 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  66,347  1 111,00  73 711,52

Plocha odečtena digitálně ze situace

Materiál bude povinně odkoupen zhotovitelem, včetně dopravy, viz. smlouva o 

provedení stavby.

603,15*0,11=66,347 [A]

Celkem: A=66,347 [B]
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 107.ZV

SO 107.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  105,000  36,43  3 825,15

Frézování drážky mezi asf. krytem a obrubníkem š. 12mm, hl. 40mm

vč. odvozu a likvidace odpadu

Délka odečtena digitálně ze situace

96+9=105,000 [A]

Celkem: A=105,000 [B]

 6 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  70,853  118,40  8 389,00

Odstranění nezpevněných sjezdů vč. odvozu na skládku

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

Poplatek za skládku uveden v pol. 014102.1

172,8134*0,41=70,853 [A]

Celkem: A=70,853 [B]

 7 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  16,500  167,99  2 771,84

Odkop pro vozovku vč. odvozu na skládku

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

Poplatek za skládku uveden v pol. 014102.1

16,5=16,500 [A]

Celkem: A=16,500 [B]

 8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  87,353  16,19  1 414,25

Uložení výkopku na skládce

k pol. 12373, 12273, 014102.1

172,8134*0,41+16,5=87,353 [A]

Celkem: A=87,353 [B]

 9 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  6,500  697,25  4 532,13

Vhodná nenamrzavá zemina dle ČSN 73 6133

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

6,5=6,500 [A]

Celkem: A=6,500 [B]
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 107.ZV

SO 107.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce  117 185,201

Komunikace5

 10 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  865,893  105,24  91 126,58

ŠD fr. 0/63

Sjezdy

Plocha odečtena digitálně ze situace

385*1,035+385*1,07+26,796*1,035*2=865,893 [A]

Celkem: A=865,893 [B]

 11 56363 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  121,790  120,43  14 667,17

Sjezdy z recyklátu

vč. hutnění, bude použit stávající vyzískaný materiál, v případě nedostatku nebo 

nekvalitního materiálu zajistí zhotovitel chybějící objem

Plocha odečtena digitálně ze situace

121,79=121,790 [A]

Celkem: A=121,790 [B]

 12 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  89,950  120,43  10 832,68

vč. hutnění

Plocha odečtena digitálně ze situace

89,95=89,950 [A]

Celkem: A=89,950 [B]

 13 572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2  398,475  24,29  9 678,96

Infiltrační postřik PI-C 1,5 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

Sjezdy: 385*1,035=398,475 [B]

Celkem: B=398,475 [C]
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)
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Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 107.ZV

SO 107.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 14 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  643,977  11,13  7 167,46

PS-C 0,4 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

622,2*1,035=643,977 [A]

Celkem: A=643,977 [B]

 15 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  746,733  15,18  11 335,41

PS-CP 0,3 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

Sjezdy: 728,52*1,025=746,733 [B]

Celkem: B=746,733 [C]

 16 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  38,079  4 967,81  189 169,24

ACL 16+ 50/70 tl. 60mm

Sjezdy

Plocha odečtena digitálně ze situace

622,2*1,02*0,06=38,079 [A]

Celkem: A=38,079 [B]

 17 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  23,909  4 881,66  116 715,61

ACP 16+ 50/70 tl. 60mm

Plocha odečtena digitálně ze situace

385*1,035*0,06=23,909 [A]

Celkem: A=23,909 [B]

 18 574I74 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+ TL. 50MM M2  733,500  313,72  230 113,62

SMA 11+ 50/70

Plocha odečtena digitálně ze situace

Sjezdy: 733,5=733,500 [B]

Celkem: B=733,500 [C]

 19 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  398,475  5,06  2 016,28

fr. 2/4, 1,5kg/m2



Aspe Firma: Firma Strana: 6

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 107.ZV

SO 107.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Plocha odečtena digitálně ze situace

385*1,035=398,475 [B]

Celkem: B=398,475 [C]

 20 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2  735,500  8,10  5 957,55

fr. 2/4, 1,5kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

735,5=735,500 [B]

Celkem: B=735,500 [C]

 21 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  26,796  502,95  13 477,05

Sjezd u km 35,170 ze zámkové dlažby, lože fr. 4/8 tl. 40mm

Plocha odečtena digitálně ze situace

26,7963=26,796 [A]

Celkem: A=26,796 [B]

 22 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  0,600  799,70  479,82

Reliéfní dlažba červená v km 35,820, lože fr. 4/8 tl. 30mm

Plocha odečtena digitálně ze situace

0,6=0,600 [A]

Celkem: A=0,600 [B]

Komunikace  702 737,435

Ostatní konstrukce a práce9

 23 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  96,000  336,99  32 351,04

Betonový obrubník 250/150/1000 vč. lože z betonu C20/25nXF3

Délka odečtena digitálně ze situace
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Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 107.ZV

SO 107.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

96=96,000 [A]

Celkem: A=96,000 [B]

 24 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

600MM2

M  105,000  80,96  8 500,80

Asfaltová modifikovaná zálivka mezi asf. krytem a obrubníkem

Asfaltová pružná zálivka za horka typ N2 dle ČSN EN 14188-1

Délka odečtena digitálně ze situace

96+9=105,000 [A]

Celkem: A=105,000 [B]

Ostatní konstrukce a práce  40 851,849

 930 670,35Celkem:



Aspe Firma: Firma Strana: 1

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Kč 910 554,89Cena s daní:

Kč 158 030,19DPH:

Kč 752 524,70Cena celková:

Kč 752 524,70Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Silniční propust v km 25,066

Silniční propust v km 25,066

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 123.1.ZH

Objekt: SO 123.1.ZH

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč 752 524,70Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 25,066

Silniční propust v km 25,066

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 123.1.ZH

SO 123.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  494,896  182,16  90 150,26

Zemina (2,0t/m3)

k pol. 12373

247,448*2,0=494,896 [A]

 2 014102 8 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  25,594  202,40  5 180,23

Kamenný propustek (2,6t/m3)

k pol. 96613

9,844*2,6=25,594 [A]

Celkem: A=25,594 [B]

Všeobecné konstrukce a práce  95 330,490

Zemní práce1

 3 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  247,448  167,99  41 568,79

vč. odvozzu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

20,2329*12,23=247,448 [A]

Celkem: A=247,448 [B]

 4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  247,448  16,19  4 006,18

k Pol. 014102.1, 123738

247,448=247,448 [A]

Celkem: A=247,448 [B]

Zemní práce  45 574,971

Základy2
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Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 25,066

Silniční propust v km 25,066

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 123.1.ZH

SO 123.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3  7,104  3 541,93  25 161,87

Betonový práh 1,0x0,5 C30/37-XF4

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

3,552+3,552=7,104 [A]

Celkem: A=7,104 [B]

Základy  25 161,872

Vodorovné konstrukce4

 6 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  4,765  2 398,39  11 428,33

Podkladní betonová vrstva pdo ŽB troubu DN1200 z betonu C12/15nX0 tl. 0,1m

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

19,0581*0,1*2,5=4,765 [A]

Celkem: A=4,765 [B]

 7 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  26,606  2 793,07  74 312,42

Podkladní betonové lože tl. 0,5m z betonu C25/30-XF3 (pod dnem trouby tl. 0,12m)

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

1,1198*23,76=26,606 [A]

Celkem: A=26,606 [B]

 8 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  6,920  2 712,11  18 767,80

Podkladní beton C20/25nXF3, tl. 0,10 m

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

69,2*0,1=6,920 [A]

Celkem: A=6,920 [B]

 9 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  13,840  4 705,69  65 126,75

Dlažba z lomového kamene tl. 0,20 m, vyspárováno cementovou maltou M25 XF4

Žula 

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů
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Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 25,066

Silniční propust v km 25,066

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 123.1.ZH

SO 123.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

69,2*0,2=13,840 [A]

Celkem: A=13,840 [B]

Vodorovné konstrukce  169 635,304

Přidružená stavební výroba7

 10 702212 Kabelová chránička zemní DN přes 100 do 200 mm M  6,000  162,96  977,76

Půlená chránička HDPE sdělovacího vedení CETIN pod zpevněním z lomového 

kamene

Délka odečtena digitálně ze situace

6=6,000 [A]

Celkem: A=6,000 [B]

 11 711211 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY M2  312,207  97,15  30 330,91

2× asfaltový nátěr ALN, min. 0,3 kg/m

1× asfaltový penetrační nátěr ALP, min. 0,3 kg/m

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

ALP: 23,76*4,38=104,069 [A]

ALN: 2*23,76*4,38=208,138 [B]

Celkem: A+B=312,207 [C]

Přidružená stavební výroba  31 308,677

Potrubí8

 12 899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) 

VČETNĚ VÝZTUŽE

M3  21,242  3 612,78  76 742,67

Obetonování z betonu C25/30-XF3, tl. 0,20 m + kari-síť 8/100×100 (krytí min. 40 

mm)

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

1,0089*21,0545=21,242 [A]

Celkem: A=21,242 [B]

Potrubí  76 742,678
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Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 25,066

Silniční propust v km 25,066

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 123.1.ZH

SO 123.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 13 918372 PROPUSTY Z TRUB DN 1200MM M  23,760  12 244,90  290 938,82

Železobetonová trouba hrdlová DN 1200 vč. podkladních betonových pražců dle 

TP výrobce

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

23,76=23,760 [A]

Celkem: A=23,760 [B]

 14 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  9,844  1 811,45  17 831,91

Odtranění stávajícího kamenného klenbového propustku vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.8

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

0,914*10,77=9,844 [A]

Celkem: A=9,844 [B]

Ostatní konstrukce a práce  308 770,739

 752 524,70Celkem:



Aspe Firma: Firma Strana: 1

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Kč 257 741,24Cena s daní:

Kč 44 731,95DPH:

Kč 213 009,29Cena celková:

Kč 221 192,32Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Silniční propust v km 29,5325

Silniční propust v km 29,5325

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 125.1.ZH

Objekt: SO 125.1.ZH

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč 213 009,29Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 29,5325

Silniční propust v km 29,5325

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 125.1.ZH

SO 125.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  49,904  182,16  9 090,51

Zemina (2,0t/m3)

k pol. 12373

24,952*2=49,904 [A]

Celkem: A=49,904 [B]

 4 014102 8 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  8,340  202,40  1 688,02

Kamenný propustek (2,6t/m3)

k pol. 96613

3,2075*2,6=8,340 [A]

Celkem: A=8,340 [B]

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  50,099  202,40  10 140,04

Sypké vozovkové vrstvy do vel. zrna 25 cm (1,9t/m3)

k pol. 11332

26,368*1,9=50,099 [A]

Celkem: A=50,099 [B]

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  40,430  202,40  8 183,03

Hutněné asfaltové vrstvy (2,4t/m3)

k pol. 11333

16,846*2,4=40,430 [A]

Celkem: A=40,430 [B]

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 30 -40,430 -8 183,03

aktuální množství  0,00 0,000

Všeobecné konstrukce a práce  20 918,570
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Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 29,5325

Silniční propust v km 29,5325

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 125.1.ZH

SO 125.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  26,368  227,69  6 003,73

Odkop vozovkových vrstev z kameniva do vel. zrna 25 cm vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.2

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

2,9462*8,95=26,368 [A]

Celkem: A=26,368 [B]

 6 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  16,846  496,88  8 370,44

Odstranění hutněných asfaltových vrstev vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.3

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

1,8822*8,95=16,846 [A]

Celkem: A=16,846 [B]

 7 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  24,952  167,99  4 191,69

vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

2,1984*11,35=24,952 [A]

Celkem: A=24,952 [B]

 8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  24,952  16,19  403,97

k Pol. 014102.1, 12373

24,952=24,952 [A]

Celkem: A=24,952 [B]

 9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  28,282  738,75  20 893,33

Obsyp potrubí štěrkodrtí frakce 0/40 se zhutněním po vrstvách dle TP výrobce 

potrubí

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů
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Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 29,5325

Silniční propust v km 29,5325

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 125.1.ZH

SO 125.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1,8521*15,27=28,282 [A]

Celkem: A=28,282 [B]

Zemní práce  39 863,161

Základy2

 10 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3  2,768  3 541,88  9 803,92

Betonový práh, 0,80×0,40 m, C30/37-XF4

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

1,384+1,384=2,768 [A]

Celkem: A=2,768 [B]

Základy  9 803,922

Vodorovné konstrukce4

 11 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  2,923  2 712,11  7 927,50

Podkladní beton C20/25nXF3, tl. 0,10 m

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

29,233*0,1=2,923 [A]

Celkem: A=2,923 [B]

 12 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  4,597  738,75  3 396,03

Podkladní vrstva ze štěrkopísku fr. 0/4 pod troubu DN 600

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

0,3463*13,2739=4,597 [A]

Celkem: A=4,597 [B]

 13 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  5,847  4 705,72  27 514,34

Dlažba z lomového kamene tl. 0,20 m, vyspárováno cementovou maltou M25 XF4

Žula 

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů
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Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 29,5325

Silniční propust v km 29,5325

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 125.1.ZH

SO 125.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

29,233*0,2=5,847 [A]

Celkem: A=5,847 [B]

Vodorovné konstrukce  38 837,874

Komunikace5

 14 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3  13,804  1 760,85  24 306,77

Směs stmelená cementem SC0/32, C8/10 tl. 170mm

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

11,6*7*0,17=13,804 [A]

Celkem: A=13,804 [B]

 15 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  12,950  697,25  9 029,39

ŠDA 0/63 tl. min. 250mm

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

7,4*7*0,25=12,950 [A]

Celkem: A=12,950 [B]

Komunikace  33 336,165

Potrubí8

 16 87458 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM M  15,270  4 219,94  64 438,48

Korugovaná plastová trouba, DN 600, min.SN16

Délka odečtena digitálně ze situace

15,27=15,270 [A]

Celkem: A=15,270 [B]

Potrubí  64 438,488

Ostatní konstrukce a práce9

 17 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  3,208  1 811,45  5 811,13



Aspe Firma: Firma Strana: 6

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 29,5325

Silniční propust v km 29,5325

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 125.1.ZH

SO 125.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Odstranění stávajícího kamenného klenbového propustku vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.8

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

3,2075=3,208 [A]

Celkem: A=3,208 [B]

Ostatní konstrukce a práce  5 811,139

 213 009,29Celkem:



Aspe Firma: Firma Strana: 1

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Kč 249 551,59Cena s daní:

Kč 43 310,61DPH:

Kč 206 240,98Cena celková:

Kč 214 891,96Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Silniční propust v km 29,9297

Silniční propust v km 29,9297

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 125.2.ZH

Objekt: SO 125.2.ZH

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč 206 240,98Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Firma Strana: 2

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 29,9297

Silniční propust v km 29,9297

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 125.2.ZH

SO 125.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  42,706  182,16  7 779,32

Zemina (2,0t/m3)

k pol.12373

21,353*2=42,706 [A]

Celkem: A=42,706 [B]

 4 014102 8 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  7,160  202,40  1 449,18

Kamenný propustek (2,6t/m3)

k Pol. 96613

2,754*2,6=7,160 [A]

Celkem: A=7,160 [B]

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  51,114  202,40  10 345,47

Sypké vozovkové vrstvy do vel. zrna 25 cm (1,9t/m3)

k pol. 11332

26,902*1,9=51,114 [A]

Celkem: A=51,114 [B]

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  42,742  202,40  8 650,98

Hutněné asfaltové vrstvy (2,4t/m3)

k Pol. 11333

17,809*2,4=42,742 [A]

Celkem: A=42,742 [B]

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 31 -42,742 -8 650,98

aktuální množství  0,00 0,000

Všeobecné konstrukce a práce  19 573,970



Aspe Firma: Firma Strana: 3

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 29,9297

Silniční propust v km 29,9297

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 125.2.ZH

SO 125.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  26,902  227,69  6 125,32

Odkop vozovkových vrstev z kameniva do vel. zrna 25 cm vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.2

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

2,9563*9,0999=26,902 [A]

Celkem: A=26,902 [B]

 6 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  17,809  496,88  8 848,94

Odstranění hutněných asfaltových vrstev vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.3

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

1,9571*9,0999=17,809 [A]

Celkem: A=17,809 [B]

 7 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  21,353  167,99  3 587,09

vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

2,1913*9,7444=21,353 [A]

Celkem: A=21,353 [B]

 8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  21,353  16,19  345,71

k Pol. 014102.1, 12373

2,1913*9,7444=21,353 [A]

Celkem: A=21,353 [B]

 9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  24,530  738,75  18 121,54

Obsyp potrubí štěrkodrtí frakce 0/40 se zhutněním po vrstvách dle TP výrobce 

potrubí

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů



Aspe Firma: Firma Strana: 4

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 29,9297

Silniční propust v km 29,9297

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 125.2.ZH

SO 125.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1,8414*13,3214=24,530 [A]

Celkem: A=24,530 [B]

Zemní práce  37 028,601

Základy2

 10 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3  2,768  3 541,97  9 804,17

Betonový práh, 0,80×0,40 m, C30/37-XF4

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

1,384+1,384=2,768 [A]

Celkem: A=2,768 [B]

Základy  9 804,172

Vodorovné konstrukce4

 11 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  2,877  2 712,11  7 802,74

Podkladní beton C20/25nXF3, tl. 0,10 m

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

28,77*0,1=2,877 [A]

Celkem: A=2,877 [B]

 12 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  4,509  738,75  3 331,02

Podkladní vrstva ze štěrkopísku fr. 0/4

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

0,3463*13,0191=4,509 [A]

Celkem: A=4,509 [B]

 13 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  5,754  4 705,71  27 076,66

Dlažba z lom kamene tl. 0,2m, spárování M25 XF4

Žula 

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů



Aspe Firma: Firma Strana: 5

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 29,9297

Silniční propust v km 29,9297

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 125.2.ZH

SO 125.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

28,77*0,2=5,754 [A]

Celkem: A=5,754 [B]

Vodorovné konstrukce  38 210,424

Komunikace5

 14 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3  13,804  1 760,85  24 306,77

Směs stmelená cementem SC0/32, C8/10 tl. 170mm

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

11,6*7*0,17=13,804 [A]

Celkem: A=13,804 [B]

 15 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  12,950  697,25  9 029,39

ŠDA 0/63 tl. min. 250mm

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

7,4*7*0,25=12,950 [A]

Celkem: A=12,950 [B]

Komunikace  33 336,165

Potrubí8

 16 87458 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM M  15,000  4 219,93  63 298,95

Korugovaná plastová trouba, DN 600 min.SN16

Délka odečtena digitálně ze situace

15=15,000 [A]

Celkem: A=15,000 [B]

Potrubí  63 298,958

Ostatní konstrukce a práce9

 17 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  2,754  1 811,44  4 988,71



Aspe Firma: Firma Strana: 6

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 29,9297

Silniční propust v km 29,9297

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 125.2.ZH

SO 125.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Odstranění stávajícího kamenného klenbového propustku vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.8

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

2,754=2,754 [A]

Celkem: A=2,754 [B]

Ostatní konstrukce a práce  4 988,719

 206 240,98Celkem:



Aspe Firma: Firma Strana: 1

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Kč 363 931,80Cena s daní:

Kč 63 161,72DPH:

Kč 300 770,08Cena celková:

Kč 309 808,05Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Silniční propust v km 30,5557

Silniční propust v km 30,5557

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 126.1.ZH

Objekt: SO 126.1.ZH

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč 300 770,08Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Firma Strana: 2

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 30,5557

Silniční propust v km 30,5557

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 126.1.ZH

SO 126.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  97,204  182,16  17 706,68

Zemina (2,0t/m3)

k pol. 12373

48,602*2=97,204 [A]

Celkem: A=97,204 [B]

 4 014102 8 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  7,348  202,40  1 487,24

Kamenný propustek (2,6t/m3)

k Pol. 96613

2,826*2,6=7,348 [A]

Celkem: A=7,348 [B]

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  59,204  202,40  11 982,89

Sypké vozovkové vrstvy do vel. zrna 25 cm (1,9t/m3)

k pol. 11332

31,16*1,9=59,204 [A]

Celkem: A=59,204 [B]

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  44,654  202,40  9 037,97

Hutněné asfaltové vrstvy (2,4t/m3)

k Pol. 11333

18,606*2,4=44,654 [A]

Celkem: A=44,654 [B]

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 32 -44,654 -9 037,97

aktuální množství  0,00 0,000

Všeobecné konstrukce a práce  31 176,810



Aspe Firma: Firma Strana: 3

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 30,5557

Silniční propust v km 30,5557

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 126.1.ZH

SO 126.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  31,160  227,69  7 094,82

Odkop vozovkových vrstev z kameniva do vel. zrna 25 cm vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.2

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

3,587*8,687=31,160 [A]

Celkem: A=31,160 [B]

 6 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  18,606  496,88  9 244,95

Odstranění hutněných asfaltových vrstev vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.3

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

2,1418*8,687=18,606 [A]

Celkem: A=18,606 [B]

 7 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  48,602  167,99  8 164,65

vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

4,8602*10=48,602 [A]

Celkem: A=48,602 [B]

 8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  48,602  16,19  786,87

k Pol. 014102.1, 12373

48,602=48,602 [A]

Celkem: A=48,602 [B]

 9 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  24,282  532,31  12 925,55

Zemina vhodná pro aktivní zónu dle ČSN 73 6133

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů



Aspe Firma: Firma Strana: 4

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 30,5557

Silniční propust v km 30,5557

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 126.1.ZH

SO 126.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1,3423*18,09=24,282 [A]

Celkem: A=24,282 [B]

 10 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  46,096  738,75  34 053,42

Obsyp potrubí štěrkodrtí frakce 0/40 se zhutněním po vrstvách dle TP výrobce 

potrubí

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

2,5484*18,0883=46,096 [A]

Celkem: A=46,096 [B]

Zemní práce  72 270,261

Základy2

 11 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3  2,768  3 541,92  9 804,03

Betonový práh, 0,80×0,40 m, C30/37-XF4

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

1,384+1,384=2,768 [A]

Celkem: A=2,768 [B]

Základy  9 804,032

Vodorovné konstrukce4

 12 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  3,890  2 712,15  10 550,26

Podkladní beton C20/25nXF3, tl. 0,10 m

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

38,9*0,1=3,890 [A]

Celkem: A=3,890 [B]

 13 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  6,042  738,75  4 463,53

Podkladní vrstva ze štěrkopísku fr. 0/4

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů



Aspe Firma: Firma Strana: 5

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 30,5557

Silniční propust v km 30,5557

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 126.1.ZH

SO 126.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

0,3463*17,4462=6,042 [A]

Celkem: A=6,042 [B]

 14 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  7,780  4 705,72  36 610,50

spárování M25 XF4, 

Žula 

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

38,9*0,2=7,780 [A]

Celkem: A=7,780 [B]

Vodorovné konstrukce  51 624,294

Komunikace5

 15 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3  16,660  1 760,85  29 335,76

Směs stmelená cementem SC0/32, C8/10 tl. 170mm

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

14*7*0,17=16,660 [A]

Celkem: A=16,660 [B]

 16 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  17,325  697,25  12 079,86

ŠDA 0/63 tl. min. 250mm

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

9,9*7*0,25=17,325 [A]

Celkem: A=17,325 [B]

Komunikace  41 415,625

Potrubí8

 17 87460 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 800MM M  19,450  4 594,34  89 359,91

Korugovaná plastová trouba DN 800 min. SN10

Délka odečtena digitálně ze situace

19,45=19,450 [A]



Aspe Firma: Firma Strana: 6

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 30,5557

Silniční propust v km 30,5557

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 126.1.ZH

SO 126.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubí  89 359,918

Ostatní konstrukce a práce9

 18 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  2,826  1 811,45  5 119,16

Odstranění stávajícího kamenného klenbového propustku vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.8

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

2,826=2,826 [A]

Celkem: A=2,826 [B]

Ostatní konstrukce a práce  5 119,169

 300 770,08Celkem:



Aspe Firma: Firma Strana: 1

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Kč 274 403,80Cena s daní:

Kč 47 623,80DPH:

Kč 226 780,00Cena celková:

Kč 234 402,99Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Silniční propust v km 30,837

Silniční propust v km 30,837

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 126.2.ZH

Objekt: SO 126.2.ZH

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč 226 780,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Firma Strana: 2

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 30,837

Silniční propust v km 30,837

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 126.2.ZH

SO 126.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  55,964  182,16  10 194,40

Zemina (2,0t/m3)

k pol. 12373

27,982*2=55,964 [A]

Celkem: A=55,964 [B]

 4 014102 8 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  7,275  202,40  1 472,46

Kamenný propustek (2,6t/m3)

k Pol. 96613

2,798*2,6=7,275 [A]

Celkem: A=7,275 [B]

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  46,922  202,40  9 497,01

Sypké vozovkové vrstvy ze štěrkodrti (1,9t/m3)

k pol. 11332

24,696*1,9=46,922 [A]

Celkem: A=46,922 [B]

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  37,663  202,40  7 622,99

Hutněné asfaltové vrstvy (2,4t/m3)

k Pol. 11333

15,693*2,4=37,663 [A]

Celkem: A=37,663 [B]

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 33 -37,663 -7 622,99

aktuální množství  0,00 0,000

Všeobecné konstrukce a práce  21 163,870



Aspe Firma: Firma Strana: 3

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 30,837

Silniční propust v km 30,837

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 126.2.ZH

SO 126.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  24,696  227,69  5 623,03

Odkop vozovkových vrstev ze štěrkodrti vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.2

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

2,7562*8,96=24,696 [A]

Celkem: A=24,696 [B]

 6 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  15,693  496,88  7 797,54

Odstranění hutněných vozovkových vrstev vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.3

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

1,7514*8,96=15,693 [A]

Celkem: A=15,693 [B]

 7 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  27,982  167,99  4 700,70

vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

2,8265*9,9=27,982 [A]

Celkem: A=27,982 [B]

 8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  27,982  16,19  453,03

k Pol. 014102.1, 12373

27,982=27,982 [A]

Celkem: A=27,982 [B]

 9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  29,010  738,75  21 431,14

Obsyp potrubí štěrkodrtí frakce 0/40

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů



Aspe Firma: Firma Strana: 4

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 30,837

Silniční propust v km 30,837

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 126.2.ZH

SO 126.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2,1004*13,8116=29,010 [A]

Celkem: A=29,010 [B]

Zemní práce  40 005,441

Základy2

 10 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3  2,768  3 541,87  9 803,90

Betonový práh, 0,80×0,40 m, C30/37-XF4

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

1,384+1,384=2,768 [A]

Celkem: A=2,768 [B]

Základy  9 803,902

Vodorovné konstrukce4

 11 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  3,967  2 712,11  10 758,94

Podkladní beton C20/25nXF3, tl. 0,10 m

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

39,67*0,1=3,967 [A]

Celkem: A=3,967 [B]

 12 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  4,686  738,75  3 461,78

Podkladní vrstva ze štěrkopísku fr. 0/4

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

0,3463*13,5312=4,686 [A]

Celkem: A=4,686 [B]

 13 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  7,934  4 705,72  37 335,18

Dlažba z lomového kamene tl. 0,20 m, vyspárováno cementovou maltou M25 XF4

Žula 

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů



Aspe Firma: Firma Strana: 5

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 30,837

Silniční propust v km 30,837

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 126.2.ZH

SO 126.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

39,67*0,2=7,934 [A]

Celkem: A=7,934 [B]

Vodorovné konstrukce  51 555,904

Komunikace5

 14 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3  13,983  1 760,85  24 621,97

Směs stmelená cementem SC0/32, C8/10 tl. 170mm

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

11,75*7*0,17=13,983 [A]

Celkem: A=13,983 [B]

 15 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  13,125  697,25  9 151,41

ŠDA 0/63 tl. min. 250mm

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

7,5*7*0,25=13,125 [A]

Celkem: A=13,125 [B]

Komunikace  33 773,385

Potrubí8

 16 87458 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM M  15,500  4 219,94  65 409,07

Korugovaná plastová trouba, DN 600, min.SN16

Délka odečtena digitálně ze situace

15,5=15,500 [A]

Celkem: A=15,500 [B]

Potrubí  65 409,078

Ostatní konstrukce a práce9

 17 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  2,798  1 811,45  5 068,44



Aspe Firma: Firma Strana: 6

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 30,837

Silniční propust v km 30,837

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 126.2.ZH

SO 126.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Odstranění stávajícího kamenného klenbového propustku vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.8

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

2,7977=2,798 [A]

Celkem: A=2,798 [B]

Ostatní konstrukce a práce  5 068,449

 226 780,00Celkem:



Aspe Firma: Firma Strana: 1

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Kč 727 588,44Cena s daní:

Kč 126 275,68DPH:

Kč 601 312,76Cena celková:

Kč 601 312,76Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Silniční propust v km 32,356

Silniční propust v km 32,356

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 126.4.ZH

Objekt: SO 126.4.ZH

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč 601 312,76Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Firma Strana: 2

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 32,356

Silniční propust v km 32,356

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 126.4.ZH

SO 126.4.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  245,353  182,16  44 693,50

Zemina (2,0t/m3)

k pol. 12373

122,6763*2=245,353 [A]

Celkem: A=245,353 [B]

 4 014102 8 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  93,296  202,40  18 883,11

Kamenný propustek, kamenná zeď (2,6t/m3)

k Pol. 96613

Propustek: 3,485=3,485 [A]

Zeď: 32,398=32,398 [B]

Celkem: (A+B)*2,6=93,296 [C]

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  109,317  202,40  22 125,76

Sypké vozovkové vrstvy ze štěrkodrti (1,9t/m3)

k pol. 11332

57,535*1,9=109,317 [A]

Celkem: A=109,317 [B]

 3 014102 6 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  8,948  202,41  1 811,16

Železobeton (2,5t/m3)

k pol. 96616

3,579*2,5=8,948 [A]

Celkem: A=8,948 [B]

Všeobecné konstrukce a práce  87 513,530

Zemní práce1

 5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  57,535  227,69  13 100,14



Aspe Firma: Firma Strana: 3

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 32,356

Silniční propust v km 32,356

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 126.4.ZH

SO 126.4.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Odkop vozovkových vrstev ze štěrkodrti a kameniva do vel. zrna 25 cm vč. 

odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.2

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

6,0563*9,5=57,535 [A]

Celkem: A=57,535 [B]

 6 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  122,676  167,99  20 608,34

vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

13,2623*9,25=122,676 [A]

Celkem: A=122,676 [B]

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  122,676  16,19  1 986,12

k Pol. 014102.1, 12373

122,676=122,676 [A]

Celkem: A=122,676 [B]

 8 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  133,646  532,31  71 141,10

Zemina vhodná pro aktivní zónu dle ČSN 73 6133

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

6,7703*19,74=133,646 [A]

Celkem: A=133,646 [B]

 9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  73,844  738,75  54 552,26

Obsyp potrubí štěrkodrtí frakce 0/40

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

3,7927*19,47=73,844 [A]

Celkem: A=73,844 [B]

Zemní práce  161 387,961



Aspe Firma: Firma Strana: 4

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 32,356

Silniční propust v km 32,356

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 126.4.ZH

SO 126.4.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy2

 10 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3  2,768  3 541,95  9 804,12

Betonový práh 0,80×0,40 m C30/37-XF4

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

1,384+1,384=2,768 [A]

Celkem: A=2,768 [B]

Základy  9 804,122

Vodorovné konstrukce4

 11 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  4,522  2 712,11  12 264,16

Podkladní beton C20/25nXF3, tl. 0,10 m

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

45,22*0,1=4,522 [A]

Celkem: A=4,522 [B]

 12 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  8,465  738,75  6 253,52

Podkladní vrstva ze štěrkopísku frakce 0/4

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

0,4188*20,2133=8,465 [A]

Celkem: A=8,465 [B]

 13 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  9,044  4 705,72  42 558,53

Dlažba z lomového kamene tl. 0,20 m, vyspárováno cementovou maltou M25 XF4

Žula 

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

45,22*0,2=9,044 [A]

Celkem: A=9,044 [B]

Vodorovné konstrukce  61 076,214

Komunikace5



Aspe Firma: Firma Strana: 5

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 32,356

Silniční propust v km 32,356

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 126.4.ZH

SO 126.4.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 14 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3  20,825  1 760,85  36 669,70

Směs stmelená cementem SC0/32, C8/10 tl. 170mm

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

17,5*7*0,17=20,825 [A]

Celkem: A=20,825 [B]

 15 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  23,275  697,25  16 228,49

ŠDA 0/63 tl. min. 250mm

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

13,3*7*0,25=23,275 [A]

Celkem: A=23,275 [B]

Komunikace  52 898,195

Potrubí8

 16 87471 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 1000MM M  22,000  6 952,18  152 947,96

Korugovaná plastová trouba, DN 1000, min.SN12

Délka odečtena digitálně ze situace

22=22,000 [A]

Celkem: A=22,000 [B]

Potrubí  152 947,968

Ostatní konstrukce a práce9

 17 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  32,304  1 811,45  58 517,08

Odstranění kamenného klenbového propustku, vč. kamenné zdi vč. odvozu na 

skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.8

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů
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Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 32,356

Silniční propust v km 32,356

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 126.4.ZH

SO 126.4.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Propustek: 3,485=3,485 [A]

Kamenné zdi: (8,93*2,85*0,9+0,9*2,12*4,975-8,93*0,66*0,39-0,39*0,66*4,975)=28,819 [B]

Celkem: A+B=32,304 [C]

 18 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  3,579  4 796,79  17 167,71

Železobetonová římsa vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.6

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

8,93*0,66*0,39+0,39*0,66*4,975=3,579 [A]

Celkem: A=3,579 [B]

Ostatní konstrukce a práce  75 684,799

 601 312,76Celkem:



Aspe Firma: Firma Strana: 1

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Kč 283 108,46Cena s daní:

Kč 49 134,53DPH:

Kč 233 973,93Cena celková:

Kč 233 973,93Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Silniční propust v km 32,575

Silniční propust v km 32,575

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 126.5.ZH

Objekt: SO 126.5.ZH

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč 233 973,93Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 32,575

Silniční propust v km 32,575

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 126.5.ZH

SO 126.5.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  75,990  182,16  13 842,34

Zemina (2,0t/m3)

k pol. 12373

37,995*2=75,990 [A]

Celkem: A=75,990 [B]

 3 014102 8 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  7,751  202,40  1 568,80

Kamenný propustek (2,6t/m3)

k Pol. 96613

2,981*2,6=7,751 [A]

Celkem: A=7,751 [B]

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  67,819  202,40  13 726,57

Sypké vozovkové vrstvy ze štěrkodrti (1,9t/m3)

k pol. 11332

35,694*1,9=67,819 [A]

Celkem: A=67,819 [B]

Všeobecné konstrukce a práce  29 137,710

Zemní práce1

 4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  35,694  227,69  8 127,17

Odkop vozovkových vrstev ze štěrkodrti a kameniva do vel. zrna 25 cm vč. 

odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.2

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

3,9789*8,9709=35,694 [A]

Celkem: A=35,694 [B]

 5 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  37,995  167,99  6 382,78



Aspe Firma: Firma Strana: 3

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 32,575

Silniční propust v km 32,575

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 126.5.ZH

SO 126.5.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

3,6014*10,55=37,995 [A]

Celkem: A=37,995 [B]

 6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  37,995  16,19  615,14

k Pol. 014102.1, 12373

37,995=37,995 [A]

Celkem: A=37,995 [B]

 7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  25,277  738,75  18 673,38

Obsyp potrubí ze štěrkodrti frakce 0/40

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

2,1868*11,5589=25,277 [A]

Celkem: A=25,277 [B]

Zemní práce  33 798,471

Základy2

 8 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3  2,768  3 541,94  9 804,09

Betonový práh, 0,80×0,40 m, C30/37-XF4

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

1,384+1,384=2,768 [A]

Celkem: A=2,768 [B]

Základy  9 804,092

Vodorovné konstrukce4

 9 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  4,419  2 712,07  11 984,64

Podkladní beton C20/25nXF3, tl. 0,10 m



Aspe Firma: Firma Strana: 4

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 32,575

Silniční propust v km 32,575

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 126.5.ZH

SO 126.5.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

44,19*0,1=4,419 [A]

Celkem: A=4,419 [B]

 10 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  3,860  738,75  2 851,58

Podklad ze stěrkopísku frakce 0/4

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

0,3463*11,1462=3,860 [A]

Celkem: A=3,860 [B]

 11 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  8,838  4 705,72  41 589,15

Dlažba z lomového kamene tl. 0,20 m, vyspárováno cementovou maltou M25 XF4

Žula 

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

44,19*0,2=8,838 [A]

Celkem: A=8,838 [B]

Vodorovné konstrukce  56 425,374

Komunikace5

 12 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3  14,042  1 760,85  24 725,86

Směs stmelená cementem SC0/32, C8/10 tl. 170mm

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

11,8*7*0,17=14,042 [A]

Celkem: A=14,042 [B]

 13 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  13,300  697,25  9 273,43

ŠDA 0/63 tl. min. 250mm

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

7,6*7*0,25=13,300 [A]

Celkem: A=13,300 [B]

Komunikace  33 999,295
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Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 32,575

Silniční propust v km 32,575

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 126.5.ZH

SO 126.5.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubí8

 14 87458 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM M  15,500  4 219,94  65 409,07

Korugovaná plastová trouba, DN 600, min.SN16

Délka odečtena digitálně ze situace

15,5=15,500 [A]

Celkem: A=15,500 [B]

Potrubí  65 409,078

Ostatní konstrukce a práce9

 15 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  2,981  1 811,45  5 399,93

Odstranění kamenného klenbového propustku vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.8

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

2,981=2,981 [A]

Celkem: A=2,981 [B]

Ostatní konstrukce a práce  5 399,939

 233 973,93Celkem:



Aspe Firma: Firma Strana: 1

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Kč 234 017,81Cena s daní:

Kč 40 614,66DPH:

Kč 193 403,15Cena celková:

Kč 193 799,85Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Silniční propust v km 34,815

Silniční propust v km 34,815

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 127.1.ZH

Objekt: SO 127.1.ZH

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč 193 403,15Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 34,815

Silniční propust v km 34,815

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 127.1.ZH

SO 127.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  47,176  182,16  8 593,58

Zemina (2,0t/m3)

k pol. 12373

23,588*2=47,176 [A]

Celkem: A=47,176 [B]

 4 014102 8 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  7,238  202,40  1 464,97

Kamenný propustek (2,6t/m3)

k Pol. 96613

2,784*2,6=7,238 [A]

Celkem: A=7,238 [B]

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  64,281  202,40  13 010,47

Sypké vozovkové vrstvy ze štěrkodrti (1,9t/m3)

k pol. 11332

33,832*1,9=64,281 [A]

Celkem: A=64,281 [B]

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1,960  202,40  396,70

Hutněné asfaltové vrstvy (2,4t/m3)

k Pol. 11333

0,8168*2,4=1,960 [A]

Celkem: A=1,960 [B]

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 34 -1,960 -396,70

aktuální množství  0,00 0,000

Všeobecné konstrukce a práce  23 069,020
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Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 34,815

Silniční propust v km 34,815

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 127.1.ZH

SO 127.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  33,832  227,69  7 703,21

Odstranění vozovkových vrstev ze štěrkodrti č. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.2

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

3,741*9,0435=33,832 [A]

Celkem: A=33,832 [B]

 6 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  7,387  496,88  3 670,45

Odstanění hutněných asfaltových vrstev vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.3

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

0,8168*9,0435=7,387 [A]

Celkem: A=7,387 [B]

 7 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  23,588  167,99  3 962,55

vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

2,3947*9,85=23,588 [A]

Celkem: A=23,588 [B]

 8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  23,588  16,19  381,89

k Pol. 014102.1, 12373

23,588=23,588 [A]

Celkem: A=23,588 [B]

 9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  19,375  738,75  14 313,28

Obsyp potrubí stěrkodrtí frakce 0/40

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů
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Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 34,815

Silniční propust v km 34,815

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 127.1.ZH

SO 127.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1,6762*11,5589=19,375 [A]

Celkem: A=19,375 [B]

Zemní práce  30 031,381

Základy2

 10 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3  2,768  3 541,93  9 804,06

Betonový práh, 0,80×0,40 m, C30/37-XF4

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

1,384+1,384=2,768 [A]

Celkem: A=2,768 [B]

Základy  9 804,062

Vodorovné konstrukce4

 11 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  1,309  2 712,11  3 550,15

Podkladní beton C20/25nXF3, tl. 0,10 m

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

Dlažba: 12,42*0,1=1,242 [A]

Vpusť: 0,672*0,1=0,067 [B]

Celkem: A+B=1,309 [C]

 12 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  3,860  738,75  2 851,58

Podklad ze stěrkopísku frakce 0/4

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

0,3463*11,1462=3,860 [A]

Celkem: A=3,860 [B]

 13 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  2,585  4 705,72  12 164,29

Dlažba z lomového kamene tl. 0,20 m, vyspárováno cementovou maltou M25 XF4

Vydláždění horské vpusti lomovým kamenem tl. 0,15 m, uložení do bet. lože

Žula 
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Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 34,815

Silniční propust v km 34,815

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 127.1.ZH

SO 127.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

Dlažba: 12,42*0,2=2,484 [A]

Vpusť: 0,672*0,15=0,101 [B]

Celkem: A+B=2,585 [C]

Vodorovné konstrukce  18 566,024

Komunikace5

 14 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3  13,804  1 760,85  24 306,77

Směs stmelená cementem SC0/32, C8/10 tl. 170mm

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

11,6*7*0,17=13,804 [A]

Celkem: A=13,804 [B]

 15 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  12,950  697,25  9 029,39

ŠDA 0/63 tl. min. 250mm

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

7,4*7*0,25=12,950 [A]

Celkem: A=12,950 [B]

Komunikace  33 336,165

Potrubí8

 16 87458 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM M  12,370  4 219,94  52 200,66

Korugovaná plastová trouba, DN 600, min.SN16

Délka odečtena digitálně ze situace

12,37=12,370 [A]

Celkem: A=12,370 [B]

 17 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS  1,000  21 352,77  21 352,77

Horská vpust, vnější půdorysný rozměr 1,00×1,60 m, vnitřní rozměr 0,56×1,20, dno 

bez kalové prostoru vč. 2x mříže s rámem D400 0,6x0,6 m
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Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 34,815

Silniční propust v km 34,815

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 127.1.ZH

SO 127.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Počet odečten digitálně ze situace

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Potrubí  73 553,438

Ostatní konstrukce a práce9

 18 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  2,784  1 811,45  5 043,08

Odstranění kamenného klenbového propustku vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.8

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

2,784=2,784 [A]

Celkem: A=2,784 [B]

Ostatní konstrukce a práce  5 043,089

 193 403,15Celkem:



Aspe Firma: Firma Strana: 1

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Kč 4 972 252,50Cena s daní:

Kč 862 952,91DPH:

Kč 4 109 299,59Cena celková:

Kč 2 025 991,72Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Silniční propust v km 35,156

Silniční propust v km 35,156

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 127.2.ZH

Objekt: SO 127.2.ZH

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč 4 109 299,59Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 35,156

Silniční propust v km 35,156

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 127.2.ZH

SO 127.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 471,250  182,16  268 002,90

Zemina (2,0t/m3)

k pol. 12373

735,625*2=1 471,250 [A]

Celkem: A=1 471,250 [B]

ZBV:

Dodatek č. 6ZBV 41 -1 448,745 -263 903,39

aktuální množství  4 099,51 22,505

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  246,107  202,40  49 812,06

Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti (1,9t/m3)

k pol. 11332

129,530*1,9=246,107 [A]

Celkem: A=246,107 [B]

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 13  1,346  272,43

Dodatek č. 6ZBV 41 -247,453 -50 084,49

aktuální množství  0,00 0,000

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  60,797  202,40  12 305,31

Hutněné asfaltové vrstvy (2,4t/m3)

k pol. 11333

25,332*2,4=60,797 [A]

Celkem: A=60,797 [B]
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Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 35,156

Silniční propust v km 35,156

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 127.2.ZH

SO 127.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 13  56,700  11 476,08

Dodatek č. 6ZBV 41 -117,497 -23 781,39

aktuální množství  0,00 0,000

 4 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3  0,000  40,48  0,00

množství dle PD AFRY, cena viz. SoD

ZBV:

Dodatek č. 6ZBV 41  9,012  364,81

aktuální množství  364,81 9,012

 38 02710 1 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY DEN  0,000  1 632,23  0,00

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 26  84,000  137 107,32

aktuální množství  137 107,32 84,000

 6 02940.1 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE - 

Vypracování změny PD

KPL  0,000  180 242,00  0,00

Cena odsouhlasena, OK

ZBV:

Dodatek č. 6ZBV 41  1,000  180 242,00
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 35,156

Silniční propust v km 35,156

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 127.2.ZH

SO 127.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  180 242,00 1,000

 7 02940.2 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE - Báňský 

projekt

KPL  0,000  402 325,00  0,00

Cena odsouhlasena, OK

ZBV:

Dodatek č. 6ZBV 41  1,000  402 325,00

aktuální množství  402 325,00 1,000

 39 03100 1 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ DEN  0,000  3 264,46  0,00

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 26  84,000  274 214,64

aktuální množství  274 214,64 84,000

 9 R.027121 PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ - pro sjezd soupravy na 

protlak

KPL  0,000  79 453,00  0,00

OK

ZBV:

Dodatek č. 6ZBV 41  1,000  79 453,00

aktuální množství  79 453,00 1,000

 10 R.027123 PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRUŠENÍ - pro sjezd soupravy KPL  0,000  79 453,00  0,00

OK
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 127.2.ZH

SO 127.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Dodatek č. 6ZBV 41  1,000  79 453,00

aktuální množství  79 453,00 1,000

 11 R.13173 PROVEDENÍ STARTOVACÍ JÁMY KPL  0,000  340 442,00  0,00

Ověřeno na stavbě, geomoterie dle BP, OK

ZBV:

Dodatek č. 6ZBV 41  1,000  340 442,00

aktuální množství  340 442,00 1,000

 12 R.14126 ZHOTOVENÍ PROTLAKU HORNICKÝM ZPŮSOBEM M  0,000  57 475,00  0,00

Cena odsouhlasena, OK

ZBV:

Dodatek č. 6ZBV 41  14,650  842 008,75

aktuální množství  842 008,75 14,650

 13 R.23217 ZHOTOVENÍ OPĚRNÉHO BLOKU KPL  0,000  391 467,00  0,00

Dopracování báňského projektu, OK

ZBV:

Dodatek č. 6ZBV 41  1,000  391 467,00

aktuální množství  391 467,00 1,000
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Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 127.2.ZH

SO 127.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 14 R.81460 DODÁVKA ŽB POTRUBÍ DN 800 M  0,000  56 325,50  0,00

Cena odsouhlasena, OK

ZBV:

Dodatek č. 6ZBV 41  16,000  901 208,00

aktuální množství  901 208,00 16,000

 15 R.81460.1 DOPRAVA A MANIPULUACE RPO ZHOTOVENÍ PROTLAKU 

HORNICKÝM ZPŮSOBEM

KPL  0,000  229 900,00  0,00

Cena odsouhlasena, OK

ZBV:

Dodatek č. 6ZBV 41  1,000  229 900,00

aktuální množství  229 900,00 1,000

Všeobecné konstrukce a práce  3 862 285,030

Zemní práce1

 4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  129,530  227,69  29 492,69

Odstranění vozovkových vrstev ze štěrkodrti vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.2

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

15,1047*8,5755=129,530 [A]

Celkem: A=129,530 [B]

ZBV:
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Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 127.2.ZH
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Dodatek č. 2ZBV 13  0,708  161,20

Dodatek č. 6ZBV 41 -130,238 -29 653,89

aktuální množství  0,00 0,000

 5 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  25,332  496,88  12 586,96

Odstanění hutněných asfaltových vrstev vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.3

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

2,954*8,5755=25,332 [A]

Celkem: A=25,332 [B]

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 13  21,667  10 765,90

Dodatek č. 6ZBV 41 -46,999 -23 352,86

aktuální množství  0,00 0,000

 28 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  0,000  1 111,00  0,00

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 26  43,200  47 995,20

Dodatek č. 6ZBV 41 -43,200 -47 995,20

aktuální množství  0,00 0,000

 6 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  735,625  167,99  123 577,64

vč. odvozu na skládku

Poplatek z askládku uveden v položce 014102.1

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 127.2.ZH

SO 127.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

58,756*12,52=735,625 [A]

Celkem: A=735,625 [B]

ZBV:

Dodatek č. 6ZBV 41 -735,625 -123 577,64

aktuální množství  0,00 0,000

 20 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  0,000  88,04  0,00

množství dle PD AFRY, cena viz. SoD

ZBV:

Dodatek č. 6ZBV 41  9,012  793,42

aktuální množství  793,42 9,012

 21 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  0,000  251,99  0,00

množství dle PD AFRY, cena viz. SoD

ZBV:

Dodatek č. 6ZBV 41  16,200  4 082,24

aktuální množství  4 082,24 16,200

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  735,625  16,19  11 909,77

k Pol. 014102.1, 12373

735,6251=735,625 [A]

Celkem: A=735,625 [B]

ZBV:
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 127.2.ZH

SO 127.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Dodatek č. 6ZBV 41 -719,128 -11 642,68

aktuální množství  267,09 16,497

 8 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  531,167  532,31  282 745,51

Zemina vhodná do násypu dle ČSN 73 6133

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

56,1232*9,4643=531,167 [A]

Celkem: A=531,167 [B]

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 13  4,365  2 323,53

Dodatek č. 6ZBV 41 -526,172 -280 086,62

aktuální množství  4 982,42 9,360

 24 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3  0,000  266,00  0,00

množství dle PD AFRY, cena OTSKP 2022

ZBV:

Dodatek č. 6ZBV 41  14,967  3 981,22

aktuální množství  3 981,22 14,967

 25 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  0,000  615,28  0,00

mezi gabionem a silnicí, množství dle PD AFRY, cena viz. SoD

ZBV:

Dodatek č. 6ZBV 41  11,340  6 977,28
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Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 127.2.ZH

SO 127.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  6 977,28 11,340

 9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  25,157  738,75  18 584,73

Obsyp potrubí ze štěrkodrti frakce 0/40

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

2,2865*11,0026=25,157 [A]

Celkem: A=25,157 [B]

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 13  0,683  504,57

Dodatek č. 6ZBV 41 -25,840 -19 089,30

aktuální množství  0,00 0,000

 27 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  0,000  31,37  0,00

množství dle PD AFRY, cena viz. SoD

ZBV:

Dodatek č. 6ZBV 41  9,012  282,71

aktuální množství  282,71 9,012

 28 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  0,000  14,17  0,00

množství dle PD AFRY, cena viz. SoD

ZBV:

Dodatek č. 6ZBV 41  60,078  851,31

aktuální množství  851,31 60,078
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Silniční propust v km 35,156
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 127.2.ZH

SO 127.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce  22 217,691

Základy2

 29 26135 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

III D DO 300MM

M  0,000  2 600,00  0,00

vrty pro výplň popílkem, množství dle PD AFRY, cena OTSKP 2022

ZBV:

Dodatek č. 6ZBV 41  4,200  10 920,00

aktuální množství  10 920,00 4,200

 30 27231A ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3  0,000  3 800,00  0,00

Betonové patky pro zábradlí - patka čtvercová 1x0,4x0,4x10ks

ZBV:

Dodatek č. 6ZBV 41  1,600  6 080,00

aktuální množství  6 080,00 1,600

 10 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  57,987  3 936,61  228 272,20

ŽB základ C30/37-XF4 vč. výztuže a ochranného nátěru

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

22,5*1,2886*2=57,987 [A]

Celkem: A=57,987 [B]

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 13 -6,237 -24 552,64

Dodatek č. 6ZBV 41 -51,750 -203 719,57
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  0,00 0,000

 26 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  0,000  26 817,50  0,00

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 13  4,140  111 024,45

Dodatek č. 6ZBV 41 -4,140 -111 024,45

aktuální množství  0,00 0,000

Základy  17 000,002

Svislé konstrukce3

 11 311325 ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) M3  66,992  6 395,56  428 451,36

ŽB stěna C30/37-XF4 vč. výztuže a ochranných nátěrů

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

(0,5*3*4,5+0,5*2,5*18)*2-2*3,14*0,3*0,3*0,5+2*0,65*0,3*22,5=66,992 [A]

Celkem: A=66,992 [B]

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 13  8,734  55 858,82

Dodatek č. 6ZBV 41 -75,726 -484 310,18

aktuální množství  0,00 0,000

 27 311365 VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B T  0,000  33 100,00  0,00

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 13  5,964  197 408,40
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Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 127.2.ZH
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Dodatek č. 6ZBV 41 -5,964 -197 408,40

aktuální množství  0,00 0,000

 24 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  0,000  9 613,82  0,00

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 13  8,775  84 361,27

Dodatek č. 6ZBV 41 -8,775 -84 361,27

aktuální množství  0,00 0,000

 25 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  0,000  27 222,19  0,00

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 13  0,670  18 238,87

Dodatek č. 6ZBV 41 -0,670 -18 238,87

aktuální množství  0,00 0,000

 37 3272B4 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ SYPANÝCH, DRÁT O2,7MM, 

POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al

M3  0,000  3 650,00  0,00

Gabiony, množství dle PD AFRY, cena OTSKP 2022

ZBV:

Dodatek č. 6ZBV 41  15,653  57 133,45

aktuální množství  57 133,45 15,653
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 127.2.ZH

SO 127.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Svislé konstrukce  57 133,453

Vodorovné konstrukce4

 12 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  11,804  2 398,39  28 310,60

Podkladní beton C12/15nX0 tl. 0,1m ŽB stěny

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

Stěna: 2*0,26*22,7=11,804 [A]

Celkem: A=11,804 [C]

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 13 -0,454 -1 088,87

Dodatek č. 6ZBV 41 -11,350 -27 221,73

aktuální množství  0,00 0,000

 13 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  9,477  2 712,11  25 702,67

Podkladní beton C20/25nXF3, tl. 0,10 m

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

94,77*0,1=9,477 [A]

Celkem: A=9,477 [B]

ZBV:

Dodatek č. 6ZBV 41 -7,121 -19 312,94

aktuální množství  6 389,73 2,356

 60 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  0,000  1 040,00  0,00

ZBV:

Dodatek č. 6ZBV 41  4,860  5 054,40
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SO 127.2.ZH
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  5 054,40 4,860

 14 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  2,738  738,75  2 022,70

Podsyp ze štěrkopísku frakce 0/20

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

0,3463*7,906=2,738 [A]

Celkem: A=2,738 [B]

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 13  0,796  588,05

Dodatek č. 6ZBV 41 -3,534 -2 610,74

aktuální množství  0,00 0,000

 42 45169 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE STABILIZOVANÉHO POPÍLKU M3  0,000  4 340,00  0,00

výplň stávajícího propustku popílkobetonem, množství dle PD AFRY, cena OTSKP 

2022

ZBV:

Dodatek č. 6ZBV 41  12,960  56 246,40

aktuální množství  56 246,40 12,960

 15 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  18,954  4 705,76  89 192,98

Dlažba z lomového kamene tl. 0,20 m, vyspárováno cementovou maltou M25 XF4

Žula 

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

94,77*0,2=18,954 [A]

Celkem: A=18,954 [B]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 127.2.ZH

SO 127.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Dodatek č. 6ZBV 41 -14,242 -67 019,43

aktuální množství  22 173,54 4,712

Vodorovné konstrukce  89 864,074

Komunikace5

 16 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3  51,544  1 760,85  90 761,25

Směs stmelená cementem SC0/32, C8/10 tl. 170mm

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

37,9*8*0,17=51,544 [A]

Celkem: A=51,544 [B]

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 13 -0,204 -359,21

Dodatek č. 5ZBV 26  13,387  23 572,50

Dodatek č. 6ZBV 41 -64,727 -113 974,54

aktuální množství  0,00 0,000

 17 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  67,200  697,25  46 855,20

ŠDA 0/63 tl. min. 250mm

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

33,6*8*0,25=67,200 [A]

Celkem: A=67,200 [B]

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 13  3,775  2 632,12
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Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 35,156

Silniční propust v km 35,156

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 127.2.ZH

SO 127.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Dodatek č. 5ZBV 26  19,687  13 726,76

Dodatek č. 6ZBV 41 -90,662 -63 214,08

aktuální množství  0,00 0,000

 46 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  0,000  120,43  0,00

oprava krajnic, množství dle PD AFRY, cena viz. SoD

ZBV:

Dodatek č. 6ZBV 41  72,900  8 779,35

aktuální množství  8 779,35 72,900

 29 572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2  0,000  24,29  0,00

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 26  313,750  7 620,99

Dodatek č. 6ZBV 41 -313,750 -7 620,99

aktuální množství  0,00 0,000

 32 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  0,000  11,13  0,00

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 26  650,450  7 239,51

Dodatek č. 6ZBV 41 -650,450 -7 239,51

aktuální množství  0,00 0,000
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Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 35,156

Silniční propust v km 35,156

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 127.2.ZH

SO 127.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 33 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  0,000  4 967,69  0,00

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 26  22,488  111 713,41

Dodatek č. 6ZBV 41 -22,488 -111 713,41

aktuální množství  0,00 0,000

 31 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  0,000  4 881,81  0,00

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 26  18,825  91 900,07

Dodatek č. 6ZBV 41 -18,825 -91 900,07

aktuální množství  0,00 0,000

 34 574I74 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+ TL. 50MM M2  0,000  313,72  0,00

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 26  329,200  103 276,62

Dodatek č. 6ZBV 41 -329,200 -103 276,62

aktuální množství  0,00 0,000

 30 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  0,000  5,06  0,00

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 26  313,750  1 587,58



Aspe Firma: Firma Strana: 19

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 35,156

Silniční propust v km 35,156

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 127.2.ZH

SO 127.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Dodatek č. 6ZBV 41 -313,750 -1 587,58

aktuální množství  0,00 0,000

 35 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2  0,000  8,10  0,00

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 26  329,200  2 666,52

Dodatek č. 6ZBV 41 -329,200 -2 666,52

aktuální množství  0,00 0,000

Komunikace  8 779,355

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 18 631325 MAZANINA ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  0,159  3 917,35  622,86

Betonová mazanina C30/37-XF4 tl. 4 cm

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

0,159=0,159 [A]

Celkem: A=0,159 [B]

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 13 -0,159 -622,86

aktuální množství  0,00 0,000

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  0,006

Potrubí8
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Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 35,156

Silniční propust v km 35,156

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 127.2.ZH

SO 127.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 19 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  30,000  394,68  11 840,40

Připojení uličních vpustí DN 200 - vyustínění do propustku

Délka odečtena digitálně ze situace

30=30,000 [A]

Celkem: A=30,000 [B]

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 13  15,000  5 920,20

Dodatek č. 6ZBV 41 -45,000 -17 760,60

aktuální množství  0,00 0,000

 20 87458 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM M  11,500  4 219,96  48 529,54

Plastová korugovaná trouba, DN 600, min. SN 8

Délka odečtena digitálně ze situace

11,5=11,500 [A]

Celkem: A=11,500 [B]

ZBV:

Dodatek č. 6ZBV 41 -11,500 -48 529,54

aktuální množství  0,00 0,000

 21 894458 ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 

600MM

KUS  1,000  35 621,74  35 621,74

ŽB konstrukce šachtového dna, C30/37-XF4, tl. stěn i dna 0,20 m

Zákrytová deska C30/37-XF4 tl. 0,24 m

Armování 2×kari síť 100×100 R8, krytí 45 mm

Pracovní spára těsněna bobtnajícím páskem

Výklopná mříž proti hrubým splaveninám

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 35,156

Silniční propust v km 35,156

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 127.2.ZH

SO 127.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 13 -1,000 -35 621,74

aktuální množství  0,00 0,000

 22 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  3,000  8 045,25  24 135,75

Uliční vpusti s kalovým košem se spodním odtokem vč. mříže D400

Počet odečten digitálně ze situace

3=3,000 [A]

Celkem: A=3,000 [B]

ZBV:

Dodatek č. 6ZBV 41 -3,000 -24 135,75

aktuální množství  0,00 0,000

Potrubí  0,008

Ostatní konstrukce a práce9

 59 9111B1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  0,000  2 890,00  0,00

Nuntno dořešit způsob kotvení, množství dle PD AFRY, cena OTSKP 2022

ZBV:

Dodatek č. 6ZBV 41  18,000  52 020,00

aktuální množství  52 020,00 18,000

 23 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  45,000  3 481,22  156 654,90
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 35,156

Silniční propust v km 35,156

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 127.2.ZH

SO 127.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Mostní zábradlí se svislou výplní, v.1,1 m, šířka mezer svislých prutů max.12 cm, 

sloupky a 2 m, ukotveno přes patní desku do římsy

Délka odečtena digitálně ze situace

22,5+22,5=45,000 [A]

Celkem: A=45,000 [B]

ZBV:

Dodatek č. 6ZBV 41 -45,000 -156 654,90

aktuální množství  0,00 0,000

 36 915111 2 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ M2  0,000  115,37  0,00

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 26  26,875  3 100,57

Dodatek č. 6ZBV 41 -26,875 -3 100,57

aktuální množství  0,00 0,000

 37 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ M2  0,000  354,19  0,00

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 26  26,875  9 518,86

Dodatek č. 6ZBV 41 -26,875 -9 518,86

aktuální množství  0,00 0,000

Ostatní konstrukce a práce  52 020,009
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 35,156

Silniční propust v km 35,156

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 127.2.ZH

SO 127.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 109 299,59Celkem:



Aspe Firma: Firma Strana: 1

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Kč 364 438,44Cena s daní:

Kč 63 249,65DPH:

Kč 301 188,79Cena celková:

Kč 301 188,79Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Autobusové zastávky, Ralsko

Autobusové zastávky, Ralsko

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 136.N

Objekt: SO 136.N

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč 301 188,79Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Autobusové zastávky, Ralsko

Autobusové zastávky, Ralsko

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 136.N

SO 136.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  101,998  182,16  18 579,96

Zemina (2,0t/m3)

k pol. 11130, 12273

Ralsko SH: 

11130: 146,66*0,15=21,999 [A]

12273: 29=29,000 [B]

Celkem: (A+B)*2,0=101,998 [C]

Všeobecné konstrukce a práce  18 579,960

Zemní práce1

 2 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  146,660  26,31  3 858,62

tl. 0,15m

sejmutí krajnice včetně přilehlého svahu zemního tělesa. Na zemním tělese 

nepředpokládáme ornici.

vč. odvozu a uložení na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Plocha odečtena digitálně ze situace

Ralsko SH: 146,66=146,660 [A]

Celkem: A=146,660 [C]

 3 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  29,000  118,40  3 433,60

vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v pol. 014102.1

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

Ralsko SH: 29=29,000 [A]

Celkem: A=29,000 [C]

 4 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  13,000  88,04  1 144,52

Dovoz ornice v potřebném množství.
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Autobusové zastávky, Ralsko

Autobusové zastávky, Ralsko

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 136.N

SO 136.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ralsko SH: 13=13,000 [A]

Celkem: A=13,000 [C]

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  50,999  16,20  826,18

k položce 11130,12273

Ralsko SH: 

11130: 146,66*0,15=21,999 [A]

12273: 29=29,000 [B]

Celkem: A+B=50,999 [C]

 6 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  236,000  532,27  125 615,72

Vhodná zemina do násypu dle ČSN 73 6133

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

Ralsko SH: 236=236,000 [A]

Celkem: A=236,000 [C]

 7 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  19,500  162,93  3 177,14

Plocha odečtena digitálně ze situace

Ralsko SH: 130*0,15=19,500 [A]

Celkem: A=19,500 [C]

 8 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  130,000  14,17  1 842,10

Plocha odečtena digitálně ze situace

Ralsko SH: 130=130,000 [A]

Celkem: A=130,000 [C]

Zemní práce  139 897,881

Komunikace5

 9 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  14,000  697,25  9 761,50

ŠDA 0/63 tl. min. 150mm
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Autobusové zastávky, Ralsko

Autobusové zastávky, Ralsko

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 136.N

SO 136.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

Ralsko SH: 12+2=14,000 [A]

Celkem: A=14,000 [C]

 10 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  147,200  411,88  60 628,74

lože fr. 4/8 tl. 30mm

Plocha odečtena digitálně ze situace

Ralsko SH 147,2=147,200 [A]

Celkem: A=147,200 [C]

 11 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  8,400  520,16  4 369,34

Barevně kontrastní dlažba podél nástupní hrany. Dlažba dle stanoviska Agentury 

ochrany přírody a krajiny ČR č.j. 00750/KK/18, tj. dlažba pravoúhleho tvaru barvy 

hnědé nebo černé.

lože fr. 4/8 tl. 30mm

Plocha odečtena digitálně ze situace

Ralsko SH 8,4=8,400 [A]

Celkem: A=8,400 [B]

 12 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  4,430  799,47  3 541,65

Reliéfní dlažba signálních a varovných pásů.

Dlažba dle stanoviska Agentury ochrany přírody a krajiny ČR č.j. 00750/KK/18, tj. 

dlažba pravoúhleho tvaru barvy hnědé nebo černé

lože fr. 4/8 tl. 30mm

Plocha odečtena digitálně ze situace

Ralsko SH: 1,2+1,02+1,01+1,2=4,430 [A]

Celkem: A=4,430 [B]

Komunikace  78 301,235

Potrubí8
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Autobusové zastávky, Ralsko

Autobusové zastávky, Ralsko

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 136.N

SO 136.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 13 87534 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM M  23,300  309,66  7 215,08

Vč. 4ks kolen

PVC

Délka odečtena digitálně ze situace

Ralsko Skelná Huť: 5,65+5,65+4,5+3,5+4=23,300 [A]

Celkem: A=23,300 [B]

 14 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  4,000  8 046,89  32 187,56

Počet odečten digitálně ze situace

kompletní vč. mříže D400

4=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]

Potrubí  39 402,648

Ostatní konstrukce a práce9

 15 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  112,400  210,49  23 659,08

Betonový obrubník 250/50/1000 (500) vč. betonového lože C20/25nXF3

Délka odečtena digitálně ze situace

Ralsko SH 57,4+55=112,400 [A]

Celkem: A=112,400 [C]

 16 917224 2 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  4,000  337,00  1 348,00

Silniční betonový obrubník 300/150/1000 vč. betonového lože C20/25nXF3

Délka odečtena digitálně ze situace

Ralsko SH 2+2=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]

Ostatní konstrukce a práce  25 007,089
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Autobusové zastávky, Ralsko

Autobusové zastávky, Ralsko

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 136.N

SO 136.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 301 188,79Celkem:
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Kč 1 611 493,09Cena s daní:

Kč 279 680,62DPH:

Kč 1 331 812,47Cena celková:

Kč 1 331 812,47Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Autobusové zastávky, Ralsko

Autobusové zastávky, Ralsko

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 136.ZH

Objekt: SO 136.ZH

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč 1 331 812,47Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Firma Strana: 2

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Autobusové zastávky, Ralsko

Autobusové zastávky, Ralsko

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 136.ZH

SO 136.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  921,998  182,16  167 951,16

Zemina (2,0t/m3)

k pol. 11130, 12273

11130:

Ralsko SH: 286,66*0,15=42,999 [C]

Ralsko Ploužnice: 220*0,15=33,000 [D]

12273:

Ralsko SH: 151=151,000 [A]

Ralsko Ploužnice: 234=234,000 [B]

Celkem: (C+D+A+B)*2=921,998 [E]

 3 014102 5 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  27,565  202,40  5 579,16

Betonové obrubníky a betonová dlažba (2,0t/m3)

k pol. 11352, 11348

Ralsko Ploužnice: 37*0,06*2+100*0,08*2+95*0,25*0,15*2=27,565 [A]

Celkem: A=27,565 [B]

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  62,320  202,40  12 613,57

Sypké vozovkové vrstvy (1,9t/m3)

k pol. 11348, 11332

Ralsko Ploužnice: 37,5*0,19+100*0,17*1,9+48,2*0,25*1,9=62,320 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  186 143,890

Zemní práce1

 4 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  506,660  26,31  13 330,22

tl. 0,15m

sejmutí krajnice včetně přilehlého svahu zemního tělesa. Na zemním tělese 

nepředpokládáme ornici.

vč. odvozu a uložení na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1



Aspe Firma: Firma Strana: 3

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Autobusové zastávky, Ralsko

Autobusové zastávky, Ralsko

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 136.ZH

SO 136.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Plocha odečtena digitálně ze situace

Ralsko SH: 286,66=286,660 [A]

Ralsko Ploužnice: 220=220,000 [B]

Celkem: A+B=506,660 [C]

 5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  12,050  227,69  2 743,66

Odstranění sypkých vrstev po odfrézování vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.2

Plochy odečteny digitálně ze situace a charakteristických řezů

48,2*0,25=12,050 [A]

Celkem: A=12,050 [B]

 6 11348 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ 

PODKLADU

M3  33,000  515,09  16 997,97

vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden pro dlažbu v položce 014102.5 a pro sypké vstvy v 

položce 014102.2

Plochy odečteny digitálně ze situace a charakteristických řezů

Ralsko Ploužnice: 137,5*0,24=33,000 [A]

Celkem: A=33,000 [B]

 7 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  95,000  86,02  8 171,90

vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.5

Délka odečtena digitálně  ze situace

Ralsko Ploužnice: 95=95,000 [A]

Celkem: A=95,000 [B]

 8 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  4,820  1 111,00  5 355,02

Plochy odečteny digitálně ze situace

Materiál bude povinně odkoupen zhotovitelem, včetně dopravy, viz. smlouva o 

provedení stavby.



Aspe Firma: Firma Strana: 4

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Autobusové zastávky, Ralsko

Autobusové zastávky, Ralsko

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 136.ZH

SO 136.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ralsko Ploužnice: 48,2*0,1=4,820 [A]

Celkem: A=4,820 [B]

 9 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  83,100  36,43  3 027,33

Frézování drážky mezi asf. krytem a obrubníkem a UV š. 12mm, hl. 40mm

vč. odvozu a likvidace odpadu

Délka odečtena digitálně ze situace

SH: 83,1=83,100 [A]

Celkem: A=83,100 [B]

 10 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  385,000  118,40  45 584,00

vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Plochy odečteny digitálně ze situace a charakteristických řezů

Ralsko SH: 151=151,000 [A]

Ralsko Ploužnice: 234=234,000 [B]

Celkem: A+B=385,000 [C]

 11 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  460,999  16,19  7 463,57

k položce 014102.1, 11130, 12273

11130:

Ralsko SH: 286,66*0,15=42,999 [C]

Ralsko Ploužnice: 220*0,15=33,000 [D]

12273:

Ralsko SH: 151=151,000 [A]

Ralsko Ploužnice: 234=234,000 [B]

Celkem: C+D+A+B=460,999 [E]

 12 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  286,000  532,31  152 240,66

Násyp vhodný do aktivní zony dle ČSN 73 6133

Plochy odečteny digitálně ze situace a charakteristických řezů



Aspe Firma: Firma Strana: 5

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Autobusové zastávky, Ralsko

Autobusové zastávky, Ralsko

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 136.ZH

SO 136.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ralsko SH: aktivní zóna 164=164,000 [A]

Ralsko Ploužnice: aktivní zóna122=122,000 [B]

Celkem: A+B=286,000 [C]

Zemní práce  254 914,331

Komunikace5

 13 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3  121,000  1 760,85  213 062,85

Směs stmelená cementem SC 8/10 tl. 210 mm

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

Ralsko SH: 30+30=60,000 [A]

Ralsko Ploužnice: 31+30=61,000 [B]

Celkem: A+B=121,000 [C]

 14 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  162,000  697,25  112 954,50

Štěrkodrť ŠDA tl. 200 mm

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

Ralsko SH: 99=99,000 [A]

Ralsko Ploužnice: 63=63,000 [B]

Celkem: A+B=162,000 [C]

 15 572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2  257,219  24,29  6 247,85

PI-C 1,5kg/m2

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

Ralsko SH: 123,577+133,642=257,219 [A]

Celkem: A=257,219 [B]

 16 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  257,219  11,13  2 862,85

Spojovací postřik PS-C 0,4 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

Ralsko SH: 123,577+133,642=257,219 [A]

Celkem: A=257,219 [B]



Aspe Firma: Firma Strana: 6

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Autobusové zastávky, Ralsko

Autobusové zastávky, Ralsko

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 136.ZH

SO 136.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 17 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  18,005  4 967,70  89 443,44

ACL 16+ 50/70 tl. 70mm

Vozovka

Plocha odečtena digitálně ze situace

Ralsko SH: (123,577+133,642)*0,07=18,005 [A]

Celkem: A=18,005 [B]

 18 574I74 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+ TL. 50MM M2  257,219  313,72  80 694,74

SMA 11+

Plocha odečtena digitálně ze situace

Ralsko SH: 123,577+133,642=257,219 [A]

Celkem: A=257,219 [B]

 19 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  257,219  5,06  1 301,53

fr. 2/4 1,5 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

PI: 123,577+133,642=257,219 [C]

Celkem: C=257,219 [D]

 20 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2  257,219  8,10  2 083,47

fr. 2/4 1,5 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

Ralsko SH: 

SMA: 123,577+133,642=257,219 [A]

Celkem: A=257,219 [B]

 21 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  223,100  969,46  216 286,53

lože fr. 4/8 tl. 30mm

Plocha odečtena digitálně ze situace

Ralsko Ploužnice: 111,3+111,8=223,100 [A]

Celkem: A=223,100 [B]

Komunikace  724 937,765



Aspe Firma: Firma Strana: 7

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Autobusové zastávky, Ralsko

Autobusové zastávky, Ralsko

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 136.ZH

SO 136.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 22 917224 1 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  116,200  336,99  39 158,24

Silniční betonový obrubník 250/150 lemující autobusový záliv. do bet. lože 

C20/25nXF3

Délka odečtena ze situace.

Ploužnice: 67,2=67,200 [A]

SH: 49=49,000 [B]

Celkem: A+B=116,200 [C]

 23 917224 2 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  28,000  336,99  9 435,72

Silniční betonový obrubník 300/150 lemující nástupní hranu. do bet. lože 

C20/25nXF3

Délka odečtena ze situace.

SH: 14+14=28,000 [A]

Celkem: A=28,000 [B]

 24 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  32,000  2 641,28  84 520,96

Nástupištní obrubník 400/330/1000 vč. krajních přechodových bezbarierových 

obrub do bet. lože C20/25nXF3

Délka odečtena digitálně ze situace

Ralsko Ploužnice: 32=32,000 [B]

 25 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

600MM2

M  83,100  80,96  6 727,78

Asfaltová modifikovaná zálivka mezi asf. krytem a obrubníkem a UV

Asfaltová pružná zálivka za horka typ N2 dle ČSN EN 14188-1

Délka odečtena digitálně ze situace

SH: 83,1=83,100 [A]

Celkem: A=83,100 [B]
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Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Autobusové zastávky, Ralsko

Autobusové zastávky, Ralsko

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 136.ZH

SO 136.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 26 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  20,370  1 275,10  25 973,79

Dvouřádek z žulových kostek do betonového lože C20/25nXF3

Plocha odečtena digitálně ze situace

Ralsko ploužnice 0,21*48+0,21*49=20,370 [B]

Celkem: B=20,370 [C]

Ostatní konstrukce a práce  165 816,499

 1 331 812,47Celkem:



Aspe Firma: Firma Strana: 1

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Kč 292 297,20Cena s daní:

Kč 50 729,27DPH:

Kč 241 567,93Cena celková:

Kč 241 567,93Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Autobusové zastávky, Ralsko

Autobusové zastávky, Ralsko

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 136.ZV

Objekt: SO 136.ZV

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč 241 567,93Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Firma Strana: 2

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Autobusové zastávky, Ralsko

Autobusové zastávky, Ralsko

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 136.ZV

SO 136.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  214,000  182,16  38 982,24

Zemina (2,0t/m3)

k pol. 11130, 12273

11130: 153,33*0,15=23,000 [B]

12273: 84=84,000 [C]

Celkem: (B+C)*2=214,000 [D]

 3 014102 5 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  17,520  202,40  3 546,05

Betonové obrubníky a dlažba (2,0t/m3)

k pol. 11348

Ralsko Ploužnice: 108,5*0,06+60*0,25*0,15=8,760 [A]

Celkem: A*2=17,520 [B]

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  39,169  202,40  7 927,81

Suť ze sypkých vozovkových vrstev (1,9t/m3)

k pol. 11348

Ralsko Ploužnice: 108,5*0,19=20,615 [A]

Celkem: A*1,9=39,169 [B]

Všeobecné konstrukce a práce  50 456,100

Zemní práce1

 4 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  153,330  26,31  4 034,11

tl. 0,15m

sejmutí krajnice včetně přilehlého svahu zemního tělesa. Na zemním tělese 

nepředpokládáme ornici.

vč. odvozu a uložení na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Plocha odečtena digitálně ze situace

Ralsko Ploužnice: 153,33=153,330 [B]

Celkem: B=153,330 [C]



Aspe Firma: Firma Strana: 3

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Autobusové zastávky, Ralsko

Autobusové zastávky, Ralsko

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 136.ZV

SO 136.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 11348 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ 

PODKLADU

M3  27,125  515,09  13 971,82

Odstranění chodníků vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden pro dlažbu v pol. 014102.5 a pro sypké vrstvy v pol. 

014102.2

Plocha odečtena digitálně ze situace

Ralsko Ploužnice 108,5*0,25=27,125 [A]

Celkem: A=27,125 [B]

 6 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  60,000  86,02  5 161,20

vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v pol. 014102.5

Délka odečtena digitálně ze situace

Ralsko ploužnice 60=60,000 [A]

Celkem: A=60,000 [B]

 7 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  84,000  118,40  9 945,60

vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v pol. 014102.1

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

Ralsko Ploužnice: 84=84,000 [B]

Celkem: B=84,000 [C]

 8 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  18,000  88,05  1 584,90

Dovoz ornice v potřebném množství.

Ralsko Ploužnice: 120*0,15=18,000 [B]

Celkem: B=18,000 [C]

 9 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  107,000  16,19  1 732,33

k položce 11130, 12273
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Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Autobusové zastávky, Ralsko

Autobusové zastávky, Ralsko

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 136.ZV

SO 136.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

11130: 153,33*0,15=23,000 [B]

12273: 84=84,000 [C]

Celkem: B+C=107,000 [D]

 10 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  20,000  532,31  10 646,20

Vhodná zemina do násypu dle ČSN 73 6133

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

Ralsko Ploužnice: 20=20,000 [B]

Celkem: B=20,000 [C]

 11 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  18,000  162,93  2 932,74

Plocha odečtena digitálně ze situace

Ralsko Ploužnice: 120*0,15=18,000 [B]

Celkem: B=18,000 [C]

 12 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  120,000  14,17  1 700,40

Plocha odečtena digitálně ze situace

Ralsko Ploužnice: 120=120,000 [B]

Celkem: B=120,000 [C]

Zemní práce  51 709,301

Komunikace5

 13 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  29,802  697,25  20 779,44

ŠDA 0/63 Pod nástupišti a chodníky je tl. min. 150 m, pod sjezdem tl. min. 200 mm.

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

Ralsko Ploužnice: 185,2*0,15+10,11*0,2=29,802 [B]

Celkem: B=29,802 [C]

 14 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  165,500  411,87  68 164,49
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Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Autobusové zastávky, Ralsko

Autobusové zastávky, Ralsko

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 136.ZV

SO 136.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Lože fr. 4/8 tl. 30mm

Plocha odečtena digitálně ze situace

Ralsko Ploužnice 165,5=165,500 [B]

Celkem: B=165,500 [C]

 15 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  7,780  502,95  3 912,95

Sjezd vedle zastávky

Lože fr. 4/8 tl. 40mm

Plocha odečtena digitálně ze situace

Ralsko Ploužnice 7,78=7,780 [A]

Celkem: A=7,780 [B]

 16 582614 1 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  7,200  520,16  3 745,15

Barevně kontrastní dlažba podél nástupní hrany

Lože fr. 4/8 tl. 30mm

Plocha odečtena digitálně ze situace

Ralsko Ploužnice 7,2=7,200 [B]

Celkem: B=7,200 [C]

 17 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  12,500  799,51  9 993,88

Lože fr. 4/8 tl. 30mm

Plocha odečtena digitálně ze situace

Ralsko Ploužnice 12,5=12,500 [B]

Celkem: B=12,500 [C]

 18 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  2,330  937,03  2 183,28

Dlažba varovného pásu na sjezdu vedle zastávky

Lože fr. 4/8 tl. 40mm

Plocha odečtena digitálně ze situace
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Autobusové zastávky, Ralsko

Autobusové zastávky, Ralsko

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 136.ZV

SO 136.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ralsko Ploužnice 2,33=2,330 [A]

Celkem: A=2,330 [B]

Komunikace  108 779,195

Ostatní konstrukce a práce9

 19 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  102,000  210,49  21 469,98

Betonový obrubník 250/50/1000 (500) vč. betonového lože C20/25nXF3

Délka odečtena digitálně ze situace

Ralsko Ploužnice 102=102,000 [B]

Celkem: B=102,000 [C]

 20 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  5,000  336,99  1 684,95

Silniční betonový obrubník 250/150/1000 bet. lože C20/25nXF3

Délka odečtena digitálně ze situace

Ralsko Ploužnice 5=5,000 [B]

Celkem: B=5,000 [C]

 21 93541 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM 

VČETNĚ MŘÍŽÍ

M  3,000  2 489,47  7 468,41

Lože z betonu C20/25nXF3

Délka odečtena digitálně ze situace

Mříž A15

Ralsko Ploužnice 3=3,000 [B]

Celkem: B=3,000 [C]

Ostatní konstrukce a práce  30 623,349

 241 567,93Celkem:



Aspe Firma: Firma Strana: 1

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Kč 210 789,60Cena s daní:

Kč 36 583,32DPH:

Kč 174 206,28Cena celková:

Kč 174 206,28Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přístup na nástupiště směr Mimoň

Přístup na nástupiště směr Mimoň

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 137.3.N

Objekt: SO 137.3.N

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč 174 206,28Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Přístup na nástupiště směr Mimoň

Přístup na nástupiště směr Mimoň

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 137.3.N

SO 137.3.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  87,300  182,14  15 900,82

Zemina (2,0 t/m3)

Fakturovat na základě souhlasu TDI

k pol. 11130

Mitop: 156*0,15*2=46,800 [A]

ÚSP: 135*0,15*2=40,500 [B]

Celkem: A+B=87,300 [C]

Všeobecné konstrukce a práce  15 900,820

Zemní práce1

 2 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  291,000  26,31  7 656,21

tl. 0,15m

sejmutí krajnice včetně přilehlého svahu zemního tělesa. Na zemním tělese 

nepředpokládáme ornici.

vč. odvozu a uložení na skládku

Fakturovat pouze na základě souhlasu TDI

Poplatek za skládku uveden v položce 014101.1

Plocha odečtena digitálně ze situace

Mitop: 156=156,000 [A]

ÚSP: 135=135,000 [B]

Celkem: A+B=291,000 [C]

Zemní práce  7 656,211

Komunikace5

 3 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  291,000  139,66  40 641,06

ŠDA fr. 0/63

Fakturovat pouze na základě souhlasu TDI

Plocha odečtena digitálně ze situace
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Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Přístup na nástupiště směr Mimoň

Přístup na nástupiště směr Mimoň

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 137.3.N

SO 137.3.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Mitop: 156=156,000 [A]

ÚSP: 135=135,000 [B]

Celkem: A+B=291,000 [C]

 4 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2  291,000  12,14  3 532,74

PI-C 0,6 kg/m2

Fakturovat pouze na základě souhlasu TDI

Plocha odečtena digitálně ze situace

Mitop: 156=156,000 [A]

ÚSP: 135=135,000 [B]

Celkem: A+B=291,000 [C]

 5 574A41 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 50MM M2  291,000  262,10  76 271,10

ACO 8 50/70  dle ČSN 736121 a ČSN 13 108-1

Zpevněná plocha pro propojení nástupiště a přechodu pro chodce (místa pro 

přecházení) v trase koordinované smíšené cyklostezky případě, že realizace 

smíšené cyklostezky bude odložena.

Fakturovat pouze na základě souhlasu TDI

Plocha odečtena digitálně ze situace

Mitop: 156=156,000 [A]

ÚSP: 135=135,000 [B]

Celkem: A+B=291,000 [C]

 6 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  291,000  5,06  1 472,46

fr. 2/4, 1,5kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

Mitop: 156=156,000 [A]

ÚSP: 135=135,000 [B]

Celkem: A+B=291,000 [C]

Komunikace  121 917,365

Ostatní konstrukce a práce9
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Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Přístup na nástupiště směr Mimoň

Přístup na nástupiště směr Mimoň

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 137.3.N

SO 137.3.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  136,500  210,49  28 731,89

Betonový obrubník 250/50/1000 (500) vč. betonového lože C20/25nXF3

Fakturovat pouze na základě souhlasu TDI

Délka odečtena digitálně ze situace

Mitop: 55,5=55,500 [A]

ÚSP: 81=81,000 [B]

Celkem: A+B=136,500 [C]

Ostatní konstrukce a práce  28 731,899

 174 206,28Celkem:



Aspe Firma: Firma Strana: 1

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Kč 730 849,60Cena s daní:

Kč 126 841,67DPH:

Kč 604 007,93Cena celková:

Kč 604 007,93Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Autobusové zastávky, Mimoň

Autobusové zastávky, Mimoň

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 137.N

Objekt: SO 137.N

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč 604 007,93Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Autobusové zastávky, Mimoň

Autobusové zastávky, Mimoň

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 137.N

SO 137.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  221,430  182,16  40 335,69

Zemina (2,0t/m3)

k pol. 11130, pol 12273

Mimoň Mitop: 158,5*0,09*2+207*0,15*2=90,630 [A]

Mimoň ÚSP: 155*0,09*2+343*0,15*2=130,800 [B]

Celkem: A+B=221,430 [C]

Všeobecné konstrukce a práce  40 335,690

Zemní práce1

 2 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  550,000  26,31  14 470,50

tl. 0,15m

sejmutí krajnice včetně přilehlého svahu zemního tělesa. Na zemním tělese 

nepředpokládáme ornici.

vč. odvozu a uložení na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Plocha odečtena digitálně ze situace

Mimoň Mitop: 180+27=207,000 [A]

Mimoň ÚSP: 240+103=343,000 [B]

Celkem: A+B=550,000 [C]

 3 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  28,215  118,40  3 340,66

vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

Mimoň Mitop: 158,5*0,09=14,265 [A]

Mimoň ÚSP: 155*0,09=13,950 [B]

Celkem: A+B=28,215 [C]

 4 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  187,950  88,04  16 547,12

Dovoz ornice
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Autobusové zastávky, Mimoň

Autobusové zastávky, Mimoň

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 137.N

SO 137.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Plocha odečtena digitálně ze situace

Mimoň Mitop: 252*0,15=37,800 [A]

Mimoň ÚSP: 1001*0,15=150,150 [B]

Celkem: A+B=187,950 [C]

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  110,715  16,20  1 793,58

k pol. 014102.1, 11130, 12273

Mimoň Mitop: 158,5*0,09+207*0,15=45,315 [A]

Mimoň ÚSP: 155*0,09+343*0,15=65,400 [B]

Celkem: A+B=110,715 [C]

 6 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  69,000  532,32  36 730,08

Vhodná zemina do násypu dle ČSN 73 6133

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

Mimoň Mitop: násyp: 12=12,000 [A]

Mimoň ÚSP: násyp: 57=57,000 [B]

Celkem: A+B=69,000 [C]

 7 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  531,000  212,51  112 842,81

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

Mimoň Mitop: 76=76,000 [A]

Mimoň ÚSP: 455=455,000 [B]

Celkem: A+B=531,000 [C]

 8 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  722,000  22,26  16 071,72

Plocha odečtena digitálně ze situace

Mimoň Mitop: 176=176,000 [A]

Mimoň ÚSP: 546=546,000 [B]

Celkem: A+B=722,000 [C]

 9 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  1 253,000  14,17  17 755,01

Plocha odečtena digitálně ze situace
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Autobusové zastávky, Mimoň

Autobusové zastávky, Mimoň

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 137.N

SO 137.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Mimoň Mitop: 76+176=252,000 [A]

Mimoň ÚSP: 455+546=1 001,000 [B]

Celkem: A+B=1 253,000 [C]

Zemní práce  219 551,481

Komunikace5

 10 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  93,875  697,25  65 454,34

ŠDA 0/63 tl. min. 150mm

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

Mimoň Mitop: 9+9+90*0,15+90*0,15=45,000 [A]

Mimoň ÚSP: 11+15+90*0,15+62,5*0,15=48,875 [B]

Celkem: A+B=93,875 [C]

 11 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  261,300  411,88  107 624,24

Nástupiště a přístupový chodník.

Lože fr. 4/8 tl. 30mm

Plocha odečtena digitálně ze situace

Mimoň Mitop 29,4+105,2=134,600 [A]

Mimoň ÚSP 94,9+31,8=126,700 [B]

Celkem: A+B=261,300 [C]

 12 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  14,400  520,16  7 490,30

Barevně kontrastní dlažba nástupní hrany, nereliéfní, do vzdálenosti 0,5 m od 

nástupní hrany. Dl. 12 m, š. 0,3 m.

Lože fr. 4/8 tl. 30mm

Plocha odečtena digitálně ze situace

Mimoň Mitop: 12*0,3*2=7,200 [A]

Mimoň ÚSP: 12*0,3*2=7,200 [B]

Celkem: A+B=14,400 [C]
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Autobusové zastávky, Mimoň

Autobusové zastávky, Mimoň

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 137.N

SO 137.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 13 582617 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM 

DO LOŽE Z KAM

M2  7,800  678,02  5 288,56

Umělá vodicí linie š. 40 cm, certifikovaná dlažba s podélnými drážkami.

Lože fr. 4/8 tl. 30mm

Plocha odečtena digitálně ze situace

3+4,8=7,800 [A]

Celkem: A=7,800 [B]

 14 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  22,200  799,47  17 748,23

Varovné a signální pásy. Čerpání se souhlasem TDI.

Lože fr. 4/8 tl. 30mm

Plocha odečtena digitálně ze situace

Mimoň Mitop 8,9=8,900 [A]

Mimoň ÚSP 13,3=13,300 [B]

Celkem: A+B=22,200 [C]

Komunikace  203 605,675

Ostatní konstrukce a práce9

 15 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  80,000  1 000,85  80 068,00

Ocelové silniční svodidlo, úroveň zadržení N2, ( odrazky v prolisu svodnice (min.8 

ks) - pol. 91267 ), 28 m plná výška+2× krátké výškové náběhy dl. 4 m. Líc svodidla 

bude lícovat s obrubou. Umístění zhruba v km 34,257 po 34,293 (mezi autobusovou 

zastávkou „Mimoň, Mitop rozc.0.3“ směr Mimoň po místo pro přecházení.

Svodidlo před zastávkou Mitop směr Mimoň, dl. 44 m (8 m dlouhý náběh+32 m plná 

výška+4 m krátký náběh), min. 8 odrazek (pol.91267). Čerpání jen se souhlasem 

TDI s ohledem na realizaci koordinované smíšené cyklostezky.

Zvolený typ svodidla podléhá schválení investora

Délka odečtena digitálně ze situace

36+44=80,000 [A]

Celkem: A=80,000 [B]
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Autobusové zastávky, Mimoň

Autobusové zastávky, Mimoň

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 137.N

SO 137.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 16 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS  16,000  226,69  3 627,04

k pol. 9113A1

Čerpání jen se souhlasem TDI.

8+8=16,000 [A]

Celkem: A=16,000 [B]

 17 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  189,000  210,49  39 782,61

Betonový obrubník 250/50/1000 (500) vč. betonového lože C20/25nXF3

Délka odečtena digitálně ze situace

Mimoň Mitop 27,5+72,3=99,800 [A]

Mimoň ÚSP 33,7+55,5=89,200 [B]

Celkem: A+B=189,000 [C]

 18 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  35,900  336,99  12 097,94

Silniční betonový obrubník 250/150/1000 bet. lože C20/25nXF3

Délka odečtena digitálně ze situace

Mimoň Mitop 35,9=35,900 [A]

Celkem: A=35,900 [B]

 19 935111 ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 

500MM BEZ OBRUBY

M  2,000  2 469,75  4 939,50

Odvodňovací žlab š200mm v250mm s krycím roštem min. A15

bet. lože C20/25nXF3

Délka odečtena digitálně ze situace

Mimoň Mitop 2=2,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce  140 515,099

 604 007,93Celkem:



Aspe Firma: Firma Strana: 1

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Kč 1 663 167,52Cena s daní:

Kč 288 648,91DPH:

Kč 1 374 518,61Cena celková:

Kč 1 374 518,61Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Autobusové zastávky, Mimoň

Autobusové zastávky, Mimoň

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 137.ZH

Objekt: SO 137.ZH

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč 1 374 518,61Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Firma Strana: 2

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Autobusové zastávky, Mimoň

Autobusové zastávky, Mimoň

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 137.ZH

SO 137.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 118,000  182,16  203 654,88

Zemina (2,0t/m3)

k pol. 11130, 12273

Mimoň Mitop: (280+173*0,15)*2=611,900 [A]

Mimoň ÚSP: (219+227*0,15)*2=506,100 [B]

Celkem: A+B=1 118,000 [C]

Všeobecné konstrukce a práce  203 654,880

Zemní práce1

 2 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  400,000  26,31  10 524,00

tl. 0,15m

sejmutí krajnice včetně přilehlého svahu zemního tělesa. Na zemním tělese 

nepředpokládáme ornici.

vč. odvozu a uložení na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Plocha odečtena digitálně ze situace

Mimoň Mitop: 173=173,000 [A]

Mimoň ÚSP: 227=227,000 [B]

Celkem: A+B=400,000 [C]

 3 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  499,000  118,40  59 081,60

vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

Mimoň Mitop: 280=280,000 [A]

Mimoň ÚSP: 219=219,000 [B]

Celkem: A+B=499,000 [C]

 4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  559,000  16,19  9 050,21

k pol. 11130, 12273, 014102
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Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Autobusové zastávky, Mimoň

Autobusové zastávky, Mimoň

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 137.ZH

SO 137.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Mimoň Mitop: 280+173*0,15=305,950 [A]

Mimoň ÚSP: 219+227*0,15=253,050 [B]

Celkem: A+B=559,000 [C]

 5 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  288,000  532,31  153 305,28

Vhodná zemina do aktivní zony dle ČSN 73 6133

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

Mimoň Mitop: aktivní zóna140=140,000 [A]

Mimoň ÚSP: aktivní zóna148=148,000 [B]

Celkem: A+B=288,000 [C]

Zemní práce  231 961,091

Komunikace5

 6 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3  116,000  1 760,85  204 258,60

Směs stmelená cementem SC0/32, C8/10 tl. 210mm

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

Mimoň Mitop: 64=64,000 [A]

Mimoň ÚSP: 52=52,000 [B]

Celkem: A+B=116,000 [C]

 7 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  144,000  697,25  100 404,00

ŠDA 0/63 tl. min. 200mm

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

Mimoň Mitop: 70=70,000 [A]

Mimoň ÚSP: 74=74,000 [B]

Celkem: A+B=144,000 [C]

 8 572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2  236,900  24,29  5 754,30

PI-C 1,5 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

Mimoň Mitop: 111,2+125,7=236,900 [A]

Celkem: A=236,900 [B]
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Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Autobusové zastávky, Mimoň

Autobusové zastávky, Mimoň

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 137.ZH

SO 137.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  242,823  12,14  2 947,87

PS-CP 0,3 kg/m2. 

Plocha odečtena digitálně ze situace.

Mimoň Mitop: (111,2+125,7)*1,025=242,823 [A]

 10 574D06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S M3  16,583  5 201,31  86 253,32

ACL 16+ PMB 25/50-55, tl. 70 mm

Vozovka

Plocha odečtena digitálně ze situace

Mimoň Mitop: (111,2+125,7)*0,07=16,583 [A]

Celkem: A=16,583 [B]

 11 574I74 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+ TL. 50MM M2  236,900  313,72  74 320,27

SMA 11+

Plocha odečtena digitálně ze situace

Mimoň Mitop: 111,2+125,7=236,900 [A]

Celkem: A=236,900 [B]

 12 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  236,900  5,06  1 198,71

fr. 2/4, 1,5kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

PI: 111,2+125,7=236,900 [C]

Celkem: C=236,900 [D]

 13 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2  236,900  8,10  1 918,89

fr. 2/4 1,5 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

Mimoň Mitop: 

SMA: 111,2+125,7=236,900 [A]

Celkem: A=236,900 [B]

 14 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  228,800  969,47  221 814,74
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Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Autobusové zastávky, Mimoň

Autobusové zastávky, Mimoň

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 137.ZH

SO 137.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Lože fr. 4/8 tl. 30mm

Plocha odečtena digitálně ze situace

Mimoň ÚSP: 114,6+114,2=228,800 [A]

Celkem: A=228,800 [B]

Komunikace  698 870,705

Ostatní konstrukce a práce9

 15 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  122,300  336,99  41 213,88

Silniční betonový obrubník 250/150 lemující autobusový záliv. bet. lože C20/25nXF3

Délka odečtena ze situace.

Mimoň Mitop: 30,3=30,300 [A]

Mimoň ÚSP: 92=92,000 [B]

Celkem: A+B=122,300 [C]

 16 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  64,000  2 641,28  169 041,92

Nástupištní obrubníky 400/330/1000 vč. krajních přechodových bezbariérových 

obrub bet. lože C20/25nXF3

Délka odečtena digitálně ze situace

Mimoň Mitop: 32=32,000 [A]

Mimoň ÚSP: 32=32,000 [B]

Celkem: A+B=64,000 [C]

 17 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  23,352  1 275,10  29 776,14

Dvouřádek z žulových kostek do betonového lože C20/25nXF3

Plocha odečtena digitálně ze situace

Mimoň ÚSP: 0,21*55,5+0,21*55,7=23,352 [A]

Celkem: A=23,352 [B]

Ostatní konstrukce a práce  240 031,949
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Autobusové zastávky, Mimoň

Autobusové zastávky, Mimoň

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 137.ZH

SO 137.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 1 374 518,61Celkem:



Aspe Firma: Firma Strana: 1

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Kč 214 036,16Cena s daní:

Kč 37 146,77DPH:

Kč 176 889,39Cena celková:

Kč 178 298,09Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přeskládání chodníku podél II/268

Přeskládání chodníku podél II/268

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 146.ZV

Objekt: SO 146.ZV

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč 176 889,39Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Přeskládání chodníku podél II/268

Přeskládání chodníku podél II/268

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 146.ZV

SO 146.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 2 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  6,960  202,40  1 408,70

Hutněné asfaltové vrstvy (2,4t/m3)

k pol. 11313

2,9*2,4=6,960 [A]

Celkem: A=6,960 [B]

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 35 -6,960 -1 408,70

aktuální množství  0,00 0,000

 3 014102 5 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  28,783  202,40  5 825,68

Betonové obrubníky a dlažba (2,0t/m3)

k pol. 11348, 11352

Pol. 11348: 166,65*0,06*2=19,998 [A]

Pol. 11352: 109*0,0806=8,785 [B]

Celkem: A+B=28,783 [C]

 1 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  74,797  202,40  15 138,91

Suť ze sypkých vozovkových vrstev (1,9t/m3)

11348: 166,65*0,18=29,997 [A]

11332.1: 3,67=3,670 [B]

11332.2: 5,7=5,700 [C]

Celkem: (A+B+C)*1,9=74,797 [D]

Všeobecné konstrukce a práce  20 964,590

Zemní práce1

 4 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  2,900  553,55  1 605,30
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Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Přeskládání chodníku podél II/268

Přeskládání chodníku podél II/268

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 146.ZV

SO 146.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Stávající asfaltové sjezdy vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.3

Plocha odečtena digitálně ze situace

29*0,1=2,900 [A]

Celkem: A=2,900 [B]

 5 11332 1 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  3,670  227,73  835,77

U sjezdu na p.č. 860 

vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.2

Plocha odečtena digitálně ze situace

Pod asf. krytem v místě nového chodníku: 14,8*0,2=2,960 [A]

Pod asf. krytem v místě sjezdu z recyklátu: 14,2*0,05=0,710 [B]

Celkem: A+B=3,670 [C]

 6 11332 2 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  5,700  227,69  1 297,83

Odstranění stávajícího nezpevněného krytu vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.2

Plocha odečtena digitálně ze situace

Pod novým chodníkem u sjezdu na p.č.863: 8*0,3=2,400 [A]

Napojení sjezdu na p.č.863: 7*0,15=1,050 [B]

Napojení sjezdu na p.č.860: 15*0,15=2,250 [C]

Celkem: A+B+C=5,700 [D]

 7 11348 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ 

PODKLADU

M3  39,996  515,09  20 601,54

Odstranění chodníků vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden pro dlažbu v pol. 014102.5 a pro sypké vrstvy v pol. 

014102.2

Plocha odečtena digitálně ze situace

166,65*(0,06+0,18)=39,996 [A]

Celkem: A=39,996 [B]
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Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Přeskládání chodníku podél II/268

Přeskládání chodníku podél II/268

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 146.ZV

SO 146.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  109,000  86,02  9 376,18

vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v pol. 014102.5

Délka odečtena digitálně ze situace

109=109,000 [A]

Celkem: A=109,000 [B]

Zemní práce  33 716,621

Komunikace5

 9 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  26,585  697,28  18 537,19

ŠDB 0/63

Plocha odečtena digitálně ze situace

tl. 150mm pod chodníkem: (148,8+2,83)*0,15=22,745 [A]

tl. 200mm pod sjezdem: (14,4+4,8)*0,2=3,840 [B]

Celkem: A+B=26,585 [C]

 10 56363 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  34,300  120,43  4 130,75

Vč. Hutnění

Výškové napojení 2 sjezdů

Plocha odečtena digitálně ze situace

7+27,3=34,300 [A]

Celkem: A=34,300 [B]

 11 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  148,800  411,87  61 286,26

Lože fr. 4/8 tl. 30mm

Plocha odečtena digitálně ze situace

148,8=148,800 [A]

Celkem: A=148,800 [B]
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Přeskládání chodníku podél II/268

Přeskládání chodníku podél II/268

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 146.ZV

SO 146.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 12 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  14,400  502,95  7 242,48

Lože fr. 4/8 tl. 40mm

Plocha odečtena digitálně ze situace

(6*1,2)*2=14,400 [A]

Celkem: A=14,400 [B]

 13 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  2,830  799,47  2 262,50

Lože fr. 4/8 tl. 30mm

Plocha odečtena digitálně ze situace

1,87+(0,6*0,4)*4=2,830 [A]

Celkem: A=2,830 [B]

 14 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  4,800  937,10  4 498,08

Lože fr. 4/8 tl. 40mm

Plocha odečtena digitálně ze situace

(6*0,4)*2=4,800 [A]

Celkem: A=4,800 [B]

Komunikace  97 957,265

Ostatní konstrukce a práce9

 15 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  96,000  210,49  20 207,04

Betonový obrubník 250/50/1000 (500) vč. betonového lože C20/25nXF3

Délka odečtena digitálně ze situace

62+15+19=96,000 [A]

Celkem: A=96,000 [B]
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Přeskládání chodníku podél II/268

Přeskládání chodníku podél II/268

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 146.ZV

SO 146.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 16 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  12,000  336,99  4 043,88

Silniční betonový obrubník 250/150/1000 bet. lože C20/25nXF3

Vnější lemování sjezdů

Délka odečtena digitálně ze situace

6+6=12,000 [A]

Celkem: A=12,000 [B]

Ostatní konstrukce a práce  24 250,929

 176 889,39Celkem:



Aspe Firma: Firma Strana: 1

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Kč 517 920,62Cena s daní:

Kč 89 887,05DPH:

Kč 428 033,57Cena celková:

Kč 410 251,57Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dopravní značení

Dopravní značení

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 191.ZH

Objekt: SO 191.ZH

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč 428 033,57Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Firma Strana: 2

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 191.ZH

SO 191.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  62,000  336,99  20 893,38

Počet odečten z digit situace dle TP58

Z11a/b

Z11g

Z11a/b: 60=60,000 [A]

Z11g: 2=2,000 [B]

Celkem: A+B=62,000 [C]

 2 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  62,000  126,50  7 843,00

Odstranění směrových sloupků vč. odvozu a uložení na místo určené investorem

Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI

62=62,000 [A]

Celkem: A=62,000 [B]

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 36 -52,000 -6 578,00

aktuální množství  1 265,00 10,000

 3 91257 ODRAŽEČE PROTI ZVĚŘI KUS  0,000  406,00  0,00

Na všech Z11a/b. Doplnění odražečů proti zvěři dle požadavků PČR č.j. 

KRPL-3916-1/ČJ-2020-180106-01.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 2  60,000  24 360,00

aktuální množství  24 360,00 60,000

 3 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  4,000  2 590,68  10 362,72



Aspe Firma: Firma Strana: 3

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 191.ZH

SO 191.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Počet odečten z digit situace

Ocelové lisované s dvojitým ohybem z pozinkovaného plechu s plnými rohy.

A1a: 1=1,000 [A]

A1b: 1=1,000 [B]

P1: 1=1,000 [C]

P4: 1=1,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=4,000 [E]

 4 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  1,000  268,17  268,17

Počet odečten z digit situace

IZ4b "Ralsko" ve staničení 22,125 - pol. 914123

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

 5 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  6,000  156,86  941,16

Počet odečten z digit situace

vč. uskladnění u zhotovitele pro další použití

IZ4b bude zpětně namontováno - pol. 914122

6=6,000 [A]

Celkem: A=6,000 [B]

 6 914731 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A 

MONTÁŽ

KUS  14,000  3 815,54  53 417,56

Počet odečten z digit situace

Ocelové lisované s dvojitým ohybem z pozinkovaného plechu s plnými rohy

14=14,000 [A]

Celkem: A=14,000 [B]

 7 914733 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DEMONTÁŽ KUS  1,000  156,70  156,70

Počet odečten z digit situace

Stávající odstraňované DZ bude předáno správci komunikace vč. odvozu na místo 

určené investorem, předpoklad do 20 km



Aspe Firma: Firma Strana: 4

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 191.ZH

SO 191.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

 8 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO

KUS  11,000  1 032,22  11 354,42

Počet odečten z digit situace

Patky z bet. min. C25/30-XF2

Sloupky z ocelových žárově zinkovaných trubek

4+7=11,000 [A]

Celkem: A=11,000 [B]

 9 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  5,000  156,86  784,30

vč. odvozu samotných trubek na místo určené investorem, do 20 km. Součástí 

položky je. odvoz a likvidace betonových částí patek

Počet odečten z digit situace

5=5,000 [A]

Celkem: A=5,000 [B]

 10 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  582,292  115,37  67 179,03

1. fáze dopravního značení

Čerpáno na pokyn TDI

V1a (0,125) 58m: 58*0,125=7,250 [A]

V2b (1,5/1,5/0,25) 8m: (8/2)*0,25=1,000 [B]

V2b (3/1,5/0,125) 438m: (438*2/3)*0,125=36,500 [C]

V3 (3/1,5/0,125/0,125/0,125) 413m: (413+(2/3*413))*0,125=86,042 [D]

V4 (0,25) 1806: 1806*0,25=451,500 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=582,292 [F]

 11 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  582,292  354,18  206 236,18

Plochy odměřeny z digit. situace



Aspe Firma: Firma Strana: 5

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 191.ZH

SO 191.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

V1a (0,125) 58m: 58*0,125=7,250 [A]

V2b (1,5/1,5/0,25) 8m: (8/2)*0,25=1,000 [B]

V2b (3/1,5/0,125) 438m: (438*2/3)*0,125=36,500 [C]

V3 (3/1,5/0,125/0,125/0,125) 413m: (413+(2/3*413))*0,125=86,042 [D]

V4 (0,25) 1806: 1806*0,25=451,500 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=582,292 [F]

 12 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ 

SYMBOLY

KUS  15,000  2 054,33  30 814,95

Počet odečten z digit situace

V9b: 15=15,000 [A]

Celkem: A=15,000 [B]

Ostatní konstrukce a práce  428 033,579

 428 033,57Celkem:



Aspe Firma: Firma Strana: 1

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Kč 1 232 116,15Cena s daní:

Kč 213 838,34DPH:

Kč 1 018 277,81Cena celková:

Kč 987 206,31Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dopravní značení

Dopravní značení

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 193.ZH

Objekt: SO 193.ZH

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč 1 018 277,81Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Firma Strana: 2

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 193.ZH

SO 193.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  136,000  336,99  45 830,64

Počet odečten z digit situace dle TP58

Z11a/b

Z11g

Z11a/b: 108=108,000 [A]

Z11g: 28=28,000 [B]

Celkem: A+B=136,000 [C]

 2 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  136,000  126,50  17 204,00

Odstranění směrových sloupků vč. likvidace

Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI

136=136,000 [A]

Celkem: A=136,000 [B]

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 37 -101,000 -12 776,50

aktuální množství  4 427,50 35,000

 3 91257 ODRAŽEČE PROTI ZVĚŘI KUS  0,000  406,00  0,00

Na všech Z11a/b. Doplnění odražečů proti zvěři dle požadavků PČR č.j. 

KRPL-3916-1/ČJ-2020-180106-01.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 4  108,000  43 848,00

aktuální množství  43 848,00 108,000

 3 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  14,000  2 590,68  36 269,52



Aspe Firma: Firma Strana: 3

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 193.ZH

SO 193.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Počet odečten z digit situace

Ocelové lisované s dvojitým ohybem z pozinkovaného plechu s plnými rohy

IP6: 2=2,000 [A]

IS15a: 1=1,000 [B]

IZ4b: 1=1,000 [C]

IZ4a: 1=1,000 [D]

P1: 2=2,000 [E]

P2: 3=3,000 [F]

P6: 4=4,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=14,000 [H]

 4 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  15,000  156,86  2 352,90

Počet odečten z digit situace

Stávající odstraňované DZ bude předáno správci komunikace, vč. odvozu na místo 

určené investorem, předpoklad do 20 km

15=15,000 [A]

Celkem: A=15,000 [B]

 5 914331 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONT

KUS  2,000  2 317,43  4 634,86

Počet odečten z digit situace

Ocelové lisované s dvojitým ohybem z pozinkovaného plechu s plnými rohy

C4a: 2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

 6 914521 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A 

MONT

M2  6,020  6 173,08  37 161,94

3,5*1,72=6,020 [A]

Celkem: A=6,020 [B]

 7 914831 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A 

MONTÁŽ

KUS  2,000  1 801,33  3 602,66



Aspe Firma: Firma Strana: 4

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 193.ZH

SO 193.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Počet odečten z digit situace

Ocelové lisované s dvojitým ohybem z pozinkovaného plechu s plnými rohy

Z4b: 2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

 8 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO

KUS  8,000  1 032,22  8 257,76

Počet odečten z digit situace

Patky z bet. min. C25/30-XF2

Sloupky z ocelových žárově zinkovaných trubek

8=8,000 [A]

Celkem: A=8,000 [B]

 9 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  4,000  156,86  627,44

vč. odvozu samotných trubek na místo určené investorem, do 20 km. Součástí 

položky je. odvoz a likvidace betonových částí patek

Počet odečten z digit situace

4=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]

 10 914981 SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ KUS  2,000  22 371,65  44 743,30

Počet odečten z digit situace

IS9b=2x příhradová konstrukce

Patky z bet. min. C30/37-XF4

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

 11 915111 1 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  54,881  115,37  6 331,62

Plocha odečtena z digit situace

V13 (0,5/1,0/ohraničení 0,125): 37,368=37,368 [A]

V13 (0,5/0,5/ohraničení 0,125): 17,513=17,513 [B]

Celkem: A+B=54,881 [C]



Aspe Firma: Firma Strana: 5

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 193.ZH

SO 193.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 12 915111 2 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  1 582,817  115,37  182 609,60

1. fáze dopravního značení

Čerpáno na pokyn TDI

V1a (0,125) 245m: 245*0,125=30,625 [A]

V2a (3/6/0,125) 500m: 500/3*0,125=20,833 [B]

V2b (1,5/1,5/0,25) 68m: 68/2*0,25=8,500 [C]

V2b (3/1,5/0,125) 1967m: 1967*2/3*0,125=163,917 [D]

V3 (3/1,5/0,125/0,125/0,125) 50m: (50+(50*2/3))*0,125=10,417 [E]

V4 (0,25) 5325m: 5325*0,25=1 331,250 [F]

V5 3,25m: 3,25*0,5=1,625 [G]

V7a: 15,65=15,650 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=1 582,817 [I]

 13 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  1 582,817  354,18  560 602,13

Plocha odečtena z digit situace

V1a (0,125) 245m: 245*0,125=30,625 [A]

V2a (3/6/0,125) 500m: 500/3*0,125=20,833 [B]

V2b (1,5/1,5/0,25) 68m: 68/2*0,25=8,500 [C]

V2b (3/1,5/0,125) 1967m: 1967*2/3*0,125=163,917 [D]

V3 (3/1,5/0,125/0,125/0,125) 50m: (50+(50*2/3))*0,125=10,417 [E]

V4 (0,25) 5325m: 5325*0,25=1 331,250 [F]

V5 3,25m: 3,25*0,5=1,625 [G]

V7a: 15,65=15,650 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=1 582,817 [I]

 14 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ 

SYMBOLY

KUS  18,000  2 054,33  36 977,94

Počet odečten z digit situace

V9a: 8=8,000 [A]

V9b: 10=10,000 [B]

Celkem: A+B=18,000 [C]



Aspe Firma: Firma Strana: 6

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 193.ZH

SO 193.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce  1 018 277,819

 1 018 277,81Celkem:



Aspe Firma: Firma Strana: 1

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Kč 303 251,81Cena s daní:

Kč 52 630,48DPH:

Kč 250 621,33Cena celková:

Kč 250 621,33Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dopravní značení podél silnice II/268

Dopravní značení podél silnice II/268

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 194.1.ZH

Objekt: SO 194.1.ZH

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč 250 621,33Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Firma Strana: 2

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Dopravní značení podél silnice II/268

Dopravní značení podél silnice II/268

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 194.1.ZH

SO 194.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  26,000  2 590,66  67 357,16

Počet odečten z digit situace

Ocelové lisované s dvojitým ohybem z pozinkovaného plechu s plnými rohy

B1: 2=2,000 [A]

B13: 1=1,000 [B]

B24b: 2=2,000 [C]

C1: 4=4,000 [D]

E13: 3=3,000 [E]

P4: 5=5,000 [F]

IJ4a: 1=1,000 [G]

IP10a: 1=1,000 [H]

IS3c: 3=3,000 [I]

P2: 2=2,000 [J]

P6: 2=2,000 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=26,000 [L]

 2 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  7,000  156,86  1 098,02

Počet odečten z digit situace

Stávající odstraňované DZ bude předáno správci komunikace vč. odvozu na místo 

určené investorem, předpoklad do 20 km

7=7,000 [A]

Celkem: A=7,000 [B]

 3 914331 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONT

KUS  5,000  2 317,43  11 587,15

Počet odečten z digit situace

Ocelové lisované s dvojitým ohybem z pozinkovaného plechu s plnými rohy

C4a: 5=5,000 [A]

Celkem: A=5,000 [B]



Aspe Firma: Firma Strana: 3

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Dopravní značení podél silnice II/268

Dopravní značení podél silnice II/268

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 194.1.ZH

SO 194.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 914511 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 1 - DOD A 

MONT

M2  3,763  4 098,52  15 422,73

2,5*1,505=3,763 [A]

Celkem: A=3,763 [B]

 5 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO

KUS  17,000  1 032,22  17 547,74

Počet odečten z digit situace

Patky z bet. min. C25/30-XF2

Sloupek z ocelových žárově zinkovaných trubek

17=17,000 [A]

Celkem: A=17,000 [B]

 6 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  5,000  156,85  784,25

vč. odvozu samotných trubek na místo určené investorem, do 20 km. Součástí 

položky je. odvoz a likvidace betonových částí patek

Počet odečten z digit situace

5=5,000 [A]

Celkem: A=5,000 [B]

 7 914981 SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ KUS  2,000  22 364,83  44 729,66

Počet odečten z digit situace

IS9b= 2x příhradová konstrukce

Patky z bet. min. C30/37-XF4

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

 8 915111 1 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  27,579  115,37  3 181,79

Plocha odečtena z digit situace

V13 (0,5/0,5/ohraničení 0,125): 27,579=27,579 [A]

Celkem: A=27,579 [B]



Aspe Firma: Firma Strana: 4

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Dopravní značení podél silnice II/268

Dopravní značení podél silnice II/268

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 194.1.ZH

SO 194.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 915111 2 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  171,500  115,37  19 785,96

1. fáze dopravního značení

Čerpáno na pokyn TDI

V1a (0,125) 126m: 126*0,125=15,750 [A]

V2b (3/1,5/0,125) 64,5m: 64,5*2/3*0,125=5,375 [B]

V2b (1,5/1,5/0,25) 91m: 91/2*0,25=11,375 [C]

V2b (0,125/0,125/0,25) 72m: 72/2*0,25=9,000 [D]

V4 (0,25) 332,5m: 332,5*0,25=83,125 [E]

V7a: 36=36,000 [F]

V11a dl.33m: 87*0,125=10,875 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=171,500 [H]

 10 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  171,500  354,19  60 743,59

Plocha odečtena z digit situace

V11a dl. 33m (délka všech čar =120m)

V1a (0,125) 126m: 126*0,125=15,750 [A]

V2b (3/1,5/0,125) 64,5m: 64,5*2/3*0,125=5,375 [B]

V2b (1,5/1,5/0,25) 91m: 91/2*0,25=11,375 [C]

V2b (0,125/0,125/0,25) 72m: 72/2*0,25=9,000 [D]

V4 (0,25) 332,5m: 332,5*0,25=83,125 [E]

V7a: 36=36,000 [F]

V11a dl.33m: 87*0,125=10,875 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=171,500 [H]

 11 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ 

SYMBOLY

KUS  2,000  2 054,32  4 108,64

Počet odečten z digit situace

V9a: 2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

 12 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS  6,000  712,44  4 274,64

Počet odečten z digit situace
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Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Dopravní značení podél silnice II/268

Dopravní značení podél silnice II/268

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 194.1.ZH

SO 194.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Nápis BUS: 6=6,000 [B]

Celkem: B=6,000 [C]

Ostatní konstrukce a práce  250 621,339

 250 621,33Celkem:



Aspe Firma: Firma Strana: 1

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Kč 1 371 093,39Cena s daní:

Kč 237 958,36DPH:

Kč 1 133 135,03Cena celková:

Kč 1 100 333,53Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dopravní značení

Dopravní značení

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 195.ZH

Objekt: SO 195.ZH

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč 1 133 135,03Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Firma Strana: 2

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 195.ZH

SO 195.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  138,000  336,99  46 504,62

Počet odečten z digit situace dle TP58

Z11a/b

Z11g

Z11a/b: 116=116,000 [A]

Z11g: 22=22,000 [B]

Celkem: A+B=138,000 [C]

 2 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  138,000  126,50  17 457,00

Odstranění směrových sloupků vč. odvozu a uložení na místo určené investorem

Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI

138=138,000 [A]

Celkem: A=138,000 [B]

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 38 -113,000 -14 294,50

aktuální množství  3 162,50 25,000

 3 91257 ODRAŽEČE PROTI ZVĚŘI KUS  0,000  406,00  0,00

Na všech Z11a/b. Doplnění odražečů proti zvěři dle požadavků PČR č.j. 

KRPL-3916-1/ČJ-2020-180106-01.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 6  116,000  47 096,00

aktuální množství  47 096,00 116,000

 3 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  20,000  2 591,49  51 829,80



Aspe Firma: Firma Strana: 3

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 195.ZH

SO 195.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Počet odečten z digit situace

Ocelové lisované s dvojitým ohybem z pozinkovaného plechu s plnými rohy

A11: 1=1,000 [A]

A14: 1=1,000 [B]

E2d: 4=4,000 [C]

E3a: 1=1,000 [D]

E4: 1=1,000 [E]

IP6: 2=2,000 [G]

IS10c: 2=2,000 [I]

IS15a: 1=1,000 [J]

IZ4a: 1=1,000 [K]

IZ4b: 1=1,000 [L]

P1: 1=1,000 [M]

P2: 2=2,000 [P]

P4: 2=2,000 [N]

Celkem: A+B+C+D+E+G+I+J+K+L+M+P+N=20,000 [Q]

 4 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  13,000  156,86  2 039,18

Počet odečten z digit situace

Stávající odstraňované DZ bude předáno správci komunikace

13=13,000 [A]

Celkem: A=13,000 [B]

 5 914331 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONT

KUS  2,000  2 317,43  4 634,86

Počet odečten z digit situace

Ocelové lisované s dvojitým ohybem z pozinkovaného plechu s plnými rohy

C4a: 2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

 6 914521 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A 

MONT

M2  6,020  6 173,08  37 161,94

3,5*1,72=6,020 [A]

Celkem: A=6,020 [B]



Aspe Firma: Firma Strana: 4

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 195.ZH

SO 195.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 914831 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A 

MONTÁŽ

KUS  2,000  1 801,33  3 602,66

Počet odečten z digit situace

Ocelové lisované s dvojitým ohybem z pozinkovaného plechu s plnými rohy

Z4b: 2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

 8 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO

KUS  10,000  1 032,22  10 322,20

Počet odečten z digit situace

Patky z bet. min. C25/30-XF2

Sloupky z ocelových žárově zinkovaných trubek

10=10,000 [A]

Celkem: A=10,000 [B]

 9 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  4,000  156,86  627,44

vč. odvozu samotných trubek na místo určené investorem, do 20 km. Součástí 

položky je. odvoz a likvidace betonových částí patek

Počet odečten z digit situace

4=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]

 10 914981 SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ KUS  2,000  22 364,78  44 729,56

Počet odečten z digit situace

IS9b= 2x příhradová konstrukce

Patky z bet. min. C30/37-XF4

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

 11 915111 1 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  33,920  115,37  3 913,35

Plocha odečtena z digit situace



Aspe Firma: Firma Strana: 5

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 195.ZH

SO 195.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

V13 (0,5/1,0): 33,92=33,920 [A]

Celkem: A=33,920 [B]

 12 915111 2 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  1 833,833  115,37  211 569,31

1. fáze dopravního značení

Čerpáno na pokyn TDI

V1a (0,125) 70m: 70*0,125=8,750 [A]

V2b (1,5/1,5/0,25) 14m: 14/2*0,25=1,750 [B]

V2b (1,5/1,5/0,125) 44m: 44/2*0,125=2,750 [C]

V2b (3/1,5/0,125) 2896m: 2896*2/3*0,125=241,333 [D]

V3 (3/1,5/0,125/0,125/0,125) 60m: (60+(60*2/3))*0,125=12,500 [E]

V4 (0,25) 6203m: 6203*0,25=1 550,750 [F]

V7a: 16=16,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=1 833,833 [H]

 13 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  1 833,833  354,18  649 506,97

Plocha odečtena z digit situace

V1a (0,125) 70m: 70*0,125=8,750 [A]

V2b (1,5/1,5/0,25) 14m: 14/2*0,25=1,750 [B]

V2b (1,5/1,5/0,125) 44m: 44/2*0,125=2,750 [C]

V2b (3/1,5/0,125) 2896m: 2896*2/3*0,125=241,333 [D]

V3 (3/1,5/0,125/0,125/0,125) 60m: (60+(60*2/3))*0,125=12,500 [E]

V4 (0,25) 6203m: 6203*0,25=1 550,750 [F]

V7a: 16=16,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=1 833,833 [H]

 14 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ 

SYMBOLY

KUS  8,000  2 054,33  16 434,64

Počet odečten z digit situace

V9b: 8=8,000 [A]

Celkem: A=8,000 [B]
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Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 195.ZH

SO 195.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce  1 133 135,039

 1 133 135,03Celkem:



Aspe Firma: Firma Strana: 1

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Kč 1 397 308,70Cena s daní:

Kč 242 508,12DPH:

Kč 1 154 800,58Cena celková:

Kč 1 122 884,58Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dopravní značení

Dopravní značení

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 196.ZH

Objekt: SO 196.ZH

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč 1 154 800,58Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Firma Strana: 2

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 196.ZH

SO 196.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  138,000  336,99  46 504,62

Počet odečten z digit situace dle TP58

Z11a/b

Z11g

Z11a/b: 116=116,000 [A]

Z11g: 22=22,000 [B]

Celkem: A+B=138,000 [C]

 2 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  138,000  126,50  17 457,00

Odstranění směrových sloupků vč. odvozu a uložení na místo určené investorem

Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI

138=138,000 [A]

Celkem: A=138,000 [B]

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 39 -120,000 -15 180,00

aktuální množství  2 277,00 18,000

 3 91257 ODRAŽEČE PROTI ZVĚŘI KUS  0,000  406,00  0,00

Na všech Z11a/b. Doplnění odražečů proti zvěři dle požadavků PČR č.j. 

KRPL-3916-1/ČJ-2020-180106-01.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 8  116,000  47 096,00

aktuální množství  47 096,00 116,000

 3 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  20,000  2 590,68  51 813,60
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 196.ZH

SO 196.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Počet odečten z digit situace

Ocelové lisované s dvojitým ohybem z pozinkovaného plechu s plnými rohy

A10: 1=1,000 [A]

A12b: 1=1,000 [B]

A14: 1=1,000 [C]

E4: 1=1,000 [D]

IJ4a: 4=4,000 [E]

IS4b: 1=1,000 [F]

IS4c: 1=1,000 [O]

IS15a: 1=1,000 [G]

IZ4a: 1=1,000 [H]

IZ4b: 1=1,000 [I]

P1: 1=1,000 [J]

P2: 2=2,000 [K]

P4: 3=3,000 [L]

P6: 1=1,000 [M]

Celkem: A+B+C+D+E+F+O+G+H+I+J+K+L+M=20,000 [P]

 4 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  23,000  156,86  3 607,78

Počet odečten z digit situace

Stávající odstraňované DZ bude předáno správci komunikace vč. odvozu na místo 

určené investorem, předpoklad do 20 km

23=23,000 [A]

Celkem: A=23,000 [B]

 5 914231 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  2,000  3 815,19  7 630,38

Počet odečten z digit situace

Ocelové lisované s dvojitým ohybem z pozinkovaného plechu s plnými rohy (cca 

1,0x1,0m IP6+2xS7 na bílém pozadí)

Zachování rozměrů a vzhledu stávající značky

S7 v pol. 916111

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]



Aspe Firma: Firma Strana: 4

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 196.ZH

SO 196.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO

KUS  4,000  1 032,22  4 128,88

Počet odečten z digit situace

Patky z bet. min. C25/30-XF2

Sloupky z ocelových žárově zinkovaných trubek

4=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]

 7 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  3,000  157,02  471,06

vč. odvozu samotných trubek na místo určené investorem, do 20 km. Součástí 

položky je. odvoz a likvidace betonových částí patek

Počet odečten z digit situace

3=3,000 [A]

Celkem: A=3,000 [B]

 8 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  1 862,501  115,37  214 876,74

1. fáze dopravního značení

Čerpáno na pokyn TDI

V1a (0,125) 654m: 654*0,125=81,750 [A]

V2a (3/6/0,125) 288m: 288/3*0,125=12,000 [B]

V2b (3/1,5/0,125) 1516m: 1516*2/3*0,125=126,333 [C]

V2b (1,5/1,5/0,25) 104,5m: 104,5/2*0,25=13,063 [D]

V3 (3/1,5/0,125/0,125/0,125) 425m: (425+(425*2/3))*0,125=88,542 [E]

V4 (0,25) 5890m: 5890*0,25=1 472,500 [F]

V4 (0,5/0,5/0,25) 154,5m: 154,5/2*0,25=19,313 [G]

V5 3m: 3*0,5=1,500 [H]

V7a: 12,5=12,500 [I]

V11a dl.12m: 4*70*0,125=35,000 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=1 862,501 [K]

 9 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  1 862,501  354,18  659 660,60



Aspe Firma: Firma Strana: 5

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 196.ZH

SO 196.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Plocha odečtena z digit situace

V11a dl.12 (délka včech čar=70 m)

V1a (0,125) 654m: 654*0,125=81,750 [A]

V2a (3/6/0,125) 288m: 288/3*0,125=12,000 [B]

V2b (3/1,5/0,125) 1516m: 1516*2/3*0,125=126,333 [C]

V2b (1,5/1,5/0,25) 104,5m: 104,5/2*0,25=13,063 [D]

V3 (3/1,5/0,125/0,125/0,125) 425m: (425+(425*2/3))*0,125=88,542 [E]

V4 (0,25) 5890m: 5890*0,25=1 472,500 [F]

V4 (0,5/0,5/0,25) 154,5m: 154,5/2*0,25=19,313 [G]

V5 3m: 3*0,5=1,500 [H]

V7a: 12,5=12,500 [I]

V11a dl.12m: 4*70*0,125=35,000 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=1 862,501 [K]

 10 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ 

SYMBOLY

KUS  28,000  2 054,89  57 536,92

Počet odečten z digit situace

V9b: 28=28,000 [A]

Celkem: A=28,000 [B]

 11 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS  24,000  712,44  17 098,56

Počet odečten z digit situace

Nápis BUS: 4*6=24,000 [A]

Celkem: A=24,000 [B]

 12 916111 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DOD A MONTÁŽ KUS  4,000  10 524,61  42 098,44

Počet odečten z digit situace

Ocelové lisované s dvojitým ohybem z pozinkovaného plechu s plnými rohy (cca 

1,0x1,0m IP6+2xS7 na bílém pozadí)

Zachování rozměrů a vzhledu stávající značky

IP6 v pol. 914221

Napojení na stávající rozvod

2*2=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]



Aspe Firma: Firma Strana: 6

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 196.ZH

SO 196.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce  1 154 800,589

 1 154 800,58Celkem:



Aspe Firma: Firma Strana: 1

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Kč 1 245 226,71Cena s daní:

Kč 216 113,73DPH:

Kč 1 029 112,98Cena celková:

Kč 1 012 060,98Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dopravní značení

Dopravní značení

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 197.ZH

Objekt: SO 197.ZH

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč 1 029 112,98Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Firma Strana: 2

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 197.ZH

SO 197.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  68,000  336,99  22 915,32

Počet odečten z digit situace dle TP58

Z11a/b

Z11g

Z11a/b: 56=56,000 [A]

Z11g: 12=12,000 [B]

Celkem: A+B=68,000 [C]

 2 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  68,000  126,50  8 602,00

Odstranění směrových sloupků vč. odvozu a uložení na místo určené investorem

Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI

68=68,000 [A]

Celkem: A=68,000 [B]

 14 91257 ODRAŽEČE PROTI ZVĚŘI KUS  0,000  406,00  0,00

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 16  42,000  17 052,00

aktuální množství  17 052,00 42,000

 3 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS  4,000  1 052,46  4 209,84

Počet odečten z digit situace

Ocelové lisované s dvojitým ohybem z pozinkovaného plechu s plnými rohy

4=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]

 4 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  50,000  2 591,21  129 560,50

Počet odečten z digit situace



Aspe Firma: Firma Strana: 3

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 197.ZH

SO 197.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ocelové lisované s dvojitým ohybem z pozinkovaného plechu s plnými rohy

A12a: 2=2,000 [A]

A12b: 1=1,000 [AA]

A30: 2=2,000 [B]

A31a: 2=2,000 [C]

A31b: 2=2,000 [D]

A31c: 2=2,000 [E]

B2: 1=1,000 [F]

B20a: 2=2,000 [G]

B24a:  1=1,000 [H]

B24b: 1=1,000 [I]

E3a: 3=3,000 [J]

E7b: 2=2,000 [K]

IJ4a: 4=4,000 [M]

IJ7: 3=3,000 [N]

IP4b: 1=1,000 [O]

IP6: 2=2,000 [P]

IP10a: 1=1,000 [Q]

IS15a: 1=1,000 [R]

IZ4a: 2=2,000 [S]

IZ4b: 2=2,000 [T]

P1: 3=3,000 [U]

P2: 2=2,000 [V]

P4: 4=4,000 [W]

IP6+IP7: 4=4,000 [Y]  Užití jen se souhlasem TDI

Celkem: A+AA+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+Y=50,000 [AB]

 5 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  44,000  156,86  6 901,84

Počet odečten z digit situace

Stávající odstraňované DZ bude předáno správci komunikace vč. odvozu na místo 

určené investorem, předpoklad do 20 km

44=44,000 [A]

Celkem: A=44,000 [B]



Aspe Firma: Firma Strana: 4

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 197.ZH

SO 197.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 914431 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

KUS  2,000  8 045,30  16 090,60

Počet odečten z digit situace

Ocelové lisované s dvojitým ohybem z pozinkovaného plechu s plnými rohy

IZ8a: 1=1,000 [A]

IZ8b: 1=1,000 [B]

Celkem: A+B=2,000 [C]

 7 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO

KUS  20,000  1 032,22  20 644,40

Počet odečten z digit situace

Patky z bet. min. C25/30-XF2

Sloupek z ocelových žárově zinkovaných trubek

18=18,000 [A]

2=2,000 [B]  Užití jen se souhlasem TDI (IP6+IP7)

Celkem: A+B=20,000 [C]

 8 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  10,000  156,89  1 568,90

vč. odvozu samotných trubek na místo určené investorem, do 20 km. Součástí 

položky je. odvoz a likvidace betonových částí patek

Počet odečten z digit situace

10=10,000 [A]

Celkem: A=10,000 [B]

 9 915111 1 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  147,458  115,37  17 012,23

V13 (0,5/0,5/ohraničení 0,125): 147,458=147,458 [A]

Celkem: A=147,458 [B]

 10 915111 2 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  1 490,105  115,37  171 913,41

1. fáze dopravního značení

Čerpáno na pokyn TDI



Aspe Firma: Firma Strana: 5

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 197.ZH

SO 197.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

V1a (0,125) 1061m: 1061*0,125=132,625 [A]

V2b (1,5/1,5/0,25) 178m: 178/2*0,25=22,250 [B]

V2b (3/1,5/0,125) 962m: 962*2/3*0,125=80,167 [C]

V3 (3/1,5/0,125/0,125/0,125) 462m: (462+(462*2/3))*0,125=96,250 [D]

V4 (0,25) 4341m: 4341*0,25=1 085,250 [E]

V4 (0,5/0,5/0,25) 90,5m: 90,5/2*0,25=11,313 [F]

V5 2,5m: 2,5*0,5=1,250 [G]

V7a: 12=12,000 [H]

V7b: 2*7/2*0,25=1,750 [I]

V8b: 12,25=12,250 [K]

V11a dl.12m: 4*70*0,125=35,000 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+K+J=1 490,105 [L]

 11 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  1 490,105  354,17  527 750,49

Plocha odečtena z digit situace

V11a dl. 12m (délka včech čar=70m)

V1a (0,125) 1061m: 1061*0,125=132,625 [A]

V2b (1,5/1,5/0,25) 178m: 178/2*0,25=22,250 [B]

V2b (3/1,5/0,125) 962m: 962*2/3*0,125=80,167 [C]

V3 (3/1,5/0,125/0,125/0,125) 462m: (462+(462*2/3))*0,125=96,250 [D]

V4 (0,25) 4341m: 4341*0,25=1 085,250 [E]

V4 (0,5/0,5/0,25) 90,5m: 90,5/2*0,25=11,313 [F]

V5 2,5m: 2,5*0,5=1,250 [G]

V7a: 12=12,000 [H]

V7b: 2*7/2*0,25=1,750 [I]

V8b: 12,25=12,250 [K]

V11a dl.12m: 4*70*0,125=35,000 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+K+J=1 490,105 [L]

 12 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ 

SYMBOLY

KUS  33,000  2 054,33  67 792,89

Počet odečten z digit situace



Aspe Firma: Firma Strana: 6

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 197.ZH

SO 197.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

V9a: 3=3,000 [A]

V9b: 30=30,000 [B]

Celkem: A+B=33,000 [C]

 13 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS  24,000  712,44  17 098,56

Počet odečten z digit situace

Nápis BUS: 4*6=24,000 [A]

Celkem: A=24,000 [B]

Ostatní konstrukce a práce  1 029 112,989

 1 029 112,98Celkem:



Aspe Firma: Firma Strana: 1

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Kč 18 125 812,60Cena s daní:

Kč 3 145 802,19DPH:

Kč 14 980 010,41Cena celková:

Kč 5 959 012,83Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekonstrukce mostu ev. č. 268-013

Rekonstrukce mostu ev. č. 268-013

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 207.1.ZH

Objekt: SO 207.1.ZH

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč 14 980 010,41Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Firma Strana: 2

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce mostu ev. č. 268-013

Rekonstrukce mostu ev. č. 268-013

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 207.1.ZH

SO 207.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  68,740  202,40  13 912,98

suť ze sypkých vozovkových vrstev 1,9t/m3

pol 11332

36,179=36,179 [A]

A*1,9=68,740 [B]

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 14  6,215  1 257,92

aktuální množství  15 170,89 74,955

 5 014102 7 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  840,232  202,40  170 062,96

suť z lomového kamene na MC 2,6t/m3

pol 96613

323,166=323,166 [A]

A*2,6=840,232 [B]

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  782,132  182,16  142 473,17

zemina 2,0t/m3

pol 13173, 13273, 12373

13173: 280,866=280,866 [A]

12373: 110,2=110,200 [C] (Čerpáno se souhlasem TDI)

Celkem: (A+C)*2,0=782,132 [D]

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 24  1 324,318  241 237,77

aktuální množství  383 710,93 2 106,450

 4 014102 6 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  116,058  202,40  23 490,14



Aspe Firma: Firma Strana: 3

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce mostu ev. č. 268-013

Rekonstrukce mostu ev. č. 268-013

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 207.1.ZH

SO 207.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

suť ze žb konstrukcí  2,5t/m3

pol 96616

46,423=46,423 [A]

A*2,5=116,058 [B]

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 14  16,442  3 327,86

Dodatek č. 5ZBV 24  67,200  13 601,28

aktuální množství  40 419,28 199,700

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  66,440  202,40  13 447,46

suť ze živičných vozovkových vrstev 2,4t/m3

pol 11333

pol 97817

27,453*2,4=65,887 [A]

138,343*4,0/1000=0,553 [B]

Celkem: A+B=66,440 [C]

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 14 -30,487 -6 170,57

aktuální množství  7 276,89 35,953

 83 014102 9 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  0,000  202,40  0,00

dřevo z původních základů mostu

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 24  204,750  41 441,40
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aktuální množství  41 441,40 204,750

 96 02610 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL  0,000  35 100,00  0,00

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 24  2,000  70 200,00

aktuální množství  70 200,00 2,000

 91 02710 2 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY DEN  0,000  1 632,23  0,00

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 24  224,000  365 619,52

aktuální množství  365 619,52 224,000

 92 02710 3 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY - 

M.PROVIZORIUM

DEN  0,000  1 632,23  0,00

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 24  120,000  195 867,60

aktuální množství  195 867,60 120,000

 88 027121 PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ M2  0,000  220,00  0,00

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 24  272,000  59 840,00
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aktuální množství  59 840,00 272,000

 89 027123 PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRUŠENÍ M2  0,000  110,00  0,00

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 24  272,000  29 920,00

aktuální množství  29 920,00 272,000

 98 027411 PROVIZORNÍ MOSTY - MONTÁŽ M2  0,000  4 095,74  0,00

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 24  109,980  450 449,49

aktuální množství  450 449,49 109,980

 97 027412 1 PROVIZORNÍ MOSTY - NÁJEMNÉ DEN  0,000  4 446,00  0,00

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 24  120,000  533 520,00

aktuální množství  533 520,00 120,000

 99 027413 PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ M2  0,000  3 510,64  0,00

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 24  109,980  386 100,19

aktuální množství  386 100,19 109,980
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 85 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL  0,000  27 500,00  0,00

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 24  2,000  55 000,00

aktuální množství  55 000,00 2,000

 86 02851 PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU KPL  0,000  38 500,00  0,00

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 24  1,000  38 500,00

aktuální množství  38 500,00 1,000

 105 02943 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  0,000  175 000,00  0,00

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 24  1,000  175 000,00

aktuální množství  175 000,00 1,000

 93 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ DEN  0,000  3 264,46  0,00

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 24  224,000  731 239,04

aktuální množství  731 239,04 224,000

 10 11529 PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1200MM M  34,000  2 580,55  87 738,70
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Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění 

příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo 

délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

svedení potoku do provizorního plastového zatrubnění min. 2x DN 1200 včetně 

sypaných hrázek z nepropustného materiálu u ústí trouby

včetně uvedení do původního stavu po dokončení prací

17*2=34,000 [A]

Celkem: A=34,000 [B]

Všeobecné konstrukce a práce  3 837 076,890

Zemní práce1

 6 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  36,179  227,69  8 237,60

podkladní vrstvy tl 350 mm 

vč. odvozu na skládku

skládkovné pol 014102.2

předpol mostu: 7,08*6,4*0,35+7,08*8,2*0,35=36,179 [B]

Celkem: B=36,179 [C]

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 14  3,271  744,77

Dodatek č. 5ZBV 24  14,519  3 305,83

aktuální množství  12 288,20 53,969

 7 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  11,352  496,88  5 640,58

vrstvy po odfrézování 30 mm 

vč. odvozu na skládku

skládkovné pol 014102.3
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nad deskou: 7,08*13,25*0,03=2,814 [A]

předpol mostu: 7,08*6,4*0,15+7,08*8,2*0,03=8,538 [B]

Celkem: A+B=11,352 [C]

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 14  3,123  1 551,76

Dodatek č. 5ZBV 24  9,139  4 540,99

aktuální množství  11 733,32 23,614

 8 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  27,453  1 111,00  30 500,28

tl. 110 mm 

Plocha odečtena digitálně ze situace

Materiál bude povinně odkoupen zhotovitelem, včetně dopravy, viz. smlouva o 

provedení stavby.

nad deskou: 7,08*13,25*0,11=10,319 [A]

předpol mostu: 7,08*(6,0+2,0+3,0)*2*0,11=17,134 [B]

Celkem: A+B=27,453 [C]

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 24  23,484  26 090,72

aktuální množství  56 591,01 50,937

 9 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  58,200  141,67  8 245,19

mezi vozovkou a obrubou 20x40 mm

vč. odvozu a likvidace

Délka odečtena digitálně ze situace

(25,1+2,0+2,0)*2=58,200 [A]

Celkem: A=58,200 [B]
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 81 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  0,000  92,00  0,00

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 24  1 008,000  92 736,00

aktuální množství  92 736,00 1 008,000

 11 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  110,200  167,99  18 512,50

Výkop pod základem v případě neúnosného podloží, vč. odvozu na skládku

Uložení v pol. 17120, poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Plocha odečtena digitálně ze situace

Čerpání jen se souhlasem TDI.

(2*55,1)*1=110,200 [A]

Celkem: A=110,200 [B]

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 24  37,873  6 362,29

aktuální množství  24 874,78 148,073

 12 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  501,912  88,04  44 188,33

zemina pro zpětné zásypy vhodná dle ČSN 736133 

zásyp jam pod drenáž 

obsyp opěr - svahové kužele 

zásyp za opěrami

94,835=94,835 [A]

286,151=286,151 [B]

120,926=120,926 [C]

Celkem: A+B+C=501,912 [D]

 87 12773 VYKOPÁVKY POD VODOU TŘ I M3  0,000  322,00  0,00
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ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 24  193,550  62 323,10

aktuální množství  62 323,10 193,550

 13 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  280,866  208,47  58 552,14

vč. odvozu na skládku

skládkovné pol 014102.1

odkop v oblasti stř. pil do nadklenbí (pod žb desku): ((2,59*7,30)-3,14*2,59*2,59/4*2)*6,83=57,203 [A]

odkop v oblasti opěry Mimoň: (9,5*2,59-3,14*2,59*2,59/4)*6,83=132,086 [B]

odkop v oblasti opěry Ralsko: (7,21*2,59-3,14*2,59*2,59/4)*6,83=91,577 [C]

Celkem: A+B+C=280,866 [D]

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 24  200,401  41 777,60

aktuální množství  100 329,73 481,267

 14 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  340,331  56,67  19 286,56

vnější obsyp opěr a křídel - svahové kužele, 

obsyp opěr Ralsko a Mimoň z čela

zemina vhodná dle ČSN 736133, hutnění po 300 mm, 95% PS

3,5*4,955/2*8,25*4=286,151 [A]

(1,1*1,0+1,5*0,6)*9,0+(0,76*3,0+2,9*0,6)*9,0=54,180 [C]

Celkem: A+C=340,331 [D]

 15 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  391,066  16,19  6 331,36

pol 13173, 13273, 12373

13173: 280,866=280,866 [A]

12373: 110,2=110,200 [C] (Čerpáno se souhlasem TDI)

Celkem: A+C=391,066 [D]
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ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 24  662,159  10 720,35

aktuální množství  17 051,71 1 053,225

 16 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  215,761  107,27  23 144,68

do úrovně rubové drenáže zeminou z výkopku vhodnou dle ČSN 736133

zásyp za opěrou dle ČSN 736133

hutnění po vrstvách 300mm Id=0,75

((4,35+2,45)*1,8/2+(1,75+0,6)*1,0/2)*(3,25+3,25)*2=94,835 [A]

(4,6+5,16)*1,77/2*(3,5+3,5)*2=120,926 [B]

Celkem: A+B=215,761 [C]

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 24  43,705  4 688,24

aktuální množství  27 832,92 259,466

 17 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  101,914  615,28  62 705,65

podkladní klín a ochranný zásyp ŠDA 0/32  ČSN EN 13285

hutnění po 300 mm  ID=0,85

((7,15+6,8)*0,8/2+1,75*0,6+1,12*1,16/2)*(3,5+3,5)*2=101,914 [A]

Celkem: A=101,914 [B]

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 24  250,447  154 095,03

aktuální množství  216 800,68 352,361

Zemní práce  694 281,531
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Základy2

 18 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  1,170  2 590,68  3 031,10

drenáž rubu opěr VL 4 204.1

300 x 300 mm

0,3*0,3*(3,25+3,25)*2=1,170 [A]

Celkem: A=1,170 [B]

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 14  0,018  46,63

aktuální množství  3 077,73 1,188

 19 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3  0,161  80 250,10  12 920,27

k odvodňovacím trubičkám

(0,5*0,5*2+12*0,15)*0,035*2=0,161 [A]

Celkem: A=0,161 [B]

 20 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  181,670  54,64  9 926,45

drenážní geokompozit na rub opěr dle TP97 a TKP21

opěry: 2*3,34*8,0=53,440 [A]

úložné prahy: 2*0,75*8,0=12,000 [B]

závěrné  zídky:2*(0,2+0,25)*8,0=7,200 [G]

křídla: 4*(5,05*7,03-7,03*0,0249*7,03/2-0,835*1,0-2,5*1,885-2,5*1,665/2)=109,030 [E]

Celkem: A+B+G+E=181,670 [H]

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 14  12,630  690,10

Dodatek č. 5ZBV 24  280,000  15 299,20
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aktuální množství  25 915,75 474,300

 94 22112 PILOTY BERANĚNÉ ZE ŽELEZOBETO. DÍLCŮ M3  0,000  37 100,00  0,00

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 24  53,760  1 994 496,00

aktuální množství  1 994 496,00 53,760

 75 23217A ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ 

(PLOCHA)

M2  0,000  2 460,00  0,00

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 24  336,000  826 560,00

aktuální množství  826 560,00 336,000

 76 23717A ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE M2  0,000  865,00  0,00

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 24  336,000  290 640,00

aktuální množství  290 640,00 336,000

 77 23968 TĚSNĚNÍ PODZEMNÍCH STĚN ZE ZEMIN M3  0,000  2 270,00  0,00

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 24  40,392  91 689,84
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aktuální množství  91 689,84 40,392

 82 26123 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

II D DO 150MM

M  0,000  1 460,00  0,00

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 24  39,000  56 940,00

aktuální množství  56 940,00 39,000

 95 264128 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 600MM M  0,000  1 450,00  0,00

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 24  796,000  1 154 200,00

aktuální množství  1 154 200,00 796,000

 90 264139 VRTY PRO PILOTY TŘ I D DO 700MM M  0,000  1 630,00  0,00

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 24  14,000  22 820,00

aktuální množství  22 820,00 14,000

 21 27157 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  110,200  681,07  75 053,91

ŠP polštář pod základem v případě neúnosného podloží. 

Čerpání jen se souhlasem TDI.

(2*55,1)*1=110,200 [A]

Celkem: A=110,200 [B]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 24 -37,494 -25 536,04

aktuální množství  49 517,88 72,706

 101 27212 ZÁKLADY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH M3  0,000  9 880,00  0,00

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 24  10,800  106 704,00

aktuální množství  106 704,00 10,800

 22 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  20,800  3 369,90  70 093,92

Patní prahy lemující odlážděný břeh ze všech 3 stran, min. C25/30-XF3.

Břeh Ralsko: (4+13+4)*0,5*1,05=11,025 [A]

Břeh Mimoň: (2+13+2)*0,5*1,15=9,775 [B]

Celkem: A+B=20,800 [C]

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 24 -20,800 -70 093,92

aktuální množství  0,00 0,000

 23 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3  103,400  3 653,25  377 746,05

základové pasy žb C 25/30 XF3

pod opěry: 2*2,8*1,0*9,0=50,400 [A]

pod křídla: 2*2*5,3*1,0*2,5=53,000 [C]

Celkem: A+C=103,400 [D]



Aspe Firma: Firma Strana: 16

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce mostu ev. č. 268-013

Rekonstrukce mostu ev. č. 268-013

Stavba:
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I-ROP JÚ

SO 207.1.ZH
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 14 -31,000 -113 250,75

aktuální množství  264 495,30 72,400

 24 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  9,306  26 817,50  249 563,66

B 500B, 90 kg/m3

103,4*0,09=9,306 [A]

Celkem: A=9,306 [B]

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 14 -2,646 -70 959,11

aktuální množství  178 604,55 6,660

 25 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  58,500  97,15  5 683,28

těsnící folie přechodové zony opěr  VL4 201.07

2*4,5*(3,25+3,25)=58,500 [A]

Celkem: A=58,500 [B]

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 14  8,700  845,21

aktuální množství  6 528,48 67,200

Základy  5 085 109,802

Svislé konstrukce3
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 26 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  312,000  132,57  41 361,84

kotva římsy po 1,0m VL4 402.02

6,5kg/ks

24*2*6,5=312,000 [A]

Celkem: A=312,000 [B]

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 14 -143,000 -18 957,51

aktuální množství  22 404,33 169,000

 27 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  20,582  9 613,82  197 871,64

C 30/37 XF4

okapní drážka 15/15

kotvy po 1,0 m

(0,8*0,7-0,5*0,3)*25,1*2=20,582 [A]

Celkem: A=20,582 [B]

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 14 -3,665 -35 234,65

aktuální množství  162 636,99 16,917

 28 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  3,087  27 222,19  84 034,90

150 kg/m3

20,582*0,15=3,087 [A]

Celkem: A=3,087 [B]

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 14 -1,648 -44 862,17
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aktuální množství  39 172,73 1,439

 29 333221 OBKLAD MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL KVÁDROVÝ A ŘÁDKOVÝ M3  15,384  7 954,17  122 366,95

obklad opěr kamenným zdivem tl 300 mm do MC25 XF3

použity kvádry z kce mostu, připevnění pomocí kotevních trnů z ocel 10505 prům. 

8, dl. 0,56m, 17ks/m2, vč. PKO

8*0,3*(3,34+3,07)=15,384 [A]

Celkem: A=15,384 [B]

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 24 -15,384 -122 366,95

aktuální množství  0,00 0,000

 30 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 

(B37)

M3  147,134  5 302,75  780 214,82

C 30/37 XF2

opěry: 2*3,34*8,0*0,95=50,768 [A]

úložné prahy: 2*1,3*0,75*8,0=15,600 [B]

závěrné  zídky:2*(0,885*0,55-0,295*0,5-0,25*0,25/2)*8,0 =4,928 [C]

křídla: 4*(5,05*7,03-7,03*0,0249*7,03/2-0,835*1,0-2,5*1,885-2,5*1,665/2)*0,7-0,2*0,2/2*6,03*4=75,838 [E]

Celkem: A+B+C+E=147,134 [F]

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 14  1,292  6 851,15

aktuální množství  787 065,97 148,426

 31 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  14,713  26 817,50  394 565,88

B500B, 100 kg/m3

včetně výztuže  vrub kloubu
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147,134*0,1=14,713 [A]

Celkem: A=14,713 [B]

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 14 -1,043 -27 970,65

aktuální množství  366 595,23 13,670

Svislé konstrukce  1 377 875,253

Vodorovné konstrukce4

 32 420324 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3  13,065  3 400,26  44 424,40

C25/30 XF2

uloženy na vrubovém kloubu

2*4,02*(3,25+3,25)*0,25=13,065 [A]

Celkem: A=13,065 [B]

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 14  0,121  411,43

aktuální množství  44 835,83 13,186

 74 420364 VÝZTUŽ PŘECHOD DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10425, B420B T  0,000  26 200,00  0,00

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 14  1,575  41 265,00

aktuální množství  41 265,00 1,575

 33 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  75,890  9 006,63  683 513,15
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žb deska C30/37 XF2

okapní drážka 15/30 150 mm od kraje dle VL4 306.01

hrany 15/15

příčníky:8,0*0,8*1,0*2=12,800 [A]

deska: (8,0*0,8-2*1,5*0,45/2)*(13,02-2*1,0)=63,090 [B]

Celkem: A+B=75,890 [C]

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 14 -3,764 -33 900,96

aktuální množství  649 612,20 72,126

 34 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  9,107  29 651,05  270 032,11

B 500B

75,89*0,12=9,107 [A]

Celkem: A=9,107 [B]

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 14  2,252  66 774,16

aktuální množství  336 806,28 11,359

 35 42838 KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE M  22,500  1 173,90  26 412,75

vrubový kloub přechodových desek  - VL 4 302.01

vrubový kloub uložení žb desky mostovky

3,25+3,25=6,500 [A]

8,0+8,0=16,000 [B]

Celkem: A+B=22,500 [C]

 36 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  26,190  2 398,39  62 813,83

podkladní beton C12/15 X0 tl 150 mm



Aspe Firma: Firma Strana: 21

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce mostu ev. č. 268-013

Rekonstrukce mostu ev. č. 268-013

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 207.1.ZH

SO 207.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

základů: (2*2*5,5*2,7+ 2*(9,2-2,7)*3,0)*0,15=14,760 [C]

přech desek: 4,0*6,7*0,15=4,020 [E]

pod drenáž: 1,9*0,3*(3,25+3,25)*2=7,410 [F]

Celkem: C+E+F=26,190 [G]

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 14 -1,792 -4 297,91

aktuální množství  58 515,92 24,398

 37 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  8,927  2 712,11  24 211,01

pod dlažbu z LK  C 20/25n XF3 tl. 100 mm

pod dlažbu LK: 

opěra Ralsko: (0,29*1,78+1,07*0,55/2+0,82*0,55+0,2*0,4)*2*0,1=0,268 [A]

opěra Mimoň: (1,27*0,4+0,36*0,48/2+0,8*0,3+0,8*0,6/2)*2*0,1=0,215 [B]

skluzy: 0,4*(9,65+9,65+10,6+10,6)*1,2*0,1=1,944 [G]

Odláždění břehů: (3,5+1,5)*13*0,1=6,500 [H]

Celkem: A+B+G+H=8,927 [I]

 38 45145 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY CEMENTOVÉ M3  0,045  3 652,81  164,38

fabion drenážní trubky MC 10

0,075*0,075/2*8,0*2=0,045 [A]

Celkem: A=0,045 [B]

 40 45157 2 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  8,927  738,75  6 594,82

ŠTP 0/32  tl. 100 mm

pod dlažbu LK: 

opěra Ralsko: (0,29*1,78+1,07*0,55/2+0,82*0,55+0,2*0,4)*2*0,1=0,268 [A]

opěra Mimoň: (1,27*0,4+0,36*0,48/2+0,8*0,3+0,8*0,6/2)*2*0,1=0,215 [B]

skluzy: 0,4*(9,65+9,65+10,6+10,6)*1,2*0,1=1,944 [G]

Odláždění břehů: (3,5+1,5)*13*0,1=6,500 [H]

Celkem: A+B+G+H=8,927 [I]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 14  0,250  184,69

aktuální množství  6 779,51 9,177

 39 45157 1 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  17,550  738,75  12 965,06

obsyp fólie ŠP 0-8  tl 2x150 mm

2*4,5*(3,25+3,25)*0,3=17,550 [A]

Celkem: A=17,550 [B]

 41 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  60,000  979,60  58 776,00

zásyp koryta kamenivo ČSN 736133

Žula

(5,0+0,5+0,5)*1,0*(9,0+0,5+0,5)=60,000 [A]

Celkem: A=60,000 [B]

 42 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  17,855  4 705,72  84 020,63

tl dlažby 200  mm

Žula

opěra Ralsko: (0,29*1,78+1,07*0,55/2+0,82*0,55+0,2*0,4)*2*0,2=0,537 [A]

opěra Mimoň: (1,27*0,4+0,36*0,48/2+0,8*0,3+0,8*0,6/2)*2*0,2=0,430 [B]

skluzy: 0,4*(9,65+9,65+10,6+10,6)*1,2*0,2=3,888 [C]

Odlážděníbřehů: (3,5+1,5)*13*0,2=13,000 [E]

Celkem: A+B+C+E=17,855 [F]

Vodorovné konstrukce  1 344 364,574

Komunikace5

 43 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3  14,351  1 760,85  25 269,96

SC C8/10  tl. 170 mm  předmostí
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

6,03*7,0*2*0,17=14,351 [A]

Celkem: A=14,351 [B]

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 14  1,119  1 970,39

Dodatek č. 5ZBV 24  26,880  47 331,65

aktuální množství  74 572,00 42,350

 44 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  21,105  697,25  14 715,46

ŠDA fr. 0/63 tl. 250 mm

předmostí

6,03*7,0*2*0,25=21,105 [A]

Celkem: A=21,105 [B]

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 24  206,810  144 198,27

aktuální množství  158 913,73 227,915

 45 572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2  84,420  24,29  2 050,56

PI-C 1,50 kg/m2 předmostí

6,03*7,0*2=84,420 [A]

Celkem: A=84,420 [B]

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 24  168,000  4 080,72

aktuální množství  6 131,28 252,420
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 46 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  217,420  11,13  2 419,88

PS-C 0,4 kg/m2

most : 13,0*7,0=91,000 [A]

předmostí: 6,03*7,0*2=84,420 [B]

fréza: 7,0*3,0*2=42,000 [C]

Celkem: A+B+C=217,420 [D]

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 14  43,680  486,16

aktuální množství  2 906,04 261,100

 47 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  217,420  15,18  3 300,44

PS-CP 0,3 kg/m2

most: 13,0*7,0=91,000 [A]

předmostí: 6,03*7,0*2=84,420 [B]

fréza: 3,0*7,0*2=42,000 [C]

Celkem: A+B+C=217,420 [D]

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 14  43,680  663,06

aktuální množství  3 963,50 261,100

 100 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2  0,000  221,00  0,00

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 24  280,000  61 880,00

aktuální množství  61 880,00 280,000
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 48 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2  91,000  231,75  21 089,25

ACL 16+ na mostě

13,0*7,0=91,000 [A]

Celkem: A=91,000 [B]

 49 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2  126,420  322,82  40 810,90

ACL 16+ 70mm

předmostí: 6,03*7,0*2=84,420 [A]

fréza: 7,0*3,0*2=42,000 [C]

Celkem: A+C=126,420 [D]

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 14  43,680  14 100,78

aktuální množství  54 911,68 170,100

 50 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

60MM

M2  84,420  259,06  21 869,85

ACP 16+  tl. 60 mm   předmostí

6,03*7,0*2=84,420 [A]

Celkem: A=84,420 [B]

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 14  43,680  11 315,74

aktuální množství  33 185,59 128,100

 51 574I54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM M2  91,000  233,77  21 273,07

SMA 11+ PMB 45/80-60 
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na mostě

13,0*7,0=91,000 [A]

Celkem: A=91,000 [B]

 52 574I74 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+ TL. 50MM M2  126,420  313,72  39 660,48

SMA 11+ PMB 45/80-60

předmostí: 6,03*7,0*2=84,420 [A]

fréza: 3,0*7,0*2=42,000 [C]

Celkem: A+C=126,420 [D]

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 14  43,680  13 703,29

aktuální množství  53 363,77 170,100

 53 575C43 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM M2  91,000  420,99  38 310,09

MA 11 IV  tl 35 mm

13,0*7,0=91,000 [A]

Celkem: A=91,000 [B]

 54 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  84,420  5,06  427,17

fr. 2/4, 1,5 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

předmostí: 6,03*7,0*2=84,420 [A]

Celkem: A=84,420 [B]

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 14  43,680  221,02

aktuální množství  648,19 128,100
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 55 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2  217,420  8,10  1 761,10

fr. 2/4, 1,5 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

předmostí: 6,03*7,0*2=84,420 [A]

fréza: 3,0*7,0*2=42,000 [C]

most: 13,0*7,0=91,000 [D]

Celkem: A+C+D=217,420 [E]

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 14  43,680  353,81

aktuální množství  2 114,91 261,100

Komunikace  533 263,105

Přidružená stavební výroba7

 78 709511 PODPŮRNÉ A POMOCNÉ KONSTRUKCE OCELOVÉ Z PROFILŮ 

SVAŘOVANÝCH A ŠROUBOVANÝCH BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

KG  0,000  233,00  0,00

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 24  2 045,000  476 485,00

aktuální množství  476 485,00 2 045,000

 56 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  254,748  105,24  26 809,68

1x ALP + 2xALN 0,3 kg/m3
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opěry: 2*3,34*8,0=53,440 [A]

úložné prahy: 2*0,75*8,0=12,000 [B]

závěrné  zídky:2*(0,2+0,25)*8,0=7,200 [G]

křídla: 4*(5,05*7,03-7,03*0,0249*7,03/2-0,835*1,0-2,5*1,885-2,5*1,665/2)+(1,5+1,885)*0,7*4+3,0*0,7*4=126,908 [E]

základy: 1,0*5,3*4+1,0*2,5*4+1,0*8,0*2+4,0*1,0*2=55,200 [H]

Celkem: A+B+G+E+H=254,748 [I]

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 14  54,780  5 765,05

aktuální množství  32 574,73 309,528

 57 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  128,000  671,95  86 009,60

přetažená na obou koncích 1,0m na přech desku s přesahy 2x240+20 mm

13,0*8,0+1,0*2*8,0+(2*0,24+0,02)*2*8,0=128,000 [A]

Celkem: A=128,000 [B]

 58 711462 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  48,192  671,95  32 382,61

(0,5+0,15+0,31)*25,1*2=48,192 [A]

Celkem: A=48,192 [B]

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 14 -23,232 -15 610,74

aktuální množství  16 771,87 24,960

 79 74B830 OCELOVÁ KONSTRUKCE NESTANDARDNÍ KG  0,000  146,00  0,00

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 24  387,000  56 502,00



Aspe Firma: Firma Strana: 29

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce mostu ev. č. 268-013

Rekonstrukce mostu ev. č. 268-013

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 207.1.ZH

SO 207.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  56 502,00 387,000

 59 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  6,500  322,82  2 098,33

kce mostovky pod římsou

tab č.5 TKP 31

0,25*13*2=6,500 [A]

Celkem: A=6,500 [B]

 60 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  16,566  373,42  6 186,08

hrana římsy 

tab č.5 TKP 31

25,1*2*(0,15+0,03+0,15)=16,566 [A]

Celkem: A=16,566 [B]

Přidružená stavební výroba  676 627,617

Potrubí8

 61 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  18,000  250,97  4 517,46

HDPE DN 150 (SN 8)

2*9,0=18,000 [A]

Celkem: A=18,000 [B]

 62 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M  174,600  151,80  26 504,28

3x v každé římse,   chránička  94/110

(25,1+2,0+2,0)*2*3=174,600 [A]

Celkem: A=174,600 [B]

Potrubí  31 021,748

Ostatní konstrukce a práce9
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 63 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  43,710  147,75  6 458,15

demontáž stávajícího zábradlí včetně odvozu na místo určené investorem.

Předpoklad odvozu do 20 km

1,17+18,67+1,57+22,3=43,710 [A]

Celkem: A=43,710 [B]

 64 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  56,000  3 481,22  194 948,32

atypické madlo s náběhem, uchyceným na silniční sloupek svodidla, v=1,1m

PKO SKA  C4+K8  kombinovaný metalizace + nátěr (RAL 7011)

levé: 28,0=28,000 [A]

pravé: 28,0=28,000 [B]

Celkem: A+B=56,000 [C]

 102 911EC2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)

M  0,000  669,00  0,00

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 24  64,000  42 816,00

aktuální množství  42 816,00 64,000

 103 911EC3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM

M  0,000  704,00  0,00

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 24  64,000  45 056,00

aktuální množství  45 056,00 64,000

 104 911EC9 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - NÁJEM MDEN  0,000  9,10  0,00
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ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 24  7 680,000  69 888,00

aktuální množství  69 888,00 7 680,000

 65 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS  6,000  712,44  4 274,64

geodetická značka čepová   VL4 509,01

6=6,000 [A]

Celkem: A=6,000 [B]

 66 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  161,368  323,83  52 255,80

chodníkové obruby 250/100/1000 do lože C 20/25n  XF3

výměry digi z výkresu C.7.4

0,35+1,46+0,92+0,7+0,45+0,35+0,92+1,46+0,45+0,7+0,35+1,29+1,27+0,32+0,35+1,29+1,27+0,32=14,220 [A]

(9,9+9,65+9,65+9,9+10,62+10,62+10,59+10,59)/0,554=147,148 [B]

Celkem: A+B=161,368 [C]

 67 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  6,000  336,99  2 021,94

chodníkové obruby 300/100/1000 do lože C 20/25n XF3

výměry digi výkres C.7.4

1,0+1,0+2,0+2,0=6,000 [A]

Celkem: A=6,000 [B]

 68 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  17,200  133,59  2 297,75

řezaná spára š 20 mm

2*8,6=17,200 [A]

Celkem: A=17,200 [B]
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 69 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

800MM2

M  75,400  107,27  8 088,16

zálivka řezané spáry

zálivky podél obrub

2*8,6=17,200 [A]

(25,1+2,0+2,0)*2=58,200 [C]

Celkem: A+C=75,400 [D]

 70 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ 

OCELI

KUS  4,000  1 437,02  5 748,08

2x2ks do úžlabí

4=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 14  2,000  2 874,04

aktuální množství  8 622,12 6,000

 71 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  323,166  1 811,45  585 399,05

klenbová konstrukce mostu včetně  křídel,  základů a opevnění svahů vč. odvozu 

na skládku

včetně podpěrné skruže kleneb

skládkovné pol 014102.7

základy: 2,0*1,25*6,83+3,34*1,00*6,83+2,0*1,25*6,83=56,962 [A]

ledolamy: (1,755*1,0*2,3)*2=8,073 [B]

kce od paty klenby dolů: 3,3*1,2*6,83+2,4*1,2*6,83+6,5*1,2*6,83=99,991 [C]

poprsní zdi: 2*(20,4*3,0výška do vrcholu klenby-2,3*2,3*3,14*2)*0,8předpokl šíř=44,766 [D]

klenby na š vrcholnice:2*3,14*2,3*0,8*6,83=78,922 [E]

zděné patníky: 0,762*0,3*1,2+0,703*0,345*1,2+0,7*0,3*1,2+0,366*0,73*1,2=1,138 [F]

křídla a opevnění svahů: 4,76*3,95*0,5+2,41*3,9*0,5+1,15*3,95*0,5+4,01*3,9*0,5+1,2*4,45*0,5+2,9*4,45*0,5=33,314 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=323,166 [H]
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 72 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  46,423  4 796,79  222 681,38

žb deska nad klenbami 

římsy mostu 

vč. odvozu na skládku

skládkovné pol 014102.6

13,25*0,22*8,03+13,25*(0,52-0,22)/2*8,03=39,367 [A]

0,54*0,5*19,23+0,41*0,2*22,73=7,056 [C]

Celkem: A+C=46,423 [D]

 84 96617 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA M3  0,000  1 210,00  0,00

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 24  102,375  123 873,75

aktuální množství  123 873,75 102,375

 80 966181 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 1KM T  0,000  3 770,00  0,00

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 24  2,432  9 168,64

aktuální množství  9 168,64 2,432

 73 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  138,343  162,93  22 540,22

vč. odvozu na skládku

skládka pol 014102.3

7,08*19,54=138,343 [A]

Celkem: A=138,343 [B]

Ostatní konstrukce a práce  1 400 389,929
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 14 980 010,41Celkem:
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Kč 30 612,42Cena s daní:

Kč 5 312,90DPH:

Kč 25 299,52Cena celková:

Kč 25 299,52Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekonstrukce mostu ev.č. 268-013

Rekonstrukce mostu ev.č. 268-013

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 207.1.ZV

Objekt: SO 207.1.ZV

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč 25 299,52Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  25 299,52  25 299,52

ochrana 1 sloupu NN ČEZ dle požadavku správce ( zvýšený patní práh)

dočasná ochrana vodovodu dle požadavku správce

přeložení kabelů CETIN do mostní římsy

ochrana dvou neidentifikovaných kabelových vedení pod římsou

Ochrana nadzemního horkovodu

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Všeobecné konstrukce a práce  25 299,520

 25 299,52Celkem:
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SO 207.2.ZH

Objekt: SO 207.2.ZH
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SOUPIS PRACÍ

Kč 1 466 653,45Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  27,314  202,40  5 528,35

suť ze sypkých vozovkových vrstev 1,9t/m3

pol 11332

14,376*1,9=27,314 [A]

Celkem: A=27,314 [B]

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 15 -5,462 -1 105,51

aktuální množství  4 422,84 21,852

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  48,016  182,16  8 746,59

zemina 2,0t/m3

pol 13173

24,008*2,0=48,016 [A]

Celkem: A=48,016 [B]

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 15  81,860  14 911,62

aktuální množství  23 658,21 129,876

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  5,695  202,40  1 152,67

suť ze živičných vpzpvkových vrstev 2,4t/m3

pol 11333

2,24*2,4=5,376 [A]

70,895*4,5/1000=0,319 [C]

Celkem: A+C=5,695 [D]

ZBV:
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SO 207.2.ZH

SO 207.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Dodatek č. 2ZBV 15  0,043  8,70

aktuální množství  1 161,37 5,738

 4 014102 6 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  40,248  202,40  8 146,20

suť ze žb konstrukcí 2,5t/m3

pol 96616

16,099*2,5=40,248 [A]

Celkem: A=40,248 [B]

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 15  0,624  126,30

Dodatek č. 5ZBV 25  8,338  1 687,61

aktuální množství  9 960,10 49,210

 54 02851 PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU KPL  0,000  33 220,00  0,00

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 25  1,000  33 220,00

aktuální množství  33 220,00 1,000

Všeobecné konstrukce a práce  72 422,520

Zemní práce1

 5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  14,376  227,69  3 273,27

předpolí mostu tl. 350 mm 

vč. odvozu na skládku
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skládkovné pol 014102.2

předpolí mostu: 2*2,5*8,215*0,35=14,376 [B]

Celkem: B=14,376 [C]

 6 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  2,240  496,88  1 113,01

zbytek na mostovce po frézování a předpolí mostu 

vč. odvozu na skládku

skládkovné pol 014102.3

na mostě: 8,63*8,215*0,02=1,418 [A]

předpolí mostu: 2*2,5*8,215*0,02=0,822 [B]

Celkem: A+B=2,240 [C]

 7 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  10,190  1 111,00  11 321,09

tl. 80 mm na mostě

tl. 110 mm na předpolí

Plocha odečtena digitálně ze situace

Materiál bude povinně odkoupen zhotovitelem, včetně dopravy, viz. smlouva o 

provedení stavby.

na mostě: 8,63*8,215*0,08=5,672 [A]

předpolí mostu: 2*2,5*8,215*0,11=4,518 [B]

Celkem: A+B=10,190 [C]

 8 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  17,800  141,67  2 521,73

podél říms 20 x 40

vč. odvozu a likvidace

Délka odečtena digitálně ze situace

2*8,9=17,800 [A]

Celkem: A=17,800 [B]

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 15  10,000  1 416,70
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aktuální množství  3 938,43 27,800

 9 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3  40,973  2 145,40  87 903,47

pročištění dna koryta 10 m před a za mostem včetně pod mostem

vč. odvozu a likvidace

(10,35+10,0+10,0)*4,5*0,3=40,973 [A]

Celkem: A=40,973 [B]

 10 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  24,008  454,38  10 908,76

práce výhradně ručně, kabely CETIN vč. odvozu na skládku

skládkovné pol 014102.1

(8,67*1,0*0,8+8,67*1,0*0,8/2)*2=20,808 [A]

sondy: 1,0*1,0*0,8*4=3,200 [C]

Celkem: A+C=24,008 [D]

 11 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  20,808  16,19  336,88

20,808=20,808 [A]

 12 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  20,808  615,28  12 802,75

ŠDA 0/63  ČSN EN 13285 - zásyp za opěry

hutnění po 300 mm  ID=0,85

(8,67*1,0*0,8+8,67*1,0*0,8/2)*2=20,808 [A]

Celkem: A=20,808 [B]

Zemní práce  131 597,661

Základy2

 13 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  2,108  2 590,68  5 461,15

obetonování drenážní trubky za opěrami VL4 204.01

0,3*0,3*23,42=2,108 [A]

Celkem: A=2,108 [B]
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 14 285392 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

16MM DO VRTŮ

KUS  266,000  320,80  85 332,80

trny pr. 12 mm délky 250 mm do vrtu pr. 16 mm hl 150 mm do cementové zálivky

14*19=266,000 [A]

Celkem: A=266,000 [B]

 15 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  10,458  97,15  1 015,99

0,63*2*8,3=10,458 [A]

Celkem: A=10,458 [B]

Základy  91 809,942

Svislé konstrukce3

 16 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  117,000  132,57  15 510,69

kotva římsy vlepovací 6,5 kg/ks, po 1,0 m  VL4 402.02

9*2*6,5=117,000 [A]

Celkem: A=117,000 [B]

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 15  13,000  1 723,41

aktuální množství  17 234,10 130,000

 17 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  5,906  9 613,82  56 779,22

římsa monolit C 30/37 XF4 s okapničkou

(0,6*0,3+0,69*0,22)*8,9*2=5,906 [A]

Celkem: A=5,906 [B]

ZBV:
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Dodatek č. 2ZBV 15 -0,014 -134,59

aktuální množství  56 644,63 5,892

 18 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  0,620  27 222,34  16 877,85

ocel B500 B, 105 kg/m3

5,906*0,105=0,620 [A]

Celkem: A=0,620 [B]

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 15 -0,081 -2 205,01

aktuální množství  14 672,84 0,539

Svislé konstrukce  88 551,573

Vodorovné konstrukce4

 53 425115 POSUN MOST POLÍ ŠÍŘ DO 10M HMOT DO 200T NA VZD DO 1M KUS  0,000  94 000,00  0,00

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 25  1,000  94 000,00

aktuální množství  94 000,00 1,000

 19 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  1,983  2 793,07  5 538,66

lože pro dlažbu z LK    C 20/25n XF3    tl. 100 mm

2*(0,68*2,4+0,9*0,62+1,36*0,65/2)+(0,6*1,19/0,5)+(0,68*1,51/0,5)+0,76*0,83+0,5*0,98+3,32*0,63/0,5+0,47*0,6/2+0,77*0,85+1,04*0,5+0,5*0,57

+3,48*0,6/0,5=19,826 [A]

A*0,1=1,983 [B]
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 20 451325 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) M3  6,722  3 359,77  22 584,37

spádový a vyrovnávací beton na mostovce C 25/30 XF2

(0,915*0,035/2*2+0,07*0,915*2+3,75*0,095/2*2+0,07*3,75)*8,63=6,722 [A]

Celkem: A=6,722 [B]

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 15  9,071  30 476,47

Dodatek č. 5ZBV 25  1,938  6 511,23

aktuální množství  59 572,08 17,731

 21 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  5,120  738,75  3 782,40

ŠTP 4/16  podsyp dlažby  LK   tl. 100 mm

ŠTP 0/8 vrstvy pro uložení těsnící fólie 2x150 mm

(2*(0,68*2,4+0,9*0,62+1,36*0,65/2)+(0,6*1,19/0,5)+(0,68*1,51/0,5)+0,76*0,83+0,5*0,98+3,32*0,63/0,5+0,47*0,6/2+0,77*0,85+1,04*0,5+0,5*0,57

+3,48*0,6/0,5)*0,1=1,983 [A]

10,458*2*0,15=3,137 [B]

Celkem: A+B=5,120 [C]

 22 457366 VÝZTUŽ VYROVNÁVACÍHO A SPÁDOVÉHO BETONU Z KARI SÍTÍ T  0,636  25 299,53  16 090,50

sítě KARI 8/100/100  7,9 kg/m2

(9,335*8,63)*7,9/1000=0,636 [A]

Celkem: A=0,636 [B]

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 15  0,992  25 097,13

aktuální množství  41 187,63 1,628

 23 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  3,965  4 705,92  18 658,97
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přechodová oblast říms tl. 200 mm

Žula

2*(0,68*2,4+0,9*0,62+1,36*0,65/2)+(0,6*1,19/0,5)+(0,68*1,51/0,5)+0,76*0,83+0,5*0,98+3,32*0,63/0,5+0,47*0,6/2+0,77*0,85+1,04*0,5+0,5*0,57

+3,48*0,6/0,5=19,826 [A]

A*0,2=3,965 [B]

Vodorovné konstrukce  222 739,744

Komunikace5

 24 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3  4,233  1 760,85  7 453,68

SC C8/10  tl. 170 mm  předmostí

1,5*2*8,3*0,17=4,233 [A]

Celkem: A=4,233 [B]

 25 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  6,433  697,25  4 485,41

ŠDA fr. 0/63 tl. 250 mm

předmostí

1,55*8,3*2*0,25=6,433 [A]

Celkem: A=6,433 [B]

 26 572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2  24,900  24,29  604,82

PI-C 1,50 kg/m2 předmostí

1,5*2*8,3=24,900 [A]

Celkem: A=24,900 [B]

 27 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  26,062  11,13  290,07

PS-C 0,4 kg/m2

1,57*2*8,3=26,062 [A]

Celkem: A=26,062 [B]

 28 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  88,130  15,18  1 337,81
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PS-CP 0,3 kg/m2

na mostě: 8,0*7,8=62,400 [A]

předmostí: 1,55*2*8,3=25,730 [B]

Celkem: A+B=88,130 [C]

 29 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2  26,062  322,82  8 413,33

ACL 16+ 70mm

1,57*2*8,3=26,062 [A]

Celkem: A=26,062 [B]

 30 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

60MM

M2  25,730  259,06  6 665,61

ACP 16+  tl. 60 mm   předmostí

1,55*2*8,3=25,730 [A]

Celkem: A=25,730 [B]

 31 574I54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM M2  62,400  233,77  14 587,25

SMA 11+  PMB 45/80-60

na mostě

8,0*7,8=62,400 [A]

Celkem: A=62,400 [B]

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 15  6,640  1 552,23

aktuální množství  16 139,48 69,040

 32 574I74 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+ TL. 50MM M2  26,560  313,72  8 332,40

SMA 11+ PMB 45/80-60

předpolí mostu: 1,6*2*8,3=26,560 [A]

Celkem: A=26,560 [B]
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 33 575C53 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM M2  62,400  469,56  29 300,54

LA MA11  IV  tl. 40 mm

8,0*7,8=62,400 [A]

Celkem: A=62,400 [B]

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 15  6,640  3 117,88

aktuální množství  32 418,42 69,040

 34 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  24,900  5,06  125,99

fr. 2/4, 1,5 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

1,5*2*8,3=24,900 [A]

Celkem: A=24,900 [B]

 35 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2  88,960  8,10  720,58

fr. 2/4, 1,5 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

předpolí mostu: 1,6*2*8,3=26,560 [A]

most: 8,0*7,8=62,400 [B]

Celkem: A+B=88,960 [C]

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 15  6,640  53,78

aktuální množství  774,36 95,600

Komunikace  87 041,385

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
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 36 626112 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 20MM

M2  112,842  1 538,19  173 572,44

průměrná tl. 20 mm

včetně pasivace případně odhalené výztuže

podhled: 6,7*9,375=62,813 [B]

boky: (0,5+0,03+0,04)*7,5*2=8,550 [C]

opěry: čela9,375*(1,0+0,9)+boky((0,965*0,9+0,54*0,5)*2+(0,965*1,06+0,582*0,51)*2)+rub opěr(1,0*9,375*2)=41,479 [D]

Celkem: B+C+D=112,842 [E]

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 15  4,127  6 348,11

aktuální množství  179 920,55 116,969

 37 626212 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 20MM

M2  80,561  1 538,21  123 919,74

průměrná tl. 20 mm

včetně pasivace případně odhalené výztuže

vrch desky: 8,63*9,335=80,561 [A]

Celkem: A=80,561 [B]

 38 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2  112,842  163,94  18 499,32

podhled: 6,7*9,375=62,813 [B]

boky: (0,5+0,03+0,04)*7,5*2=8,550 [C]

opěry: čela9,375*(1,0+0,9)+boky((0,965*0,9+0,54*0,5)*2+(0,965*1,06+0,582*0,51)*2)+rub opěr(1,0*9,375*2)=41,479 [D]

Celkem: B+C+D=112,842 [E]

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 15  4,127  676,58

aktuální množství  19 175,90 116,969
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 39 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2  112,842  243,89  27 521,04

podhled: 6,7*9,375=62,813 [B]

boky: (0,5+0,03+0,04)*7,5*2=8,550 [C]

opěry: čela9,375*(1,0+0,9)+boky((0,965*0,9+0,54*0,5)*2+(0,965*1,06+0,582*0,51)*2)+rub opěr(1,0*9,375*2)=41,479 [D]

Celkem: B+C+D=112,842 [E]

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 15  4,127  1 006,53

aktuální množství  28 527,57 116,969

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  351 543,766

Přidružená stavební výroba7

 40 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  19,224  514,09  9 882,87

pod římsou s přesahem 150 mm

(0,68+0,25+0,15)*8,9*2=19,224 [A]

Celkem: A=19,224 [B]

 41 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  80,906  671,95  54 364,79

NAIP, TKP 21

8,63*9,375=80,906 [A]

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 15  4,500  3 023,78

aktuální množství  57 388,56 85,406
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Rekonstrukce mostu ev. č. 268-014

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 207.2.ZH

SO 207.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 42 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  5,340  373,42  1 994,06

římsa u vozovky 300 mm

8,9*2*0,3=5,340 [A]

Celkem: A=5,340 [B]

Přidružená stavební výroba  69 265,497

Potrubí8

 43 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  23,420  250,97  5 877,72

HDPE DN 150

drenáž za opěrami vyvedená do boku opěr

2*0,7+10,6 OP Mimoň+(0,93+1,03+0,23+6,91+0,58+0,85+0,89)OP Ralsko=23,420 [A]

Celkem: A=23,420 [B]

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 15  1,250  313,71

aktuální množství  6 191,43 24,670

Potrubí  6 191,438

Ostatní konstrukce a práce9

 44 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  32,030  4 715,83  151 048,03

zábradelní svodidlo se svislou výplní , zadržení min H2, H=1,1m

SKA  C4+K8, životnost 30(V), povlak kombinovaný metalizace + nátěr (RAL 7011)

Typ svodidla podléhá schválení investora

(17,050+0,985*2)+13,01=32,030 [A]

Celkem: A=32,030 [B]

ZBV:
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 207.2.ZH

SO 207.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Dodatek č. 2ZBV 15  0,090  424,42

aktuální množství  151 472,46 32,120

 45 9117C3 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM

M  28,350  294,49  8 348,79

demontáž stávajícího svod zábradlí

odvoz na místo určené investorem, předpoklad do 20 km

15,44+12,91=28,350 [A]

Celkem: A=28,350 [B]

 46 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  32,270  323,83  10 449,99

Betonový obrubník 250/100/1000 vč. betonového lože C20/25nXF3

Délka odečtena digitálně ze situace

0,73+0,83+1,0+0,7+3,97/0,5+2,21/0,5+1,61+0,75+0,6+0,76+0,83+0,98+0,7+3,14/0,5+0,75+1,69+1,0+0,7=32,270 [A]

Celkem: A=32,270 [B]

 47 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  8,460  336,99  2 850,94

Betonový obrubník 300/150/1000 vč. betonového lože C20/25nXF3

Délka odečtena digitálně ze situace

2,5+0,9+0,83+0,9+0,83+2,5=8,460 [A]

Celkem: A=8,460 [B]

 48 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  16,600  133,59  2 217,59

řezaná spára š= 20 mm

8,3*2=16,600 [A]

Celkem: A=16,600 [B]

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 15  27,840  3 719,15
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 207.2.ZH

SO 207.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  5 936,74 44,440

 49 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

800MM2

M  16,600  107,27  1 780,68

zálivka řezané spáry 20x40 mm

zálivky podél obrub

8,3*2=16,600 [A]

8,9*2=17,800 [C]

Celkem: A=16,600 [B]

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 15  27,840  2 986,40

aktuální množství  4 767,08 44,440

 50 938542 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 

BARŮ

M2  193,403  274,25  53 040,77

tlak vody bude stanoven na základě referenčního vzorku

pož pevnost podkladových vrstev 1,5 MPa

vrch desky: 8,63*9,335=80,561 [A]

podhled: 6,7*9,375=62,813 [B]

boky: (0,5+0,03+0,04)*7,5*2=8,550 [C]

opěry: čela9,375*(1,0+0,9)+boky((0,965*0,9+0,54*0,5)*2+(0,965*1,06+0,582*0,51)*2)+rub opěr(1,0*9,375*2)=41,479 [D]

Celkem: A+B+C+D=193,403 [E]

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 15  3,749  1 028,16

aktuální množství  54 068,94 197,152

 51 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  16,099  4 796,79  77 223,52
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 207.2.ZH

SO 207.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

žb vyrovnávací vrstva mostovky

žb římsy 

vč. odvozu na skládku

skládkovné pol 014102.6

8,215*8,63*0,16=11,343 [A]

(0,28*0,82+0,6*0,1)*8,965+(0,22*0,815+0,6*0,1)*9,025=4,756 [C]

Celkem: A+C=16,099 [D]

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 15  0,250  1 199,20

Dodatek č. 5ZBV 25  3,335  15 997,29

aktuální množství  94 420,01 19,684

 52 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  70,895  162,93  11 550,92

hydroizolace

vč. odvozu na skládku

skládkovné pol 014102.3

8,215*8,63=70,895 [A]

Celkem: A=70,895 [B]

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 15  9,968  1 624,09

aktuální množství  13 175,01 80,863

Ostatní konstrukce a práce  345 489,969

 1 466 653,45Celkem:
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Kč 5 312,90DPH:
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FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekonstrukce mostu ev. č. 268-014

Rekonstrukce mostu ev. č. 268-014

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 207.2.ZV

Objekt: SO 207.2.ZV

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč 25 299,52Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Stavba:

Objekt:
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I-ROP JÚ

SO 207.2.ZV

SO 207.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  25 299,52  25 299,52

telekomunikační kabel CETIN - ochrana dle požadavků správce

elektrické vedení ČEZ - ochranné pásmo

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Všeobecné konstrukce a práce  25 299,520

 25 299,52Celkem:
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Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 307.1.ZV

Objekt: SO 307.1.ZV

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč 2 142 452,98Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 307.1.ZV

SO 307.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  233,250  50,60  11 802,45

uložení v místě realizace

(1300+65+190)*0,15=233,250 [A]

Celkem: A=233,250 [B]

 2 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  601,170  88,04  52 927,01

natěžení ornice  k rozprostření pol. k pol. 18222

natěžení zeminy ke zpětnému zásypu k pol. 17411

vč. dopravy na místo pokládky

1555*0,15=233,250 [A]

367,92=367,920 [B]

Celkem: A+B=601,170 [C]

 3 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  367,920  251,99  92 712,16

s urovnáním dna v předepsaném profilu a spádu, odvoz do 500 m se složením, 

vytřídění, naložení a odvoz zpět 500 m k zásypu rýh

93*2,6*(0,85-0,15)=169,260 [A]

9*2,6*(2,25-0,15)=49,140 [B]

11*2,6*(2,75-0,15)=74,360 [C]

3*2,6*(2,25-0,15)=16,380 [D]

17*2,6*(1,05-0,15)=39,780 [E]

rozš pro šachty 15*1=15,000 [F]

čelo vyústění 4*0,5*2=4,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=367,920 [H]

 4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  601,170  16,19  9 732,94

uložení ornice v místě do 50 m

uložení výkopku rýhy do 50 m

233,25=233,250 [A]

367,92=367,920 [B]

Celkem: A+B=601,170 [C]
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Stavba:
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Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 307.1.ZV

SO 307.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  367,920  107,27  39 466,78

zhutnění po vrstvách , zpětné použití výkopku pol 132731

zásyp rýhy-výkop   367,92=367,920 [A]

odp lože štěrk  -54,75=-54,750 [B]

odp obsyp   -242,06*0,8=- 193,648 [C]

odpočet potr: -3,14*0,6*0,6/4*265=-74,889 [F]

navýšení stáv terénu  323,287=323,287 [D]

Celkem: A+B+C+F+D=367,920 [G]

 6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  201,345  615,28  123 883,55

hutnění po vrstvách

kamenivo pro obsyp potrubí max 22 mm zrnitost

rozdíl bilance potřeby zásypu ŠDA 0/32

obsyp potrubí kam do 22mm  133*2,6*0,7=242,060 [A]

odpočet potrubí  -133*2*3,14*0,35*0,35=- 102,317 [B]

doplnění ŠDA  429,522-183,96*2=61,602 [C]

Celkem: A+B+C=201,345 [D]

 7 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  1 555,000  31,37  48 780,35

1300+65+190=1 555,000 [A]

Celkem: A=1 555,000 [B]

 8 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  1 555,000  14,17  22 034,35

osivo směs jetelotravní

1555=1 555,000 [A]

Celkem: A=1 555,000 [B]

 9 184D11 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ JEHLIČNATÝCH S BALEM VÝŠKY KMENE 

DO 0,8M

KUS  5,000  442,23  2 211,15

rezerva pro výsadbu poškozených stromků

čerpání  pouze na příkaz  TDI

5=5,000 [A]

Celkem: A=5,000 [B]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 307.1.ZV

SO 307.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 184E2 PŘESAZOVÁNÍ STROMŮ KUS  5,000  2 823,42  14 117,10

přesazení malých jehličnanů podél ohrady

5=5,000 [A]

Celkem: A=5,000 [B]

 11 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3  40,000  395,69  15 827,60

2*20=40,000 [A]

Celkem: A=40,000 [B]

 12 18710 OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE M3  233,250  50,60  11 802,45

(1300+65+190)*0,15=233,250 [A]

Celkem: A=233,250 [B]

Zemní práce  445 297,891

Základy2

 13 26A14 VRTY PRO SLOUPKY OPLOCENÍ TŘ. TĚŽITELNOSTI I D DO 300MM M  37,100  336,99  12 502,33

vrty pro osazení sloupků oplocení 300 mm

6*0,7=4,200 [A]

47*0,7=32,900 [C]

Celkem: A+C=37,100 [D]

 14 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  1,026  780,31  800,60

ŠDA 0/32

čelo vyústění   7,6*0,9*0,15=1,026 [A]

Celkem: A=1,026 [B]

 15 27211 ZÁKLADY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH M3  2,940  6 274,28  18 446,38

základová zeď z tvárnic betonových (ztracené bednění) včetně výplně z betonu C 

16/20
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Zatrubněné vyvedení silničního příkopu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 307.1.ZV

SO 307.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

čelo vyústění  7,00*1,4*0,3=2,940 [A]

Celkem: A=2,940 [B]

 16 272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) M3  2,621  2 944,87  7 718,50

obetonování sloupků oplocení

6*(0,15*0,15*3,14)*0,7=0,297 [A]

47*0,15*0,15*3,14*0,7=2,324 [B]

Celkem: A+B=2,621 [C]

 17 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3  0,300  3 541,93  1 062,58

dobetonování prostupů pro potrubí C16/20

0,3=0,300 [A]

Celkem: A=0,300 [B]

 18 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  2,190  3 936,61  8 621,18

základy čela vyůstění C 30/37 XF2

7,3*0,5*0,6=2,190 [A]

Celkem: A=2,190 [B]

 19 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  0,410  26 817,50  10 995,18

předpoklad 80kg/m3

výztuž základů   (0,6*0,5*7,3)*0,080=0,175 [A]

výztuž zákl zdí  (1,4*7,0*0,3)*0,08=0,235 [C]

 Celkem: A+C=0,410 [D]

Základy  60 146,752

Svislé konstrukce3

 20 33817 SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH T  0,409  60 820,06  24 875,40

sloupky potažené plastem 48/2,5, 4 ks vzpěry
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 307.1.ZV

SO 307.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

0,048*3,14*0,0025*7850=2,958 [A]

A*2,6*47=361,468 [B]

A*4,0*4=47,328 [C]

(B+C)/1000=0,409 [D]

 21 33818 SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ DŘEVĚNÝCH M3  0,338  60 820,06  20 557,18

plotové sloupky 15x15x250 cm  6ks

0,15*0,15*2,5*6=0,338 [A]

Celkem: A=0,338 [B]

 22 34825 PLOTOVÉ ZÍDKY Z DESEK STAVEBNÍCH M3  0,181  11 840,13  2 143,06

plotová stříška pro zeď 295 mm lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek 

sedlového tvaru přírodních

čelo vyústění

7*0,37*0,07=0,181 [A]

Celkem: A=0,181 [B]

Svislé konstrukce  47 575,643

Vodorovné konstrukce4

 23 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  51,870  738,75  38 318,96

lože pod potrubí z ŠP 0/4

133*2,6*0,15=51,870 [A]

Celkem: A=51,870 [B]

 24 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3  3,000  1 517,98  4 553,94

s vyklínováním spár těženým kamenivem

Žula

10,0*0,3=3,000 [A]

Celkem: A=3,000 [B]

Vodorovné konstrukce  42 872,904
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Zatrubněné vyvedení silničního příkopu

Zatrubněné vyvedení silničního příkopu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 307.1.ZV

SO 307.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace5

 25 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  105,000  697,25  73 211,25

zpevnění cesty dotčené stavbou

tlouštka vrstvy po zhutnění 300 mm

ŠDA 0/63

350*0,3=105,000 [A]

Celkem: A=105,000 [B]

Komunikace  73 211,255

Přidružená stavební výroba7

 26 742Z11 DEMONTÁŽ SLOUPU/STOŽÁRU NN VČETNĚ VEŠKERÉ VÝSTROJE KUS  1,000  2 767,77  2 767,77

Jde o pozůstatek sloupu neznámého nadzemního vedení

Demontáž sloupu umístěného vedle sjezdu, vč. základu

vč. odvozu na skládku a poplatku za skládku

vč. zasypání vzniklé jamky vhodnou zeminou

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

 27 767911 1 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO 

STANDARDNÍHO

M2  131,000  96,14  12 594,34

65,5*2,00=131,000 [A]

Celkem: A=131,000 [B]

 28 767911 2 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO 

STANDARDNÍHO

M2  24,000  96,14  2 307,36

Obnovení oplocení z lesního uzlíkového pletiva, v místě realizace výtokového čela, 

dl. 15 m, typ oplocení dle stávajícího stavu.

15*1,6=24,000 [A]

Celkem: A=24,000 [B]
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Zatrubněné vyvedení silničního příkopu

Zatrubněné vyvedení silničního příkopu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 307.1.ZV

SO 307.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 29 76793R1 OPLOCENÍ Z RÁMEČKOVÉHO PLETIVA M2  60,000  441,22  26 473,20

provizorní oplocení "uvnitř domu" na zahradě (psi) po dobu realizace prací (odhad 

30 dní) v délce 30m

včetně sloupků a kotevních bloků

včetně montáže a demontáže, odvozu po stavbě na místo určené investorem 

(předpoklad do 20 km)

30*2=60,000 [A]

Celkem: A=60,000 [B]

 30 76793R2 OPLOCENÍ Z RÁMEČKOVÉHO PLETIVA M2  110,000  441,22  48 534,20

provizorní oplocení po dobu realizace stavebních prací vyústění zatrubnění (odhad 

10 dní)

(uzavření výběhu pro koně) 55m

včetně sloupků a kotevních bloků

včetně montáže, demontáže a odvozu po skončení stavby na místo určené 

investorem (odhad 20 km)

položka na příkaz TDI

55*2=110,000 [A]

Celkem: A=110,000 [B]

 31 76796 1 VRATA A VRÁTKA M2  2,700  2 934,74  7 923,80

Vstupní vrátka - branka

Kovová konstrukce, dřevěné obložení. Vizuální řešení dle stávajícího stavu. Výška 

1,8 m.

1,5*1,8=2,700 [A]

Celkem: A=2,700 [B]

 32 76796 2 VRATA A VRÁTKA M2  5,400  2 934,74  15 847,60

Vjezdová vrata

Kovová konstrukce, dřevěné obložení. Vizuální řešení dle stávajícího stavu. Výška 

1,8 m.

3*1,8=5,400 [A]

Celkem: A=5,400 [B]

Přidružená stavební výroba  116 448,277
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Zatrubněné vyvedení silničního příkopu

Zatrubněné vyvedení silničního příkopu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 307.1.ZV

SO 307.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubí8

 33 87458 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM M  265,200  4 219,96  1 119 133,39

trubka kanalizační DN 600 SN16 korugovaná polypropylén včetně těsnících prvků

včetně šachtových vložek PP

132,6*2=265,200 [A]

Celkem: A=265,200 [B]

 34 894458 R1 ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 

600MM

KUS  1,000  35 621,74  35 621,74

šachta kanalizační prefabrikovaná atypická  příloha č.5 

 240/220/138 cm

spoje těsněny bobtnajícím profilem

poklop 1x A15 plastový

vč. podkladních vrstev

-            podkladový beton C12/15nX0 – tl. 150 mm

-            podkladový štěrk (ŠD) fr.32/63 – tl. 200 mm

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

 35 894458 R2 ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 

600MM

KUS  1,000  35 621,74  35 621,74

šachta kanalizační prefabrikovaná příloha č.5 

240/180/110, 

spoje těsněny bobtnajícím profilem

poklop šachty 1x D400 plastový, 

vč. podkladních vrstev

- podkladový beton C12/15nX0 – tl. 150 mm

- podkladový štěrk (ŠD) fr.32/63 – tl. 200 mm

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

 36 899121 MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  2,000  5 788,53  11 577,06
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Zatrubněné vyvedení silničního příkopu

Zatrubněné vyvedení silničního příkopu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 307.1.ZV

SO 307.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

mříž ocelová výklopná 120/65 cm včetně PKO /zinkování, 2xnátěr s inhibitorem 

koroze)

včetně 5ks kotevních závitových tyčí M20 dl. min. 200 mm

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

 37 899671 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 600MM M  265,200  122,45  32 473,74

tlaková zkouška vzduchem těsnící vaky ucpávkové DN 600

265,2=265,200 [A]

Celkem: A=265,200 [B]

 38 899672 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM M  265,200  322,82  85 611,86

Délka odečtena digitálně ze situace

265,2=265,200 [A]

Celkem: A=265,200 [B]

 39 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  265,200  96,14  25 496,33

monitoring stoky kamerovým systémem

265,2=265,200 [A]

Celkem: A=265,200 [B]

Potrubí  1 345 535,868

Ostatní konstrukce a práce9

 40 966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M  70,000  98,16  6 871,20

Odstranění stávajícího oplocení podél zahrady, vč branek a sloupků

vč. odvozu a uložení na místo určené investorem, předpoklad do 20km

70=70,000 [A]

Celkem: A=70,000 [B]

 41 97616 VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ DŘEVĚNÝCH KUS  6,000  748,87  4 493,22



Aspe Firma: Firma Strana: 11

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Zatrubněné vyvedení silničního příkopu

Zatrubněné vyvedení silničního příkopu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 307.1.ZV

SO 307.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

oplocení - dřevěnné kůly 6 ks, včetně  latí 40/60 , pletiva, 

vč. odvozu a uložení na místo určené investorem, předpoklad do 20km

6=6,000 [A]

Celkem: A=6,000 [B]

Ostatní konstrukce a práce  11 364,429

 2 142 452,98Celkem:
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Kč 489 487,46Cena s daní:

Kč 84 952,37DPH:

Kč 404 535,09Cena celková:

Kč 404 535,09Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 307.2.ZV

Objekt: SO 307.2.ZV

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč 404 535,09Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 307.2.ZV

SO 307.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  186,816  182,16  34 030,40

Zemina (2,0 t/m3)

K pol 13273

(113,856-20,448)*2,0=186,816 [A]

Celkem: A=186,816 [B]

 2 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  15 179,59  15 179,59

Dočasné zajištění kabelů dle požadavku správce

Dočasné zajištění potrubí betonového

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Všeobecné konstrukce a práce  49 209,990

Zemní práce1

 3 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  20,448  50,60  1 034,67

Uložení na hromady v místě

Plocha odečtena digitálně ze situace

71*0,96*0,3=20,448 [A]

Celkem: A=20,448 [B]

 4 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  20,448  88,04  1 800,24

Ornice v místě

Plocha odečtena digitálně ze situace

20,448=20,448 [A]

Celkem: A=20,448 [B]

 5 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  113,856  251,99  28 690,57

vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 307.2.ZV

SO 307.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Plocha odečtena digitálně ze situace

61*0,96*1,85=108,336 [A]

10*0,96*2,05=19,680 [B]

odpojení stáv vodovodu: 1*1*1,85=1,850 [C]

drenáž: 71*0,25*0,25=4,438 [D]

odpočet ornice: -71*0,96*0,3=-20,448 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=113,856 [F]

 6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  134,304  16,19  2 174,38

Ornice v místě

Výkopek z rýhy

Plocha odečtena digitálně ze situace

20,448=20,448 [A]

113,856=113,856 [C]

Celkem: A+C=134,304 [D]

 7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  36,036  107,27  3 865,58

Zpětný zásyp zeminou 50% s přesetím zeminy (odstranění kamenů)

Plocha doečtena digitálně ze situace

výkop: 113,856=113,856 [A]

odpoč lože štěrk: -10,374=-10,374 [B]

odpočet obsypu: -26,972=-26,972 [C]

odpočet drenáže: -4,438=-4,438 [D]

odpočet zásypu ŠD: -36,036=-36,036 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=36,036 [F]

 8 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  36,036  615,28  22 172,23

Zásyp ŠDB 0/32

Plocha odečtena digitálně ze situace

36,036=36,036 [A]

Celkem: A=36,036 [B]

 9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  26,972  738,75  19 925,57

Lomová výsivka 0-16, max zrno 20mm
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 307.2.ZV

SO 307.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Plocha odečtena digitálně ze situace

26,972=26,972 [A]

Celkem: A=26,972 [B]

 10 18234 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,25M M2  68,160  40,48  2 759,12

Plocha odečtena digitálně ze situace

71*0,96=68,160 [A]

Celkem: A=68,160 [B]

 11 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  68,160  14,17  965,83

Směs jetelotravní

Plocha odečtena digitálně ze situace

68,16=68,160 [A]

Celkem: A=68,160 [B]

 12 18710 OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE M3  20,448  50,60  1 034,67

k položce 18234

20,448=20,448 [A]

Celkem: A=20,448 [B]

Zemní práce  84 422,861

Základy2

 13 212625 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ I M  71,000  267,16  18 968,36

PVC DN 100

Délka odečtena digitálně ze situace

71=71,000 [A]

Celkem: A=71,000 [B]

Základy  18 968,362

Vodorovné konstrukce4
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 307.2.ZV

SO 307.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 14 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  10,374  799,47  8 293,70

Lomové výsivky 0-16 mm

Plocha odečtena digitálně ze situace

71*0,96*0,15=10,224 [A]

odpojení stáv vodovodu: 1*1*0,15=0,150 [B]

Celkem: A+B=10,374 [C]

 15 452112 PODKLAD KONSTR Z DÍLCŮ BETON DO C12/15 (B15) M3  0,041  5 302,78  217,41

Bloky pro potrubí C12/15

Plocha odečtena digitálně ze situace

0,3*0,3*0,15*3=0,041 [A]

Celkem: A=0,041 [B]

Vodorovné konstrukce  8 511,114

Potrubí8

 16 87327 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 

DO 100MM

M  71,000  252,99  17 962,29

potrubí HDPE 90x8,2mm, SDR 11 (PN16)

71=71,000 [A]

Celkem: A=71,000 [B]

 17 891127 ŠOUPÁTKA DN DO 100MM KUS  1,000  7 164,82  7 164,82

Šoupě E2 přírubové krátké DN 80

Počet odečten digitálně ze situace

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

 18 891927 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 100MM S POKLOPEM KUS  2,000  1 770,97  3 541,94

DN 50-600 souprava zemní teleskopická E2-1,3-1,8 DN 50-100
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Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 307.2.ZV

SO 307.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

 19 89913 KRYCÍ HRNCE SAMOSTATNÉ KUS  2,000  979,60  1 959,20

Kasi logo VODA

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

 20 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M  71,000  17,20  1 221,20

Na potrubí HDPE do DN 100

Počet odečten digitálně ze situace

71=71,000 [A]

Celkem: A=71,000 [B]

 21 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  71,000  17,20  1 221,20

Délka odečtena digitálně ze situace

71=71,000 [A]

Celkem: A=71,000 [B]

 26 899321 R4 DOPLŇKY NA  POTRUBÍ DN DO 100MM - PROPOJE KUS  1,000  10 524,61  10 524,61

Tvarovka přírubová T kus DN 80-80 včetně montáže

Počet odečten z výkresu C.7.10

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

 25 899321 R3 DOPLŇKY NA  POTRUBÍ DN DO 100MM - PROPOJE KUS  1,000  10 524,61  10 524,61

Koleno patní přírubové dlouhé DN80 včetně montáže

Počet odečten z výkresu C.7.10

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

 24 899321 R2 DOPLŇKY NA POTRUBÍ DN DO 100MM - PROPOJE KUS  4,000  10 524,61  42 098,44



Aspe Firma: Firma Strana: 7

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 307.2.ZV

SO 307.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Speciální příruba DN 80  včetně montáže

Počet odečten z výkresu C.7.10

4=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]

 27 899321 R5 DOPLŇKY NA  POTRUBÍ DN DO 100MM - PROPOJE KUS  6,000  10 524,61  63 147,66

Elektrospojky na potrubí z PE  d90 včetně montáže

Počet odečten z výkresu C.7.10

6=6,000 [A]

Celkem: A=6,000 [B]

 28 899321 R6 DOPLŇKY NA  POTRUBÍ DN DO 100MM - PROPOJE KUS  4,000  10 524,61  42 098,44

Elektrokolena 45st, na PE d 90, W45 d90 PE100 SR11, 45st,elektro

Počet odečten z výkresu C.7.10

4=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]

 23 899321 R1 DOPLŇKY NA  POTRUBÍ DN DO 100MM - PROPOJE KUS  1,000  10 524,61  10 524,61

Spojka hrdlo-hrdlo DN 80 PN16 jištěná proti posunu včetně montáže

Počet odečten z výkresu C.7.10

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

 22 899321 R0 DOPLŇKY NA  POTRUBÍ DN DO 100MM - PROPOJE KUS  2,000  10 524,61  21 049,22

Zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách vodou

Počet odečten z výkresu C.7.10

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

 29 899621 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM M  71,761  79,94  5 736,57

Potrubí HDPE 90x8,2mm

Délka odečtena digitálaně ze situace
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Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 307.2.ZV

SO 307.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

71,761=71,761 [A]

Celkem: A=71,761 [B]

 30 89972 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM M  71,761  64,77  4 647,96

Potrubí HDPE 90x8,2mm

Počet odečten digitálně ze situace

71,761=71,761 [A]

Celkem: A=71,761 [B]

Potrubí  243 422,778

 404 535,09Celkem:



Aspe Firma: Firma Strana: 1

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Kč 22 962,87Cena s daní:

Kč 3 985,29DPH:

Kč 18 977,58Cena celková:

Kč 18 977,58Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přeložka sdělovacího vedení

Přeložka sdělovacího vedení

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 404.2.ZV

Objekt: SO 404.2.ZV

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč 18 977,58Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Firma Strana: 2

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Přeložka sdělovacího vedení

Přeložka sdělovacího vedení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 404.2.ZV

SO 404.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přidružená stavební výroba7

 1 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M  57,000  13,15  749,55

Výstražná fólie š. 30cm

Čerpáno se souhlasem TDI

57=57,000 [A]

Celkem: A=57,000 [B]

Přidružená stavební výroba  749,557

Potrubí8

 2 87733 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  57,000  319,79  18 228,03

Půlená chránička 110/94

Čěrpání se souhlasem TDI

2*12+15+18=57,000 [A]

Celkem: A=57,000 [B]

Potrubí  18 228,038

 18 977,58Celkem:



Aspe Firma: Firma Strana: 1

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Kč 219 902,44Cena s daní:

Kč 38 164,89DPH:

Kč 181 737,55Cena celková:

Kč 181 737,55Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 406.1.ZH

Objekt: SO 406.1.ZH

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč 181 737,55Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Firma Strana: 2

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 406.1.ZH

SO 406.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  3,924  182,16  714,80

Zemina (2,0 t/m3)

k Položce 13173

0,7*0,7*1,3=0,637 [A]

0,7*0,7*1,06=0,519 [C]

0,8*0,8*1,26=0,806 [D]

Celkem: (A+C+D)*2,0=3,924 [E]

Všeobecné konstrukce a práce  714,800

Zemní práce1

 2 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  2,100  88,04  184,88

Natěžení zeminy z menideponie a dovoz na místo rozprostření k po. 17411

20*0,5*0,21=2,100 [A]

Celkem: A=2,100 [B]

 3 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  1,962  208,47  409,02

základ stožáru vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

0,7*0,7*1,3=0,637 [A]

0,7*0,7*1,06=0,519 [C]

0,8*0,8*1,26=0,806 [D]

Celkem: A+C+D=1,962 [E]

 4 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  2,100  251,99  529,18

vč. uložení na mezideponii

20*0,5*0,21=2,100 [A]

Celkem: A=2,100 [B]

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  4,062  16,19  65,76



Aspe Firma: Firma Strana: 3

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 406.1.ZH

SO 406.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Uložení výkopku na místo určené investorem

13173: 1,962=1,962 [A]

13273: 20*0,5*0,21=2,100 [B] (mezideponie)

Celkem: A+B=4,062 [C]

 6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  2,100  107,27  225,27

vhodnou vytěženou zeminou

Plocha odečtena digitálně ze situace

20*0,5*0,21=2,100 [A]

Celkem: A=2,100 [B]

Zemní práce  1 414,111

Základy2

 7 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  2,234  3 369,90  7 528,36

Beton C25/30-XF2 pro stožáry VO4-VO6

0,8*0,8*1,5=0,960 [A]

2*0,7*0,7*1,3=1,274 [B]

Celkem: A+B=2,234 [C]

Základy  7 528,362

Přidružená stavební výroba7

 8 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M  20,000  13,16  263,20

Červená fólie š = 300 mm

20=20,000 [D]

Celkem: D=20,000 [E]

 9 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M  30,000  73,87  2 216,10

Podél podzemního kabelu NN, včetně propojení se stožáry/pilířem, včetně spojování 

uzemňovacích vodičů, včetně uzemňovacích svorek.



Aspe Firma: Firma Strana: 4

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 406.1.ZH

SO 406.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

30=30,000 [D]

Celkem: D=30,000 [E]

 10 742242 VEDENÍ VENKOVNÍ NN, ZÁVĚSNÝ KABEL NAD TŘI ŽÍLY OD 10 DO 25 

MM2

M  114,000  65,77  7 497,78

AYKY 4x16. 

Čerpáno bude se souhlasem TDI dle skutečnosti. 

Včetně případné demontáže stávajícího nadzemního vedení.

114=114,000 [A]

Celkem: A=114,000 [B]

 11 742H22 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 

DO 16 MM2

M  30,000  54,64  1 639,20

AYKY 4x16

Včetně ohebné ochranné dvouplášťové korugované chráničky průměru 63/52 mm, 

včetně uložení do této chráničky

30=30,000 [A]

Celkem: A=30,000 [B]

 12 742L12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

KUS  7,000  221,62  1 551,34

Ukončení kabelů u napojení ve stožárech.

7=7,000 [A]

Celkem: A=7,000 [B]

 13 743122 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 

6,5 DO 12 M

KUS  1,000  11 907,96  11 907,96

Ocelový bezpaticový stožár s dvířky JB8

Pro VO6

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

 14 743141 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PŘECHODOVÝ DÉLKY DO 8 M KUS  2,000  21 025,59  42 051,18



Aspe Firma: Firma Strana: 5

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 406.1.ZH

SO 406.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ocelový bezpaticový oboustraně žárově zinkovaný v = 6m

VO4 a VO5 u přechodu pro chodce.

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

 15 743142 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PŘECHODOVÝ - VÝLOŽNÍK S DÉLKOU 

VYLOŽENÍ DO 3 M

KUS  2,000  3 585,45  7 170,90

Svařované výložníky délky 2 m

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

 16 743312 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ 

DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M

KUS  1,000  3 626,94  3 626,94

Výložník dl. 2 m pro VO6

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

 17 743342 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STĚNU/BETONOVÝ STOŽÁR 

DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M

KUS  3,000  4 056,02  12 168,06

2 ks - výložník dl. 1,5 m pro VO1 a VO2, upevnění na bet. sloup.

1 ks – dvouramenný výložník 90° pro VO3, upevnění na bet. sloup.

3=3,000 [A]

Celkem: A=3,000 [B]

 18 743521 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ VÝBOJKOVÝ SVĚTLOMET, MIN. IP 

44, DO 150 W

KUS  5,000  6 110,34  30 551,70

5=5,000 [A]

Celkem: A=5,000 [B]

 19 743554 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W KUS  2,000  18 217,68  36 435,36

Svítidla u přechodu pro chodce.
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Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 406.1.ZH

SO 406.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

 20 743Z33 DEMONTÁŽ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ PRO OSVĚTLENÍ KUS  4,000  134,59  538,36

Demontáž 4 ks výložníků (z toho 1 ks je dvouramenný výložník), včetně dopravy 

na místo určené investorem

4=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]

 21 743Z35 DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 

M

KUS  5,000  471,58  2 357,90

Demontáž 5 ks svítidel, včetně dopravy na místo určené investorem

5=5,000 [A]

Celkem: A=5,000 [B]

 22 747212 CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ 

VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 100 DO 500 TIS. KČ

KUS  1,000  12 104,30  12 104,30

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Přidružená stavební výroba  172 080,287

 181 737,55Celkem:



Aspe Firma: Firma Strana: 1

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Kč 446 261,10Cena s daní:

Kč 77 450,27DPH:

Kč 368 810,83Cena celková:

Kč 335 614,67Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 407.1.ZH

Objekt: SO 407.1.ZH

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč 368 810,83Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 407.1.ZH

SO 407.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  14,256  182,16  2 596,87

Zemina (2,0t/m3)

k Pol 13173, 11331

11331: 1,054=1,054 [B]

13173: 6,074=6,074 [A]

Celkem: (B+A)*2,0=14,256 [C]

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1,037  202,40  209,89

Hutněné asfaltové vrstvy (2,4t/m3)

k pol. 11333

0,432*2,4=1,037 [A]

Celkem: A=1,037 [B]

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 40 -1,037 -209,89

aktuální množství  0,00 0,000

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  7,801  202,40  1 578,92

Sypké vozovkové vrstvy (1,9t/m3)

k pol. 11332

4,106*1,9=7,801 [A]

Celkem: A=7,801 [B]

 4 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  4,416  202,40  893,80

Suť z betonových konstrukcí (2,3 t/m3)

k položce 96615

1,92=1,920 [A]

Celkem: A*2,3=4,416 [B]

Všeobecné konstrukce a práce  5 069,590
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Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 407.1.ZH

SO 407.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 5 11331 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY M3  1,054  231,75  244,26

Rýha pro VO ve vozovce vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku je uveden v položce 014102.1

7,75*0,8*0,17=1,054 [A]

Celkem: A=1,054 [B]

 6 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  4,106  227,69  934,90

Rýha pro VO ve vozovce vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.2

7,75*0,5*0,75+4,8*0,5*0,5=4,106 [A]

Celkem: A=4,106 [B]

 7 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  0,432  496,88  214,65

Odkop hutněných asfaltových vrstev pro rýhu VO vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.3

7,2*1*0,06=0,432 [A]

Celkem: A=0,432 [B]

 8 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  20,363  88,04  1 792,76

Natěžení zeminy z mezideponie a dovoz na místo rozprostření

k pol. 17411

Chodník: 2,7*0,35*0,725+22*0,35*0,26=2,687 [A]

Terén: 2,53*0,35*0,95+(44+30)*0,35*0,65=17,676 [B]

Celkem: A+B=20,363 [C]

 9 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  6,074  208,47  1 266,25

Základy pro stožáry VO vč. odvozu na skládku

Poplatek zha skládku uveden v položce 014102.1
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 407.1.ZH

SO 407.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

5*0,8*0,8*1,5=4,800 [A]

2*0,7*0,7*1,3=1,274 [B]

Celkem: A+B=6,074 [C]

 10 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  20,363  251,99  5 131,27

Hloubení rýhy v chodníku a volném terénu pro VO

vč. odvozu na mezideponii

Chodník: 2,7*0,35*0,725+22*0,35*0,26=2,687 [A]

Terén: 2,53*0,35*0,95+(44+30)*0,35*0,65=17,676 [B]

Celkem: A+B=20,363 [C]

 11 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  27,491  16,19  445,08

pol. 11331, 13173, 13273

11331: 1,054=1,054 [A]

13173: 6,074=6,074 [B]

13273: 20,363=20,363 [C] (mezideponie)

Celkem: A+B+C=27,491 [D]

 12 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  3,138  532,31  1 670,39

Vhodný násyp pro aktiví zónu

7,75*0,5*0,5+4,8*0,5*0,5=3,138 [A]

Celkem: A=3,138 [B]

 13 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  20,363  107,27  2 184,34

Zásyp rýhy pro VO

vhodnou vytěženou zeminou

Plocha odečtena digitálně ze situace

Chodník: 2,7*0,35*0,725+22*0,35*0,26=2,687 [A]

Terén: 2,53*0,35*0,95+(44+30)*0,35*0,65=17,676 [B]

Celkem: A+B=20,363 [C]

Zemní práce  13 883,901
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 407.1.ZH

SO 407.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy2

 14 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  6,074  3 369,90  20 468,77

Základy stožárů VO z betonu C25/30-XF2

5*0,8*0,8*1,5=4,800 [A]

2*0,7*0,7*1,3=1,274 [B]

Celkem: A+B=6,074 [C]

Základy  20 468,772

Komunikace5

 15 56140 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM M3  1,054  1 760,85  1 855,94

SC C8/10 tl. 170mm

7,75*0,8*0,17=1,054 [A]

Celkem: A=1,054 [B]

 16 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  3,875  172,03  666,62

ŠDA fr. 0/63

Plocha doečtena digitálně ze situace

7,75*0,5=3,875 [A]

Celkem: A=3,875 [B]

 17 572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2  7,200  24,29  174,89

V místě rýhy po překopu silnice II/268. 

Infiltrační postřik kation. asf. emulze PI-C 1,5 kg/m2.

7,2*1=7,200 [A]

Celkem: A=7,200 [B]

 18 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

60MM

M2  7,200  259,06  1 865,23

V místě rýhy po překopu silnice II/268.
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 407.1.ZH

SO 407.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

7,2*1=7,200 [A]

Celkem: A=7,200 [B]

Komunikace  4 562,685

Přidružená stavební výroba7

 19 702211 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M  212,750  87,03  18 515,63

ohebná ochranná chránička 63/52,

185*1,15=212,750 [A]

Celkem: A=212,750 [B]

 20 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M  185,000  13,16  2 434,60

červéná fólie šířky 300 mm

185=185,000 [A]

Celkem: A=185,000 [B]

 21 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M  212,750  73,87  15 715,84

FeZn 30/4

Podél kabelu NN, včetně propojení se stožáry.

185*1,15=212,750 [A]

Celkem: A=212,750 [B]

 22 741C02 UZEMŇOVACÍ SVORKA KUS  8,000  157,87  1 262,96

Ukončení vodiče FeZn na zemnící svorce stožáru VO1-VO8.

8=8,000 [A]

Celkem: A=8,000 [B]

 36 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 

DO 16 MM2

M  0,000  105,00  0,00

ZBV:
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 407.1.ZH

SO 407.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Dodatek č. 2ZBV 12  212,750  22 338,75

aktuální množství  22 338,75 212,750

 23 742H22 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 

DO 16 MM2

M  212,750  54,64  11 624,66

AYKY 4x16

Půdorysná délka 185 m, nutno zohlednit smyčky, zatažení do sloupů a kabelové 

rezervy u sloupů dle požadavku správce.

včetně uložení do chráničky

185*1,15=212,750 [A]

Celkem: A=212,750 [B]

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 12 -212,750 -11 624,66

aktuální množství  0,00 0,000

 24 742L12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

KUS  15,000  221,62  3 324,30

Ukončení kabelů u napojení ve stožárech.

15=15,000 [A]

Celkem: A=15,000 [B]

 25 742Z11 DEMONTÁŽ SLOUPU/STOŽÁRU NN VČETNĚ VEŠKERÉ VÝSTROJE KUS  2,000  2 767,77  5 535,54

VO2 - 8m

VO6 - 10m

Včetně dopravy na místo určené investorem.

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 407.1.ZH

SO 407.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 26 743122 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 

6,5 DO 12 M

KUS  5,000  11 907,98  59 539,90

VO2, VO3, VO6, VO7, VO8

Ocelový stožár oboustranně žárově zinkovaný v= 8 m, bezpaticový, třístupňový

5=5,000 [A]

Celkem: A=5,000 [B]

 27 743141 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PŘECHODOVÝ DÉLKY DO 8 M KUS  2,000  21 024,92  42 049,84

VO4, VO5

Ocelové přechodové stožáry, oboustranně žárově zinkované v= 6m

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

 28 743311 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ 

DÉLKA VYLOŽENÍ DO 1 M

KUS  5,000  1 434,99  7 174,95

VO2, VO3, VO6, VO7, VO8

Svařovaný výložník délky 0,5 m

5=5,000 [A]

Celkem: A=5,000 [B]

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 12 -5,000 -7 174,95

Původně pro VO2, VO3, VO6, VO7 a VO8.

Nahrazeno v pol. 743313.1.

aktuální množství  0,00 0,000

 29 743312 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ 

DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M

KUS  2,000  3 626,94  7 253,88

VO4, VO5

Svařovaný výložník délky 2m
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 407.1.ZH

SO 407.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 12 -1,000 -3 626,94

Původně pro VO4 a VO5.

Nově pro VO5. VO4 nahrazeno v pol. 743313.2.

aktuální množství  3 626,94 1,000

 30 743313 1 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ 

DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 2 M

KUS  0,000  2 610,00  0,00

Výložník dl. 3m. Pro VO2, VO3, VO6, VO7 a VO8.

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 12  5,000  13 050,00

Výložník dl. 3m.

aktuální množství  13 050,00 5,000

 31 743313 2 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ 

DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 2 M

KUS  0,000  2 610,00  0,00

Výložník dl. 4m. Pro VO4.

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 12  1,000  2 610,00

aktuální množství  2 610,00 1,000
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Stavba:
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Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 407.1.ZH

SO 407.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 30 743531 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ PRO OSVĚTLENÍ PŘECHODU PRO 

CHODCE DO 150 W

KUS  2,000  7 536,23  15 072,46

VO4, VO5

Led svítidlo

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

 33 743553 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 25 DO 45 W KUS  0,000  18 510,00  0,00

Pro VO2, VO3, VO6, VO7, VO8.

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 12  5,000  92 550,00

aktuální množství  92 550,00 5,000

 31 743554 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W KUS  4,000  18 218,08  72 872,32

VO3, VO6, VO7, VO8

LED svítidlo

4=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 12 -4,000 -72 872,32

Svítidlo původně pro VO3, VO6, VO7 a VO8.

Nahrazeno v pol. 743553.

aktuální množství  0,00 0,000

 32 743566 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ - MONTÁŽ SVÍTIDLA KUS  1,000  1 843,83  1 843,83

Stávající svítidlo z VO2, montáž na nový stožár VO2
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)
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I-ROP JÚ

SO 407.1.ZH

SO 407.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 12 -1,000 -1 843,83

Svítidlo původně pro VO2.

Nahrazeno v pol. 743553.

aktuální množství  0,00 0,000

 33 747212 CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ 

VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 100 DO 500 TIS. KČ

KUS  1,000  12 104,33  12 104,33

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Přidružená stavební výroba  309 731,097

Potrubí8

 34 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  47,400  198,35  9 401,79

Chránička prům. 110/94 mm HDPE

vč. protažení vedení

Dle situace C.7.3.2.2.

7,3+10,3+1,8*3+22+1,2*2=47,400 [A]

Celkem: A=47,400 [B]

Potrubí  9 401,798

Ostatní konstrukce a práce9

 35 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  1,920  2 965,11  5 693,01

Bourání betonu základů 2 rušených stožárů VO vč. odvozu a uložení na skládku

Poplatek za skládku uveden v pol. 014102.4.
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Veřejné osvětlení
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 407.1.ZH

SO 407.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2*1,5*0,8*0,8=1,920 [A]

Celkem: A=1,920 [B]

Ostatní konstrukce a práce  5 693,019

 368 810,83Celkem:
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Kč 105 459,92Cena s daní:

Kč 18 302,96DPH:

Kč 87 156,96Cena celková:

Kč 87 156,96Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vegetační úpravy

Vegetační úpravy

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 801.ZH

Objekt: SO 801.ZH

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč 87 156,96Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Vegetační úpravy

Vegetační úpravy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 801.ZH

SO 801.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  256,000  40,48  10 362,88

Kácení zapojeného porostu vč. likvidace

Plocha odečtena digitálně ze situace

P1: 50=50,000 [A]

P2: 49=49,000 [B]

P4: 17=17,000 [C]

P6: 25=25,000 [J]

P8: 11=11,000 [K]

P11: 79=79,000 [L]

P12: 12=12,000 [D]

P14: 2=2,000 [E]

P15: 7=7,000 [F]

P25: 2=2,000 [G]

P26: 2=2,000 [H]

Celkem: A+B+C+J+K+L+D+E+F+G+H=256,000 [M]

 2 11204 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  39,000  474,32  18 498,48

vč. odvozu dřeva na místo určené investorem, odhad do 20 km a likvidace pařezu

Počet odečten digitálně ze situace

P1: 1=1,000 [A]

S3: 3=3,000 [B]

S5: 2=2,000 [C]

P6: 10=10,000 [D]

S7: 2=2,000 [E]

P8: 2=2,000 [F]

S9: 1=1,000 [G]

S10: 1=1,000 [H]

P11: 11=11,000 [I]

S13: 2=2,000 [J]

S23: 3=3,000 [K]

S24: 1=1,000 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=39,000 [M]

 3 11221 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS  1,000  348,36  348,36



Aspe Firma: Firma Strana: 3

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10
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Vegetační úpravy
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Stavba:

Objekt:
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I-ROP JÚ

SO 801.ZH

SO 801.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Odstranění pařezů (předchozí kácení v režii VLS). 

Počet odečten ze situace. 

Včetně likvidace materiálu.

S16: 1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

 4 184721 ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ KMENE D DO 50CM KUS  20,000  1 447,18  28 943,60

Větve zasahující do průjezdního profilu, větve poškozené a ty, u kterých hrozí 

bezpečnostní riziko pro provoz na pozemní komunikaci. 

Prořez větví vzrostlých stromů v blízkosti vozovky bude proveden na základě 

místního šetření, čerpání se souhlasem TDI.

20=20,000 [A]

Celkem: A=20,000 [B]

 5 184722 ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ KMENE D DO 90CM KUS  5,000  3 481,22  17 406,10

Větve zasahující do průjezdního profilu, větve poškozené a ty, u kterých hrozí 

bezpečnostní riziko pro provoz na pozemní komunikaci. 

Prořez větví vzrostlých stromů v blízkosti vozovky bude proveden na základě 

místního šetření, čerpání se souhlasem TDI.

5=5,000 [A]

Celkem: A=5,000 [B]

 6 184723 ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ KMENE D PŘES 90CM KUS  2,000  5 798,77  11 597,54

Větve zasahující do průjezdního profilu, větve poškozené a ty, u kterých hrozí 

bezpečnostní riziko pro provoz na pozemní komunikaci. 

Prořez větví vzrostlých stromů v blízkosti vozovky bude proveden na základě 

místního šetření, čerpání se souhlasem TDI.

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Zemní práce  87 156,961



Aspe Firma: Firma Strana: 4

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Vegetační úpravy

Vegetační úpravy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 801.ZH

SO 801.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 87 156,96Celkem:



Aspe Firma: Firma Strana: 1

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Kč 733 792,57Cena s daní:

Kč 127 352,43DPH:

Kč 606 440,14Cena celková:

Kč 606 440,14Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vegetační úpravy

Vegetační úpravy

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 803.ZH

Objekt: SO 803.ZH

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč 606 440,14Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Firma Strana: 2

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Vegetační úpravy

Vegetační úpravy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 803.ZH

SO 803.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  134,000  40,48  5 424,32

Kácení zapojeného porostu vč. likvidace

Plocha odečtena digitálně ze situace

P28: 13=13,000 [A]

P91: 86=86,000 [B]

P41: 35=35,000 [C]

Celkem: A+B+C=134,000 [D]

 2 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  5,000  1 132,65  5 663,25

vč. odvozu dřeva na místo určené investorem, odhad do 20 km a likvidace pařezu

Počet odečten digitálně ze situace

S33: 1=1,000 [A]

S34: 2=2,000 [B]

S35: 1=1,000 [C]

S36: 1=1,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=5,000 [E]

 3 11204 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  6,000  473,45  2 840,70

vč. odvozu dřeva na místo určené investorem, odhad do 20 km a likvidace pařezu

Počet odečten digitálně ze situace

P41: 4=4,000 [A]

S92: 2=2,000 [B]

Celkem: A+B=6,000 [C]

 4 11221 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS  1 465,000  348,36  510 347,40

Odstranění pařezů z PUPFLu po dřevinách vykácených VLS ČR. vč. likvidace

Úsek č. 3, k.ú. Kuřívody. 

Dle přílohy C.1.3.1.

1465=1 465,000 [A]

Celkem: A=1 465,000 [B]

 5 11222 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M KUS  77,000  694,74  53 494,98



Aspe Firma: Firma Strana: 3

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Vegetační úpravy

Vegetační úpravy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 803.ZH

SO 803.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Odstranění pařezů z PUPFLu po dřevinách vykácených VLS ČR. vč. likvidace

Úsek č. 3, k.ú. Kuřívody. 

Dle přílohy C.1.3.1.

77=77,000 [A]

Celkem: A=77,000 [B]

 6 184721 ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ KMENE D DO 50CM KUS  15,000  1 447,13  21 706,95

Větve zasahující do průjezdního profilu, větve poškozené a ty, u kterých hrozí 

bezpečnostní riziko pro provoz na pozemní komunikaci. 

Prořez větví vzrostlých stromů v blízkosti vozovky bude proveden na základě 

místního šetření, čerpání se souhlasem TDI.

15=15,000 [A]

Celkem: A=15,000 [B]

 7 184722 ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ KMENE D DO 90CM KUS  2,000  3 481,27  6 962,54

Větve zasahující do průjezdního profilu, větve poškozené a ty, u kterých hrozí 

bezpečnostní riziko pro provoz na pozemní komunikaci. 

Prořez větví vzrostlých stromů v blízkosti vozovky bude proveden na základě 

místního šetření, čerpání se souhlasem TDI.

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Zemní práce  606 440,141

 606 440,14Celkem:



Aspe Firma: Firma Strana: 1

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Kč 49 835,81Cena s daní:

Kč 8 649,19DPH:

Kč 41 186,62Cena celková:

Kč 41 186,62Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vegetační úpravy - Náhradní výsadba Kuřívody

Vegetační úpravy - Náhradní výsadba Kuřívody

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 804.1.N

Objekt: SO 804.1.N

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč 41 186,62Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Firma Strana: 2

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Vegetační úpravy - Náhradní výsadba Kuřívody

Vegetační úpravy - Náhradní výsadba Kuřívody

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 804.1.N

SO 804.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 184A1 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU 

JAMKY

KUS  33,000  104,23  3 439,59

Výsadba dřevin v centru Kuřívod. Dle přílohy C.1.3.1.

Tavolník popelavý: 8+5=13,000 [A]

Tavolník nízký: 8+12=20,000 [B]

Celkem: A+B=33,000 [C]

 2 184B13 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 

12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M

KUS  1,000  1 062,61  1 062,61

Výsadba dřevin v centru Kuřívod. Dle přílohy C.1.3.1.

Javor mléč: 1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

 3 184B14 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 

14CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M

KUS  29,000  1 264,98  36 684,42

Výsadba dřevin v centru Kuřívod. Dle přílohy C.1.3.1.

Habr obecný: 3=3,000 [A]

Lípa srdčitá: 1=1,000 [B]

Další dřeviny dle rozhodnutí o kácení, popř. dle požadavku objednatele, obvod kmínku 12-14 cm (výška min. 200 cm): 25=25,000 [C]

Celkem: A+B+C=29,000 [D]

Zemní práce  41 186,621

 41 186,62Celkem:



Aspe Firma: Firma Strana: 1

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Kč 15 994,39Cena s daní:

Kč 2 775,89DPH:

Kč 13 218,50Cena celková:

Kč 13 218,50Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vegetační úpravy podél silnice II/268

Vegetační úpravy podél silnice II/268

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 804.1.ZH

Objekt: SO 804.1.ZH

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč 13 218,50Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Firma Strana: 2

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Vegetační úpravy podél silnice II/268

Vegetační úpravy podél silnice II/268

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 804.1.ZH

SO 804.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  7,000  1 132,65  7 928,55

vč. odvozu dřeva na místo určené investorem, odhad do 20 km a likvidace pařezu

Počet odečten digitálně ze situace

S37: 3=3,000 [A]

S38: 3=3,000 [B]

S42: 1=1,000 [C]

Celkem: A+B+C=7,000 [D]

 2 11204 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  2,000  474,31  948,62

vč. odvozu dřeva na místo určené investorem, odhad do 20 km a likvidace pařezu

Počet odečten digitálně ze situace

S43: 1=1,000 [A]

S44: 1=1,000 [B]

Celkem: A+B=2,000 [C]

 3 184721 ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ KMENE D DO 50CM KUS  3,000  1 447,11  4 341,33

Větve zasahující do průjezdního profilu, větve poškozené a ty, u kterých hrozí 

bezpečnostní riziko pro provoz na pozemní komunikaci. 

Prořez větví vzrostlých stromů v blízkosti vozovky bude proveden na základě 

místního šetření, čerpání se souhlasem TDI.

3=3,000 [A]

Celkem: A=3,000 [B]

Zemní práce  13 218,501

 13 218,50Celkem:



Aspe Firma: Firma Strana: 1

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Kč 339 072,41Cena s daní:

Kč 58 847,28DPH:

Kč 280 225,13Cena celková:

Kč 280 225,13Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vegetační úpravy

Vegetační úpravy

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 805.ZH

Objekt: SO 805.ZH

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč 280 225,13Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Firma Strana: 2

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Vegetační úpravy

Vegetační úpravy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 805.ZH

SO 805.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  16,000  40,45  647,20

Kácení zapojeného porostu vč. likvidace

Plocha odečtena digitálně ze situace

P63: 2=2,000 [A]

P62: 2=2,000 [B]

P61: 12=12,000 [C]

Celkem: A+B+C=16,000 [D]

 2 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  11,000  1 132,65  12 459,15

vč. odvozu dřeva na místo určené investorem, odhad do 20 km a likvidace pařezu

Počet odečten digitálně ze situace

S45: 1=1,000 [A]

S58: 1=1,000 [B]

S59: 1=1,000 [C]

S64: 1=1,000 [D]

p.č.455: 7=7,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=11,000 [F]

 3 11204 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  1,000  474,33  474,33

vč. odvozu dřeva na místo určené investorem, odhad do 20 km a likvidace pařezu

Počet odečten digitálně ze situace

S60: 1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

 4 11221 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS  581,000  348,35  202 391,35

Odstranění pařezů z PUPFLu po dřevinách vykácených VLS ČR. vč. likvidace

Úsek č. 5. 

Dle přílohy C.1.3.1.

k.ú. Kuřivody: 573=573,000 [A]

k.ú. Hradčany nad Ploučnicí: 8=8,000 [B]

Celkem: A+B=581,000 [C]



Aspe Firma: Firma Strana: 3

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Vegetační úpravy

Vegetační úpravy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 805.ZH

SO 805.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 11222 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M KUS  30,000  694,74  20 842,20

Odstranění pařezů z PUPFLu po dřevinách vykácených VLS ČR. vč. likvidace

Úsek č. 5, k.ú. Kuřívody. 

Dle přílohy C.1.3.1.

30=30,000 [A]

Celkem: A=30,000 [B]

 6 184721 ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ KMENE D DO 50CM KUS  30,000  1 447,03  43 410,90

Větve zasahující do průjezdního profilu, větve poškozené a ty, u kterých hrozí 

bezpečnostní riziko pro provoz na pozemní komunikaci. 

Prořez větví vzrostlých stromů v blízkosti vozovky bude proveden na základě 

místního šetření, čerpání se souhlasem TDI.

30=30,000 [A]

Celkem: A=30,000 [B]

Zemní práce  280 225,131

 280 225,13Celkem:



Aspe Firma: Firma Strana: 1

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Kč 4 016,33Cena s daní:

Kč 697,05DPH:

Kč 3 319,28Cena celková:

Kč 3 319,28Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vegetační úpravy - Náhradní výsadba Ploužnice

Vegetační úpravy - Náhradní výsadba Ploužnice

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 806.N

Objekt: SO 806.N

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč 3 319,28Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Firma Strana: 2

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Vegetační úpravy - Náhradní výsadba Ploužnice

Vegetační úpravy - Náhradní výsadba Ploužnice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 806.N

SO 806.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 184D16 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ JEHLIČNATÝCH S BALEM VÝŠKY KMENE 

PŘES 1,75M

KUS  2,000  1 659,64  3 319,28

Dle podmínek uvedených v rozhodnutí o kácení  - č.j. MZP/2017/540/179 z 

17.10.2017, vydáno Ministerstvem životního prostředí. 

2 ks borovice černé – odrostek o výšce 5-6 m.

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Zemní práce  3 319,281

 3 319,28Celkem:



Aspe Firma: Firma Strana: 1

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Kč 1 640 064,60Cena s daní:

Kč 284 639,31DPH:

Kč 1 355 425,29Cena celková:

Kč 1 355 425,29Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vegetační úpravy

Vegetační úpravy

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 806.ZH

Objekt: SO 806.ZH

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč 1 355 425,29Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Firma Strana: 2

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Vegetační úpravy

Vegetační úpravy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 806.ZH

SO 806.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  595,000  1 132,64  673 920,80

vč. odvozu dřeva na místo určené investorem, odhad do 20 km a likvidace pařezu

Dle přílohy C.1.3.1.

p.č.123 a 108/1: 595=595,000 [A]

Celkem: A=595,000 [B]

 2 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  33,000  2 731,74  90 147,42

vč. odvozu dřeva na místo určené investorem, odhad do 20 km a likvidace pařezu

Počet odečten digitálně ze situace

S65: 1=1,000 [A]

S66: 1=1,000 [B]

p.č.123 a 108/1: 31=31,000 [C]

Celkem: A+B+C=33,000 [D]

 3 11221 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS  1 338,000  348,36  466 105,68

Odstranění pařezů z PUPFLu po dřevinách vykácených VLS ČR. vč. likvidace

Úsek č. 6. 

Dle přílohy C.1.3.1.

k.ú. Kuřívody: 27=27,000 [A]

k.ú. Hradčany nad Ploučnicí: 530=530,000 [B]

k.ú. Ploužnice pod Ralskem: 781=781,000 [C]

Celkem: A+B+C=1 338,000 [D]

 4 11222 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M KUS  72,000  694,74  50 021,28

Odstranění pařezů z PUPFLu po dřevinách vykácených VLS ČR. vč. likvidace

Úsek č. 6. 

Dle přílohy C.1.3.1.

k.ú. Kuřívody: 3=3,000 [A]

k.ú. Hradčany nad Ploučnicí: 28=28,000 [B]

k.ú. Ploužnice pod Ralskem: 41=41,000 [C]

Celkem: A+B+C=72,000 [D]



Aspe Firma: Firma Strana: 3

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Vegetační úpravy

Vegetační úpravy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 806.ZH

SO 806.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 184721 ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ KMENE D DO 50CM KUS  5,000  11 566,94  57 834,70

Větve zasahující do průjezdního profilu, větve poškozené a ty, u kterých hrozí 

bezpečnostní riziko pro provoz na pozemní komunikaci. 

Prořez větví vzrostlých stromů v blízkosti vozovky bude proveden na základě 

místního šetření, čerpání se souhlasem TDI.

5=5,000 [A]

Celkem: A=5,000 [B]

 6 184723 ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ KMENE D PŘES 90CM KUS  3,000  5 798,47  17 395,41

Větve zasahující do průjezdního profilu, větve poškozené a ty, u kterých hrozí 

bezpečnostní riziko pro provoz na pozemní komunikaci. 

Prořez větví vzrostlých stromů v blízkosti vozovky bude proveden na základě 

místního šetření, čerpání se souhlasem TDI.

3=3,000 [A]

Celkem: A=3,000 [B]

Zemní práce  1 355 425,291

 1 355 425,29Celkem:



Aspe Firma: Firma Strana: 1

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Kč 24 832,64Cena s daní:

Kč 4 309,80DPH:

Kč 20 522,84Cena celková:

Kč 20 522,84Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vegetační úpravy - Náhradní výsadba Mimoň

Vegetační úpravy - Náhradní výsadba Mimoň

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 807.N

Objekt: SO 807.N

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč 20 522,84Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Firma Strana: 2

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Vegetační úpravy - Náhradní výsadba Mimoň

Vegetační úpravy - Náhradní výsadba Mimoň

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 807.N

SO 807.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 184B15 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 

16CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M

KUS  13,000  1 578,68  20 522,84

Dle podmínek uvedených v rozhodnutích o kácení. Dle přílohy C.1.3.1.

2 ks javor mléč (Acer platanoides „drummondii“) s obvodem kmínku min. 14/16 cm 

(výška min. 200 cm)

1 ks buk červený převislý (Fagus sylvatica pupurea pendula), výška 200-250 cm

10 ks lípa malolistá (Tilia cordata) o vel. 14/16 cm (výška min. 200 cm)

Včetně hydrogelu, upevňovacích kůlů, ochranný obal z rákosové rohože do výšky 

1,5 m, mulč a další související požadavky dle podmínek místně příslušného 

správního orgánu ochrany přírody a krajiny.

Javor mléč: 2=2,000 [A]

Buk červený převislý: 1=1,000 [B]

Lípa Malolistá: 10=10,000 [C]

Celkem: A+B+C=13,000 [D]

Zemní práce  20 522,841

 20 522,84Celkem:



Aspe Firma: Firma Strana: 1

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Kč 362 865,19Cena s daní:

Kč 62 976,60DPH:

Kč 299 888,59Cena celková:

Kč 299 888,59Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vegetační úpravy

Vegetační úpravy

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 807.ZH

Objekt: SO 807.ZH

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč 299 888,59Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Firma Strana: 2

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Vegetační úpravy

Vegetační úpravy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 807.ZH

SO 807.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  92,000  40,47  3 723,24

Kácení zapojeného porostu vč. likvidace

Plocha odečtena digitálně ze situace

P190: 23=23,000 [A]

P189: 13=13,000 [B]

P187: 11=11,000 [C]

P185: 45=45,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=92,000 [E]

 2 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  104,000  1 132,64  117 794,56

vč. odvozu dřeva na místo určené investorem, odhad do 20 km a likvidace pařezu

Počet odečten digitálně ze situace

S184: 1=1,000 [A]

S197: 1=1,000 [B]

p.č.11 (k.ú. Hradčany nad Ploučnicí): 10=10,000 [C]

p.č.3877 a 4083 (k.ú.Mimoň): 92=92,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=104,000 [E]

 3 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  14,000  2 731,78  38 244,92

vč. odvozu dřeva na místo určené investorem, odhad do 20 km a likvidace pařezu

Počet odečten digitálně ze situace

S195: 1=1,000 [A]

S192: 3=3,000 [C]

S193: 5=5,000 [B]

p.č.3877 a 4083 (k.ú.Mimoň): 5=5,000 [D]

Celkem: A+C+B+D=14,000 [E]

 4 11204 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  29,000  474,32  13 755,28

vč. odvozu dřeva na místo určené investorem, odhad do 20 km a likvidace pařezu

Počet odečten digitálně ze situace



Aspe Firma: Firma Strana: 3

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Vegetační úpravy

Vegetační úpravy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 807.ZH

SO 807.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

S191: 9=9,000 [A]

P189: 12=12,000 [B]

S188: 3=3,000 [C]

S194: 1=1,000 [D]

S183: 1=1,000 [E]

S196: 1=1,000 [F]

S198: 1=1,000 [G]

S199: 1=1,000 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=29,000 [I]

 5 11221 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS  165,000  348,36  57 479,40

Odstranění pařezů z PUPFLu po dřevinách vykácených VLS ČR. vč. likvidace

Úsek č. 7. 

Dle přílohy C.1.3.1.

k.ú. Mimoň: 142=142,000 [A]

k.ú. Ploužnice pod Ralskem: 23=23,000 [B]

Celkem: A+B=165,000 [C]

 6 11222 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M KUS  7,000  694,74  4 863,18

Odstranění pařezů z PUPFLu po dřevinách vykácených VLS ČR. vč. likvidace

Úsek č. 7. 

Dle přílohy C.1.3.1.

k.ú. Mmimoň: 7=7,000 [A]

Celkem: A=7,000 [B]

 7 184721 ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ KMENE D DO 50CM KUS  25,000  1 447,13  36 178,25

Větve zasahující do průjezdního profilu, větve poškozené a ty, u kterých hrozí 

bezpečnostní riziko pro provoz na pozemní komunikaci. 

Prořez větví vzrostlých stromů v blízkosti vozovky bude proveden na základě 

místního šetření, čerpání se souhlasem TDI.

25=25,000 [A]

Celkem: A=25,000 [B]

 8 184722 ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ KMENE D DO 90CM KUS  8,000  3 481,22  27 849,76



Aspe Firma: Firma Strana: 4

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Vegetační úpravy

Vegetační úpravy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 807.ZH

SO 807.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Větve zasahující do průjezdního profilu, větve poškozené a ty, u kterých hrozí 

bezpečnostní riziko pro provoz na pozemní komunikaci. 

Prořez větví vzrostlých stromů v blízkosti vozovky bude proveden na základě 

místního šetření, čerpání se souhlasem TDI.

8=8,000 [A]

Celkem: A=8,000 [B]

Zemní práce  299 888,591

 299 888,59Celkem:



Aspe Firma: Firma Strana: 1

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Kč 612 248,57Cena s daní:

Kč 106 258,02DPH:

Kč 505 990,55Cena celková:

Kč 505 990,55Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dopravně-inženýrská opatření

Dopravně-inženýrská opatření

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 900.ZV

Objekt: SO 900.ZV

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč 505 990,55Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Firma Strana: 2

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Dopravně-inženýrská opatření

Dopravně-inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 900.ZV

SO 900.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL  1,000  505 990,55  505 990,55

Položka zahrnuje dopravně-inženýrská opatření v průběhu celé stavby ve všech 

etapách realizace, včetně dopravních značek a zařízení a všech souvisejících 

prací po celou dobu trvání stavby. Zahrnuje pronájem dopravního značení - tzn. 

osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení. Součástí je nezbytné 

provizorní vodorovné dopravní značení, jeho instalace, udržování ve funkčním 

stavu, odstranění. Zahrnuje dočasné dopravní značení, semafory, dopravní 

zařízení (např. citybloky, provizorní svodidla, světelná výstražná zařízení, 

směrovací desky, vodicí tabule, apod.), oplocení a všechny související práce po 

celou dobu trvání stavby, včetně dodání, osazení a demontáže s odvozem. 

Součástí položky je i údržba a péče o dopravně-inženýrská opatření v průběhu 

celé stavby, vč. realizace případných nezbytných změn po dobu stavby. Součástí 

je vyznačení objízdných tras v závislosti na prováděné činnosti. Součástí položky 

je vyřízení DIR, včetně jeho projednání. DIO bude koordinováno a upraveno dle 

postupu prací zvoleného zhotovitelem stavby, bude provedeno dle schváleného 

návrhu řešení dotčenými orgány. Zpracování konkrétního návrhu DIO je součástí 

položky. Součástí je regulace provozu regulovčíky v průběhu provádění prací, 

zejména v dopravních špičkách.

Včetně koordinace s VLSČR (zajištění kompletní uzavírky pro kácení lesních 

úseků)

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Všeobecné konstrukce a práce  505 990,550

 505 990,55Celkem:



Aspe Firma: Firma Strana: 1

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Kč 445 600,60Cena s daní:

Kč 77 335,64DPH:

Kč 368 264,96Cena celková:

Kč 368 264,96Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Oprava objízdné trasy

Oprava objízdné trasy

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 910.N

Objekt: SO 910.N

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč 368 264,96Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Firma Strana: 2

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Oprava objízdné trasy

Oprava objízdné trasy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 910.N

SO 910.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  42,900  1 111,00  47 661,90

Fakturovat pouze na základě souhlasu TDI

Materiál bude povinně odkoupen zhotovitelem, včetně dopravy, viz. smlouva o 

provedení stavby.

650*5,5*0,04*0,3=42,900 [B]

Celkem: B=42,900 [C]

Zemní práce  47 661,901

Komunikace5

 2 56930 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI M3  19,500  712,43  13 892,39

ŠDB fr. 0/32

Fakturovat pouze na základě souhlasu TDI

2*650*0,5*0,1*0,3=19,500 [B]

Celkem: B=19,500 [C]

 3 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 072,500  11,13  11 936,93

Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,4 kg/m2

Fakturovat pouze na základě souhlasu TDI

650*5,5*0,3=1 072,500 [A]

Celkem: A=1 072,500 [B]

 4 574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S M3  53,625  5 139,90  275 627,14

Fakturovat pouze na základě souhlasu TDI

650*5,5*0,05*0,3=53,625 [C]

Celkem: C=53,625 [D]

 5 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M  110,000  86,02  9 462,20

k pol. 919111

Předpoklad



Aspe Firma: Firma Strana: 3

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Oprava objízdné trasy

Oprava objízdné trasy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 910.N

SO 910.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Fakturovat pouze na základě souhlasu TDI

110=110,000 [A]

Celkem: A=110,000 [B]

Komunikace  310 918,665

Ostatní konstrukce a práce9

 6 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  110,000  88,04  9 684,40

k položce 58910

Předpoklad

Fakturovat pouze na základě souhlasu TDI

110=110,000 [A]

Celkem: A=110,000 [B]

Ostatní konstrukce a práce  9 684,409

 368 264,96Celkem:



Aspe Firma: Firma Strana: 1

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Kč 1 162 872,70Cena s daní:

Kč 201 820,88DPH:

Kč 961 051,82Cena celková:

Kč 961 051,82Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Oprava objízdné trasy

Oprava objízdné trasy

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 910.ZV

Objekt: SO 910.ZV

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč 961 051,82Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Firma Strana: 2

Čas: 13:30:0116.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Oprava objízdné trasy

Oprava objízdné trasy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 910.ZV

SO 910.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 11241 ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,5M ŘEZEM VĚTVÍ KUS  10,000  3 025,77  30 257,70

Uvedené množství je pouze předpokládané vč. likvidace

Fakturovat pouze na základě souhlasu TDI

10=10,000 [A]

Celkem: A=10,000 [B]

 2 11242 ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,9M ŘEZEM VĚTVÍ KUS  10,000  3 258,58  32 585,80

Uvedené množství je pouze předpokládané vč. likvidace

Fakturovat pouze na základě souhlasu TDI

10=10,000 [A]

Celkem: A=10,000 [B]

 3 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  13,950  1 111,00  15 498,45

Fakturovat pouze na základě souhlasu TDI

Materiál bude povinně odkoupen zhotovitelem, včetně dopravy, viz. smlouva o 

provedení stavby.

620*4,5*0,05*0,1=13,950 [A]

Celkem: A=13,950 [B]

Zemní práce  78 341,951

Komunikace5

 4 56930 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI M3  62,000  712,44  44 171,28

ŠDB fr. 0/32

Fakturovat pouze na základě souhlasu TDI

2*620*0,5*0,1=62,000 [A]

Celkem: A=62,000 [B]

 5 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  3 069,000  11,13  34 157,97

Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,4 kg/m2
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Oprava objízdné trasy

Oprava objízdné trasy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 910.ZV

SO 910.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Fakturovat pouze na základě souhlasu TDI

620*4,5*1,1=3 069,000 [B]

Celkem: B=3 069,000 [C]

 6 574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S M3  153,450  5 139,89  788 716,12

Fakturovat pouze na základě souhlasu TDI

620*4,5*0,05*0,1=13,950 [A]

620*4,5*0,05=139,500 [B]

Celkem: A+B=153,450 [C]

 7 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M  90,000  86,01  7 740,90

k pol. 919111

Předpoklad

Fakturovat pouze na základě souhlasu TDI

90=90,000 [A]

Celkem: A=90,000 [B]

Komunikace  874 786,275

Ostatní konstrukce a práce9

 8 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  90,000  88,04  7 923,60

k položce 58910

Předpoklad

Fakturovat pouze na základě souhlasu TDI

90=90,000 [A]

Celkem: A=90,000 [B]

Ostatní konstrukce a práce  7 923,609

 961 051,82Celkem:


