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Dodatek č. 1
KRPJ-40823-14/ČJ-2022-1600VZ
Smlouvy o výkonu koordinátora BOZP
KRPJ-40823-11/ČJ-2022-1600VZ


I. Smluvní strany

1. Objednatel:     
Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina,
se sídlem: 		Vrchlického 2627/46, 587 24, Jihlava        
zastoupená:		plk. RNDr. Miloslav Klodner – náměstek ředitele pro ekonomiku
IČO:			72052147
DIČ:			CZ72052147 
bankovní spojení:	ČNB, pobočka Brno 	
číslo účtu:        	27033881/0710   
Pověření pracovníci 
objednatele: 		


dále jen jako “objednatel“ na straně jedné


2. Vykonavatel (koordinátor BOZP):   

Ivo Materna
se sídlem:		Demlova 3605/25, 586 01 Jihlava
IČO:			08694681
DIČ:			CZ7305214345
bankovní spojení:	Fio banka, a.s.
číslo účtu:		2701908790/2010
kontakt:		
[bookmark: _GoBack]

dále jen jako „vykonavatel“ na straně druhé














II.
Dne 2. 8. 2022 byla uzavřena Smlouva o výkonu koordinátora BOZP pod č. j. 
KRPJ-40823-11/J-2022-1600VZ, jejímž předmětem je výkon koordinátora BOZP při realizaci modernizace objektu prostřednictvím zateplení obálky budovy, která stabilizuje stavebně technický stav obvodových konstrukcí objektu, zvýší její ochranu proti povětrnostním vlivům a přispěje ke zhodnocení stavu nemovitosti, a dále obnova stávající kotelny OOP Náměšť nad Oslavou. Součástí realizace je i rekonstrukce a obnova stávajících parkovacích ploch. 

III.
Na základě nepředvídatelných objektivních skutečností spočívajících v nepříznivých klimatických podmínkách, při kterých nebylo možno dodržet technologické postupy, došlo v období od 9. 12. 2022 do 1. 1. 2023 (včetně) a od 25. 1. 2023 do 7. 3. 2023 (včetně) k přerušení stavebních prací.

Smluvní strany se vzájemně deklarujíc záměr naplnit účel a předmět smlouvy o dílo, jakož i v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na uzavření tohoto dodatku.

Obě smluvní strany se na základě výše uvedeného dohodly na posunutí termínu dokončení stavebních prací o počet dnů, ve kterých došlo k prokazatelnému přerušení stavebních prací, přičemž zůstane zachován celkový počet 200 kalendářních dnů ode dne zahájení stavebních prací. 


IV.
1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze Smlouvy o výkonu koordinátora BOZP ze dne 2. 8. 2022, č. j. KRPJ-40823-11/ČJ-2022-1600VZ, zůstávají v platnosti beze změny. 
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze elektronicky.

V Jihlavě dne dle data 				V Jihlavě dne dle data
elektronického podpisu				elektronického podpisu
                                               

Za objednatele:					Za vykonavatele:



___________________________			_________________________
plk. RNDr. Miloslav Klodner				Ivo Materna
náměstek ředitele pro ekonomiku			podepsáno elektronicky
podepsáno elektronicky				
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