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 DODATEK č. 1  

ke SMLOUVĚ O DÍLO 
číslo smlouvy objednatele: 317 560 / 07 / 2022 

číslo smlouvy zhotovitele: VCES-6175 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění 

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní 
podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), 

které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. 
   sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové 
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským  
                                    soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964 
                                 

jejímž jménem jedná:  Ing. Jiří Šolc, ředitel společnosti na základě pověření 
 

IČ:   48172898 
DIČ:   CZ48172898 
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové 
č. účtu:   4304-511/0100 
telefon:   491 512 740    
fax:    495 406 323 
e-mail:   vakhk@vakhk.cz  
 

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:  
  Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek 

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele 
jednat a podepisovat:  
   Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby 

Ing. Petr Keindl - koordinátor BOZP 
Pavel Radoň DiS. - koordinátor BOZP 
 

                         
2/ Zhotovitel:  VCES a.s. 
   sídlo/místo podnikání:  
společnost je zapsána u MěS v Praze, oddíl B, vložka 8052 
 
jejímž jménem jedná:  Ing. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva 
  Ing. Miloš Emmer, člen představenstva 
 
IČ:  26746573 
DIČ:  CZ26746573 
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:  636600247/0100 
telefon:   226 056 506   
fax:   226 056 100 
e-mail:  vces@vces.cz 
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
  Ing. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva 
  Ing. Miloš Emmer, člen představenstva 
 



 

 
 
317 560 VSVČ – zvýšení akumulace na VDJ Chlumec nad Cidlinou   Strana 2/3                    

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele 
jednat a podepisovat: Ing. Tomáš Kouba 
  Ing. Jan Hnilička, senior projekt manažer 
  Jiří Prokop, projekt manažer   

 

 

II. PŘEDMĚT DODATKU 

 
1/ Předmětem dodatku smlouvy o dílo se upravuje odst. 1/ bodu TERMÍNY A MÍSTO 
PLNĚNÍ ze smlouvy o dílo, a to následovně: 

 
Původní text: 
 

A) Termín zahájení díla:        1. 10. 2022  
 
B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli:    30. 6. 2022 
 

se ruší a nahrazuje se následujícím zněním odstavce: 
 

A) Termín zahájení díla:        1. 3. 2023  
 
B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli:    31. 10. 2024 
 

Změna termínu plnění je vyvolána skutečností, že mezi dnem podpisu smlouvy o dílo 
21.3.2022, což je den nabytí platnosti smlouvy, a dnem nabytí její účinnosti 24.8.2022 (den, 
kdy objednatel obdržel od Ministerstva zemědělství potvrzení o registraci akce a rozhodnutí o 
poskytnutí dotace na stavbu: „Vodárenská soustava východní Čechy – zvýšení akumulace na 
VDJ Chlumec nad Cidlinou“), uplynulo 5 měsíců. Vzhledem k uvedenému a ke skutečnosti, 
že na rok 2022 nebylo v rozhodnutí Ministerstva zemědělství uvedené věcné plnění realizace, 
se smluvní strany dohodly na výše uvedené změně termínu realizace předmětu díla. 

 

 
III. SPOLE ČNÁ A ZÁV ĚREČNÁ USTANOVANÍ 

 
1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 

 

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. 
Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu. 

 

3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru 
smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se 
zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku 
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všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany.  

 

 

Příloha: bez příloh 

 

 

 

V Hradci Králové dne 27.2.2022 V Hradci Králové, dne 27.2.2022 
 

 
 
Za objednatele: 

 

 
 
Za zhotovitele: 

 
 
 
 
 
 

……………………………………… 

 
 
 
 
 
 

……………………………………… 
Ing. Jiří Šolc Ing. Zdeněk Pokorný 
ředitel společnosti předseda představenstva, VCES a.s. 
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.  
  

 
 
 
 

……………………………………… 
 Ing. Miloš Emmer 
 člen představenstva, VCES a.s. 
  
 


