	   

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo číslo KK01215/2022, uzavřené dne 2. března 2022 dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „dodatek č. 2“)
na realizaci veřejné zakázky s názvem

[bookmark: _Hlk86833773]„Zpracování projektové dokumentace na zhotovení stavby
Výstavba budovy Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary, příspěvková organizace“

uzavřený mezi smluvními stranami

Karlovarský kraj
se sídlem: 		Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
IČO: 			70891168
DIČ: 			CZ70891168
bankovní spojení: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
zastoupený:  		Mgr. Daliborem Blažkem, náměstkem hejtmana Karlovarského kraje
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)
 
a
[bookmark: _Hlk20814744]
Energy Benefit Centre a.s.
sídlo: 			Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
IČO:         		29029210		
DIČ: 			CZ 29029210
bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXX
číslo účtu:		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
zastoupený: 		Ing. Miroslavem Hořejším, předsedou představenstva
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15915.
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“)


uzavírají ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 
	
I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 2. března 2022 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci výše uvedené zakázky (dále jen „dílo“).  Dále byl dne 19.07.2022 uzavřen dodatek č. 1, pod agendovým číslem KK01215/2022/1, ke smlouvě o dílo, který se týkal zrušení veškerých změnou dotčených ustanovení, která předpokládala zajištění samostatného územního rozhodnutí a stavebního povolení, a to samostatně pro I. etapu a samostatně pro II. etapu výstavby. Bylo dohodnuto, že prvotně bude podána žádost s přílohami o povolení odstranění stavby dle zákona 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 183/2006 Sb.“). Součástí dokumentace pro odstranění stavby bude i oznámení záměru na plochách odstraněných částí stavby. V dalším postupu bude podána žádost o společné územní rozhodnutí a stavební povolení s vymezením jednotlivých staveb, stavebních objektů a etapizací dle zákona č. 183/2006 Sb.
V průběhu realizace díla došlo ke skutečnostem, které mají dopad na rozsah a časovou náročnost zpracování projektové dokumentace. Stupně projektové dokumentace mají dle smlouvy o dílo vycházet ze zpracované studie. Řešení definované v této studii má být respektováno a musí k němu být přistupováno jako k autorskému dílu. Naplňování této premisy je zajišťováno dohledem nad zpracováním jednotlivých stupňů projektové dokumentace a nad realizací stavby odpovědnou osobou – autorem studie. Zhotovitel se zavázal k součinnosti s touto odpovědnou osobou. Ale také se zavázal provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Architektonická studie se zpracovává pro lepší představu o budoucím stavebním záměru, vizuální „zhmotnění“ idejí. Rozsahově není architektonická studie definována v žádném vládním předpisu nebo vyhlášce. Zadávací architektonická studie je podklad pro zhotovitele, který je konkrétně dále rozpracován pro potřeby objednatele, přizpůsobován umístění na pozemku dle provedených potřebných průzkumů, analýz a zaměření zhotovitelem až ve fázi zpracování projektové dokumentace.
Již v průběhu zpracování projektu pro územní rozhodnutí došlo ke změnám oproti zadání ze studie a doplňování zadání a požadavků na projektovou dokumentaci, které měly značný dopad na rozsah poskytovaných projekčních služeb zhotovitele. 
Jednalo se mimo jiné zejména o:
- Změnu modulace konstrukčního systému budovy z důvodu nenormového řešení prostor pro
parking s vlivem na téměř celou dispozici objektu.
- Doplnění průchozí mezery provětrávané fasády při nepřekročení vnějších limitních rozměrů
objektu – opět s nutností úprav většiny dispozic.
- Změnu výškového řešení vstupů do objektu v důsledku skutečnosti odlišné od předpokladů zpracované studie. Ve které bylo počítáno se vstupní rampou do objektu.
- Úpravy dispozic oproti zadání z podnětu aktualizace nutných potřeb vedoucích oborů školy.
- Posun rozhraní mezi etapami o 1 modul z důvodu kolize se stávajícím severním křídlem školy.
- Pozdější oficiální vyhlášení Výzvy z operačního programu spravedlivá transformace až 15.11.2022 cca 1/2 roku po původně oznámeném termínu SFŽP. S vlivem na energetické parametry objektů, vč. řešení technologií.

[bookmark: _Hlk126674678][bookmark: _Hlk127521548]Zhotovitel zjistil, že došlo k výraznému odchýlení od původního rozsahu projektové dokumentace, kdy za stávajících podmínek není možné projektovou dokumentaci rozšířenou o dodatečné požadavky vypracovat v příslušných smluvních termínech, které byly dohodnuty s ohledem na původní zadání projektu. Zhotovitel předložil objednateli dne 17.01.2023 žádost o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, týkající se změny v článku III. odstavce 3.1 a nový aktualizovaný harmonogram, kde je uveden maximální termín zabezpečení pravomocného stavebního povolení na 13.01.2024, který je pro objednatele zásadní a nepřekročitelný. Tento termín byl dříve změněn uzavřením dodatku č. 1 na 20.10.2023 zkrácením o cca 3 měsíce z důvodu sloučení řízení na společné územní rozhodnutí a stavební povolení. Dále je zde nově uveden termín 10.05.2023 pro předání kumulativního rozpočtu z fáze DUR+DSP, který je potřebný pro zpracování podkladů k žádosti o dotaci na projekt. Uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bude dále posunut konečný termín předání díla na 11.07.2024. Tento termín byl též již jednou změněn uzavřením dodatku č. 1 na 17.04.2024. Celková doba zpracování se upraví zpět na původní lhůtu dle SOD. Objednatel posoudil výše uvedené a dílčí lhůtu prodlužuje o dobu dle požadavku zpracovatele.

II.  Změna smlouvy

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně odstavce 3.1 článku III. smlouvy, který zní nově takto:

Dílo bude provedeno v následujících dílčích termínech:	
Předání zaměření a všech potřebných průzkumů a podkladů: 
	nejpozději do termínu předání DPS.
Předání DUR včetně dokumentace dle čl. I. odst. 1.3 písm. c) smlouvy (mimo inženýrské činnosti): 
	nejpozději do 5 měsíců od účinnosti smlouvy
Předání projektové dokumentace bouracích prací dle čl. I. odst. 1.3 písm. b) smlouvy včetně předání rozhodnutí o odstranění staveb s nabytím právní moci nejpozději v den podání žádosti o společné územní rozhodnutí a stavební povolení a případné vodoprávní rozhodnutí

Předání kumulativního rozpočtu z fáze DUR+DSP, který je potřebný pro zpracování podkladů k žádosti o dotaci na projekt: 
                                                       nejpozději do 10.května 2023.
Předání dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení a případné vodoprávní rozhodnutí: 
	nejpozději do 10 měsíců od předání dokumentace pro DUR.
Podání žádostí o společné územní rozhodnutí a stavební povolení a případné vodoprávní rozhodnutí: 	
	nejpozději do 3 měsíců 20 dní od předání dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení a případné vodoprávní rozhodnutí.
Předání DPS se zapracovanými požadavky a připomínkami ze společného územního rozhodnutí a stavební povolení a předání certifikátu SBToolCZ:
	nejpozději do 6 měsíců od nabytí právní moci společného územního rozhodnutí a stavebního povolení.
Zřízení Společného datového prostředí: 	
	do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy.
Dopracování BEP (na základě předloženého PRE-BEP z nabídky) v součinnosti s BIM manažerem a jeho předložení objednateli ke kontrole a schválení: 
	do 20 pracovních dnů od účinnosti smlouvy.
Převod dat ze CDE na interní úložiště zadavatele: 
	                                    do 30 pracovních dnů od finální kontroly BIM modelu.


III.  Závěrečná ustanovení

3.1. 	Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

3.3. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku č. 2 v registru smluv zajistí objednatel, který se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží. 
3.4. Tento dodatek č. 2 je v souladu § 211 odst. 3 ZZVZ ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů uzavřen elektronicky.
3.5. Uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 258/03/23 ze dne 06. 03. 2023.
3.6. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 2 a prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

	

………………………………….
	

………………………………….

		
	


                                     Zhotovitel	Objednatel
                              Ing. Miroslav Hořejší                                                   Mgr. Dalibor Blažek
                             předseda představenstva                                     náměstek hejtmana Karlovarského kraje
                               Energy Benefit Centre a.s.
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