
MmM Z_OI_014

Název stavby:

Číslo smluvního vztahu:

Název části stavby (PS, SO):

Zhotovitel:

Ing. Arch. Pavel Zikmund

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

ne

146 362 Kč

projekční práce a inženýrská činnost

Změnový list č. 1 ze dne 10.3.2023

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla 

definovaný ve smluvních dokumentech. Případné dodatečné  práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v 

souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Termín pro zpracování studie "Výtvarně architektonického návrhu úprav zázemí zimního stadionu v Mostě" se 

sjednává do 13.3.2023

Nové řešení:

Termín pro zpracování studie "Výtvarně architektonického návrhu úprav zázemí zimního stadionu v Mostě" se 

sjednává do 8.5.2023

Zdůvodnění změny:

Vzhledem k indispozici zpracovatele (akutní hospitalizace v nemocnici) se prodlužuje termín pro odevzdání 

zakázky do 8.5.2025.

Výtvarně architektonický návrh úprav zázemí zimního stadionu v Mostě

Vliv změny na smluvní cenu:

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Objednatel:

Statutární město Most

Radniční 1/2

434 01 Most

1660/ORAD/2022, 218/ORAD/2023

Na základě oznámení projektanta/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu 

smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/ smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s 

dopadem/bez dopadu na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla

Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:

Nová cena díla vč. DPH:
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MmM Z_OI_014

ano

13.03.2023

08.05.2023

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Správce rozpočtu  (jméno, příjmení): Ing. Vanda Vilhelmová

Datum: 10.3. 2023 Podpis:

Příloha změnového listu:

Nový termín dokončení díla:

Vliv změny na termín dokončení díla:

Datum: 10.3.2023

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Ing. Arch. Pavel Zikmund

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): Marie Divišová

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): Ing. Arch. Pavel Zikmund

Datum: 9.3.2023

Datum: 10.3. 2023

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Ing. Iva Mazurová

Datum: 10.3. 2023
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