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D O D A T E K  Č . 1  
K E  S M L O U V Ě  O  D Í L O   

Z E  D N E  2 0 . 9 . 2 0 2 2  
 

číslo smlouvy objednatele: 438/1S/2022 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže 
uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami: 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1. Objednatel:  Město Dačice 

 

Sídlo:    Krajířova 27, 380 13 Dačice 1 

Zastoupený:   Bc. Milošem Novákem – starostou města 

IČO:    00246476 

DIČ:    CZ00246476 

Peněžní ústav:    Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu:    

Datová schránka:   s5ebypd 

 

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za objednatele ve věcech smluvních: 

Bc. Miloš Novák – starosta 

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění stavby: 

Bc. Miloš Novák – starosta, tel. č

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby: 

 pracovník odboru dotací a investic, tel.
 

Osoba pověřená výkonem technického dozoru investora: 

  

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)    

 

 

2. Zhotovitel: LPJStav s. r. o. 

  Sídlo:                      Horní Bolíkov 2, 378 53 Studená 

Zápis v OR: sp. zn. C 31998 vedená u Krajského soudu v Českých 

Budějovicích 

Osoba s oprávněním jednat: Lukáš Jebavý, jednatel 
IČO:   143 63 216 

DIČ:   CZ 143 63 216 
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Peněžní ústav:   Česká spořitelna, a. s. 

Číslo účtu:   

Datová schránka   rm7repc 

 

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za zhotovitele ve věcech smluvních: 

Lukáš Jebavý, jednatel, tel.

jednatel, tel. 7

Osoby oprávněné vystupovat a jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby: 

Lukáš Jebavý, jednatel, tel.

Stavbyvedoucí (ve smyslu § 153 odst. 1 a 2 zák. 183/2006 Sb.): 

Zástupce stavbyvedoucího: 

 

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)  

(společně dále také jako „smluvní strany“)   

   

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 rozhodly změnit Smlouvu o dílo ze dne 20. 9. 2022, číslo 
smlouvy objednatele: 438/1S/2022, o provedení kompletního a funkčního díla - stavby: „Vodovod 

Velký Pěčín – Malý Pěčín“, která byla uzavřena mezi objednatelem městem Dačice a zhotovitelem 

LPJStav s. r. o. (dále jen „smlouva“). 
 

2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna rozsahu díla o položky, které bylo nutné realizovat na 

základě zjištěných okolností při provádění stavby, nebo jejich provedení požadoval objednatel nad 

rámec původně smluveného plnění, anebo které nebyly realizovány částečně či vůbec, a s tím 
související změna ceny díla. Na základě provedené pozastávky stavby z důvodu nevhodných 
klimatických podmínek se v souladu s uzavřenou smlouvou zhotoviteli prodlužuje termín pro 
provedení díla. 
 

3. Tento dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kde se nejedná o podstatou změnu závazku z původní smlouvy.

  

 

III. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1 

1. V článku 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se odst. 2.1 smlouvy mění tak, že odstavec 2.1 nově zní: 

„2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo – stavbu: 

„Vodovod Velký Pěčín – Malý Pěčín“ 

za podmínek a v rozsahu daném: 

 

- zadávacími podmínkami veřejné zakázky, tj. zejména požadavky a podmínkami uvedenými 
v zadávací dokumentaci veřejné zakázky (dále jen „zadávací dokumentace“), 
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- projektovou dokumentací pro provádění stavby „Vodovod Velký Pěčín – Malý Pěčín“, zpracovanou 

Ing. Zdeňkem Hejtmanem, IČO: 10291121, sídlo:  číslo autorizace 
ČKAIT: 0100394, 

- soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří jako nedílná součást 
této smlouvy její přílohu č. 1, 

- společným povolením vydaným Městským úřadem Dačice, odborem životního prostředí dne 25. 3. 

2022 pod č. j. DACI/7577/22/OŽP pro stavbu „Vodovod Velký Pěčín – Malý Pěčín“ 

- Změnovými listy č. 1 – č. 5, které jsou přílohou a nedílnou součástí dodatku č. 1 

(dále také „dílo“ či „stavba“). 

Provedením díla se dle této smlouvy, ve znění dodatku č. 1 rozumí úplné, funkční a bezvadné 
provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, dodávek, služeb a výkonů, kterých je 
třeba pro zahájení, řádné dokončení a předání díla k jeho užívání, včetně vypracování výrobní 
dokumentace, včetně dodávek potřebných materiálů a provedení souvisejících služeb (např. zařízení 
staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení přístupu, skládkovné apod.) a včetně koordinační a 
kompletační činnosti celé stavby. 

Předmětem stavby jsou následující stavební objekty: 

- SO 01 Přívodní řad, 

- SO 02 Asanace stávajících studní, 
- SO 03 Rozvod NN, 

- SO 04 Demontáž stávající technologie AK VDJ, nová technologie a související činnosti, práce, 
výkony, dodávky a služby nezbytné pro jejich realizaci. 

Součástí díla je rovněž plnění uvedené v jednotlivých položkách vedlejších a ostatních nákladů 
přílohy č. 1 této smlouvy (soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr) a změnových 
listech č. 1 – č. 5. 

Popis stavby: 

 

Jedná se o stavbu, jejímž účelem je změna v zásobování pitnou vodou obce Malý Pěčín, 
tj. vybudování přívodního vodovodního řadu, asanace stávajícího vodního zdroje, úprava související 
infrastruktury v katastrálních územích Malý Pěčín a Velký Pěčín, a související činnosti, práce, 
výkony, dodávky a služby nezbytné pro realizaci stavby. 

Vodovodní řad o délce 1229 m bude na skupinový vodovod napojen přes Velký Pěčín a ukončen 
bude v místě současného vodního zdroje, kde bude umístěna nová automatická tlaková stanice 
(ATS) pro zvýšení tlaku. Stávající tři kopané studny budou odstrojeny a zlikvidovány inertním 
zásypem. Na nově vybudovaném přívodním potrubním řadu budou instalovány podzemní hydranty 

(kalníky a vzdušníky). 

Pro ATS bude proveden rozvod NN, snímání a telemetrický přenos dat pomocí řídicí jednotky s 
funkcí řízení čerpadel a monitoringem všech dalších potřebných signálů (chody a poruchy motorů, 
signály přepínače čerpadel, vstup do objektu, vodoměr), pro napájení ATS bude využita stávající 
přípojka NN. Řízení dálkového přenosu bude provedeno i pro armaturní a vodoměrnou šachtu AVŠ1, 
kdy napájení přenosu dat u AVŠ1 bude provedeno solárním panelem s baterií. 

Pro hygienické zabezpečení vody a hlídání a doplňování hladiny ve vodojemu bude instalována 
příslušná technologie dle projektové dokumentace. 

Součástí stavby je také demontáž stávající technologie armaturní komory vodojemu Malý Pěčín, 
odstranění současného oplocení jímacího území (dl. 352 m) a následně vybudování nového oplocení 
(dl. 40 m). 

Součástí díla jsou dále zejména tyto činnosti, které provede zhotovitel: 

• pasporty stavu všech sousedních nemovitých věcí, a to zejména: 
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- oplocení včetně podezdívek, 
- zděných staveb na sousedních pozemcích, 
- povrchů neoplocených soukromých pozemků, 
- pozemků soukromých vlastníků dotčených stavbou vodovodu, a to včetně doplňkových 

staveb na těchto pozemcích, 
- místní komunikace na pozemku p. č. 497, 

a to pasport zpracovaný ke dni před zahájením stavebních prací a pasport zpracovaný ke dni 
po jejich skončení, kdy každý z nich bude obsahovat fotodokumentaci každé takové nemovité 
věci a textový popis jejího technického stavu s uvedením veškerých poruch, zachycující vždy 
aktuální stav ke dni zpracování pasportu; každý pasport zhotovitel předá objednateli 1x 
v listinné podobě a 1x elektronicky na CD/DVD, 

• min. 5 dnů před plánovaným zahájením prací zhotovitel prokazatelně seznámí vlastníky 

sousedních nemovitých věcí s postupem prací, nezbytnými omezeními a přesným časovým 
harmonogramem omezujících technologií a opatření a dohodne si s vlastníky pozemků 
dotčených stavbou termíny vstupu na tyto pozemky, 

• odvoz a zajištění skládky zemin, suti a vybouraných hmot včetně poplatku za uložení, přičemž 
doklady o jejich likvidaci v souladu s platnou legislativou, příp. o uložení na řízenou skládku, 
zhotovitel předá objednateli, 

• zajištění řádné koordinace při provádění díla, denní přítomnost stavbyvedoucího na stavbě, 
koordinace stavby s osobou pověřenou výkonem technického dozoru objednatele a osobou 

vykonávající autorský dozor projektanta, 

• průběžný denní úklid dotčených ploch místa stavby a přístupových cest (podle stavu 

znečištění), 

• splnění podmínek vyplývajících ze společného povolení stavby, 

• zajištění bezpečného pohybu osob v prostoru stavby a v jejich blízkém okolí (výstražné 
tabulky, ohrazení, výstražné pásky apod.), zajištění provizorního přístupu na sousední 
nemovité věci, 

• zajištění zvláštního užívání komunikace (částečné uzavírky ap.) a dočasného dopravního 
značení, 

• úklid a vyčištění dotčených prostor po skončení prací a uvedení pozemků dotčených stavbou 

nebo zařízením staveniště (včetně přístupových komunikací) do původního stavu, resp. do 

stavu zachyceného v pasportu zpracovaném ke dni před zahájením stavebních prací, 

• zajištění dodržování předpisů v oblasti BOZ při práci na staveništi, 

• zřízení, udržování a likvidaci zařízení staveniště, 

• zajištění staveniště s ohledem na bezpečnostní předpisy, 

• umožnění příjezdu vozidel IZS k nemovitým věcem v sousedství místa stavby. 

• předložení kladečského schématu, armatur a tlakové stanice objednateli před použitím na 
stavbě za účelem odsouhlasení.“ 

 

2. V článku 3. TERMÍNY A LHŮTA PLNĚNÍ, STAVENIŠTĚ se odst. 3.1 smlouvy mění tak, že odstavec 3.1 

nově zní: 

„3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 13. 4. 2023. Součástí provedení díla je jeho předání a 
převzetí dle článku 7. této smlouvy.“ 

3. V článku 4. CENA DÍLA se odst. 4.1 smlouvy mění tak, že odstavec 4.1 nově zní: 
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„4.1 Cena díla je sjednána pro rozsah daný zadávací dokumentací a touto smlouvou jako cena 

konečná a nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla, s výjimkou případů 
ujednaných v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými 
cenami v členění dle rozpočtu vzniklého vyplněním soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1, 
a to v členění: 

- SO 01 Přívodní řad     4 751 767,35  Kč bez DPH 

- SO 02 Asanace stávajících studní        386 617,77  Kč bez DPH 

- SO 03 Rozvod NN               37 792,00  Kč bez DPH 

- SO 04 Demontáž stávající technologie AK VDJ, nová technologie  

            347 517,76  Kč bez DPH 

- VON Vedlejší a ostatní náklady         260 400,00  Kč bez DPH 

- Dodatek č. 1        189 046,37  Kč bez DPH 
 

Celková cena díla     5 973 141,25  Kč bez DPH 

V ceně díla jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které 
vyplývají z vymezení díla ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace a dále veškeré 
výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla.  

Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu 
přenesení daňové povinnosti ve smyslu ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.“ 

 

 

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 1, se nemění.  

2. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje elektronicky, přičemž každá smluvní strana obdrží originální 
vyhotovení dodatku č. 1 podepsaného kvalifikovanými či zaručenými elektronickými podpisy osob 
oprávněných za ně jednat, založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis dle 
zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů. 

3. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma 
smluvními stranami ve smyslu předchozího odstavce tohoto článku a účinnosti dnem jeho zveřejnění 
v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Datum podpisu se 

určuje z data připojených elektronických podpisů. 

4. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Dačice na její 10. 

schůzi konané dne 15. 3. 2023 pod č. usnesení 222/10/RM/2023 nadpoloviční většinou hlasů a tím 
byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro jeho platnost. 

5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1, jakož i další změny a dodatky smlouvy, 

podléhají zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel.  
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6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po 
vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, s jeho 

obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek č. 1 podepisují ve smyslu odst. 2 tohoto článku. 

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1: Změnové listy č. 1 - 5  

 

Za objednatele: 

 

V Dačicích 

 

 

 

 

 

………………………………… 

za město Dačice 

Bc. Miloš Novák 

starosta 

 

Podepsáno elektronicky 

 

 

Za zhotovitele: 

 

V Horním Bolíkově 

 

 

 

 

 

………………………………… 

za LPJStav s. r. o. 

Lukáš Jebavý 

jednatel 

 

Podepsáno elektronicky 
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 2. 2023

Zadavatel: I�:
M�sto Da�ice DI�:

Zhotovitel: I�:
LPJStav s.r.o. DI�:

Projektant: I�:
 DI�:

Zpracovatel: I�:
 DI�:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,0015,00%

012023
DODATEK �. 1 - Vodovod Velký a Malý P��ín

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' ozna�eny popisem 'CS ÚRS' a úrovní p�íslušného kalendá�ního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití t�chto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny p�ímo v soupisu prací, jsou neomezen� dálkov� k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

189 046,37

Výše dan�Sazba dan� Základ dan�

228 746,11CZK

189 046,37 39 699,7421,00%
0,00

Strana 1 z 20



REKAPITULACE OBJEKT� STAVBY A SOUPIS� PRACÍ

Kód: 012023

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: M�sto Da�ice Projektant:
Zhotovitel: LPJStav s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpo�t�

SO

SO

DODATEK �. 1 - Vodovod Velký a Malý P��ín

24. 2. 2023

 
 

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

98 510,601 81 413,72vodovodní �ad PE100R...
ZL 1 Drenáž bet. šachet 60 021,5749 604,60

Obsypy v trase vodovodu 31 809,12ZL 2 38 489,04

0,00ZL 5

124 667,09103 030,6503 ATS

5 568,424 602,00ZL 4 Dávkovací �erpadlo

189 046,37 228 746,11

124 667,09103 030,65ZL 3 ATS stavební �ást

5 568,424 602,00SO-04 Demontáž stávajíc...

�ízený podvrt 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 2. 2023

Zadavatel: I�:
M�sto Da�ice DI�:

Zhotovitel: I�:
DI�:

Projektant: I�:
 DI�:

Zpracovatel: I�:
 DI�:

Poznámka:

Cena bez DPH 49 604,60

Základ dan� Sazba dan� Výše dan�
DPH základní 49 604,60 21,00% 10 416,97

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 60 021,57

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

DODATEK �. 1 - Vodovod Velký a Malý P��ín

01 - vodovodní �ad PE100R...

ZL 1 - Drenáž bet. šachet

LPJStav s.r.o.
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REKAPITULACE �LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 24. 2. 2023

Zadavatel: M�sto Da�ice Projektant:  
Zhotovitel: LPJStav s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 49 604,60

HSV - Práce a dodávky HSV 49 604,60

    1 - Zemní práce 42 461,58

    2 - Zakládání 7 010,40

    997 - P�esun sut� 106,20

    998 - P�esun hmot 26,42

M - Práce a dodávky M 0,00

DODATEK �. 1 - Vodovod Velký a Malý P��ín

01 - vodovodní �ad PE100R...

ZL 1 - Drenáž bet. šachet
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 24. 2. 2023

Zadavatel: M�sto Da�ice Projektant:  
Zhotovitel: LPJStav s.r.o. Zpracovatel:  

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 49 604,60

D HSV Práce a dodávky HSV 49 604,60

D 1 Zemní práce 42 461,58

9 K 132251102
Hloubení nezapažených rýh ší�ky do 800 mm strojn� s 
urovnáním dna do p�edepsaného profilu a spádu v 
hornin� t�ídy t�žitelnosti I skupiny 3 p�es 20 do 50 m3

m3 37,440 828,00 31 000,32

VV 78*0,6*0,8 37,440

2 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojn� s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutn�ním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objekt� v t�chto vykopávkách

m3 37,440 85,00 3 182,40

VV 78*0,6*0,8 37,440

3 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 1,800 380,00 684,00
VV 1*0,6*2*1,5 1,800

10 M 11.058.448
FRÄNKISCHE Kabuflex S 110 cervený, Ochranné 
trubky

m 78,000 97,37 7 594,86

D 2 Zakládání 7 010,40

11 K 211531111
Výpl� kamenivem do rýh odvod�ovacích žeber nebo 
trativod� bez zhutn�ní, s úpravou povrchu výpln� 
kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

m3 1,200 1 240,00 1 488,00

VV 1*0,6*2 1,200

6 K 212755214
Trativody bez lože z drenážních trubek plastových 
flexibilních D 100 mm

m 78,000 70,80 5 522,40

D 997 P�esun sut� 106,20

12 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním z kusových materiál�, na 
vzdálenost do 1 km

t 1,800 59,00 106,20

VV 1*0,6*2*1,5 1,800

D 998 P�esun hmot 26,42

7 K 998276101

P�esun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 
plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 
nebo kanalizace v otev�eném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

t 0,037 714,00 26,42

D M Práce a dodávky M 0,00

ZL 1 - Drenáž bet. šachet

DODATEK �. 1 - Vodovod Velký a Malý P��ín

01 - vodovodní �ad PE100R...
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 2. 2023

Zadavatel: I�:
M�sto Da�ice DI�:

Zhotovitel: I�:
DI�:

Projektant: I�:
 DI�:

Zpracovatel: I�:
 DI�:

Poznámka:

Cena bez DPH 31 809,12

Základ dan� Sazba dan� Výše dan�
DPH základní 31 809,12 21,00% 6 679,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 38 489,04

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

DODATEK �. 1 - Vodovod Velký a Malý P��ín

01 - vodovodní �ad PE100R...

ZL 2 - Obsypy v trase vodovodu

LPJStav s.r.o.
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REKAPITULACE �LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 24. 2. 2023

Zadavatel: M�sto Da�ice Projektant:  
Zhotovitel: LPJStav s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 31 809,12

HSV - Práce a dodávky HSV 31 809,12

    1 - Zemní práce 20 082,72

    4 - Vodorovné konstrukce 7 644,00

    997 - P�esun sut� 4 082,40

    998 - P�esun hmot 0,00

DODATEK �. 1 - Vodovod Velký a Malý P��ín

01 - vodovodní �ad PE100R...

ZL 2 - Obsypy v trase vodovodu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 24. 2. 2023

Zadavatel: M�sto Da�ice Projektant:  
Zhotovitel: LPJStav s.r.o. Zpracovatel:  

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 31 809,12

D HSV Práce a dodávky HSV 31 809,12

D 1 Zemní práce 20 082,72
1 M 58337310r lomová výsivka t 63,000 240,00 15 120,00

VV 140*0,6*0,5*1,5"P�epo�tené koeficientem množství 63,000
VV Sou�et 63,000

3 K 175151101

Obsypání potrubí strojn� sypaninou z vhodných t�ídy 
t�žitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
p�ipraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutn�ní bez prohození sypaniny

m3 33,600 147,70 4 962,72

VV 140*0,4*0,6 33,600

D 4 Vodorovné konstrukce 7 644,00

2 K 451572111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otev�eném 
výkopu z kameniva drobného t�ženého 0 až 4 mm 
/lomová výsivka/

m3 8,400 910,00 7 644,00

VV 140*0,6*0,1 8,400

D 997 P�esun sut� 4 082,40

4 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním ze sypkých materiál�, na 
vzdálenost do 1 km

t 63,000 52,40 3 301,20

VV 140*0,6*0,5*1,5 63,000

5 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním P�íplatek k cen� za každý další i 
zapo�atý 1 km p�es 1 km

t 63,000 12,40 781,20

VV 63 63,000

D 998 P�esun hmot 0,00

ZL 2 - Obsypy v trase vodovodu

DODATEK �. 1 - Vodovod Velký a Malý P��ín

01 - vodovodní �ad PE100R...
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 2. 2023

Zadavatel: I�:
M�sto Da�ice DI�:

Zhotovitel: I�:
DI�:

Projektant: I�:
 DI�:

Zpracovatel: I�:
 DI�:

Poznámka:

Cena bez DPH 103 030,65

Základ dan� Sazba dan� Výše dan�
DPH základní 103 030,65 21,00% 21 636,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 124 667,09

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

DODATEK �. 1 - Vodovod Velký a Malý P��ín

03 - ATS

ZL 3 - ATS stavební �ást

LPJStav s.r.o.
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REKAPITULACE �LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 24. 2. 2023

Zadavatel: M�sto Da�ice Projektant:  
Zhotovitel: LPJStav s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 103 030,65

HSV - Práce a dodávky HSV 26 912,45

    5 - Komunikace pozemní 12 097,21

    6 - Úpravy povrch�, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 143,50

    998 - P�esun hmot 671,74

PSV - Práce a dodávky PSV 76 118,20

    713 - Izolace tepelné 2 029,39

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 5 223,90

    762 - Konstrukce tesa�ské 1 272,57

    763 - Konstrukce suché výstavby 16 605,31

    764 - Konstrukce klempí�ské 52 119,42

    765 - Krytina skládaná -9 814,86

    777 - Podlahy lité 2 741,74

    783 - Dokon�ovací práce - nát�ry 5 940,73

DODATEK �. 1 - Vodovod Velký a Malý P��ín

03 - ATS

ZL 3 - ATS stavební �ást
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 24. 2. 2023

Zadavatel: M�sto Da�ice Projektant:  
Zhotovitel: LPJStav s.r.o. Zpracovatel:  

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 103 030,65

D HSV Práce a dodávky HSV 26 912,45

D 5 Komunikace pozemní 12 097,21

36 K 564831111
Podklad ze št�rkodrti ŠD s rozprost�ením a zhutn�ním 
plochy p�es 100 m2, po zhutn�ní tl. 100 mm

m2 10,000 131,00 1 310,00

VV (6*2*0,5)+(3*2*0,5)+1 10,000

35 K 596811311

Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací 
a komunikací pro p�ší s ložem z kameniva tl. 40 mm, 
s vypln�ním spár, s hutn�ním, vibrováním a se 
smetením p�ebyte�ného materiálu tl. do 100 mm, 
velikosti dlaždic do 0,5 m2, pro plochy do 300 m2

m2 10,000 511,00 5 110,00

VV (6*2*0,5)+(3*2*0,5)+1 10,000

37 M LGB.1538220 dlažba desková betonová 50x50x6cm šedá m2 11,000 516,11 5 677,21
VV (6*2*0,5)+(3*2*0,5)+2 11,000

D 6 Úpravy povrch�, podlahy a osazování výplní 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 143,50

38 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 
z�ízením lože, s vypln�ním a zat�ením spár 
cementovou maltou stojatého s bo�ní op�rou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

m 21,000 264,00 5 544,00

VV (6*2)+(4*2)+1 21,000

39 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

m3 0,630 3 690,00 2 324,70

VV 21*0,2*0,15 0,630

40 M 59217012 obrubník betonový zahradní 500x80x250mm m 21,000 224,00 4 704,00
VV (6+4)*2 +1 21,000

20 K 977151122
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiál� (železobetonu, betonu, cihel, obklad�, dlažeb, 
kamene) pr�m�ru p�es 120 do 130 mm

m 0,600 2 618,00 1 570,80

VV 2*0,3 0,600

D 998 P�esun hmot 671,74

41 K 998223011
P�esun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážd�ným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 2,883 233,00 671,74

VV 1,2+0,483+1,2 2,883

D PSV Práce a dodávky PSV 76 118,20

D 713 Izolace tepelné 2 029,39

54 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, 
deskami, dílci, bloky (izola�ní materiál ve specifikaci) 
kladenými voln� jednovrstvá

m2 8,938 49,60 443,32

VV 2,24*3,99 8,938

55 M 28375007
deska EPS 70 pro konstrukce s malým zatížením 
 =0,039 tl 80mm

m2 9,385 169,00 1 586,07

VV 8,938*1,05 'P�epo�tené koeficientem množství 9,385

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 5 223,90

24 K 741310001
Montáž spína�� jedno nebo dvoupólových nást�nných 
se zapojením vodi��, pro prost�edí normální spína��, 
�azení 1-jednopólových

kus 1,000 137,00 137,00

25 K 741310111

Montáž spína�� jedno nebo dvoupólových 
polozapušt�ných nebo zapušt�ných se zapojením 
vodi�� bezšroubové p�ipojení ovlada��, �azení 0/1-
tla�ítkových vypínacích

kus 1,000 59,90 59,90

ZL 3 - ATS stavební �ást

DODATEK �. 1 - Vodovod Velký a Malý P��ín

03 - ATS
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P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26 K 741372112

Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se 
zapojením vodi�� interiérových vestavných stropních 
panelových hranatých nebo kruhových, plochy p�es 
0,09 do 0,36 m2

kus 1,000 501,00 501,00

48 M 34539000
p¡ístroj spína¢e jednopólového, ¡azení 1, 1So šroubové 
svorky

kus 2,000 125,00 250,00

49 M 8500165363 panel osv£tlovací LED dl 1200mm kus 1,000 1 448,00 1 448,00

27 M 23521118
nát£rová hmota epoxidová uzavírací betonových 
podlah syté odstíny

kg 4,000 707,00 2 828,00

D 762 Konstrukce tesa�ské 1 272,57

69 K 762341016
Bedn�ní st�ech st�ech rovných sklonu do 60° s 
vy�ezáním otvor� z d�evošt�pkových desek OSB 
šroubovaných na krokve na sraz, tlouš¤ky desky 22 mm

m2 22,220 -546,30 -12 138,79

VV
2,2*5,05*2"projektová dokumentace - �ást D.1. - výkres �íslo 
11

22,220

VV Sou�et 22,220

67 K 762812954

Zabedn�ní záklopu stropu deskami - montáž (materiál 
ve specifikaci) m�kkými (mineráln�vláknitými, 
d�evovláknitými apod.), plochy jednotliv� p�es 4,00 do 
8,00 m2

m2 8,938 196,00 1 751,85

VV 2,24*3,99 8,938

68 M 59590821 deska d¡evovláknitá tepeln£ izola¢ní tl 25mm m2 9,653 266,00 2 567,70
VV 8,938*1,08 'P�epo�tené koeficientem množství 9,653

42 K 762841984
Podbíjení - montáž (materiál ve specifikaci) dopln�ní 
prkny tl. do 32 mm hoblovanými palubovými, plochy 
jednotliv� p�es 4,00 do 8,00 m2

m2 8,400 487,00 4 090,80

VV (4,75*0,6)*2+ (2,25*0,3)*4 8,400

56 M 60514114 ¡ezivo jehli¢naté la¥ impregnovaná dl 4 m m3 0,350 10 100,00 3 535,00
VV 146*0,0024 0,350

57 M RGS.KB620095 RBI (H2) 12,5 x 1200 x 2000 m2 8,938 164,02 1 466,01
VV 2,24*3,99 8,938

D 763 Konstrukce suché výstavby 16 605,31

64 K 763131751
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
montáž parot�sné zábrany

m2 8,938 55,40 495,17

65 M 28329274
fólie PE vyztužená pro parot£snou vrstvu (reakce na 
ohe¦ - t¡ída E) 110g/m2

m2 10,042 27,00 271,13

VV 2,24*3,99 8,938
VV 8,938*1,1235 'P�epo�tené koeficientem množství 10,042

61 K 763161782
Podkroví ze sádrokartonových desek montáž nosné 
konstrukce z profil� CD, UD dvouvrstvé

m2 8,938 575,00 5 139,35

VV 2,24*3,99 8,938

62 M 59030626 profil pro stropní konstrukce a p¡edsazené st£ny CD 60 m 8,938 41,60 371,82

63 K 763161785
Podkroví ze sádrokartonových desek montáž desek, tl. 
12,5 mm

m2 8,938 196,00 1 751,85

VV 2,24*3,99 8,938

59 K 763164131
Montáž prefabrikátu pro sádrokartonové obklady 
konstrukcí kompletizovaného tvaru U 1 x 12,5 mm 
rozvinuté ší�ky do 200 mm

m 17,875 298,00 5 326,75

60 M 59031582
prefabrikát SDK tvar U lepený deska A 1x12,5mm rš 
do 200mm

m 17,875 176,00 3 146,00

VV (2,24*3,99)*2 17,875

66 K 998763301

P�esun hmot pro konstrukce montované z desek 
sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 
nebo cementových stanovený z hmotnosti 
p�esunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,089 1 160,00 103,24

VV (2,24*3,99)*0,01 0,089

D 764 Konstrukce klempí�ské 52 119,42

70 K 764211605.LND
Oplechování v�traného h�ebene z oblých h�ebená�� 
LINDAB NTP Classic s v�tracím pásem VPH Roll rš 
400 mm

m 5,000 941,01 4 705,05

71 M vlastní Plechová krytina Lindab,p¡íslušenství, montáž m2 22,220 2 133,86 47 414,37
VV 2,2*5,05*2 22,220

D 765 Krytina skládaná -9 814,86

1 K 765153022
Krytina bitumenová ze šindel� obdélníkového tvaru, 
sklonu p�es 20 do 30°

m2 22,000 -465,60 -10 243,20

2 K 765153102
Krytina bitumenová ze šindel� okapová hrana bez 
rozlišení tvaru

m 10,100 -276,30 -2 790,63
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P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

3 K 765153122
Krytina bitumenová ze šindel� h�eben oboustrann� bez 
rozlišení tvaru

m 0,050 -413,20 -20,66

5 M 62822017 v£trák asfaltového šindele nad 25° kus 6,000 -175,50 -1 053,00

6 K 765155021
Montáž st�ešních dopl�k� krytiny bitumenové ze šindel� 
hák� protisn�hových

kus 40,000 -34,90 -1 396,00

7 M 62822013 zachytáva¢e sn£hové asfaltového šindele kus 40,000 -27,99 -1 119,60

72 M vlastní 1 Plechová krytina Lindab,p¡íslušenství, montáž m 5,500 1 237,86 6 808,23

D 777 Podlahy lité 2 741,74

52 K 777131101
Penetra�ní nát�r podlahy epoxidový na podklad suchý 
a vyzrálý

m2 8,938 299,00 2 672,46

VV 2,24*3,99 8,938

53 K 777612151
Uzavírací nát�r P�íplatek za zvýšenou pracnost 
provád�ní soklík� na svislé ploše podlahových

m2 2,492 27,80 69,28

VV (2,24*2)*0,2+(3,99*2)*0,2 2,492

D 783 Dokon�ovací práce - nát�ry 5 940,73

43 K 783264101
Základní nát�r tesa�ských konstrukcí jednonásobný 
olejový

m2 8,400 110,00 924,00

VV (4,75*0,6)*2+(2,25*0,3)*4 8,400

28 K 783901451
P�íprava podkladu betonových podlah p�ed provedením 
nát�ru zametením

m2 8,938 4,69 41,92

VV 2,24*3,99 8,938

50 K 783901453
P�íprava podkladu betonových podlah p�ed provedením 
nát�ru vysátím

m2 8,938 14,90 133,18

VV 2,24*3,99 8,938

51 M SCM.162422
SINEPOX S 2300 antikorozní základ 0840 
(¢ervenohn£dý) - set 1,18kg

kg 1,180 391,53 462,01

29 K 783933151
Penetra�ní nát�r betonových podlah hladkých (z 
pohledového nebo gletovaného betonu, st�rky apod.) 
epoxidový

m2 8,938 146,00 1 304,95

VV 2,24*3,99 8,938

30 K 783937163
Krycí (uzavírací) nát�r betonových podlah dvojnásobný 
epoxidový rozpoušt�dlový

m2 8,938 344,00 3 074,67

VV 2,24*3,99 8,938
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 2. 2023

Zadavatel: I�:
M�sto Da�ice DI�:

Zhotovitel: I�:
DI�:

Projektant: I�:
 DI�:

Zpracovatel: I�:
 DI�:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 602,00

Základ dan� Sazba dan� Výše dan�
DPH základní 4 602,00 21,00% 966,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 568,42

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

DODATEK �. 1 - Vodovod Velký a Malý P��ín

SO-04 - Demontáž stávajíc...

ZL 4 - Dávkovací �erpadlo

LPJStav s.r.o.
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REKAPITULACE �LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 24. 2. 2023

Zadavatel: M�sto Da�ice Projektant:  
Zhotovitel: LPJStav s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 602,00

M - Práce a dodávky M 4 602,00

    35-M - Montáž �erpadel, kompr.a vodoh.za�. 4 602,00

DODATEK �. 1 - Vodovod Velký a Malý P��ín

SO-04 - Demontáž stávajíc...

ZL 4 - Dávkovací �erpadlo
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 24. 2. 2023

Zadavatel: M�sto Da�ice Projektant:  
Zhotovitel: LPJStav s.r.o. Zpracovatel:  

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 602,00

D M Práce a dodávky M 4 602,00

D 35-M Montáž �erpadel, kompr.a vodoh.za�. 4 602,00

1 K 35-M-02
Dodávka a montáž digitální membránové dávkovací 
�erpadlo s krokovým mot�rkem

kpl 1,000 -32 500,00 -32 500,00

2 K 35-M-02.1 Ru�ní
Dodávka a montáž digitální membránové dávkovací 
�erpadlo s krokovým mot�rkem

kpl 1,000 37 102,00 37 102,00

ZL 4 - Dávkovací �erpadlo

DODATEK �. 1 - Vodovod Velký a Malý P��ín

SO-04 - Demontáž stávajíc...
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 2. 2023

Zadavatel: I�:
M�sto Da�ice DI�:

Zhotovitel: I�:
DI�:

Projektant: I�:
 DI�:

Zpracovatel: I�:
 DI�:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ dan� Sazba dan� Výše dan�
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

DODATEK �. 1 - Vodovod Velký a Malý P��ín

01 - vodovodní �ad PE100R...

ZL 5 - §ízený podvrt

LPJStav s.r.o.
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REKAPITULACE �LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 24. 2. 2023

Zadavatel: M�sto Da�ice Projektant:  
Zhotovitel: LPJStav s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV -65 666,04

    1 - Zemní práce 80 552,30

    4 - Vodorovné konstrukce -2 457,00

    5 - Komunikace pozemní -57 189,96

    8 - Trubní vedení -24 763,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -17 075,20

    997 - P�esun sut� -44 732,68

M - Práce a dodávky M 65 666,04

    23-M - Montáže potrubí 60 102,00

    46-M - Zemní práce p�i extr.mont.pracích 5 564,04

DODATEK �. 1 - Vodovod Velký a Malý P��ín

01 - vodovodní �ad PE100R...

ZL 5 - §ízený podvrt
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 24. 2. 2023

Zadavatel: M�sto Da�ice Projektant:  
Zhotovitel: LPJStav s.r.o. Zpracovatel:  

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV -65 666,04

D 1 Zemní práce 80 552,30

1 K 113107525

Odstran�ní podklad� nebo kryt� p�i p�ekopech 
inženýrských sítí s p�emíst�ním hmot na skládku ve 
vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prost�edek strojn� plochy jednotliv� p�es 15 m2 z 
kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy p�es 400 do 
500 mm

m2 32,200 -109,00 -3 509,80

VV 46*0,7"projektová dokumentace - �ást D.1. - výkres �íslo 6 32,200
VV Sou�et 32,200

2 K 113107543

Odstran�ní podklad� nebo kryt� p�i p�ekopech 
inženýrských sítí s p�emíst�ním hmot na skládku ve 
vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prost�edek strojn� plochy jednotliv� p�es 15 m2 
živi�ných, o tl. vrstvy p�es 100 do 150 mm

m2 46,000 -82,50 -3 795,00

VV 46*1"projektová dokumentace - �ást D.1. - výkres �íslo 6 46,000
VV Sou�et 46,000

3 K 132451256

Hloubení nezapažených rýh ší�ky p�es 800 do 2 000 
mm strojn� s urovnáním dna do p�edepsaného profilu a 
spádu v hornin� t�ídy t�žitelnosti II skupiny 5 p�es 1 000 
do 5 000 m3

m3 45,000 -365,00 -16 425,00

21 K 141721254

¨ízený zemní protlak délky protlaku p�es 50 do 100 m v 
hornin� t�ídy t�žitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 v�etn� 
zatažení trub v hloubce do 6 m pr�m�ru vrtu p�es 140 
do 180 mm

m 54,000 2 005,00 108 270,00

4 K 175151101

Obsypání potrubí strojn� sypaninou z vhodných t�ídy 
t�žitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
p�ipraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutn�ní bez prohození sypaniny

m3 27,000 -147,70 -3 987,90

D 4 Vodorovné konstrukce -2 457,00

5 K 451572111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otev�eném 
výkopu z kameniva drobného t�ženého 0 až 4 mm 
/lomová výsivka/

m3 2,700 -910,00 -2 457,00

D 5 Komunikace pozemní -57 189,96

6 K 566901233
Vyspravení podkladu po p�ekopech inženýrských sítí 
plochy p�es 15 m2 s rozprost�ením a zhutn�ním 
št�rkodrtí tl. 200 mm

m2 32,200 -214,40 -6 903,68

VV 46*0,7"projektová dokumentace - �ást D.1. - výkres �íslo 6 32,200
VV Sou�et 32,200

7 K 566901243
Vyspravení podkladu po p�ekopech inženýrských sítí 
plochy p�es 15 m2 s rozprost�ením a zhutn�ním 
kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm

m2 32,200 -226,40 -7 290,08

VV 46*0,7"projektová dokumentace - �ást D.1. - výkres �íslo 6 32,200
VV Sou�et 32,200

8 K 566901261
Vyspravení podkladu po p�ekopech inženýrských sítí 
plochy p�es 15 m2 s rozprost�ením a zhutn�ním 
obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm

m2 46,000 -567,20 -26 091,20

VV 46*1"projektová dokumentace - �ást D.1. - výkres �íslo 6 46,000
VV Sou�et 46,000

9 K 572341111
Vyspravení krytu komunikací po p�ekopech 
inženýrských sítí plochy p�es 15 m2 asfaltovým 
betonem ACO (AB), po zhutn�ní tl. p�es 30 do 50 mm

m2 46,000 -356,00 -16 376,00

VV 46*1"projektová dokumentace - �ást D.1. - výkres �íslo 6 46,000

ZL 5 - §ízený podvrt
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P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Sou�et 46,000

10 K 573211112
Post�ik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu 
silni�ního, v množství 0,70 kg/m2

m2 46,000 -11,50 -529,00

VV 46*1"projektová dokumentace - �ást D.1. - výkres �íslo 6 46,000
VV Sou�et 46,000

D 8 Trubní vedení -24 763,50

24 K 871321151
Montáž vodovodního potrubí z plast� v otev�eném 
výkopu z polyetylenu PE 100 sva�ovaných na tupo SDR 
17/PN10 D 160 x 9,5 mm

m 54,000 121,00 6 534,00

11 K 899722113 Krytí potrubí z plast� výstražnou fólií z PVC ší�ky 34 cm m 54,000 -4,00 -216,00

12 K 899951001
Dodávka a montáž chráni�ky potrubí PP duté žebro DN 
150

m 60,000 -205,20 -12 312,00

VV 60"projektová dokumentace - �ást D.1. - výkres �íslo 6 60,000
VV Sou�et 60,000

13 K 899951002
Dodávka a montáž kluzné objímky typ B, výška trnu 
19mm

kus 43,000 -436,50 -18 769,50

VV 43"projektová dokumentace - �ást D.1. - výkres �íslo 6 43,000
VV Sou�et 43,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -17 075,20

14 K 919732211

Sty�ná pracovní spára p�i napojení nového živi�ného 
povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem 
ší�ky do 15 mm, hloubky do 25 mm v�etn� pro�ezání 
spáry

m 92,000 -85,60 -7 875,20

VV 46*2"projektová dokumentace - �ást D.1. - výkres �íslo 6 92,000
VV Sou�et 92,000

15 K 919735113
¨ezání stávajícího živi�ného krytu nebo podkladu 
hloubky p�es 100 do 150 mm

m 92,000 -100,00 -9 200,00

VV 46*2"projektová dokumentace - �ást D.1. - výkres �íslo 6 92,000
VV Sou�et 92,000

D 997 P�esun sut� -44 732,68

16 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním ze sypkých materiál�, na 
vzdálenost do 1 km

t 23,806 -36,80 -876,06

17 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním P�íplatek k cen� za každý další i 
zapo�atý 1 km p�es 1 km

t 23,536 -8,08 -190,17

18 K 997221611
Nakládání na dopravní prost�edky pro vodorovnou 
dopravu suti

t 23,536 -123,90 -2 916,11

19 K 997221645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zat�íd�ného do Katalogu odpad� pod kódem 17 03 02

t 14,536 -2 079,00 -30 220,34

20 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zat�íd�ného do Katalogu 
odpad� pod kódem 17 05 04

t 9,000 -1 170,00 -10 530,00

D M Práce a dodávky M 65 666,04

D 23-M Montáže potrubí 60 102,00

25 K 230200117
Nasunutí potrubní sekce do chráni�ky jmenovitá 
sv�tlost nasouvaného potrubí DN 80

m 54,000 541,00 29 214,00

26 M
WVN.VP413122
W

Trubka dvouvrstvá PE 100 RC SafeTech RC voda 
SDR17 160x9.5 12m BC

m 54,000 572,00 30 888,00

D 46-M Zemní práce p�i extr.mont.pracích 5 564,04

22 K 460633113
Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku 
výkop v�etn� zásypu strojn� startovací jáma v hornin� 
t�ídy t�žitelnosti II skupiny 4

kus 4,000 1 230,00 4 920,00

23 K 460633213
Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku 
výkop v�etn� zásypu strojn� koncová jáma v hornin� 
t�ídy t�žitelnosti II skupiny 4

kus 4,000 161,01 644,04
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