
Položkový rozpočet

Zakázka:

Zhotovitel:

Příjezdová komunikace + gabionová zeď- Obytný soubor - Za 
Humny

Základ pro sníženou DPH:

Vypracoval:

Základ pro základní DPH:

Karel Porč, s.r.o. 29296439

V dne

Za zhotovitele Za objednatele

Snížená DPH

Základní DPH

0,00

2 117 021,77

0,00

444 574,57

%

%

%

%

15

15

21

21

Objednatel:

IČO:

IČO:

DIČ:

DIČ:

CZ29296439

00841803
CZ00841803

Badalky 340

Lysice67971

15

Lhota Rapotina67901

Obec Lhota Rapotina

Cena celkem: 2 561 596,34 CZK

CZK

CZK

CZK

CZK

CZK

Zaokrouhlení: 0,00

Rozpis ceny
1 956 985,35HSV

PSV
MON
Vedlejší náklady
Ostatní náklady

0,00
0,00
0,00

160 036,42

Popis:
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Rekapitulace dílů
Číslo Název Typ dílu Celkem Hmotnost

Zemní práce1 160 036,42 0,00000ON
Základy,zvláštní zakládání2 28 628,55 26,21430HSV
Svislé a kompletní konstrukce3 302 535,00 105,03405HSV
Komunikace5 1 380 245,52 792,65300HSV
Trubní vedení8 17 891,20 3,44752HSV
Doplňující práce na komunikaci91 191 069,54 73,33790HSV
Staveništní přesun hmot99 36 615,54 0,00000HSV

1 000,686772 117 021,77Celkem:
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Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena

1 Zemní práceDíl: 160 036,42
Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3122 20-1102.R001 m3 325,00000 224,85 73 076,25
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m162 20-1102.R002 m3 325,00000 49,56 16 107,00
Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění181 10-1101.R003 m2 698,00000 12,09 8 438,82
Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním181 10-1102.R004 m2 743,00000 18,13 13 470,59
Svahování v zářezech v hor. 1 - 4182 10-1101.R005 m2 698,00000 70,12 48 943,76

2 Základy,zvláštní zakládáníDíl: 28 628,55
Polštář základu ze štěrkopísku tříděného271 57-1111.R006 m3 13,50000 1 580,00 21 330,00
Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m289 97-1211.R007 m2 45,00000 23,53 1 058,85
Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP693-66198R8 m2 90,00000 69,33 6 239,70

3 Svislé a kompletní konstrukceDíl: 302 535,00
Opěr.zeď gabion.š.paty 1,5m,v2,5m,5vrst,oko 100/50, včetně 
dodávky lomového kamene

327 21-6115.RT29 m3 45,00000 6 723,00 302 535,00

5 KomunikaceDíl: 1 380 245,52
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm564 86-1111.R0010 m2 698,00000 278,04 194 071,92
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 20 cm564 96-2111.R0011 m2 650,00000 739,84 480 896,00
Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2573 23-1110.R0012 m2 650,00000 30,22 19 643,00
Zřízení zemních krajnic se zhutněním569 90-3311.R0013 m3 60,00000 321,56 19 293,60
Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 1kg/m2573 19-1111.R0014 m2 650,00000 25,39 16 503,50
Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm577 13-2111.R0015 m2 650,00000 481,14 312 741,00
Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 6 cm577 15-2123.R0016 m2 650,00000 518,61 337 096,50

8 Trubní vedeníDíl: 17 891,20
Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu899 33-1111.R0017 kus 8,00000 2 236,40 17 891,20

91 Doplňující práce na komunikaciDíl: 191 069,54
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého , s boční 
opěrou do lože z betonu prostého

916 13-1111.RT118 m 310,00000 440,06 136 418,60

Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý592-17476R19 kus 27,00000 157,16 4 243,32
Obrubník silniční 1000/150/250 šedý592-17472R20 kus 277,00000 171,66 47 549,82
Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250592-17480R21 kus 6,00000 476,30 2 857,80

99 Staveništní přesun hmotDíl: 36 615,54
Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný998 22-3011.R0022 t 73,33000 238,15 17 463,54
Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m998 15-3131.R0023 t 90,00000 212,80 19 152,00
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