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DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO – stavební práce 

"Rekonstrukce mostu ev.č. 198 44 – 4 Chodský Újezd" 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 

číslo tohoto dodatku objednatele:  8510001007 

číslo tohoto dodatku zhotovitele:   

číslo smlouvy objednatele:              8500006945  

číslo smlouvy zhotovitele:   1ZHS220024 

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. 
§ 222 odst. 6 ZZVZ.   

 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán:  Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 
IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119 

e-mail:     

datová schránka:  qbep485 

telefon: 

kontaktní osoba ve věcech technických: 
 

dále jen „objednatel“ 

 

1.2. Zhotovitel: 

Stavby mostů a.s. 
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 9654 vedenou u Městského soudu v Praze 

sídlo:  Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4   

zastoupená:       Mgr. Lubošem Lobíkem, místopředsedou správní rady  

IČO: 27195147 DIČ: CZ27195147  
e-mail:    

telefon:      

datová schránka: utdgcji 

kontaktní osoba ve věcech technických:                         

 

dále jen „zhotovitel“ 
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II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 16.06.2022 uzavřena Smlouva o dílo a dne 07.12.2022 

dodatek č. 1, jejichž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: „Rekonstrukce mostu ev.č. 
198 44 – 4 Chodský Újezd“ (dále jen „SOD“). 

III. Změna SOD 

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, 
dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany 
dohodly na tomto dodatku. 

3.2. Po odstranění horní stavby mostu a ponechání původních opěr bylo zjištěno, že opěry 

mostu, které se měly stavebně upravit a zachovat pro rekonstrukci celého mostu bez 
provádění jeho nového založení, jsou ve velmi špatném stavu a není možné je zachovat. 

Následoval nezbytný dodatečný geologický průzkum s návrhem založení nového mostu 
se změnou z mikropilot na velkoprůměrové piloty a výstavbou nových opěr. Následně 
došlo ke zpracování RDS s touto změnou oproti PDPS, včetně dalších s tím spojených 
konstrukčních úprav mostu ohledně změny z deskové konstrukce mostu na jednodušší 
rámovou konstrukci. Tyto změny vznikly po provedení demolice horní stavby mostu 
na základě nových zjištění, která před demolicí nebyla možná zjistit.  

3.3. Vzhledem k okolnostem uvedeným v čl. 3.2. tohoto dodatku se mění rozsah a cena díla 
v souladu s písemným soupisem změn (změnovým listem) zpracovaným ke stavebním 
objektů, SO 200, SO 201, SO 201b, VON. Změnový list vč. rozpočtů č. 1 a 2 tvoří přílohu 
tohoto dodatku. 

3.4. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě: 3 871 019,83 Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě: 2 265 095,55 Kč bez DPH 

3.5. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.5.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1 SOD 

bez DPH:  14 367 302,52  Kč 

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 1 605 924,28 Kč bez DPH. 

3.5.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  15 973 226,80 Kč 

 

3.6. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 
dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 
osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 
akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 
smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 
takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 
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subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 
kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 
v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 
styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 
bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 
Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 
založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 
Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 
styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 
ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 
smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 
údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 
právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 
postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
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Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel. 

5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn 
objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření. 

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech 
vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně 
dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném 
elektronickém certifikátu:  

 může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný 

dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří 
autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky 
objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),  

 nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří 
vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný 

dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové 
schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď 
osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele. 

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

VI. Seznam příloh 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- změnový list včetně rozpočtů č. 1, č. 2 

 

objednatel :                  zhotovitel: 

 

 

 

 

___________________________    _____________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.            Stavby mostů a. s.  
Ing. Miroslav Doležal      Mgr. Luboš Lobík 

generální ředitel      místopředseda správní rady 

podepsáno elektronicky     podepsáno elektronicky  
 

 

Návrh dodatku vyhotovila:  06.02.2023 

http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx


Změnový list i. 1

Předmět díla: Rekonstrukce mostu ev.č. 19844-4 Chodský Újezd

Objekt: SO 200, SO 201.SO 201b, VON

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o„ Koterovská 162,326 00 Plzeň, IČO: 72053119 (dále Jen "SÚSPK")

Zhotovitel: j Stavby mostů a.s., Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 27195147

TDS: BUNG CZ s.r.o., V Olšinách 2300/75,100 00 Praha 10 • Strašnice. IČO: 274 54 576

Projektant: Ing. Daniela Škubalová, U Bachmače 1644/29,326 00 Plzeň, IČO; 13890450

Popis změny:
Dle PDPS byla odbouránB homl stavba mostu a ponechány opěry, které se měly stavebně upravit a zachovat pro rekonstrukci celého mostu bez prováděni 
jeho nového založení. Stav původních opěr byl následně vyhodnocen Jeko velmi Spatný a neumožňující jejich použiti, Jek předpokládal projektant v PDPS. 
Následoval nezbytný dodatečný geologický průzkum s návrhem založení nového mostu se změnou z mlkropllot na velkoprůměrové piloty a výstavbu nových 
opěr. Následně došlo ke zpracováni ROS s touto změnou oproti PDPS, včetně dalších s tlm spojených konstrukčních úprav mostu ohledně změny z deskové 
konstrukce mostu na jednodušší rámovou konstrukci, která už nepotřebuje mostní ložiska, závěry a Je celkově z mnoha hledisek výhodnější. Tyto změny 
vznikly až na základě nových zjištění po provedení demolice horní stavby mostu, která nešlo jinak zjistit.

Změnu vyvolal: zhotovíte!

Jedná se o změnu:

Způsob projekčního 
řešeni změny:

dle § 222 odst. 6 zák. 134/2016

Fotodokumentace, geologický průzkum, RDS, zápis z KD, zápis do SD.

ocenění změny předložil: Zhotovitel Cenová změna ze dodatek č.2 bez DPH

náklady na změnu bez DPH 1 605 924,26 Kč

Výše DPH sazba: 21% 337 244,10 Kč

náklady na změnu VČ. DPH

Cena díla bez DPH dle SOD

Cena po pfechchozlch dodatcích bez DPH

Cena díla po dodatku č. 2 bez DPH

Cena díla celkem po dodatku č. 2 vč. DPH

1 943 168,38 Kč

14 367 302,52 Kč

14 367 302,52 Kč

15 973 226,80 Kč

19 327604,43 Kč

i Méněpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH 3 871 019,83 Kč

2 265 095,55 Kč
Celková hodnota změny bez DPH

£ 
E 
£

Vliv změny na termín dokončeni díla:

■L.

stavby mstě
Vwtodtow ______________
140' ' Prah»4
IČ271951W ‘ MČ 027195147

Dodatek č. 2 nemění tcimfn dokončeni díla.

Změnu odsouhlasil: datum

Zhotoviteli

Ing^^^H

Projektant:

Objednatel^^^^^mm

Přílohy rozpočet č. 1 - méněpráce, 
rozpočet č. 2 - vícepráce



poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           
Kč 

celk.cena po 

změně       Kč
rozdíl celk. ceny          
Kč

28 273321118
Základové konstrukce z betonu železového desky ve výkopu nebo na 
hlavách pilot C 30/37 m3 2,520 0,000 -2,520 4 959,00 12 496,68 0,00 -12 496,68

29 273354111 Bednění základových konstrukcí desek zřízení m2 3,950 0,000 -3,950 1 052,00 4 155,40 0,00 -4 155,40

30 273354211 Bednění základových konstrukcí desek odstranění bednění m2 3,950 0,000 -3,950 186,00 734,70 0,00 -734,70

31 273361116
Výztuž základových konstrukcí desek z betonářské oceli 10 505 (R) 
nebo BSt 500

t 0,353 0,000 -0,353 58 219,00 20 551,31 0,00 -20 551,31

36 317171126 Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu ks 42,000 40,000 -2,000 827,00 34 734,00 33 080,00 -1 654,00

37 54879200R kotva z římsy do vývrtu z korozivzdorné oceli ks 42,000 40,000 -2,000 2 420,00 101 640,00 96 800,00 -4 840,00

41 317361116
Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) 
nebo BSt 500

t 1,860 1,340 -0,520 58 219,00 108 287,34 78 013,46 -30 273,88

45 334323318 Mostní bloky ložisek z betonu železového C 30/37 m3 0,540 0,000 -0,540 4 896,00 2 643,84 0,00 -2 643,84

66 423354101 Bednění trámové a komorové konstrukce stěn příčníku trámu zřízení m2 7,043 0,000 -7,043 1 048,00 7 381,06 0,00 -7 381,06

68 423354201
Bednění trámové a komorové konstrukce stěn příčníku trámu 
odstranění m2 7,043 0,000 -7,043 185,00 1 302,96 0,00 -1 302,96

70 423905111
Rektifikace a spuštění mostní konstrukce ocelobetonové pole 2 
dvojbloky

ks 4,000 0,000 -4,000 19 624,00 78 496,00 0,00 -78 496,00

71 428351111 Bednění bloku ložiska zřízení nebo odstranění m2 2,880 0,000 -2,880 3 517,00 10 128,96 0,00 -10 128,96

72 428941121
Osazení mostního ložiska ocelového nebo hrncového ocelového 
vodícího přídržného do 500 kN ks 1,000 0,000 -1,000 5 238,00 5 238,00 0,00 -5 238,00

73 35822001R mostní ložisko vodící ks 1,000 0,000 -1,000 32 707,00 32 707,00 0,00 -32 707,00

74 428941123
Osazení mostního ložiska ocelového nebo hrncového ocelového 
pevného do 2500 kN ks 1,000 0,000 -1,000 5 487,00 5 487,00 0,00 -5 487,00

75 35822003R mostní ložisko pevné ks 1,000 0,000 -1,000 45 790,00 45 790,00 0,00 -45 790,00

76 428992114
Osazení mostního ložiska elastomerového zatížení přes 1800 do 2500 
kN

ks 4,000 0,000 -4,000 4 416,00 17 664,00 0,00 -17 664,00

Rozpočet ke změnovému listu č. 1
Název díla:  Rekonstrukce mostu ev.č. 19844-4 Chodský Újezd

MÉNĚPRÁCE

Objekt - SO201 Most přes Hamerský potok



77 35822006R mostní ložisko elastomerové nosnosti do 1,5 MN ks 4,000 0,000 -4,000 24 203,00 96 812,00 0,00 -96 812,00

82 451476111
Podkladní vrstva z plastbetonu pod mostními ložisky epoxidová 
pryskyřice první vrstva tl. 10 mm m2 2,160 0,000 -2,160 2 197,00 4 745,52 0,00 -4 745,52

83 451476112
Podkladní vrstva z plastbetonu pod mostními ložisky epoxidová 
pryskyřice každá další vrstva tl. 10 mm m2 2,160 0,000 -2,160 1 564,00 3 378,24 0,00 -3 378,24

121 931941142
Osazení dilatačního mostního závěru podpovrchového, posun do 20 
mm

m 14,200 0,000 -14,200 3 271,00 46 448,20 0,00 -46 448,20

122 31110001R podpovrchový dilatační závěr m 14,200 0,000 -14,200 16 354,00 232 226,80 0,00 -232 226,80

130 936941111
Odvodňovač izolace mostovky osazení do plastbetonu, odvodňovače 
měděného kus 8,000 4,000 -4,000 1 373,00 10 984,00 5 492,00 -5 492,00

131 55241710 odvodňovač mostní ks 8,000 4,000 -4,000 15 045,00 120 360,00 60 180,00 -60 180,00

132 936941132
Odvodňovač izolace mostovky chránička odvodňovače prodloužení 
vývodu plastové trubky průměru 50 mm a chránička 63 mm m 7,200 3,600 -3,600 327,00 2 354,40 1 177,20 -1 177,20

133 938111111 Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace m2 90,574 0,000 -90,574 288,00 26 085,31 0,00 -26 085,31

134 938903211

Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár 
s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní 
prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při 
hloubce spáry přes 70 do 120 mm ve zdivu z lomového kamene

m2 110,574 0,000 -110,574 288,00 31 845,31 0,00 -31 845,31

139 985121101
Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah 
křemičitým pískem sušeným m2 95,495 0,000 -95,495 419,00 40 012,41 0,00 -40 012,41

144 998212111

Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené 
ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 
výška mostu do 20 m

t 1 057,563 1 044,974 -12,589 196,00 207 282,35 204 814,90 -2 467,44

-832 415,22

10 224411114 

Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 156 do 195 
mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v
hornině tř. III a IV

m 352,000 0,000 -352,000 1 570,00 552 640,00 0,00 -552 640,00

11 281602111
Injektování povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot nebo kotev 
tlakem do 0,60 MP

hod 42,000 0,000 -42,000 1 112,00 46 704,00 0,00 -46 704,00

12 58522110 cement portlandský směsný CEM II 42,5MPa t 7,386 0,000 -7,386 3 140,00 23 192,04 0,00 -23 192,04

13 282603111
Injektování vysokotlaké s dvojitým obturátorem vzestupné nebo 
sestupné, tlakem do 8,0 MPa hod 77,000 0,000 -77,000 1 112,00 85 624,00 0,00 -85 624,00

14 58522110 cement portlandský směsný CEM II 42,5MPa t 21,945 0,000 -21,945 3 140,00 68 907,30 0,00 -68 907,30

15 24552001 plastifikátor do betonu a malt kg 109,700 0,000 -109,700 65,00 7 130,50 0,00 -7 130,50

16 283111113

Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo 
odklon od svislice do 60° část hladká,
průměru přes 105 do 115 mm

m 352,000 0,000 -352,000 654,00 230 208,00 0,00 -230 208,00

Objekt - SO201b Most přes Hamerský potok - Hlubinné založení (mikropiloty)

Rozdíl oproti SoD - SO 201 Most přes Hamerský potok celkem Kč:



17 14011080R trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x 16mm m 68,200 0,000 -68,200 932,30 63 582,86 0,00 -63 582,86

18 14011089R trubka ocelová manžetová jakost 11 353 108x 16 mm m 319,000 0,000 -319,000 932,30 297 403,70 0,00 -297 403,70

19 13611248 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule t 0,472 0,000 -0,472 26 166,00 12 350,35 0,00 -12 350,35

20 283131113
Zřízení hlav trubkových mikropilot namáhaných tlakem i tahem, 
průměru přes 105 do 115 mm ks 44,000 0,000 -44,000 994,00 43 736,00 0,00 -43 736,00

31 998212111 

Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené 
ocelobetonové nebo kovové vodorovná
dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m

t 427,570 367,491 -60,079 20,00 8 551,40 7 349,82 -1 201,58

-1 432 680,33

-2 265 095,55

Rozdíl oproti SoD - SO 201b Most přes Hamerský potok - Hlubinné založení (mikropiloty) 
celkem Kč:

Méněpráce celkem Kč:



poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           
Kč 

celk.cena po 

změně       Kč
rozdíl celk. ceny          
Kč

10 962021112 Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů z kamene nebo cihel m3 15,990 73,138 57,148 2 551,00 40 790,49 186 575,04 145 784,55

N28 997013814
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních 
materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04 t 0,000 0,281 0,281 2 000,00 0,00 562,00 562,00

18 997013873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy 
a kamení zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 39,815 182,114 142,299 327,00 13 019,51 59 551,28 46 531,77

19 997211521

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a 
hrubým urovnáním nebo
s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, na vzdálenost do 1 km

t 223,201 365,500 142,299 340,00 75 888,34 124 270,00 48 381,66

20 997211529

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a 
hrubým urovnáním nebo
s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1
km přes 1 km

t 3 124,814 5 117,000 1 992,186 32,70 102 181,42 167 325,90 65 144,48

21 997211612
Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu vybouraných hmot t 223,201 365,815 142,614 327,00 72 986,73 119 621,51 46 634,78

353 039,24

N32 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 
500 l/min

hod 0,000 1 440,000 1 440,000 86,50 0,00 124 560,00 124 560,00

N33 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 
průměrným přítokem do 500 l/min den 0,000 114,000 114,000 49,90 0,00 5 688,60 5 688,60

N34 153112122
Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu zaberanění štětovnic ve 
standartních podmínkách, délky 8m m2 0,000 300,000 300,000 1 480,00 0,00 444 000,00 444 000,00

N35 15920310 pažnice ocelová, obratovost t 0,000 5,856 5,856 72 100,00 0,00 422 217,60 422 217,60

N36 153113112
Vytažení stěn z ocelových štětovnic zaberaněných z terénu délky do 12 m ve 
standartních podmínkách, zaberaněných na hloubku do 8 m m2 0,000 300,000 300,000 1 510,00 0,00 453 000,00 453 000,00

N37 226113212
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé nezapažené průměru přes 850 do 
1050 mm, v hl přes 5 m v hornině tř. II m 0,000 70,000 70,000 2 360,00 0,00 165 200,00 165 200,00

Rozpočet ke změnovému listu č. 2
Název díla:  Rekonstrukce mostu ev.č. 19844-4 Chodský Újezd

VÍCEPRÁCE

Rozdíl oproti SoD - SO 200 Demolice nosné konstrukce celkem Kč:

Objekt -SO 200 Demolice nosné konstrukce

Objekt - SO201b Most přes Hamerský potok - Hlubinné založení (velkoprůměrové 
piloty)



N38 231212113
Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu 
železového, v hl od 0 do 10 m, při průměru piloty přes 650 do 1250 mm m 0,000 70,000 70,000 890,00 0,00 62 300,00 62 300,00

N39 58933330 beton C 30/37 XF1 kamenivo frakce 0/22 m3 0,000 44,700 44,700 3 840,00 0,00 171 648,00 171 648,00

N40 231611114 Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R) t 0,000 3,880 3,880 66 700,00 0,00 258 796,00 258 796,00

31 998212111
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové 
nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m t 427,570 540,514 112,944 20,00 8 551,40 10 810,28 2 258,88

2 109 669,08

N155 113106211

Odstranění podkladu z dlažebních kostek a dílců vozovek a ploch s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 
s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z velkých 
kostek s ložem z kameniva

m2 0,000 89,441 89,441 35,50 0,00 3 175,16 3 175,16

N156 1131071861

Odstranění krytu s asfalt.pojivem strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 250 do 300 mm

m2 0,000 130,268 130,268 210,00 0,00 27 356,28 27 356,28

7 131251104
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 270,278 723,278 453,000 340,00 91 894,52 245 914,52 154 020,00

17 171151111
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s 
hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých m3 270,287 534,060 263,773 118,00 31 893,87 63 019,08 31 125,21

18 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 540,574 1 068,120 527,546 419,00 226 500,51 447 542,28 221 041,77

54 421321128
Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové deskové, 
z betonu C 30/37 m3 0,816 54,224 53,408 5 147,00 4 199,95 279 090,93 274 890,98

56 421361226
Výztuž deskových konstrukcí z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 
deskového mostu t 13,127 15,083 1,956 58 219,00 764 240,81 878 117,18 113 876,36

N157 457451112
Ochranná betonová vrstva na izolaci přesýpaných objektů tloušťky 60 mm 
s vyhlazením povrchu z prostého betonu C 16/20 m2 0,000 40,000 40,000 302,00 0,00 12 080,00 12 080,00

140 997211511
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým 
urovnáním, na vzdálenost do 1 km t 42,131 171,788 129,657 340,00 14 324,54 58 407,92 44 083,38

141 997211519

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým 
urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 
km

t 285,992 2 101,190 1 815,198 33,00 9 437,74 69 339,27 59 901,53

N158 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 
asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 
02

t 0,000 129,657 129,657 505,00 0,00 65 476,79 65 476,79

144 998212111
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové 
nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m t 1 057,563 1 653,400 595,837 196,00 207 282,35 324 066,40 116 784,05

1 123 811,51

9 30001000
Zařízení staveniště - zřízení odstranění ,zabezpečení , oplocení , náklady na 
stav.buňky, mobil.WC, energie pro ZS - prodloužení doby výstavby ks 1,000 1,318 0,318 324 975,00 324 975,00 428 475,00 103 500,00

14 072103011 Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy - prodloužení doby výstavby ks 1,000 1,692 0,692 261 658,00 261 658,00 442 658,00 181 000,00

Rozdíl oproti SoD - SO201b Most přes Hamerský potok - Hlubinné založení (velkoprůměrové piloty) 
celkem Kč:

Objekt - SO 201 Most přes Hamerský potok

Rozdíl oproti SoD - SO 201 Most přes Hamerský potok celkem Kč:

Objekt - VON



284 500,00

3 871 019,83Vícepráce celkem Kč:

Rozdíl oproti SoD - VON celkem Kč:
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