
Příloha č.: 3

Harmonogram stavebních prací ve. finančního plánu plnění

Švehlova střední škola polytechnícká, Prostějov
Rekonstrukce kotelny Koilérova 12, Prostějov

Termín zahájení (Kácí: do 30-ti dnů od podpisu smlouvy
Termín předání díla: do 90-ti dnů od zahájeni prací

Harmonogram prací

Akce:

rok 2023
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Finanční harmonogram plnění
rok 2023

Cena celkem bez DPH
1 měsíc 2 mžete Směsic 4 měsícměsíc/týden
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Kč - Kč • Kčpřípravné práce Kč Kč

Kč 166 974.00 Kč KČ 72 653,19 KČstavba 229 627.19 Kč

Kč 897 435.00 Kč 365 475.00 Kčvytáplnl 271 963,30 Kč 1 534 693.30 Kč

Kč 56 974.00 Kč 105 648.00 Kč 60 200,77 KčZTI * plyn 222 822,77 KČ

KČ 98 600.00 Kč 197 894,00 KčMsR s EMi 86 495.40 Kč 382 989,40 Kč

15 000,00 Kč 21 600.00 Kč 36 000,00 Kč 13 400,00 KčVRN 86 000,00 Kč

15 000,00 Kč t 1 231 563,00 Kč 1 705 017,00 Kč f 2 4S6 332,66 Kč

V Olomouci dne 24.2.2023



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEVYUŽITÍ
PODDODAVATELŮ

„Švehlova střední škola polytechnická, Prostějov - rekonstrukce kotelny
Kotlářova 12, Prostějov"

Dodavatel l-THERM, spol. s r.o. IČO: 60323825 se sidlem Přerovská 678/45, 779 00
Olomouc nabízející provedeni stavebních prací v rámci výše uvedené veřejné zakázky
tímto čestně prohlašuje, že k plnění dodávek výše uvedené veřejné zakázky nevyužije
služeb poddodavatelů.

Datum: 24.2.2023

razítko a podpis osoby oprávněné zastupovat dodavatele


