[image: J:\SF\IROP\29 - Publicita\IROP_loga\Logo IROP a MMR\1. Logo IROP a MMR v JPG\IROP_CZ_RO_B_C RGB.jpg]
č.j.: 	NPU-430/107642/2022
DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo č.: 3016H1210023

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace 
IČO:	75032333
DIČ:	CZ75032333
Se sídlem:	Valdštejnské nám. 3/162, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
zastoupený:	Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy 
	v Českých Budějovicích 
Doručovací adresa:
	Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích
	nám. Přemysla Otakara II. 34
	370 21 České Budějovice

Bankovní spojení:  	ČNB, č. účtu: 300003-60039011/0710
Datová schránka:	2cy8h6t
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:	Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:	XXXXXXXXXXXX, projektový manažer
Osoby oprávněné k jednání ve věcech provozních:	XXXXXXXXXXXX, kastelán
Osoby oprávněné k jednání ve věcech odborných:	XXXXXXXXXXXX, koordinátor interiérových instalací
(dále jen „objednatel“)

a

[bookmark: _Hlk126592236]Sun Drive, s.r.o.
IČO:	26273896
DIČ:	CZ26273896
se sídlem:	Chudčice 28, 664 71
zastoupený:	XXXXXXXXX
telef. spojení, mail:	XXXXXXXXXXX

[bookmark: _Hlk126593295]Zapsaný v obchodním rejstříku KS Brno, oddíl C, vložka 41326
Bankovní spojení:	ČSOB Brno
	č.ú.: 175075960/0300
Datová schránka:	ekn5c3s
[bookmark: _Hlk126593312]Doručovací adresa: 	Mendlovo nám. 1a, 623 00 Brno

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: 	XXXXXXXXXXXXXX
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: 	XXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)
Uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento 






DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO 


Článek I.
Úvodní ustanovení
Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 11. 2. 2022 smlouvu o dílo, č. smlouvy 3016H1210023, č.j. NPU-430/107707/2021 (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo spočívající ve výrobě, dodání a instalaci výstavního fundusu pro expozici zámeckého muzea a pro expozici instalovaného depozitáře. 
1. Termín pro dokončení a předání díla byl stanoven na 31. 8. 2022, s tím, že z důvodu realizace stavební obnovy prostoru expozice Instalovaného depozitáře bude možno realizovat vlastní instalaci fundusu Instalovaného depozitáře na místě samém v termínu od 3. 1. 2022 – 31. 8. 2022.
Pro případ, že nedojde k dokončení stavebních prací v místě expozice instalovaného depozitáře a objednatel nebude schopen z důvodu prodlení na straně zhotovitele stavebního díla předat v uvedeném termínu zhotoviteli prostory k zahájení instalace, prodlužuje se termín pro dokončení díla o tolik dní, o kolik dní později dojde k předání prostor oproti termínu 3. 1. 2022. Toto prodloužení se považuje za vyhrazenou změnu.
2. Objednatel po uzavření smlouvy se zhotovitelem prodloužil termín pro dokončení některých částí stavebního díla, mimo jiné byl do 30. 11. 2022 prodloužen termín pro předání stavebního objektu SO.04 Pivovar, ve kterém se nachází expozice instalovaného depozitáře, do kterého měl zhotovitel podle ust. čl. II. odst,1 písm. b) v rámci plnění výše uvedené smlouvy dodat výstavní fundus s termínem dokončení instalace k 31. 8. 2022. Zhotovitel může zahájit instalaci fundusu instalovaného depozitáře až poté, kdy dojde k dokončení a předání stavebního díla objektu SO.04 a v případě vad a nedodělků k jejich odstranění.  
Vyjma změny v dokončení a předání stavebního díla v části instalovaného depozitáře ovlivnily provedení díla i nálezové situace zjištěné při realizaci stavebního díla a při restaurování mobiliáře, které si vyžadují přizpůsobení fundusu těmto situacím včetně přípravy nové výrobní dokumentace. Nálezové situace jsou podrobně popsány v ZL 1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
Výše uvedené skutečnosti mají vliv nejen na termín dokončení a předání díla, ale ovlivnily i cenu díla.



Článek II. 
Předmět smlouvy – Provedení díla - lhůty plnění
1. Smluvní strany konstatují, že při realizaci díla podle uzavřené smlouvy nastaly skutečnosti, pro které si ve smlouvě v čl. III. odst. 3 písm. e) vyhradily změnu závazku a uzavírají v souladu s ujednáním čl. XIV. odst. 1 a podle tento písemný dodatek č. 1 k uzavřené smlouvě, kterým z výše uvedených důvodů mění  čl. III. odst. 1, a to tak, že nově zní čl. III. odst. 1 takto: 
Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou, zahájit provádění díla podle této smlouvy a dílo dokončit a předat v ujednaném termínu:
a) Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do 3 dnů poté, kdy tato smlouva nabude účinnosti. Objednatel bude o účinnosti smlouvy informovat zhotovitele emailem doručeným na adresu XXXXXXXXXXXXXXXX
b) dokončení a předání předmětu díla pro část zámecké muzeum: do 31. 8. 2022
c) zhotovitel zahájí instalaci v místě instalovaného depozitáře do 3 dnů od obdržení výzvy objednatele k zahájení instalace, dokončení a předání předmětu díla pro část instalovaný depozitář: do 35 dnů od výzvy k instalaci.
2. Čl. III. odst. 2 písm. b) se tímto dodatkem mění. Nově zní čl. III. odst. 2 takto:
Instalace na místě:
a) Vlastní instalaci fundusu v expozici zámeckého muzea bude možné zahájit po domluvě s objednatelem, kdykoli po nabytí účinnosti této smlouvy. 
b) Instalaci v prostoru expozice Instalovaného depozitáře zahájí zhotovitel na základě výzvy objednatele, a to do 3 pracovních dnů od jejího obdržení.
Zhotovitel je dílo nebo jeho části oprávněn provést před termínem sjednaným v odst. 1 tohoto článku.



Článek III. 
Předmět smlouvy – Cena díla 
1. Smluvní strany se v důsledku okolností uvedených v odst. 5 článku I dodatku ke smlouvě dohodly v souladu s ustanovením čl. XIV. odst. 1 smlouvy na uzavření tohoto dodatku, kterým se v důsledku změn a víceprací mění cena díla stanovená č. VI. odst. 1, a to tak, že se podle změnového listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, cena díla zvyšuje o částku 179.624,- Kč bez DPH. 
Nově zní čl. VI. odst. 1 smlouvy takto:

Cena za řádně a včas dokončené a objednateli předané dílo je v návaznosti na nabídku zhotovitele sjednaná pevnou cenou ve výši:

4.679.514,- Kč bez DPH + 982.697,94 Kč DPH = 5.662.211,94 Kč včetně DPH

(slovy: pětmilionůšestsetšedesátdvatisícdvěstějedenáct korun českých devadesátčtyři haléřů včetně DPH)

Cena za dílo stanovená v tomto odstavci je konečná, nepřekročitelná a platná po celou dobu provádění díla až do jeho řádného dokončení a předání objednateli. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a jeho předáním objednateli. 
V ceně jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, výkony, poplatky, náklady a služby nutné ke zhotovení díla, specifikovaného v čl. II. smlouvy.
Cena díla zahrnuje i veškeré náklady vzniklé a spojené s prováděním záručního servisu.



Článek IV. 
Ustanovení přechodná a závěrečná. 
1. Tímto dodatkem se mění pouze výslovně uvedená ustanovení smlouvy, ostatní ustanovení zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek byl sepsán ve třech vyhotoveních. Objednatel obdrží dvě vyhotovení, zhotovitel jedno vyhotovení. 
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a jeho uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a že Dodatek je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.




	V Brně dne 25. 8. 2022	V Českých Budějovicích dne 29. 8. 2022


	Za zhotovitele:	Za objednatele:	




	___________________________	_____________________________
	XXXXXXXXX	Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
	Jednatel společnosti	ředitel NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích 





Seznam příloh:

1) Změnový list ZL1
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