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Spr 814/2023 Dodatek ¢€.4 k objednavce
ODBERATEL: IC: 00215732 Cislo objednavky:
_ DIC: 2022/ OBJ 12
Krajsky soud v Ostravé
Havlickovo nabrezi 34 Spisova znacka objednavky:
728 81 Ostrava Spr 966/2022
Ucet: I g.a.: 136011001264
Adresa dodani:
HavliCkovo nabrezi 34 DODAVATEL: IC:V48108375
728 81 Ostrava DIC: CZ48108375
Datum splatnosti: dle ramcové dohody |AV MEDIA SYSTEMS, a.s.
Datum vystaveni: 20. 3. 2023 Prazska 1335/63
102 00 Praha 10
Datum dodani: od 28.4. do 26.5.2023
ZpUsob uhrady: Pfevodem

V souladu s platnou Ramcovou dohodou ¢&. 40/2019-MSP-CES , dodatkem €. 1 a
objednavkou Spr 966/2022 ze dne 1.4.2022, po dohodé obou smluvnich stran doslo v ramci
projektu USI* k dohodnuti terminu realizace a to:
- Dodatek €. 4 k objednavce Spr 966/2022 ze dne 1.4.2022 feSi upfesnéni terminu
instalace nahravaciho zafizeni pro posledni 1ks JS (A105), kdy po vzdjemné dohodé
dojde k realizaci v terminu od 28.4.2023 do 26.5.2023.

Soucasti faktury bude oboustranné odsouhlaseny predavaci protokol a akceptacni protokol.

Ostatni ustanoveni objednavky Spr 966/2022 z(stavaji beze zmén, v souladu s vyse
uvedenou Ramcovou smlouvou €. 40/2019-MSP-CES, &.j. 15/2019-OI-SML v¢&. dodatku ¢&.1
Ramcové dohody v platném znéni.

|

C. pol. Oznaceni Mérna jednotka Mnozstvi

1 Jednaci siné ¢.
JS €. A105, je umisténa na adrese budovy Krajského soudu v Ostravé, Havlickovo
nabrezi 34, 728 81 Ostrava

Termin realizace 1ks JS: v terminu od 28.4.2023 do 26.5.2023

Pocet pfiloh: 0 | Vyfizuje: Za objednatele:
Telefon: Mgr. Petr Novak

E-mail: pfedseda KS Ostrava

Pozn.: Projekt Elektronizace jednacich sini 2. vina je realizovin v ramei projektn Andiozaznamy 3 jednacich
Jedndni, ktery je soucisti Narodniho planu obnovy CR (ddle jen ,,NPO ) financovaného Evropskon nnii. V" rimci
projektu je nutné dodriovat ,,Podminky realizace NPO“ a ,,Ndavod MSP & publicité projektu Elektronizace
Jednacich sini 2. vina“



