
 

 
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU. 

 
Hranice - retence dešťových vod ZŠ Struhlovsko 

 
Číslo projektu: 5211000214 

 

 
 

 
S M L O U V A   O   D Í L O 

 
                                       číslo smlouvy objednatele:  SML/0176/2023/ORI  
                                       číslo smlouvy zhotovitele:   
                                        
 
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„občanský zákoník“), zejména podle § 2586 a následujících (dále jen „smlouva“). 
 

Článek I. 
Smluvní strany 

 
Objednatel:  Město Hranice 
Sídlo:   Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice 
zastoupeno:   Bc. Daniel Vitonský, starostou 
IČO:                    00301311 
DIČ:     CZ00301311 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hranice 
Číslo účtu:   1320831/0100 
Telefon :  581 828 200 
 
Osoby oprávněné jednat ve věcech  

- smluvních:  Bc. Daniel Vitonský 
- technických:  Vladimír Bezděk, vladimir.bezdek@mesto-hranice.cz; tel: 581 828 201 

Ing. Dagmar Čabalová, dagmar.cabalova@mesto-hranice.cz; tel: 581 828 200 
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
    
Zhotovitel:  PB SCOM s.r.o 

Sídlo:   Radniční 28, 753 01 Hranice 
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 18505 
zastoupen:   Jiří Pavlištík, jednatel 
IČO:     25397087 
DIČ:     CZ25397087 
Bank. spojení:  204716342/0300 
Telefon:     581 615 041 
E-mail:   pbscom@pbscom.cz 
 
Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy: 
ve věcech smluvních:  Ing. Lukáš Soviar 
   tel.: 774 726 747 
   email: soviar@pbscom.cz 
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ve věcech technických: Zdeněk Judl 

tel.: 775 501 786 
   email: judl@pbscom.cz 
   
  (dále jen „zhotovitel“)            
 
společně také „smluvní strany“ 
 
uzavírají na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „HRANICE - RETENCE DEŠŤOVÝCH 
VOD U ZŠ STRUHLOVSKO“ smlouvu následujícího znění:  
 

 
Článek II. 

Předmět smlouvy 
 

 
2.1 Zhotovitel se zavazuje řádně provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, kterým se 

rozumí stavební objekt pro nakládání s dešťovými vodami v areálu ZŠ Struhlovsko. Tento stavební 
objekt řeší vnitroareálovou kanalizaci. Jedná se o kanalizace přivádějící dešťové vody ze střech a 
dvou zpevněných ploch na vsakovací objekty. Kanalizaci doplňují kanalizační přípojky, které 
propojují svody a kanalizaci. V areálu vznikne nově oddílná dešťová kanalizace a oddělená splašková 
kanalizace. 
 

2.2 Stavební úpravy budou provedeny dle projektové dokumentace zhotovené společností PROJEKTY 
VODAM s.r.o., IČO: 26821443, se sídlem Galašova 158, 753 01 Hranice.  

 
Stavba bude provedena ve smyslu společného povolení MěÚ Hranice, odbor Stavební úřad, 
životního prostředí a dopravy, oddělení Stavební úřad č.j. OSUZPD/23450/22-4 ze dne 8.6.2022.  

 
2.3 Místem realizace je katastrální území Hranice, par. č. 659/1 a 569/6, podrobně popsané v 

projektové dokumentaci, která je přílohou č. 1 této smlouvy.  
 

2.4 Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení zhotoviteli 
dohodnutou cenu dle čl. V., a to způsobem dle stejného článku smlouvy. 
 

2.5 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla bez vad a 
nedodělků v předávacím řízení objednateli. Předávací řízení bude ukončeno protokolem o předání 
a převzetí, který bude podepsaný objednatelem i zhotovitelem, a to v souladu s čl. XII. této smlouvy. 
V opačném případě nebude dílo považováno za předané řádně a včas. 
 

 
Článek III. 

Doba plnění a způsob předání staveniště 
 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. II. odst. 2.1 této smlouvy v celém rozsahu nejpozději do 
120 dnů od předání a  převzetí staveniště.    

 
3.2 Předpokládaný termín zahájení prací:  červen 2023 

Předpokládané ukončení prací: září 2023  
Dílčí termíny na provádění částí stavby: viz. článek smlouvy č. IV, bod 4.23  
Maximální doba trvání stavby: 120 kalendářních dní 
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3.3 Zhotovitel je povinen převzít od objednatele realizační projektovou dokumentaci (v počtu 2 ks) 
v grafické podobě nejpozději do 5 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo oběma smluvními 
stranami, a to včetně potřebného povolení k realizaci stavby.  
 

3.4 Objednatel vyzve písemně zhotovitele stavby k předání a převzetí staveniště min. 5 kalendářních 
dnů před zahájením stavby tzn. před předáním a převzetím staveniště. 
 

3.5 Splnění termínů realizace díla dle tohoto článku smlouvy zhotovitel garantuje, pokud nedojde k 
zásahu do činnosti zhotovitele vlivem vyšší moci (nepříznivých klimatických podmínek – nízkých 
teplot, neumožňující dodržet technologické postupy, živelní pohromy, povodeň, dešťové srážky 
trvající déle než 3 dny). V takovém případě si objednatel si vyhrazuje právo prodloužit termín 
dokončení díla o dobu, po kterou nebude možné dílo realizovat z výše uvedených důvodů. 

 
3.6.  Vlastní realizace díla je podmíněna získáním dotace. Objednatel si vyhrazuje právo v případě   

nezískání dotací od smlouvy bez jakýchkoliv sankcí odstoupit. 
 

Článek IV. 
Podmínky provádění díla 

 
4.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit si před začátkem prací pro veškeré plánované práce příslušná 

povolení dotčených orgánů státní správy, případně místní samosprávy a správců inženýrských sítí, 
na své náklady. 

 
4.2 Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas, a to na svůj náklad a nebezpečí. 
 
4.3 Zhotovitel provede veškerá opatření při realizaci díla, aby nevznikala zvýšená prašnost na 

staveništi. K odstraňování prachu se použijí průmyslové vysavače vybavené náležitými koncovými 
hubicemi. Odstraňování prachu zametáním se musí omezit na nejmenší nutnou míru. Případné 
řezání betonových výrobků bude prováděno technologií omezující prašnost. Zhotovitel 
bezodkladně provede opravy, údržbu a průběžné čištění komunikací užívaných v průběhu výstavby. 

 
4.4 V případě znečištění příjezdových komunikací stavební činností zajistí zhotovitel bez průtahů 

čištění komunikací (pokud budou nečistoty a bahno odklizeny na krajnici či do příkopu, bude 
zhotovitelem zajištěno rovněž i vyčištění těchto silničních součástí a jejich odvoz z místa 
znečištění). 
 

4.5 Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě dozor, má právo schválit, případně i určit stavebně 
technický dozor, nad plněním podmínek této smlouvy a v jeho průběhu zejména sledovat, zda 
práce zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby, podle smluvených podmínek, 
technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. 
Za tímto účelem má kdykoli přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí 
zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku, který musí být vždy dostupný na 
staveništi, a stanovit mu přiměřenou lhůtu pro odstranění vzniklých vad. 

 
4.6 Zhotovitel se zavazuje svou činnost při zhotovování předmětu díla provádět v souladu a dle 

schválené projektové dokumentace stavby, výkazem výměr, v souladu se zákonem č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „stavební zákon“), dále podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, 
ve znění pozdějších předpisů. Veškeré práce budou prováděny v souladu s právními předpisy a 
českými normami platnými pro příslušné části a celek díla. Případné následky plynoucí z jejich 
nedodržení je zhotovitel povinen odstranit na své náklady. Dodržení kvality všech dodávek a prací 
sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k vedení 
stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek dle technologických 
pravidel. 



 

 
 

4 

 
4.7 Při realizaci díla budou použity běžné materiály, standardní výrobky a konstrukce zaručující 

vlastnosti podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, a dalších (viz § 156 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů). Zhotovitel se zavazuje nepoužít k provedení díla materiálů a výrobků s karcinogenními 
účinky. 

 
4.8 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování ekologických, hygienických a 

dalších platných předpisů. Případné sankce z neplnění podmínek stanovených těmito předpisy, 
prokazatelně zaviněných zhotovitelem, zaplatí zhotovitel. 

 
4.9 Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování 

předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů. Předáním 
staveniště zhotoviteli je tento odpovědný za dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti práce a 
požární ochrany v souvislosti se zadanou prací, až do doby předání díla objednateli. Opatření z 
hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z 
povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy. 
Technické a technologické provedení díla odpovídá současným bezpečnostním předpisům a 
normám dle EN a ČSN. 

 
4.10 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele telefonicky a zápisem do stavebního deníku, minimálně 

3 pracovní dny předem, k účasti na zkouškách nebo při kontrole prací, které mají být zakryty. 
Jestliže se objednatel nedostaví, je zhotovitel oprávněn provádět přípravu a zkoušky bez jeho 
účasti.  

 
4.11 Zhotovitel se zavazuje provádět práce s maximální hospodárností a účelností. Zhotovitel je povinen 

oznámit včas případnou neúčelnost prováděných prací a současně navrhnout hospodárnější 
postup. 

 
4.12 Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednatelem pověřené odpovědné třetí osobě podklady o 

provedených pracích a konzultovat s ním všechny postupy, které byly předem dohodnuty a 
odsouhlaseny objednatelem. Současně je zhotovitel povinen akceptovat veškeré připomínky 
odpovědné třetí osoby, při případných neshodách bude rozhodující stanovisko objednatele. 

 
4.13 Zhotovitel se zavazuje aktivně se účastnit kontrolních dnů pořádaných objednatelem a je povinen 

pro kontrolní den připravit nezbytné podklady o provedených pracích, případně zajistit účast svých 
subdodavatelů. Kontrolní dny budou pořádány nejméně 1x za týden. 

 
4.14 Pokud bude část díla dle této smlouvy plněna formou poddodávky (viz bod 9.1 zadávací 

dokumentace k veřejné zakázce), zhotovitel závazně uvádí identifikační údaje dotčeného 
poddodavatele: 

- ………………………………XXX…………………………………… 
 

4.15 Případná změna poddodavatele dle této smlouvy podléhá předchozímu písemnému souhlasu ze 
strany objednatele. 

 
4.16 Zhotovitel se zavazuje, že pozici stavbyvedoucího bude zastávat následující osoba: 

a) Stavbyvedoucí: 
Jméno: Zdeněk Judl 
Telefon: 775 501 786 
Email: judl@pbscom.cz 
Změna výše uvedené osoby je možná pouze za předpokladu, že bude výše uvedená osoba 
nahrazena jinou osobou, která bude splňovat minimální požadavky na kvalifikaci uvedené v bodě 
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4.4 písm. b) zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Zhotovitel je oprávněn provést změnu ve 
výše uvedené osobě pouze s výslovným souhlasem objednatele.   

 
4.17 Zhotovitel je povinen při realizaci dodržet podmínky stanovené dotčenými orgány a správci sítí.  

 
4.18 Zhotovitel v rámci realizace stavby zajistí vytýčení veškerých inženýrských sítí. Zhotovitel je 

povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště do předání díla porušeny, a rovněž zajistit zpětné 
protokolární předání inženýrských sítí jejich správci. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu 
způsobenou porušením této povinnosti. 

 
4.19 Stavební práce, které budou probíhat mimo pracovní dny, bude možné provádět v soboty od 7:00 

do 19:00 hodin a v neděle a svátky od 8:00 do 19:00 hodin. 
 

4.20 V případě, že v průběhu stavby dojde ke kolizi s provozem základní školy, je zhotovitel povinen 
provést opatření pro zajištění bezpečnosti žáků, pracovníků, návštěvníků a zaměstnanců základní 
školy. 

 
4.21 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem budovám základní školy, včetně umožnění 

zásobování a v rámci možností v červnu a září co nejvíce omezit hlučnost provozu ve vztahu 
k probíhající výuce.  

 
4.22 Zhotovitel v rámci realizace stavby zajistí přemístění nádob na odpady na místo, ze kterého bude 

proveden svoz komunálního odpadu. 
 
4.23   Zhotovitel je dále povinen dodržet tyto podmínky provádění díla: 
           a) Část stoky 2.2 od šachty ŠP 1 po šachtu ŠP 4 bude prováděna ručně.  
           b) Provádění prací na vsakovací nádrži č.2, stoce 2.2 od šachty ŠP1 po vsakovací nádrž 2 a kanalizaci   
               od kanalizační šachty Š1 – Š 3 bude zahájeno od 1.7.2023 a ukončeno 25.8.2023. V měsíci červnu    
               a září 2023 musí být umožněn ve všední dny, v době 6.00 – 8.00 hodin, příjezd vozidel zásobování  
               až ke dveřím zadního traktu školy. 
           c) Práce na stoce 2.1 budou prováděny v období 1.7.2023 – 24.8.2023. I v tomto období je nutno  
               zajistit bezpečný přístup do školy dveřmi k jídelně a družině.  
           d) Pro bezpečný přechod a přejezd obsluhy vozíku se stravou ze školy do školky (za šachtou ŠP 20   
                stoky 1.2) musí být úpraven povrch provizorní komunikace po dobu červen, srpen a září 2023. 
           e) Prostor vsakovací nádrže č.1 bude po dobu stavby oddělen plotem (v místě stoky 1.1,  
               šachty Š 4) 
 
4.24      Výkopy a veškeré práce na stokách a šachtách dešťové kanalizace musí být prováděny šetrně,  
               menší výkopovou technikou tak, aby nedocházelo k poškození zařízení a výsadeb zeleně. 
               V případě porušení výsadeb a zařízení uvede tyto zhotovitel do původního stavu, případně je   
               nově nahradí. 
 
4.25  Zhotovitel je povinen umožnit poskytovateli dotace výkon práva kontroly akce, ve vztahu 

k poskytnutým finančním prostředkům (zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). 

 
 

Článek V. 
Cena za plnění a platební podmínky 

 
5.1 Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena v souladu se zadávací 

dokumentací a výkazem výměr a činí v konečné výši částku 8 489 995,48 Kč bez DPH (slovy: 
osmmilionůčtyřistaosmdesátdevěttisícdevětsetdevadesátpět korun českých čtyřicetosm haléřů), 
10 272 894,53 Kč včetně DPH (slovy: desetmilionůdvěstěsedmdesátdvatisícosmsetdevadesátčtyři 
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korun českých padesáttři haléře). Celková cena díla je zpracována po položkách dle výkazu výměr 
a výpisu materiálů, který je Přílohou č. 2 této smlouvy. 

 
5.2 Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých 

dalších nákladů spojených s realizací díla. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady zajišťující 
řádné plnění předmětu díla, včetně nákladů na zařízení staveniště, jeho provoz a uvedení do 
původního stavu, dopravu, poplatky za energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, 
poplatky za skládky, střežení staveniště, náklady na svislou přepravu, kontrolní měření kvality prací 
v rozsahu projektem předepsaných a dalších potřebných zkoušek prováděných prostřednictvím 
akreditovaných zkušeben, zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, vytyčení všech 
podzemních inženýrských sítí, opravy, údržba a průběžné čištění komunikací užívaných v průběhu 
výstavby, zajištění přístupů k nemovitostem v průběhu výstavby, zajištění povolení zvláštního 
užívání komunikací pro realizaci stavby, včetně dopravního řešení a povolení MěÚ Hranice OSUZPD 
a Policie ČR – DI a zajištění dopravního značení, vyřízení zvláštního užívání komunikací, dopravní 
značení po dobu výstavby, vytýčení stavby oprávněnou osobou, geodetické zaměření skutečného 
stavu na podkladu katastrální mapy 6x tisk + 1x digi apod. dále veškeré poplatky, které jsou 
platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány pro splnění smluvních závazků včetně plnění, 
která nejsou výslovně uvedena v projektové dokumentaci pro provedení stavby, ale o kterých 
zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl 
nebo vědět měl a mohl. Celková cena díla obsahuje i přiměřený zisk zhotovitele, přiměřené 
podnikatelské riziko a vývoj cen alespoň do konce stavby. 

 
5.3 Celkovou cenu díla je možné překročit v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se 

DPH. 
 
5.4 Nárok na zaplacení sjednané ceny nevzniká v případě, že dílo nebylo provedeno řádně, tj. 

v dohodnuté kvalitě, v určeném termínu a místě, vždy však po vyjasnění okolností, které řádnému 
provedení činnosti bránily. 

 
5.5 Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli.  

 
5.6 Faktury budou vždy ve dvou exemplářích (originálech) a musí splňovat požadavky daného zákona 

na řádný daňový doklad, zejména budou mít tyto náležitosti: 
 označení faktury a její číslo, 
 název a sídlo zhotovitele, 
 bankovní spojení zhotovitele, 
 předmět smlouvy, 
 jmenování dokladu, na jehož základě je práce prováděna, včetně data smlouvy nebo jejího 

dodatku, 
 vyjmenování období, za které je fakturováno, 
 účtovaná částka bez DPH a včetně DPH, datum splatnosti fakturované částky, 
 rozpis účtovaných prací dle jednotkových cen 
 název akce, v rámci níž fakturace probíhá - „Hranice - retence dešťových vod ZŠ Struhlovsko“ 

a číslo dotačního projektu „5211000214“.  
 

5.7 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti, pokud obsahuje nesprávné náležitosti 
nebo údaje. Doba splatnosti upravené faktury je 30 kalendářních dnů ode dne jejího opětovného 
doručení objednateli.  
 

5.8 Objednatel si vyhrazuje právo termíny prodloužit, stavební práce přerušit, případně stavbu zcela 
ukončit před jejím dokončením, a to v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování 
stavby. V takovém případě je objednatel povinen zaplatit veškeré provedené stavební práce a 
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dodaný materiál na dosud provedeném díle (zakázce). Objednatel si vyhrazuje právo takto učinit 
bez sankcí, bez účtování ušlého zisku zhotovitele. 

 
5.9 Objednatel neposkytuje zálohy.  

 
5.10 Soupisy provedených prací a dodávek bude zhotovitel objednateli předkládat vždy do třetího 

kalendářního dne následujícího měsíce za činnosti prováděné v minulém měsíci. Objednatel se 
zavazuje soupisy prací zhotovitele odsouhlasit do pěti pracovních dnů po předložení. Fakturovány 
budou pouze práce a dodávky, které jsou předmětem smlouvy a jsou kvalitně provedeny. Práce, 
které nebyly provedeny a materiál, který nebyl zabudován, nebudou fakturovány. Fakturace prací 
a dodávek bude vázána na položkový rozpočet nabídky zhotovitele stavby. Jednotlivé práce nebo 
dodávky budou fakturovány teprve po kvalitním provedení prací nebo zabudování materiálů 
v rozsahu, který je stanoven jednotlivými položkami položkového rozpočtu stavby. Právo na 
fakturaci za provedené práce a zabudovaný materiál vzniká dnem odsouhlasení a potvrzení 
měsíčního soupisu provedených prací a dodávek objednatelem nebo technickým dozorem 
objednatele. 

 
5.11 Provedené práce v rámci plnění předmětu smlouvy budou objednatelem hrazeny měsíčně v české 

měně na základě daňového dokladu – faktury podle objemu skutečně provedených prací a 
dodávek, a to do výše 90 % celkové ceny díla s tím, že zbývajících 10 % celkové ceny díla bude tvořit 
zádržné, které bude uhrazeno po protokolárním potvrzení o odstranění všech vad a nedodělků, 
které nebrání užívání stavby. Výše fakturovaných částek bude doložena soupisem skutečně 
provedených prací, který bude odsouhlasený a potvrzený technickým dozorem objednatele nebo 
objednatelem. 

 
5.12 Konečná faktura musí obsahovat vyúčtování všech předchozích plateb a zádržného a dále soupis 

předchozích faktur. Zhotovitel je oprávněn ji vystavit po podpisu protokolu o předání a převzetí 
díla objednatelem. V případě převzetí díla s vadami a nedodělky, které nebrání řádnému užívání, 
bude konečná faktura konstatovat pozastavení zaplacení zádržného ve výši 10 % celkové ceny díla 
až do jejich úplného a řádného odstranění. Zádržné bude uvolněno do 30 dnů od podpisu 
oprávněného zástupce objednatele na protokolu potvrzujícím odstranění těchto vad a nedodělků. 

 
5.13 Zhotovitel souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči objednateli, které vzniknou na základě 

uzavřené smlouvy o dílo, nebude moci postoupit ani započítat jednostranným právním úkonem. 
 
5.14 Faktury budou vyhotoveny zvlášť na část hrazenou z dotací a zvlášť na část hrazenou z vlastních 

zdrojů objednatele. 
 

5.15  Příjemce plnění (objednatel) čestně prohlašuje, že stavebně-montážní práce prováděné na akci 
„HRANICE – RETENCE DEŠŤOVÝCH VOD U ZŠ STRUHLOVSKO“ souvisí výlučně s činností 
příjemce  při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje  za  osobu  povinnou  k dani  (viz § 5 odst. 
3 zákona o DPH).  Příjemce  plnění (objednatel) není v tomto případě v postavení osoby povinné k 
dani.  Příjemce plnění (objednatel) požaduje z výše uvedených důvodů, aby zhotovitel neuplatnil 
režim přenesení  daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

 
5.16  Zhotovitel má právo zažádat  o zvýšení ceny díla, resp. neprovedených prací podle aktuální míry 

inflace za předchozích 6 měsíců, měřené indexem cen stavebních prací, cen stavebních děl a 
nákladů stavební výroby dle Českého statistického úřadu. Změnu ceny na základě inflační doložky 
musí zhotovitel objednateli oznámit do posledního dne měsíce následujícího po uplynutí 
příslušného období 6 měsíců. Pokud tak neučiní, zůstává cena za neprovedené práce nezměněna. 
První změna může být ze strany zhotovitele provedena nejdříve po uplynutí 5 měsíců od účinnosti 
smlouvy. 
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Článek VI. 
Smluvní sankce 

 
6.1 Objednatel je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti jakékoli pohledávce 

zhotovitele za objednatelem (včetně pohledávky zhotovitele na zaplacení ceny za dílo). 
 

6.2 Při nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur, příp. faktury konečné dle článku V. této 
smlouvy může být objednateli účtován úrok z prodlení ve výši 0,01 % z fakturované částky za každý 
i započatý den prodlení. 
 

6.3 Smluvní pokuta za nedodržení termínu doby realizace díla, včetně dílčích termínů dle článku III. této 
smlouvy činí 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s dokončením a předáním díla. Uvedená 
smluvní pokuta nemá vliv na eventuální výši náhrady škody. 
 

6.4 Při chybném účtování prací činí smluvní pokuta 10 % hodnoty neoprávněně účtovaných položek. 
Tímto není dotčena povinnost vrátit neoprávněně účtované prostředky. 
 

6.5 V případě, že zhotovitel neoprávněně nedokončí předmět díla (dílo nelze užívat a vykazuje vady 
bránící užívání),  má povinnost uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla 
bez DPH. 

 

6.6 V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně oprávněné 
právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty: 

6.6.1 Za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé vady dle čl. VII. odst. 7.2 smlouvy ve výši 
2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

6.6.2 Za prodlení zhotovitele s odstraňováním závad v záruční době dle čl. VII. odst. 7.2  smlouvy ve 
výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním závad. 

6.6.3 Za neodstranění vad dle čl. VII. odst. 7.2 smlouvy v termínech vzájemně dohodnutých ve výši 
2.000,- Kč za každou vadu a den. 

6.6.4 Za nevyklizení staveniště v dohodnutém termínu dle čl. IX. odst. 9.8 smlouvy ve výši 2.000,- Kč 
za každý i započatý den prodlení. 

6.6.5 Za neodstranění vad a nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí stavby, 
v termínech vzájemně dohodnutých dle čl. XII. odst. 12.8 smlouvy ve výši 2 000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení. 

6.6.6  Za nedodržení podmínky dle ustanovení čl. IV. odst. 4.3 smlouvy v průběhu výstavby ve výši 
5.000,-  Kč za každé jednotlivé porušení této podmínky. V případě nezabezpečení nápravy do 
24 hodin od upozornění (zápis ve stavebním deníku) o sjednání nápravy, bude vystavena 
smluvní pokuta ve výši 10.000,-Kč za každý den prodlení.      

6.6.7  Za nedodržení podmínky dle ustanovení čl. IV. odst. 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, smlouvy v průběhu 
výstavby ve výši 5.000,-  Kč za každé jednotlivé porušení.  

6.7 Mezi objednatelem a zhotovitelem se dále sjednávají smluvní pokuty za každé nedodržení 
bezpečnostního předpisu, vyhlášky a zákona týkajících se BOZP a PO, dále pokud bude ustanoven 
koordinátor BOZP, za nedodržení nařízení a opatření které stanovil, na staveništi s tím, že výše 
smluvních pokut za jednotlivá porušení výše uvedených povinností jsou uvedeny v sazebníku pokut 
BOZP, který je nedílnou součástí smlouvy (příloha č. 4). Smluvní pokutu je objednatel oprávněn 
odečíst z konečné ceny díla za každé nedodržení bezpečnostního předpisu, vyhlášky a zákonu 
týkajícího se BOZP a PO, dále za nedodržení nařízení a opatření, které stanovil koordinátor BOZP na 
staveništi. Porušení předpisů a nařízení musí být zhotoviteli prokázáno (fotodokumentace, zápis ve 
stavebním deníku).    
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6.8 Strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna do 21 dnů po obdržení faktury buď tuto 
zaplatit, nebo v téže lhůtě sdělit oprávněné straně své námitky. 
 

6.9 Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě, se 
neruší povinnost strany závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle smluvní pokuty požadovat 
i náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu. 
 

6.10 Výše smluvní pokuty není omezená. 
 

6.11 Zhotovitel se zavazuje k předložení garance na odstraňování případných vad ve formě bankovní 
záruky, nebo formou vkladu na účet objednatele ve výši 300 000 Kč.  
 

6.12 Výše uvedená bankovní záruka bude zhotovitelem předložena do 45 dnů od předání a převzetí díla. 
V případě nedodržení podmínky na předložení bankovní záruky bude vůči zhotoviteli uplatněna 
smluvní pokuta ve výši 3 % z celkové ceny díla bez DPH a bude zhotovitelem objednateli vyplacena 
do 15 dnů ode dne vzniku nároku na tuto smluvní pokutu s tím, že odpovědnost za vady v záruční 
době tímto zůstává nedotčena. 
 

6.13 V případě, že bude garance poskytnuta ve formě vkladu na účet, je zhotovitel povinen poskytnout 
garanci ve výši 300.000 Kč na účet objednatele č. 6015-1320831/0100 a doručit zadavateli 
prohlášení, že uspokojí objednatele danou garancí v případě, že zhotovitel poruší závazky vyplývající 
z této smlouvy o dílo během záruční doby, min. však na období 60 měsíců od data převzetí a převzetí 
díla.  

 
6.14 Objednatel může vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu při nezahájení prací do 14 dnů od předání 

a převzetí staveniště ve výši 10 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 
 

6.15 Objednatel může vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu, při bezdůvodném přerušení prací 
v průběhu výstavby, delším než 14 dnů z důvodů na straně zhotovitele, ve výši 10 000 Kč za každý i 
započatý den prodlení. 

 
 

Článek VII. 
Záruka za jakost, odpovědnost za vady 

 
7.1 Zhotovitel dává záruku na bezvadný stav díla po dobu min. 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet 

dnem protokolárního předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.  
 
7.2 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že odstraňování závad reklamovaných objednatelem v záruční době 

bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů, a to způsobem a v rozsahu dle dané závady tak, aby 
odstranění závad bylo provedeno nejpozději do 2 týdnů od reklamace závady, nebude-li smluvními 
stranami písemně dohodnut jiný termín k odstranění vady. V případě nedodržení těchto 
prováděcích termínů je objednatel dále oprávněn nedostatky nechat odstranit třetí osobou na 
náklady zhotovitele bez předchozího upozornění na tuto skutečnost. V případě havárie se zhotovitel 
zavazuje nastoupit na odstranění vady do 24 hodin od přijetí oprávněné reklamace objednatele. 
Pokud nelze z technologických důvodů vady odstranit v dohodnuté lhůtě, dohodnou strany nový 
termín odstranění vady. I přes odstranění vady jiným zhotovitelem není dotčena sjednaná záruka 
za jakost.  

 
7.3 Pokud objednatel neumožní zhotoviteli ve sjednané době přístup k odstranění reklamovaných vad, 

je povinen zhotoviteli zaplatit náklady (zejména dopravné) a smluvní strany jsou povinny sjednat 
novou lhůtu pro jejich odstranění. V případě opakovaného neumožnění přístupu zhotovitele k 
odstranění vad z viny objednatele, povinnost zhotovitele odstranit vady zaniká a rovněž zaniká 
právo objednatele z těchto vad díla. 



 

 
 

10 

 
7.4 Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla dle čl. II. odst. 2.1 této 

smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech 
určených projektovou dokumentací stavby a jejím popisem, v jakosti, která bude odpovídat obecně 
závazným předpisům ČSN platným v ČR v době realizace, standardům a jiným předpisům a 
směrnicím výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době jeho 
realizace.  

 
7.5 Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a 

je platná za předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu a obsluhu objednatelem. 
Každá prokázaná závada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby, bude 
odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou 
bude trvat odstraňování vad zhotovitelem. 

 
7.6 Zhotovitel odpovídá za případné vady a nedodělky, které má stavební dílo v čase předání 

objednateli. Jejich odstranění provede zhotovitel na své náklady, v termínech vzájemně 
dohodnutých v zápise z předání a převzetí díla.  

 
7.7 Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným 

právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popřípadě 
pokud neumožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 

 
7.8 Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho 

poškození živelnou událostí. 
 
7.9 Povinnosti a práva ze záruky za jakost upravuje plně občanský zákoník. 
 
7.10 Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele 

písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění. 
 
7.11 Pro řádné a včasné odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit pracovníkům 

zhotovitele přístup k předanému dílu. Pověřený zástupce objednatele po ukončení prací písemně 
potvrdí odstranění vad. 

 
 

Článek VIII. 
Vlastnická práva a nositelství nebezpečí vzniku škod 

 
8.1 Zhotovitel se zavazuje, k tomu, že přejde jakákoliv část a/nebo součást díla jím zhotovená přímo 

do vlastnictví objednatele, a to okamžikem zhotovení (zpracování). Nebezpečí škody na 
zhotovované věci však do doby úplného předání díla ponese zhotovitel. Zhotovitel je vlastníkem 
všech věcí, strojů a mechanismů, které vnesl na staveniště, po celou dobu zhotovování díla, u 
materiálů a konstrukcí jen do doby jejich zapracování nebo zabudování do díla.  

 
8.2 Smluvní strany berou na vědomí, že postup a důsledky při uplatňování náhrady škody, dodatečné 

nemožnosti plnění a zmaření účelu smlouvy upravují § 2909 a násl., § 2006 a násl., občanského 
zákoníku. 

 
8.3 Za případné škody vzniklé provozem objednatele v již předaném předmětu smlouvy zhotovitel 

neodpovídá, tyto hradí v plné výši objednatel. 
 
8.4 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti případným škodám způsobeným jeho činností včetně 

škod pracovníků zhotovitele u pojišťovny Generali Česká pojišťovna a.s., pojistná smlouva č. 
4583500106 na částku: 20.000.000,- Kč (minimální výše pojištění je stanovena na částku min. 
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5.000.000,- Kč bez DPH). Na požádání objednatele je zhotovitel povinen kopii platné pojistné 
smlouvy objednateli předložit. 

 
8.5 Zhotovitel uhradí veškeré škody, prokazatelně způsobené svou činností na stávajících objektech, 

anebo uvede vše poškozené do původního stavu. V případě zásahu do herních prvků či jejich 
dopadové plochy bude bezvadnost uvedení do původního stavu doložena příslušnou revizní 
zprávou. V případě zelených ploch dojde k jejich zatravnění.    

 
 

Článek IX. 
Staveniště 

 
9.1 Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště určený zápisem o předání a 

převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby objednateli 
nevznikly žádné škody při jeho provozování. 

 
9.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení předmětu díla, v souladu s 

projektem stavby a podmínkami této smlouvy. Z přejímky staveniště pořídí smluvní strany zápis, 
který se po podpisu oprávněnými zástupci stran stane nedílnou součástí této smlouvy.  

 
9.3 Z obsahu zápisu musí být jednoznačné:  

 předání staveniště zhotoviteli ve stavu umožňujícím zahájení prací na díle, 
 vytýčení hranice staveniště,  
 určení zodpovědného pracovníka objednatele, který bude partnerem stavbyvedoucího 

zhotovitele pro koordinaci provádění prací na stavbě. 
 
9.4 Zařízení a odstranění staveniště si zabezpečuje zhotovitel sám včetně zajištění a umístění měření 

odběru vody a elektrické energie a napojení na inženýrské sítě a jejich náklady jsou součástí ceny 
díla dle čl. V. odst. 5.1 této smlouvy. 

 
9.5 Po převzetí staveniště je zhotovitel povinen seznámit se s rozmístěním a trasou případných 

podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v 
průběhu provádění prací na předmětu díla nedošlo k jejich poškození. 

 
9.6 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Dále se zhotovitel zavazuje, že převezme 

na sebe odpovědnost původce odpadů a bude dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona č. 
541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a také povinnosti vyplývající z dalších 
právních předpisů, a odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, odstraní na své náklady v souladu 
s citovaným zákonem o odpadech. Dále se zhotovitel zavazuje třídit vzniklý odpad na odpad ostatní 
a nebezpečný, zajistit řádný svoz, skladování a zneškodňování odpadů vzniklých z jeho činnosti 
v rozsahu zajištění předmětu dodávky/díla. 

 
9.7 Před předáním díla objednateli je zhotovitel povinen uspořádat stroje, výrobní zařízení, zbylý 

materiál a odpady na staveništi tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a bezpečně provozovat. 
 
9.8 Zhotovitel vyklidí staveniště do 14 dnů po dokončení díla a předá je protokolárně objednateli. Po 

uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje, zařízení, popřípadě materiály 
potřebné k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných objednatelem při přejímce díla. Po 
jejich odstranění je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do 5 dnů a předat je objednateli ve stavu 
prostém jakýchkoliv překážek, s uvedením do původního stavu. 
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Článek X. 
Stavební deník 

 
10.1 Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s ustanovením § 157 

stavebního zákona, a to ode dne převzetí staveniště. Stavební deník musí mít náležitosti a způsob 
vedení v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.  
Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.  

 
10.2 Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o 

časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové 
dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti a údaje nutné pro posouzení prací 
orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své 
stanovisko do 7 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu zhotovitele souhlasí. 

 
10.3 Denní záznamy se do deníku zapisují čitelně a podepisují zodpovědným stavbyvedoucím 

zhotovitele, a to zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 
předmětem zápisu. 

 
10.4 Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor 

objednatele, zástupce objednatele ve věcech technických, zodpovědný projektant stavby, dále 
státní orgány stavebního dozoru, popřípadě koordinátor BOZP a jiné příslušné orgány státní správy 
a k tomu zmocnění zástupci objednatele a subdodavatelů. 

 
10.5 Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo jím 

pověřeným zástupcem, popřípadě se záznamem učiněným zodpovědným projektantem stavby, je 
povinen připojit k záznamu, do tří pracovních dnů, své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem 
záznamu objednatele nebo projektanta stavby, souhlasí. 

 
 

Článek XI. 
Dozor nad plněním podmínek smlouvy 

 
11.1 Pověřený pracovník objednatele nebo pracovník provádějící technický dozor je oprávněn dát 

pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není 
dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě 
nebo hrozí-li vážné nebo hospodářské škody, či výrazné zhoršení kvality zhotovovaného díla. Není 
však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. 
 

11.2 Na základě písemné výzvy zhotovitele, doručené pověřenému pracovníkovi objednatele minimálně 
tři pracovní dny předem, prověří zástupce objednatele práce, které v dalším pracovním postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Nedostaví-li se zástupce objednatele ke kontrole, ač 
byl řádně a ve lhůtě vyzván, může zhotovitel v pracích pokračovat. Jestliže objednatel bude 
dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. V případě, že při dodatečné kontrole objednatel zjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, náklady na odkrytí těchto prací hradí zhotovitel. Zhotovitel hradí náklady na odkrytí 
rovněž v případě, že dílo zakryje, aniž podle výše uvedených podmínek vyzve objednatele ke 
kontrole díla. O výsledcích provedené prověrky zakrývaných prací pořídí smluvní strany písemný 
záznam do stavebního deníku. 

 
11.3 Zhotovitel je povinen na prověřování svých prací a dodávek, jejichž kvalitu a rozsah provedení 

kontroluje pověřený pracovník objednatele, zabezpečit účast svých pracovníků a činit neprodleně 
opatření k odstranění případných zjištěných závad a odchylek od projektu. 
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11.4 Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech 
skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit. 

 
 

Článek XII. 
Předání a převzetí předmětu díla 

 
12.1 Zhotovení stavby je ukončeno předáním a převzetím díla ve smyslu příslušných norem na protokolu 

o předání a převzetí díla, uvedením terénu do původního stavu, předáním dokladů o předepsaných 
zkouškách a revizích a předáním projektové dokumentace skutečného provedení stavby, 
v opačném případě nebude objednatel povinen dílo převzít a zaplatit. 

 
12.2 Dokončené dílo podle čl. II odst. 2.1 smlouvy zhotovitel předá objednateli a objednatel dílo 

protokolárně písemným záznamem převezme.  
 
12.3 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 7 dnů předem, kdy bude předmět 

díla nebo jeho část připravena k předání a převzetí. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak smluvní 
strany povinny dohodnout časový pracovní harmonogram tak, aby zajišťoval plynulé, souhrnné a 
hospodárné předání a převzetí a možnost přizvání příslušných organizací. 

 
12.4  Splněním díla se rozumí úplné dokončení díla, tj. provedením všech stavebních a jiných prací, dle 

projektové dokumentace a uzavřené smlouvy o dílo ve znění případných změn a doplňků, včetně 
písemně dohodnutých víceprací popř. méně prací. Dále se tím rozumí vyklizení staveniště a 
podepsání posledního zápisu o předání a převzetí díla, předání dokladů o předepsaných zkouškách 
a revizích, odstranění všech případných vad a nedodělků bránících užívání díla a předání projektové 
dokumentace o skutečném provedení díla. Dílo se považuje za dokončené a předané podpisem 
protokolu o předání a převzetí díla a v případě vad a nedodělků, se kterými bylo převzato, jejich 
úplným odstraněním. 

 
12.5 Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení všech zkoušek předepsaných zvláštními 

předpisy, závaznými platnými normami a projektovou dokumentací. Doklady o těchto zkouškách 
podmiňují převzetí díla. 

 
12.6 Objednatel je povinen připravit pro přejímací řízení veškeré své doklady tak, aby jejich porovnáním 

s doklady zhotovitele bylo zajištěno kvalitní a úplné provedení tohoto řízení. 
 
12.7 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit a objednateli předat:  

- veškerou dokumentaci související s prováděním díla, veškeré obslužné návody, manipulační 
řády, provozní řády, certifikáty a provést zaškolení obsluhy. Vše výlučně v českém jazyce a 
podle předpisů platných v ČR pokud nebude dohodnuto jinak; 

- dokumentace skutečného provedení díla – 2 paré. U výkresů, kde nedošlo ke změně, bude 
vyznačeno „beze změn“. Všechny výkresy budou označeny jménem a příjmením osoby, která 
odpovídá za výkres za objednatele a razítkem zhotovitele; 

- osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách; 
- stavební deník(y); 
- zápis o předání a převzetí inženýrských sítí, které byly stavbou dotčeny; 
- technické listy, atesty, doklady o požadovaných vlastnostech použitého materiálu a výrobků 

(dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, v platném znění – prohlášení o shodě); 

- provedení zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN, které jsou potřebné k řádnému 
provedení a užívání díla; 

- ostatní doklady, osvědčující jakost a spolehlivost provedení stavby, které si objednatel vyžádá 
a kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů; 

               -   Geodetické zaměření skutečného provedení stavby na podkladu katastrální mapy 6 x tisk +  
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                   1x digi + protokol o vytýčení stavby; 
Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického 
podkladu bude zpracováno pro vedení Digitální technické mapy Olomouckého kraje, 
obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby (objektu) nebo 
technologického zařízení a bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 
vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě („vyhláška DTM“), v platném znění, v 
aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. 

 
 
12.8 O předání a převzetí díla sepíšou strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti 

provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků které nebrání užívání stavby, dohodu o 
opatřeních a lhůtách k odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny 
díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud 
některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise 
vady popsány nebo uvedeny jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich 
bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel v rozsahu 
sjednané záruky za jakost. 

 
12.9 V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy - dílo nepřevezme, uvede v zápise 

oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo 
převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíšou 
smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že stavební 
dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je pak 
sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 
12.10 Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti 

nepřevzetí díla ve lhůtě 21 dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, vzniklý spor bude 
předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany 
závazné. 

 
12.11 Zhotovitel odpovídá za to, že zhotovené a objednateli předané dílo v rozsahu čl. II odst. 2.1 této 

smlouvy je kompletní, že má vlastnosti určené projektem stavby, platnými ČSN a touto smlouvou, 
a že dodané množství se shoduje s údaji v průvodních dokladech.  

 
 

Článek XIII. 
Změna smlouvy, odstoupení od smlouvy 

 
13.1 Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním 

„Dodatkem“ podepsaným oprávněnými zástupci stran. 
 

13.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned, 
bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke změně 
a podpisu smlouvy. 

 
13.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ustanovení § 2001 občanského 

zákoníku a ujednání této smlouvy, je povinna písemně doručit druhé straně důvody svého 
odstoupení, které ji k takovému kroku opravňují, s uvedením termínu, k němuž od smlouvy 
odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

 
13.4 Smluvní strany se podle § 2002 občanského zákoníku dohodly, že za důvod k odstoupení od 

smlouvy v důsledku závažných a podstatných porušení smluvních povinností pokládají zejména: 
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- nedodržení konečného termínu dokončení dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy, 
prokázaným zaviněním zhotovitele; 

- prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností ve věci placení ceny díla, 
předání staveniště, předání dokladů, poskytnutí nutné součinnosti; 

- při přerušení prací delším než 14 dnů, z důvodu na straně zhotovitele; 
- nezahájení prací zhotovitelem do 14 kalendářních dnů od předání staveniště; 
- opakované nedodržení ČSN a EN a technologických předpisů na straně zhotovitele; 
- zhotovitel opustil staveniště anebo dal jiným způsobem najevo úmysl nesplnit 

smluvní závazky. 
 

13.5 Pro nároky vzniklé odstoupením od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 
 

 
Článek XIV. 

Závěrečná ujednání 
 
14.1 Smlouva se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 

znění a případné spory budou řešit české soudy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.   
 

14.2 Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy: 

 Příloha č. 1 – Projektová dokumentace  

 Příloha č. 2 – Rozpočet  
 Příloha č. 3 – Časový harmonogram 
 Příloha č. 4 – Sazebník pokut BOZP 
 

14.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují 
svými podpisy. 
 

14.4 Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady, související s 
realizací projektu, minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech 
stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita pro úschovu delší lhůta.  
 

14.5 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat informace a dokumentaci 
vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a certifikačního 
orgánu (dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní 
správy). A zároveň vytvořit podmínky k provedení kontroly a poskytnout při provádění kontroly 
součinnost. 
 

14.6 Tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění 
této smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel.  
 

14.7 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a končí splněním 
všech smluvních závazků oběma stranami. Účinnosti smlouva nabývá dnem jejího zveřejnění 
v Registru smluv. 

 
14.8 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 
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14.9 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou
vyhotoveních.

14.10 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a této smlouvy, včetně dohodnuté
ceny a se zveřejněním výběrového řízení včetně dokumentace k veřejné zakázce.

14.11 Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku ČR v platném znění a ostatních právních předpisů platných v době realizace předmětu
díla.

14.12 Objednatel prohlašuje, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního jednání podmíněné
jeho předchozím schválením usnesením Rady města č. 274/2023 – RM 8 ze dne 28. 02. 2023.

V Hranicích dne 21. 03. 2023 V Hranicích dne 21. 03. 2023

Za objednatele: Za zhotovitele:
Město Hranice

………………………………………………………… ……………………………………………………………
Bc. Daniel Vitonský Ing. Lukáš Soviar

starosta zmocněnec společnosti





Pokyny pro vyplněníVe všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s 
modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná 
místa



Stavba: 2479

Zadavatel IČO:

DIČ:

753 01

Zhotovitel: IČO: 25397087

DIČ: CZ25397087
753 01

Vypracoval: Projekty
Vodam

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

8 489 995,48

282 229,43

125 318,28

82 669,13

131 680,01

Celkem

7 868 098,63

10 272 894,53

Za zhotovitele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Hranice - retence dešťových vod u ZŠ Struhlovsko

Město Hranice

Pernštejnské nám.1
Hranice

PB SCOM s.r.o.

Radniční 28
Hranice

0,00

0,00

8 489 995,48

1 782 899,05

0,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro 

základní DPH DPH celkem Cena celkem %

0,00 407 547,71 85 585,02 493 132,73 5

01 0,00 407 547,71 85 585,02 493 132,73 5

0,00

NV 0,00 135 816,36 28 521,44 164 337,80 2

01 0,00 135 816,36 28 521,44 164 337,80 2

SO 01 0,00 3 922 258,46 823 674,28 4 745 932,74 46

01 0,00 3 922 258,46 823 674,28 4 745 932,74 46

SO 02 0,00 3 733 033,96 783 937,13 4 516 971,09 44

01 0,00 3 733 033,96 783 937,13 4 516 971,09 44

SO 03 0,00 291 338,99 61 181,19 352 520,18 3

01 0,00 291 338,99 61 181,19 352 520,18 3

0,00 8 489 995,48 1 782 899,05 10 272 894,53 100

Akumulační nádrž s 
čerpáním

Akumulační nádrž s čerpáním

Celkem za stavbu

Nezpůsobilé výdaje

Vsakovací objekty

Vsakovací objekty

Vnitroareálová dešťová 
kanalizace

Dešťová kanalizace

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Inženýrský objekt

Nezpůsobilé výdaje
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 2 557 558,57 30,1

11 HSV 116 159,99 1,4

2 HSV 2 166 849,96 25,5

3 HSV 192 053,98 2,3

4 HSV 118 142,38 1,4

5 HSV 274 838,72 3,2

8 HSV 2 214 762,33 26,1

91 HSV 33 494,96 0,4

93 HSV 23 377,04 0,3

96 HSV 30 036,09 0,4

99 HSV 128 222,10 1,5

711 PSV 6 777,07 0,1

767 PSV 75 892,06 0,9

M21 MON 76 809,34 0,9

M46 MON 54 870,67 0,6

D96 PSU 12 602,51 0,1

VN VN 282 229,43 3,3

ON ON 125 318,28 1,5

Cena celkem 8 489 995,48 100,0

Ostatní náklady

Konstrukce zámečnické

Elektromontáže

Zemní práce při montážích

Přesuny suti a vybouraných 
hmot

Vedlejší náklady

Doplňující práce na 
komunikaci

Dokončovací práce 
inženýrských staveb

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Trubní vedení

Zemní práce

Přípravné a přidružené práce

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 4 z 52



S: 2479

O: 00

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl:VN Vedlejší náklady 282 229,43
1 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 22 641,54 22 641,54 RTS 22/ II

2 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 15 796,42 15 796,42 RTS 22/ II

3 005121016R Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 827 Soubor 1,00000 12 637,14 12 637,14 RTS 22/ II

4 005121026R Provoz zařízení staveniště pro JKSO 827 Soubor 1,00000 12 637,14 12 637,14 RTS 22/ II

5 005121036R Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 827 Soubor 1,00000 12 637,14 12 637,14 RTS 22/ II

Opotřebení nebo pronájem kanceláří stavby a technického dozoru.
Opotřebení lávek pro chodce do 2 m délky, mostů do 5 délky.
Spotřeba vody a elektrické energie pro potřebu sociálních zařízení a kanceláří stavby.
Pronájem, opotřebení a spotřeba pohonných hmot náhradního zdroje elektrické energie.
Úklid v prostorách sociálního zařízení a kanceláří stavby.
Opotřebení dočasných ochranných zařízení (plachty, stěny, stany).
Spotřeba vody a elektrické energie, nebo pohonných hmot pro potřebu sociálních zařízení a kanceláří stavby.

Odvoz kontejnerů pro skladování a uvedení zpevněných ploch pro skladování do původního stavu.
Uvedení zpevněných ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby do původního stavu.

Opotřebení a údržba nebo pronájem sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny.

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

Vybudování zpevněných ploch pro skladování materiálu, doprava a osazení kontejnerů pro skladování.
Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláří 
stavby.
Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny.
Doprava a osazení kanceláří stavby a technického dozoru.
Doprava a osazení lávek pro chodce do 2 m délky, mostů do 5 délky.
Zřízení osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles).
Zřízení dočasných ochranných zařízení staveniště ( plachty, stěny, stany, mobilní oplocení, výstražné pásky 
),oboustranné oplocení příjezdu na staveniště
Náhradní zdroj elektrické energie.
Zpracování projektu POV - projekt organizace výstavby.

Opotřebení nebo pronájem skladovacích kontejnerů.

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a 
výškopisnými (Bpv) hodnotami.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
Hranice - retence dešťových vod u ZŠ Struhlovsko

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.
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S: 2479

O: 00

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
Hranice - retence dešťových vod u ZŠ Struhlovsko

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady

6 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 4 212,38 4 212,38 RTS 22/ II

7 0051119T00 Kopané sondy-zjištění hloubky stávající kanalizace-volný terén Soubor 5,00000 3 685,83 18 429,15 Vlastní
8 005219T00 Příjezd na staveniště Soubor 1,00000 181 658,88 181 658,88 Vlastní

9 005219T01 Zajištění 2 ks vzrostlé stromy listnaté - zabezpečení proti poškození Soubor 1,00000 1 579,64 1 579,64 Vlastní

Díl:ON Ostatní náklady 125 318,28
10 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 16 849,52 16 849,52 RTS 22/ II

11 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství  Soubor 1,00000 5 265,47 5 265,47 RTS 22/ II

12 00523  R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 17 902,61 17 902,61 RTS 22/ II

13 00524 R Předání a převzetí díla Soubor 1,00000 2 106,19 2 106,19 RTS 22/ II

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem 
a které jsou pro provedení díla nezbytné.

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo 
souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo 
stavebního odpadu.

Odvoz provizorních mostů a lávek.
Zrušení vnitrostaveništního rozvodu energie včetně rozvaděčů a osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích 
těles).
Odvoz náhradního zdroje.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.
Ztížené podmínky - nepřerušení zásobování školní jídelny, zajištění hlavního vstupu do školy.

Položení prov.komunikace ze silničních panelů 300/150/15 cm  na podkl.štěrk v celkové ploše - 500,0 m2.
Rozebrání panelové komun., uvedení terénu do původního stavu-osetí travou - plocha 195,0 m2
Rozebrání a znovu položení chodníku z bet.zámkové dlažby do štěrkového lože - plocha 180,0 m2
Rozebrání a znovu položení dlážděné plochy z betonové dlažby 40/40 cm do štěrkového lože- plocha 230,0 m2 ( 
náhrada dlažby cca 50%)

příjezd na staveniště

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, 
dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby 
včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

Odvoz mobilních kanceláří stavby a technického dozoru, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých.

Případné ohumusování.
Odvoz mobilních buněk sociálního zařízení, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých.
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S: 2479

O: 00

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
Hranice - retence dešťových vod u ZŠ Struhlovsko

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady

14 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 15 796,42 15 796,42 RTS 22/ II

15 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 14 743,33 14 743,33 RTS 22/ II

16 005281010R Propagace Soubor 1,00000 3 159,28 3 159,28 RTS 22/ II

17 005122T0 Archeologický průzkum Soubor 1,00000 12 637,14 12 637,14 Vlastní

18 005124T Čištění komunikací v průběhu stavby Soubor 1,00000 36 858,32 36 858,32 Vlastní

Celkem 407 547,71

Náklady na záchranný archeologický průzkum provedený oprávněnou osobou určenou archeologickou regionální 
komisí.

Včetně opravy a údržby komunikací užívaných v průběhu stavby.

Pasportizace objektů před započetím stavby a po jejím dokončení. (Fotodokumentace, video).

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a 
požadovaném počtu.

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a 
informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.
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S: 2479

O: NV

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl:8 Trubní vedení 17 376,34
1 55900230T00 Parshallův žlab P3/P1 s el.vyhodnocovačem, s napájením a 

ultrazvukovými sondami, dodávka vč.montáže

soubor 2,00000 8 688,17 17 376,34 Vlastní

stoka 1-3 : 1 1,00000
stoka 2-3 : 1 1,00000

Díl:99 Staveništní přesun hmot 229,56
2 998276101R00Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v 

otevřeném výkopu
t 0,21800 1 053,05 229,56 827-1 RTS 22/ II

Díl:M21 Elektromontáže 71 923,55
3 210100001R00Ukončení vodičů  v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky,  , 

průřez do 2,5 mm2
kus 4,00000 68,45 273,80 M21 RTS 22/ II

4 210810006RT1Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, volně uloženého, včetně 
dodávky kabelu

m 85,50000 50,55 4 322,03 M21 RTS 22/ II

5 210010254 Montáž hadic ochranných pryžových a plastových D do 63 mm uložených 
volně

m 207,00000 87,41 18 093,87 Vlastní

121,50+35,00+50,50 207,00000
6 210850109T00Kabel sdělovací TCEKPFLE  NO  6 1x;  volně uložený, včetně dodávky 

kabelu
m 171,50000 130,58 22 394,47 Vlastní

7 220711509T00Montáž kabelu do 10x22 - volně - v liště, ve žlabu, vč.dodávky lišt/žlabů m     20,00000 275,91 5 518,20 Vlastní

8 283141492R fólie výstražná PE; signalizační; červenobílá; š = 120,0 mm; tl. 0,09 mm; l 
= 250 m

m 88,06500 12,64 1 113,14 SPCM RTS 22/ I

85,50*1,03 88,06500

čtyřkanálový vyhodnocovač 1ks

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

Položkový soupis prací a dodávek
Hranice - retence dešťových vod u ZŠ Struhlovsko

Nezpůsobilé výdaje

Nezpůsobilé výdaje

šachtové dno DN 1000 mm
součástí interní GSM/GPRS modul ; certifikace průtokoměru ÚM
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S: 2479

O: NV

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Hranice - retence dešťových vod u ZŠ Struhlovsko

Nezpůsobilé výdaje

Nezpůsobilé výdaje

9 3457114702R trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť 
z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 63,0 mm; vnitřní pr.= 52,0 mm; mezní 
hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň 
hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnicího kroužku IP 
67

m 213,21000 94,78 20 208,04 SPCM RTS 22/ II

207,00*1,03 213,21000

Díl:M46 Zemní práce při montážích 46 286,91

10 460010023RT1Vytýčení kabelové trasy ve volném terénu, délka trasy do 100 m km 0,20800 8 424,76 1 752,35 RTS 22/ II

0,122+0,035+0,051 0,20800
11 460200163RT1Výkop kabelové rýhy 35/80 cm  hor.3, strojní výkop rýhy m 207,00000 132,68 27 464,76 RTS 22/ II

121,50+35,00+50,50 207,00000
12 460300002RT1Záhrn rýh strojem ve volném terénu, záhrn rýh a úprava terénu m3 57,96000 105,31 6 103,77 RTS 22/ II

207,00*0,35*0,80 57,96000
13 460420010RT1Zřízení kabelového lože v rýze š.do 15 cm z písku, tloušťka vrstvy 15 cm m 207,00000 46,34 9 592,38 RTS 22/ II

14 460620006R00Osetí povrchu trávou m2 72,45000 18,96 1 373,65 RTS 22/ II

207,00*0,35 72,45000

Celkem 135 816,36
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S: 2479

O: SO 01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl:1 Zemní práce 1 259 758,11
1 112101121R00Kácení stromů jehličnatých bez odkornění  o průměru přes 100 do 300 

mm
kus 8,00000 1 579,64 12 637,12 800-1 RTS 22/ II

2 112201101R00Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním  o průměru přes 100 do 
300 mm

kus 8,00000 484,42 3 875,36 800-1 RTS 22/ II

3 121101103R00Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m m3 106,20000 73,72 7 829,06 800-1 RTS 22/ II

vsak 1 : 223,00*0,15 33,45000
vsak 2 : 485,00*0,15 72,75000

4 131101113R00Hloubení nezapažených jam a zářezů do 10000 m3, v hornině 1-2, 
hloubení strojně

m3 463,60450 126,37 58 585,70 800-1 RTS 22/ II

vsak 1 : 28,10*12,50*(5,00-0,15)/100*20 340,71250
vsak 2 : 24,50*8,80*(3,00-0,15)/100*20 122,89200

5 131201113R00Hloubení nezapažených jam a zářezů do 10000 m3, v hornině 3, hloubení 
strojně

m3 1 854,41800 126,37 234 342,80 800-1 RTS 22/ II

vsak 1 : 28,10*12,50*(5,00-0,15)/100*80 1 
362,85000vsak 2 : 24,50*8,80*(3,00-0,15)/100*80 491,56800

6 131201119R00Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 556,32540 21,06 11 716,21 800-1 RTS 22/ II

1854,418/100*30 556,32540
7 132201111R00Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 11,01000 189,56 2 087,06 800-1 RTS 22/ II

s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do 
vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se 
složením

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s 
případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 
m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s 
případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 
m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s 
případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 
m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

Položkový soupis prací a dodávek
Hranice - retence dešťových vod u ZŠ Struhlovsko

Vsakovací objekty

Vsakovací objekty

s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 
50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
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Vsakovací objekty

Vsakovací objekty

36,70*0,30*1,00 11,01000
8 132201119R00Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 4,40400 21,06 92,75 800-1 RTS 22/ II

11,010/100*40 4,40400
9 161101103R00Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 

6 m
m3 278,16264 231,68 64 444,72 800-1 RTS 22/ II

(463,604+1854,418)/100*12 278,16264
10 162301102R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  

do 1 000 m
m3 1 508,45000 101,10 152 504,30 800-1 RTS 22/ II

opěr.zídka : 7,340*2 14,68000
vsaky : 693,785*2 1 

387,57000ornice : 106,20 106,20000
11 162501102R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 

500  do 3 000 m
m3 1 635,24700 101,10 165 323,47 800-1 RTS 22/ II

(463,604+1854,418+11,010)-693,785 1 
635,2470012 167101102R00Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  

přes 100 m3, z horniny 1 až 4
m3 799,98500 26,33 21 063,61 800-1 RTS 22/ II

výkopek : 693,785 693,78500
ornice : 106,20 106,20000

13 171201201R00Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá 
přes 2 m3 výkopku nebo ornice

m3 399,99250 52,65 21 059,61 800-1 RTS 22/ II

výkopek : 693,785/2 346,89250
ornice : 106,20/2 53,10000

14 174101101R00Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 
těchto vykopávkách

m3 693,78500 94,78 65 756,94 800-1 RTS 22/ II

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
trvalá skládka

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
meziskládka tam a zpět
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Vsakovací objekty

Vsakovací objekty

vsak 1 : 28,10*12,50*1,30 456,62500
vsak 2 : 24,50*8,80*1,10 237,16000

15 175101101R00Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového 
materiálu

m3 1,98000 126,37 250,21 800-1 RTS 22/ II

odvětrání : 2*(11,00*0,30*0,30) 1,98000
16 175101201R00Obsyp objektů bez prohození sypaniny m3 7,34000 94,78 695,69 800-1 RTS 22/ II

opěrná zídka : 36,70*0,40*0,50 7,34000
17 180402111R00Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 

1:5
m2 708,00000 16,85 11 929,80 823-1 RTS 22/ II

vsak 1 : 223,00 223,00000
vsak 2 : 485,00 485,00000

18 181301112R00Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, 
tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 708,00000 31,59 22 365,72 800-1 RTS 22/ II

19 184201111R00Výsadba stromů bez balu výška do 1,8 m, v rovině nebo na svahu do 1:5 kus 12,00000 926,72 11 120,64 823-1 RTS 22/ II

20 184401111R00Příprava dřevin k přesazení průměr balu přes 600 do 800 mm, v rovině 
nebo na svahu do 1:5

kus 12,00000 1 316,37 15 796,44 823-1 RTS 22/ II

21 199000002R00Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 1 635,24700 227,47 371 969,64 800-1 RTS 22/ II

22 00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž kg 14,16000 129,53 1 834,14 SPCM RTS 22/ II

708,00/50 14,16000
23 58337331R štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída B t 3,56400 695,04 2 477,12 SPCM RTS 22/ I

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
vytříděnou zeminou

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, 
pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro 
jakoukoliv míru zhutnění,

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině 
nebo ve svahu do 1 : 5,

do předem vyhloubené jamky se zalitím,
přesazení stávajících okrasných listnatých dřevin

bez výměny půdy v rýze, s vyhnojením organickými hnojivy, s balem,
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Vsakovací objekty

1,98*1,80 3,56400

Díl:11 Přípravné a přidružené práce 32 169,31
24 113107620R00Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše 

jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm
m2 46,80000 105,31 4 928,51 822-1 RTS 22/ II

26,00*1,80 46,80000
25 113108405R00Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 

tloušťka vrstvy 50 mm
m2 57,20000 105,31 6 023,73 822-1 RTS 22/ II

26,00*2,20 57,20000
26 113108410R00Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 

tloušťka vrstvy 100 mm
m2 46,80000 105,31 4 928,51 822-1 RTS 22/ II

27 979082219R00Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 74,36000 29,49 2 192,88 822-1 RTS 22/ II

37,180*2 74,36000
28 979082213R00Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a 

hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
t 37,18000 63,19 2 349,40 822-1 RTS 22/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
24,25,26, : 
Součet: : 37,18000 37,18000

29 979990113T01Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt,štěrk t 37,18000 315,93 11 746,28 Vlastní
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
24,25,26, : 
Součet: : 37,18000 37,18000

Díl:2 Základy a zvláštní zakládání 2 090 569,29
30 212753117R00Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do 

rýhy, DN 200, bez lože
m 126,00000 150,59 18 974,34 827-1 RTS 22/ II

31 213151111R00Montáž vsakovacích nádrží blok nebo tunel do V 450 l kus 294,00000 147,43 43 344,42 827-1 RTS 22/ II

32 213151121R00Montáž vsakovacích nádrží položení geotextílie m2 1 100,00000 40,02 44 022,00 827-1 RTS 22/ II

vsak 1 : 700,00 700,00000

Eko skládka do 3 km

vč.tvarovek

vč.dopravy
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Vsakovací objekty

Vsakovací objekty

vsak 2 : 400,00 400,00000
33 271531112R00Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 32 - 63 

mm
m3 52,41600 1 204,74 63 147,65 800-2 RTS 22/ II

vsak 1 : 19,20*8,40*0,20 32,25600
vsak 2 : 16,80*6,00*0,20 20,16000

34 271531113R00Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 
mm

m3 81,26400 1 415,36 115 017,82 800-2 RTS 22/ II

vsak 1 : 19,20*8,40*0,30 48,38400
vsak 2 : 16,80*6,00*0,30 30,24000
dren.potrubí : 2*(11,00*0,40*0,30) 2,64000

35 271531114R00Polštáře zhutněné pod základy kamenivo drcené, frakce 8 - 16 mm m3 2,00100 1 478,55 2 958,58 800-2 RTS 22/ II

zídka : 36,70*0,30*0,10 1,10100
RŠ : 4*1,50*1,50*0,10 0,90000

36 271571111R00Polštáře zhutněné pod základy štěrkopísek tříděný,  m3 41,95200 1 288,99 54 075,71 800-2 RTS 22/ II

vsak 1 : 19,20*8,40*0,15 24,19200
vsak 2 : 16,80*6,00*0,15 15,12000
dren.potrubí : 2*(11,00*0,40*0,30) 2,64000

37 273313611R00Beton základových desek prostý třídy C 16/20, Beton čerstvý obyčejný;  
C 16/20;  prostředí: X0;  cement: CEM II;  Dmax = 22 mm;  S 3

m3 1,35000 4 107,07 5 544,54 801-1 RTS 22/ II

RŠ : 4*1,50*1,50*0,15 1,35000
38 273351215R00Bednění stěn základových desek zřízení m2 3,60000 842,48 3 032,93 801-1 RTS 22/ II

RŠ : 4*(4*1,50*0,15) 3,60000
39 273351216R00Bednění stěn základových desek odstranění m2 3,60000 105,31 379,12 801-1 RTS 22/ II

40 274313711R00Beton základových pasů prostý třídy C 25/30, Beton čerstvý obyčejný;  C 
25/30;  prostředí: X0;  cement: CEM I;  Dmax = 22 mm;  S 3

m3 11,01000 4 317,59 47 536,67 801-1 RTS 22/ II

36,70*0,30*1,00 11,01000
41 274361221R00Výztuž základových pasů z betonářské oceli výztuž, z oceli 10216,  ,  t 0,19900 66 344,98 13 202,65 801-1 RTS 22/ II

42 274361921RT3Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí,  , drát 
d 5,0 mm, oka 150 x 150 mm

t 0,16100 66 344,98 10 681,54 801-1 RTS 22/ II

dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce,

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo 
zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo 
zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
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43 289970111R00Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 m2 52,40760 34,75 1 821,16 800-2 RTS 22/ II

36,70*1,40*1,02 52,40760
44 212750010RAATrativody z drenážních trubek lože a obsyp štěrkopískem, DN 80 mm m 40,00000 115,84 4 633,60 AP-HSV RTS 22/ II

45 28611226T00 Trubka PVC drenážní flexibilní d 200 mm, vč.spojovacích tvarovek m 129,78000 151,65 19 681,14 Vlastní
(72,00+54,00)*1,03 129,78000

46 28697919T02 Akumulační a drenážní systém-bloky voštinového typu 2400x1200x520 
mm, AS-Nidaplast - voštinový blok EP 400

kus 294,00000 5 537,13 1 627 916,22 Vlastní

vsak 1 : 224 224,00000
vsak 2 : 70 70,00000

47 67352002R geotextilie PET; funkce drenážní, separační, ochranná, filtrační; plošná 
hmotnost 200 g/m2

m2 1 155,00000 12,64 14 599,20 SPCM RTS 22/ II

1100,00*1,05 1 
155,00000Díl:3 Svislé a kompletní konstrukce 108 228,03

48 289474211R00Spárování zdiva, kleneb a stěn do hl. 3 cm řádkové nebo kvádrové m2 27,22000 157,96 4 299,67 800-2 RTS 22/ II

26,00*0,80 20,80000
10,70*0,60 6,42000

49 318261112RT1Ploty z betonových tvárnic s výztuží a betonovou zálivkou tvárnice, 
tloušťky 190 mm, jednostranně štípané, přírodní

m2 27,22000 2 653,80 72 236,44 801-1 RTS 22/ II

26,00*0,80 20,80000
10,70*0,60 6,42000

50 318261123RT1Ploty z betonových tvárnic s výztuží a betonovou zálivkou stříška, šířky 
300 mm, hladká, přírodní

m 36,70000 863,54 31 691,92 801-1 RTS 22/ II

Díl:5 Komunikace 92 617,20
51 564851111R00Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, 

tloušťka po zhutnění 150 mm
m2 46,80000 164,28 7 688,30 822-1 RTS 22/ II

26,00*1,80 46,80000

Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél 
výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje.  Bez výkopu rýhy.

aktivovanou maltou,
S dodání potřebných hmot, vypláchnutí spár vodou před spárováním a očištění okolního zdiva po spárování.

vč. tvárnice 390x190x190 mm; výplň betonem C 20/25 a  vložení   betonářské oceli.
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52 564861111R00Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, 
tloušťka po zhutnění 200 mm

m2 46,80000 211,67 9 906,16 822-1 RTS 22/ II

53 565141111R00Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu 
šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm

m2 46,80000 526,55 24 642,54 822-1 RTS 22/ II

54 573211111R00Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 
množství od 0,5 do 0,7 kg/m2

m2 130,00000 15,80 2 054,00 822-1 RTS 22/ I

26,00*5,00 130,00000
55 577131111R00Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 

11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2
m2 130,00000 371,74 48 326,20 822-1 RTS 22/ II

Díl:8 Trubní vedení 181 953,21
56 871251121R00Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, 

vnějšího průměru 110 mm
m 132,00000 52,65 6 949,80 827-1 RTS 22/ II

vsak 1 : 70,00 70,00000
vsak 2 : 62,00 62,00000

57 894421111RT1Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o 
hmotnosti do 0,5 t

kus 11,00000 421,24 4 633,64 827-1 RTS 22/ II

58 894421112RT1Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o 
hmotnosti do 1,4 t

kus 4,00000 421,24 1 684,96 827-1 RTS 22/ II

59 894422111RT1Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, 
pro jakoukoliv hmotnost

kus 4,00000 526,55 2 106,20 827-1 RTS 22/ II

60 894423111RT1Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o 
hmotnosti do 2 t

kus 4,00000 631,86 2 527,44 827-1 RTS 22/ II

61 899103111R00Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 100  
do 150 kg

kus 4,00000 842,48 3 369,92 827-1 RTS 22/ II

62 8944112100T01Spadiště kanal.z beton.dílů, dno a stěny obložené čedičem, s horním 
potrubím DN 250 nebo 300 mm

kus 1,00000 30 539,75 30 539,75 Vlastní

na kroužek,

v otevřeném výkopu,
odvětrání

na kroužek,

na kroužek,

na kroužek,

s rozprostřením a zhutněním

bez posypu kamenivem
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63 286134132R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 17,0; PN 10; D 
= 110,0 mm; s = 6,60 mm

m 135,96000 216,94 29 495,16 SPCM RTS 22/ II

132,00*1,03 135,96000
64 5534032T1 poklop kanalizační s tlumící vložkou; litinový; D výrobku 785 mm; 

únosnost B 125 kN; bez odvětrání
kus 4,00000 2 571,66 10 286,64 Vlastní

65 59224172R skruž železobetonová přechodová; TBR; DN = 625,0 mm; DN 2 = 1 000 
mm; h = 600,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE 
povlakem, kapsové

kus 3,00000 2 560,07 7 680,21 SPCM RTS 22/ II

66 59224176R prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm kus 2,00000 236,95 473,90 SPCM RTS 22/ II

67 59224177.AR prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm kus 3,00000 559,19 1 677,57 SPCM RTS 22/ II

68 59224177R prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm kus 3,00000 307,50 922,50 SPCM RTS 22/ II

69 59224373.AR profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar 
kruh; d = 1 000,0 mm

kus 11,00000 234,84 2 583,24 SPCM RTS 22/ II

70 5922438T02 Deska zákrytová TZK-Q 200/120 T (zatížení DN 400) kus 1,00000 2 595,88 2 595,88 Vlastní
71 59224399T01 Dno šachetní kompaktní TBZ-Q 300-750 tl.stěny 150 kus 2,00000 10 046,52 20 093,04 Vlastní
72 59224399T08 Dno šachetní kompaktní TBZ-Q 300-2000 tl.stěny 150 kus 1,00000 14 585,36 14 585,36 Vlastní
73 59224399T09 Dno šachetní kompaktní TBZ-Q 300-1500 tl.stěny 150; dno a stěny 

obložené čedičem
kus 1,00000 24 105,34 24 105,34 Vlastní

74 5922439T11 skruž železobetonová TBS-Q; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 
120,00 mm; SP

kus 2,00000 1 426,94 2 853,88 Vlastní

75 5922439T12 skruž železobetonová TBS-Q; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 
120,00 mm; SP

kus 1,00000 1 668,10 1 668,10 Vlastní

76 5922439T13 skruž železobetonová TBS-Q; DN = 1 000,0 mm; h = 1000,0 mm; s = 
120,00 mm; SP

kus 3,00000 2 780,17 8 340,51 Vlastní

77 5922439T18 skruž železobetonová TBS-Q; DN = 1 000,0 mm; h = 1000,0 mm; s = 
150,00 mm; SP

kus 1,00000 2 780,17 2 780,17 Vlastní
stupadla SP

stupadla SP

stěny

vč.rámu

stupadla SP

stupadla SP
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S: 2479

O: SO 01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Hranice - retence dešťových vod u ZŠ Struhlovsko

Vsakovací objekty

Vsakovací objekty

Díl:91 Doplňující práce na komunikaci 16 255,58
78 917862111R00Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, 

s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15
m 40,00000 231,68 9 267,20 822-1 RTS 22/ II

79 59217488R obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 
mm; barva šedá

kus 42,00000 166,39 6 988,38 SPCM RTS 22/ II

40,00*1,05 42,00000

Díl:93 Dokončovací práce inženýrských staveb 18 322,16
80 935111111R00Osazení příkopového žlabu se zřízením lože tl. 100 mm z kameniva 

těženého nebo štěrkopísku, z betonových příkopových tvárnic, šířky do 
500 mm

m 36,70000 210,62 7 729,75 822-1 RTS 22/ II

81 931961119T00Dilatační spáry polystyren tl. 10 mm,utěsnění pružným tmelem, 
vč.dodávky a zajištění

m2 0,80000 100,08 80,06 Vlastní

2*0,40*1,00 0,80000
82 59227516R žlab odvodňovací TBZ; beton; l = 500,0 mm; š = 500 mm; h = 130,0 mm kus 73,40000 143,22 10 512,35 SPCM RTS 22/ II

36,70*2 73,40000

Díl:96 Bourání konstrukcí 17 146,15
83 961044111R00Bourání základů z betonu prostého m3 20,35200 842,48 17 146,15 801-3 RTS 22/ II

42,40*1,60*0,30 20,35200

Díl:99 Staveništní přesun hmot 44 035,75
84 998276101R00Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v 

otevřeném výkopu
t 522,67948 84,25 44 035,75 827-1 RTS 22/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
2,22,23,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54
,55,61,62,63,64,65,66,67,68, : 

napojení nového oplocení

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,
stávající oplocení

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou, se zřízením lože tl. 10 cm
Včetně  dodání hmot pro lože a vyplnění spár.
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S: 2479

O: SO 01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Hranice - retence dešťových vod u ZŠ Struhlovsko

Vsakovací objekty

Vsakovací objekty

69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82, : 
Součet: : 522,67948 522,67948

Díl:767 Konstrukce zámečnické 49 944,03
85 767914120R00Montáž oplocení z pletiva rámového na ocelové sloupky, o výšce přes 1,0 

do 1,5 m
m 36,70000 631,86 23 189,26 800-767 RTS 22/ II

86 767911822R00Demontáž oplocení demontáž pletiva, výšky do 2,0 m m 42,40000 52,65 2 232,36 800-767 RTS 22/ II

87 767171122T03Osazení sloupků plot.ocel. do 3,0 m, zabet.C 20/25 kus 18,00000 684,51 12 321,18 Vlastní
88 5534246T00 Plotový rám š = 2500 mm; h = 1500 mm; pozink; velikost oka 40x40 mm; 

d drátu 3,6 mm, pletivo pozink FeZn+ poplastovaní
m2    36,70000 78,98 2 898,57 Vlastní

89 553462012R sloupek plotový ocel; válec; l = 2 000 mm; d 48 mm; povrch pozink, PVC kus 18,00000 433,88 7 809,84 SPCM RTS 22/ II

90 998767101R00Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky 
do 6 m

t 2,83510 526,55 1 492,82 800-767 RTS 22/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
87,88,89, : 
Součet: : 2,83510 2,83510

Díl:D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 11 259,64
91 979081121R00Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 81,61800 27,38 2 234,70 801-3 RTS 22/ II

40,809*2 81,61800
92 979081111R00Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 40,80915 63,19 2 578,73 801-3 RTS 22/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
83,86, : 
Součet: : 40,80915 40,80915

93 979990109T00Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101 t 40,80915 157,96 6 446,21 Vlastní
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
83,86, : 
Součet: : 40,80915 40,80915

vč.sloupků

50 m vodorovně

skládka do 3 km

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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S: 2479

O: SO 01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Hranice - retence dešťových vod u ZŠ Struhlovsko

Vsakovací objekty

Vsakovací objekty

Celkem 3 922 258,46

827.22 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací
 m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

rekonstrukce a modernizace objektu prostá

JKSO:
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S: 2479

O: SO 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: 1 Zemní práce 1 222 172,01
1 115101201R00Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m  s uvažovaným průměrným 

přítokem do 500 l/min
h 360,00000 63,19 22 748,40 800-1 RTS 22/ II

2 115101301R00Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m  s 
uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

den 60,00000 168,50 10 110,00 800-1 RTS 22/ II

3 119001411R00Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí  
DN  do 200 mm

m 8,00000 368,58 2 948,64 800-1 RTS 22/ II

vodovod : 2*2,00 4,00000
plynovod : 2*2,00 4,00000

4 119001412R00Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí  
DN  přes 200  do 500 mm

m 10,00000 842,48 8 424,80 800-1 RTS 22/ II

kanalizace : 5*2,00 10,00000
5 119001421R00Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů m 6,00000 105,31 631,86 800-1 RTS 22/ II

kabel NN : 1*2,00 2,00000
sděl.kabel : 2*2,00 4,00000

6 120001101R00Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 66,02000 421,24 27 810,26 800-1 RTS 22/ II

vodovod : 2*2,00*1,10*1,60 7,04000
plynovod : 2*2,00*1,10*1,30 5,72000
kanalizace : 5*2,00*1,10*2,00 22,00000

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 
Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby 
a záložního zdroje energie.

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo 
vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení 
použitých materiálů,

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo 
vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení 
použitých materiálů,

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo 
vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení 
použitých materiálů,

příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv 
třídy,

Položkový soupis prací a dodávek
Hranice - retence dešťových vod u ZŠ Struhlovsko
Vnitroareálová dešťová kanalizace
Dešťová kanalizace

na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně 
odpadní potrubí v délce do 20 m.

Stránka 21 z 52Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2479

O: SO 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Hranice - retence dešťových vod u ZŠ Struhlovsko
Vnitroareálová dešťová kanalizace
Dešťová kanalizace

kabel NN : 1*2,00*1,10*1,10 2,42000
sděl.kabel : 2*2,00*1,10*1,10 4,84000
beton.zídka : 2*2,00*2,00*3,00 24,00000

7 121101103R00Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m m3 71,04450 73,72 5 237,40 800-1 RTS 22/ II

stoka 1-1 : 128,50*1,10*0,15 21,20250
roz.pro RŠ : 5*(1,40*2,50)*0,15 2,62500
start.jáma : (2,50*5,00)*0,15 1,87500
stoka 1-2 : 34,00*1,10*0,15 5,61000
roz.pro RŠ : 1*(1,40*2,50)*0,15 0,52500
stoka 1-2-1 : 10,50*1,10*0,15 1,73250
roz.pro RŠ : 1*(1,40*2,50)*0,15 0,52500
stoka 1-3 : 4,90*1,10*0,15 0,80850
roz.pro RŠ : 1*(1,40*2,50)*0,15 0,52500
stoka 2-1 : 46,40*1,10*0,15 7,65600
roz.pro RŠ : 2*(1,40*2,50)*0,15 1,05000
stoka 2-2 : 28,80*1,10*0,15 4,75200
roz.pro RŠ : 2*(1,40*2,50)*0,15 1,05000
stoka 2-3 : 10,00*1,10*0,15 1,65000
roz.pro RŠ : 2*(1,40*2,50)*0,15 1,05000
stoka 3-1 : 18,20*1,10*0,15 3,00300
roz.pro RŠ : 1*(1,40*2,50)*0,15 0,52500
přípojky : 124,00*0,80*0,15 14,88000

8 132101213R00Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 1-2, 
hloubení strojně 

m3 187,33730 189,56 35 511,66 800-1 RTS 22/ II

stoka 1-1 : 
dlažba : 
start.jáma+ RŠ : (2,50*2,50)*(1,75-0,20)/100*20 1,93750
zeleň : 128,50*1,10*(1,75-0,15)/100*20 45,23200
roz.pro RŠ : 5*(1,40*2,50)*(1,75-0,15)/100*20 5,60000

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se 
složením

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: 2479

O: SO 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Hranice - retence dešťových vod u ZŠ Struhlovsko
Vnitroareálová dešťová kanalizace
Dešťová kanalizace

start.jáma : (2,50*5,00)*(1,75-0,15)/100*20 4,00000
stoka 1-2 : 
dlažba : 9,00*1,10*(1,20-0,20)/100*20 1,98000
roz.pro RŠ : 1*(1,40*2,50)*(1,20-0,20)/100*20 0,70000
zeleň : 34,00*1,10*(1,20-0,15)/100*20 7,85400
roz.pro RŠ : 1*(1,40*2,50)*(1,20-0,15)/100*20 0,73500
stoka 1-2-1 : 
zeleň : 10,50*1,10*(1,10-0,15)/100*20 2,19450
roz.pro RŠ : 1*(1,40*2,50)*(1,10-0,15)/100*20 0,66500
stoka 1-3 : 
dlažba : 1,10*1,10*(3,60-0,20)/100*20 0,82280
roz.pro RŠ : 1*(1,40*2,50)*(3,60-0,20)/100*20 2,38000
zeleň : 4,90*1,10*(3,60-0,15)/100*20 3,71910
roz.pro RŠ : 1*(1,40*2,50)*(3,60-0,15)/100*20 2,41500
stoka 2-1 : 
asfalt : 33,50*1,10*(1,75-0,30)/100*20 10,68650
dlažba : 5,60*1,10*(1,75-0,20)/100*20 1,90960
roz.pro RŠ : 1*(1,40*2,50)*(1,75-0,20)/100*20 1,08500
zeleň : 46,40*1,10*(1,75-0,15)/100*20 16,33280
roz.pro RŠ : 2*(1,40*2,50)*(1,75-0,15)/100*20 2,24000
stoka 2-2 : 
asfalt : 21,20*1,10*(1,55-0,30)/100*20 5,83000
roz.pro RŠ : 1*(1,40*2,50)*(1,55-0,30)/100*20 0,87500
dlažba : 10,50*1,10*(1,55-0,20)/100*20 3,11850
roz.pro RŠ : 1*(1,40*2,50)*(1,55-0,20)/100*20 0,94500
zeleň : 28,80*1,10*(1,55-0,15)/100*20 8,87040
roz.pro RŠ : 2*(1,40*2,50)*(1,55-0,15)/100*20 1,96000
stoka 2-3 : 
zeleň : 10,00*1,10*(2,35-0,15)/100*20 4,84000
roz.pro RŠ : 2*(1,40*2,50)*(2,35-0,15)/100*20 3,08000
stoka 3-1 : 
dlažba : 1,00*1,10*(3,00-0,20)/100*20 0,61600
roz.pro RŠ : 1*(1,40*2,50)*(3,00-0,20)/100*20 1,96000
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S: 2479

O: SO 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Hranice - retence dešťových vod u ZŠ Struhlovsko
Vnitroareálová dešťová kanalizace
Dešťová kanalizace

zeleň : 18,20*1,10*(3,00-0,15)/100*20 11,41140
roz.pro RŠ : 1*(1,40*2,50)*(3,00-0,15)/100*20 1,99500
přípojky : 
asfalt : 7,80*0,80*(1,20-0,30)/100*20 1,12320
dlažba : 46,20*0,80*(1,20-0,20)/100*20 7,39200
zeleň : 124,00*0,80*(1,20-0,15)/100*20 20,83200

9 132201213R00Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení 
strojně 

m3 749,34920 231,68 173 609,22 800-1 RTS 22/ II

stoka 1-1 : 
dlažba : 
start.jáma+ RŠ : (2,50*2,50)*(1,75-0,20)/100*80 7,75000
zeleň : 128,50*1,10*(1,75-0,15)/100*80 180,92800
roz.pro RŠ : 5*(1,40*2,50)*(1,75-0,15)/100*80 22,40000
start.jáma : (2,50*5,00)*(1,75-0,15)/100*80 16,00000
stoka 1-2 : 
dlažba : 9,00*1,10*(1,20-0,20)/100*80 7,92000
roz.pro RŠ : 1*(1,40*2,50)*(1,20-0,20)/100*80 2,80000
zeleň : 34,00*1,10*(1,20-0,15)/100*80 31,41600
roz.pro RŠ : 1*(1,40*2,50)*(1,20-0,15)/100*80 2,94000
stoka 1-2-1 : 
zeleň : 10,50*1,10*(1,10-0,15)/100*80 8,77800
roz.pro RŠ : 1*(1,40*2,50)*(1,10-0,15)/100*80 2,66000
stoka 1-3 : 
dlažba : 1,10*1,10*(3,60-0,20)/100*80 3,29120
roz.pro RŠ : 1*(1,40*2,50)*(3,60-0,20)/100*80 9,52000
zeleň : 4,90*1,10*(3,60-0,15)/100*80 14,87640
roz.pro RŠ : 1*(1,40*2,50)*(3,60-0,15)/100*80 9,66000
stoka 2-1 : 
asfalt : 33,50*1,10*(1,75-0,30)/100*80 42,74600
dlažba : 5,60*1,10*(1,75-0,20)/100*80 7,63840

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: 2479

O: SO 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Hranice - retence dešťových vod u ZŠ Struhlovsko
Vnitroareálová dešťová kanalizace
Dešťová kanalizace

roz.pro RŠ : 1*(1,40*2,50)*(1,75-0,20)/100*80 4,34000
zeleň : 46,40*1,10*(1,75-0,15)/100*80 65,33120
roz.pro RŠ : 2*(1,40*2,50)*(1,75-0,15)/100*80 8,96000
stoka 2-2 : 
asfalt : 21,20*1,10*(1,55-0,30)/100*80 23,32000
roz.pro RŠ : 1*(1,40*2,50)*(1,55-0,30)/100*80 3,50000
dlažba : 10,50*1,10*(1,55-0,20)/100*80 12,47400
roz.pro RŠ : 1*(1,40*2,50)*(1,55-0,20)/100*80 3,78000
zeleň : 28,80*1,10*(1,55-0,15)/100*80 35,48160
roz.pro RŠ : 2*(1,40*2,50)*(1,55-0,15)/100*80 7,84000
stoka 2-3 : 
zeleň : 10,00*1,10*(2,35-0,15)/100*80 19,36000
roz.pro RŠ : 2*(1,40*2,50)*(2,35-0,15)/100*80 12,32000
stoka 3-1 : 
dlažba : 1,00*1,10*(3,00-0,20)/100*80 2,46400
roz.pro RŠ : 1*(1,40*2,50)*(3,00-0,20)/100*80 7,84000
zeleň : 18,20*1,10*(3,00-0,15)/100*80 45,64560
roz.pro RŠ : 1*(1,40*2,50)*(3,00-0,15)/100*80 7,98000
přípojky : 
asfalt : 7,80*0,80*(1,20-0,30)/100*80 4,49280
dlažba : 46,20*0,80*(1,20-0,20)/100*80 29,56800
zeleň : 124,00*0,80*(1,20-0,15)/100*80 83,32800

10 132201219R00Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 380,84240 21,06 8 020,54 800-1 RTS 22/ II

952,106/100*40 380,84240
11 141721104R00Řízené protlačení a vtažení trub PE v hornině 1 - 4 průměru do 315 mm m 23,00000 3 791,14 87 196,22 800-1 RTS 22/ II

12 151101101R00Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, 
hloubky do 2 m

m2 1 192,95000 105,31 125 629,56 800-1 RTS 22/ II

trouba plastová PP DN 300

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Horizontálně řízené vrtání, vtažení potrubí na principu rozplavování a rozrušování zeminy pomocí vysokotlaké směsi 
vody a bentonitu. Případné svařování vtahovaného potrubí.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Hranice - retence dešťových vod u ZŠ Struhlovsko
Vnitroareálová dešťová kanalizace
Dešťová kanalizace

stoka 1-1 : 128,50*1,75*2 449,75000
stoka 1-2 : 5,00*2,50*2 25,00000
stoka 2-1 : 85,50*1,75*2 299,25000
stoka 2-2 : 60,50*1,55*2 187,55000
přípojky : 89,00*1,30*2 231,40000

13 151101102R00Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, 
hloubky do 4 m

m2 205,40000 157,96 32 444,98 800-1 RTS 22/ II

stoka 1-3 : 6,00*3,60*2 43,20000
stoka 2-3 : 10,00*2,35*2 47,00000
stoka 3-1 : 19,20*3,00*2 115,20000

14 151101111R00Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 1 192,95000 31,59 37 685,29 800-1 RTS 22/ II

15 151101112R00Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 205,40000 31,59 6 488,59 800-1 RTS 22/ II

16 161101101R00Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 
2,5 m

m3 468,34300 73,72 34 526,25 800-1 RTS 22/ II

(187,337+749,349)/100*50 468,34300
17 162301102R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  

do 1 000 m
m3 1 072,90400 101,10 108 470,59 800-1 RTS 22/ II

výkopek : 500,930*2 1 
001,86000ornice : 71,044 71,04400

18 162501102R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 
500  do 3 000 m

m3 435,75600 101,10 44 054,93 800-1 RTS 22/ II

(187,337+749,349)-500,93 435,75600
19 167101102R00Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  

přes 100 m3, z horniny 1 až 4
m3 500,92990 26,33 13 189,48 800-1 RTS 22/ II

stoka 1-1 : 

meziskládka tam a zpět

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
trvalá skládka

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Hranice - retence dešťových vod u ZŠ Struhlovsko
Vnitroareálová dešťová kanalizace
Dešťová kanalizace

dlažba : 
start.jáma+ RŠ : (2,50*2,50)*(1,75-0,15-0,60-0,32) 4,25000
zeleň : 128,50*1,10*(1,75-0,15-0,60-0,15) 120,14750
roz.pro RŠ : 5*(1,40*2,50)*(1,75-0,10-0,15) 26,25000
start.jáma : (2,50*5,00)*(1,75-0,15) 20,00000
stoka 1-2 : 
dlažba : 9,00*1,10*(1,20-0,15-0,60-0,32) 1,28700
roz.pro RŠ : 1*(1,40*2,50)*(1,20-0,10-0,32) 2,73000
zeleň : 34,00*1,10*(1,20-0,15-0,60-0,15) 11,22000
roz.pro RŠ : 1*(1,40*2,50)*(1,20-0,10-0,15) 3,32500
stoka 1-2-1 : 
zeleň : 10,50*1,10*(1,10-0,15-0,60-0,15) 2,31000
roz.pro RŠ : 1*(1,40*2,50)*(1,10-0,10-0,15) 2,97500
stoka 1-3 : 
dlažba : 1,10*1,10*(3,60-0,15-0,60-0,32) 3,06130
roz.pro RŠ : 1*(1,40*2,50)*(3,60-0,10-0,32) 11,13000
zeleň : 4,90*1,10*(3,60-0,15-0,60-0,15) 14,55300
roz.pro RŠ : 1*(1,40*2,50)*(3,60-0,10-0,15) 11,72500
stoka 2-1 : 
asfalt : 33,50*1,10*(1,75-0,15-0,60-0,75) 9,21250
dlažba : 5,60*1,10*(1,75-0,15-0,32) 7,88480
roz.pro RŠ : 1*(1,40*2,50)*(1,75-0,10-0,32) 4,65500
zeleň : 46,40*1,10*(1,75-0,15-0,60-0,15) 43,38400
roz.pro RŠ : 2*(1,40*2,50)*(1,75-0,10-0,15) 10,50000
stoka 2-2 : 
asfalt : 21,20*1,10*(1,55-0,15-0,60-0,75) 1,16600
roz.pro RŠ : 1*(1,40*2,50)*(1,55-0,10-0,75) 2,45000
dlažba : 10,50*1,10*(1,55-0,15-0,60-0,32) 5,54400
roz.pro RŠ : 1*(1,40*2,50)*(1,55-0,10-0,32) 3,95500
zeleň : 28,80*1,10*(1,55-0,15-0,60-0,15) 20,59200
roz.pro RŠ : 2*(1,40*2,50)*(1,55-0,10-0,15) 9,10000
stoka 2-3 : 
zeleň : 10,00*1,10*(2,35-0,15-0,60-0,15) 15,95000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Hranice - retence dešťových vod u ZŠ Struhlovsko
Vnitroareálová dešťová kanalizace
Dešťová kanalizace

roz.pro RŠ : 2*(1,40*2,50)*(2,35-0,10-0,15) 14,70000
stoka 3-1 : 
dlažba : 1,00*1,10*(3,00-0,15-0,60-0,32) 2,12300
roz.pro RŠ : 1*(1,40*2,50)*(3,00-0,10-0,32) 9,03000
zeleň : 18,20*1,10*(3,00-0,15-0,60-0,15) 42,04200
roz.pro RŠ : 1*(1,40*2,50)*(3,00-0,10-0,15) 9,62500
přípojky : 
asfalt : 7,80*0,80*(1,20-0,15-0,45-0,75) -0,93600
dlažba : 46,20*0,80*(1,20-0,15-0,45-0,32) 10,34880
zeleň : 124,00*0,80*(1,20-0,15-0,45-0,15) 44,64000

20 171201201R00Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá 
přes 2 m3 výkopku nebo ornice

m3 285,98700 52,65 15 057,22 800-1 RTS 22/ II

výkopek : 500,930/2 250,46500
ornice : 71,044/2 35,52200

21 174101101R00Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 
těchto vykopávkách

m3 521,90290 94,78 49 465,96 800-1 RTS 22/ II

stoka 1-1 : 
dlažba : 
start.jáma+ RŠ : (2,50*2,50)*(1,75-0,15-0,60-0,32) 4,25000
zeleň : 128,50*1,10*(1,75-0,15-0,60-0,15) 120,14750
roz.pro RŠ : 5*(1,40*2,50)*(1,75-0,10-0,15) 26,25000
start.jáma : (2,50*5,00)*(1,75-0,15) 20,00000
stoka 1-2 : 
dlažba : 9,00*1,10*(1,20-0,15-0,60-0,32) 1,28700
roz.pro RŠ : 1*(1,40*2,50)*(1,20-0,10-0,32) 2,73000
zeleň : 34,00*1,10*(1,20-0,15-0,60-0,15) 11,22000
roz.pro RŠ : 1*(1,40*2,50)*(1,20-0,10-0,15) 3,32500
stoka 1-2-1 : 
zeleň : 10,50*1,10*(1,10-0,15-0,60-0,15) 2,31000
roz.pro RŠ : 1*(1,40*2,50)*(1,10-0,10-0,15) 2,97500
stoka 1-3 : 

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Hranice - retence dešťových vod u ZŠ Struhlovsko
Vnitroareálová dešťová kanalizace
Dešťová kanalizace

dlažba : 1,10*1,10*(3,60-0,15-0,60-0,32) 3,06130
roz.pro RŠ : 1*(1,40*2,50)*(3,60-0,10-0,32) 11,13000
zeleň : 4,90*1,10*(3,60-0,15-0,60-0,15) 14,55300
roz.pro RŠ : 1*(1,40*2,50)*(3,60-0,10-0,15) 11,72500
stoka 2-1 : 
asfalt : 33,50*1,10*(1,75-0,15-0,60-0,45) 20,26750
dlažba : 5,60*1,10*(1,75-0,15-0,32) 7,88480
roz.pro RŠ : 1*(1,40*2,50)*(1,75-0,10-0,32) 4,65500
zeleň : 46,40*1,10*(1,75-0,15-0,60-0,15) 43,38400
roz.pro RŠ : 2*(1,40*2,50)*(1,75-0,10-0,15) 10,50000
stoka 2-2 : 
asfalt : 21,20*1,10*(1,55-0,15-0,60-0,45) 8,16200
roz.pro RŠ : 1*(1,40*2,50)*(1,55-0,10-0,45) 3,50000
dlažba : 10,50*1,10*(1,55-0,15-0,60-0,32) 5,54400
roz.pro RŠ : 1*(1,40*2,50)*(1,55-0,10-0,32) 3,95500
zeleň : 28,80*1,10*(1,55-0,15-0,60-0,15) 20,59200
roz.pro RŠ : 2*(1,40*2,50)*(1,55-0,10-0,15) 9,10000
stoka 2-3 : 
zeleň : 10,00*1,10*(2,35-0,15-0,60-0,15) 15,95000
roz.pro RŠ : 2*(1,40*2,50)*(2,35-0,10-0,15) 14,70000
stoka 3-1 : 
dlažba : 1,00*1,10*(3,00-0,15-0,60-0,32) 2,12300
roz.pro RŠ : 1*(1,40*2,50)*(3,00-0,10-0,32) 9,03000
zeleň : 18,20*1,10*(3,00-0,15-0,60-0,15) 42,04200
roz.pro RŠ : 1*(1,40*2,50)*(3,00-0,10-0,15) 9,62500
přípojky : 
asfalt : 7,80*0,80*(1,20-0,15-0,45-0,45) 0,93600
dlažba : 46,20*0,80*(1,20-0,15-0,45-0,32) 10,34880
zeleň : 124,00*0,80*(1,20-0,15-0,45-0,15) 44,64000

22 175101101R00Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového 
materiálu

m3 291,68697 126,37 36 860,48 800-1 RTS 22/ II

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, 
pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
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Položkový soupis prací a dodávek
Hranice - retence dešťových vod u ZŠ Struhlovsko
Vnitroareálová dešťová kanalizace
Dešťová kanalizace

stoka 1-1 : 151,50*1,10*0,60 99,99000
stoka 1-2 : 43,00*1,10*0,60 28,38000
stoka 1-2-1 : 10,50*1,10*0,60 6,93000
stoka 1-3 : 6,00*1,10*0,60 3,96000
stoka 2-1 : 85,50*1,10*0,60 56,43000
stoka 2-2 : 60,50*1,10*0,60 39,93000
stoka 2-3 : 10,00*1,10*0,60 6,60000
stoka 3-1 : 19,20*1,10*0,60 12,67200
přípojky : 178,00*0,80*0,45 64,08000
odpočet potrubí: : 
stoka 1-1 : -151,50*3,14*0,15*0,15 -10,70348
stoka 1-2 : -43,00*3,14*0,15*0,15 -3,03795
stoka 1-2-1 : -10,50*3,14*0,15*0,15 -0,74183
stoka 1-3 : -6,00*3,14*0,15*0,15 -0,42390
stoka 2-1 : -85,50*3,14*0,15*0,15 -6,04058
stoka 2-2 : -60,50*3,14*0,15*0,15 -4,27433
stoka 2-3 : -10,00*3,14*0,15*0,15 -0,70650
stoka 3-1 : -19,20*3,14*0,15*0,15 -1,35648

23 180402111R00Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 
1:5

m2 473,63000 16,85 7 980,67 823-1 RTS 22/ II

stoka 1-1 : 128,50*1,10 141,35000
roz.pro RŠ : 5*(1,40*2,50) 17,50000
start.jáma : (2,50*5,00) 12,50000
stoka 1-2 : 34,00*1,10 37,40000
roz.pro RŠ : 1*(1,40*2,50) 3,50000
stoka 1-2-1 : 10,50*1,10 11,55000
roz.pro RŠ : 1*(1,40*2,50) 3,50000
stoka 1-3 : 4,90*1,10 5,39000
roz.pro RŠ : 1*(1,40*2,50) 3,50000
stoka 2-1 : 46,40*1,10 51,04000
roz.pro RŠ : 2*(1,40*2,50) 7,00000
stoka 2-2 : 28,80*1,10 31,68000

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

Stránka 30 z 52Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2479

O: SO 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
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Položkový soupis prací a dodávek
Hranice - retence dešťových vod u ZŠ Struhlovsko
Vnitroareálová dešťová kanalizace
Dešťová kanalizace

roz.pro RŠ : 2*(1,40*2,50) 7,00000
stoka 2-3 : 10,00*1,10 11,00000
roz.pro RŠ : 2*(1,40*2,50) 7,00000
stoka 3-1 : 18,20*1,10 20,02000
roz.pro RŠ : 1*(1,40*2,50) 3,50000
přípojky : 124,00*0,80 99,20000

24 181301102R00Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, 
tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 473,63000 31,59 14 961,97 800-1 RTS 22/ II

25 199000002R00Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 435,75600 227,47 99 121,42 800-1 RTS 22/ II

26 199020301T00Položení kabelových žlabů vč.poklopů m 6,00000 84,25 505,50 Vlastní
27 00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž kg 9,47260 129,53 1 226,99 SPCM RTS 22/ II

473,630/50 9,47260
28 283245798T Zákrytová deska kabelového žlabu- betonová dl.500mm ks    12,00000 189,56 2 274,72 Vlastní

29 283245799T Žlab kabelový betonový dl.1000mm ks    6,00000 226,42 1 358,52 Vlastní

30 58337304R štěrkopísek frakce 0,0 až 16,0 mm; třída B t 525,03660 370,69 194 625,82 SPCM RTS 22/ I

291,687*1,80 525,03660
31 58344197R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A t 37,75140 370,69 13 994,07 SPCM RTS 22/ II

stoka 2-1 : 
asfalt : (33,50*1,10*0,30)*1,80 19,89900
stoka 2-2 : 
asfalt : (21,20*1,10*0,30)*1,80 12,59280
roz.pro RŠ : (1*(1,40*2,50)*0,30)*1,80 1,89000
přípojky : 
asfalt : (7,80*0,80*0,30)*1,80 3,36960

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 83 990,68
32 113106121R00Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár  z 

betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek
m2 90,63000 84,25 7 635,58 822-1 RTS 22/ II

AZD 114-50

AZD 13-100

frakce 8-16 mm

asf.plochy-zásyp

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině 
nebo ve svahu do 1 : 5,
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Vnitroareálová dešťová kanalizace
Dešťová kanalizace

stoka 1-1 : 
dlažba : 
start.jáma+ RŠ : (2,50*2,50) 6,25000
stoka 1-2 : 
dlažba : 9,00*1,10 9,90000
roz.pro RŠ : 1*(1,40*2,50) 3,50000
stoka 1-3 : 
dlažba : 1,10*1,10 1,21000
roz.pro RŠ : 1*(1,40*2,50) 3,50000
stoka 2-1 : 
dlažba : 5,60*1,10 6,16000
roz.pro RŠ : 1*(1,40*2,50) 3,50000
stoka 2-2 : 
dlažba : 10,50*1,10 11,55000
roz.pro RŠ : 1*(1,40*2,50) 3,50000
stoka 3-1 : 
dlažba : 1,00*1,10 1,10000
roz.pro RŠ : 1*(1,40*2,50) 3,50000
přípojky : 
dlažba : 46,20*0,80 36,96000

33 113107612R00Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše 
jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 120 mm

m2 90,63000 84,25 7 635,58 822-1 RTS 22/ II

34 113107620R00Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše 
jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm

m2 69,91000 105,31 7 362,22 822-1 RTS 22/ II

stoka 2-1 : 
asfalt : 33,50*1,10 36,85000
stoka 2-2 : 
asfalt : 21,20*1,10 23,32000
roz.pro RŠ : 1*(1,40*2,50) 3,50000
přípojky : 
asfalt : 7,80*0,80 6,24000

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
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35 113108410R00Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 100 mm

m2 96,63000 105,31 10 176,11 822-1 RTS 22/ II

stoka 2-1 : 
asfalt : 33,50*1,50 50,25000
stoka 2-2 : 
asfalt : 21,20*1,50 31,80000
roz.pro RŠ : 1*(1,80*2,90) 5,22000
přípojky : 
asfalt : 7,80*1,20 9,36000

36 113201111R00Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 10,00000 63,19 631,90 822-1 RTS 22/ II

37 919735112R00Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 
mm

m 128,60000 84,25 10 834,55 822-1 RTS 22/ II

stoka 2-1 : 
asfalt : 33,50*2 67,00000
stoka 2-2 : 
asfalt : 21,20*2 42,40000
roz.pro RŠ : 1*(2*1,80) 3,60000
přípojky : 
asfalt : 7,80*2 15,60000

38 979082219R00Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 181,30400 29,49 5 346,65 822-1 RTS 22/ II

90,652*2 181,30400
39 979082213R00Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a 

hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
t 90,65226 63,19 5 728,32 822-1 RTS 22/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
32,33,34,35,36, : 
Součet: : 90,65226 90,65226

40 979990119T00Poplatek za skládku suti a živič.hmot t 90,65226 315,93 28 639,77 Vlastní
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
32,33,34,35,36, : 

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

včetně spotřeby vody

Eko skládka do 3 km
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Hranice - retence dešťových vod u ZŠ Struhlovsko
Vnitroareálová dešťová kanalizace
Dešťová kanalizace

Součet: : 90,65226 90,65226

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 510,44
41 271571111R00Polštáře zhutněné pod základy štěrkopísek tříděný,  m3 0,39600 1 288,99 510,44 800-2 RTS 22/ II

RŠ : 2*0,60*0,60*0,10 0,07200
UV : 9*0,60*0,60*0,10 0,32400

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 265,48
42 310236251R00Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu 

nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 300 do 450 mm
kus 2,00000 2 632,74 5 265,48 801-4 RTS 22/ II

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 118 142,38
43 451573111R00Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 

mm
m3 85,08300 1 078,37 91 750,95 827-1 RTS 22/ II

stoka 1-1 : 151,50*1,10*0,15 24,99750
stoka 1-2 : 43,00*1,10*0,15 7,09500
stoka 1-2-1 : 10,50*1,10*0,15 1,73250
stoka 1-3 : 6,00*1,10*0,15 0,99000
stoka 2-1 : 85,50*1,10*0,15 14,10750
stoka 2-2 : 60,50*1,10*0,15 9,98250
stoka 2-3 : 10,00*1,10*0,15 1,65000
stoka 3-1 : 19,20*1,10*0,15 3,16800
přípojky : 178,00*0,80*0,15 21,36000

44 452311131R00Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a 
drobné objekty , z betonu prostého třídy C 12/15, Beton čerstvý obyčejný;  
C 12/15;  prostředí: X0;  cement: CEM I;  Dmax = 22 mm;  S 3

m3 4,84800 4 317,69 20 932,16 827-1 RTS 22/ II

betonové : 15*(1,60*1,60*0,10) 3,84000
plastové : 7*(1,20*1,20*0,10) 1,00800

45 452351101R00Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí desek nebo sedlových 
loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

m2 12,96000 421,24 5 459,27 827-1 RTS 22/ II

v otevřeném výkopu,

včetně pomocného pracovního lešení

v otevřeném výkopu,
frakce 8-16 mm

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,
podkladní desky pod RŠ
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Dešťová kanalizace

betonové : 15*(4*1,60*0,10) 9,60000
plastové : 7*(4*1,20*0,10) 3,36000

Díl: 5 Komunikace 182 221,52
46 564851111RT2Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, 

tloušťka po zhutnění 150 mm, Kamenivo nestanovené
m2 69,91000 163,23 11 411,41 822-1 RTS 22/ II

stoka 2-1 : 
asfalt : 33,50*1,10 36,85000
stoka 2-2 : 
asfalt : 21,20*1,10 23,32000
roz.pro RŠ : 1*(1,40*2,50) 3,50000
přípojky : 
asfalt : 7,80*0,80 6,24000

47 564861111RT2Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, 
tloušťka po zhutnění 200 mm, Kamenivo nestanovené

m2 160,54000 211,67 33 981,50 822-1 RTS 22/ II

stoka 2-1 : 
asfalt : 33,50*1,10 36,85000
stoka 2-2 : 
asfalt : 21,20*1,10 23,32000
roz.pro RŠ : 1*(1,40*2,50) 3,50000
přípojky : 
asfalt : 7,80*0,80 6,24000
stoka 1-1 : 
dlažba : 
start.jáma+ RŠ : (2,50*2,50) 6,25000
stoka 1-2 : 
dlažba : 9,00*1,10 9,90000
roz.pro RŠ : 1*(1,40*2,50) 3,50000
stoka 1-3 : 
dlažba : 1,10*1,10 1,21000
roz.pro RŠ : 1*(1,40*2,50) 3,50000
stoka 2-1 : 
dlažba : 5,60*1,10 6,16000
roz.pro RŠ : 1*(1,40*2,50) 3,50000
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stoka 2-2 : 
dlažba : 10,50*1,10 11,55000
roz.pro RŠ : 1*(1,40*2,50) 3,50000
stoka 3-1 : 
dlažba : 1,00*1,10 1,10000
roz.pro RŠ : 1*(1,40*2,50) 3,50000
přípojky : 
dlažba : 46,20*0,80 36,96000

48 565141111R00Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu 
šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm

m2 96,63000 526,55 50 880,53 822-1 RTS 22/ II

stoka 2-1 : 
asfalt : 33,50*1,50 50,25000
stoka 2-2 : 
asfalt : 21,20*1,50 31,80000
roz.pro RŠ : 1*(1,80*2,90) 5,22000
přípojky : 
asfalt : 7,80*1,20 9,36000

49 573231111R00Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 
množství od 0,5 do 0,7 kg/m2

m2 96,63000 32,65 3 154,97 822-1 RTS 22/ I

50 577131111R00Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 
11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2

m2 96,63000 371,74 35 921,24 822-1 RTS 22/ II

51 596215040R00Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 
mm

m2 90,63000 315,93 28 632,74 822-1 RTS 22/ II

stoka 1-1 : 
dlažba : 
start.jáma+ RŠ : (2,50*2,50) 6,25000
stoka 1-2 : 
dlažba : 9,00*1,10 9,90000
roz.pro RŠ : 1*(1,40*2,50) 3,50000

s rozprostřením a zhutněním

bez posypu kamenivem

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.
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stoka 1-3 : 
dlažba : 1,10*1,10 1,21000
roz.pro RŠ : 1*(1,40*2,50) 3,50000
stoka 2-1 : 
dlažba : 5,60*1,10 6,16000
roz.pro RŠ : 1*(1,40*2,50) 3,50000
stoka 2-2 : 
dlažba : 10,50*1,10 11,55000
roz.pro RŠ : 1*(1,40*2,50) 3,50000
stoka 3-1 : 
dlažba : 1,00*1,10 1,10000
roz.pro RŠ : 1*(1,40*2,50) 3,50000
přípojky : 
dlažba : 46,20*0,80 36,96000

52 59245030R dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 
mm; tl. 80,0 mm

m2 47,58075 383,33 18 239,13 SPCM RTS 22/ II

90,630/100*50*1,05 47,58075

Díl: 8 Trubní vedení 1 983 916,28
53 871313121R00Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 150 

mm
m 178,00000 105,31 18 745,18 827-1 RTS 22/ II

54 871373121R00Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 300 
mm

m 394,20000 126,37 49 815,05 827-1 RTS 22/ II

stoka 1-1 : 151,50 151,50000
stoka 1-2 : 43,00 43,00000
stoka 1-2-1 : 10,50 10,50000
stoka 1-3 : 6,00 6,00000
stoka 2-1 : 85,50 85,50000
stoka 2-2 : 60,50 60,50000
stoka 2-3 : 10,00 10,00000
stoka 3-1 : 19,20 19,20000
propoj : 8,00 8,00000

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

náhrada 50%

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

Stránka 37 z 52Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2479

O: SO 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Hranice - retence dešťových vod u ZŠ Struhlovsko
Vnitroareálová dešťová kanalizace
Dešťová kanalizace

55 877353121R00Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem 
odbočných DN 200 mm

kus 1,00000 315,93 315,93 827-1 RTS 22/ II

DN 150 : 1 1,00000
56 877373121R00Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem 

odbočných DN 300 mm
kus 20,00000 315,93 6 318,60 827-1 RTS 22/ II

57 877313123R00Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem 
jednoosých DN 150 mm

kus 26,00000 263,27 6 845,02 827-1 RTS 22/ II

58 877373123R00Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem 
jednoosých DN 300 mm

kus 16,00000 315,93 5 054,88 827-1 RTS 22/ II

7+7+2 16,00000
59 892571111R00Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního 

potrubí vodou  do DN 200 mm
m 178,00000 21,06 3 748,68 827-1 RTS 22/ II

60 892581111R00Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního 
potrubí vodou  do DN 300 mm

m 394,20000 21,06 8 301,85 827-1 RTS 22/ II

61 892583111R00Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního 
potrubí při tlakových zkouškách vodou  do DN 300 mm

úsek 4,00000 1 316,37 5 265,48 827-1 RTS 22/ II

62 892855116R00Kamerové prohlídky potrubí nad 500 m m 394,20000 31,59 12 452,78 827-1 RTS 22/ II

63 894421111RT1Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o 
hmotnosti do 0,5 t

kus 29,00000 421,24 12 215,96 827-1 RTS 22/ II

64 894421112RT1Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o 
hmotnosti do 1,4 t

kus 7,00000 421,24 2 948,68 827-1 RTS 22/ II

65 894422111RT1Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, 
pro jakoukoliv hmotnost

kus 15,00000 526,55 7 898,25 827-1 RTS 22/ II

na kroužek,

vodou nebo vzduchem,

vodou nebo vzduchem,

vodou nebo vzduchem,

na kroužek,

na kroužek,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,
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66 894423111RT1Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o 
hmotnosti do 2 t

kus 13,00000 631,86 8 214,18 827-1 RTS 22/ II

67 894431112R00Osazení plastových šachet z dílců 600 mm kus 7,00000 842,48 5 897,36 827-1 RTS 22/ II

68 895941111R00Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců  typ UV - 50 normální kus 5,00000 842,48 4 212,40 827-1 RTS 22/ II

69 895941111R00Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců  typ UV - 50 normální kus 4,00000 842,48 3 369,92 827-1 RTS 22/ II

70 899102111R00Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 50  do 
100 kg

kus 9,00000 842,48 7 582,32 827-1 RTS 22/ II

71 899103111R00Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 100  
do 150 kg

kus 22,00000 842,48 18 534,56 827-1 RTS 22/ II

plast.RŠ : 7 7,00000
beton.šachty : 15 15,00000

72 8944112100T01Spadiště kanal.z beton.dílů, dno a stěny obložené čedičem, s horním 
potrubím DN 250 nebo 300 mm

kus 2,00000 30 539,75 61 079,50 Vlastní

stoka 1-3 : 1 1,00000
stoka 2-1 : 1 1,00000

73 895941119T00Demontáž vpusti uliční z dílců typ UV - 50 normální kus 1,00000 1 684,95 1 684,95 Vlastní
74 898800910T05Napojení PP potrubí DN 300 na stávající betonové potrubí DN 300 a větší ks    7,00000 2 632,74 18 429,18 Vlastní

75 894431311RBAŠachty plastové plastové šachty z dílců D 425 mm, dno přímé s 
výkyvnými hrdly, D 160 mm, délka šachtové roury 1,50 m, poklop litina 
12,5 t

kus 1,00000 12 953,07 12 953,07 AP-HSV RTS 22/ II

76 894431312RAAŠachty plastové plastové šachty z dílců D 425 mm, dno s jedním 
přítokem s výkyvnými hrdly, D 160 mm, délka šachtové roury 1,50 m, 
poklop litina 12,5 t

kus 1,00000 12 953,07 12 953,07 AP-HSV RTS 22/ II

zpětná montáž stávajících UV

mříže vč.rámu

stěny

odřezání,utěsnění,zapravení

Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, šachtová roura teleskopická, rám do teleskopické trouby, poklop 
litinový.

na kroužek,

včetně zřízení lože ze štěrkopísku,
obnova stávající vpusti, výměna dílů-mříž,koš,vyrov.prstenec

včetně zřízení lože ze štěrkopísku,
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77 28614521R trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 
160,0 mm; s = 6,10 mm; l = 3000,0 mm

kus 61,11333 2 140,94 130 839,97 SPCM RTS 22/ II

přípojky : 178,00/3*1,03 61,11333
78 28614529R trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 

315,0 mm; s = 11,90 mm; l = 1000,0 mm
kus 8,00000 3 458,36 27 666,88 SPCM RTS 22/ II

propoj : 8*1,00 8,00000
79 28614531R trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 

315,0 mm; s = 11,90 mm; l = 6000,0 mm
kus 66,29767 13 028,80 863 779,08 SPCM RTS 22/ II

stoka 1-1 : 151,50/6*1,03 26,00750
stoka 1-2 : 43,00/6*1,03 7,38167
stoka 1-2-1 : 10,50/6*1,03 1,80250
stoka 1-3 : 6,00/6*1,03 1,03000
stoka 2-1 : 85,50/6*1,03 14,67750
stoka 2-2 : 60,50/6*1,03 10,38583
stoka 2-3 : 10,00/6*1,03 1,71667
stoka 3-1 : 19,20/6*1,03 3,29600

80 28651795R víčko/záslepka PVC; di = 315,0 mm; spoj násuvný kus 2,00000 30,54 61,08 SPCM RTS 22/ II

81 28651851T01 Přechod na potrubí beton-PVC kanalizační  DN 300 mm kus 7,00000 968,85 6 781,95 Vlastní
82 28654565R odbočka PP; 45,0 °; d1 = 160 mm; d2 = 160 mm; hladká, hrdlovaná; spoj 

násuvný; DN 150,0 mm; DN2 150 mm
kus 1,00000 764,55 764,55 SPCM RTS 22/ II

83 28654574R odbočka PP; 45,0 °; d1 = 300 mm; d2 = 160 mm; hladká, hrdlovaná; spoj 
násuvný; DN 300,0 mm; DN2 150 mm

kus 20,00000 2 389,47 47 789,40 SPCM RTS 22/ II

84 28654599R koleno PP; 30,0 °; D = 160,0 mm; hladké, s 1 hrdlem; spoj násuvný kus 6,00000 280,12 1 680,72 SPCM RTS 22/ II

85 28654600R koleno PP; 45,0 °; D = 160,0 mm; hladké, s 1 hrdlem; spoj násuvný kus 20,00000 280,12 5 602,40 SPCM RTS 22/ II

86 28697147R spojka/nátrubek PVC-U; pro šachtovou rouru; D = 325,0 mm; di = 315,0 
mm; spoj násuvný

kus 7,00000 1 717,60 12 023,20 SPCM RTS 22/ II

87 286971520R dno šachetní průtočné; PP; úhel odpadu 0 °; DN = 674,0 mm; š = 720 
mm; h = 705 mm; DN žlabu 315 mm

kus 2,00000 9 899,09 19 798,18 SPCM RTS 22/ II

88 286971523R dno šachetní průtočné; PP; úhel odpadu 90 °; DN = 674,0 mm; š = 720 
mm; h = 705 mm; DN žlabu 315 mm

kus 3,00000 9 899,09 29 697,27 SPCM RTS 22/ II

Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, šachtová roura teleskopická, rám do teleskopické trouby, poklop 
litinový.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Hranice - retence dešťových vod u ZŠ Struhlovsko
Vnitroareálová dešťová kanalizace
Dešťová kanalizace

89 286971524R dno šachetní pravý nebo levý přítok; PP; typ T; DN = 674,0 mm; š = 720 
mm; h = 705 mm; DN žlabu 315 mm

kus 2,00000 9 899,09 19 798,18 SPCM RTS 22/ II

90 28697153R trubka plastová kanalizační PP; korugovaná; Sn 4 kN/m2; D = 670,0 mm; 
l = 1000,0 mm

kus 7,00000 16 861,10 118 027,70 SPCM RTS 22/ II

91 28697160R kroužek těsnicí pryž; pro teleskop a bet. prstenec; DN = 600,0 mm kus 7,00000 210,62 1 474,34 SPCM RTS 22/ II

92 28697166R adaptér teleskopický; plast; rozměr 820 mm; h = 462 mm; únosnost A 15, 
B 125, D 400, C 250 kN; příslušenství těsnění

kus 7,00000 4 949,55 34 646,85 SPCM RTS 22/ II

93 55241711R poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litinový; D výrobku 600 mm; 
únosnost B 125 kN

kus 7,00000 1 917,69 13 423,83 SPCM RTS 22/ II

94 55243560R lapač střešních splavenin litina; světlost 150 mm kus 10,00000 4 097,59 40 975,90 SPCM RTS 22/ II

95 55340325R poklop kanalizační s tlumící vložkou; litinový; D výrobku 785 mm; 
únosnost D 400 kN; bez odvětrání

kus 6,00000 4 023,88 24 143,28 SPCM RTS 22/ II

stoka 1-1 : 6 6,00000
96 5534032T1 poklop kanalizační s tlumící vložkou; litinový; D výrobku 785 mm; 

únosnost B 125 kN; bez odvětrání
kus 7,00000 1 869,24 13 084,68 Vlastní

stoka 1-3 : 1 1,00000
stoka 2-1 : 3 3,00000
stoka 2-3 : 1 1,00000
stoka 3-1 : 2 2,00000

97 5534032T2 poklop kanalizační s tlumící vložkou; litinový; D výrobku 785 mm; 
únosnost B 125 kN; bez odvětrání, uzamykatelný

kus 2,00000 1 917,69 3 835,38 Vlastní

stoka 1-3 : 1 1,00000
stoka 2-3 : 1 1,00000

98 55340396R rám s mříží uliční vpusti; rozměr 500/300 mm; únosnost D 400 kN kus 9,00000 2 571,66 23 144,94 SPCM RTS 22/ II

99 55343928R koš pro uliční vpust; pozink; nízký; pro rám 500/300 mm kus 5,00000 426,50 2 132,50 SPCM RTS 22/ II

100 592238706R prstenec do uliční vpusti; betonový kus 5,00000 560,25 2 801,25 SPCM RTS 22/ II

vč.rámu

vč.rámu

vč.rámu

výměna mříží UV
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Hranice - retence dešťových vod u ZŠ Struhlovsko
Vnitroareálová dešťová kanalizace
Dešťová kanalizace

101 59224172R skruž železobetonová přechodová; TBR; DN = 625,0 mm; DN 2 = 1 000 
mm; h = 600,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE 
povlakem, kapsové

kus 5,00000 2 560,07 12 800,35 SPCM RTS 22/ II

stoka 1-1 : 2 2,00000
stoka 1-3 : 1 1,00000
stoka 2-1 : 1 1,00000
stoka 3-1 : 1 1,00000

102 59224174.AR prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 40,0 mm; s = 120,00 mm kus 2,00000 212,73 425,46 SPCM RTS 22/ II

stoka 1-1 : 1 1,00000
stoka 1-3 : 1 1,00000

103 59224175R prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm kus 4,00000 236,95 947,80 SPCM RTS 22/ II

stoka 1-1 : 1 1,00000
stoka 2-1 : 1 1,00000
stoka 2-3 : 1 1,00000
stoka 3-1 : 1 1,00000

104 59224176R prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm kus 2,00000 275,91 551,82 SPCM RTS 22/ II

stoka 1-1 : 2 2,00000
105 59224177.AR prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm kus 5,00000 559,19 2 795,95 SPCM RTS 22/ II

stoka 2-1 : 2 2,00000
stoka 2-3 : 2 2,00000
stoka 3-1 : 1 1,00000

106 59224177R prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm kus 6,00000 307,50 1 845,00 SPCM RTS 22/ II

stoka 1-1 : 3 3,00000
stoka 1-3 : 2 2,00000
stoka 2-1 : 1 1,00000

107 59224221R prstenec betonový; DN = 680,0 mm kus 7,00000 550,77 3 855,39 SPCM RTS 21/ II

108 59224373.AR profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar 
kruh; d = 1 000,0 mm

kus 28,00000 234,84 6 575,52 SPCM RTS 22/ II

109 5922438T01 Deska zákrytová TZK-Q 200/120 T (zatížení DN 400) kus 2,00000 3 017,12 6 034,24 Vlastní

stoka 1-1 : 2 2,00000
110 5922438T02 Deska zákrytová TZK-Q 200/120 T (zatížení DN 400) kus 8,00000 2 595,88 20 767,04 Vlastní

integrovaný poklop- zároveň se zákryt.deskou
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Vnitroareálová dešťová kanalizace
Dešťová kanalizace

stoka 1-1 : 2 2,00000
stoka 1-3 : 1 1,00000
stoka 2-1 : 2 2,00000
stoka 2-3 : 2 2,00000
stoka 3-1 : 1 1,00000

111 59224399T01 Dno šachetní kompaktní TBZ-Q 300-750 tl.stěny 150 kus 10,00000 10 046,52 100 465,20 Vlastní
stoka 1-1 : 5 5,00000
stoka 2-1 : 2 2,00000
stoka 2-3 : 1 1,00000
stoka 3-1 : 2 2,00000

112 59224399T03 Dno šachetní kompaktní TBZ-Q 300-750 tl.stěny 150 PE kus 1,00000 8 657,49 8 657,49 Vlastní
stoka 1-3 : 1 1,00000

113 59224399T04 Dno šachetní kompaktní TBZ-Q 300-2000 tl.stěny 150; dno a stěny 
obložené čedičem

kus 1,00000 30 540,05 30 540,05 Vlastní

stoka 1-1 : 1 1,00000
114 59224399T05 Dno šachetní kompaktní TBZ-Q 300-1000 tl.stěny 150; dno a stěny 

obložené čedičem
kus 1,00000 15 166,67 15 166,67 Vlastní

stoka 2-1 : 1 1,00000
115 5922439T11 skruž železobetonová TBS-Q; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 

120,00 mm; SP
kus 6,00000 1 426,94 8 561,64 Vlastní

stoka 1-1 : 1 1,00000
stoka 2-1 : 3 3,00000
stoka 2-3 : 1 1,00000
stoka 3-1 : 1 1,00000

116 5922439T12 skruž železobetonová TBS-Q; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 
120,00 mm; SP

kus 3,00000 1 668,10 5 004,30 Vlastní

stoka 1-3 : 1 1,00000
stoka 3-1 : 2 2,00000

117 5922439T13 skruž železobetonová TBS-Q; DN = 1 000,0 mm; h = 1000,0 mm; s = 
120,00 mm; SP

kus 5,00000 2 780,17 13 900,85 Vlastní

stupadla SP

stupadla SP

stupadla SP
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Vnitroareálová dešťová kanalizace
Dešťová kanalizace

stoka 1-3 : 1 1,00000
stoka 2-3 : 2 2,00000
stoka 3-1 : 2 2,00000

118 5922439T14 skruž železobetonová TBS-Q; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 
150,00 mm; SP  PE 360°

kus 1,00000 1 023,61 1 023,61 Vlastní

stoka 1-3 : 1 1,00000
119 5922439T16 skruž železobetonová TBS-Q; DN = 1 000,0 mm; h = 1000,0 mm; s = 

150,00 mm; SP PE 360°
kus 1,00000 2 407,37 2 407,37 Vlastní

stoka 1-3 : 1 1,00000
120 5922439T18 skruž železobetonová TBS-Q; DN = 1 000,0 mm; h = 1000,0 mm; s = 

150,00 mm; SP
kus 1,00000 2 780,17 2 780,17 Vlastní

stoka 2-1 : 1 1,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 17 239,38
121 917862111R00Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, 

s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15
m 20,00000 273,80 5 476,00 822-1 RTS 22/ II

122 928621011R00Zálivka asfaltová podél kolejnic 3 x 5 cm m 128,60000 84,25 10 834,55 RTS 22/ II

123 59217335R obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 
mm; barva šedá

kus 10,50000 88,46 928,83 SPCM RTS 22/ II

10,00*1,05 10,50000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 12 889,94
124 971042123R00Vyvrtání otvorů v betonových příčkách a zdech průměru do 30 mm, do 

hloubky 450 mm
kus 2,00000 126,37 252,74 801-3 RTS 22/ II

125 969021139T00Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm m 30,00000 421,24 12 637,20 Vlastní
vč.chráničky pro průchod zdivem

stupadla SP

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

Včetně vyčištění spár před provedením zálivky.

náhrada 50%

základových nebo nadzákladových, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  
(150 kg/m2),

stupadla SP

stupadla SP
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Hranice - retence dešťových vod u ZŠ Struhlovsko
Vnitroareálová dešťová kanalizace
Dešťová kanalizace

20,00+10,00 30,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 79 394,95
126 998276101R00Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v 

otevřeném výkopu
t 942,37329 84,25 79 394,95 827-1 RTS 22/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
3,4,5,11,12,13,27,28,29,30,31,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,5
5,56,57,58,61,68,69,70,71,72, : 
73,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,9
9,100,101,102,103,104,105,106, : 
107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123
,125, : 
Součet: : 942,37329 942,37329

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 25 948,03
127 767911130R00Montáž oplocení z pletiva strojového, o výšce přes 1,6 do 2,0 m m 35,00000 684,51 23 957,85 800-767 RTS 22/ II

128 767911822R00Demontáž oplocení demontáž pletiva, výšky do 2,0 m m 35,00000 52,65 1 842,75 800-767 RTS 22/ II

129 998767101R00Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky 
do 6 m

t 0,28000 526,55 147,43 800-767 RTS 22/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
127, : 
Součet: : 0,28000 0,28000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 342,87
130 979012212R00Svislá doprava sutí a vybouraných hmot svislá doprava suti a 

vybouraných hmot na výšku do 4 m,  
t 2,82116 42,12 118,83 832-1 RTS 22/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
124,125,128, : 
Součet: : 2,82116 2,82116

131 979081111R00Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 2,82116 63,19 178,27 801-3 RTS 22/ II

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

vč.ocelových sloupků,využití původního pletiva a sloupků

vč.ocelových sloupků

50 m vodorovně

s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
124,125,128, : 
Součet: : 2,82116 2,82116

132 979081121R00Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 5,64200 27,38 154,48 801-3 RTS 22/ II

2,821*2 5,64200
133 979990103R00Poplatek za skládku za uložení, betonu,  , skupina 17 01 01 z Katalogu 

odpadů
t 2,82116 315,93 891,29 801-3 RTS 22/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
124,125,128, : 
Součet: : 2,82116 2,82116

Celkem 3 733 033,96

827.22 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací
 m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

rekonstrukce a modernizace objektu prostá

JKSO:

skládka do 3 km
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Cen. 
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Díl:1 Zemní práce 75 628,45
1 115101201R00Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 

přítokem do 500 l/min
h 28,00000 63,19 1 769,32 800-1 RTS 22/ II

2 115101301R00Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s 
uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

den 7,00000 168,50 1 179,50 800-1 RTS 22/ II

3 121101103R00Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m m3 2,40000 73,72 176,93 800-1 RTS 22/ II

AN : 4,00*4,00*0,15 2,40000
4 131201202R00Hloubení zapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, strojně, s 

ručním dočištěním
m3 54,40000 126,37 6 874,53 800-1 RTS 22/ II

4,00*4,00*3,40 54,40000
5 131201209R00Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 21,76000 21,06 458,27 800-1 RTS 22/ II

54,40/100*40 21,76000
6 151201201R00Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření zátažné, hloubky do 4 

m
m2 54,40000 105,31 5 728,86 800-1 RTS 22/ II

4*4,00*3,40 54,40000
7 151201211R00Odstranění pažení stěn výkopu zátažné, hloubky do 4 m m2 54,40000 31,59 1 718,50 800-1 RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek
Hranice - retence dešťových vod u ZŠ Struhlovsko

Akumulační nádrž s čerpáním

Akumulační nádrž s čerpáním

na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně 
odpadní potrubí v délce do 20 m.

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 
Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby 
a záložního zdroje energie.

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se 
složením

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s 
přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní 
prostředek

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s 
přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní 
prostředek

pažnice Union

s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,
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Položkový soupis prací a dodávek
Hranice - retence dešťových vod u ZŠ Struhlovsko

Akumulační nádrž s čerpáním

Akumulační nádrž s čerpáním

8 151201301R00Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů při roubení zátažném, hloubky 
do 4 m

m3 54,40000 42,12 2 291,33 800-1 RTS 22/ II

4,00*4,00*3,40 54,40000
9 151201311R00Odstranění rozepření stěn výkopů při roubení zátažném, hloubky do 4 m m3 54,00000 10,53 568,62 800-1 RTS 22/ II

10 151201401R00Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů při roubení zátažném, hloubky 
do 4 m

m2 54,00000 210,62 11 373,48 800-1 RTS 22/ II

11 151201411R00Odstranění vzepření stěn výkopů při roubení zátažném, hloubky do 4 m m2 54,00000 31,59 1 705,86 800-1 RTS 22/ II

12 161101101R00Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 
2,5 m

m3 54,00000 73,72 3 980,88 800-1 RTS 22/ II

13 162301102R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  
do 1 000 m

m3 38,54700 101,10 3 897,10 800-1 RTS 22/ II

(38,547/2)*2 38,54700
14 162501102R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 

500  do 3 000 m
m3 35,12650 101,10 3 551,29 800-1 RTS 22/ II

54,40-(38,547/2) 35,12650
15 167101102R00Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 

přes 100 m3, z horniny 1 až 4
m3 19,27350 26,33 507,47 800-1 RTS 22/ II

38,547/2 19,27350
16 171201201R00Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá 

přes 2 m3 výkopku nebo ornice
m3 9,63650 52,65 507,36 800-1 RTS 22/ II

19,273/2 9,63650

trvalá skládka

s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
meziskládka tam a zpět

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

s potřebným přepažováním,

s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,

s potřebným přepažováním,
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Hranice - retence dešťových vod u ZŠ Struhlovsko

Akumulační nádrž s čerpáním

Akumulační nádrž s čerpáním

17 174101101R00Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 
těchto vykopávkách

m3 38,54693 94,78 3 653,48 800-1 RTS 22/ II

4,00*4,00*3,40 54,40000
odpočet nádrže : -2,70*3,14*1,35*1,35 -15,45116
konus : -0,80*3,14*0,40*0,40 -0,40192

18 180402111R00Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 
1:5

m2 16,00000 16,85 269,60 823-1 RTS 22/ II

4,00*4,00 16,00000

19 181301102R00Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, 
tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 16,00000 31,59 505,44 800-1 RTS 22/ II

20 199000002R00Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 35,12700 227,47 7 990,34 800-1 RTS 22/ II

21 00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž kg 0,32000 129,53 41,45 SPCM RTS 22/ II

16,00/50 0,32000
22 58337344R štěrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída B t 34,69230 486,53 16 878,84 SPCM RTS 22/ I

zásyp AN 1/2 : (38,547/2)*1,80 34,69230

Díl:2 Základy a zvláštní zakládání 75 770,23
23 271531113R00Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 

mm
m3 0,90000 1 415,36 1 273,82 800-2 RTS 22/ II

AN : 3,00*3,00*0,10 0,90000
24 273313711R00Beton základových desek prostý třídy C 25/30 m3 1,68200 3 369,90 5 668,17 801-1 RTS 22/ II

AN : 2,90*2,90*0,20 1,68200
25 273351215R00Bednění stěn základových desek zřízení m2 2,32000 842,48 1 954,55 801-1 RTS 22/ II

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
vytříděnou zeminou

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině 
nebo ve svahu do 1 : 5,

frakce 16-32 mm

dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
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Akumulační nádrž s čerpáním

4*2,90*0,20 2,32000
26 273351216R00Bednění stěn základových desek odstranění m2 2,32000 105,31 244,32 801-1 RTS 22/ II

27 273361921RT9Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, 
velikost oka 150/150 mm

t 0,09000 66 344,98 5 971,05 801-1 RTS 22/ II

28 171156606000RJeřáb mobil. na autopodvozku  AD 28 (T815) Sh 24,00000 2 527,43 60 658,32 STROJ RTS 22/ II

Díl:3 Svislé a kompletní konstrukce 78 560,47
29 380321461R00Kompletní konstrukce z betonu železového třídy C 35/45, tloušťky 

konstrukce od 80 do 150 mm
m3 3,00000 3 369,90 10 109,70 801-5 RTS 22/ II

30 3711566069T001Osazení retenčních nádrží  vč.dopravy a elektr.zapojení ks    1,00000 1 053,09 1 053,09 Vlastní
31 5922436T02 Akumulační dvouplášťová nádrž pr.2720mm; výška 2370 mm; AS Rewa 

Kombi
kus 1,00000 67 397,68 67 397,68 Vlastní

Díl:8 Trubní vedení 31 516,50
32 894422111RT1Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, 

pro jakoukoliv hmotnost
kus 1,00000 526,55 526,55 827-1 RTS 22/ II

33 899103111R00Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 100  
do 150 kg

kus 1,00000 842,48 842,48 827-1 RTS 22/ II

34 28615105R trubka plastová vodovodní hladká; PPR; SDR 11,0; PN 10; D = 25,0 mm; 
s = 2,30 mm; l = 4000,0 mm

m 4,50000 51,60 232,20 SPCM RTS 22/ II

35 28615109R trubka plastová vodovodní hladká; PPR; SDR 11,0; PN 10; D = 32,0 mm; 
s = 2,90 mm; l = 4000,0 mm

m 2,00000 68,45 136,90 SPCM RTS 22/ II

elektr.rozvaděč; hladinový senzor
montážní práce

na kroužek,

vč.vystrojení-nátokové hrdlo,bezp.přepad; ponorné čerpadlo; elektromagnetický ventil

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo 
zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo 
zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

včetně distančních prvků

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o 
výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
betonáž mezipláště šacht.nádrží
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36 28615111R trubka plastová vodovodní hladká; PPR; SDR 11,0; PN 10; D = 40,0 mm; 
s = 3,70 mm; l = 4000,0 mm

m 0,90000 84,25 75,83 SPCM RTS 22/ II

chránička : 0,90 0,90000
37 592240539T0 Šachta rozvodu vody s dvoucestným ventilem; plastová pr.270mm v.340 

mm, poklop na klíč
kus 1,00000 14 743,33 14 743,33 Vlastní

38 59224353.AR konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 
mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE 
povlakem, kapsové

kus 1,00000 13 089,97 13 089,97 SPCM RTS 22/ II

39 59243342005TPoklop s litinovým rámem a betonovou výplní B-1 B125, s odvětráním kus 1,00000 1 869,24 1 869,24 Vlastní

Díl:93 Dokončovací práce inženýrských staveb 5 054,88
40 933901111R00Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové 

nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3
m3 8,00000 631,86 5 054,88 801-5 RTS 22/ II

Díl:99 Staveništní přesun hmot 4 561,84
41 998276101R00Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v 

otevřeném výkopu
t 54,14643 84,25 4 561,84 827-1 RTS 22/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
6,8,10,21,22,23,24,25,27,29,31,33,34,35,36,37,38,39, : 
Součet: : 54,14643 54,14643

Díl:711 Izolace proti vodě 6 777,07
42 711131101RT1Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovná, 1 

vrstva, bez dodávky izolačních pásů
m2 9,00000 273,80 2 464,20 800-711 RTS 22/ II

3,00*3,00 9,00000
43 711212111R00Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky m2 7,06500 168,50 1 190,45 800-711 RTS 22/ II

3,14*1,50*1,50 7,06500
44 62831115R pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná 

rohož; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 
m2 9,00000 336,99 3 032,91 SPCM RTS 22/ II

Včetně napuštění a vypuštění vody z nádrže po skončení zkoušky.

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

dodávka vč.montáže+dopojovací tvarovky

uzamykatelný

-
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45 998711101R00Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m t 0,04250 2 106,19 89,51 800-711 RTS 22/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
43,44, : 
Součet: : 0,04250 0,04250

Díl:M21 Elektromontáže 4 885,79
46 210100001R00Ukončení vodičů  v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky,  , 

průřez do 2,5 mm2
kus 1,00000 68,45 68,45 M21 RTS 22/ II

47 210810006RT1Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, volně uloženého, včetně 
dodávky kabelu

m 21,00000 50,55 1 061,55 M21 RTS 22/ II

48 210010254 Montáž hadic ochranných pryžových a plastových D do 63 mm uložených 
volně

m 19,00000 87,41 1 660,79 Vlastní

49 283141492R fólie výstražná PE; signalizační; červenobílá; š = 120,0 mm; tl. 0,09 mm; l 
= 250 m

m 19,00000 12,64 240,16 SPCM RTS 22/ I

50 3457114702R trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť 
z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 63,0 mm; vnitřní pr.= 52,0 mm; mezní 
hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň 
hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnicího kroužku IP 
67

m 19,57000 94,78 1 854,84 SPCM RTS 22/ II

19,00*1,03 19,57000

Díl:M46 Zemní práce při montážích 8 583,76
51 460010023RT1Vytýčení kabelové trasy ve volném terénu, délka trasy do 100 m km 0,19000 8 424,76 1 600,70 RTS 22/ II

52 460200273RT1Výkop kabelové rýhy 50/90 cm  hor.3, strojní výkop rýhy m 19,00000 273,80 5 202,20 RTS 22/ II

53 460300002RT1Záhrn rýh strojem ve volném terénu, záhrn rýh a úprava terénu m3 8,55000 105,31 900,40 RTS 22/ II

19,00*0,50*0,90 8,55000
54 460420010RT1Zřízení kabelového lože v rýze š.do 15 cm z písku, tloušťka vrstvy 15 cm m 19,00000 46,34 880,46 RTS 22/ II

Celkem 291 338,99

827.22 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací
 m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

rekonstrukce a modernizace objektu prostá

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

JKSO:
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